N° Nom de la tache Durée Début Fin [Avril 2025 [Mai 2025 [Juin 2025 [Juillet 2025 [Aolt 2025 [ Septembre 2025 [Octobre 2025 Nov
o | 300205081114 [17 [20[23 [26 [29 [02 [05[08 [11 [14[17 [20 [23 [26 [29 01 [04 [07 [10 [13 [16 [19 [22 [25[28 [01 [04 [07 [10[13 [16 [19[22 [25 2831 [03 [06 [09 [12 [15[18 [21[24 [27 [30 [02 [05[08[11[14 [17 [20 2326 [29 [02[05 08 [11[14[17[20[23 2629 [01]
1 |Ed 01 GROS CEUVRE VRD 69 jours  Mar 22/04/25 Ven 25/07/25
2 | 01 Préparation 10 jours  Mar 22/04/25  Lun 05/05/25 [S—
3 01 Démolitions + dépose intérieure 5jours Mar 06/05/25 Lun 12/05/25 ?
4 01 Structure béton intérieure 10 jours  Mar 13/05/25  Lun 26/05/25 %
5 01 Protection des ouvertures 1jour Mar27/05/25 Mar 27/05/25 x_
6 01 Démolitions extérieures 5jours Mer 28/05/25 Mar 03/06/25 ;
7 01 Dalle SAS d'entrée 5jours Mer04/06/25 Mar 10/06/25 h
8 01 Aménagements VRD 33 jours Mer 11/06/25 Ven 25/07/25 =
9
10 |FH 02 CHARPENTE COUVERTURE 29 jours?  Mar 22/04/25 Ven 30/05/25
11 |E8 02 Preparation 10jours| Mar22/04/25) Lun 05/05/25 ] Les périodes d'intervention seront recalées avec le MOE et la MOA suivant la date de notification du marché du lot 2
12 |FH 02 Commande + construction du auvent 10 jours  Lun 19/05/25 Ven 30/05/25 ———
13
14 |EH 03 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM 56 jours?  Mar 22/04/25 Mar 08/07/25
15 |4 03 Préparation 10 jours  Mar 22/04/25  Lun 05/05/25 [
JEL] 03 Commandes 40 jours  Mar 06/05/25  Lun 30/06/25 —
03 Pose 5jours Mar01/07/25 Lun 07/07/25 h
&L 04 SERRURERIE 44 jours?  Mar 22/04/25 Ven 20/06/25
&L 04 Préparation 10 jours  Mar 22/04/25  Lun 05/05/25 [
JEC] 04 Rénovation grilles salles 10 jours  Mar 06/05/25 Lun 19/05/25 g
lEE] 04 Pose serrueries intérieures 10 jours  Lun 02/06/25 Ven 13/06/25 ] q
lEE] 04 Pose serrurerie extérieure Sjours Lun 16/06/25 Ven 20/06/25 [
= 05 PLATRERIE 86 jours?  Mar 22/04/25 Mar 09/09/25
JEE] 05 Préparation 10 jours  Mar 22/04/25 Lun 05/05/25 [
JEL) 05 Platrerie bande technique (cété loge) 20 jours  Mar 27/05/25  Lun 23/06/25 —
JEE] 05 Doublages + plafonds Salle de spectacle 25jours  Mar24/06/25 Lun 18/08/25 %
JEC] 05 Doublages + plafonds bande technique cété fage 15 jours  Mar 19/08/25  Lun 08/09/25 E
) 06 PEINTURE 111,5 jours?  Mar 22/04/25 Mer 15/10/25 ’
4 06 Préparation 10jours Mar09/09/25  Lun 22/09/25 —-
&L 06 Peinture tous supports 15 jours  Mar 23/09/25 Lun 13/10/25 —
&L 07 MENUISERIE INTERIEURE BOIS 120 jours  Mar 22/04/25  Lun 27/10/25 ’
&L 07 Préparation 10 jours  Mar 22/04/25  Lun 05/05/25 [
JEC] 07 Commandes 20 jours  Mar 06/05/25  Lun 02/06/25 g
07 Pose murs ossatures bois "Prouvé" 10 jours  Mar 14/10/25  Lun 27/10/25
lEE] 07 Pose des huisseries 2jours  Mar09/09/25 Mer 10/09/25 &
JEL] 08 SOLS DURS 111,5 jours  Mar 22/04/25 Mer 15/10/25
JEC] 08 Préparation 10 jours  Mar 09/09/25 Lun 22/09/25 —h
&L 08 Ragréages Sjours Mar23/09/25 Lun 29/09/25
= 08 Faiences 10 jours  Mar 30/09/25  Lun 13/10/25 _
JEL] 09 CVPS 111,5 jours  Mar 22/04/25  Mer 15/10/25
&) 09 Préparation 10 jours  Mar 22/04/25  Lun 05/05/25 [
= 09 Consignation 1jour Mar06/05/25 Mar 06/05/25 !’
JEL] 09 Réseaux CTA + bande technique (c6té loge) 15jours  Lun 23/06/25 Ven 11/07/25 e
&L 09 Réseaux salle + bande technique (c6té fagade) 46 jours?  Lun 14/07/25  Lun 06/10/25 ¥
L) 09 Essais et mise en service 5jours Mar07/10/25 Lun 13/10/25 %
JEL] 10 ELEC 109 jours  Mar 22/04/25 Ven 10/10/25
JEL) 10 Préparation 10 jours  Mar 22/04/25  Lun 05/05/25 [
&L 10 Consignation 1jour  Mar 06/05/25 Mar 06/05/25 !'
lEE] 10 Réseaux bande technique (cété loge) 15jours  Lun 23/06/25 Ven 11/07/25 S —
JEL] 10 Réseaux salle + bande technique (cété fagade) 45jours?  Lun 14/07/25 Ven 03/10/25 +§W
JEC] 10 Essais et mise en service 5jours Lun06/10/25 Ven 10/10/25 [
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