
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 ETUDES
2 Dépôt dossier DP+AT 0 jour Lun 09/12/24 Lun 09/12/24
3 Instruction Dossier DP+AT 85 jours Lun 09/12/24 Ven 04/04/25
4 Etudes PRO/DCE 20 jours Mer 05/02/25 Mar 04/03/25
5 Validation PRO/DCE 8 jours Mer 05/03/25 Ven 14/03/25
6 ACT 45 jours Lun 23/06/25 Ven 22/08/25
7 Mise en consultation 0 jour Lun 23/06/25 Lun 23/06/25
8 Visites entreprises 10 jours Lun 23/06/25 Ven 04/07/25
9 Délais de réponses 20 jours Lun 23/06/25 Ven 18/07/25
10 Analyse des offres 10 jours Lun 21/07/25 Ven 01/08/25
11 Préparation marché de travaux 10 jours Lun 04/08/25 Ven 15/08/25
12 Notification du marché de travaux 0 jour Ven 15/08/25 Ven 15/08/25
13 PHASE TRAVAUX 69 jours? Ven 15/08/25 Mer 19/11/25
14 Travaux anticipés MOA : Déménagement 

mobilier existant
5 jours Ven 15/08/25 Jeu 21/08/25

15 Préparation de chantier 20 jours Ven 15/08/25 Jeu 11/09/25
16 Etudes EXE/VISA 40 jours Ven 15/08/25 Jeu 09/10/25
17 Approvisionnement matériel 58 jours Ven 29/08/25 Mar 18/11/25
18 Travaux 50 jours? Jeu 11/09/25 Mer 19/11/25
19 Début chantier 0 jour Jeu 11/09/25 Jeu 11/09/25
20 Local CTA 35 jours Ven 12/09/25 Jeu 30/10/25
21 Lot 1 : Dépose paillasse local asso 1 jour Ven 12/09/25 Ven 12/09/25
22 Lot 3 : Dépose réseaux CFO/CFA existants1 jour Ven 12/09/25 Ven 12/09/25
23 Lot 1 : Dépose porte 1 jour Lun 15/09/25 Lun 15/09/25
24 Lot 1 : Démolition cloison sous-escalier1 jour Mar 16/09/25 Mar 16/09/25
25 Lot 1 : Curage TCE (sol, mur, etc.) 4 jours Ven 12/09/25 Mer 17/09/25
26 Lot Structure : Percement murs liés 

aux réseaux CVC (renforcement 
10 jours Jeu 18/09/25 Mer 01/10/25

27 Lot 1 : Percements toiture liés aux 
réseaux CVC (Renforcement inclus)

5 jours Jeu 18/09/25 Mer 24/09/25

28 Lot 2 : Distribution CVC 3 jours Jeu 02/10/25 Lun 06/10/25
29 Lot 3 : Distribution Elec 1 3 jours Jeu 02/10/25 Lun 06/10/25
30 Lot 1 : Sortie de toiture + reprise de 

couverture
2 jours Mar 07/10/25 Mer 08/10/25

31 Lot Structure : Calfeutrement et 
finition passage réseaux CVC

2 jours Mar 07/10/25 Mer 08/10/25

32 Lot 1 : Préparation de support : Réagréage1 jour Jeu 09/10/25 Jeu 09/10/25
33 Lot 1 : Résine de sol 1 jour Ven 10/10/25 Ven 10/10/25
34 Lot 1 : Préparation de support : 

Réfection mur/cloison 1
2 jours Lun 13/10/25 Mar 14/10/25

35 Lot 1 : Peinture murs/cloisons 1 1 jour Mer 15/10/25 Mer 15/10/25
36 Lot 2 : Livraison CTA 1 jour Jeu 16/10/25 Jeu 16/10/25
37 Lot 1 : Création cloison placo sur 

structure métallique 
3 jours Ven 17/10/25 Mar 21/10/25

38 Lot 3 : Distribution Elec 2 2 jours Lun 20/10/25 Mar 21/10/25
39 Lot 1 : Préparation de support : 

Réfection mur/cloison 2
2 jours Mer 22/10/25 Jeu 23/10/25

40 Lot 1 : Peinture murs/cloisons 2 1 jour Ven 24/10/25 Ven 24/10/25
41 Lot 2 : Raccordement  CVC 2 jours Lun 27/10/25 Mar 28/10/25
42 Lot 3 : Raccordement CFO-CFA 2 jours Lun 27/10/25 Mar 28/10/25
43 Lot 1 : Pose façade de gaine technique2 jours Mer 29/10/25 Jeu 30/10/25
44 Salle Opérateur & Microscope 48 jours? Ven 12/09/25 Mar 18/11/25
45 Lot 1 : Dépose en conservation 

faux-plafond
2 jours Ven 12/09/25 Lun 15/09/25

46 Lot 2 : Dépose réseaux CVC/Plmb 
existants

2 jours Ven 12/09/25 Lun 15/09/25

47 Lot 3 : Dépose réseaux CFO/CFA existants2 jours Ven 12/09/25 Lun 15/09/25
48 Lot 1 : Dépose porte RDC 1 jour Mar 16/09/25 Mar 16/09/25
49 Lot 1 : Démolition décroché 2 jours Mer 17/09/25 Jeu 18/09/25
50 Lot 1 : Curage TCE (sol, mur, etc.) 5 jours Ven 12/09/25 Jeu 18/09/25
51 Lot Structure - Agrandissement 

ouverture mur RDC (renfort inclus)
2 jours Ven 19/09/25 Lun 22/09/25

52 Lot Structure : Percement 
murs/dalle liés aux réseaux CVC 

10 jours Ven 19/09/25 Jeu 02/10/25

53 Lot 1 : Préparation de support : 
Réfection mur/cloison

2 jours Ven 03/10/25 Lun 06/10/25
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54 Lot 1 : Réfection menuiserie 
existantes (joints, grilles, etc.)

2 jours Ven 03/10/25 Lun 06/10/25

55 Lot Structure : Mise en oeuvre 
nouvelle dalle béton (démol., 
terrassement, armature, étanchéité)

14 jours Ven 19/09/25 Mer 08/10/25

56 Lot 1 : Préparation de support : chappe1 jour Jeu 09/10/25 Jeu 09/10/25
57 R+1 25 jours Ven 12/09/25 Jeu 16/10/25
58 Lot 1 : Démolition encoffrement cheminée5 jours Ven 12/09/25 Jeu 18/09/25
59 Lot 1 : Dépose porte R+1 1 jour Ven 19/09/25 Ven 19/09/25
60 Lot Structure - Agrandissement ouverture mur R+1 (renfort inclus)2 jours Lun 22/09/25 Mar 23/09/25
61 Lot 1 : Percements toiture liés aux réseaux CVC (Renforcement inclus)5 jours Lun 22/09/25 Ven 26/09/25
62 Lot 2 : Distribution CVC 3 jours Lun 29/09/25 Mer 01/10/25
63 Lot 1 : Sortie de toiture + reprise de couverture2 jours Jeu 02/10/25 Ven 03/10/25
64 Lot Structure : Calfeutrement et finition passage réseaux CVC2 jours Jeu 02/10/25 Ven 03/10/25
65 Lot 1 : Gaine technique + trappe de visite3 jours Lun 06/10/25 Mer 08/10/25
66 Lot 1 : Préparation de support : Réfection mur/cloison2 jours Jeu 09/10/25 Ven 10/10/25
67 Lot 1 : Peinture murs/cloisons 1 jour Lun 13/10/25 Lun 13/10/25
68 Lot 1 : Repose FP 1 jour Mar 14/10/25 Mar 14/10/25
69 Lot 1 : Repose porte 2 jours Mer 15/10/25 Jeu 16/10/25
70 Salle opérateur 26 jours Ven 03/10/25 Ven 07/11/25
71 Lot 3 : Distribution Elec. 4 jours Ven 03/10/25 Mer 08/10/25
72 Lot 2 : Distribution CVC 4 jours Ven 03/10/25 Mer 08/10/25
73 Lot Structure : Calfeutrement et finition passage réseaux CVC2 jours Ven 10/10/25 Lun 13/10/25
74 Lot 1 : Gaine technique + trappe de visite3 jours Mar 14/10/25 Jeu 16/10/25
75 Lot 1 : Préparation de support : Réfection mur/cloison1 jour Ven 17/10/25 Ven 17/10/25
76 Lot 1 : Peinture murs/cloisons 1 jour Lun 20/10/25 Lun 20/10/25
77 Lot 1 : Repose FP 3 jours Mar 21/10/25 Jeu 23/10/25
78 Lot 2 : Installations terminaux CVC 3 jours Jeu 23/10/25 Lun 27/10/25
79 Lot 3 : Installations terminaux élec 3 jours Jeu 23/10/25 Lun 27/10/25
80 Lot 1 : Préparation de support : Ragréage2 jours Mar 28/10/25 Mer 29/10/25
81 Lot 1 : Pose sol souple + remontée plinthe2 jours Jeu 30/10/25 Ven 31/10/25
82 Lot 2 : Raccordement CVC/Plmb 2 jours Lun 03/11/25 Mar 04/11/25
83 Lot 3 : Raccordement CFO-CFA 2 jours Lun 03/11/25 Mar 04/11/25
84 Lot 1 : Pose porte 2 jours Mer 05/11/25 Jeu 06/11/25
85 Lot 3 : Pose contrôle d'accès 2 jours Mer 05/11/25 Jeu 06/11/25
86 Lot 1 : Pose stores occultants 1 jour Ven 07/11/25 Ven 07/11/25
87 Salle microscope 20 jours Ven 10/10/25 Jeu 06/11/25
88 Lot 1 : Mise en oeuvre film opaque1 jour Ven 10/10/25 Ven 10/10/25
89 Lot 1 : Pose cloison salle blanche 10 jours Lun 13/10/25 Ven 24/10/25
90 Lot 1 : Pose plafond salle blanche 10 jours Lun 13/10/25 Ven 24/10/25
91 Lot 1 : Adaptation cloison passage

réseaux techniques (y compris 
10 jours Lun 13/10/25 Ven 24/10/25

92 Lot 3 : Distribution Elec. 4 jours Lun 20/10/25 Jeu 23/10/25
93 Lot 3 : Distribution VDI 4 jours Lun 20/10/25 Jeu 23/10/25
94 Lot 2 : Distribution CVC 4 jours Lun 20/10/25 Jeu 23/10/25
95 Lot 2 : Installations terminaux CVC 2 jours Ven 24/10/25 Lun 27/10/25
96 Lot 3 : Installations terminaux élec 2 jours Ven 24/10/25 Lun 27/10/25
97 Lot 2 : Raccordement CVC/Plmb 2 jours Ven 24/10/25 Lun 27/10/25
98 Lot 3 : Raccordement CFO-CFA 2 jours Ven 24/10/25 Lun 27/10/25
99 Lot 1 : Préparation de support : 

Ragréage
2 jours Mar 28/10/25 Mer 29/10/25

100 Lot Electromag. : Mise en oeuvre 
compensateur électromag. 

4 jours Jeu 30/10/25 Mar 04/11/25

101 Lot 1 : Pose sol souple + 
remontée plinthe

2 jours Mer 05/11/25 Jeu 06/11/25

102 Salle Technique 31 jours? Ven 12/09/25 Ven 24/10/25
103 Lot 1 : Dépose faux-plafond 2 jours Ven 12/09/25 Lun 15/09/25
104 Lot 2 : Dépose réseaux CVC/Plmb 

existants
2 jours Ven 12/09/25 Lun 15/09/25

105 Lot 3 : Dépose réseaux CFO/CFA existants2 jours Ven 12/09/25 Lun 15/09/25
106 Lot 1 : Démolition décroché 1 jour Mar 16/09/25 Mar 16/09/25
107 Lot 1 : Curage TCE (sol, mur, etc.) 3 jours Ven 12/09/25 Mar 16/09/25
108 Lot 1 : Mise en oeuvre film opaque 1 jour? Mer 17/09/25 Mer 17/09/25
109 Lot Structure : Percement murs liés 

aux réseaux CVC (renforcement 
3 jours Mer 17/09/25 Ven 19/09/25
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110 Lot 1 : Percements toiture liés aux 
réseaux CVC (Renforcement inclus)

3 jours Mer 17/09/25 Ven 19/09/25

111 Lot 1 : Flocage plafond 1 jour Lun 22/09/25 Lun 22/09/25
112 Lot 1 : Doublage Intérieur 2 jours Mar 23/09/25 Mer 24/09/25
113 Lot 1 : Préparation de support : Réagréage2 jours Jeu 25/09/25 Ven 26/09/25
114 Lot 1 : Résine de sol 2 jours Lun 29/09/25 Mar 30/09/25
115 Lot 3 : Distribution Elec. 5 jours Mer 01/10/25 Mar 07/10/25
116 Lot 2 : Distribution CVC 5 jours Mer 01/10/25 Mar 07/10/25
117 Lot 1 : Sortie de toiture + reprise de 

couverture
2 jours Mer 08/10/25 Jeu 09/10/25

118 Lot Structure : Calfeutrement et 
finition passage réseaux CVC

2 jours Mer 08/10/25 Jeu 09/10/25

119 Lot 1 : Préparation de support : 
Réfection mur/cloison

2 jours Ven 10/10/25 Lun 13/10/25

120 Lot 1 : Peinture murs/cloisons 1 jour Mar 14/10/25 Mar 14/10/25
121 Lot 1 : Pose stores occultants 1 jour Mer 15/10/25 Mer 15/10/25
122 Lot 2 : Installations terminaux CVC 2 jours Jeu 16/10/25 Ven 17/10/25
123 Lot 3 : Installations terminaux élec 2 jours Jeu 16/10/25 Ven 17/10/25
124 Lot 2 : Raccordement CVC/Plmb 2 jours Jeu 16/10/25 Ven 17/10/25
125 Lot 3 : Raccordement CFO-CFA 2 jours Jeu 16/10/25 Ven 17/10/25
126 Lot 3 : Tirage Fibre optique Coeur de

Réseau FAC
2 jours Jeu 16/10/25 Ven 17/10/25

127 Lot 3 : Pose équipement microscope 5 jours Lun 20/10/25 Ven 24/10/25
128 Lot 3 : Pose contrôle d'accès 1 jour Lun 20/10/25 Lun 20/10/25
129 Lot 2 : Raccordement CVC/Plmb 5 jours Lun 20/10/25 Ven 24/10/25
130 Lot 3 : Raccordement CFO-CFA 5 jours Lun 20/10/25 Ven 24/10/25
131 Clos-couvert x Am. Ex 13 jours Ven 12/09/25 Mar 30/09/25
132 Lot Structure : Mise en oeuvre plot 

béton (terrassement inclus)
1 jour Ven 12/09/25 Ven 12/09/25

133 Lot 1 : Dépose dalles Am. Ex. 1 jour Ven 12/09/25 Ven 12/09/25
134 Lot Structure : Percement en façade 2 jours Lun 15/09/25 Mar 16/09/25
135 Lot 1 : Création tranchée 2 jours Lun 15/09/25 Mar 16/09/25
136 Lot 1 : Pose caniveaux Technique 2 jours Mer 17/09/25 Jeu 18/09/25
137 Lot 2 : Distribution CVC 3 jours Ven 19/09/25 Mar 23/09/25
138 Lot 3 : Distribution Elec 3 jours Ven 19/09/25 Mar 23/09/25
139 Lot 2 : Pose PAC 1 jour Mer 24/09/25 Mer 24/09/25
140 Lot 2 : Raccordement CVC/Plmb 2 jours Jeu 25/09/25 Ven 26/09/25
141 Lot 3 : Raccordement CFO-CFA 2 jours Jeu 25/09/25 Ven 26/09/25
142 Lot 1 : Habillage PAC 1 jour Lun 29/09/25 Lun 29/09/25
143 Lot Structure : Calfeutrement et 

finition passage réseaux
1 jour Lun 29/09/25 Lun 29/09/25

144 Lot 1 : Remblais et remise en état jardin1 jour Mar 30/09/25 Mar 30/09/25
145 Mise en fonctionnement des réseaux 

CVC & élec.
2 jours Mer 05/11/25 Jeu 06/11/25

146 Fin du chantier 0 jour Jeu 06/11/25 Jeu 06/11/25
147 OPR 5 jours Lun 10/11/25 Ven 14/11/25
148 Réception 0 jour Ven 14/11/25 Ven 14/11/25
149 MOA : Livraison microscope 0 jour Lun 15/12/25 Lun 15/12/25
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