N° Mode  |Nom de la tache Durée Début Fin [Jul 25 [ Aot 25 Sep 25 |oct2s [Nov 25
O  |rache 6 | 23 | 30 | oz | | 21 | 28 [ s | 11| 18 | 25 | o 08 | 15 | 22 | 29 | 06 13| 0 | a7 | 03| 10 | w7
1 o] ETUDES
[ 2| - Dépot dossier DP+AT 0jour Lun 09/12/24 Lun 09/12/24
ER - Instruction Dossier DP+AT 85jours  Lun09/12/24 Ven 04/04/25
| 4 | - Etudes PRO/DCE 20jours  Mer05/02/25 Mar 04/03/25
| 5| - Validation PRO/DCE 8 jours Mer 05/03/25 Ven 14/03/25  ——
6 b ACT 45 jours Lun 23/06/25 Ven 22/08/25 1
[7 & = Mise en consultation 0 jour Lun 23/06/25 Lun 23/06/25 % 23/06
[ s | - Visites entreprises 10 jours Lun 23/06/25 Ven 04/07/25 }
| 9 | - Délais de réponses 20jours  Lun23/06/25 Ven 18/07/25
I - Analyse des offres 10 jours Lun 21/07/25 Ven 01/08/25 =
1" - Préparation marché de travaux 10 jours Lun 04/08/25 Ven 15/08/25
[ 12 ] - Notification du marché de travaux 0jour Ven 15/08/25 Ven 15/08/25 #15/08
| 13 P PHASE TRAVAUX 69 jours?  Ven 15/08/25 Mer 19/11/25
[ 14| - Travaux anticipés MOA : Déménagement 5 jours Ven 15/08/25 Jeu 21/08/25
mobilier existant
15 - Préparation de chantier 20 jours Ven 15/08/25 Jeu 11/09/25 N
| 16 | - Etudes EXE/VISA 40jours  Ven15/08/25 Jeu09/10/25
[ 17 | - Approvisionnement matériel 58 jours Ven 29/08/25 Mar 18/11/25 %
[ 18 | » Travaux 50jours?  Jeu11/09/25 Mer19/11/25 r 1
[ 19| - Début chantier 0 jour Jeu11/09/25 Jeu 11/09/25 & 11/09
[ 20 | » Local CTA 35jours  Ven12/09/25 Jeu 30/10/25
[ 21| - Lot 1 : Dépose paillasse local asso 1 jour Ven 12/09/25 Ven 12/09/25 T
[ 22| - Lot 3 : Dépose réseaux CFO/CFA exis 1 jour Ven 12/09/25 Ven 12/09/25 ‘H'
| 23| - Lot 1 : Dépose porte 1 jour Lun 15/09/25 Lun 15/09/25 n
24 - Lot 1 : Démolition cloison sous-escalil jour Mar 16/09/25 Mar 16/09/25
| 25 | - Lot 1 : Curage TCE (sol, mur, etc.) 4 jours Ven 12/09/25 Mer 17/09/25 T
[ 26 | - Lot Structure : Percement murs liés 10 jours Jeu 18/09/25 Mer 01/10/25
aux réseaux CVC (renforcement
[ 27 | - Lot 1 : Percements toiture liés aux 5 jours Jeu 18/09/25 Mer 24/09/25
réseaux CVC (Renforcement inclus)
28 - Lot 2 : Distribution CVC 3 jours Jeu 02/10/25 Lun 06/10/25
| 29 | - Lot 3 : Distribution Elec 1 3 jours Jeu 02/10/25 Lun 06/10/25
[ 30 | - Lot 1 : Sortie de toiture + reprise de 2 jours Mar 07/10/25 Mer 08/10/25
couverture
31 - Lot Structure : Calfeutrement et 2 jours Mar 07/10/25 Mer 08/10/25
finition passage réseaux CVC l
E - Lot 1 : Préparation de support : Réag 1 jour Jeu 09/10/25 Jeu 09/10/25 i1
33 - Lot 1 : Résine de sol 1 jour Ven 10/10/25 Ven 10/10/25
[ 34 | - Lot 1 : Préparation de support : 2 jours Lun 13/10/25 Mar 14/10/25
Réfection mur/cloison 1 l
- Lot 1 : Peinture murs/cloisons 1 1 jour Mer 15/10/25 Mer 15/10/25 l
- Lot 2 : Livraison CTA 1 jour Jeu 16/10/25 Jeu 16/10/25 l
- Lot 1 : Création cloison placo sur 3 jours Ven 17/10/25 Mar 21/10/25
structure métallique L
38 - Lot 3 : Distribution Elec 2 2 jours Lun 20/10/25 Mar 21/10/25
[ 39 | - Lot 1 : Préparation de support : 2 jours Mer 22/10/25 Jeu 23/10/25
Réfection mur/cloison 2 l
40 - Lot 1 : Peinture murs/cloisons 2 1 jour Ven 24/10/25 Ven 24/10/25
| 41| - Lot 2 : Raccordement CVC 2jours Lun 27/10/25 Mar 28/10/25 3
| 4 | - Lot 3 : Raccordement CFO-CFA 2 jours Lun 27/10/25 Mar 28/10/25 T
43 - Lot 1 : Pose fagade de gaine techniqL 2 jours Mer 29/10/25 Jeu 30/10/25
[ 44 | b Salle Opérateur & Microscope 48 jours?  Ven 12/09/25 Mar 18/11/25 1
[ 45 | - Lot 1 : Dépose en conservation 2 jours Ven 12/09/25 Lun 15/09/25 Y
faux-plafond
[ 46 | - Lot 2 : Dépose réseaux CVC/Plmb 2 jours Ven 12/09/25 Lun 15/09/25 Y
existants
47 - Lot 3 : Dépose réseaux CFO/CFA exis 2 jours Ven 12/09/25 Lun 15/09/25 Y
| a8 | - Lot 1: Dépose porte RDC 1 jour Mar 16/09/25 Mar 16/09/25
49 - Lot 1 : Démolition décroché 2 jours Mer 17/09/25 Jeu 18/09/25
[ 50 | - Lot 1 : Curage TCE (sol, mur, etc.) 5 jours Ven 12/09/25 Jeu 18/09/25 ¥
51 - Lot Structure - Agrandissement 2 jours Ven 19/09/25 Lun 22/09/25
ouverture mur RDC (renfort inclus)
| 52 ] - Lot Structure : Percement 10jours  Ven19/09/25 Jeu02/10/25
murs/dalle liés aux réseaux CVC
[ 53 | Lot 1 : Préparation de support : 2 jours Ven 03/10/25 Lun 06/10/25
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54 - Lot 1 : Réfection menuiserie 2 jours Ven 03/10/25 Lun 06/10/25
existantes (joints, grilles, etc.)
T - Lot Structure : Mise en oeuvre 14 jours Ven 19/09/25 Mer 08/10/25 £
nouvelle dalle béton (démol.,
terrassement, armature, étanchéité)
| 56 | - Lot 1 : Préparation de support : chap 1 jour Jeu 09/10/25 Jeu 09/10/25 13
57 , R+1 25 jours Ven 12/09/25 Jeu 16/10/25
[ s8 | - Lot 1 : Démolition encoffrement cl5 jours Ven 12/09/25 Jeu 18/09/25 T l
| 59 | - Lot 1 : Dépose porte R+1 1 jour Ven 19/09/25 Ven 19/09/25 A
[ 60 | - Lot Structure - Agrandissement ou 2 jours Lun 22/09/25 Mar 23/09/25 T
[ 61 | - Lot 1 : Percements toiture liés aux 5 jours Lun 22/09/25 Ven 26/09/25 h- q
| 62 | - Lot 2 : Distribution CVC 3 jours Lun 29/09/25 Mer 01/10/25
| 63 | - Lot 1 : Sortie de toiture + reprise d2 jours Jeu02/10/25 Ven 03/10/25 1
E - Lot Structure : Calfeutrement et fii 2 jours Jeu02/10/25 Ven 03/10/25 1
65 - Lot 1 : Gaine technique + trappe d 3 jours Lun 06/10/25 Mer 08/10/25 H
| 66 | - Lot 1 : Préparation de support : Ré2 jours Jeu09/10/25 Ven 10/10/25 Ti
E - Lot 1 : Peinture murs/cloisons 1 jour Lun 13/10/25 Lun 13/10/25 l
| 68 | - Lot 1 : Repose FP 1 jour Mar 14/10/25 Mar 14/10/25 l
69 - Lot 1 : Repose porte 2 jours Mer 15/10/25 Jeu 16/10/25
| 70 | . Salle opérateur 26 jours Ven 03/10/25 Ven 07/11/25
[ 71| - Lot 3 : Distribution Elec. 4jours Ven 03/10/25 Mer 08/10/25 o
[ 72| - Lot 2 : Distribution CVC 4jours Ven 03/10/25 Mer 08/10/25 p S
[ 73| - Lot Structure : Calfeutrement et fii2 jours Ven 10/10/25 Lun 13/10/25 T l
z - Lot 1 : Gaine technique + trappe d 3 jours Mar 14/10/25 Jeu 16/10/25 l
- Lot 1 : Préparation de support : Ré 1 jour Ven 17/10/25 Ven 17/10/25 1
- Lot 1 : Peinture murs/cloisons 1 jour Lun 20/10/25 Lun 20/10/25 l
- Lot 1 : Repose FP 3 jours Mar 21/10/25 Jeu 23/10/25
- Lot 2 : Installations terminaux CVC 3 jours Jeu23/10/25 Lun 27/10/25 &:
- Lot 3 : Installations terminaux élec 3 jours Jeu23/10/25 Lun27/10/25 l
- Lot 1 : Préparation de support : Ra2 jours Mar 28/10/25 Mer 29/10/25 A
- Lot 1 : Pose sol souple + remontée 2 jours Jeu30/10/25 Ven 31/10/25 T
- Lot 2 : Raccordement CVC/PImb 2 jours Lun 03/11/25 Mar 04/11/25 3
- Lot 3 : Raccordement CFO-CFA 2 jours Lun 03/11/25 Mar 04/11/25 H
- Lot 1 : Pose porte 2 jours Mer 05/11/25 Jeu 06/11/25 h €
- Lot 3 : Pose contréle d'accés 2 jours Mer 05/11/25 Jeu 06/11/25 vl
- Lot 1 : Pose stores occultants 1 jour Ven 07/11/25 Ven 07/11/25
# Salle microscope 20 jours Ven 10/10/25 Jeu 06/11/25
- Lot 1 : Mise en oeuvre film opaque 1 jour Ven 10/10/25 Ven 10/10/25 ¥
- Lot 1 : Pose cloison salle blanche 10 jours Lun 13/10/25 Ven 24/10/25
- Lot 1 : Pose plafond salle blanche 10 jours Lun 13/10/25 Ven 24/10/25
- Lot 1 : Adaptation cloison passage 10 jours Lun 13/10/25 Ven 24/10/25 r
réseaux techniques (y compris
| 92 | - Lot 3 : Distribution Elec. 4jours Lun 20/10/25 Jeu 23/10/25 —
o3| = Lot 3 : Distribution VDI 4jours Lun 20/10/25 Jeu23/10/25 -
| o4 | - Lot 2 : Distribution CVC 4 jours Lun 20/10/25 Jeu 23/10/25 —
| o5 | - Lot 2 : Installations terminaux CVC 2 jours Ven 24/10/25 Lun 27/10/25
[ 96 | - Lot 3 : Installations terminaux élec 2 jours Ven 24/10/25 Lun 27/10/25
| o7 | - Lot 2 : Raccordement CVC/PImb 2 jours Ven 24/10/25 Lun 27/10/25 W
| 98 | - Lot 3 : Raccordement CFO-CFA 2 jours Ven 24/10/25 Lun 27/10/25 iy
[ 99 | - Lot 1 : Préparation de support: 2 jours Mar 28/10/25 Mer 29/10/25 H
Ragréage
[ 100 | - Lot Electromag. : Mise en oeuvre 4 jours Jeu30/10/25 Mar 04/11/25 - H
compensateur électromag.
[ 101 | - Lot 1 : Pose sol souple + 2 jours Mer 05/11/25 Jeu 06/11/25 T
remontée plinthe
| 102 | y Salle Technique 31jours?  Ven 12/09/25 Ven 24/10/25
[ 103 ] - Lot 1 : Dépose faux-plafond 2 jours Ven 12/09/25 Lun 15/09/25 Y
[ 104 | - Lot 2 : Dépose réseaux CVC/Plmb 2 jours Ven 12/09/25 Lun 15/09/25 he
existants
[ 105 | - Lot 3 : Dépose réseaux CFO/CFA exis 2 jours Ven 12/09/25 Lun 15/09/25 Y
| 106 | - Lot 1: Démolition décroché 1 jour Mar 16/09/25 Mar 16/09/25
| 107 | - Lot 1 : Curage TCE (sol, mur, etc.) 3 jours Ven 12/09/25 Mar 16/09/25 he
[ 108 | - Lot 1 : Mise en oeuvre film opaque 1 jour? Mer 17/09/25 Mer 17/09/25 1
[ 109 | - Lot Structure : Percement murs liés 3 jours Mer 17/09/25 Ven 19/09/25
aux réseaux CVC (renforcement
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110 - Lot 1 : Percements toiture liés aux 3 jours Mer 17/09/25 Ven 19/09/25
réseaux CVC (Renforcement inclus)
E - Lot 1 : Flocage plafond 1 jour Lun 22/09/25 Lun 22/09/25 il
| 112 | - Lot 1 : Doublage Intérieur 2 jours Mar 23/09/25 Mer 24/09/25 l
113 - Lot 1 : Préparation de support : Réag 2 jours Jeu 25/09/25 Ven 26/09/25
| 114 | - Lot 1: Résine de sol 2jours Lun 29/09/25 Mar 30/09/25
[ 115 | - Lot 3 : Distribution Elec. 5 jours Mer 01/10/25 Mar 07/10/25 1
| 116 | - Lot 2 : Distribution CVC 5 jours Mer 01/10/25 Mar 07/10/25
[117 ] - Lot 1 : Sortie de toiture + reprise de 2 jours Mer 08/10/25 Jeu 09/10/25
couverture
[ 118 | - Lot Structure : Calfeutrement et 2 jours Mer 08/10/25 Jeu 09/10/25
finition passage réseaux CVC l
[ 119 ] - Lot 1 : Préparation de support : 2 jours Ven 10/10/25 Lun 13/10/25
Réfection mur/cloison
E - Lot 1 : Peinture murs/cloisons 1 jour Mar 14/10/25 Mar 14/10/25 l
121 - Lot 1 : Pose stores occultants 1 jour Mer 15/10/25 Mer 15/10/25
| 122 | - Lot 2 : Installations terminaux CVC 2 jours Jeu 16/10/25 Ven 17/10/25
[ 123 ] - Lot 3 : Installations terminaux élec 2 jours Jeu 16/10/25 Ven 17/10/25
| 124 | - Lot 2 : Raccordement CVC/PImb 2 jours Jeu 16/10/25 Ven 17/10/25
[ 125 | - Lot 3 : Raccordement CFO-CFA 2 jours Jeu16/10/25 Ven 17/10/25
| 126 | - Lot 3 : Tirage Fibre optique Coeur de 2 jours Jeu16/10/25 Ven 17/10/25
Réseau FAC
[ 127 | - Lot 3 : Pose équipement microscope 5 jours Lun 20/10/25 Ven 24/10/25
| 128 | - Lot 3 : Pose contréle d'accés 1 jour Lun 20/10/25 Lun 20/10/25
[ 129 - Lot 2 : Raccordement CVC/PImb 5 jours Lun 20/10/25 Ven 24/10/25
| 130 | - Lot 3 : Raccordement CFO-CFA 5 jours Lun 20/10/25 Ven 24/10/25
[ 131 ] A Clos-couvert x Am. Ex 13 jours Ven 12/09/25 Mar 30/09/25
[ 132 | - Lot Structure : Mise en oeuvre plot 1 jour Ven 12/09/25 Ven 12/09/25
béton (terrassement inclus)
[ 133] - Lot 1: Dépose dalles Am. Ex. 1 jour Ven 12/09/25 Ven 12/09/25
| 134 | - Lot Structure : Percement en fagade 2 jours Lun 15/09/25 Mar 16/09/25
| 135 | - Lot 1: Création tranchée 2 jours Lun 15/09/25 Mar 16/09/25 al
136 - Lot 1 : Pose caniveaux Technique 2 jours Mer 17/09/25 Jeu 18/09/25
| 137 - Lot 2 : Distribution CVC 3 jours Ven 19/09/25 Mar 23/09/25 i
| 138 - Lot 3 : Distribution Elec 3 jours Ven 19/09/25 Mar 23/09/25 N
139 - Lot 2 : Pose PAC 1 jour Mer 24/09/25 Mer 24/09/25
| 140 | - Lot 2 : Raccordement CVC/PImb 2 jours Jeu 25/09/25 Ven 26/09/25 1
[ 141] - Lot 3 : Raccordement CFO-CFA 2 jours Jeu 25/09/25 Ven 26/09/25
| 142 | - Lot 1 : Habillage PAC 1 jour Lun 29/09/25 Lun 29/09/25
| 143 - Lot Structure : Calfeutrement et 1 jour Lun 29/09/25  Lun 29/09/25
finition passage réseaux l
| 144 | - Lot 1 : Remblais et remise en état jar 1 jour Mar 30/09/25 Mar 30/09/25
W - Mise en fonctionnement des réseaux 2 jours Mer 05/11/25 Jeu 06/11/25 =
CVC & élec. l
| 146 [F = Fin du chantier 0 jour Jeu06/11/25 Jeu 06/11/25 /11
[ 147 | - OPR 5 jours Lun 10/11/25 Ven 14/11/25
| 148 | - Réception 0 jour Ven 14/11/25 Ven 14/11/25 0—1#14%
[ 149 | - MOA : Livraison microscope 0jour Lun 15/12/25 Lun 15/12/25 ® 15/12
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