
Centre des finances de Saint-Jean-de-Maurienne (73)

Planning EXE Prévisionnel des travaux de remplacement du SSI
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Point de départ : Notification du marché

Lot unique - SSI

Préparation Chantier (Plans EXE, Repérage Gaine 

technique) 

Démarrage travaux 

Travaux câblages DI 

Travaux câblages SMSI

Essais et mise en service 

Dépose ancienne centrale et ancienne installation

Formation personnel 

OPR

Levée de réserves

S10 S12S03S01 S02 S09S06S05S04 S07 S08 S11

RECEPTION  
FINALE


