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MANCHE - St-Vaast-la-Hougue - Fort de la Hougue
DCE - JUIN 2025

Restauration de la porte d'accès au fort LÉGENDE COULEUR / LOT
DURÉE DES TRAVAUX : 12 mois répartis sur 2 années Lot 1 Terrassement - Génie-civil - VRD - Maçonnerie - PDT

(+ 1 mois de préparation) Lot 2  Charpente - Menuiserie - Métallerie
Lot 3 Electricité

TRANCHE UNIQUE                                                   1+12mois

semaines 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Installation de Chantier
Installation de chantier (barrières, baraques, branchements, affichage  etc.)

Protection des réseaux existants 

Déplacement provisoire de la grille d'entrée

Déplacement provisoire de la caméra et luminaires

Chapitre 1 : Restauration mur courtine Ouest

Phase 1 : 20 m à l'Ouest de la porte
Établissement d’un batardeau pour mise à sec de la zone de travaux

Travaux préparatoires (retrait végétation, relevés banquettes etc.)

Installation de l'échafaudage

Décapage de la terre végétale à la pelle en rétro

Dépose en démolition du couronnement refait en ciment

Etaiement de la porte à l'Est

Travaux de terrassement

Blindage des fouilles et élément de renfort

Dépose en conservation des parements de moellons et pierre de taille de la courtine

Démolition des reprises en BA des années 30 et des étaiements

Forage sur rocheet préparation d'un béton de propreté pour semelle BA

Réalisation du mur en BA

Habillage en pierre du mur BA par reproduction des assises et réalisation barbacanes

Réalisation de la nappe drainante en face arrière et des barbacanes

Remblaiement des terres à l'avancée du remontage du mur

Remontage des murets intérieurs des banquettes

Reprofilage des banquettes de tir et cavaliers

Curetage des douves, enrochement et report des remblais en  pied du bastion n°19

Dépose du batardeau et évacuation des gravats

Phase 2 : 18 m
Établissement d’un batardeau pour mise à sec de la zone de travaux

Installation de l'échafaudage

Décapage de la terre végétale à la pelle en rétro

Dépose en démolition du couronnement refait en ciment

Travaux de terrassement

Blindage des fouilles et élément de renfort

Dépose en conservation des parements de moellons et pierre de taille de la courtine

Démolition des reprises en BA des années 30

Forage sur rocheet préparation d'un béton de propreté pour semelle BA

Réalisation du mur en BA

Habillage en pierre du mur BA par reproduction des assises et réalisation barbacanes

Réalisation de la nappe drainante en face arrière et des barbacanes

Remblaiement des terres à l'avancée du remontage du mur

Remontage des murets intérieurs des banquettes

Reprofilage des banquettes de tir et cavaliers

Curetage des douves, enrochement et report des remblais en  pied du bastion n°19

Dépose du batardeau et évacuation des gravats

Restauration des parements sur 5 m à l'Est de la porte
Batardeau, échafaudages et protections

Retrait de la végétation

Traitement biocide et nettoyage par brossages adaptés des parements

Relevés et établissement des calepins

Reprise de l’arase du muret intérieur de la banquette d’infanterie

Terrassement et remise en état des profils des talus, sécurisation pyrotechnique

Dépose de l'échafaudage et du batardeau
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Chapitre 2 : Restauration porte et passage d'entrée

Restauration des murs du passage côté droite
Montage de l'échafaudage

Retrait de la végétation

Dépose des réseaux de barbelés

Dépose et repositionnement provisoire des caméras et réseaux

Traitement biocide et nettoyage par brossages adaptés des parements

Relevés et établissement des calepins

Dépose des cadres en poutres métalliques et des blindages en madriers

Restauration de l'arase du mur, escalier en pierre et reprofilage du talus

Restauration des maçonneries du pilier droit et du mur de passage

Identification des vestiges du système de fermeture du pont-levis

Restauration des murs du passage côté gauche
Montage de l'échafaudage

Retrait de la végétation

Dépose des réseaux de barbelés

Dépose et repositionnement provisoire des caméras et réseaux

Traitement biocide et nettoyage par brossages adaptés des parements

Relevés et établissement des calepins

Restauration de l'arase du mur, escalier en pierre et reprofilage du talus

Restauration des maçonneries du pilier gauche et du mur de passage

Identification des vestiges du système de fermeture du pont-levis

Pavage en pierre et porte passage de l’entrée
Dépose en démolition du sol en béton et du revêtement goudronné

Terrassement et pose d'un remblai drainant avec forme de pente originelle

Façon de revêtement de chaux

Pose des pavés

Remise en place des 2 vantaux de la porte en bois

Pose des compléments métalliques de sécurisation du sas

Pose  luminaires et caméras

Motorisation des portes et de la grille (en option)

Pose des interphones (en option)

Restauration du pont levis
Batardeau à établir au droit de la porte et de la première arche du pont dormant

Echafaudage de pied

Dépose du tablier

Mise en place d'une passerelle provisoire

Dépose en démolition des réhausses en béton et poutrelles métalliques

Restauration des appuis et seuils du pont-levis

Restauration des gonds et oragnes d'articulations métalliques

Reprise localisée des réseaux et des canalisations passant sous le tablier du pont

Restauration en recherche de la première arche du pont dormant (en option)

Pose du nouveau tablier

Adaptation des 2 premières travées des garde-corps latéraux en bois

Pose du garde-corps métallique au droit du pont-levis

Retrait du chantier
Evacuation des gravats

Démontage installation de chantier et nettoyage
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