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MANCHE - St-Vaast-la-Hougue - Fort de la Hougue

DCE - JUIN 2025

Restauration de la porte d'accés au fort
DUREE DES TRAVAUX : 12 mois répartis sur 2 années
(+ 1 mois de préparation)

LEGENDE COULEUR / LOT

Lot 1 Terrassement - Génie-civil - VRD - Magonnerie - PDT

Lot 2 Charpente - Menuiserie - Métallerie
Lot 3 Electricité

Etaiement de la porte a I'Est

Travaux de terrassement
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Installation de Chantier )
Installation de chantier (barrieres, baraques, branchements, affichage etc.)
Protection des réseaux existants
Déplacement provisoire de la grille d'entrée
Déplacement provisoire de la caméra et luminaires
Chapitre 1 : Restauration mur courtine Ouest
Phase 1 : 20 m a I'Ouest de la porte - =
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Blindage des fouilles et élément de renfort

Dépose en conservation des parements de moellons et pierre de taille de la courtine
Démolition des reprises en BA des années 30 et des étaiements

Forage sur rocheet préparation d'un béton de propreté pour semelle BA

Réalisation du mur en BA

Habillage en pierre du mur BA par reproduction des assises et réalisation barbacanes
Réalisation de la nappe drainante en face arriére et des barbacanes

Remblaiement des terres a l'avancée du remontage du mur

Remontage des murets intérieurs des banquettes

Reprofilage des banquettes de tir et cavaliers

Curetage des douves, enrochement et report des remblais en pied du bastion n°19

Dépose du batardeau et évacuation des gravats

Etablissement d’un batardeau pour mise a sec de la zone de travaux

Installation de I'échafaudage

Décapage de la terre végétale a la pelle en rétro

Dépose en démolition du couronnement refait en ciment

Travaux de terrassement

Blindage des fouilles et élément de renfort

Dépose en conservation des parements de moellons et pierre de taille de la courtine
Démolition des reprises en BA des années 30

Forage sur rocheet préparation d'un béton de propreté pour semelle BA

Réalisation du mur en BA

Habillage en pierre du mur BA par reproduction des assises et réalisation barbacanes
Réalisation de la nappe drainante en face arriére et des barbacanes

Remblaiement des terres a I'avancée du remontage du mur

Remontage des murets intérieurs des banquettes

Reprofilage des banquettes de tir et cavaliers

Curetage des douves, enrochement et report des remblais en pied du bastion n°19

Dépose du batardeau et évacuation des gravats

Batardeau, échafaudages et protections

Retrait de la végétation

Traitement biocide et nettoyage par brossages adaptés des parements

Relevés et établissement des calepins

Reprise de I'arase du muret intérieur de la banquette d’infanterie

Terrassement et remise en état des profils des talus, sécurisation pyrotechnique

Dépose de I'échafaudage et du batardeau
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Chapitre 2 : Restauration porte et passage d'entrée

Restauration des murs du passage c6té droite
Montage de I'échafaudage
Retrait de la végétation
Dépose des réseaux de barbelés
Dépose et repositionnement provisoire des caméras et réseaux
Traitement biocide et nettoyage par brossages adaptés des parements
Relevés et établissement des calepins
Dépose des cadres en poutres métalliques et des blindages en madriers
Restauration de I'arase du mur, escalier en pierre et reprofilage du talus
Restauration des magonneries du pilier droit et du mur de passage

Identification des vestiges du systeme de fermeture du pont-levis

Restauration des murs du passage co6té gauche
Montage de I'échafaudage
Retrait de la végétation
Dépose des réseaux de barbelés
Dépose et repositionnement provisoire des caméras et réseaux
Traitement biocide et nettoyage par brossages adaptés des parements
Relevés et établissement des calepins
Restauration de I'arase du mur, escalier en pierre et reprofilage du talus
Restauration des macgonneries du pilier gauche et du mur de passage

Identification des vestiges du systeme de fermeture du pont-levis

Dépose en démolition du sol en béton et du revétement goudronné
Terrassement et pose d'un remblai drainant avec forme de pente originelle
Fagon de revétement de chaux

Pose des pavés

Remise en place des 2 vantaux de la porte en bois

Pose des compléments métalliques de sécurisation du sas

Pose luminaires et caméras

Motorisation des portes et de la grille (en option)

Pose des interphones (en option)

Restauration du pont levis
Batardeau a établir au droit de la porte et de la premiére arche du pont dormant
Echafaudage de pied
Dépose du tablier
Mise en place d'une passerelle provisoire
Dépose en démolition des réhausses en béton et poutrelles métalliques
Restauration des appuis et seuils du pont-levis
Restauration des gonds et oragnes d'articulations métalliques
Reprise localisée des réseaux et des canalisations passant sous le tablier du pont
Restauration en recherche de la premiere arche du pont dormant (en option)
Pose du nouveau tablier
Adaptation des 2 premieres travées des garde-corps latéraux en bois

Pose du garde-corps métallique au droit du pont-levis

Retrait du chantier

Evacuation des gravats

Démontage installation de chantier et nettoyage
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