PLANNING ENVELOPPE TCE

L« > RENOVATION ENERGETIQUE DU SITE POUCHET - IND 5 - CNRS PARIS
HORS DESAMIANTAGE
N°  |[Nom de la tache Durée Début Fin 2025 2026 2027
1,2024 Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 | Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 | Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027
almlyylalslolnplylrimlaimlylylalslolniplylrimlalmiylylalslolniDlylrim[alm]

1 | PROJET RENOVATION ENERGETIQUE SITE POUCHET 303 jours 18/12/25 15/02/27 PROJET RENOVATION ENERGETIQUE SITE POUCHET | 15/02

2 Démarrage travaux 0 jour 18/12/25 18/12/25 Démarrage travaux ¢ 18/12

3 Préparation / études 45 jours 19/12/25 19/02/26 Préparation / études pupmmm 19/02

4 TRAVAUX 303 jours 18/12/25 15/02/27 TRAVAUX | 15/02

5 Aménagement Base vie 6 jours 21/01/26 29/01/26 Aménagement Base vie ; 29/01

6 Pose echaffaudage Fagade Pouchet 15 jours 29/01/26 19/02/26 Pose echaffaudage Facade Pouchet 19/02

7 Dépose fagade existante Pouchet 10 jours 20/02/26 05/03/26 Dépose facade existante Pouchet ;; 05/03

8 Prise de cbtes menuiseries Ext 5 jours 06/03/26 12/03/26 Prise de cdtes menuiseries Ext ; 12/03

9 Visa sur plans d'exe menuis ext 15 jours 13/03/26 02/04/26 Visa sur plans d'exe menuis ext . 02/04

10 Commandes menuiseries Ext (matiere premiére) 0 jour 02/04/26 02/04/26 Commandes menuiseries Ext (matiere premiére) ¢ 02/04

11 Livraison menuiseries Ext 40 jours 03/04/26 28/05/26 Livraison menuiseries Ext 28/05

12 Remplacement des menuiseries exterieures Pouchet 30 jours 29/05/26 09/07/26 Remplacement des menuiseries exterieures Pouchet 09/07

13 Pose echaffaudage Facade cour 20 jours 10/07/26 06/08/26 Pose echaffaudage Facade cour 06/08

14 Etudes menuiseries ext cour + visa 30 jours 15/05/26 26/06/26 Etudes menuiseries ext cour + visa 26/06

15 Commande menuis ext cour + livraison 30 jours 26/06/26 07/08/26 Commaride menuis ext cour + livraison 07/08

16 Remplacement menuiseries exterieures cour 15 jours 07/08/26 27/08/26 Remplacement menuiseries exterieures cour .y 27/08

17 OPTION echaffaudage Berzelius 15 jours 07/08/26 27/08/26 OPTION echaffaudage Berzelius .y 27/08

18 Réalisation ITE 140 jours 10/07/26 21/01/27 Réalisation ITE | 1 21/01

19 Facade Pouchet 40 jours 10/07/26 03/09/26 Facade Pouchet 03/09

20 Facade Cour 50 jours 04/09/26 12/11/26 Facade Cour 12/11

21 OPTION Fagades Berzelius 35 jours 13/11/26 31/12/26 OPTION Facades Berzelius 31/12

22 Démontage échaffaudages 15 jours 01/01/27 21/01/27 Démontage échaffaudages 21/01

23 Distribution chauffage cis départs, vannes, calo.. 85 jours 10/07/26 05/11/26 Distribution chauffage cis départs, vannes, calo.. 05/11

24 Mise en place GTC 10 jours 30/10/26 12/11/26 Mise en place GTC = 12/11

25 Raccordement chauffage urbain * 126 jours 14/05/26 05/11/26 Raccordement chauffage urbain * m———— 05/11

26 Divers reprises architecturales 35 jours 20/11/26 07/01/27 Divers reprises architecturales 07/01

27 OPR techniques et Archi 5 jours 08/01/27 14/01/27 OPR techniques et Archi ; 14/01

28 RECEPTION HORS TRAVAUX LIES AU CHAUFFAGE URBAIN O jour 14/01/27 14/01/27 RECEPTION HORS TRAVAUX LIES AU CHAUFFAGE URBAIN ¢ 14/01

29 Mise en service aprés travaux 5 jours 15/01/27 21/01/27 Mise en service aprés travaux ; 21/01

30 Levée des réserves 22 jours 15/01/27 15/02/27 Levée des réserves 15/02
31

32 Raccordement chauffage urbain * 10 jours Raccordement chauffage urbain * g

33 Mises en services des ouvrages en lien avec le chauffage urbaii 15 jours ses en services des ouvrages en lien avec le chauffage urbain * gy

34 OPR techniques et Archi * 5 jours OPR techniques et Archi *

35 RECEPTION TRAVAUX LIES AU CHAUFFAGE URBAIN * 0 jour RECEPTION TRAVAUX LIES AU CHAUFFAGE URBAIN *

36 Levée des réserves * 22 jours Levée des réserves * g
* DELAI DEPENDANT DU CONCESSIONNAIRE DE CHAUFFAGE URBAIN 1/1 Planning enveloppe V5 CNRS Pouchet.mpp

Etabli par C2L - MU




