
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PROJET RENOVATION ENERGETIQUE SITE POUCHET 303 jours 18/12/25 15/02/27
2 Démarrage travaux 0 jour 18/12/25 18/12/25
3 Préparation / études 45 jours 19/12/25 19/02/26
4 TRAVAUX 303 jours 18/12/25 15/02/27
5 Aménagement Base vie 6 jours 21/01/26 29/01/26
6 Pose echaffaudage Façade Pouchet 15 jours 29/01/26 19/02/26
7 Dépose façade existante Pouchet 10 jours 20/02/26 05/03/26
8 Prise de côtes menuiseries Ext 5 jours 06/03/26 12/03/26
9 Visa sur plans d'exe menuis ext 15 jours 13/03/26 02/04/26
10 Commandes menuiseries Ext (matiere première) 0 jour 02/04/26 02/04/26
11 Livraison menuiseries Ext 40 jours 03/04/26 28/05/26
12 Remplacement des menuiseries exterieures Pouchet 30 jours 29/05/26 09/07/26
13 Pose echaffaudage Façade cour 20 jours 10/07/26 06/08/26
14 Etudes menuiseries ext cour + visa 30 jours 15/05/26 26/06/26
15 Commande menuis ext cour + livraison 30 jours 26/06/26 07/08/26
16 Remplacement menuiseries exterieures cour 15 jours 07/08/26 27/08/26
17 OPTION echaffaudage Berzelius 15 jours 07/08/26 27/08/26
18 Réalisation ITE 140 jours 10/07/26 21/01/27
19 Façade Pouchet 40 jours 10/07/26 03/09/26
20 Façade Cour 50 jours 04/09/26 12/11/26
21 OPTION Façades Berzelius 35 jours 13/11/26 31/12/26
22 Démontage échaffaudages 15 jours 01/01/27 21/01/27
23 Distribution chauffage cis départs, vannes, calo.. 85 jours 10/07/26 05/11/26
24 Mise en place GTC 10 jours 30/10/26 12/11/26
25 Raccordement chauffage urbain * 126 jours 14/05/26 05/11/26
26 Divers reprises architecturales 35 jours 20/11/26 07/01/27
27 OPR techniques et Archi 5 jours 08/01/27 14/01/27
28 RECEPTION HORS TRAVAUX LIES AU CHAUFFAGE URBAIN 0 jour 14/01/27 14/01/27
29 Mise en service après travaux 5 jours 15/01/27 21/01/27
30 Levée des réserves 22 jours 15/01/27 15/02/27
31

32 Raccordement chauffage urbain * 10 jours 18/12/25 31/12/25
33 Mises en services des ouvrages en lien avec le chauffage urbain *15 jours 01/01/26 21/01/26
34 OPR techniques et Archi * 5 jours 22/01/26 28/01/26
35 RECEPTION TRAVAUX LIES AU CHAUFFAGE URBAIN * 0 jour 28/01/26 28/01/26
36 Levée des réserves * 22 jours 29/01/26 27/02/26
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