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0 RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LE PGC

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées a intervenir sur un chantier qui, soit fait I'objet de déclaration
préalable, soit nécessite I'exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux
comportant des risques particuliers, le maitre d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général
de coordination.

Ce plan est rédigé dés la phase de conception et tenu a jour pendant toute la durée des travaux.

Le PGC définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de I'interférence des
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister aprés son achevement des risques pour les autres entreprises

Le PGC est joint aux autres documents remis par le maftre d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de
contracter.

Sur leur demande, le maitre d’ouvrage adresse le PGC aux organismes de prévention (inspection du travail,
prévention sécurité sociale, OPPBTP).

Le PGC integre, au fur et a mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les PPSPS ainsi que, lorsqu’ils
sont requis, les plans de prévention. Le PGC pourra étre amendé en cours d’opération par une inspection
commune complémentaire nécessitée par (liste non exhaustive) :
e Une modification de la configuration du chantier.
e Un changement de méthodologie de travail.
e Une tache complémentaire qu’il n’était pas possible de répertorier lors de I'inspection commune
initiale.

Le PGC est conservé par le maitre d’ouvrage pendant une période de cing années a compter de la date de
réception de I'ouvrage.

1 — Eviter les risques.

2 — Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités.

3 — Combattre les risques a la source.

4 — Adapter le travail a I'homme, en vue notamment de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé.
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5 — Tenir compte de I'état d’évolution de la technique.

6 — Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

7 — Planifier la prévention en y intégrant, la technique, I'organisation du travail, les conditions de travail,
I'influence des facteurs ambiants ...

8 — Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.

9 — Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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SECURITE

1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GENERAUX

1.1 DESIGNATION DE L’OPERATION
CNRS - TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DU SITE POUCHET

Travaux de rénovation énergétique du site de Pouchet.

L'immeuble du CNRS se situe au 59-61 rue Pouchet, 75017 PARIS et il est composé de deux batiments,
Pouchet et Berzelius respectivement construit en 1920 et 1960.
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1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE

Description

Le projet consiste a la rénovation énergétique du batiment a usage bureau de CNRS situé au 59/61 rue
Pouchet 75017.

Les travaux concernent :

- L'isolation thermique par I'extérieur des fagades ;- Le remplacement des menuiseries extérieures ;

- I’'amélioration de la distribution hydraulique de chauffage, le raccordement au CPCU et l'installation d’une
GTB.
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Nombre de niveaux (infra et superstructure)

Batiment composé :

- Sous-sol Berzelius/Pouchet

- Rez-de-chaussée Berzelius/Pouchet, cour intérieure patio

- Entre-sol Berzelius

- 5 niveaux d'étage Berzelius/Pouchet, avec 2éme et 4éme étage partiel Pouchet
- Toiture/Terrasses techniques

Nature de la couverture / toiture

Toiture avec des gardes corps périphériques.

Nature des facades

Chassis vitrés fixes et ouvrants.
Enduits

Attention le principe de nettoyage des surfaces vitrées est a préciser.

Autres

Modalité de Coopération entre le Coordonnateur SPS et les Entreprises :

- L’Entreprise prendra contact au minimum 15 jours avant le début prévisionnel de son intervention sur le
chantier,

- L’Entreprise fournira son Projet de PPS PS avant son inspection commune, ou lors de cette derniére,

- L’Entreprise fera parvenir son PPS PS définitif au Coordonnateur SPS au moins une semaine avant le début
de ses travaux,

- L’Entreprise devra répondre par écrit aux remarques du Coordonnateur SPS et viser le Registre journal sur
demande,

- En cas de litige avec un sous-traitant, le responsable sécurité de I'Entreprise Titulaire répondra aux
observations du Coordonnateur SPS, et visera également le registre journal,

- Chaque Entreprise désignera un interlocuteur (Possédant une délégation a la sécurité de son entreprise)
pour le Coordonnateur SPS,

- LEntreprise transmettra au Coordonnateur SPS les documents a intégrer au DIUO,

- LEntreprise communiquera aux Coordonnateur SPS le fiches d’Interventions ultérieur (Phase réalisation)
pour constitution du DIUO,

- Pour tous travaux a risques particuliers, I'Entreprise devra établir des Modes Opératoires et les
communiquer au Coordonnateur SPS.

Maitre d'Ouvrage CNRS
RUE GUY MOQUET
94807 VILLEJUIF CEDEX

Maitre d'oeuvre de AUAG Architectes TEL : 01.43.56.84.40

conception 60/62 rue Wattignies FAX:01.43.56.22.42
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

CSPS QUALICONSULT SECURITE Grands Travaux TEL:07 88176678

Zone Europarc - 127 Chemin des Bassins
94035 CRETEIL
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Inspection du travail DRIEETS UNITEE 17 SECTION 7 TEL:017096 2091
11 rue de Cambrai
75019 PARIS

CRAM CRAMIF TEL:0140053264
17/19, place de I'Argonne
75019 PARIS

OPPBTP OPPBTP IDF TEL:014609 2700

25, avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt

Lot(s) sans entreprise a ce stade :
e N°01 - Isolation Thermique par I'Extérieur - Ravalement
e N°02 - Menuiseries extérieures — Protections solaires - Métallerie
e N°03 - Chauffage — Ventilation - GTB
e N°04 - Menus travaux de gros-ceuvre - Magonnerie
e N°05 - Cloisons — Doublages — Faux-plafonds - Peinture

Voir liste des intervenants / Déclaration préalable, en annexe du présent PGC

Le démarrage des travaux est prévu le [Non renseigné] pour une durée de 14 mois, y compris la période de
préparation.

L’effectif prévisionnel sera de 20.

Au regard du volume Hommes-jours, le chantier est classé en catégorie 2 au sens de I'article R 4532-1 du
décret N°94-1159 du 26 décembre 1994.

Mode de dévolution des travaux : Lots séparés

Mode de passation des marchés : Public

L'emploi de personnel intérimaire est STRICTEMENT INTERDIT pour les travaux sur des matériaux amiantés.
Il est recommandé de ne pas employer de personnel intérimaire pour les travaux a risques (en particulier
démolitions) ou nécessitant un suivi médical (en particulier travaux sur matériaux contenant du plomb).

Toute entreprise sous-traitante qui interviendra sur le chantier devra avoir été agréée par le maitre
d’ouvrage (ou son représentant).

Le coordonnateur SPS n’effectuera I'inspection commune avec I'entreprise qu’aprés avoir été averti de
I’obtention de I'agrément.

Il ne pourra pas étre fait appel a de la sous-traitance au-dela du deuxiéme rang.

Le recours au prét de personnel ne pourra se faire qu’exceptionnellement et dans le strict respect des
procédures légales existantes.
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La non observation des dispositions ci-dessus entrainerait, par le maitre d’ouvrage, I'exclusion immédiate
du chantier, de ou des entreprises prises en défaut.

Le projet s'effectue sur un site occupé, I'attention des entreprises est attirée sur I'importance et le nombre
des contraintes dues au site pendant la durée d'exécution des travaux et jusqu'a la livraison des du projet.
Les entreprises ne pourront pas les ignorer et seront amenées a respecter les régles définies par le chef
d'établissement de la CNRS, de bon voisinage, normes, reglements de droit public ou privé et en particulier

Le Réglements de Voirie de la ville de Paris pour les accés au site.

Le Code de la Route.

Les Lois, décrets et arrétés applicables localement et nationalement, notamment pour ce qui concerne les
horaires de travail et les niveaux sonores acceptables.

La Charte de chantier a faibles nuisances

Plan Général de Coordination établi par le Coordonnateur SPS.

Les PPSPS et additifs proposés par I'Entreprise et validé par le Coordonnateur SPS aprés qu’il aura été
harmonisé avec le PGC et les PPSPS des autres entreprises du chantier.

Les Directives et injonctions émises en cours de chantier par les autorités administratives.

Les Directives et injonctions émises par le coordonnateur SPS, le Maitre d’CEuvre d’Exécution ou tout autre
intervenant qualifié.

Les Directives et injonctions émises par la CRAM, la DRIEETS et I'OPPBTP.

Sauf dérogation, les travaux bruyants sont interdits a I'intérieur des immeubles comme sur le domaine
public, en tous lieux et aux horaires suivants :

Avant 7 heures et aprés 22 heures les jours de semaine ;

Avant 8 heures et aprés 20 heures le samedi ;

Les dimanches et jours fériés.

Ce qui releve de la Ville de Paris.

Les nuisances sonores sont provoquées par une activité professionnelle : appareils, installations techniques
ou équipements bruyants, bruits occasionnés par I'activité (manipulation d’objets, de mobiliers, éclats de
VOiX... que cette nuisance provienne de I'intérieur des locaux (bureaux, commerces, salles de sport, bars,
établissements publics...) ou a I'extérieur (présence d’une clientéle en terrasse ou devant un établissement)
;Les nuisances sonores causées par le comportement d’un individu sur I'espace public (cris, vociférations,
tapage...) ;Les nuisances sonores dans un jardin ou un équipement municipal, quelle que soit leur origine
(tapage d’un individu, instrument ou appareil de diffusion de musique...) ou leur auteur (particulier,
professionnel, associatif).Et le trafic routierDes actions de contrdle, prévention et verbalisation sont
menées en direction des deux-roues et quatre-roues motorisés trop bruyants. Les agents de la police
municipale menent des opérations quotidiennes pour rappeler les régles de partage de |'espace public et
verbaliser en cas d'infraction.De plus, depuis février 2022, Paris expérimente ses premiers radars
sonores.Ce qui reléve de la préfecture de policeLes sons amplifiés (dont la musique) émanant d’un espace
professionnel ouvert ou fermé recevant du public (discotheque, bar, restaurant, etc.) ;Les nuisances
sonores provenant d'une habitation occasionnées par un particulier ;Les nuisances sonores causées par un
événement ou une manifestation sur la voie publique.Comment les signaler ?Ouvrier utilisant un marteau
piqueurlLes bruits émanant des travaux sont réglementés : ils sont interdits le matin tot et le soir ainsi que
les dimanches et jours fériés.

Toutefois les régles suivantes seront impérativement respectées :

Les horaires pourront faire I'objet de dérogations exceptionnelles sous réserve d’obtention préalable
des autorisations nécessaires des services compétents (Inspection du Travail, Mairie, Maitrise d’Ouvrage,
etc.).
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Tout travail en dehors des heures ouvrables définies ci-dessus devra étre signalé au Maitre d’CEuvre
d’Exécution et au Coordonnateur SPS en précisant le nombre de compagnons concernés, les noms du
personnel d’encadrement responsable, la nature des travaux envisagés, la durée prévue, et la raison pour
laquelle ce travail ne peut se faire pendant les horaires normaux du chantier.

Indépendamment des autorisations reglementaires des services administratifs compétents, le Maitre
d’CEuvre d’Exécution et le Coordonnateur SPS conservent la faculté de s’opposer a la réalisation de travaux
hors horaires de chantier s’ils les jugent insuffisamment justifiés, préparés et/ou encadrés. A noter que le
travail des dimanches et jours fériés est interdit sauf dérogation exceptionnelle délivrée par I'Inspecteur du
travail pour chaque entreprise ainsi que les éventuels sous-traitants.

Toutes les personnes se trouvant sur le chantier, y compris tous les visiteurs devront obligatoirement étre
équipées des protections individuelles nécessaires selon les travaux accomplis, soit au minimum d’un
casque, de chaussures de sécurité conformes a la normalisation en vigueur.

Les ouvriers doivent étre identifiables sur les vétements de travail par le nom ou le logo de I'entreprise.

Modalité de Coopération entre le Coordonnateur SPS et les Entreprises :

- L’Entreprise prendra contact au minimum 15 jours avant le début prévisionnel de son intervention sur le
chantier,

- L’Entreprise fournira son Projet de PPS PS avant son inspection commune, ou lors de cette derniéere, -
L’Entreprise fera parvenir son PPS PS définitif au Coordonnateur SPS au moins une semaine avant le début
de ses travaux,

- L’Entreprise devra répondre par écrit aux remarques du Coordonnateur SPS et viser le Registre journal sur
demande,

- En cas de litige avec un sous-traitant, le responsable sécurité de I'Entreprise Titulaire répondra aux
observations du Coordonnateur SPS, et visera également le registre journal,

- Chaque Entreprise désignera un interlocuteur (Possédant une délégation a la sécurité de son entreprise)
pour le Coordonnateur SPS,

- LEntreprise transmettra au Coordonnateur SPS les documents a intégrer au DIUO,

- LEntreprise communiquera aux Coordonnateur SPS le fiches d’Interventions ultérieur (Phase réalisation)
pour constitution du DIUO,

- Pour tous travaux a risques particuliers, I'Entreprise devra établir des Modes Opératoires et les
communiquer au Coordonnateur SPS.
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2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GENERALES DU
CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D'GEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE
COORDONNATEUR

Il convient d'éviter au maximum les superpositions de taches.

Sur le principe, en plus des protections collectives a installer sur le chantier, toute activité d'entreprise
située au niveau supérieur devra faire I'objet par celle-ci de protection adéquate pour les entreprises des
niveaux inférieurs.

Interfaces concernant principalement les titulaires des lots n°3 et n°4 pour les travaux intérieurs.

Dés le leurs prises de commandes, les entreprises réaliseront un retour concernant le planning travaux afin
de valider I'absence de superposition de taches sur la hauteur, ou de superposition incompatible avec leurs
travaux.

e Lots et zones concernés : Lots 1 et 2 facades
Interfaces entre les lots : I.T.E. - Ravalement (lot 1) /Menuiseries extérieures — Protections solaires -
Métallerie (lot 2) pour les fagades.
Les deux lots devront prendre en compte cette donnée dans le cadre de leur étude pour permettre un bon
déroulement du chantier. Les points de vigilance porteront notamment sur les aspects énumérés ci-apres
et sur les prestations suivantes :- coordination des moyens de levage de chaque lot (organisation et
planification), mutualisation de moyens- implantation, adaptation et remaniements des échafaudages et
moyens de levage- organisation des approvisionnements

e Lots et zones concernés : Lots 3/4 et 5 batiment
Interfaces concernant principalement la CVC, le lot Menus travaux de gros ceuvre - Magonnerie, et le
lot Cloisons - Doublages — Faux plafonds - Peinture, pour les travaux intérieurs.
Le tracage in-situ pour I'implantation des passages de réseaux dans des structures existantes par le titulaire
du lot n°3 devra faire I'objet d’'une validation du maitre d’ceuvre, du BET fluides et de 'entreprise du lot n°4
avant toute exécution.

Les calfeutrements seront exécutés et a la charge :- de I'entrepreneur titulaire du lot n°5, pour ceux a
réaliser dans les ouvrages neufs en platre- de I'entrepreneur titulaire du lot n°4, dans tous les autres cas

Les bouchements des trémies et des trous dans murs magonnés, les rebouchages seront toujours a la
charge de I'entreprise titulaire du lot n°4.

Mesures prises :

Convention de préts pour |'utilisation de I'échafaudage de méme que les engins de levage, entre le lot 1 et
2.Etude avec Maitrise d'CEuvre et Entreprise pour synchroniser les actions et éviter le plus possible

les coactivités.En cas de travaux superposés, |'entreprise située en partie supérieure devra prendre les
mesures de protection adaptées, balisages ou autres, pour éviter tout accident, chute d’objet, de matériel
de matériaux etc.... en contrebas.

Durant I'Inspections Communes avec les entreprises analyse des méthodes d'interventions envisagées

par celles-ci.

Le planning prévu par le maitre d’ceuvre d’exécution, en concertation avec les entreprises, sera établi pour
GERER TOUTE COACTIVITE dans une méme zone de travail, en particulier pour les travaux a risques et pour
les travaux superposés en hauteur.
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Dans ces situations, des réunions de coordination entre le maitre d’ceuvre de réalisation, le coordonnateur
SPS et les entreprises, seront effectuées pour définir les méthodologies d’intervention et pour mutualiser
les moyens mis en ceuvre

Repérage amiante avant opération :

Dates de visite :

Du 19/06/2024 au 21/06/2024Du 25/09/2024 au 25/09/2024Du 25/11/2024 au 25/11/2024
Avec un pré rapport référence : Rapport N° : 22471684/52/27/AM-RTV_V4, en date du rapport :
10/03/2025 de I'entreprise BUREAU VERITAS.

Conclusions :

L'opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de pré rapport,

le donneur d’ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et mettre en ceuvre des

moyens d'acces spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.Dans le cadre de la
mission objet du présent pré rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de I’'amiante.

La C SPS reste en attente du rapport final.

Ces documents sont a joindre au DCE (Dossier de Consultation des Entreprises).

Travaux en sous-section 4 (intervention sur ou a proximité de MPCA susceptibles de provoquer I'émission
de fibres d’amiante)

— Formation des salariés.

— Rédaction d’un mode opératoire, transmis aux organismes de prévention, en fonction de la procédure en
vigueur.

— Rédaction d’un PPSPS, transmis au coordonnateur SPS.

Concernant la toiture du batiment existant contenant des matériaux vraisemblablement amiantée :

Les différents sujets amiante- Couverture du volume riverain sur la parcelle du 72 rue Berzelius : prévoir un
polyane et un platelage de protection avant pose de I'échafaudage par une entreprise

spécialisée (prestation intégrée a cet APS).- Conduite circulaire dans patio : dépose a prévoir par MO en
amont des travaux de rénovation énergétique.- Fagade rue Pouchet : la dépose/repose programmée de
trames de cassettes métalliques n'a pas pu avoir lieu et a été remplacée par un sondage en partie basse qui
n'a levé que partiellement le soupgon de la présence d'amiante. L'organisation de la suite des sondages est
en cours d'organisation par la MO (compris en PH RDC sous patio pour DIAG structures).

e Mettre en place des moyens de protection collective.
e Mettre a disposition de leurs salariés des équipements de protection individuelle adaptés aux
travaux a réaliser.
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e Respecter la VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) : 10 fibres/litre d’air/8h. Zone de
stockage des déchets, avant évacuation du chantier :

e Localisation :

e Sécurisation : accés interdit a toute personne non autorisée et non formée ; local matérialisé
(container, local existant fermé, zone a I'abri des intempéries).

Lots concernés

Tout Lot Intervenant sur ou en contiguité sur des équipements ou matériaux susceptibles de contenir de
I'amiante.

CREP (Constat de Risque d’exposition au plomb) : Numéro de pré rapport 22471684- P de
I'entreprise BUREAU VERITAS.

Dates de visite : Du 19 et 20/06/2024 — 24/02/2025

Date d’édition du pré rapport de repérage 24/06/2024 — 24/02/2025

Ce (ces) document (s) est (sont) joint (s) au DCE (Dossier de Consultation des Entreprises).
Ou

Ce (ces) document (s), en cours d’élaboration, sera (seront) transmis par le maitre d’ouvrage aux
entreprises consultées.
Dans son obligation de formation et d’information, I'employeur des salariés appelés a intervenir sur les
zones repérées comme plombées ; quelle que soit la teneur, méme inférieure a 1 mg/cm? ; devra mettre en
place tout dispositif de protection collective et individuelle assurant leur sécurité et la protection de leur
santé. Des contréles d’empoussiérement (en particulier essai a la lingette avec teneur = 1 000 pg/m?) et un
suivi médical sera assuré (avant, pendant, aprés intervention), afin de s’assurer que les teneurs admissibles
pour le corps humain n’ont pas été dépassées :

e VLB (Valeur Limite Biologique) : < 400 pg/litre de sang pour ’lhomme et 300 pg/litre pour la femme.

e VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) : <0,1 mg/m3 d’air/8h.
Il est recommandé de toujours faire appel aux mémes équipes pour effectuer les interventions, afin
d’assurer plus facilement le suivi médical et de ne pas faire appel a des travailleurs intérimaires (voir article
1.8 ci-dessus).
Zone de stockage des déchets, avant évacuation du chantier :

e Localisation :

e Sécurisation : accés interdit a toute personne non autorisée et non formée ; local matérialisé

(container, local existant fermé, zone a I'abri des intempéries).

Lots concernés

Tout Lot Intervenant sur ou en contiguité sur des matériaux susceptibles de contenir des concentrations
au plomb supérieures au seuil réglementaire ou retenu.

Le Plan d’installation de chantier précisera, pour chaque phase de I'opération :

- Le tracé des clotures de chantier, avec implantation des acces véhicules, piétons, emplacement de
bennes...;
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- L’emplacement des réseaux extérieurs a I'emprise des clotures de chantier, repérés dans un plan de
synthése, intégrant les informations obtenues dans les retours de DICT ;

- Limplantation des réseaux aériens et enterrés, fosses et regards, dans I'emprise des clotures de
chantier ;

- L’organisation du trafic piéton, véhicules et engins, autour du chantier, avec indication précise des
déviations obligatoires, zébras, panneautage, feux tricolores, etc. et toutes modifications apportées a la
situation existant avant travaux ;

- Les zones tampon de stationnement des véhicules de livraison;

- Limplantation des dispositifs d’évacuation des déchets ;

- L'implantation des zones de livraison et de déchargement ;

- Limplantation des zones de stockage ;

- Limplantation de I'armoire électrique générale du chantier ;

- L'implantation de la vanne de coupure générale de I'alimentation en eau ;

- L'implantation des zones de cantonnements ;

- Limplantation des appareils de levage, avec dates d’installation et de repliement ; (Trémie avec treuil,
grue,...).

- Limplantation des échafaudages de pied ou tout autre équipement de travail en hauteur

Ces plans seront affichés au mur du bureau de chantier. Toutes les intervenants devront se conformer, sans
pouvoir prétendre a une quelconque indemnité, aux dispositions portées sur ce plan.

L'entreprise assurera durant toute la durée du chantier la signalisation et notamment:

- Indication des limites de chantier.

- Acceés et stationnement des véhicules.

- Signalisation de danger (sauf signalisation de danger spécifique relevant de I'intervention d’une autre
entreprise telle que, par exemple, présence de conducteurs électriques sous tension dont la signalisation
est a la charge de I'électricien).

- Balisage des aires de sécurité.

- Panneaux de consignes obligatoires.

- Reglement de circulation.

- Signalisation pour accéder aux cantonnements et bureaux de chantier depuis les accés.

Les cl6tures recevront un grillage anti-affichage et un balisage visible diurne et nocturne conforme a la
réglementation, aux demandes du Coordonnateur SPS et de la Maitrise d’CEuvre d’Exécution ainsi qu’a la
Charte Communication de Chantier.

La signalétique extérieure au chantier devra étre conforme aux demande des Services Publics de la Ville
(routiére et piétonne), cette signalisation sera conforme a la note interministérielle (arrété relatif a la
signalisation des routes et autoroutes du 24/11/1967 modifié par les arrétés du 13 Novembre 1998, du 16
Novembre 1998, du 4 Avril 2000 et du 8 Avril 2002).

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que le plan d’installation de chantier doit étre congu pour
pouvoir libérer au moment de la livraison d’une tranche et/ou de la réception, la totalité des installations se
trouvant sur I’'emprise de cette tranche de facon a pouvoir permettre I'occupation des locaux ou utilisation
des espaces correspondants dans les conditions parfaites.

Dispositions prises pour limiter I'accés aux seules personnes autoriséeslLe personnel des entreprises, y
compris sous-traitants et travailleurs indépendants, devront prendre connaissance, des leur arrivée, de
I’organisation générale du chantier.

Se référer au registre du personnel de chaque entreprise consultable a tout moment sur le chantier. Le
registre inclura également la photocopie de la derniere visite médicale.
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En complément de points ci-dessus L'Entreprise en charge des installations tiendra a jour quotidiennement
un tableau reprenant les entreprises présentes sur site, la date de validation de son agrément, la date de
I'Inspection Commune et la date de validation de son PPS PS. Ce tableau sera diffusé de maniere
hebdomadaire (ou sur demande) aux différentes Maitrises, OPC et CSPS.

L'ensemble du personnel portera des tenues de travail aux logos de leurs entreprises respectives.

Chaque entrepreneur doit munir ses ouvriers du chantier d'un badge précisant le nom de leur entreprise et
comportant une photo d'identité récente (selon modeéle des "cartes d'identité du batiment" édité par la
FNB).

Les autorisations d'acces sur le chantier doivent étre limitées aux seules entreprises déclarées (y compris
les sous-traitants) qui doivent établir la liste nominative du personnel intervenant.

Astreinte - Gardiennage - Surveillance

Chaque entreprise devra désigner un représentant qui pourra étre joint en dehors des heures d’ouverture
du chantier (téléphone portable), aussi bien la nuit que les jours fériés ou chémés, pour parer d’une fagon
rapide et efficace a tout incident survenant du fait du chantier pendant I'exécution des travaux.

Lors d’intervention en dehors des horaires normaux de chantier (nuit ou week-end), une présence de
I’encadrement de I'entreprise titulaire du marché sera nécessairement prévue pour I'encadrement de ses
sous-traitants et/ou fournisseurs.

Ce représentant prendra toutes les dispositions nécessaires, en accord avec le représentant du CSPS et
ensuite avec un représentant du Maitre d'Ouvrage, pour procéder immédiatement a la remise en situation
normale des ouvrages tant sur le plan de la sécurité que sur la pérennité des ouvrages.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’imposer la mise en place d’un Agent de Sécurité pour répondre a
tout constat de dysfonctionnement relatif a la Sécurité des Ouvriers.

La tenue en bon ordre des abords étant une priorité absolue, les entreprises devront mettre en place
autant que nécessaire et a leur frais, sur simple demande du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

Designation Nature Implantation Lot chargé de la Lot chargé de
réalisation I'entretien
PIC (plan A définir. A définir par Lot 1 Le Titulaire sera
d'installation de le Titulaire du lot 1, chargé de cet
chantier) avec validation du entretien durant
MOEX, et services de toute la durée des
la communes travaux.
pour les
emprises extérieurs.
Cléture De type HERAS a En Lot 1 Le Titulaire sera

double menottes (2
m de haut) et selon
validée par les
services de voierie

périphériecompléte
des zones de
stockage, emprises
autorisées

chargé de cet
entretien durant
toute la durée des
travaux.
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Designation

Portail et portillon

Auvent
Passage piéton
couvert

Homme trafic

Dévoiement voirie
publique
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Nature

Portillon acces
piétons séparé de la
voie engin

Portails pour acces et

sortie avec
signalétique
Fermeture de
I'ensemble par
serrures a clefs

En contrebas
de toute zone a
risque

Permanent a chaque
entrée ou sortie
d'engin ou véhicule

En adéquation avec
les services de la ville

Implantation

A définir sur un PIC

A définir sur un PIC

Permanent en poste
a l'entrée du site.(Et
sortie en fonction
des besoins).

Pas de dévoiement
voirie publique sauf
de maniere
ponctuelle et
exceptionnelle

Lot chargé de la
réalisation

Lot 1

Lot 1

Chaque titulaire
affrétant des
véhicules de
livraisons.

Lot chargé de
I'entretien

Le Titulaire sera
chargé de cet
entretien durant
toute la durée des
travaux.

Le Titulaire sera
chargé de cet
entretien durant
toute la durée des
travaux.

Le Titulaire sera
chargé de cet
entretien durant
toute la durée des
travaux.
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Designation

Signalisation

Grue et engin de
levage
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Nature

Amont et aval des
acces.

Panneaux de chantier
avertissant :

- d'éventuels gabarits
a respecter,

- de risques
électriques,

- de risques
d'enfouissements,

- de sens de
circulation a
respecter,

- d'arrét a marquer,

- de vitesse a
respecter...

- Stop et miroir en
sortie de site.

- Rappel des priorités
- Port des EPI

et "chantier interdit
au public" a chaque
entrée.

- Affichage "zone
interdite" pour

les zones occupées.

DICT,

demande d'autorisati
on, essais a la plaque
si besoin.

Implantation Lot chargé de la
réalisation

A définir par Lot 1

le Titulaire du lot 1,

avec validation du

MOEX, et services de

la communes

pour les

emprises extérieurs.

A définir sur un PIC lot1,2et3

Disposition en cas de litige ou de défaillance
En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et sur demande, pourra décider de faire

procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises
défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

Article R4533-1

Lot chargé de
I'entretien

Le Titulaire sera
chargé de cet
entretien durant
toute la durée des
travaux.

Le Titulaire d'un
engin de levage sera
chargé de cet
entretien durant
toute la durée de la
présence du
matériel.

Lorsque le montant d'une opération de construction de batiment excéde 760 000 EUR, le chantier relatif a
cette opération dispose, en un point au moins de son périmétre, d'une desserte en voirie, d'un
raccordement a des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matiéres
usées, dans des conditions telles que les locaux destinés aux travailleurs du chantier soient conformes aux
dispositions qui leur sont applicables en matiére de santé et de sécurité au travail.

Le maitre d'ouvrage prend les mesures nécessaires, avant toute intervention des entrepreneurs et des
sous-traitants sur le chantier dans les conditions prévues a la présente section.

Article R4533-2
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Une voie d'acces au chantier est construite pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un
point au moins du périmétre d'emprise du chantier.

Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder aux
zones ou sont installés les divers locaux qui leur sont destinés.

Les voies d'acces sont constamment praticables. Les eaux pluviales sont drainées et évacuées.

Ces voies sont convenablement éclairées.

Mesures contre diverses nuisancesPour le bruit ;

- un matériel insonorisé et adapté aux horaires d'utilisation,

- des dispositifs propres a éviter la propagation de poussiéres et de fumées dans I'atmosphére (extracteurs,
ventilateurs ...)

- des consignes pour éviter I'emploi de sirénes ou klaxon d'une maniére intempestive,

Pour les poussiéres :

Pour rappel, le Code du travail contient une série de régles destinées a protéger la santé des salariés
exposés a des poussiéres sur les chantiers.

Il prévoit également que les mesures de prévention a mettre en ceuvre soient définies en déclinant les
principes généraux de prévention, aprés une évaluation des risques.

Pour les poussieres, il conviendra de prendre en compte leur dangerosité et les niveaux d’exposition
attendus : suppression des émissions dangereuses pour la santé, réduction de I'exposition au niveau le plus
faible possible, captage a la source des poussiéres, ventilation...

Cette évaluation devra intégrer les niveaux d’exposition aux poussiéres que I'on peut attendre lors des
principales étapes du chantier (dépose et tri, coltinage et chargement).

Elle intégrera également la présence d’agents chimiques dangereux dans les poussiéres émises, tels que :

— le plomb ou ses composés pouvant provenir de peintures ou d’éléments en plomb (canalisations...),

— les poussiéres alvéolaires de silice cristalline pouvant provenir de mortiers ou de matériaux similaires,

— les poussiéres de bois pouvant provenir du sciage de panneaux de particules, de contreplaqué ou de bois
massifs.

La présence d’agents biologiques provenant, par exemple, de fientes de pigeons, de déjections de rongeurs
ou de moisissures devra également étre prise en compte.

Selon les principes généraux de prévention, la prévention de I'exposition aux poussiéres devra consister,
par ordre de priorité, a :

— Limiter les émissions de poussieres a la source en choisissant les techniques de dépose et de coltinage
des matériaux les moins émissives,

— Limiter le nombre d’opérateurs exposés aux poussiéres surtout pendant les phases de travail identifiées
comme étant les plus émissives,

— Mettre en ceuvre des moyens de prévention collectifs adaptés aux situations rencontrées, notamment :
captage a la source des poussieres, ventilation générale du chantier,

— Lorsque cela est nécessaire, équiper les opérateurs d’appareils de protection respiratoire adaptés au
travail effectué, en complément des mesures précédentes.

Analyse prévisionnelle de la ventilation a mettre en ceuvre

il conviendra de déterminer :

- les sources dont les émissions résiduelles seront a traiter par la ventilation générale: production ou
manipulation de gravats, découpe de métaux, gaz d’échappement des engins...,

- la stratégie de ventilation a mettre en ceuvre: balayage, mise en dépression, ventilation par soufflage,
ventilation par flux d’air ascendant ou descendant...;

- le volume de chantier a ventiler si besoin,

- les débits a mettre en ceuvre, par exemple sur la base du taux de renouvellement choisi (au minimum,
cing renouvellements par heure) ;
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- le type et le nombre de groupes d’extraction
— filtration d’air a mettre en ceuvre,
- les contraintes concernant la position des entrées d’air neuf et des extractions d’air pollué.

Pour les Risques d{ au produit chimique

- des mesures de protection vis-a-vis d'autres salariés lors d'emploi de produits chimiques
L'ensemble de ces mesures devra étre explicité dans le PPSPS de chaque entreprise concernée.
Ces nuisances seront évoquées lors des inspections communes.

Nature Lot chargé de la mise en Lot chargé de la gestion

place

Designation

Le lot 1 sera chargé de cet
entretien durant toute la
durée des travaux. Gestion
des ouvertures et
fermetures des acces de
chantier (portails et
portillons dans clotures
extérieures)

Cheminement piéton Existant, Affichages a
exempt de tout obstacle et = mettre en place par le lot
propre. 1.

Acces principal

Présence d’un gardien a Existant
I'entrée du batiment

Pouchet

Gardiennage

Carte d'identification Carte Obligatoire pour tout ' Toute Entreprise TCE
professionnelle des salariés compagnons et encadrant  intervenante sur site y
du BTP (Voir réglementation compris Nettoyage
spécifique).
Badge Badge Magnétique A définir en phase A définir
individuel préparatoire si retenue par
le MOA
Liste du personnel Diffusion a la Maitrise Chaque Entreprise TCE

d'CEuvre préalablement a Intervenante

I'intervention sur site et au
lot principal

Disposition en cas de litige ou défaillance

En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et sur demande, pourra décider de faire
procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises
défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

Sans objet.
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3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR

Les travaux se dérouleront en site occupé les régles d'acces sur site définies par le chef d'établissement
seront a respecter.

Nota concernant I’environnement des travaux :

- les travaux se dérouleront en site occupé, ils ne devront en aucun cas perturber le fonctionnement de
I’établissement ; les entreprises devront obligatoirement prendre toutes les dispositions nécessaires pour
limiter a la source les risques de nuisances (bruit, poussieres, etc.). Elles devront pour cela adapter leurs
modes constructifs et prévoir toutes les protections nécessaires.

Horaires des travaux, données et contraintes d’intervention :

- Horaires des travaux : 7h00 a 19h00 hors week-end et jours fériés ;

- possibilité de travail de maniére exceptionnelle le week-end et les jours férié avec un délai de prévenance
de 15 jours ;- présence d’un gardien a I'entrée du batiment Pouchet ;- une boite a clés (a code) sera mise a
disposition des entreprises pour leur acces au droit de la porte d’entrée Berzélius, implantation entre porte
d’entrée et rideau métallique ;- pour les interventions a l'intérieur du batiment, les entreprises devront
s’organiser pour regrouper leurs interventions par local et proposer au maitre d’ouvrage un planning « fin »
d’intervention local par local une semaine a I'avance ; ce planning devra étre tenu une fois qu’il aura été
accepté ;- livraisons a échelonner (surfaces de stockage limitées) ; d’une maniére générale, le créneau 7h-
9h sera a privilégier pour les opérations générant de la co-activité avec les usagers ;- pour les livraisons
importantes : prévoir de faire une demande d’arrété de stationnement avec intervention de 2 hommes
trafic afin de ne pas interrompre la circulation et d‘instaurer temporairement une circulation en alternance.

ZONE CLIMATIQUE - CONTRAINTES LIEES AU SITE

Les hypotheéses de calculs pour I'ensemble des dimensionnements devront prendre en compte les
contraintes suivantes liées au site :- zone de sismicité : 1 (trés faible) ;- zone de vent : 2, site normal selon
regles NV 65 ;- neige : région Al selon régles N84.

Dispositions générales suivant |'autorisation de circuler a l'intérieur du site :

Le plan d’installation de chantier précisera les mesures de déplacement, a la charge du lot 1.

La sécurité des piétons devra étre intégralement assurée par une séparation des flux conforme a la
réglementation et les conditions du site.

Prendre en compte les :

- Croisements et interférences des flux, architecture adéquate, signalisation adaptée, bonnes conditions de
circulation, éclairage, visibilité, intempéries, encombrements ;

- Densité de circulation : lieux, fréquence, horaires et durée des trafics important ;

- Acces et circulation du personnel, stationnement de leurs véhicules, trajet direct, passage piétons
protégés signalés, dissuasion du stationnement sauvage ;

- Livraisons et expéditions : créneaux horaires a définir, parkings d’attente prévus ; aménagement de locaux
d’accueil ; lieux de chargement et déchargement précisés et signalés ;

- Entreprises extérieures : établissement visible de loin ; information préalable des entreprises extérieures
sur les regles de stationnement et de circulation ;

- Acces pompiers, SAMU et issues de secours : acces pompiers signalés et réservés, présence de
signalisation et éclairage de sécurité ; ...
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- Matériels roulants : revétement et résistance du sol compatibles avec les engins, présence d’aires de
manceuvre ; ...

- Encombrements et obstacles : zones matérialisées et dégagées ;

- Dénivellations : traitement (antidérapant) et visibilité des marches, escaliers, sols... ;

- Facteurs humains : respect des vitesses, de la signalisation, des priorités, des passages piétons

- Fournir un plan d’installation de chantier et un plan d’acces comprenant les zones de circulation,
stationnements, manceuvres, stockages... :

Circulation aux abords du chantier :

L'Entreprise du Lot 1 assurera |'entretien des voies d'acces au chantier. Elle devra la fourniture de
I'ensemble des panneaux de circulation routiére réglementaire sur toutes les voies débouchant sur le
chantier et veillera a leurs maintiens en bon ordre et a leurs actualisations.

Dispositions prises pour le guidage et les manceuvres des engins :

Hommes trafics systématique

Chaque entreprise devra obligatoirement désigner un responsable sur site pour effectuer le guidage des
engins de chantier, véhicules de livraison, etc... depuis les voiries extérieures vers les zones de livraisons. La
méme contrainte pour les sorties du chantier est a mettre en place.

3.1.1 Circulation des véhicules a I’intérieur du chantier

Désignation Nature Implantation Lot en chargé dela Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien
Accueil Présence Zone tampon si TCE Lot 1
systématique possible avant acces

d'hommes trafic pour ' au site pour
I'accueil de véhicule | controles et ordre
et livraison

Voie intérieure Suivant circulation Suivant PIC TCE Lot 1
autorisée par le MOA
Zone propre sans
obstacles

Aire de livraison Suivant Suivant PIC Lot 1 Lot 1
autorisation de
voierie et PIC
Attention surfaces
limitées
Zone balisée avec
indication du type de
stockage (Rack, Big
bag, palettes, ...)
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Désignation

Signalisation

Homme de
manoeuvre

Avertisseur de
manceuvre

Nature

Mise en place de la
signalétique en
amont et Aval.
Mise en place de la
signalétique sur
I'ensemble de
périphérie du
chantier (Port des
EPI, Acces interdit, ...)
Mise en place de
I'Affichage
réglementaire au
sein de la base vie
(Coordonnées des
institutions de
Tutelles, Reglement
intérieur, N° des
secours,...).

Présence
permanente.

Obligatoire sur tout
engin

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Implantation

Cléture de chantier.

Base Vie (Vestiaire et

réfectoire).
A définir sur le PIC

Entrée et sortie du
chantier
(Accompagnement y
compris).

Sur chaque Engin en
manceuvre

3.1.2 Circulation des piétons a 'intérieur du chantier

Désignation

Accueil

Accés au
cantonnement

Cheminement
cantonnement/chant
ier

Protection acces
chantier

Nature

Accueil par
I'encadrement
respectif du
compagnon avec
fiche daté et
présentation du
chantier et des
taches a réaliser.

Acceés obligatoire par
cheminement dédié
et propre.

Suivant PIC

Suivant PIC

Implantation

Dés I'Entrée du site

Suivant PIC

Suivant PIC

En périphérie des
zones travaux

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

Lot 1

Chaque entreprise en
livraison

Tout véhicule entrant
sur site

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

Chaque Entreprise
Intervenante.

Existant, affichages
parle lot 1

Existant, affichages
parlelot 1

Lot 1

Lot chargé de
I'entretien

Lot 1

Chaque entreprise en
livraison

Chaque titulaire, et
intervenant.

Lot chargé de
I'entretien

Chaque Entreprise
Intervenante.

Lot 1

Lot 1l

Lot 1
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Implantation

CNRS - TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DU SITE POUCHET - 3100043539

Lot en chargé de la

Lot chargé de

mise en ceuvre I'entretien
Escalier provisoire Tour escalier au droit = A définir suivant les Lot 1 Lot 1
des échafaudages. zones de travaux ITE
Eclairage Eclairage de Toute Zone de Ext.: Lot n°1lInt.: Lot  Ext.:LlLotn°l
circulation par circulation et locaux. ' n°4 Int. : Lot n°4
bandes led et BAES. = Amplification de
Eclairage I'Eclairage a la charge
extérieur Projecteurs | de I'entreprise
halogene étanches, intervenante.
mats d'éclairage etc...
Signalisation Affichage Au droit des acces, Lot 1 Lot 1
directionnel a chaque | Sur l'ensemble de la
entrée, numérotation = périphérie du
des niveaux, chantier,
Affichage des Dans chaque cage et
information au droit | chaque palier
des moyens de
levages (Hauteur
largeur libre, poids
admissible,...).
Mise en place d'un
PIC Dynamique a
I'entrée de la base
vie.
Lift/ascenseur/monte Existant suivant Existant. /.
-charge autorisation du MOA
Lot
1
Acces Acceés par escalier Dernier Niveau vers A définir A définir
couverture/terrasse Toiture/terrasses.
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Désignation Nature Implantation Lot en chargé dela Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien
Auvent protection Mise en place Toute zone Restriction sans mise = Restriction sans mise

acces

d'auvent
systématique au
point de levage des

en place des
protections
collectives

en place des
protections
collectives

pieces servant au
montage d'un
échafaudage.

Mise en place en cas
d'impossibilité de
décaler une
intervention en
hauteur,

Limitation des manutentions manuelles

Depuis les dispositions entrées en vigueur le 01/01/1993, la réglementation ne se borne plus a fixer des
limites chiffrées de port des charges (55 kg), mais oriente les principes de prévention liés a la manutention
manuelle, a savoir :

On doit prioritairement éviter le recours a la manutention manuelle

si le recours a la manutention manuelle ne peut étre évité, on doit chercher a
réduire au maximum les risques encourus par les opérateurs.

Evaluer les risques :

- Poids de la charge

- Effort physique requis, caractéristiques du milieu de travail, fréquence, distances et durées des
manutentions.

Organiser les postes de travail :

- Dans le P.P.S.P.S., prévoir par exemple, les méthodes d’approvisionnement et les techniques de
travail.

- En fournissant des aides mécaniques ou, a défaut, des accessoires de prévention

Informer les opérateurs :

- Centre de gravité de la charge

- Risques encourus lorsqu’il y a mauvaise manceuvre

- Le poids de la charge ne doit pas dépasser 55 kg de maniere habituelle

Former les opérateurs :

- Gestes et postures

- Protections individuelles

imiter I'effort physique et

Q-

Suivant les phases de travaux, 'absence de grue sur le chantier ne devra, en aucun cas, générer des
manutentions manuelles contraires a la loi. Les camions de livraison devront étre auto-déchargeables. Des
engins mécaniques devront étre prévus pour distribuer matériels et matériaux.

D’autre part, il est rappelé aux entreprises que I'accés aux zones de stockage prés du chantier présente des
difficultés pour les véhicules longs. Si besoin est, les entreprises s’équiperont d’engins mécaniques de
manutention (transpalettes, diables etc. ...) afin d’éviter toute manutention manuelle excessive.

Fractionnement des charges

Le port manuel des charges ne peut étre totalement éliminé du poste de livraison au reste du travail.
Les matériaux seront distribués niveau par niveau le moins loin des aires d’exploitation par différentes
répartitions sur le plateau. Les aides mécaniques seront a définir au cas par cas, en tenant compte des
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réalités des avancements de chantier. Des accessoires spécifiques seront adaptés a la nature des
manipulations. La généralisation du regroupement des charges sous forme de colis est a adopter
systématiquement pour le chantier.

Dispositions générales :

Le prét d'équipement de levage, nécessitera I'accord préalable du coordonnateur SPS ainsi qu'une
vérification de la tenue et de la résistance des supports sur lequel il est mis en place, par un organisme
agréé

Limitation des manutentions manuelles

Depuis les dispositions entrées en vigueur le 01/01/1993, la réglementation ne se borne plus a fixer des
limites chiffrées de port des charges

(55 kg), mais oriente les principes de prévention liés a la manutention manuelle, a savoir :

on doit prioritairement éviter le recours a la manutention manuelle

si le recours a la manutention manuelle ne peut étre évité, on doit chercher a limiter I'effort physique et
réduire au maximum les risques encourus par les opérateurs.

Evaluer les risques :

- Poids de la charge

- Effort physique requis, caractéristiques du milieu de travail, fréquence, distances et durées des
manutentions.

Q-

Organiser les postes de travail :

- Dans le P.P.S.P.S., prévoir par exemple, les méthodes d’approvisionnement et les techniques de
travail.

- En fournissant des aides mécaniques ou, a défaut, des accessoires de prévention
Informer les opérateurs :

- Centre de gravité de la charge

- Risques encourus lorsqu’il y a mauvaise manceuvre

- Le poids de la charge ne doit pas dépasser 55 kg de maniére habituelle

Former les opérateurs :

- Gestes et postures

- Protections individuelles

Suivant les phases de travaux, 'absence de grue sur le chantier ne devra, en aucun cas, générer des
manutentions manuelles contraires a la loi. Les camions de livraison devront étre auto-déchargeables. Des
engins mécaniques devront étre prévus pour distribuer matériels et matériaux.

D’autre part, il est rappelé aux entreprises que I'accés aux zones de stockage prés du chantier présente des
difficultés pour les véhicules longs. Si besoin est, les entreprises s’équiperont d’engins mécaniques de
manutention (transpalettes, diables etc. ...) afin d’éviter toute manutention manuelle excessive.

Fractionnement des charges

Le port manuel des charges ne peut étre totalement éliminé du poste de livraison au reste du travail.
Les matériaux seront distribués niveau par niveau le moins loin des aires d’exploitation par différentes
répartitions sur le plateau. Les aides mécaniques seront a définir au cas par cas, en tenant compte des
réalités des avancements de chantier. Des accessoires spécifiques seront adaptés a la nature des
manipulations. La généralisation du regroupement des charges sous forme de colis est a adopter
systématiquement pour le chantier.

Dispositions générales :
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Le prét d'équipement de levage, nécessitera I'accord préalable du coordonnateur SPS ainsi qu'une
vérification de la tenue et de la résistance des supports sur lequel il est mis en place, par un organisme

agréé.

3.2.1 Moyens de levage et de manutention

Désignation

Grue automotrice

Lift/ascenseur/monte
-charge

Monte matériaux

Treuil électrique

Camion auto-
déchargeable

Implantation

A définir sur PIC

Ascenseurs existants
: De par et d'autre du
batiment.

Acceés sous validation
MOA/MOE

A définir sur PIC

définir sur PIC

Zone de
déchargement et
livraison.

Lot en chargé de la
mise en place

Lot2et3

MOA

Protection de
chantier a mettre en
place au préalable

A définir

Lot 1

TCE

Lot utilisateur

lot2et3

TCE

TCE

Lot 2

TCE sous contrainte
des CACES afférent et
autorisation de
conduite.

Apparaux
commandement de
manoeuvre

Mise en place de chef
de manceuvre et de
moyens de
communication radio
obligatoire.

Respect des charges
et des prescriptions
locales

Affichage
systématique de la la
charge admissible.

Attention, réunion
d'adéquation si mise
en place sur
échafaudage ou
acrotere.

Affichage de capacité
de levage.

Présence
systématique d'un
encadrant de
I'entreprise
demandeuse ou
utilisatrice.
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Désignation Implantation Lot en chargé dela Lot utilisateur Apparaux
mise en place commandement de
manoeuvre
Chariot élévateur Zone de A définir TCE sous contrainte Présence
déchargement et des CACES afférent et | systématique d'un
livraison. autorisation de encadrant de
conduite. I'entreprise
demandeuse ou
utilisatrice.
Transpalette/chariot = Toute zone TCE TCE /.
Autres moyens Sapine d’acces dotée Lot 1 Lot 1/2
d'une plateforme
escamotable et d'un
treuil.
Affichage

systématique de la la
charge admissible.

3.2.2 Sécurisation des moyens mis en place

Grue a tour

Sans objet a ce jour

Grue automotrice

L’entreprise devra tenir a disposition sur chantier, le controle périodique de I'engin. L'anémometre de
I’engin devra étre vérifié et en liaison avec la cabine.

Autres engins

Les entreprises utilisatrices devront tenir a disposition sur chantier, les contréles périodiques de chaque
engin

Personnel utilisateur

Toute personne utilisant un engin de levage sur le chantier (grue a tour, grue automotrice, chariot
élévateur, ...) devra avoir une autorisation de conduite valide ; le personnel affecté aux manceuvres de
levage sera formé, en particulier aux gestes de commandement et a Iélingage. Les utilisateurs de matériel
de manutention (lift, ascenseur, monte-charge, monte matériaux, treuil, ...) devront avoir recu une
formation spécifique.
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Appareils de levage

Les entreprises devront tenir a disposition, sur chantier, les justificatifs des controles périodiques de
chaque élément utilisé.

Sécurisation des moyens de levage

Les zones d’implantation seront vérifiées pour éviter tout risque de renversement (en particulier engin en
bordure de fouille ou sur terrain remanié apres terrassement).

La solidité des ouvrages, sur lesquels des dispositifs de levage ou de manutention seraient fixés, devra étre
contrélée par un organisme compétent.

Convention de prét

Sans objet.

3.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles

Il ne devra pas exister d’interruption de moyen de manutention verticale pendant toute la durée du
chantier.

Phasage et moyens prévus

Suivant les phases de travaux, 'absence de grue sur le chantier ne devra, en aucun cas, générer des
manutentions manuelles contraires a la loi. Les camions de livraison devront étre auto-déchargeables.
Des engins mécaniques devront étre prévus pour distribuer matériels et matériaux.

D’autre part, il est rappelé aux entreprises que I'accés aux zones de stockage prés du chantier présente des
difficultés pour les véhicules longs. Si besoin est, les entreprises s’équiperont d’engins mécaniques de
manutention (transpalettes, diables etc ...) afin d’éviter toute manutention manuelle excessive.

Fractionnement des charges

Le port manuel des charges ne peut étre totalement éliminé du poste de livraison au reste du travail.

Les matériaux seront distribués niveau par niveau le moins loin des aires d’exploitation par différentes
répartitions sur le plateau.

Les aides mécaniques seront a définir au cas par cas, en tenant compte des réalités des avancements de
chantier.

Des accessoires spécifiques seront adaptés a la nature des manipulations.

La généralisation du regroupement des charges sous forme de colis est a adopter systématiquement pour
le chantier.

Mesures de prévention

L'entreprise est tenue de respecter les dispositions contenues dans le Décret N°93-41 du 11 janvier 1993 et
les arrétés d'application des ler mars, 2 mars et 3 mars 2004 (arrété du 9 Juin 1993 jusqu'au 31 mars 2005).
Elle est également tenue de respecter les dispositions contenues dans les décrets N° 98-1084 du 2
décembre 1998, N° 2002-1404 du 3 décembre 2002 et N° 2004-924 du ler septembre 2004 (avec
abrogation d'articles du Décret du 8 janvier 1965).

Vérification des engins

- Rapport de vérification d'un bureau de contréle aprés la mise en ceuvre sur site.
- Vérifications périodiques suivant Code du Travail

- Vérifications journaliéres suivant Code du Travail
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- Monte-charge, nacelle, ascenseurs, examen journalier des dispositifs antichute et anti-cisaillement.
- Vérification tous les 6 mois des cables et chaine de levage ou aprées chaque incident.

- Vérification tous les 12 mois des organes de sécurité ou aprés chaque incident.

- Vérification apres incident, accident ou défaillance.

- Retrait des matériels défectueux.

- Tenu a jour du Registre de Sécurité et du Registre d'Observation et a conserver sur le chantier.

Stabilité des supports et solidité- Etude par BET spécialisé
- Note de calcul a faire vérifier par organisme agréé type Bureau de Contréle.

Limitations des interférencesSystéme pour éviter toute interférence au niveau des grues a prévoir
Le survol en charge des voies de circulation et des zones de travail avec présence de personnel est interdit.

Contreventement des échafaudages.

Note de calcul des équipements type échafaudages

Fixation des échafaudages a définir.

Mise en place suivant plan d'installation avec personnel formé.
Respect des recommandations R408 (CRAM)

Levage et manutention

- Abonnement impératif au pres du service météo et mise en place d'anémometres.

- Respect des limitations de charge indiqué sur I'appareil de levage.

- Afin d'éviter tous heurts amenant a un renversement d'engin de levage les grues devront étre munies de
limiteur d'évolution.

- Le conducteur d'un engin de levage doit toujours avoir une vue directe sur la zone d'évolution de la charge
qu'il transporte.

- Interdiction de levage et d'évolution au-dessus de personne. Zone d'évolution a matérialiser par
I'entreprise utilisatrice de I'équipement.

- Dans le cas de traversé d'une charge au-dessus d'une voie de circulation, des mesures seront prisent par
I'entreprise utilisatrice de I'engin de levage : mise en place d'un homme trafic arrétant ponctuellement la
circulation des véhicules.

- Les salariés conducteurs d'engins devront tous étre titulaires du CACES correspondant.

Prévention des renversements :
Pour les grues automotrices prévoir calage et stabilité des vérins. Préalablement s'assurer de la résistance
du sol (voir le rapport de sol). Aucun stationnement de grue automotrice en bord de fouille.

En préalable a toute installation de matériel de levage une analyse de risque sera formalisée par
I’entreprise et transmise au CSPS et MOE pour validation et présentée a la MOA

Registre de contréle

Les registres de contréOle des appareils de levage devront étre tenus a jour et présentés a la demande des
Organismes Officiels de Prévention, en particulier, au moment de leur introduction sur le chantier (arrété
du 9 juin 1993).

Interactivités

Il est expressément convenu que le Lot (A définir) est tenue de mettre a disposition de toutes les autres
entreprises qui lui en feraient la demande, sa grue pendant toute la durée de présence de cette grue sur le
chantier, un accord sera établi avec les entreprises concernées.

Il est rappelé que :
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Lorsqu’une entreprise met des matériels a la disposition d’'une autre entreprise, ils doivent étre en bon état
et conformes a la réglementation en vigueur (décret du 29 mars 1979).

La mise a disposition de la grue aux autres corps d’état devra faire I'objet d’un accord préalable aupres du
Lot (A définir) et n’étre autorisée que si la conduite de ces appareils de levage est exclusivement confiée au
conducteur habilité et autorisé par le Lot (A définir). Les apparaux de levage nécessaires a la manutention
seront fournis par I'entreprise utilisatrice qui assurera la direction de la manceuvre par une personne
dlment habilitée par elle.

Les entreprises utilisatrices de grues mobiles devront d’une part le spécifier dans leur PPSPS et d’autre part
préciser I'’ensemble des modalités complémentaires d’utilisation des grues mobiles définies avec le

coordonnateur SPS lors de I'inspection commune. En préalable a la RIC une analyse des risques spécifiques
aux opérations de levage devra étre formalisée et transmise au CSPS pour validation et présentée a la MOA

L'entreprise devra s’assurer que les grutiers ont bien pris en compte les consignes relatives a la
manutention des charges et que les fiches d’adéquation de levage sont correctement remplies et signées
par le chef de manceuvre .

En application du Décret n° 12-958 du 03/09/92, les entreprises devront prendre les mesures
d’organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats et notamment les équipements mécaniques
afin d’éviter le recours a la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

Engins de levage

Conformément a la réglementation « Arrété du 02 Mars 2004 », les appareils de levage devront posséder
sur le chantier un carnet d’entretien et registre de controle et avoir été vérifiés par les soins d’un
Organisme habilité, préalablement a leur mise en service. Une copie de ces certificats sera
systématiquement adressée au coordonnateur SPS ainsi que toutes les mises a jour qui auraient lieu
pendant la durée des travaux. Chaque entreprise sera responsable de ses propres engins de manutention.
Chaque engin présent sur le chantier doit porter de fagcon ostentatoire le nom de I'entreprise propriétaire.

Ces engins seront équipés d’appareils de levage conformes, en bon état et vérifiés. Les élingues seront
neuves, d’origine ou diment révisés (Copie du certificat de contrdle a transmettre au Coordonnateur SPS).

b) Registre de contréle

Les registres de contréle des appareils de levage devront étre tenus a jour et présentés a la demande des
Organismes Officiels de Prévention, en particulier, au moment de leur introduction sur le chantier (arrété
du 9 juin 1993).

Interactivités

Il est expressément convenu qu’en cas d’utilisation commune d’une grue mobile, pendant toute la durée
de présence de cette grue sur le chantier, un protocole d’ accord sera établi avec les entreprises sous-
traitantes concernées.

Lorsqu’une entreprise met des matériels a la disposition d’'une autre entreprise, ils doivent étre en bon état
et conformes a la réglementation en vigueur (décret du 29 mars 1979).

La mise a disposition de la grue mobile entre corps d’état devra faire I'objet d’un accord préalable écrit et
n’étre autorisée que si la conduite de ces appareils de levage est exclusivement confiée au conducteur
habituel. Tous les appareils de levage nécessaires a la manutention seront fournis par I'entreprise
utilisatrice qui assurera la direction de la manceuvre par une personne diment habilitée par I'entreprise
utilisatrice et agréée par le 'employeur.
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Les entreprises utilisatrices de la grue devront d’une part le spécifier dans leur PPSPS et d’autre part
préciser I'ensemble des modalités complémentaires d’utilisation de la grue définies avec le coordonnateur
SPS. Lors de réunion d’inspection commune une analyse des risques spécifiques aux opérations de levage
devra étre transmise a la Maitrise d’CEuvre, au CSPS pour validation et présentée a la MOA

Manutentions

Les entreprises limiteront au strict minimum les manutentions manuelles ainsi que les charges a manipuler
par les ouvriers. La charge par ouvrier sera limitée a 25 kg.

Les charges seront conditionnées de préférence en palettes, containers ou fardeaux assemblés.

a) Phase gros ceuvre :

Le Gros-CEuvre aura a sa charge l'installation d’engins de levage propre au conditionnement et au volume
de ses manutentions. Les conditions d’installation seront définies en accord avec le Maitre d'ceuvre et le
coordonnateur SPS.

Aires de chargement et de déchargement

Elles figurent systématiquement sur le plan d'installation de chantier et seront évolutives suivant
I'avancement du chantier. Ces aires et leurs voies d'acces seront délimitées a I'aide de matériels (garde-
corps, palissades), maintenues en bon état pendant toute la durée du chantier. Une séparation physique
sera mise en place afin qu’aucun cheminement piétons ne soit possible dans la zone de déchargement et
chargement du chantier. Le nécessaire sera fait afin que I'on évite les marches arriere pour effectuer les
déchargements et chargements véhicules.

Interférences entre grues

Dans le cas ou plusieurs appareils de levage feraient I'objet d'une activité dans le méme planning, les
utilisateurs mettront en ceuvre les dispositifs nécessaires a I'anticollision validés par le SPS et Maitrise
d’ceuvre d’exécution. Un protocole sera établi avec les divers installateurs concernant les systémes
d'interférences et de communications entre conducteurs. Un plan détaillé de I'ensemble des grues
desservant la globalité des opérations avec analyses des risques et mise en place des moyens de mitigation
sera fourni a la Maitrise d’ceuvre d’exécution de chantier et au coordonnateur pour validation.

Conformément au code civil les charges ne pourront passer au-dessus des voies et terrains du domaine
public tels que, écoles, creches, jardins publics, hopitaux, gare SNCF...des propriétés privées étrangéres au
chantier. Dans le cas d'absolue nécessité, I'entreprise fera son affaire des demandes d'autorisation de
survol et vérifiera que les contraintes appliquées sont conformes a la réglementation de la localité.

Dans le cadre du présent chantier, les charges ne pourront pas passer au-dessus des voies de circulation
internes ou externe au site, des terrains extérieurs et des batiments contigles.

Outre les dispositions définies au Décret du 08/01/1965, Le Lot Lot (A définir) devra tenir compte des
Recommandations de la CNAM adoptées le 15 novembre 1965 et de la R 406 du 04/06/98 relatives a la
prévention du risque de renversement des grues a tour sous |'effet du vent.

Ces mesures viennent en complément de celles définies par les instructions et notices des constructeurs.
L'entreprise aura a sa charge et sous sa responsabilité l'installation de 'appareil de levage.

L'introduction d'un engin mobile de levage sera soumise a la réalisation et a I'acceptation d'une étude
d'interférence et des risques potentiels avec les autres moyens de levage. L'entreprise devra prévoir les
appareils de levage adaptés aux charges a lever et aux manutentions a effectuer. Les élingues devront étre
neuves et vérifiées régulierement. Les charges devront étre dotées de points d'élingage adaptés a leur
poids et a leur résistance. Ces points seront signalés par une marque de couleur. Le conditionnement des
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colis livrés devra permettre la totalité de leur acheminement en sécurité depuis le camion jusqu’a la zone
de mise en ceuvre au pied de I'ouvrage. Pour ce faire ils doivent étre conditionnés conformément aux
regles de grutage si nécessaire.

Il ne devra pas exister de rupture de charge entre le point de livraison et la zone de translation horizontale :
différence de niveau, mise en place de rampe ou de moyen de manutention.
Lot chargé de la mise en place

Lot 1 pour les treuils

et palans,

Lot 2 et 3 pour la grue.

Nota : Autres moyens
Tout entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et
matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état et ce quelle que soit la distance.Le
transport a pied d'ceuvre comprend :- toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires-
tous emballages, protections et autres- toutes installations en cours de transport, de chargement et de

déchargement.

Lot chargé de I'entretien

Lot 2 et 3.

Prise en compte par chaque entreprise des charges a manutentionner

Les zones de stockage seront nivelées et planes pour éviter tout risque de basculement ou de
renversement des matériaux stockés.

Nature

Produit Inflammable.

Produits Sous

Moyen de stockage

A définir selon les
FDS

Rack spécifique

Implantation
A définir sur le PIC

A définir sur le PIC

Ventilation

A définir selon les
FDS

Naturelle

Sécurisation

A définir selon les
FDS

Mise en place

pressions. d'extincteurs adaptés
Solvant En bidon A définir sur le PIC A définir selon les Mise en place
Attention si ERP FDS d'extincteurs adaptés
Maximum 1 litre
Peinture. A définir selon les A définir sur le PIC A définir selon les A définir selon les
Colles. FDS FDS FDS
Gaz Bouteilles rangés et | A définir sur le PIC A définir selon le Mise en place
manutentionnée en type de gaz d'extincteurs adaptés
racks.
Carburants Cuve a double peaux | A définir surle PIC Naturelle Mise en place
d'extincteurs adaptés
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Nettoyage des zones chantier (cheminements intérieurs et surfaces extérieures) : A la charge du lot 1

- Nettoyage hebdomadaire des zones chantier par le personnel de I'entreprise et a la charge de I'entreprise
:- nettoyage dans I'emprise des cheminements chantier a I'intérieur du batiment (cheminements
communs) hors surfaces du sous-sol et hors surfaces d’intervention des autres lots pour travaux intérieurs
au rez-de-chaussée et dans les étages- nettoyage dans I’'emprise des zones d’organisation de chantier
(emprises extérieures) : aire d’évacuation de gravats, d’approvisionnement et de stockage temporaire,
emprises sous échafaudages, etc

Nettoyage des zones chantier : A la charge du lot 4

- Nettoyage hebdomadaire des zones chantier par le personnel de I'entreprise et a la charge de I'entreprise
:- nettoyage dans I'emprise des travaux d’aménagement du futur local CPCU au sous-sol y compris aux
abords.

Maintenance du site pendant les travaux pour le sous-sol : Un protocole d’acces des entreprises de
maintenance du site qui devront pénétrer dans les emprises du chantier durant les travaux sera a mettre au
point par le lot 4. Les dates d’intervention seront communiquées ultérieurement par le maitre d’ouvrage.

DESIGNATION LOCALISATION FREQUENCE LOT CHARGE MISE LOT CHARGE DE
EN PLACE LA GESTION
Poste de travail Toute Zone Nettoyage TCE pour ces TCE
permanent a minima | interventions.
Journalier.
Translation au sol Matériel de type A disposition Chaque Intervenant
benne sur roue, permanente
Transpalette,
Chariots,
Chaque
Intervenant

Interdictions

e Jets de gravats par les baies d’étages, vers le sol.
e Elimination de déchets par brilage.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Lors de la phase de préparation, devront étre fournis par les Entreprises pour leurs différents travaux :
o Présentation des moyens de suivis :
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- Coordonnées du responsable environnemental du chantier de L’Entreprise,

- Coordonnées des correspondants environnement de chaque lot, (A compléter au fur et a mesure de la
désignation des entreprises),

- la fourniture d’un PPE (plan de prévention environnemental) par chaque entreprise,

- Localisation des comptages (Eau, électricité),

- Fiches de relevé ou tableau de suivi,

- Suivi des déchets par typologie,

- Mise en place d’un classeur sur site pour archiver les suivis ci-dessus ainsi que les compte rendus HQE,
- Mise en place d’un classeur pour I’archivage des fiches entretien maintenance et les annexes (FDES, PEP,
fiches produit, FDS ...),

- Charte chantier signée,

- Précisions concernant le tri des déchets :

Cahier des charges du centre de gestion des déchets

Cahier des charges du transporteur

Gestion des déchets

Les entreprises seront tenues de se référer a tous les textes réglementaires et recommandations en
vigueur.

Catégories de déchets de chantier

Les déchets de chantier se répartissent réglementairement suivant ces cing catégories :

Les Déchets Inertes (Dl),

Les Déchets Industriels Banals (DIB),
Les Déchets Dangereux (DD),

Les Déchets d’Emballages (DE),

Les Ordures Ménageres (OM).

L’Entreprise du Lot (A définir) aura a sa charge toutes les manipulations, transports et évacuation vers une
décharge de son choix.

Présence de bennes vides en fonction des déchets, rotation des changements et évacuation, a prévoir par
I’Entreprise tout au long du chantier,

Les déchets devront étre évacués quotidiennement que ce soit dans les zones chantier ol les zones
d'installation de chantier.

Tout au long du projet, chaque entreprise présente sur le chantier est responsable du devenir de ses
déchets.

La responsabilité d’une entreprise peut étre engagée lorsqu’un probléme de pollution apparait chez un
récupérateur ou un exploitant d’installation de traitement / stockage dont I'origine est imputable au déchet
en question. Cela est vérifié lorsqu’une entreprise :

- Confie un déchet sans informer explicitement le récupérateur de ses caractéristiques et de sa nocivité,

- Livre un déchet non conforme aux échantillons testés avant la transaction avec I'éliminateur.

L'entreprise en charge de la gestion des déchets devra fournir les informations sur I'entreprise
d’enlévement des déchets et le traitement des déchets (taux de valorisation de déchets).

Les interdictions sur le chantier

Les principales interdictions sont :

- L'abandon (article L.541-3 du Code de I'Environnement) sous couvert d'une cession a titre gratuit ou
onéreux réprimandé par une amende 4 500 €,
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- Le brllage, notamment des déchets dangereux d’emballage et ménagers, et par conséquent, les feux
de chantier (article L.541-25 du Code de I’'environnement) avec une amende de 450€,

- Certains mélanges (et notamment ceux des déchets d'emballages pour lesquels s'applique une
obligation de valorisation dans certains cas, cf. Décret n°94-609) de juillet 1994 ; et des déchets dangereux
avec les autres déchets),

- L'interdiction d'enfouissement des déchets bruts depuis le 1er juillet 2002 (article L.541-24 du Code de
I'Environnement) sanctionné par une amande qui peut s'élever a 75 000 € et la peine d'emprisonnement a
1an.

Le SOSED comprendra a minima :

les dispositions a appliquer afin de réduire les quantités de déchets produites,

la liste des filieres adaptées pour une valorisation optimale des déchets,

un estimatif de la quantité de déchet produit fourni par typologie pour chaque lot,

la sélection des prestataires en charge du traitement des déchets,

la définition précise des déchets admissibles par filiere d’élimination,

les dispositions proposées pour la collecte finale (bennes, fiits...) et intermédiaire (conteneurs a
roulettes, petites bennes, goulottes...),

les agréments nécessaires pour le transport et la valorisation des déchets,

les arrétés et certificats d’autorisation ou d’acceptation des centres de tri, valorisation, élimination...

3.5.1 Présence d’amiante

Suivant documents répertoriés Article 2 : 2.4.

Lots concernés

Tout Lot Intervenant sur ou en contiguité sur des équipements ou matériaux susceptibles de contenir de
I'amiante.

Les entreprises doivent répondre aux préconisations du décret du 4 mai 2012 et a ses arrétés d’application.
Tout ouvrier salarié de I'entreprise, en CDI, doit étre formé suivant les modalités de I'arrété du 23 février
2012. Les déchets seront évacués du chantier, avec BSDA, et éliminés, soit par inertage, soit par
enfouissement, en décharge ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux), ou ISDND (Installation
de Stockage de Déchets Non Dangereux). En cas de découverte de matériau amianté non répertorié :
e Arrét des travaux dans la zone.
e Sécurisation de la zone.
e Réalisation d’un diagnostic.
e Enfonction du résultat, application ou non (dans le cas de diagnostic négatif) de la réglementation
rappelée ci-dessus.
Durant les travaux, I'entreprise transmettra régulierement au coordonnateur SPS, les mesures
d’empoussierement réalisées :
e Avant démarrage des travaux (point O ou état initial).
e Durant les travaux : mesures environnementales réalisées en dehors de la zone de travail et dans
les locaux a proximité de celle-ci.
o Alafin des travaux, aprés démantelement complet de I'installation de désamiantage (mesure de
fin de chantier amiante).
e Les résultats de toutes les mesures seront inférieurs a 5 fibres/litre d’air.

3.5.2 Présence de plomb
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Suivant documents répertoriés Article 2 : 2.5.

Lots concernés

Tout Lot Intervenant sur ou en contiguité sur des matériaux susceptibles de contenir des concentrations de
plomb supérieures au seuil réglementaire ou retenu.

Les ouvriers devront pouvoir bénéficier d’un suivi médical. Il est recommandé d’employer des salariés en
CDL. Les déchets seront éliminés par enfouissement en décharge ISDD (Installation de Stockage de Déchets
Dangereux), ou ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux), ou ISDI (Installation de
Stockage de Déchets Inertes).

3.5.3 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, ...)

3.5.4 Travaux divers

Le niveau sonore engendré par les travaux ne devra pas dépasser le bruit de fond.

Le bruit de fond retenu étant le seuil de décibel audible habituellement de jour, dans des conditions
normales en pied des batiments proche du chantier.

Des dispositions spécifiques contre le bruit du chantier et notamment lors de certain travaux devront étre
prises en particulier.

Celles-ci seront a définir conjointement avec la Maitrise d'ouvrage et la Maitrise d'ceuvre durant I'exécution
selon les contraintes locales tolérées.

DESIGNATION LOCALISATION LOT CONCERNE SECURISATION CONSIGNE
PARTICULIERE
Avec flamme ou a Suivant les Lots émetteurs de Réalisation de permis Demande Permis feu
point chaud interventions a point chaud ou feu, au PCS
effectuer flamme Mise en place de

moyens d'extinction

Flocage A définir sur PIC A Définir

Application de A définir sur PIC A Définir A Définir A Définir
produit toxique

Bruit TCE Site occupé : horaires
de bruit a respecter.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Nature des protections collectives

Pour répondre aux principes généraux de prévention il est impératif que les échafaudages doivent étre mis
en commun pour tous corps d’état. Une adaptation doit étre prise en compte si nécessaire pour les travaux
de couvertures.
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Une réunion d'adéquation sera organisée par le CSPS et la Maitrise d'CEuvre au démarrage du chantier en
présence des différents intervenants utilisateurs.

Chaque entreprise est responsable de la sécurité de ses salariés,

Remarque : Pour la sécurité des travailleurs, les mesures de protection collectives seront prioritairement
mises en ceuvre autant que raisonnablement possible.

En d’autres termes, chaque entreprise ayant a intervenir sur un ouvrage considéré et quel que soit le titre
auquel il intervient, devra s’assurer que les protections mises en place sont adaptées a ses travaux et
suffisantes.

Si tel n’est pas le cas, cette entreprise aura a sa charge et a ses frais, la mise en place de dispositifs
nouveaux complémentaires pour assurer la protection collective de son personnel. Les nouvelles
protections seront maintenues et entretenues par I'entreprise concerné aussi longtemps que nécessaire.
Puis, aprées exécution de ses travauy, il appartiendra a I'entreprise et a ses frais, de rétablir les protections
collectives initiales.

Les différents types de protection et leurs implantations seront soumis pour avis au Coordonnateur SPS et
seront décrits dans le PPSPS des entreprises concernées.

La mise en place des protections définitives sera recherchée systématiquement pour retirer les protections
provisoires.

Le retrait des protections collectives de chantier doit s’effectuer aprés la mise en place des protections
définitives. Dans I’"hypothese ol la pose de la protection définitive nécessiterait obligatoirement le retrait
du garde-corps de protection collective, la sécurisation du personnel sera effectuée par protection
individuelle, (intervention de moins d’une journée) et avec balisage explicite de la zone en cours de
traitement. Cette derniére mesure de sécurité sera spécifiée dans les PPSPS.

Travaux ITE

La pose des éléments sera réalisée en protection des échafaudages

Le PPSPS des entreprises concernées, installatrice et/ou utilisatrices d’échafaudage décrira :

- Le phasage de mise en place de I'’échafaudage et les moyens de sécurité assurés lors de son installation.
- La stabilité de I'ensemble a faire valider par un bureau de contréle a la charge de I'entreprise utilisatrice.
- Les consignes de conduite de I’échafaudage et de son utilisation en poste de travail.

- Les conditions d’entretien de I'équipement et ses systémes de sécurité et de secours.

- Les moyens d’approvisionnement des matériaux jusqu’aux postes de travail.

Lors de la pose des éléments de facade, les garde-corps des échafaudages seront maintenus en place.
En cas d’impossibilité, le PPSPS devra prévoir la mise en place, par les entreprises du présent lot, d’'une
protection collective au moins équivalente.

- Les zones au sol situées sous I'échafaudage en poste de travail seront neutralisées par tout balisage de
périmetre de sécurité interdisant la circulation des personnes ou le travail en superposition.

Lots techniques :
En cas de soudure, oxycoupage ou tous travaux par point chaud, mise en place par I'entreprise
d’extincteurs adaptés a chaque poste de travail utilisant des appareils a feu nu.

Pour tous les postes de travail a plus de 3 métres de hauteur, utilisation d’échafaudages roulants stabilisés
conformes a la réglementation en vigueur. Mise en place d’un balisage périmeétre de sécurité interdisant la
circulation des autres personnes ou le travail en superposition.

Le PPSPS décrira les conditions d’approvisionnement des matériels lourds situés en terrasse technique ainsi
gu’en plénum.
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L'ouverture des trémies en plancher se fera uniquement a I'avancement des travaux des lots techniques.
Les lots techniques devront assurer les protections intermédiaires des trémies a I’'avancement de leurs
travaux.

Les trémies des lots techniques en dallage seront obturées par treillis soudés, platelage bois, pré-
bouchement (a la charge des lots plomberie et CVC), ou tout autre systeme équivalent selon leurs
dimensions. Les platelages seront emboités dans les planchers par I'intermédiaire d’une feuillure (a la
charge du lot Gros-CEuvre) afin de ne pas dépasser au-dessus de la dalle. Les grandes trémies de gaines
techniques devront étre protégées par un garde-corps tubulaire avec plinthe.

Toute gaine métallique sortant d’une trémie doit dépasser d’'un metre minimum au-dessus du niveau du
plancher et étre protégée en téte par un capuchon ou platelage solidement fixé.

Maintien des protections collectives lors des interventions en terrasse.

Tous les travaux de cablage et de raccordement électrique doivent étre réalisés hors tension. Pour toute
intervention dans un local électrique sous tension une habilitation électrique suivant 'UTE C18-510 est
Obligatoire.

Les travaux d’essais et de mise sous tension ne peuvent étre confiés qu’a du personnel hautement qualifié
et habilité.

Les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre (notamment les conditions d’hygiéne et de
sécurité a la pose) fournies par le fabricant seront joints au PPSPS.

Pour tous les lots et particulierement les travaux de Serrurerie/Métallerie
Coordination avec les lots revétements de fagade, menuiseries extérieures et I'entreprise générale pour les
protections collectives.

Dans le cas ou les garde-corps définitifs ne peuvent étre posés a I'avancement, mise en place de
protections provisoires « potelets pinces + lisse et sous lisse en périmétres des zones de travaux»

Levage et manutentions, I'introduction d'un engin mobile de levage sera soumise a la réalisation et a
I'acceptation d'une étude de stabilité et d'une vérification d'interférence avec les autres moyens de levage.
L'entreprise devra prévoir les apparaux de levage adaptés aux charges a lever et aux manutentions a
effectuer. Les élingues devront étre neuves et vérifiées régulierement. Les charges devront étre dotées de
points d'élingage adaptés a leur poids et a leur résistance. Une étude spécifique aux opérations de levage,
d’entreposage et de manutention sera exigée lors de la réunion d’inspection commune et jointe PPSPS

En cas de soudure oxycoupage ou tous travaux par point chaud, la mise en place d’un extincteur par
I’entreprise est obligatoire a chaque poste de travail utilisant des appareils a feu nu.

Les zones au sol situées sous la ou les échafaudages en poste de travail seront neutralisées par tout
balisage de périmétre de sécurité interdisant la circulation des personnes ou le travail en superposition.

Pour tous les postes de travail en hauteur, utilisation d’échafaudages roulants stabilisés conformes a la
réglementation en vigueur. A plus de 3 metres de hauteur, mise en place d’un balisage périmétre de
sécurité interdisant la circulation des autres personnes ou le travail en superposition.

Lots de finition :
Les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre (notamment les conditions d’hygiene et de
sécurité a la pose) fournies par le fabricant seront joints au PPSPS.
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Favoriser I'utilisation de peintures sans solvant, assurer dans le cas contraire une ventilation des locaux. En
cas de travaux confinés, utilisation d’une ventilation mécanique forcée par amenée d’air neuf au poste de
travail.

Les entreprises doivent mettre a disposition de leur personnel ainsi qu’aux travailleurs temporaires qu’ils
emploient des : exposés aux vapeurs et poussieres, les protections individuelles ci-apres et leur faire porter,
suivant leur activité spécifique :

vétements de protection (combinaisons adaptées),

gants en caoutchouc, cagoule, scaphandre...

masques anti-poussiére P3, ou a cartouche, ou ventilation assistée, suivant leur activité spécifique et le
degré de dangerosité des produits utilisés suivant préconisation du fabricant.

Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance
Trémie petite dimension Protections collectives par Lot 3 et4 Lot3etd

plaque fixe ou métal
déployé noyé, par systéme
de type "Bone".

Trémie grande dimension Protections collectives par | A définir A définir
garde-corps

Chassis en fagade sur allege  Présence d'échafaudage en Lot 1 Lot 1 puis 2
<1lm fagade (Attention,

positionnement a valider

avec le Lot Menuiserie

Extérieure).

Chassis en facade toute Présence d'échafaudage en Lot1 Lot 1 puis 2
hauteur d’étage fagade (Attention,

positionnement a valider

avec le Lot Menuiserie

Extérieure).

Dispositions générales :Il sera demandé pour chaque lot un chiffrage spécifique concernant la sécurité et
notamment les équipements collectifs et individuels prévu ainsi qu'un mémaoire explicatif de mise en
ceuvre. Néanmoins nous insistons sur le fait qu'il faut privilégier les équipements collectifs afin de répondre
aux Principes Généraux de Prévention.

EchafaudagesQuelle que soit la hauteur de travail, 'utilisation d’échelles et d’escabeaux comme poste de
travail est proscrite.

Echafaudages de piedsl’installation des échafaudages sera du ressort de I'entreprise utilisatrice qui en fera
assurer le montage et démontage par un louageur employant du personnel qualifié et compétent (Art
R.4323-69 du CT) et le maintiendra en bon état et en conformité avec la réglementation en vigueur suivant
la Recommandation CNAMTS - R 408 du 10/06/04.
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Les monteurs devront disposer de la notice du fabricant et du plan de montage réalisé par le louageur
(Art R.4323 70 CT).

Les échafaudages seront montés par du personnel habilité et formé suivant les recommandations

des fiches OPPBTP N° B2-F 0389, 0489, 0589 et préconisations du Fabricant pour un modele homologué
.Avant utilisation ils devront étre vérifiés par des personnels habilités et formés.

Ils comporteront les moyens d’acces, les protections contre les chutes d’objets ou de personnel
(plinthes, lisses intermédiaires et hautes, avec échelles fixes et trappes intérieures).

Si les échafaudages comportent un bachage, ils seront maintenus a la facade avec un ancrage tous les
12 m?2. La vérification de la solidité des ancrages sera a la charge du louageur.

IIs seront implantés sur un sol stable ou stabilisé. Les études de montage et de stabilité seront a la
charge du louageur.

L’entreprise utilisatrice définira les zones ol seront implantés les échafaudages en concertation avec
le louageur. Elle devra s’assurer avant montage des échafaudages, de I'accessibilité et du dégagement
de tout obstacle sur les zones en question.

Lors des phases de montage des éléments d’échafaudages, le personnel travaillant en hauteur

devra obligatoirement porter le harnais de sécurité lors des déplacements sur les plateaux s’ils ne sont
pas protégés par des garde-corps.

Les zones d’échafaudages en cours de montage devront étre balisées au sol, interdisant le passage
d’autres salariés sous les charges en mouvement. Le balisage sera a la charge du monteur.

Les entreprises désirant utiliser les échafaudages ne pourront le faire qu’en se conformant aux

Regles d’utilisation édictées par le louageur et en ne modifiant, en aucun cas, les installations mises en
place. Un PV de réception des installations de montage devra étre signé entre le louageur et I'entreprise
utilisatrice.

Une réunion d'adéquation sera réalisée pour la prise en compte des besoins des différents intervenants et
utilisateurs, et un protocole de mise a disposition mis en place avant utilisation.

Le lot 1 a a sa charge la fourniture et la pose d'alarmes sur les échafaudages mis en place pour la réalisation
des travaux.

Localisation- Alarmes anti-intrusion a prévoir sur I'ensemble de I'échafaudage de pieds implanté au droit de
la facade rue Pouchet y compris en partie haute.- Alarmes anti-intrusion a prévoir uniguement en partie
haute des échafaudages du patio.

A prévoir également sur I'échafaudage sur la rue berzelius si I'option ITE est levée.

Disposition générale

Mise en place d'une convention entre I'entreprise installatrice et les entreprises utilisatrices

Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la Utilisateur
mise en place maintenance
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Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la Utilisateur
mise en place maintenance

Echafaudage de  En périphérie du  Selon planning Lot 1 Lot 1 Lot 1,2
pied Batiment selon

les travaux ITE

(Echafaudage de

pied a montage

et démontage en

sécurité avec

trémies d'accés

intérieure,

échelle, recettes,

barriere écluse

pour les zones

d'approvisionne

ments )
Passerelles En périphérie Selon planning Lot 1 Lot1 Lot 1,2
périphériques et | duBatiment et
échafaudage patiosi besoin.
Nacelles bi-méats | En pied de facade Selon planning Lot 2 Lot 2 Lot 2
Echafaudage En fonction des A définir Lot3,4et5 Lot3,4et5 Lot3,4et5
intérieur besoins.
Engin Grue MobileLeve | A définir Lot 1, 2 Lot1, 2 Lot 1, 2
manutention matériaux
aérien
Engin Chariot A définir Chaque Chaque Chaque
manutention au ElévateurGerbeur Entreprises Entreprises Entreprises
sol utilisatrice utilisatrice utilisatrice

Disposition en cas de litige ou défaillance

L'ensemble des installations électrique provisoire de chantier feront I'objet d'un contréle par un organisme
agréé, conformément aux dispositions du Décret du 14 Novembre 1988.

Ces vérifications et mesures devront faire I'objet d’un rapport établi suivant les instructions réglementaires
par un technicien compétent, instruit des problémes de sécurité électriques des chantiers.

De plus ce contréle se devra d'étre notifiée dans un P.V. joint au compte-rendu de chantier.

La date de chaque vérification devra étre portée au registre de sécurité, ainsi que le nom et la qualité de la
personne qui I'a effectuée.

Le coordonnateur avise |'entreprise de la défaillance ou de la non application d'une mesure.

En cas de non-respect de la demande du coordonnateur SPS celui-ci avise le Maitre d'Ouvrage de la
défaillance ou de la non application d'une mesure par I'entreprise.

Une réunion est réalisée entre les différentes parties concernées afin d'analyser la ou les défaillances et le
ou les responsables de cette défaillance.

Un accord est trouvé a l'issue de cette réunion.

En cas de non accord entre les parties, le Maitre d'Ouvrage reste seul décideu
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Qualiconsult
Désignation
Alimentation

principale

Armoire générale

Alimentation
cantonnement

Eclairage circulation
verticale

Eclairage circulation
horizontale

Eclairage de secours

Eclairage poste de
travail

Localisation

Depuis le point défini
par le CNRS

A définir sur PIC

Depuis une armoire
divisionnaire

Depuis une armoire

divisionnaire Séparé
permettant de limité
la mise en obscurité.

Depuis une armoire

divisionnaire Séparé
permettant de limité
la mise en obscurité.

BAES a chaque
changement de
direction et sortie.

Projecteurs Leds
étanches +
protection
mécanique

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Planification

Préalablement au
démarrage du
chantier.

Préalablement au
démarrage du
chantier.

Dés la mise en
fonctionnement de la
Base vie

Dés le démarrage des
travaux, évolution a
prévoir en fonction
de I'évolution des
travaux

Deés le démarrage des
travaux, évolution a
prévoir en fonction
de I'évolution des
travaux

Deés le démarrage des
travaux, évolution a
prévoir en fonction
de I'évolution des
travaux

A la prise de chaque
poste.

CNRS - TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DU SITE POUCHET - 3100043539

Lot chargé de la
mise en place

Lot 1

lot1,4

Lot 1

Lot1,4

Lot1,4

Lot1,4

Amplification par
chaque entreprise
Intervenante

Lot chargé de la
maintenance

Lot 1

lot1,4

Lot 1l

Lot1, 4

Lot1, 4

Lot1, 4

Chaque entreprise
Intervenante

Le titulaire du lot chargé de l'installation du tableau de comptage du chantier et des locaux de la base vie
du chantier, aura a sa charge, la vérification initiale des installations électriques. Y compris la périodicité et
toutes modifications apportées a l'installation.Le titulaire du lot chargé des installations secondaires des
coffrets et des éclairages des circulation du chantier aura a sa charge, la vérification initiale des installations
électriques (VIEL CHANTIER). Y compris la périodicité et toutes modifications apportées a l'installation.

Généralités :

Il convient d'éviter au maximum les superpositions de taches.

Sur le principe, en plus des protections collectives a installer sur le chantier, toute activité d'entreprise
située au niveau supérieur devra faire I'objet par celle-ci de protection adéquate pour les entreprises des
niveaux inférieurs.

Décalages d’intervention (travaux superposés, protections collectives) :
Lots et zones concernés : Lots 1 et 2Interfaces en fagades
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Mesures prises :Etude avec Maitrise d'CEuvre et Entreprise pour synchroniser les actions et éviter le plus
possible les co-activités.

Toutes zones, la coactivité sera a indiquer et mentionner lors des réunion de chantier.

Les superpositions de tache sur la hauteurs seront a proscrire.

En cas de travaux superposés, I'entreprise située en partie supérieure devra prendre les mesures de
protection adaptées, balisages ou autres, pour éviter tout accident, chute d’objet, de matériel de matériaux
etc.... en contrebas.

Durant les visites d'Inspections Communes avec les entreprises analyse des méthodes d'interventions
envisagées par celles-ci.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.
Travaux Lots concernés Phasage Sécurisation Lot chargé de la
mise en place

I.T.E. - Ravalement Lot 2 si intervention  Pas de coactivité Aucune Coactivité Lots 1 et?2
et Menuiseries encore du lot 1

extérieures —

Protections solaires -

Métallerie

Travaux de désamiantageVoir Paragraphe spécifique.

Travaux de DéplombageVoir paragraphe spécifique

Travaux de curage et Dépose d'équipementsL’ensemble du batiment, ou selon la possibilité I’étage ou la
zone d’intervention en travaux devra étre consigné en terme de fluide, énergies et circulation, et ce avant
intervention.

Les méthodes de dépose sont laissées a I'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les dispositions qui
lui conviennent.ll est toutefois formellement spécifié que les méthodes de dépose devront rester dans le
cadre de la réglementation et des instructions qui lui seront données par les services compétents et le
Maitre d’OEuvre.

Pour ces différents travaux une méthodologie sera a prévoir et a transmettre avant
démarrage.L’entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu’il devra assurer dans tous les cas :1. la
sécurité de son personnel et la sécurité du public,2. la protection des ouvrages et constructions conservés
contigus ou situés a proximité,3. I'étanchéité des constructions contigués.4. La conservation de la Fluidité
des évacuations de secours

L'analyse des batiments existants conduit I'entreprise a préconiser des mesures de protections spécifiques
des occupants, des riverains et des installations techniques extérieures vis-a-vis des risques engendrés par
:Les chutes de gravats

La poussiere Les vibrations transmises par les planchersLe bruit des engins ou outillages.

Coupures des branchementsll appartiendra a L'Entreprise du Lot de prendre contact en temps voulu avec
les services techniques des concessionnaires concernés pour s’assurer que toutes les dispositions ont été
prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements eau, électricité, gaz, téléphone
ou autres.

Responsabilité de I’entrepreneurl’entrepreneur demeurera responsable des dégats, dégradations,
désordres occasionnés par les vibrations ou par d’autres causes, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté,
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voisinage, voiries, réseaux publics, etc...ll sera également rendu responsable de tous les accidents survenus
sur le chantier ou a proximité dus a un manque de protection ou de signalisation.En aucun cas, le Maftre de
I’Ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus a des
tiers.

Obligations de I'entrepreneurl’entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services
compétents et se renseigner sur les conditions particulieres qui pourraient lui étre imposées pour
I’exécution de ces travaux de démolition.Toutes mensures devront étre prises par I’entrepreneur pour
garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

Prescriptions d’exécutionl’entrepreneur devra prévoir les échafaudages, planchers et barriéres de garantie
etc... ainsi que tous les étaiements, étrésillonnements, etc... qui s’avereront nécessaires pour I'exécution
des travaux.ll sera formellement interdit de braler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en
provenance du curage ou dépose.En fin de travaux, I'ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé
de tous les matériaux.ll est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et la remise en état
sans indemnité de tous les dommages causés par le fait de ses travaux.

PoussieresContre le risque d’inhalationPour limiter I'émission de poussieres au niveau le plus bas possible,
il faut :Travailler par voie humide (arrosage, humidification)Travailler en vase clos (appareils hermétiques,
boites a gant)Recourir a des procédures d’ouverture des sacs ou de déchargement des véhicules évitant la
disséminationUtiliser un aspirateur industriel équipé d’un filtre de haute efficacité (interdire le recours a la
soufflette pour chasser la poussiere)

Protection collective :Les poussiéres qui ne peuvent étre éliminées doivent étre captées au plus pres de
leur source d’émission avec un dispositif d’aspiration approprié a la nature des polluants, et conforme aux
principes généraux deventilation ;Les installations doivent étre maintenues en bon état de fonctionnement
et controlées périodiquement.

Protection individuelle :Lorsque I'utilisation de protections collectives est impossible ou insuffisante, les
opérateurs doivent étre équipés de protections individuelles et notamment de masques respiratoires dotés
de filtres appropriés.

Contre le risque d’explosionNettoyer régulierement les structures (charpentes métalliques...), tuyauteries
(intérieur des parois...) en évitant de créer des nuages.Prendre des mesures empéchant la mise en
suspension des poussiéres (mouillage).

Installation d’évents sur les canalisations (orifices initialement obturés qui permettent de libérer la
pression des gaz en cas d’explosion et donc d’en limiter les effets).

Travaux en hauteurRISQUE TRAVAIL EN HAUTEUR

Les escabeaux et échelles sont proscrits sur un chantier.

L'utilisation de Plates Formes Individuelles Roulantes (P.I.R.) est la regle.

Cette précision doit impérativement apparaitre au PPSPS. (un accés non conforme mais présentant un
risque faible et non répétitif est une décision ponctuelle de I'encadrement de chantier, mais ne peut pas
s’inscrire comme une consigne de sécurité).

Il sera systématiquement procédé a un arrét des postes de travail non réglementaire.

TRAVAUX DE GRANDE HAUTEUR (+3 M)Lots concernés : Lots 1 et 2

Localisation : Facades

- Conditions d’intervention :

Avant toutes interventions, les entreprises transmettront et feront valider les Modes Opératoires de
réalisation des travaux. Les protections collectives devront systématiquement étre recherchées avant
I"utilisation des EPI.

Lorsque le plan de travail n’est pas muni de garde-corps permanents, des protections collectives
temporaires peuvent étre installées a sa périphérie avant les interventions (article R. 4323-58 du Code du
travail) : garde-corps provisoires ou dispositifs de recueil souples.
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A défaut de disposer d’un plan de travail permanent sécurisé, des équipements (assurant une protection

collective) pour I'acces et le travail en hauteur doivent étre utilisés. Ces équipements sont de deux grands
types :

. équipements non mécanisés : plates-formes individuelles, échafaudages roulants et échafaudages de
pied,
. équipements mécanisés : plates-formes élévatrices mobiles de personnel, plates-formes sur mats,

plates-formes suspendues.

Garde-corps provisoires de chantier

IIs constituent le dispositif de protection collective le plus utilisé pour la protection de rives de dalles, de
plancher en général ou encore de rives de toitures en pente en cours de travaux. Leur hauteur est comprise
entre 1 m et 1,10 m par rapport a la surface de travail. La lisse supérieure rigide sert éventuellement de
main courante.

Les matériels pour usage général font I'objet d’'une norme (NF EN 13374). Celle-ci distingue trois classes de
garde-corps (A, B et C), selon I'angle que forme la surface du plan d’évolution avec I’horizontale, ce qui
conduit a des conceptions sensiblement différentes.

Une autre norme (NF P 93-355) spécifie les protections réservées aux travaux d’étanchéité de toitures
terrasses (pente inférieure a 10°). Ces protections comportent des potelets, une lisse haute et un
remplissage intermédiaire par filet.

Dispositifs de recueil souples

Ce sont en fait des dispositifs d’arrét de chutes qui sont considérés comme des protections collectives dans
le Code du travail. lls regroupent essentiellement les filets en grandes nappes et les filets sur consoles. lls
sont adaptés aux situations dans lesquelles il n’est pas possible d’empécher la chute par la mise en place
d’un garde-corps.

IIs doivent étre mis en ceuvre au plus prés du niveau de travail pour limiter la hauteur de chute, qui ne doit
en aucun cas excéder 3 m, et assurer I'absence de choc avec le sol ou un obstacle avant I’arrét de la chute.
Les conditions de mise en ceuvre de ces dispositifs sont précisées dans une norme (NF EN 1263-2). Une
recommandation de la CNAMTS (R 446) compléte les informations a connaitre pour I'utilisation et
I'installation des filets en grandes nappes.

La mise en place du filet de sécurité est une phase délicate qui doit étre analysée avant le choix de
I’équipement. Elle nécessite généralement une intervention en hauteur en dessous du plan de travail.

Plates-formes individuelles roulantes

Ces plates-formes sont des matériels auto stables dont le plancher de travail est situé a 2,50 m du sol,
destinés a n’étre utilisés que par un seul opérateur. Elles sont qualifiées de « Iégeres » (PIRL) lorsque leur
masse est inférieure a 50 kg et que la hauteur du plancher de travail n’excede pas 1,50 m.

Echafaudages roulantsCe sont des matériels en éléments préfabriqués, auto stables, permettant des
travaux en parois verticales ou en « plafond » a des hauteurs pouvant aller jusqu’a plus de 12 m,
potentiellement utilisables par plusieurs personnes.

Echafaudages de piedCe sont des matériels 8 composants préfabriqués pouvant répondre a des demandes
d’utilisation pour des travaux de grande envergure et de longue durée, nécessitant des postes de travail a
grande hauteur et permettant I'acces a ces postes ainsi que 'acheminement du matériel nécessaire a la
réalisation des travaux.

Echafaudages en consoleCe sont des matériels & composants préfabriqués, ne comportant qu’un seul
niveau de travail, installés en encorbellement sur une paroi verticale et constitués de consoles, de plateaux
destinés a la constitution des planchers et de protections périphériques. Contrairement aux autres types
d’échafaudages, ils ne posseédent pas de moyens propres d’acces au plancher de travail.

Plates-formes élévatrices mobiles de personnelLes PEMP sont des équipements destinés a |'élévation d’un
poste de travail pour une ou plusieurs personnes et son déplacement dans I'espace. lls sont tous constitués
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d’un porteur permettant la translation dans le plan support de I'équipement. L’élévation peut quant a elle
étre verticale seulement ou multidirectionnelle.

La conformité des matériels qui constituent ces équipements de protection collective peut étre évaluée en
référence a plusieurs normes francaises.

Normes relatives aux équipements utilisés pour le travail en hauteur

o Garde-corps périphériques temporaires : NF EN 13374

o Protections périphériques temporaires pour travaux d’étanchéité en toiture : NF P 93-355

J Filets de sécurité : NF EN 1263-1 (exigences et essais) et NF EN 1263-2 (montage)

. Plates-formes individuelles roulantes : NF P 93-352 et NF P 93-353

. Echafaudages roulants : NF EN 1004 et NF P 93-520

o I-fchafaudages de pied : NF EN 12810-1, NF EN 12810-2, NF EN 12811-1, NFEN 12811-2, NF EN 12811-

. Echafaudages en console : NF P 93-354

. Plates-formes élévatrices mobiles de personnel : NF EN 280
J Plates-formes sur mats : NF EN 1495

. Plates-formes suspendues : NF EN 1808

SOURCE INRS

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.
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4 SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES
D'EXPLOITATION SUR LE SITE A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST
IMPLANTE LE CHANTIER

Les travaux se dérouleront en site occupé, ils ne devront en aucun cas perturber le fonctionnement de
I’établissement ; les entreprises devront obligatoirement prendre toutes les dispositions nécessaires pour
limiter a la source les risques de nuisances (bruit, poussieres, etc.). Elles devront pour cela adapter leurs
modes constructifs et prévoir toutes les protections nécessaires.

L'Entreprise Titulaire du lot 1 devra avant le début du chantier faire part des moyens et méthodes qu’il
entend utiliser pour ses travaux. Ainsi plus particulierement, I'entreprise devra respecter les

principes suivants :- Protection contre I'eaul’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour se
prémunir d’éventuels dégats des eaux dans les sous-sols et superstructures.- Protection contre les
vibrationsConcernant les risques liés aux vibrations, le projet devra respecter les seuils et recommandations
des spécifications de la norme ETS 300 019-1-3 de I'ETSI. Ce contrdle sera réalisé au moyen
d’enregistrements et analyses des niveaux vibratoires engendrés par les engins de chantier. Il est rappelé
que le systeme d’enregistrement mis en place par I'Entrepreneur et assurant la surveillance des niveaux
vibratoires est accepté entre les parties comme référence attestant du respect des seuils vibratoires
définis.

Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publiquela signalisation des chantiers dans les zones
intéressant la circulation publique sera réalisée sous le controle du maitre d’ceuvre.Elle devra étre
conforme a l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par I'arrété du 24 novembre
1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié.Le titulaire du Lot 1 sera tenu d'adapter cette signalisation
des que la situation du chantier se révele différente de celle prévue a l'origine.Les entreprises devront
prévoir un affichage de consignes particulieres de sécurité pour le personnel du CNRS au droit des zones
d’intervention, affichage portant notamment I'indication « attention chantier interdit au public ».Le
titulaire devra soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels
de signalisation qu'il compte utiliser.

Passage sous I'échafaudage :Conservation d'un passage permanent a la demande des services de la
mairie, attention ce dernier devra étre PMR. Mettre en place un dispositif de protection des piétons pour
échafaudages de type le Plastalak.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire

connaitre nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du
chantier.Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro réfléchissant.Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant
habituellement sur la chaussée a I'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro
réfléchissantes.Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur
la chaussée devront étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels mobiles
alinéa 2 "feux spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, livre I- 8eme partie :
signalisation temporaire du 6 novembre 1992.En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un
fanion K1 avertissent les usagers de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou
ses dépendances.
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Désignation Localisation Contrainte Disposition a Lots concernés Lot chargé des
prendre dispositions a
prendre
Acces au chantier  Rez de Chaussée | Signalétique Signalétique Tous lots Lot 1
Berzelius une boite a clés
(a code) sera
mise a
disposition des
entreprises pour
leur accés au
droit de la porte
d’entrée
Berzélius,
implantation
entre porte
d’entrée et
rideau métallique
Environnement Prise en Signalétique Signalétique Tous lots Tous lots
du chantier compte de I'Envir
onnement du
site occupé et de
ses environs
Bruit dd au Toute Horaire Horaire Tous lots Tous lots
chantier zone particuliére | de travaux de travaux
ment si donnant | bruyant bruyant
sur rue ou Respect Respect
en contiguité des arrétés des arrétés
avec un service existantChoix du  existantChoix du
ou un batiment. | matérielPlanificat matérielPlanificat
ion avecla MOE ion avecla MOE
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Interférence avec
autre chantier
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Localisation

Réunion préparat
oire avec le

chef d'établissem
ent et service

de secours
interne.

Réunion
interchantier et
SPS (MOA/MOA/
OPC /CSPS/Ent)
si besoin.

Contrainte

Site occupé
pendant toute la
durée du
chantier.

Réunion de
coordination

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de

travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Disposition a Lots concernés

prendre

les travaux se Tous lots
dérouleront en
site occupé, ils ne
devront en aucun
cas perturber le
fonctionnement
de
I’établissement ;
les entreprises
devront
obligatoirement
prendre toutes
les dispositions
nécessaires pour
limiter a la
source les risques
de nuisances
(bruit,
poussieres, etc.).
Elles devront
pour cela adapter
leurs modes
constructifs et
prévoir toutes les
protections
nécessaires

A Tous lots
définir conjointe
ment

Lot chargé des
dispositions a
prendre

Tous lots

Tous lots
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5 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN
BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

Les cantonnements seront a positionner de maniéere a les conserver jusqu'a la réception des ouvrages du
chantier.

Si utilisation de Bungalows, ces derniers seront posés sous contrainte de "rings" de protections, et de
protection collectives en terrasse.

En fonction du nombre d'étage, une note de calcul est a prévoir, ainsi que la protection au feux et flocage
de la structure porteuse.

Dans le cadre des Etudes, il sera nécessaire de définir I'effectif chantier en pointe
En cas d'accroissement supérieur, la base vie se devra d'étre augmenté pour permettre I'accueil de
I'ensemble du personnel.

Désignation Effectif de Localisation = Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage
place
Vestiaires 1,25 m? par Selon PIC Armoires Lot 1 Lot 1 Lot 1
personne sécurisées
Soit: 20 m? individuelles
Attention, pré assurent le
voir séchage des
une zone spéci vétements de
fique pour travail.
le personnel fé Et en fonction
minin de
I'accroissemen
tdu
personnel.
Réfectoire 1,50 m? par Selon PIC En fonctionde Lot 1 Lot 1 Lot 1
personne I'accroissemen
Soit: 30 m? tdu
personnel.
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Sanitaires

Douches

Bureaux
Salle de
réunion

Lavage botte

Pédiluve
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Effectif de
base

1WCet1
urinoire pour
20 personnes

Soit: 1WCet1
urinoire

Attention, pré
voir

une zone spéci
fique pour

le personnel fé
minin

1 pour 8
personnes en
phase travaux
salissant
1pourl2en
travaux
courant.

A définir

A définir

A définir

En cas
decontaminati
onau plomb

Localisation

Selon PIC

A définir sur le
PIC

Al'entrée

et sortie

des zones imp
actées.

Aménagemen
t particulier

En fonction de
I'accroissemen
tdu
personnel.

En fonction de
I'accroissemen
tdu
personnel.

A définir

Lot chargé de
la mise en
place

Lot 1

Lot 1

Lot Déplomba
ge, Lot Interve
nant sur ou
en contiguité
des matériaux
plombés.

Lot chargé de
I'entretien

Lot 1

Lot 1

Lot Déplomba
ge, Lot Interve
nant sur ou
en contiguité
des matériaux
plombés.

Lot chargé du
nettoyage

Lot 1

Lot 1

Lot Déplomba
ge, Lot Interve
nant sur ou
en contiguité
des matériaux
plombés.

NOTA : Des sanitaires spécifiques seront mis en place en cas d’intervention de personnel féminin sur le
chantier.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Sans objet.

CcoviD

A ce jour, les mesures COVID sont totalement levées, pour autant, prendre en compte la possibilité de
retour a des phases de contraintes en cas de recrudescences des Cas de COVID sur le territoires.

Les mesures a mettre en place seront indiqués par voie de registre Journal apres parution des documents
de I'OPP BTP.

PREVENTION DES RISQUES LIES AUX FORTES CHALEURS
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Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 et arrété TSST2503467A du 27 mai 2025 Entrée en vigueur : ler Juillet
2025Références : Code du travail, art. R.4463-1 a R.4463-3

Contexte réglementaireLe Code du travail ne fixe pas de température maximale, mais impose a I'employeur
d’évaluer et de prévenir les risques liés a la chaleur. Le décret n° 2025-482 introduit I'obligation de prendre
en compte les vigilances « canicule » de Météo-France dans la prévention des risques.

Niveaux de vigilance Météo-Franceles niveaux de vigilance sont définis selon une échelle de couleur :

- Vigilance verte : Veille saisonniere

- Vigilance jaune : Pic de chaleur ou épisode persistant de chaleur

- Vigilance orange : Canicule avec risques sanitaires avérés

- Vigilance rouge : Canicule extréme a fort impact sanitaire

Obligations de I’employeur

L’employeur doit :Définir les mesures de prévention associées lorsque des risques ont été identifiés,Mettre
en ceuvre les mesures de prévention et s'assurer de leur maintien.La mise en ceuvre de procédés de travail
ne nécessitant pas d’exposition a la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;La modification de
I’'aménagement et de I'agencement des lieux et postes de travail ;L’adaptation de I'organisation du travail,
et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et I'intensité de I'exposition et de prévoir des
périodes de repos ;Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées,
par exemple par I'amortissement ou par l'isolation, ou pour prévenir I'accumulation de chaleur dans les
locaux ou au poste de travail ;L’augmentation de I’eau potable fraiche mise a la disposition des
travailleurs...Mettre a jour son PPSPS en y consignant les risques et les mesures appropriées.

Coordination et coactivité

La maitrise d’ceuvre, le coordonnateur SPS et les entreprises doivent coopérer pour :- Identifier les risques
liés a la coactivité en période de forte chaleur- Mettre en ceuvre une organisation adaptée pour assurer la
sécurité de tous.

Bonnes pratiques

- Informer les travailleurs sur les risques de chaleur et les signes d’alerte- Prévoir un local ou un abri
temporaire climatisé pour les pauses ou en cas de malaise- Fournir des équipements de protection adaptés
si nécessaire- Tracer les actions dans les registres de sécurité ou comptes-rendus de chantier

5.3.1 Mise en place bungalows

Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique.

Lots concernés
Non prévu a ce stade.

5.3.2 Cantonnement a étages.

Escaliers compatibles, en nombre et en largeur, avec effectif global prévu dans le cantonnement
5.3.3 Installation électrique

Désignation Contréle avant mise en exploitation Contréle périodique

Lot concerné lotlet4 a la mise en service, a chaque
modification, et en fonction de la
périodicité afférente
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6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT
LES SECOURS ET L'EVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES
COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

Chaque entreprise, préalablement a son arrivée sur site transmettra la liste des secouristes devant étre

présent sur site.

Le Lot 1, compilera une liste (Avec Nom et tél. Portable) et I'affichera dans la base vie.

Dans le méme temps, chaque entreprise désignera lI'encadrant responsable de la gestion des secours en cas

d'accident.

Chaque entreprise devra désigner un représentant qui pourra étre joint en dehors des heures d’ouverture
du chantier (téléphone portable), aussi bien la nuit que les jours fériés ou chémés, pour parer d’une fagon
rapide et efficace a tout incident survenant du fait du chantier pendant I’'exécution des travaux.

Désignation Localisation Disposition Signalisation Lot chargé de la
particuliére mise en place
Téléphone d’urgence ' Téléphone Attention, si Aindiquer surle PIC | Lot1
portable permanent, utilisation de ligne
avec liste des N° portable, prévoir a
affichés dans les minima deux
installations de opérateurs distinct.
chaque Entreprise.
Liaison avec les Selon les Prendre compte Personnel visible Tous lots
secours prescriptions du site  la liste des en attente au point
numéros d'urgence de rencontre défini
et le numéro du avec les secours.
gardien
Acces secours Accés permanent. Accés permanent Accompagnement Tous lots
Liste des astreintes par encadrement de
devant étre connu chantier obligatoire.
par les différentes
Maitrises.
Point de rencontre A préciser sur le PIC
et suivant celui du
site
Service sécurité Sur site
Secouriste 1 secouriste pour Prévoir 1 pour dix Liste affiché dans la Tous lots
chaque entreprise minimum. base vie
Sigle apposé sur le
casque.
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Désignation

Trousse de secours

Défibrillateur

Extincteur
cantonnement

Localisation

1 par entreprise
minimum

Emplacement au
sein de
|'Etablissement

Extincteur dans
chaque module, y
compris circulation et
bureaux.

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Disposition
particuliére

Trousse a jour, et en
fonction des
indication du
médecin du travail de
I'Entreprise.

Prévoir du personnel
formé
en sus des secouriste

A chaque point de
stockage

Sur les travaux "point
chaud"

Au droit des réserves
de carburant

Lors des remplissage
de carburant.

6.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé

CNRS - TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DU SITE POUCHET - 3100043539

Signalisation

Emplacement suivant
le logo 'pharmacie"

A indiquer sur le PIC

A indiquer sur le PIC

Lot chargé de la
mise en place

Lot 1 base vie

Tous lots a proximité
des postes de travail

Tous lots

Toute entreprise
réalisant des travaux
sur point chaud

A aucun moment un salarié ne pourra se retrouver seul sur le site ou affecté a des travaux, ou une zone

sans pouvoir étre secourus immédiatement.

6.2.2 Interdiction de fumer

e Dans les cantonnements.
e Sur le chantier, dans les locaux fermés.
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7 MODALITE DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

e Rédigé par I'entreprise apres visite d’inspection commune avec le CSPS (Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé).

e Transmis au CSPS avant démarrage des travaux.

e Tenu a disposition et consultable sur chantier.

e Diffusé aux organismes de prévention (Inspection du travail, CRAM ou CARSAT, OPPBTP) pour le lot
gros-ceuvre, le lot principal, les lots avec travaux a risques particuliers.

e Conservé 5 ans par I'entreprise.

.Régle de diffusion et de communicationAvant le début des travaux, I'ensemble des PV de conformité sera
transmis au CSPS ainsi que tous documents inhérents a la Sécurité (vérification réglementaire, électricité,
incendie, contréle technique des engins, autorisation de conduite....) pour le personnel déja désigné et le
matériel devant étre engagé pour l'intervention.

Etablissement du P.P.S.P.S.a) Dés qu’elle en a connaissance, I'entreprise diffusera au coordonnateur de
sécurité et de santé les éléments suivants:Les noms et adresses des entrepreneurs et sous-traitants
intervenant dans le processus de réalisation des ouvrages.La date approximative d’intervention de chaque
sous-traitant.L’effectif prévisible par entreprise des travailleurs affectés au chantier.La durée prévue des
travaux de chaque sous-traitant.b) Chaque entreprise réalisant des travaux doit rédiger un plan particulier
de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) avant de démarrer toute intervention sur le chantier. Ce
P.P.S.P.S. devrait étre adapté a I'opération considérée.Pour cela elle dispose de 30 jours a compter de la
réception de son marché pour élaborer le P.P.S.P.S. pour I'entreprise générale et d’'une semaine pour les
entreprises sous-traitantes.L’entreprise du lot principal communiquera son P.P.S.P.S. a toutes les
entreprises des autres lots.c) Préalablement a toute intervention, chaque entreprise procédera a une
Inspection Commune du chantier avec le coordonnateur sécurité en vue de préciser, en fonction des
caractéristiques des travaux a réaliser, les consignes a observer, les P.P.S.P.S. a diffuser par le
coordonnateur.Cette inspection commune aura lieu chaque fois que c’est possible avant diffusion définitive
du P.P.S.P.S. de maniére a intégrer éventuellement dans ce document, les consignes résultant de
I'inspection préalable procédée sur le chantier.d) Chaque entreprise y compris sous-traitantes, diffusera un
exemplaire de son P.P.S.P.S. au Coordonnateur sécurité via I'entreprise titulaire du marché.ll doit étre
conservé par chaque entrepreneur 5 ans apres réception des ouvrages.L’entreprise du lot principal ainsi
gue I'ensemble des entreprises réalisant des travaux présentant des risques particuliers tels qu’énumérés
sur la liste prévue a I'article L 235-6 du code du travail procéderont en supplément, a une diffusion du
P.P.S.P.S. aux organismes administratifs de prévention dont la liste est donnée dans le présent plan Général
de Coordination (article 2.1 .). Toutes les entreprises tiendront leur P.P.S.P.S. sur le chantier a disposition
de ces mémes organismes de prévention.Au cas ol I'entrepreneur contactant aurai plusieurs sous-traitants,
il sera tenu de leur communiquer, dées la conclusion du contrat, les noms et adresses des autres sous-
traitant, de leur transmettre, sur leur demande, les P.P.S.P.S. établis par les autres sous-traitants.Les
clauses définies au présent article sont entierement applicables a tous les sous-traitants et aux prestataires
de services travaillant pour le compte de I'entreprise titulaire.Toute dérogation a cette régles serait une
clause d’expulsion immédiate du chantier du traitant ou prestataire concerné sans que |'entreprise
adjudicataire puisse prétendre a une quelconque indemnité, et sans préjudice de I'application des autres
clauses des documents contractuels.Une Inspection Commune peut avoir de nouveau lieu avec I'ensemble
des entreprises concernées.A ce titre des Inspections Communes seront réalisées au fur et 8 mesure de la
désignation des entreprises durant leur période de préparation.Les entreprises sont tenues de prendre
rendez-vous avec le Coordonnateur SPS au moins 2 semaines avant leur intervention.Ces Inspections
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Communes pouvant étre renouvelable en fonction des interactions du ou des chantiers.ll est rappelé aux
entreprises qu'il est INTERDIT de démarrer les travaux si :Constat de défaut d’Inspection Commune
(inspection commune non effectuée, délais des 3 semaines non respecté), non réception du PPSPS,Analyse
du PPSPS non effectué par le coordonnateur SPS.Si le PPSPS est visé avec réserve ou refusé.

Travailleurs indépendantsLes travailleurs indépendants, les employeurs exergant eux-mémes une activité
sur le chantier, sont assujettis :- A I’établissement d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé,- Aux mesures générales de protection et de solidarité,- Aux modalités de I'évaluation des risques
pour la santé et la sécurité liés aux choix des procédés, des équipements de travail, des substances dans
I'aménagement des lieux de travail, dans la définition des postes de travail,- Aux actions des organismes
Professionnels d’Hygiene et de Sécurité et des Conditions de Travail,- Aux regles relatives aux substances et
préparations dangereuses,- A la mise en place, a I'acquisition et a 'utilisation de matériel conforme,- A
mettre en oeuvre, vis-a-vis des autres personnes intervenant sur le chantier, comme d’eux-mémes, les
principes généraux de prévention.Le Plan Général de Coordination leur est applicable en totalité.Emploi du
personnel intérimaireDans le cas ou les entreprises feraient appel a du personnel fourni par une agence
d’intérim, il leur appartient de s’assurer que ce personnel satisfait aux obligations d’aptitude médicale, aux
postes auxquels il sera employé.Ce personnel devra étre doté des mémes moyens de protection
individuelle que les salariés en poste sur le chantier par I'entreprise utilisatrice.Le responsable sur site de
I’entreprise concernée devra, lors de I'accueil de ces personnes, leur exposer les Regles de sécurité du
chantier et les Régles de prévention (par exemple : jeu de cartes O.P.P.B.T.P.).Certains travaux, sauf
dérogation du directeur du travail et de I'emploi, sont interdits aux intérimaires- Exposition a certains
agents chimiques (liste a demander aux CRAM)- Inhalation des poussieres et métaux durs (nickel, cuivre,...)-
Travaux de dé-flocage et démolition exposant aux poussiéres d’amiante.

Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs a I'entreprise, tels que livreurs, grues
mobiles, camion toupie-béton,..., devront :
e Leurtransmettre les informations du présent PGC qui les concernent.
e Leurtransmettre un exemplaire de leur PPSPS, auquel sera joint le DHOL (Document Harmonisé
d’Organisation des Livraisons en sécurité sur chantier), annexé au présent PGC.
e Indiquer dans leur PPSPS le recours a ces prestataires et traiter les risques inhérents a leurs
interventions (a partir des informations du DHOL).
e Informer le CSPS du recours a ces prestataires.
e Accueillir ces prestataires a leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité
spécifiques a respecter.

Les travailleurs indépendants qui exercent directement une activité sur le chantier sont soumis aux
dispositions du présent PGC et doivent se rapprocher du CSPS.
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8.1 PIC base vie
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8.2 Panneau : En cas d'accident



2N CAS DACGIDIENT

APPELEZ LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

18 POMPIERS OU 15 SAMU A partir d'un téléphone 112

portable, composez le :

... Et dites :

ICI CHANTIER

A: PARIS
RUE :59-61 RUE POUCHET

PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT

Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...
ET LA POSITION DU BLESSE : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...
ET S'IL Y ANECESSITE DE DEGAGEMENT

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT

Par exemple : 3 ouvriers blessés, dont 1 saigne beaucoup et 1 ne parle pas

DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE

Par exemple : Bouche a bouche, bouche a bouche avec massage cardiaque externe, etc.

FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS

Envoyer quelgu'un a ce point pour guider les secours

NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER

Faites répéter le message

Dans tous les cas, INFORMEZ QUALICONSULT SECURITE

Tél: 01.49.56.20.19

127/131 Chemin des Bassins - 94035 CRETEIL
Tél : 01.49.56.20.19 - Courriel : gt.gcs@qualiconsult.fr




