
N° Nom de la tâche Début Fin

1 FERMETURE ESTIVALE CRECHE Lun 28/07/25 Ven 08/08/25

2 Période travaux crèche - travaux reseau gaines office alimentaire Lun 28/07/25 Ven 08/08/25

3 Période travaux crèche -  travaux reseau gaines sanitaire Lun 28/07/25 Ven 08/08/25

4 Période travaux crèche -  travaux reseau gaines  biberonnerie Lun 28/07/25 Ven 08/08/25

5 Période travaux crèche - désamiantage unité rouge / GRAND Lun 04/08/25 Ven 22/08/25

6 Période travaux crèche - travaux unité rouge / GRAND Lun 25/08/25 Jeu 23/10/25

7 Demenagement Ven 24/10/25 Jeu 30/10/25

8 Période travaux crèche - désamiantage unité bleu / MOYEN Ven 31/10/25 Jeu 20/11/25

9 Période travaux crèche - travaux unité unité bleu / MOYEN Ven 21/11/25 Mar 20/01/26

10 Demenagement Mer 21/01/26 Mar 27/01/26

11 Période travaux crèche - désamiantage unité vert / BEBE Mer 28/01/26 Mar 17/02/26

12 Période travaux crèche - travaux unité unité  unité vert / BEBE Mer 18/02/26 Ven 03/04/26

13 Demenagement Lun 06/04/26 Ven 10/04/26

FERMETURE ESTIVALE CRECHE

Période travaux crèche - travaux reseau gaines office alimentaire
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Période travaux crèche - désamiantage unité vert / BEBE
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