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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les travaux de
restauration des macgonneries des chambres et des portes de I'écluse des Dimonts.

Lieu d'exécution : Ecluse des Diimonts - route des conches - 89 000 AUXERRE

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en 4 tranches :

Tranches Désignation
TF Restauration des maconneries des chambres et des portes
TOO001 Plateformes d’encorbellement
TOO002 Candélabres et massifs d’ancrages
TO003 Echelles de sas

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-
7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

1.4 - Modifications du contrat

En application des articles R.2194-2 a 9 du Code de la commande publique, des modifications pourront étre
apportées au contrat par le pouvoir adjudicateur.

Par dérogation aux articles 13, 14 et 16 du CCAG, un ordre de service introduisant un changement au contrat
est obligatoire et doit étre signé du pouvoir adjudicateur, qu'il s'agisse d'introduire des prix provisoires ou toute
autre modification contractuelle notamment la modification des délais d'exécution ou encore l'augmentation
du marché au-dela de son montant fixé a l'acte d'engagement. Sans ordre de service, le titulaire ne pourra
exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché.

Par dérogation a l'article 13.5 du CCAG, les prix définitifs seront obligatoirement arrétés par acte modificatif.

1.5 - Conflit d’intérét
Le titulaire prend les mesures nécessaires permettant de prévenir toute situation susceptible de compromettre
'exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérét peut résulter notamment d’intéréts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou intéréts communs. Tout
conflit d’intérét pendant I'exécution du présent marché doit étre signalé sans délai et par écrit au maitre
d’ouvrage. Le titulaire doit prendre immédiatement toute(s) mesure(s) nécessaire(s) pour y mettre fin et en
informe le maitre d’ouvrage.

1.6 - Insertion sociale

VNF dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé de faire application des
dispositions de I'article L2112-2 du Code de la commande publique, en incluant dans le cahier des charges
de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par I'activité économique.
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Cette clause est applicable au présent marché. Le titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permette
'acceés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particuliéres :

210 heures

1.6.1 —Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes, éloignées de I'emploi
et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres dont I'éligibilité de la candidature a été
validée dans le cadre du dispositif d'accompagnement des clauses d'insertion mentionné au présent
document.

Sont éligibles aux clauses sociales d’'insertion et de promotion de I'empiloi :

1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

a. Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des
entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT

b. Personnes prises en charge dans les structures d'insertion par l'activité économique (IAE) mentionnée a
l'article L. 5132-4 du code du travail, c'est-a-dire :

- mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail temporaire d'insertion
(ETTI) ;

- salariées d'une entreprise d'insertion (El), d'un atelier chantier d'insertion (ACI)

c. Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

d. Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics
d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxieme Chance (E2C) ;

e. Personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
(GEIQ);

f. Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi pénitentiaire de
l'agence du travail d'intérét général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées a un emploi aupres
d'un concessionnaire de lI'administration pénitentiaire.

2. Personnes répondant a des critéres d'éloignement du marché du travail :

a. Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chémage) sans activité ou en
activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

b. Bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;

c. Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 du
code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des bénéficiaires de
I'obligation d'emploi ;

d. Bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé (AAH), de
I'allocation d'Insertion (Al), de l'allocation veuvage, ou de l'allocation d'invalidité ;

e. Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi : - sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur
au CAP/BEP) et sortis du systeme scolaire depuis au moins 6 mois ; - diplémés, justifiant d'une période
d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire ou de I'enseignement supérieur ;

f. Demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;

g. Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;

h. Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'empiloi ;

i. Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

j- Personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur proposition motivée de Pdle emploi, des maisons de
I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). L'éligibilité des publics doit étre établie
préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la réalisation des heures d'insertion.

L'éligibilité des publics doit étre vérifiée préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la réalisation des
heures d'insertion par le facilitateur concerné.

En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur avis motivé

de Péle emploi, des Maisons de 'Emploi, des Plans Locaux pluriannuels pour I'lnsertion et 'Emploi (PLIE),
des Missions Locales, ou des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).
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1.6.2 - Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour I'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution
de son marché, a une action d’insertion réalisée selon 'une des modalités définies ci-dessous :

1lére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion, entreprise
adaptée, ...

2éme modalité : la mise a disposition de salariés
L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion
durant la durée du marché. Il peut s’agir :

- d’'une entreprise de travail temporaire d’insertion (ou d’'une entreprise de travail temporaire dans le
cadre de l'arrété du 7septembre 2005 étendant les dispositions de I'accord national relatif a la mise en ceuvre
de l'article L.1251.7 du code du travail)

- d’un groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification

- d’'une association intermédiaire

3éme modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché

L’éligibilité des publics doit étre établie par le dispositif d’accompagnement porté par le facilitateur des clauses
sociales, préalablement a leur mise a I'emploi.

1.6.3- Le dispositif d'accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses d'insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses d'insertion, a été mis en place un dispositif d’accompagnement
qui peut étre sollicité en prenant 'attache du facilitateur :

Adeline BACHELLERIE
abachellerie@mdeauxerrois.com
03.86.42.00.45 / 06.58.04.98.78

Awatef BENKHAYA
abenkhaya@mdeauxerrois.com
03.86.46.28.57 / 06.64.55.41.65

1.6.4 - La globalisation des heures d’insertion

Afin de favoriser le parcours d’'insertion des personnes recrutées par I'entreprise et pour faciliter la gestion de
la clause par ladite entreprise, a compter de lattribution du marché et pendant I'exécution du marché,
'entreprise attributaire du marché peut solliciter, auprés du donneur d’ordre et/ou du facilitateur, la
globalisation des heures d'insertion au cas ou elle serait attributaire d’'un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause sociale d’insertion, sur un méme bassin d’emploi.

Cette demande de globalisation des heures d'insertion vise a permettre a I'entreprise, qui s’engage par ailleurs
aréaliser 'ensemble des prestations liées aux marchés concernés, d’affecter la ou les personne(s) recrutée(s)
dans le cadre des clauses, a la réalisation d’une seule des prestations prévues par les différents marchés.

La demande est étudiée par le facilitateur et le donneur d’ordre. Elle peut étre déclarée recevable par le
dispositif d’'accompagnement des clauses sociales :
- sila mesure est favorable au parcours du salarié en insertion,
- sila mesure recueille 'accord des maftres d’ouvrages concernés,
- sila mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur,
- si la mesure concerne une personne dont I'éligibilité de la candidature au dispositif des clauses
sociales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur.

En tout état de cause, cette demande doit étre faite préalablement a la prise de poste du salarié et les heures
d’insertion réalisées dans le délai d’exécution de chacun des marchés concernés, sont affectées, au niveau
du décompte, a chacun des marchés concernés, a due proportion.
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1.6.5 - La comptabilisation des heures d’insertion — Cas particuliers

Si dans la continuité d’un contrat a durée déterminée ou d’une mise a disposition, I'entreprise embauche en
contrat & durée indéterminée le salarié en insertion au cours de la deuxiéme année, les heures de travail
réalisées par le salarié seront comptabilisées au titre des heures d’insertion dues par I'entreprise pendant 12
mois a compter de la date de signature du contrat a durée indéterminée.

Si une opération, un contrat ou un marché présente une durée d’exécution supérieure a deux ans, les heures
de travail réalisées par une méme personne embauchée en contrat a durée indéterminée avant la fin des deux
premiéres années d’exécution du marché, pourront étre comptabilisées, a l'issue des deux premiéres années,
au titre des heures d’insertion dues par I'entreprise, pour une durée maximale de deux années
supplémentaires d’exécution du marché.

1.6.6- Les modalités de contrble

Il sera procédé, par tous moyens, au contréle de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le titulaire
s’est engagé.

A la demande du facilitateur, le titulaire fournit chaque mois, tous renseignements utiles (date d'embauche,
nombre d'heures réalisées, type de contrat, poste occupé, encadrement technique, accompagnement socio-
professionnel, formation ...... ) propres a permettre le contrble régulier de I'exécution de la clause et son
évaluation.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités.

En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu'il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

A l'issue de I'exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des travaux, il est procédé, de
fagon contradictoire, au bilan de I'exécution de I'action d'insertion.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut procéder a
la résiliation du marché.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

— L'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles,

— Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPUF),

— Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles,

— Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes,

— Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,

approuvé par l'arrété du 30 mars 2021,

— Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux,

— Le SOPAQ,

— Le SOGED,

— Lacharte environnementale de la DTCB,

— Le mémoire technique et le planning du titulaire,

— Les actes de sous-traitance et les actes modificatifs.

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG, la notification du marché au titulaire comprendra & minima l'acte

d’engagement. Les autres pieces constitutives du marché listées ci-dessus qui ne seraient pas incluses dans
la notification demeurent des pieéces contractuelles du marché.

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.
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3.2 - Maitrise d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre est LM INGENIERIE.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par BUREAU
VERITAS ET CONSTRUCTION.

3.4 - Cotraitance
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement a l'attributaire du marché.

Cependant, il sera demandé que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard de la personne publique, pour I'exécution du
marché.

3.5 - Sous-traitance

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues au Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse, ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché n°............... notifié en date du ............ ayant pour objet .............
Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31/12/1975 modifiée relative a la sous-traitance. Mes demandes
de paiement seront libellées en EUROS (€) et soumises aux modalités du présent CCAP. Leur prix restera
inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché seront rédigées en
francais.”

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG, I'acheteur notifie uniquement au titulaire 'exemplaire de I'acte
spécial de sous-traitance qui lui revient. Le titulaire sera chargé de communiquer une copie de cette notification
a ses sous-traitants.

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et & I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et ne
peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont la
qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets ne
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage, ni
reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations
faisant I'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une clause
imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
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Devoir d’information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard du maitre d’'ouvrage. A ce
titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer au maitre
d’ouvrage dans les meilleurs délais les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés
majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier au maitre d’ouvrage les modifications survenant au cours de I'exécution
du contrat et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- a son adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- aux renseignements qu’il a communiqués pour l'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement.

Devoir de réserve

Le titulaire est tenu de maintenir confidentielles les informations qu'il aura recues de VNF avant la notification
du marché, lors de I'exécution des travaux et apres la fin du marché.

Dans les installations et locaux ou il est amené a intervenir, le titulaire ne peut faire aucun enregistrement,
sous quelque forme et sur quelque support que ce soit (textuel, graphique, photographique, magnétique,
informatique...) qui ne soit strictement lié a I'exécution du présent marché.

Le titulaire et VNF s'engagent chacun a ne divulguer aucune information confidentielle en provenance de
l'autre partie, qui pourrait leur parvenir a I'occasion de I'exécution du marché.

Si des contraintes de discrétion ou de secret lui était notifi€es en cours d’exécution, le titulaire ne pourrait
prétendre ni a prolongation des délais d'exécution, ni a indemnités, a moins qu'il n'apporte la preuve que les
obligations qui lui ont été imposées rendent I'exécution plus difficile ou plus onéreuse.

Les obligations du présent article s'appliguent aux sous-traitants, que le titulaire s'engage a les leur
communiquer. En cas de manquement & ces obligations, VNF peut retirer son acceptation du sous-traitant
sans que soit diminuée la responsabilité du titulaire quant a la bonne exécution du marché.

6.1 - Délai global d'exécution des prestations

- 1.5 mois pour la période de préparation & compter de la notification du marché (dérogation a I'article
28.1 du CCAG) toutes tranches confondues,
- 14 semaines pour la période d’exécution :
o 14 semaines pour la tranche ferme,
o 6 semaines pour la tranche optionnelle 1
o 2 semaines pour la tranche optionnelle 2
o 3 semaines pour la tranche optionnelle 3.

En cas d’affermissement, les tranches optionnelles se réaliseront concomitamment a la tranche ferme.
Pour chaque tranche, la période d’exécution débute a compter de la notification de I'ordre de service.
Par dérogation aux articles 18.1.1 et 50.2.1 du CCAG, un ordre de service tardif peut étre notifié sans condition

de délai et le titulaire ne pourra demander ni une nouvelle date de commencement d’exécution ni la résiliation
du marché.
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6.2 — Prolongation des délais d’exécution

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG.

Par dérogation a l'article 53.1.1 du CCAG, en cas d'ajournement des travaux, le titulaire pourra prétendre a
une indemnité uniguement sous réserve de présentation de justificatifs. Les ajournements de travaux feront
I'objet d'ordre de service d'arrét et de reprise des prestations.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

Il est précisé que le décompte des journées d'intempéries est exprimé en jours calendaires.

Les intempéries devront avoir été constatées par le coordinateur OPC, un représentant du maitre d’ceuvre,
un représentant du maitre d’ouvrage ou par un bulletin météorologique. Si la régle ci-avant décrite n’est pas
observée, les journées d’intempéries ne seront pas comptabilisées dans le décompte général du délai
d’exécution.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des intempéries a des
arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation des travaux.
Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution.

Siles arréts de chantier ou le retard dans 'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés
par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui étre accordée, est
réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Si des intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ou de phénoménes naturels
s’avérent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’oeuvre peut prescrire I'arrét
momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition du titulaire, et le délai d’exécution est prolongé
d’autant par décision du maitre d’ouvrage.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG, les délais d'exécution des travaux seront
prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-aprés
dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée

Gel -5°C 1 jour

Pluie 40 mm 1 jour

Vent 80 km/h 1 jour

Neige 50 mm 1 jour

Niveau d'eau + 40 cm par rapport au niveau 1 jour
normal

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique la plus proche
du lieu des travaux.

6.3 — Affermissement des tranches optionnelles
Le maitre d'ouvrage a 2 semaines a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage de la

période d’exécution de la tranche ferme pour affermir les tranches optionnelles.

En cas de non-affermissement des tranches optionnelles, le titulaire ne percevra aucune indemnité de dédit.
Aucune indemnité d’attente ne sera versée au titulaire.
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7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et/ou prix unitaires dont le libellé est donné au bordereau
des prix unitaires et forfaitaires (BPUF).

Les prix du marché sont exprimés hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des prescriptions
définies dans les piéces du marché et notamment :

- Des contraintes et sujétions d'exécution précisées au CCTP ;

- Des incidences de I'exploitation des ouvrages pendant les travaux ;

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels indiqués au
présent CCAP.

Les prix tiennent par ailleurs compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et
la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.
Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour linstallation de chantier, en application des
dispositions du présent CCAP, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

7.2 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a I'article 9.4.4 du CCAG, les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois MO; ce mois est appelé " mois zéro " a savoir aolt 2025.

Les prix sont actualisables par application aux prix de chaque tranche d'un coefficient Cn donné par la formule
Cn =0.0% + 100.0% (TPO2 (d-3) / TP02 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

L’actualisation est mise en place si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le
soumissionnaire a fixé son prix dans l'offre et la date de début d’exécution des prestations.

L’actualisation des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de l'application
de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié par I'INSEE., est I'index TP02 « Index Travaux Publics - Travaux de génie civil et
d’ouvrages d’art neufs ou rénovation - Base 2010 ».

Une retenue de garantie de 3,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, si
les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.
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Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 10,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie,
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est
égale a 10,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de lI'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise
de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG. Les
acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG, I'acceptation tacite du décompte général par le maitre d’ouvrage
n'est pas possible, méme au-dela de 10 jours. Au-dela de ce délai, I'absence de notification au titulaire du
décompte général par le maitre d'ouvrage autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif aprés mise en
demeure infructueuse vis-a-vis du maitre d’ouvrage.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices
et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr

Les factures ou demandes de paiement recues en dehors de ce portail seront systématiquement
rejetées.
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La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant lI'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779101412
- Code service : 00061

Pour le dépbt des factures, il est impératif de disposer du numéro d’engagement juridique qui vous sera
communiqué a la notification.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire,
sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

11.1 - Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG.

Les ordres de services et tous autres actes d’exécution, sont notifiés par le maitre d’ouvrage, via le profil
acheteur, lorsque ceux-ci sont de son ressort.

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, si la décision ou l'information fait courir un délai en heures, les délais
commenceront a courir dés réception de I'AR du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement
par le profil acheteur, ce dernier devra adresser un courriel valant « accusé de réception » dans un délai qui
ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas bonne réception, il sera réputé
I'avoir recu lheure aprés les dates et heure d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir
adjudicateur.
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Le titulaire a l'obligation de fournir une adresse électronique valide dans I'acte d'engagement.

Dans le cas ou les notifications au titulaire devraient étre effectuées a une adresse différente de celle figurant
dans I'acte d'engagement, le titulaire est tenu de fournir la nouvelle adresse sans délai au pouvoir adjudicateur.

En complément des dispositions du CCAG, le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur
toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise survenant au cours de I'exécution du
marché.

11.2 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le CCTP et ses annexes fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le soumissionnaire
prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose respectent de maniére
équivalente cette spécification.

Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, le
soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme a des normes ou documents
équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au
maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, en temps utile et en regle générale pendant la période
de préparation, avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

Le CCTP définit les compléments & apporter aux dispositions du CCTG concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Concernant le transport, la manutention et le stockage des piéces et des matériaux nécessaires a la réalisation
des ouvrages, le titulaire prend toutes les précautions nécessaires afin d’éviter toute dégradation des piéces
et de leur protection au cours de la manutention.

Le maitre d’ceuvre est libre de rejeter les matériaux et fournitures correspondants si la documentation
technique ou les essais de convenance ne prouvent pas la conformité au CCTP.

Le fait pour le maitre d’ceuvre de n’avoir pas refusé une provenance ne diminue en rien la responsabilité du
titulaire quant a la qualité des matériaux qui doivent étre incorporés aux ouvrages.

Si, en cours de travaux, les matériaux cessent de présenter les qualités requises, le titulaire devra rechercher
d’autres provenances, les dispositions des paragraphes précédents restant applicables.

11.3 - Implantation des ouvrages
Un piquetage est prévu : se référer aux CCTP et CCAG.

11.4 - Programme d’exécution des travaux et plan de sécurité

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires. Par dérogation a l'article 28.2 du CCAG, il le soumet au visa du maitre d'ceuvre 5
jours ouvrés au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé. Ces plans particuliers doivent étre remis au maitre d’ceuvre dans un délai de 30 jours
a compter du début de la période de préparation.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3eme alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent commencer avant I'obtention

du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules DICT indispensables au démarrage des
travaux.
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11.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la
santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au
chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

— le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (5 jours ouvrés apres la notification du
marché) ;

—  tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs (5 jours ouvrés
apres la notification du marché);

— laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier (avant le démarrage de chantier
et préalablement a toute évolution de la liste) ;

— dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

— les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats (dés validation du sous-traitant par le maitre d’ouvrage) ;

—  tous les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur (dans un délai maximum de 3 jours) ;

— la copie des déclarations d'accident du travail (dans un délai maximum de 24h).

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions
(avec leur objet) gu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi
que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la
durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le
coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise
toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a
introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives
et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux
locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 150 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non-
respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

11.6 - Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité d'établir
un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d'ceuvre, comportera les éléments demandés
dans le CCTP.

11.7 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.
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11.8 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études
de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles
au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Les documents seront rédigés en frangais et soumis au visa du maitre d’ceuvre.

11.9 - Installation et organisation du chantier
11.9.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et
a l'entretien de ses installations de chantier.

11.9.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation
sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

L’attention du titulaire du marché est particulierement attirée sur sa responsabilité totale en matiére de
signalisation de son chantier. Il devra disposer, a I'approche et au droit du chantier, d’'une signalisation
réglementaire adaptée aux lieux et aux activités. Cette signalisation, dite de sécurité, sera maintenue et
entretenue par I'opérateur économique sur le site et pour la durée des travaux.

11.10 - Dispositions particulieres a I'achévement du chantier
11.10.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra étre tenu en état de propreté correct.

Les matériaux non réutilisés et les déchets devront étre enlevés du chantier au fur et & mesure, a la charge
du titulaire concerné.

Les titulaires devront prendre toutes les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du chantier,
pour éviter que les roues des engins et véhicules entrainent des résidus sur les voies hors du chantier. Le cas
échéant, le nettoyage des voies hors du chantier sera a la charge et réalisé par le titulaire concerné.

Le titulaire devra respecter également les dispositions visées par le CCTP et ses annexes.

11.10.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier et des voies d’acces
sur la base des constats d’huissier.

Aprés achévement des travaux, le titulaire est tenu de procéder a ses frais au dégagement, au nettoiement et
a la remise en état des emplacements qui ont, du fait de ses travaux, subi des dégradations.

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux dégradations
qu’il a causées sur les voies publiques, ainsi que les dégradations sur le domaine public fluvial.
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11.10.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG, et ce dans les
conditions définies a cet article.

Le titulaire remettra a l'issue de la réalisation des travaux, en phase de réception, un dossier des ouvrages
exécutés (DOE) présentant 'ensemble des ouvrages et travaux réalisés. Le titulaire devra se conformer aux
prescriptions du CCTP (format, nombres exemplaires, etc...).

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

Le titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter les objectifs de
développement durable dans le cadre de I'exécution des prestations. Ce dernier prendra notamment
connaissance des dispositions conte nues dans la charte environnementale jointe au dossier de consultation
des entreprises.

13.1 - Dispositions applicables ala réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41 du
CCAG. Toutefois, par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ouvrage
ou le maitre d'ceuvre n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

13.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
I'article 42 du CCAG. Le maitre d’ouvrage pourra, s'il le souhaite, mettre en ceuvre une réception partielle.

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Une garantie particuliere du systéme de protection des structures métalliques s’applique. Dans ce cadre, le
titulaire garantit au pouvoir adjudicateur contre tout défaut de galvanisation /protection anticorrosion pendant
un délai de 10 ans a partir de la date d’effet de 'admission des prestations.

Cette garantie particuliére engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande
du pouvoir adjudicateur, toutes les recherches sur l'origine des désordres et les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou
matériaux employés ou des conditions de fabrication.

Le CCTP compléte le CCAP pour les garanties non mentionnées ci-dessus.

Par dérogation a l'article 48 du CCAG, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une cession
a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.
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Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du CCAG, les pénalités quelles qu'elles soient, sont appliquées
sur simple constat du retard ou du fait générateur.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités de
retard.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard est plafonné a 20,0 % du
montant du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure ni
discussion préalable du titulaire.

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG, les pénalités de retard s’appliqueront sans mise en demeure et de
maniére journaliere.

16.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG, lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé, par le fait du
titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1 000,00 €.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travalil
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,00 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Pénalité en cas d’absence aux 100.00 € Application par absence
réunions de chantier '
Pénalité en cas de retard pour le
repliement des installations de
chantier et remise en état des lieux

Forfaitaire

Journaliere 100,00 €

Pén_alité en cas de \retard_ de | journaliere 150,00 € Application par jour et par document
remise des documents a fournir en
cours d’exécution, aprés
exécution et tout document exigé
au CCTP

Par dérogation & l'article 8.1.3 du CCAG, avant la notification du marché, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du
Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux. En
cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.
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Les garanties ne constituent, en aucun cas, une quelconque limitation de responsabilités, et il appartient a
tout titulaire de souscrire des montants de garantie a la hauteur des responsabilités encourues sur le présent
marché. En cas de groupement d’opérateurs économiques, I'appréciation du niveau de garantie est globale.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture de tout titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co(t sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit
du marché par le pouvoir adjudicateur.

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immeédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet & la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre l'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

En cas de litige, seul le tribunal administratif de Dijon est compétent en la matiéere.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi

doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.
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En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents en la
matiére.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations HT. En application
des articles D.8222-7 et 8 du Code du travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de
produire tous les 6 mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail. La monnaie
du compte du marché est I'euro (€). Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change.

En application de l'article L.1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d'ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée auprés de l'inspection du travail.

- L'article 1.4 du CCAP déroge aux articles 13, 14, 16 et 13.5 du CCAG - Travaux

- L'article 2 du CCAP déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG - Travaux

- L'article 3.5 du CCAP déroge a l'article 3.6.1.2 du CCAG - Travaux

- L'article 6.1 du CCAP déroge aux articles 28.1, 18.1.1 et 50.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 53.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge a l'article 12.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 11.1 du CCAP déroge a l'article 3.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.4 du CCAP déroge aux articles 28.2 et 28.2.2 3™ alinéa du CCAG - Travaux
- L'article 11.10.2 du CCAP déroge a l'article 34.1 du CCAG - Travaux

- L'article 13.1 du CCAP déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG - Travaux

- L'article 15 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 16 du CCAP déroge aux articles 19, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.4 et 19.3 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 17 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux
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