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cecC AMENAGEMENT INTERIEUR LE SAUNIER TOULON Dato dimprassion - Mr 02107125

2 Av Elsa Triolet- 13008 MARSEILLE PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX Code projet : ¢1366
Maitre d'Ouvrage :
N° Nom de la tache Durée Début Fin Lot 1225 ‘ 1325 ‘ T4 25 ‘ T126 ‘ T226 ‘
Avr I Mai I Jui | Jul I Aol Sep | Oct I Nov Déc | Jal I Fév I ar | Avr I Mai Jui I Jul I
16/17[18119/20| 21222324 25| 26| 2728 29|30 31/32|33(34(35 |36 |37/38(39 |40|41/42(43 |44| 45|46 |47 48 49|50|51(52| 1|2 |34 |5|6[7|8|9|10[11/12/13(14]15/16[17[18[19|20(21/22|23|24]25]26|27[28/29|30|31]3:
0 | AMENAGEMENT INTERIEUR LE SAUNIER TOULON | 496 jrs | Jeu 17/04/25 | Ven 02/04/27 Lﬁ_ENA MENT INT Iﬁﬁlﬂﬁ%=SAUh ER TOULON
1 Planning des études 133 jrs | Jeu 17/04/25 | Mer 29/10/25 lanpingdesétudes. || | | 1 | o b oy e
2 Réalisation DCE 17irs | Mar01/07/25  Jeu 24/07/25 MOE 7 7\ Eé ¢alisation D&*\ - II :[ t j - i 7‘ - tt *j t t‘ - Jd: ] t :H ]
3 Analyse DCE 5jrs | Ven25/07/25 | Jeu 31/07/25 URSSAF/UCANSS ‘ 3 nalyse DCE| ‘
4 Correction DCE 2jrs | Ven01/08/25 | Lun 04/08/25 MOE \ ‘7 7‘ t :t iﬁztion DCE ii :‘ t :t - 7‘ R tt *j j: jj - tt ] t ;H ]
5 Envoi du DCE 0jr Lun 04/08/25 | Lun 04/08/25 MOE N - | 5@ EnvoiduDCE - T | | - R S
6 Consultation entreprises 20jrs | Lun 04/08/25 | Lun 01/09/25 TOUS ‘ ‘ ‘ j: :'E 8 onsultatiol E?epriszlr l: i ‘ [:I: j :': I‘ H: :': j ‘ ‘
7 Analyse des offres MOE 15jrs | Mar 02/09/25 | Lun 22/09/25 MOE RN - I T T*L Anlalyse des offres MOE o D O | o ] I
8 Diffusion du RAO MOE a la MOA ojr Lun 22/09/25 | Lun 22/09/25 MOE \ ‘7 7‘ I I 71 J: 8 Q£iff sior@ﬁg@EE@woﬁ 7‘ T g *j J: 1:‘ T ];P T I jﬂ ]
9 Analyse du RAO du MOE 5irs Mar 23/09/25 | Lun 29/09/25 URSSAF e o I | 9 BBl Analyse duRAO duMOE | R O | o ] ]
10 Reprise éventuelle du RAO par la MOE 5jrs Mar 30/09/25 | Lun 06/10/25 MOE ‘7 Q: 7\ T P **‘ 10}( 7Repr%év%11uelle? 1 RAO par | |a@§ W e Q: *;[ P ’*ﬂ - Q: T :H -
11 Attribution et signature des marchés par la MOA 5jrs | Mar07/10/25 = Lun 13/10/25 URSSAF T | | N 1 Il Attribution et signature des marchés par la MOA | N | ] R
12 Notification des marchés 0jr Lun 13/10/25 | Lun 13/10/25 URSSAF 1 Al L 11| 12 & Notffication des marchés | | R
13 Dépét de I'AT Ojr | Jeu17/04/25 = Jeu 17/04/25 MOE ° DJpWeI‘AH» | # ] % **‘ o Jff 4’ % JF» H 7‘ B H‘ *J[ % | %" o JT‘ o
14 Instruction AT 4mé | Jeu17/04/25 | Ven 15/08/25 Mairie : : T i Instrudtion AT 1*7 N e e T e
15 Recous des tiers de I'AT 2mé | Ven 15/08/25 | Mar 14/10/25 Mairie \ ‘7 H 7‘ I I 71 1}: T Rec us:‘@ieEL‘EIATi 7‘ Bl b& *j j: t‘ o tt T t :H \
16 AT purgé 0jr Mar 14/10/25 | Mar 14/10/25 | purgé |
17 Livraison VEFA 0jr Mar 30/09/25 | Mar 30/09/25 VEFA \ ‘: :‘ t :t :j j: BE 17 A - :‘ | tt :j j: jj - tt ] t :H ]
18 Levée des réserves VEFA 1m Mar 30/09/25 Mer 29/10/25 VEFA : 18 Levée des réserves VEFA :
19 Travaux d'aménagement intérieur 150 jrs | Mar 30/09/25 | Jeu 30/04/26 ‘ ‘7 7‘ j: :'E 7i :': e E r 7‘ L W 74T 17 #‘ _ H: ] :': jﬁ‘ - ‘
20 Préparation de chantier 1m Mar 30/09/25 | Mer 29/10/25 TOUS e - I | 1 20 'z Tt o [
21 Installation de chantier 5jrs | Mar14/10/25 = Lun 20/10/25 Lot 01-Cloisons/FP ‘7 7‘ i :E 7¥ E B L 21 [ Inst T EE 7% P - ;E p jH -
22 Présentation échantillons (Carrelage, sol souple, finition 0jr Lun 13/10/25 | Lun 13/10/25 TOUS l 2 ¢ Présentation échantillons (Carrelage, sol souple, finition porte et meuble, pap eH‘ peint, peinture, habillages muraux) l
&czjr:zue;(t)meuble, papier peint, peinture, habillages ‘ ‘ M} ‘J} J} Jr L ‘ Jr % % LL J L J}‘ LL L 4 ‘ ‘
23 Validation Echantillons par MOE & MOA 5jrs Mar 14/10/25 | Lun 20/10/25 MOE/MOA R - I ] N 23 [l Validation Echantillons par MOE|& MOA' | ] | - o I
24 Commande des blocs portes 0jr | Mar30/09/25 | Mar 30/09/25 Lot 01-Men. Int. \ ‘7 7‘ I I *1 K B Y ?;Emmande j sblocgt)jtas 7‘ T W ’j K 1:‘ T ];E T I jﬂ ]
25 Commande du sol souple ojr Lun 20/10/25 | Lun 20/10/25 Lot 02-Revet. Sol RN o I | 1 25 ¢ Commande du sol souple R O | o T T
26 Commande carrelage et faience ojr Lun 27/10/25 | Lun 27/10/25 Lot 02-Revet. Sol ‘7 Q: ] q: 7% T **‘ - +q: 26 ?maﬁ?carraage %E&nceijn R H: *;[ T :P‘ - Q: T :H -
27 Mise en fabrication des cloisons modulaires Ojr Lun 03/11/25 Lun 03/11/25 Lot 01-Cloisons/FP | \ ] N 7 Mise en fabrication des|dloisons modulaire ] | - o R
28 Validation de la peinture ojr Lun 03/11/25 | Lun 03/11/25 Lot 03-Peinture R I 111 28|e Validation|de Ia peinture | o L e
29 Protection cabine Ascenseur en bois pendant les travaux | 2 jrs Mar 21/10/25 | Mer 22/10/25 Lot 01-Men. Int. \ ‘7 H 7‘ ﬂ’i 4’> 7# % 77‘ - }L{» 21 r(ﬁ)n cabine Ascenserﬁ bc@lvdﬁgs ravaux 7# % %‘ - H> o <’7 #i‘ ]
30 Protection cage d'escalier pendant les travaux 2js | Jeu23/10/25 | Ven24/10/25 Lot 0-Men. Int. | ‘: w :‘ I: i :1 K R Iﬁ 50 i Protection cage d@iem@n@: W :j K T E[ | p j:‘ ]
31 Enlévement protection cabine ascenseur 1jr Mar 17/03/26 | Mer 18/03/26 Lot 01-Men. Int. ! 31/] Enlévement protection cabine ascenseur !
32 Peinture des portes d'ascenseur 2jrs Mer 18/03/26 | Jeu 19/03/26 Lot 03-Peinture ‘ ‘7 g: 7‘ :':7 j‘» 7¥ :': T 1I q E I o g R 1:&: 7:[ 32:'Eeiﬁ%es portesenseur ij‘ o ‘
33 RDC 71jrs | Lun 27/10/25 | Jeu 05/02/26 I o I o N RDC - T N | o L
34 Locaux techniques 19jrs | Lun 27/10/25 | Ven 21/11/25 \ ‘: T :‘ ];: q: :% 1T :7‘ - %q: T l@iﬁ[@hmﬂ;‘: :‘ T H: :;[ T :H - g‘: T ;[‘ ]
35 Fourniture huisseries bois 0jr Lun 27/10/25 | Lun 27/10/25 Lot 01-Men. Int. \ 35 ourniture huisseries bois \
36 1ere peau cloisons placo 3jrs Lun 27/10/25 | Mer 29/10/25 Lot 01-Cloisons/FP o L Ll smfterepeaudojsonsplaco | || |l
37 Incorpos elec 3jrs Lun 27/10/25 | Mer 29/10/25 Lot 05-Electricité ‘7 H‘ \ % 7# **‘ - JT% 37 : Incorpos elec H 7‘ e H‘ *J[ ‘H - H‘ o ‘H -
38 Fermeture cloisons placo 5ijrs Jeu 30/10/25 Mer 05/11/25 Lot 01-Cloisons/FP | 3 Fermeture| cloisons placg |
3s Peinture clisons placo T T T I e e B e i e e R
40 Reprise faux plafonds au droit des cloisons 2jrs Ven 14/11/25 | Lun 17/11/25 Lot 01-Cloisons/FP | 40 | ise faux p| ds au droit des clojsons |
41 Peinture de sol 4jrs | Mar18/11/25 | Ven 21/11/25 Lot 03-Peinture \ ‘7 tt 7‘ r :t 71 j: N Ii :‘ 41 [l |Peinture de s R tt *j j: j:‘ - T;t ] ﬁ :H ]
42 Sanitaires et Vestiaires 39jrs | Jeu 06/11/25 | Ven 02/01/26 N - I o N itaj ites ' | N | - ] L
43 Tere peau cloison 2jrs | Jeu06/11/25 | Ven07/11/25 Lot 01-Cloisons/FP | ‘7 w 7‘ I I 71 K N II :' 4E ‘ - g ’j K j:‘ 7 ];ﬁ ] K jﬂ ]
44 Incorpos elec 1jr Lun 10/11/25 | Lun 10/11/25 Lot 05-Electricité R - I o N 44 | Incorpos elec T N | - T T
45 Plomberie 3jrs | Lun10/11/25 | Jeu 13/11/25 | Lot 04-CVC/Plomberie T‘ T g: 7‘ P I 7l F R ¥I g s | ic;@ re H T FP *q F I‘ o Q: o P jﬂ ]
46 Fermeture cloisons placo 3jrs | Ven14/11/25 | Mar 18/11/25 Lot 01-Cloisons/FP i - I o N 46 [l Fermeture cloisong placo | | N | - ] R
47 Pose des bacs a douche 1jr Mer 19/11/25 = Mer 19/11/25 | Lot 04-CVC/Plomberie | | | ‘: g :‘ ]; q: :% P :7‘ - +¥ :‘ ];47¥ des ba%@ouche L:: 1 :jb P :H - g ] ]; j;‘ ]
48 Ca”rfcilage (Ragréage+résiliant acoust.+carrelage 5jrs Jeu 20/11/25 | Mer 26/11/25 Lot 02-Revet. Sol \ 48 arrelage (Ragréage+résiliant acoust.+carrelage collé) |
colle
49 Faience 3jrs Jeu 27/11/25 | Lun 01/12/25 Lot 02-Revet. Sol i ‘7 m 7‘ i i 71 K N II :‘ K Ei %cji T m ’j K j:‘ - m o I :H - i
50 Reprise faux plafonds 1jr Mar 02/12/25 | Mar 02/12/25 Lot 01-Cloisons/FP e - I o N 50 || Reprise falx plafonds | N | - T T
51 ,c’-’\ppar:eilla\g/]\;ecsanitaire (lavabo sur plan stratifie, BEC,| 2jrs | Lun 15/12/25 | Mar 16/12/25 Lot 04-CVC/Plomberie ‘7 W ‘ T 7? T **‘ T TT 4‘ T T 51 |Weillage s‘ar@g(lw sﬁﬁr ﬁﬁe Eﬂuoucﬁs W T T ‘ﬂ T
ouches,
52 Raccordemen)t et mise en eau 1jr Mer 17/12/25 | Mer 17/12/25 | Lot 04-CVC/Plomberie | | | . . s2|Raccprdementetmiseeneau | | | | | | |
53 Séche mains 1jr Mer 17/12/25 | Mer 17/12/25 Lot 05-Electricité \ ‘: tt :‘ t :t :j j: :j - fi j t :t 53 | $eche mains | BE :j j: jj - tt ] t jj ]
54 Radiateurs électriques 1ijr Jeu 18/12/25 | Jeu 18/12/25 Lot 05-Electricité | 54 | Radiateurs électriques |
55 Portes stratifiées et quincaillerie métallique 2jrs Mar 30/12/25 | Mer 31/12/25 Lot 01-Men. Int. \ ‘: tt :‘ i: :t :j t B ii :‘ t :t - Portes st@%esn(? illerie étauiqgiﬂ - T;t ] ﬁ :H ]
56 Miroirs 1jr Ven 02/01/26 | Ven 02/01/26 Lot 01-Men. Int. j 56 || Miroir j
57 Accueil, circulation, espace multimédia, 26jrs | Mar 25/11/25 | Mer 31/12/25 ‘ ‘7 W 7‘ T T 77 T **‘ T TT 4‘ r ‘p@ﬁgmatio# Epéchti é iamiéti u%i W ] T ‘H S ‘
logistique
58 goseqmoquette sur tout le niveau 5jrs Mar 25/11/25 | Lun 01/12/25 Lot 02-Revet. Sol ‘ ‘7 7‘7‘7 7‘ 7‘77 7‘7 77‘ 7‘7 | ‘ ‘77‘7 7‘ 7‘7 a‘i@rﬁ@;nemumﬁle@i ‘ 7‘7 77‘7‘ o ‘7‘7 ] 7‘7 7‘7‘ o ‘
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cecC AMENAGEMENT INTERIEUR LE SAUNIER TOULON Date dimpression  Mer 02107125

2 Av Elsa Triolet- 13008 MARSEILLE PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX Code projet : c1366
Maitre d'Ouvrage :
N° Nom de la tache Durée Début Fin Lot T2 25 ‘ 1325 ‘ T4 25 ‘ T126 ‘ T2 26 ‘
Avr I I Jui | Jul I Aol Sep | Oct I Nov Déc | Ja I Fév I Mar | Avr I Jui | I
16 \18\19\20\21\22\23\24 25|26 27(28(293031/32|33(34(35 36 |37/38/39|40(41(42(43 |44 45|46 47|48 49|50|51(52| 11234 |5|6]7 |89 10/11/12[13[14]15 16\17\15\19\20\21\22 23\24\25\26\27\28\29\30 31/3
59 Structure cloisons modulaires 5jrs Mar 02/12/25 | Lun 08/12/25 Lot 01-Cloisons/FP ‘7 H e - 4‘ Jﬁ 43- Stru%cloisons modula ireiF 74 - H» ] <H
60 Incorpos elec 5jrs Mar 02/12/25 | Lun 08/12/25 Lot 05-Electricité 60 |l Incorpos elec
61 Fermeture cloisons modulaires y/c barriéres 5jrs Mar 09/12/25 | Lun 15/12/25 Lot 01-Cloisons/FP ‘ ‘7 H 7‘ I I‘if I 77‘ o J;I :‘ I I o ?Leture cloiroETdﬁgs y?ﬁrifgcoifl@rs en pleﬂ: ] I Ii‘ ‘ ‘
acoustiques en plénum | ] || b L - | B 1 - ] L
62 rl?]c(é)zztljgi?:spour grilles de transfert dans cloisons 2jrs Mar 16/12/25 | Mer 17/12/25 Lot 01-Cloisons/FP i 62 | Découpes pour grilles de transfert dans cloisons modulaires i i
63 Pose des grilles de transfert 2jrs Jeu 18/12/25 | Ven 19/12/25 | Lot 04-CVC/Plomberie || | ‘7 H 7‘ Jﬁ %‘7’ **‘ - %{‘ 4‘ Jﬁ #‘ 763|J¥%t= d?gmeJE’transf rt ’ﬂ[ | - %“ o Jﬁ ﬁL‘ I
64 Couvre-joint de dilatation 1jr Lun 15/12/25 | Mar 16/12/25 Lot 01-Men. Int. o | e Couvrgejoint de dilatation ||| e
65 Plinthes bois y/c circulations 3jrs Mar 16/12/25 | Jeu 18/12/25 Lot 01-Men. Int. ‘7 H‘ \ %‘77 % **‘ - Jﬁ‘ 4' Jﬁ + 65 [ Plinthes boisTy/JETuaﬁf 1 ‘H H‘ o ‘H -
66 Peinture plinthes et couvre-joint 2jrs Ven 19/12/25 Lun 22/12/25 Lot 03-Peinture | T B 66 [l Pejnture pli |iﬁggtcag-jort7 L P Y Hl
67 Terminaux electriques sur cloisons modulaires 5jrs Mar 16/12/25 Lun 22/12/25 Lot 05-Electricité ‘ ‘: H: :‘ j:: :t‘:: j: ::‘ : ti :’ j: j 67 | . minaux i{ﬂ@egicloEon m dulaire:j:‘ H: : j: jj : ‘ ‘
68 Colonnes electriques 5jrs Mar 16/12/25 | Lun 22/12/25 Lot 05-Electricité | 68 Colonnes electriques L
60 Thermostats 1 Mar1of225 | Mar1of225 | Lot0aCVCPlombere | || sglostats t: N e e e | A B
70 Portes stratifiées et quincaillerie métallique 2jrs Mar 23/12/25 | Mer 24/12/25 Lot 01-Men. Int. j 70 | Portes stratifices et quincaillerie métallique j j
71 Mise en place habillages acoustiques dans les 2ijrs Ven 26/12/25 | Lun 29/12/25 Lot 01-Men. Int. ‘ ‘7 W 7‘ Ti T‘ii r 77‘ o TT 4’ r T 7 Mise en|pl ceﬂalm%s aicﬂ‘tiq es daﬁﬁﬁ%spaces c%ratifs T ji‘ o ‘ ‘
espaces collaboratifs R N A R O A | I R T R | N o e N I e B A R e R I
72 Pose des tablettes en bois (logistique et acceuil) 2jrs Mar 30/12/25 | Mer 31/12/25 Lot 01-Men. Int. | Pose des tablettes en bois (logistique et acceufl) |1l
73 Meuble bois multimédia 3jrs | Lun 15/12/25 | Mer 17/12/25 \ ‘: tt :‘ t: :H B t :j - ti j le b0| lfttlmédia 1] - Jd: R t :H 1
74 Meuble bois multimédia 1ijr Lun 15/12/25 | Mar 16/12/25 Lot 01-Men. Int. | le bois multimédia il
75 Terminaux Meuble multimédia 2jrs Mar 16/12/25 | Mer 17/12/25 Lot 05-Electricité \ ‘7 tt 7‘ t :Hif j: **‘ o ii :‘ naux Meuble nu|§§ *j j: jj - tt o t ;H 1
76 Banque d'accueil 5jrs | Mar 16/12/25 | Lun 22/12/25 L | I B ue d'accuell | | ] ]
77 Banque d'accueil 2jrs Mar 16/12/25 | Mer 17/12/25 Lot 01-Men. Int. \ ‘: m :‘ i :H:: j: ::‘ - II :‘ ue d'accueil | 1] j: o T;P o I :H e
78 Terminaux banque d'accueil (PC, RJ45, Interphonie, | 3 jrs Jeu 18/12/25 | Lun 22/12/25 Lot 05-Electricité ‘ minaux banque d'accueil (AC, RJ45, Interphonie, Bouton anti-agession) “
Bouton anti-agession) [ ] | e I ] | B - ] Ll
79 g’oscte des 3 panneaux d'affichage dans le Hall 1jr | Jeu18/12/25 | Jeu 18/12/25 Lot 01-Men. Int. \ ‘ H‘ ‘ Jf %‘ Jﬁ ‘ }L‘k 4' desspwéux da ichag(ﬁns e Hall cﬁﬁe H‘ Jﬁ “( ‘ [l
entree
80 Pose de la porte vitrée du SAS 2jrs | Mer04/02/26  Jeu 05/02/26 Lot 01-Men. Int. \ ‘7 w 7‘ I :Hi’ K **‘ T II :' ] E] Po ede’lﬂrﬂ@e éﬁff ];E ] I jﬂ 1
81 R+2 42jrs | Mer 05/11/25 | Mer 07/01/26 IR - I e S i ' N | ] L
82 Locaux techniques 36 jrs | Mer 05/11/25 | Lun 29/12/25 ‘: IER q:‘:: 1 ::‘ - M: q Eg«%@_@mg% :‘ ];: q: :;[ 1 :P‘ - Q: 1 :H -
83 Fourniture huisseries bois 0jr Mer 05/11/25 | Mer 05/11/25 Lot 01-Men. Int. | 83 Fourniture huisseries bois
84 1ere peau cloisons placo 3jrs Jeu 06/11/25 | Lun 10/11/25 Lot 01-Cloisons/FP R | 11 'l |8 M terepeaucloisonsplaco | | | | | | | || T
85 Incorpos elec 3jrs | Jeu06/11/25 | Lun 10/11/25 Lot 05-Electricité \ ‘7 7‘ I %‘7’ **‘ - J(+ 4' s% d]p» elec % 7‘ %’ + ’J[ ‘H %" ] ﬁt" R
86 Fermeture cloisons placo 6jrs Mer 12/11/25 | Mer 19/11/25 Lot 01-Cloisons/FP Cl L] | || % mm Fermeture bi@l paco | |
87 Peinture cloisons placo 5irs Jeu 20/11/25 | Mer 26/11/25 Lot 03-Peinture \ ‘7 H: 7‘ t j‘ s j: 77‘ - J[i j tw Peinture cloisons placo t, j 7j j: t‘ H: ] t :H 1
88 Rerpise faux-plafonds au droit des cloisons placo 2jrs Jeu 27/11/25 | Ven 28/11/25 Lot 01-Cloisons/FP | 88 [ |Rerpise faux-plafonds au drajt des cloisons plac: il
89 Sol souple 3jrs Lun 01/12/25 | Mer 03/12/25 Lot 02-Revet. Sol \ ‘: tt :‘ t :H:: j: :j - ii :‘ t 89 | Sol so ] j‘i: :j j: jj tt ] t jj e
90 Plinthes bois 1jr Mer 24/12/25 | Mer 24/12/25 Lot 01-Men. Int. ; 90 | Plinthes bois L
91 Peinture plinthe bois 2jrs | Ven26/12/25 | Lun 29/12/25 Lot 03-Peinture \ ‘: m :‘ i :H:: j: ::‘ - II :‘ K :; o1 W |Peinture pli thgbﬁt :j j: j:‘ m ] I :H e
92 Peinture de sol du local Archives 2jrs Jeu 27/11/25 | Ven 28/11/25 Lot 03-Peinture ‘ 92 | |Peinture de sdl du local Archives !
93 Rayonnage industriel pour local Archives 2jrs | Lun01/12/25 | Mar 02/12/25 Lot 01-Men. Int. \ ‘: ﬂ: :‘ I :H:: J: ::‘ - II :' K E Rayonndustrij péi@calAchivgq 1; q: ];P ] I jH 1
94 Bureaux, salles de réunion et espaces 28 jrs | Jeu 27/11/25 | Mer 07/01/26 ! I . sallek de réunion et espaces collaboratifs Hl
collaboratifs | | e L ] | | | ] Ll
95 Pose moquette 7irs Jeu 27/11/25 | Ven 05/12/25 Lot 02-Revet. Sol ‘ H‘ | %‘ Jﬁ ‘ JT% 4' Jﬁ 95 Poseﬁjette H’ # J{ ‘H H‘ Jﬁ “( ‘
96 Pose sol souple Salle de repas 1jr Jeu 27/11/25 | Jeu 27/11/25 Lot 02-Revet. Sol L I e Y "9 | Pose sol souple Sallederepas | | | || T
97 Structure cloisons modulaires 5jrs Lun 08/12/25 | Ven 12/12/25 Lot 01-Cloisons/FP \ ‘7 H: 7‘ t j‘if j: **‘ - fi j t o Wl Stie cloisons%ﬂjlaire *j j: i‘ tt o t :H I
98 Incorpos elec 5jrs Lun 08/12/25 | Ven 12/12/25 Lot 05-Electricité | | L 1 e T 98 . 05 elec B | ] | Il
99 Fermet_ure cloison§ modulaires y/c barrieres 7jrs Lun 15/12/25 Mar 23/12/25 Lot 01-Cloisons/FP ‘ ‘ W ‘ # #‘ <'7 ‘ Tj» 4‘ r # 99 rmeture cqgws modulaireﬂtb%ﬁeres JC;Fl.l%tiquesm plénum <'7 ﬁ ‘ ‘ ‘
acousthues en plenum [ B S N e I I I S R B B R
100 Découp_es pour grilles de transfert dans cloisons 2ijrs Mer 24/12/25 | Ven 26/12/25 Lot 01-Cloisons/FP ‘ ‘ J_L ‘ L i‘ L ‘ JFL 4‘ L J» 100 ‘Découpes pour|grilles de transfe Jmiczloii)lirodulalreu L J ‘ ‘ ‘
modulaires
101 Pose des grilles de transfert 2irs Lun 29/12/25 | Mar30/12/25 Lot 04-CVC/Plomberie || | o I e e Pose des grilles de transfert | o ] ]
102 Couvre-joint de dilatation 1jr Mar 23/12/25 | Mer 24/12/25 Lot 01-Men. Int. \ ‘: H :‘ I :D:: J: ::‘ - II :‘ K ¢ quvre-joint de dilatation *j J: j:‘ - m ] I :H e
103 Plinthes bois y/c circulations 2jrs Mer 24/12/25 | Ven 26/12/25 Lot 01-Men. Int. ‘ 103 | Plinthes bois y/¢ circulations !
104 Peinture plinthes bois et couvre-joint 2jrs | Lun29/12/25 = Mar 30/12/25 Lot 03-Peinture \ ‘7 ﬂ: 7‘ i :ﬁif 1: **‘ S LI :' P I Peinture plint es@?tmuw @E | ];E o I jﬂ 1
105 Terminaux electriques sur cloisons modulaires 5ijrs Mer 24/12/25 | Mer 31/12/25 Lot 05-Electricité \ | o I e S Terminaux electriques sur cloisons modujaires’ ] L
106 Colonnes electriques 5irs Mer 24/12/25 | Mer 31/12/25 Lot 05-Electricité ‘: IR q:‘:: 1 ::‘ - +q: :‘ Jﬁ q: Colonf ﬁ%rlquie 7;[ P I Q: I ;[‘ -
107 Thermostats 1jr Mer 24/12/25 | Mer 24/12/25 | Lot 04-CVC/Plomberie | ermostat |
108 Portes stratifiées et quincaillerie métallique 2jrs | Ven02/01/26 | Lun 05/01/26 Lot 01-Men. Int. N e 108 || Portes stratifies et quincaillerie métallique | | | | || ||
109 Mise en place habillages acoustiques dans les 2jrs | Mar06/01/26 | Mer 07/01/26 Lot 01-Men. Int. \ ‘7 H‘ 7‘ Jf %‘77 % **‘ - Jﬂ‘ 4' Jﬁ ‘k‘ - %&9 1 MisTa 3ﬁ£ce habillages a oé]%ques’d ns les espacjgbaboranrsjf ‘H T
espaces collaboratifs ) | o i L o - | B | - o T
110 Pose papier peint 1jr | Mar06/01/26 | Mar 06/01/26 Lot 03-Peinture | ‘7 w 7‘ I :H** J: 77‘ - II :' Ji jl» - T;Eo I Pos% %ﬁipein i 1: I‘ - g ] I jH 1
11 Claustra bois dans Open Space 1jr Mer 07/01/26 | Mer 07/01/26 Lot 01-Men. Int. ! 111 | Claustra bois dans Open Space Fl
112 Sanitaires et Espace repas 5jrs | Ven 12/12/25 | Jeu 18/12/25 \ ‘: Q: :‘ :': I‘:: P ::‘ : ¥I :’ F I ~ LShhitajres etJEgﬁzze re as:q I‘ : Q: : :': 1:‘ : \ \
13 Meubles espace repas 3jrs Ven 12/12/25 | Mer 17/12/25 Lot 01-Men. Int. \ 13 les espace repas Hl
114 Equipements sanitaires espace repas 2jrs Mer 17/12/25 | Jeu 18/12/25 | Lot 04-CVC/Plomberie +‘ : g :‘ ]; +‘:: I ::‘ : %ﬁf :‘ J; || 114 | Equi ementjsa{;tcﬂes?%piacejﬁs I :H : R : 1 *:‘ : Ll
115 Raccordement et mise en eau 1jr Mer 17/12/25 | Mer 17/12/25 | Lot 04-CVC/Plomberie 115 | Raccprdement et mise en eau [ 1]
116 Tablettes en bois espace repas 1jr Mer 17/12/25 | Mer 17/12/25 Lot 01-Men. Int. | ‘7 ’ﬁ* 7‘ 7‘7’ T "7 *ﬂ - ’ﬁ* 7‘ "7 *f 116 |ﬁ| ttes en qoﬁéﬁac?ga(ﬁ' "7 ’*ﬁ - ﬁ* ] "7 ﬁ’ | L]




cecC AMENAGEMENT INTERIEUR LE SAUNIER TOULON Date dimpression  Mer 02107125

2 Av Elsa Triolet- 13008 MARSEILLE PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX Code projet : c1366
Maitre d'Ouvrage :
N° Nom de la tache Durée Début Fin Lot 1225 ‘ 1325 ‘ T4 25 ‘ T126 ‘ T226 ‘
Avr [ Mai I Jui | Jul I Aol Sep | Oct I Nov Déc | Ja Fév I Mar | Avr I Mai Jui | Jul [
16/17[18119 /20| 21222324 25| 26] 2728 29|30 31/32|33]34(35 |36 |37/38(39 |40|41/42(43 |44 45|46 |47 48 49|50|51(52| 1|2 3|4 |5|6]7|8|9|10[11/12/13/14]15/16[17[18[19|20(21/22|23|24]25]26|27[28/29|30|31]3:
17 Habillage bois espace repas 1jr | Jeu18/12/25 | Jeu 18/12/25 Lot 01-Men. Int. ‘7 H N 47 - 4‘ | 117 | Habilage bois ‘iEi“@ﬁ 74 - H» ] <H -
118 R+3 40 jrs | Mer 19/11/25 | Ven 16/01/26 LR+ S | e T S L L R | I
119 Locaux techniques 34jrs | Mer 19/11/25 | Jeu 08/01/26 N 772:.\45_\1%7 chnigues [ ] |
120 Fourniture huisseries bois 0jr Mer 19/11/25 | Mer 19/11/25 Lot 01-Men. Int. \ ‘7 H 7‘ I %‘77 % **‘ o JH‘ 44 120 4| Faurniture hlissdries boiJ %ﬁ + *J[ %‘ %“ ﬁt ‘ ]
121 1ere peau cloisons placo 3jrs | Jeu20/11/25 | Lun24/11/25  LotOl-Cloisons/P |\ || | || [ 2@ lerepeaudioisansplaco | | | ||
122 Incorpos elec 3jrs | Jeu20/11/25 | Lun 24/11/25 Lot 05-Electricité \ ‘7 H: 7‘ t :Hif t **‘ o J[i j :‘Izzircorpos e%: 77 t: :t :j t t‘ - H: ] t :U |
123 Fermeture cloisons placo 6jrs Mar 25/11/25 | Mar 02/12/25 Lot 01-Cloisons/FP | 123 Ml Fermetyre cloisons placo | | | - ] L
124 Peinture cloisons placo 5jrs | Mer03/12/25 | Mar 09/12/25 Lot 03-Peinture \ ‘7 tt 7‘ t :Hif j: **‘ o ti :‘ t ;11»24 ] Peicloisons placo| :t 7j j: jj - tt ] t :U |
125 Reprise faux plafonds 2ijrs Mer 10/12/25 | Jeu 11/12/25 Lot 01-Cloisons/FP ‘ 125 [ Reprise faux plafonds | B L o L
126 Pose sol souple 3jrs | Ven12/12/25 | Mar 16/12/25 Lot 02-Revet. Sol \ ‘7 H 7‘ i :Hif j: 77‘ o Ii :‘ ﬁ j; 126 [ Pose sol souple ¢ j j: \ J:ﬁ ﬁ j ‘ Hl
127 Local Ménage - Carrelage (Ragréage-+résiliant 3jrs | Ven12/12/25  Mar 16/12/25 Lot 02-Revet. Sol I - I - S 127 [l Local[Ménage - Carrelage (Ragréage*résiliant gcoust.+carrelage collé) | T
acoust.+carrelage collé) | | I N
128 Local Ménage - Faience 2jrs Mer 17/12/25 | Jeu 18/12/25 Lot 02-Revet. Sol ‘7 H | #‘77 % **‘ o Jﬂ“ 4' Jﬁ #‘ 128 || Local MéT@L -Jﬁe*ncﬂ» *J[ | %" Jﬁ jt ‘
129 Plinthes bois 1jr | Mar06/01/26  Mar 06/01/26 Lot 01-Men. Int. N T T 0 | 13| Plinthesbois ||
130 Peinture plinthe bois 2jrs | Mer07/01/26 | Jeu 08/01/26 Lot 03-Peinture \ ‘7 H: 7‘ t :Hif j: **‘ - fi j t j o hsog Peintk'linthe ois j j: ‘ tt t j ‘ ]
131 Bureaux, salles de réunion et espaces 28 jrs | Lun 08/12/25 | Ven 16/01/26 o - I I N LBL . sallés de réunion et/espaces callaboratifs ] o
S| ot
132 Pose moquette 7irs Lun 08/12/25 | Mar 16/12/25 Lot 02-Revet. Sol N o I e S 152 [l Pose|moquette | | O H
133 Structure cloisons modulaires 5jrs | Mer17/12/25 | Mar23/12/25 Lot 01-Cloisons/FP \ ‘7 g: 7‘ P i‘if F **‘ o ¥I g E $ Wﬁucﬁec}o@ﬁs’m@@q F I‘ - Q: ] P jﬂ 1
134 Incorpos elec 5jrs | Mer17/12/25 | Mar 23/12/25 Lot 05-Electricité [ — - I - o B 150 I hdorpos elec| | — | — — - —
135 Fermeture cloisons modulaires y/c barriéres 7irs Mer 24/12/25 | Lun 05/01/26 Lot 01-Cloisons/FP ‘ ‘7 H 7‘ I I‘ii I 77‘ - J;I :‘ I I 131? Ferrr[etflfam%simcﬁﬁ'e7Marifﬁ‘amwﬁﬁ plénum I Ii‘ - LL
acoustiques en plénum | L ] | _ I R | | | I ] I
136 rl?]c(é)zztljgi?:spour grilles de transfert dans cloisons 2jrs Mar 06/01/26 | Mer 07/01/26 Lot 01-Cloisons/FP ‘ 136 J] Découpes pour grilles de transfert dans cloisons modulaires ‘ ‘
137 Pose des grilles de transfert 2jrs Jeu 08/01/26 | Ven 09/01/26 | Lot 04-CVC/Plomberie | | | ‘7 H‘ 7‘ Jﬁ %‘7’ Jﬁ **‘ o %{“ % Jﬁ 4‘ o 17 I PoLeﬁ’gnues de transfert | - H‘ o Jﬁ JF‘ I
138 Couvre-joint de dilatation 1jr | Lun05/01/26  Mar 06/01/26 Lot 01-Men. Int. o ol me g couvredointdedilatation | || |
139 Plinthes bois y/c circulations 3jrs | Mar06/01/26 = Jeu 08/01/26 Lot 01-Men. Int. ‘7 \ %‘77 **‘ - Jﬂ‘ 4' ‘F - N Pllrithdagis ylclcirculations | ‘H - H‘ # ‘
140 Peinture plinthes bois et couvre-joint 2jrs | Ven09/01/26 | Lun 12/01/26 Lot 03-Peinture O o | |14 W Peinture plinthes bois etcouvredoint | || ]
141 Terminaux electriques sur cloisons modulaires 5jrs | Mar06/01/26 | Lun 12/01/26 Lot 05-Electricité ‘ ‘7 tt 7‘ j: :t‘ii j: 77‘ - ti :’ t j - ' EEEX%&qLEQh ‘5@"5,@ aires H: ] j: j,‘ |
142 Colonnes electriques 5jrs Mar 06/01/26 | Lun 12/01/26 Lot 05-Electricité | 4 Il Colopnes electriques |~ - ] I
143 Thermostats 1jr | Mar06/01/26 | Mar 06/01/26 Lot 04-CVC/Plomberie | | | ‘7 tt 7‘ r :Hif j: **‘ - Ii :‘ ﬁ :t | 14| Thermostats :t ﬁt ﬁ j ‘ L
144 Portes stratifiées et quincaillerie métallique 2jrs | Mar13/01/26 | Mer 14/01/26 Lot 01-Men. Int. N - | R S o 144 | Portes|stratifices et quincaillerie metallique ] ]
145 Mise en place habillages acoustiques dans les 2jrs Jeu 15/01/26 | Ven 16/01/26 Lot 01-Men. Int. ‘ ‘7 W 7‘ Ti T‘ii r 77‘ o TT 4’ r T o W ﬁM};;n plac haﬁ@%s%&?uatidu Sda@el%p—ags collabar%? ji‘ - ‘ ‘
espaces collaboratifs N N N A N A O O A A A A N S A 1 A N I B L S S (N A S [ S A NN SN N R
146 Pose papier peint 1ijr Jeu 15/01/26 | Jeu 15/01/26 Lot 03-Peinture | 146 | Pose papier peint | | - o Ll
147 Claustra bois dans Open Space 1jr Ven 16/01/26 | Ven 16/01/26 Lot 01-Men. Int. ‘ ‘7 H: 7‘ :‘: j‘if j: 77‘ o J[i j t i o i mﬁ:%@ boi dani@nge t‘ - H: ] j: jﬁ‘ 1
148 Sanitaires et Vestiaires 1jr | Jeu 18/12/25 | Jeu 18/12/25 L B I B ~ Sanjtaires et Vestiaires | Lo o |
149 Raccordement et mise en eau 1ijr Jeu 18/12/25 | Jeu 18/12/25 | Lot 04-CVC/Plomberie ‘ ‘7 H: 7‘ j:f :‘[‘77 :]: 77‘ - ti :‘ :]: i 149 |ordement%ise enleau j :]: i‘ H: :]: :1;7‘ - ‘ ‘
150 R+4 40jrs | Mar 02/12/25 | Jeu 29/01/26 R | R B LR+4 1 | 1, ] I
151 Locaux techniques 33jrs | Mar 02/12/25 Mar 20/01/26 \ ‘7 T;t 7‘ i :Hif ﬁ **‘ - Ii :‘ K i aux technig ? i j K i‘ m ] K ju |
152 Fourniture huisseries bois 0jr Mar 02/12/25 | Mar 02/12/25 Lot 01-Men. Int. T - I R N 152 4 Fourniture ies boig N | o tl
153 1ere peau cloisons placo 3jrs | Mer03/12/25 = Ven05/12/25 | Lot 01-Cloisons/FP ‘ ‘7 ﬂ: 7‘ :‘: :'E‘ii J: 77‘ - II :' 1: Isa Il tere peau Floisons pI£7 :'E 7:[ :l: I‘ o ﬂ: o :l: 17‘ ]
154 Incorpos elec 3jrs | Mer03/12/25 | Ven 05/12/25 Lot 05-Electricité T o I T S 154 [ Incorpos B B | - ] T
155 Fermeture cloisons placo 6jrs | Lun08/12/25 | Lun 15/12/25 Lot 01-Cloisons/FP ‘7 IR q:‘if T **‘ - +1: :‘ I :Pss [ Fer tum;fogﬁﬁco* B *;[ T :P‘ o Q: T :H -
156 Peinture cloisons placo 5jrs | Mar16/12/25 | Lun 22/12/25 Lot 03-Peinture T | R T 156 nture cloisons placo || | — ] -
157 Reprise faux plafonds au droit des cloisons 1jr | Mar23/12/25 Mar2312/25  LotOi-Cloisons/P || | | | || | [ 45 Reprisefaixplafonds audroitdescloisons | | | [ | | | || ||
158 Pose sol souple 3jrs | Mer24/12/25 | Lun 29/12/25 Lot 02-Revet. Sol \ ‘7 7‘ I %‘77 **‘ - Jﬂ‘ 4' #‘ 158| [l [Pose S(j: sgrpg ﬂt *j[ ‘H H‘ ﬁt ‘ | ]
159 Local Ménage - Carrelage (Ragréage-+résiliant 3jrs | Mer24/12/25 | Lun 29/12/25 Lot 02-Revet. Sol I e 159 [l |Local Ménage - Carrelage (Ragréage+résiliant acoust.+carrelage colle) || |
it T O e i it e A O R
160 Local Ménage - Faience 2irs Mar 30/12/25 | Mer 31/12/25 Lot 02-Revet. Sol RN o Local Ménage - Faience “
161 Plinthes bois 1jr | Ven16/01/26 | Ven 16/01/26 Lot 01-Men. Int. \ ‘7 g: 7‘ ? i‘if E **‘ T ¥I Q E $ T 161 ] P@e’s bois *q I‘ - Q: o P jﬂ 1
162 Peinture plinthes bois 2jrs | Lun19/01/26 = Mar 20/01/26 Lot 03-Peinture [ — - I - T — J Peinture plinthes boi A — — - —
163 Bureaux, salles de réunion et espaces 30jrs | Mer 17/12/25 | Jeu 29/01/26 Ty T T ot 0T led |de réunion et espaces collaboratifs | | | || |
I | o e it i I L
164 Pose moquette 7jrs Mer 17/12/25 | Ven 26/12/25 Lot 02-Revet. Sol | 164 Pose moquette) | | - ] L
165 Structure cloisons modulaires 5jrs | Mar30/12/25 | Mar06/01/26 | Lot 01-Cloisons/FP \ ‘7 tt 7‘ t :Hif j: **‘ - ti j t :t Struptﬂgmisﬁno@ua.r s:]: jj - tt ] t :U 1
166 Incorpos elec 5jrs Mar 30/12/25 | Mar 06/01/26 Lot 05-Electricité Lol L 1 e Ly L Incorpos elec | | - ] I
167 Fermeture cloisons modulaires y/c barriéres 7ijrs | Mer07/01/26 | Jeu 15/01/26 Lot 01-Cloisons/FP ‘ ‘ W ‘ T ‘H r ‘ TT 4‘ r j‘ W7 ] Hm‘etur@fsonsfoﬁu}ﬁy/cfﬁi%es acoujﬁaas en plena}r j ‘ ‘ ‘
acousthues en plenum e I e o I I (O A S A S R [ B [
168 Découp_es pour grilles de transfert dans cloisons 2jrs Ven 16/01/26 | Lun 19/01/26 Lot 01-Cloisons/FP ‘ ‘ u ‘ J» #‘ L ‘ LJ} 4‘ L J} u 168 7 j::wpes our grille: djjsfeild»aTs cloisons modulaires L J ‘ ‘ ‘
modulaires
169 Pose des grilles de transfert 2jrs | Mar20/01/26 | Mer21/01/26 Lot 04-CVC/Plomberie | | T R N - 169 || Pose des grilles de transfert | ] ]
170 Couvre-joint de dilatation 1jr  Jeu15/01/26 = Ven 16/01/26 Lot 01-Men. Int. | ‘7 w 7‘ I :Hf’ K **‘ o II :' Ji ¢ o ﬂ 170 |£%E;joﬂgdi£@‘n77 j:‘ o T;ﬁ ] K jﬂ 11
1 Plinthes bois y/c circulations 3jrs | Ven16/01/26 | Mar 20/01/26 Lot 01-Men. Int. T 1 i -1 T — 171 B Plinthes bois yic birclations | — — - —
172 Peinture plinthes bois et couvre-joint 2jrs | Mer21/01/26 | Jeu 22/01/26 Lot 03-Peinture \ ‘7 g: 7‘ ? :Hif P **‘ o ¥I :’ E I o g ?ﬂ?ﬁm@m&b is@w’@ii Q: ] P jﬂ 1
173 Terminaux electriques sur cloisons modulaires 5ijrs Ven 16/01/26 | Jeu 22/01/26 Lot 05-Electricité \ | o I e B o 173 efminaux electriques sur cloisons modulaire ] Tl
174 Colonnes electriques 5jrs | Ven 16/01/26 | Jeu 22/01/26 Lot 05-Electricité o b L] a1 colonnes|electriques | 1 T 17T 11
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cecC AMENAGEMENT INTERIEUR LE SAUNIER TOULON Date dimpression  Mer 02107125

2 Av Elsa Triolet- 13008 MARSEILLE PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX Code projet : c1366
Maitre d'Ouvrage :
N° Nom de la tache Durée Début Fin Lot 1225 ‘ 1325 ‘ T4 25 ‘ T126 ‘ T226 ‘
Avr I Mai I Jui | Jul I Aol Sep | Oct I Nov Déc | Ja Fév Mar | Avr I Mai Jui | Jul I
161718119 /2021222324 25| 26| 27| 28(29]30 /31|32 /3334 35|36 |37 38|39/ 40| 41]42]43|44|45]46 4748 49/50/51|52| 1|2 ]3[4 |5]6]7|8]910/11/12[13]14]15/16/17[18[19(20/21/22 23|24]25|26|27|28]29/30)31|3
175 Thermostats 1jr Ven 16/01/26 | Ven 16/01/26 | Lot 04-CVC/Plomberie ‘7 H e 47 - 4‘ + - H 175 | | Thermostats | ] <H -
176 Portes stratifiées et quincaillerie métallique 2ijrs Ven 23/01/26 | Lun 26/01/26 Lot 01-Men. Int. 176 [J] Rortes stratifiées et quincaillerie métallique
177 Mise en place habillages acoustiques dans les 2jrs Mar 27/01/26 | Mer 28/01/26 Lot 01-Men. Int. ‘ I e . 771l Mise en place habillages acbustiques dans les|espaces collaboratifs || |
I R o e o i | A B
178 Claustra bois dans Open Space 1jr Jeu 29/01/26 | Jeu 29/01/26 Lot 01-Men. Int. ‘ e |9Iaustra b0E3157ES)a3e o o I
179 Sanitaires et Vestiaires 1jr | Jeu 18/12/25 | Jeu 18/12/25 | ‘7 H 7‘ I :Hif K **‘ - II :‘ K ;ﬁ 7|§Etaires et estiﬁE | m I ju 1
180 Raccordement et mise en eau 1jr Jeu 18/12/25 | Jeu 18/12/25 | Lot 04-CVC/Plomberie || ' '| - I e St 180 | Rac¢ordement etmise en'eau | | | L ] o
181 R+5 41jrs | Jeu 11/12/25 | Lun 09/02/26 \ ‘7 E 7‘ I jH** p **‘ - LI :' K I LR#5 || 11 i *j p I‘ - ];P ] I jﬂ 1
182 Locaux techniques 32jrs | Lun 15/12/25 | Ven 30/01/26 i o I R N " LLocdux technigles B | - ] T
183 Fourniture huisseries bois 0jr Lun 15/12/25 | Lun 15/12/25 Lot 01-Men. Int. ‘7 Q: ] q:‘if 1 **‘ o +q: :‘ e q: 183 4 Fourniture mjisgﬁé bois| | || Q: T j{‘ -
184 1ere peau cloisons placo 3jrs Mar 16/12/25 | Jeu 18/12/25 Lot 01-Cloisons/FP | | e T 184 J Nlere|peau cloisonsfplaco | | | [ | ] [
185 Incorpos elec 3jrs Mar 16/12/25 | Jeu 18/12/25 Lot 05-Electricité o 7‘ o Ty Il | | s @Incomposeles | | | | | | ’*ﬂ I N ] I
186 Fermeture cloisons placo 6jrs Ven 19/12/25 | Lun 29/12/25 Lot 01-Cloisons/FP ‘7 H | #‘77 77‘ - ]L{» 4' 4’> 186 Fermetjreiﬂgonspacoii ] | ]l—’» o <’7 #i‘ -
187 Peinture cloisons placo 5irs Mar 30/12/25 | Mar 06/01/26 Lot 03-Peinture L o . 1 mmPenureclisonsplaco | | | ]
188 Reprise faux plafonds au droit des cloisons 1jr Mer 07/01/26 | Mer 07/01/26 Lot 01-Cloisons/FP ‘ ‘7 H: 7‘ :‘: j‘ii j: 77‘ o fi :’ t i | [188 | Reprise faux pla ndsﬁe@oiﬁ‘@clqs ns. H: ] :‘: jﬁ‘ e
189 Pose sol souple 3ijrs Mer 07/01/26 | Ven 09/01/26 Lot 02-Revet. Sol | 180 [l Posesollsouple | | - ] I
190 Plinthes bois 1jr Mer 28/01/26 | Mer 28/01/26 Lot 01-Men. Int. \ ‘7 tt 7‘ t :Hif j: **‘ o ii :‘ t :t - %0 | Plinthes bois| || jj - tt ] t :u e
191 Peinture plinthes bois 2jrs Jeu 29/01/26 | Ven 30/01/26 Lot 03-Peinture ] I Peinture plinthes bois | - ] L i
192 Bureaux, salles de réunion et espaces 30jrs | Lun 29/12/25 | Lun 09/02/26 ‘ ‘7 W 7‘ T T‘77 r 77‘ - TT 4’ r j» - al ﬁgré ion|et espgﬁ% collaboratifs T j ‘ ‘ ‘
collaboratifs L A L L L L I L B R R B
193 Pose moquette 7jrs Lun 29/12/25 | Mer 07/01/26 Lot 02-Revet. Sol \ ‘7 7‘ 1 4‘»‘77 77‘ o J({» 4‘ 4‘» I Lﬁe#g&tt %‘ o # ] <‘7 #i‘ o \ \
194 Structure cloisons modulaires 5jrs Lun 12/01/26 | Ven 16/01/26 Lot 01-Cloisons/FP \ 194 [l Structure cloisons modulaires I
195 Incorpos elec 5irs Lun 12/01/26 | Ven 16/01/26 Lot 05-Electricité o b b ]1ss mincorpos eleg C Lo e b
196 Fermeture cloisons modulaires y/c barriéres 7jrs Lun 19/01/26 | Mar 27/01/26 Lot 01-Cloisons/FP ‘ ‘7 H> 7‘ ﬂ’ii %‘77 <’7 77‘ - ]Lﬂk 4' % + - H 196 &%rmet re claisol smai}éWJ baririéreswlghstm?err’ﬁumﬁi‘ o ‘ ‘
acoustiques en plénum | . s - o | 1 | I
197 Découp_es pour grilles de transfert dans cloisons 2jrs Mer 28/01/26 Jeu 29/01/26 Lot 01-Cloisons/FP ‘ W ‘ T‘ T ‘ TT 4‘ T T W 197‘TDéco<qu pour grilles de tr;ET dans clojso smodulaire%i T ‘
modulaires
198 Pose des grilles de transfert 2jrs Ven 30/01/26 | Lun 02/02/26 = Lot 04-CVC/Plomberie | | | | 198 | Pose des grilles &Es@ﬂ : o : o *’: : I
199 Couvre-joint de dilatation 1jr Mar 27/01/26 | Mer 28/01/26 Lot 01-Men. Int. \ ‘7 tt 7‘ t :Hf’ t **‘ o fi j t :t - tt 7)99in:§ouwe joint |atj\%ﬂ | tt ] t :U e
200 Plinthes bois y/c circulations 3jrs Mer 28/01/26 | Ven 30/01/26 Lot 01-Men. Int. | 00 [il| Plinthes bois y/g circulations o ] L
201 Peinture plinthes et couvre-joint 2jrs Lun 02/02/26 | Mar 03/02/26 Lot 03-Peinture \ ‘7 tt 7‘ r :Hif j: **‘ o Ii :‘ ﬁ :t o tt 7( 01] Peinture plinthies et couvrejoint m ﬁ j ‘ B
202 Terminaux electriques sur cloisons modulaires 5jrs Mer 28/01/26 | Mar 03/02/26 Lot 05-Electricité : | o I e N o 202 Terminaux electriques sur cloisons modulaires ] | : :
203 Colonnes electriques 5jrs | Mer28/01/26  Mar 03/02/26 Lot 05-Electricité | ‘7 w 7‘ I :Hif J: **‘ o II :' Ji I o H 7%03 Coldnnes pledtriques | T;ﬁ 1 j; jﬂ — 11
204 Thermostats 1jr Mer 28/01/26 | Mer 28/01/26 | Lot 04-CVC/Plomberie || | '| o I o N - 04| Thermostats | - o L
205 Portes stratifiées et quincaillerie métallique 2jrs Mer 04/02/26 | Jeu 05/02/26 Lot 01-Men. Int. \ ‘7 g: 7‘ P i‘if E **‘ o ¥I q E $ - g ] E] %s st 'e@uiﬁ%@ﬁeﬁtan T ? j{ 1
206 Mise en place habillages acoustiques dans les 2jrs Ven 06/02/26 | Lun 09/02/26 Lot 01-Men. Int. o o I e B o o zog. ise en place habillages acoustiques dans les espaces collabordtifs | ||
espaces collaboratifs | o || . Sl - o | 1 - | L
207 Pose papier peint 1jr Ven 06/02/26 | Ven 06/02/26 Lot 03-Peinture \ ‘7 tt ‘ t :H j: ‘ ii :‘ t :t H 207 | Pose papier peint jj tt t j ‘ L
208 Sanitaires et Vestiaires 6jrs | Jeu 11/12/25 | Jeu 18/12/25 N - I R N ~ LS#nitajres et Vestiaires | - ] I
209 Meubles Office 3jrs Jeu 11/12/25 | Mar 16/12/25 Lot 01-Men. Int. \ ‘7 m 7‘ i :Hif j: **‘ o Ii :‘ K izcg I Meubles Office ] j: j:‘ m K j ‘ ]
210 Equipement sanitaires Office 2ijrs Mar 16/12/25 | Jeu 18/12/25 | Lot 04-CVC/Plomberie || | - I R N 210 || Equigement sanitaires Office | - o L
211 Raccordement et mise en eau 1jr | Jeu1812/25  Jeu18/12/25 Lot 04-CVC/Plomberie | | ‘7 ﬂ: 7‘ I :Hif J: **‘ S II :' K I S cordemer“:tﬁ?s%@u S ];E T I jﬂ 1
212 Revision peinture tous niveaux 10jrs Mer 04/02/26 | Mar 17/02/26 Lot 03-Peinture ‘ | T I o N - 213 | Revision peinture fous niveaux o L
213 Pose stores tous niveaux 10jrs | Mer 04/02/26 | Mar 17/02/26 Lot 01-Men. Int. ‘7 IR 7\ q:‘if T **‘ - +q: :‘ I :P o g 7‘ ]?’ 3 Pos stré;ﬂs riveau &[ T :H o
214 Pose signalétique intérieure et extérieure 10jrs | Mer 04/02/26 | Mar 17/02/26 Lot 01-Men. Int. | | e T o ] 214 Pose signalétique jntérieure et extérieure | |1
215 Pose de la vitrophanie de sécurité intérieure 5irs Mer 18/02/26 | Mar 24/02/26 Lot 01-Cloisons/FP 0 b b Ll 1L 215 mm Pose de la vitrphanie de sécurité intérieure ||| || |
216 Pose de la vitrophanie décorative extérieure 5jrs | Mer25/02/26 = Mar 03/03/26 Lot 01-Cloisons/FP \ ‘7 7‘ ﬂ’i %‘77 77‘ - }L{» 4' 4’> - H 7‘ ﬂf»i 16 oiﬁafﬁ*anie dé j&‘%extérieurﬁi # ‘ I ]
217 Essais et mise en service 27 jrs | Mer 28/01/26 | Jeu 05/03/26 N e I e LEssais et mipe en service | B L
218 Teste des prises courants 10jrs Mer 04/02/26 | Mar 17/02/26 Lot 05-Electricité ‘ ‘7 H: 7‘ :‘:f j‘ii :‘: 77‘ o J[i :’ t j : H: :‘ 18: Tejés rises couradts Jd: ] :‘: jﬁ‘ o ‘ ‘
219 Recettage prises RJ45 10 jrs Mer 04/02/26 | Mar 17/02/26 Lot 05-Electricité | | ) 1 e L o A9 Reﬁcett ge prisest 5. ] I
220 Contrdle d'accés RDC + locaux onduleurs et serveur 3jrs Mer 18/02/26 | Ven 20/02/26 Lot 05-Electricité ‘ ‘ W ‘ # #‘ <'7 ‘ T# 4‘ f ﬂ» H ‘ % 220 Ccﬁle@ésR C + locaux onduleurs etseW ﬁ ‘ ‘ ‘
221 Mise en place de I'alarme anti-intrusion 5jrs Lun 23/02/26 | Ven 27/02/26 Lot 05-Electricité \ ‘7 J’:‘: 7‘ ]; q:‘** I **‘ - %q: :‘ e q: - JI:F 7‘ ¥7 ii@@e’ﬁac’?eﬁ'ilﬂar‘{i‘%@sﬁ ]; j{‘ 1
222 (OPTION) Mise en place des caméras 2ijrs Lun 02/03/26 | Mar 03/03/26 Lot 05-Electricité o ] I R N - ] B 222[]| (OPTION) Mise en place des caméras T
223 (OPTION) Mise en place de la télésurveillance 2jrs Mer 04/03/26 | Jeu 05/03/26 Lot 05-Electricité o 7‘ o Ty bl 1T 223 g (OPTION) Mise en place de la télésurveillance || |
224 Fourniture et pose compteur AEP 1jr | Mer28/01/26 = Jeu29/01/26 | Lot 04-CVC/Plomberie ‘ | H‘ \ %‘77 **‘ o J( 4' o H 7&24 | Fourniture &@c mpteu’ﬂ%:ri {7 *‘ -
225 Fedémarrage des installations CVC aprés fin des 5jrs Jeu 29/01/26 | Mer 04/02/26 | Lot 04-CVC/Plomberie ‘ ‘7 g 7‘ 4» 1‘7’ J; **‘ o Lj; 1 J; I o g 72j:-’ Red émarragedﬁalla:il(j CVC aprés fin des tra aiE :m - ‘ ‘
ravaux
226 Mise en service GTB 5irs Jeu 05/02/26 | Mer 11/02/26 | Lot 04-CVC/Plomberie || | || o I e S o ~ | 226 [l Mise en service GTB| o ] L
227 Opération de réception 59 jrs | Lun 09/02/26 | Jeu 30/04/26 ‘7 g ] q:‘if 1 **‘ - Q: :‘ I j; - H 7‘ Jﬁ* 7%4%9@ ion H» R 7‘ -
228 Nettoyage pour OPR 3irs Mer 18/02/26 | Ven 20/02/26 Lot 03-Peinture I | R N 228| JJ Nettoyage pour OFR |
229 Visite OPR 5jrs Lun 23/02/26 | Ven 27/02/26 MOE \ o o b r l r zemvisteoPrR | 0 H
230 Levées des réserves 20jrs | Lun02/03/26 | Ven 27/03/26 TOUS \ ‘7 %" 7‘ Jf %‘77 **‘ - JH“ 4' o H 7‘ %’ 23?% ELE—)LKW rves | JT‘ ]
231 Constat des levées des réserves par MOE 15jrs | Lun 09/03/26 | Ven 27/03/26 MOE o s b b mmmm Copstat des levées des réserves par MOE|| || |
232 Nettoyage final 2jrs Lun 30/03/26 | Mar 31/03/26 Lot 03-Peinture \ ‘7 H: 7‘ t :Hif t **‘ o J[i j t i - i :‘ t: :t | 232 !ﬁtﬁyageﬁ gﬂ: ] 7‘ 1
233 Livraison 0jr Mar 31/03/26 | Mar 31/03/26 URSSAF L L L L | | IR il | L L | | | 233 @ lLivraison | | IR il
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Maitre d'Ouvrage :

AMENAGEMENT INTERIEUR LE SAUNIER TOULON

PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX

Version d'édition DCE

Date d'impression : Mer 02/07/25

Code projet : 1366

N°

Nom de la tache

Durée

Début

Fin

Lot

T225 | T325 T4 25 T226 |

I Mai Jui | Jul I Ao Oct | Nov I ar | Avr Mai Jui | Jul I

18]19/20|21(22/23 |24 25|26 27 |28[29/30|31/32(33/3435 |414243/44 45| 46|47 |48 11/12[13114[15 16/ 17[1 20121|22|23[2425|26/27|28/29/30/31/3
234 Installation du mobilier et des postes informatiques 22jrs | Mer01/04/26 | Jeu 30/04/26 URSSAF o H» 7# 4‘ F ] 2 tallation di m bilierﬂrf‘postjinforna
235 Remise des DOE 15jrs | Lun 09/02/26 | Ven 27/02/26 TOUS 77| Remise des DO
236 Remise du DIUO 10jrs | Lun 16/02/26 | Ven 27/02/26 TOUS | T " 56 [ | Rer @?Dii‘ P‘: T jr" ]
237 | Labellisation 294 jrs | Lun 09/02/26 | Ven 02/04/27 I 7‘ JF + 7+ H‘ 44 Jﬁ + \lisatio | - ] L1
238 Label Accessibilité 15jrs | Lun 09/02/26 | Ven 27/02/26 L o b I LlabellAccessibilite, | | | | | ||| |
239 Phase Travaux 15jrs | Lun 09/02/26 | Ven 27/02/26 | 7‘ t :t 7ﬁ t J[i j t j % vaux ‘f;‘ - Jd: ] t :H ]
240 Auto-évaluation 10jrs | Lun 09/02/26 | Lun 23/02/26 URSSAF - 7 | T Auto-évaluation ] I
241 Vérification par tierce partie, constat des éléments & | 5 jrs Lun 23/02/26 | Ven 27/02/26 LABEL ‘ # ‘k J{ f TTL 4' Jf ﬂ» Véfification par ie#e partie %—ngatdeséém nts a co rg%r ‘

corriger
242 Décigion CERTIVEA ojr Ven 27/02/26 | Ven 27/02/26 LABEL IR q: 7% T +¥ :‘ J; q: @ Décision CERTIVEA Q: T *’7‘ -
243 Label R2S 15jrs | Mer 01/04/26 | Mar 21/04/26 I | o T | R2¢ o S
244 Phase Travaux 15jrs | Mer 01/04/26 | Mar 21/04/26 I e h T | | LPhase[Travaux | | |||
245 Auto-évaluation 10jrs | Mer01/04/26 | Mar 14/04/26 URSSAF I | # 7# Jﬂ“ 4' Jﬁ #‘ J[ s ’%iﬁluto- aluation ] ‘7
246 Vérification par tierce partie, constat des éléments & | 5 jrs Mer 15/04/26 | Mar 21/04/26 LABEL | L N ] ee érification par tierce partie, constat des élément
corriger
247 Décigion CERTIVEA ojr Mar 21/04/26 | Mar 21/04/26 LABEL I 7‘ # # 74 l* LJF 4‘ Jﬁ 4} 4 l* | L ERTI) E% T
248 Label OSMOZ 256 jrs | Mer 01/04/26 | Ven 02/04/27 o 7‘ P jF 71 P ¥I :’ E I q P | 1
249 Auto-évaluation 12mé | Mer01/04/26 | Sam 27/03/27 URSSAF I o I o 249 |
250 Vérification par tierce partie, constat des éléments a 5irs Lun 29/03/27 | Ven 02/04/27 LABEL | | 7‘ I I 7]' I - L]: :‘ E I 71 I
corriger

251 Décigion CERTIVEA 0jr Ven 02/04/27 | Ven 02/04/27 LABEL I | L ‘ L ‘ ‘
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