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TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERIEUR DU SITE 
DE TOULON DE L'URSSAF PACA 
Rue Saunier 83200 TOULON

CEC  

A. PIECES GENERALES

Diffusion initiale

Economiste :

BET CFO/CFA :

BET CVC/PB :

BET DEVELOPPEMENT DURABLE

BET ACOUSTIQUE

ORGANISME DE CONTROLE
02/07/25

02/07/25 Ind 0

URSSAF PACA
20 avenue Viton 
Marseille Cedex 09

NOMADE Architectes
5 rue d'Arcole 13006 Marseille
agence.sud@nomade.info
09 71 74 01 02

CEC
Bureaupôle - Bât.A
2 avenue Elsa Triolet 13008 Marseille
04 91 53 20 69

INDIGO ENERGIE
5 rue Louis Blanc 13400 Aubagne
06 12 06 93 72

ALLTEC
24 traverse de Claire voie 13012 Marseille
06 77 77 39 33

ETHIKURBAINE
130 avenue de Gairaut 06100 Nice
06 45 36 99 19

IGETEC
2 boulevard des Alisiers 13009 Marseille
06 03 31 57 47

QUALICONSULT
7 - 9 Rue Jean Mermoz, 13008 Marseille
04 94 08 01 29



N° Nom de la tâche Durée Début Fin Lot

0 AMENAGEMENT INTERIEUR LE SAUNIER TOULON 496 jrs Jeu 17/04/25 Ven 02/04/27

1 Planning des études 133 jrs Jeu 17/04/25 Mer 29/10/25
2 Réalisation DCE 17 jrs Mar 01/07/25 Jeu 24/07/25 MOE
3 Analyse DCE 5 jrs Ven 25/07/25 Jeu 31/07/25 URSSAF/UCANSS
4 Correction DCE 2 jrs Ven 01/08/25 Lun 04/08/25 MOE
5 Envoi du DCE 0 jr Lun 04/08/25 Lun 04/08/25 MOE
6 Consultation entreprises 20 jrs Lun 04/08/25 Lun 01/09/25 TOUS
7 Analyse des offres MOE 15 jrs Mar 02/09/25 Lun 22/09/25 MOE
8 Diffusion du RAO MOE à la MOA 0 jr Lun 22/09/25 Lun 22/09/25 MOE
9 Analyse du RAO du MOE 5 jrs Mar 23/09/25 Lun 29/09/25 URSSAF

10 Reprise éventuelle du RAO par la MOE 5 jrs Mar 30/09/25 Lun 06/10/25 MOE
11 Attribution et signature des marchés par la MOA 5 jrs Mar 07/10/25 Lun 13/10/25 URSSAF
12 Notification des marchés 0 jr Lun 13/10/25 Lun 13/10/25 URSSAF
13 Dépôt de l'AT 0 jr Jeu 17/04/25 Jeu 17/04/25 MOE
14 Instruction AT 4 mé Jeu 17/04/25 Ven 15/08/25 Mairie
15 Recous des tiers de l'AT 2 mé Ven 15/08/25 Mar 14/10/25 Mairie
16 AT purgé 0 jr Mar 14/10/25 Mar 14/10/25
17 Livraison VEFA 0 jr Mar 30/09/25 Mar 30/09/25 VEFA
18 Levée des réserves VEFA 1 m Mar 30/09/25 Mer 29/10/25 VEFA
19 Travaux d'aménagement intérieur 150 jrs Mar 30/09/25 Jeu 30/04/26
20 Préparation de chantier 1 m Mar 30/09/25 Mer 29/10/25 TOUS
21 Installation de chantier 5 jrs Mar 14/10/25 Lun 20/10/25 Lot 01-Cloisons/FP
22 Présentation échantillons (Carrelage, sol souple, finition 

porte et meuble, papier peint, peinture, habillages 
muraux)

0 jr Lun 13/10/25 Lun 13/10/25 TOUS

23 Validation Echantillons par MOE & MOA 5 jrs Mar 14/10/25 Lun 20/10/25 MOE/MOA
24 Commande des blocs portes 0 jr Mar 30/09/25 Mar 30/09/25 Lot 01-Men. Int.
25 Commande du sol souple 0 jr Lun 20/10/25 Lun 20/10/25 Lot 02-Revet. Sol
26 Commande carrelage et faïence 0 jr Lun 27/10/25 Lun 27/10/25 Lot 02-Revet. Sol
27 Mise en fabrication des cloisons modulaires 0 jr Lun 03/11/25 Lun 03/11/25 Lot 01-Cloisons/FP
28 Validation de la peinture 0 jr Lun 03/11/25 Lun 03/11/25 Lot 03-Peinture
29 Protection cabine Ascenseur en bois pendant les travaux 2 jrs Mar 21/10/25 Mer 22/10/25 Lot 01-Men. Int.

30 Protection cage d'escalier pendant les travaux 2 jrs Jeu 23/10/25 Ven 24/10/25 Lot 01-Men. Int.
31 Enlèvement protection cabine ascenseur 1 jr Mar 17/03/26 Mer 18/03/26 Lot 01-Men. Int.
32 Peinture des portes d'ascenseur 2 jrs Mer 18/03/26 Jeu 19/03/26 Lot 03-Peinture
33 RDC 71 jrs Lun 27/10/25 Jeu 05/02/26
34 Locaux techniques 19 jrs Lun 27/10/25 Ven 21/11/25
35 Fourniture huisseries bois 0 jr Lun 27/10/25 Lun 27/10/25 Lot 01-Men. Int.
36 1ere peau cloisons placo 3 jrs Lun 27/10/25 Mer 29/10/25 Lot 01-Cloisons/FP
37 Incorpos elec 3 jrs Lun 27/10/25 Mer 29/10/25 Lot 05-Electricité
38 Fermeture cloisons placo 5 jrs Jeu 30/10/25 Mer 05/11/25 Lot 01-Cloisons/FP
39 Peinture cloisons placo 5 jrs Jeu 06/11/25 Jeu 13/11/25 Lot 03-Peinture
40 Reprise faux plafonds au droit des cloisons 2 jrs Ven 14/11/25 Lun 17/11/25 Lot 01-Cloisons/FP
41 Peinture de sol 4 jrs Mar 18/11/25 Ven 21/11/25 Lot 03-Peinture
42 Sanitaires et Vestiaires 39 jrs Jeu 06/11/25 Ven 02/01/26
43 1ere peau cloison 2 jrs Jeu 06/11/25 Ven 07/11/25 Lot 01-Cloisons/FP
44 Incorpos elec 1 jr Lun 10/11/25 Lun 10/11/25 Lot 05-Electricité
45 Plomberie 3 jrs Lun 10/11/25 Jeu 13/11/25 Lot 04-CVC/Plomberie
46 Fermeture cloisons placo 3 jrs Ven 14/11/25 Mar 18/11/25 Lot 01-Cloisons/FP
47 Pose des bacs à douche 1 jr Mer 19/11/25 Mer 19/11/25 Lot 04-CVC/Plomberie
48 Carrelage (Ragréage+résiliant acoust.+carrelage 

collé)
5 jrs Jeu 20/11/25 Mer 26/11/25 Lot 02-Revet. Sol

49 Faïence 3 jrs Jeu 27/11/25 Lun 01/12/25 Lot 02-Revet. Sol
50 Reprise faux plafonds 1 jr Mar 02/12/25 Mar 02/12/25 Lot 01-Cloisons/FP
51 Appareillage sanitaire (lavabo sur plan stratifié, BEC,

douches, WC)
2 jrs Lun 15/12/25 Mar 16/12/25 Lot 04-CVC/Plomberie

52 Raccordement et mise en eau 1 jr Mer 17/12/25 Mer 17/12/25 Lot 04-CVC/Plomberie
53 Sèche mains 1 jr Mer 17/12/25 Mer 17/12/25 Lot 05-Electricité
54 Radiateurs électriques 1 jr Jeu 18/12/25 Jeu 18/12/25 Lot 05-Electricité
55 Portes stratifiées et quincaillerie métallique 2 jrs Mar 30/12/25 Mer 31/12/25 Lot 01-Men. Int.
56 Miroirs 1 jr Ven 02/01/26 Ven 02/01/26 Lot 01-Men. Int.
57 Accueil, circulation, espace multimédia, 

logistique
26 jrs Mar 25/11/25 Mer 31/12/25

58 Pose moquette sur tout le niveau 5 jrs Mar 25/11/25 Lun 01/12/25 Lot 02-Revet. Sol

AMENAGEMENT INTERIEUR LE SAUNIER TOULON

Planning des études
2 Réalisation DCE

3 Analyse DCE
4 Correction DCE
5 Envoi du DCE
6 Consultation entreprises

7 Analyse des offres MOE
8 Diffusion du RAO MOE à la MOA

9 Analyse du RAO du MOE
10 Reprise éventuelle du RAO par la MOE

11 Attribution et signature des marchés par la MOA
12 Notification des marchés

Dépôt de l'AT
Instruction AT

15 Recous des tiers de l'AT
16 AT purgé

17 Livraison VEFA
18 Levée des réserves VEFA

Travaux d'aménagement intérieur
20 Préparation de chantier

21 Installation de chantier 
22 Présentation échantillons (Carrelage, sol souple, finition porte et meuble, papier peint, peinture, habillages muraux)

23 Validation Echantillons par MOE & MOA
24 Commande des blocs portes

25 Commande du sol souple
26 Commande carrelage et faïence

27 Mise en fabrication des cloisons modulaires
28 Validation de la peinture

29 Protection cabine Ascenseur en bois pendant les travaux

30 Protection cage d'escalier pendant les travaux
31 Enlèvement protection cabine ascenseur 
32 Peinture des portes d'ascenseur

RDC
Locaux techniques 

35 Fourniture huisseries bois
36 1ere peau cloisons placo
37 Incorpos elec

38 Fermeture cloisons placo
39 Peinture cloisons placo

40 Reprise faux plafonds au droit des cloisons
41 Peinture de sol

Sanitaires et Vestiaires
43 1ere peau cloison

44 Incorpos elec
45 Plomberie 

46 Fermeture cloisons placo
47 Pose des bacs à douche 
48 Carrelage (Ragréage+résiliant acoust.+carrelage collé)

49 Faïence
50 Reprise faux plafonds

51 Appareillage sanitaire (lavabo sur plan stratifié, BEC, douches, WC)

52 Raccordement et mise en eau
53 Sèche mains
54 Radiateurs électriques

55 Portes stratifiées et quincaillerie métallique
56 Miroirs

Accueil, circulation, espace multimédia, logistique

58 Pose moquette sur tout le niveau
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin Lot

59 Structure cloisons modulaires 5 jrs Mar 02/12/25 Lun 08/12/25 Lot 01-Cloisons/FP
60 Incorpos elec 5 jrs Mar 02/12/25 Lun 08/12/25 Lot 05-Electricité
61 Fermeture cloisons modulaires y/c barrières 

acoustiques en plénum
5 jrs Mar 09/12/25 Lun 15/12/25 Lot 01-Cloisons/FP

62 Découpes pour grilles de transfert dans cloisons 
modulaires

2 jrs Mar 16/12/25 Mer 17/12/25 Lot 01-Cloisons/FP

63 Pose des grilles de transfert 2 jrs Jeu 18/12/25 Ven 19/12/25 Lot 04-CVC/Plomberie
64 Couvre-joint de dilatation 1 jr Lun 15/12/25 Mar 16/12/25 Lot 01-Men. Int.
65 Plinthes bois y/c circulations 3 jrs Mar 16/12/25 Jeu 18/12/25 Lot 01-Men. Int.
66 Peinture plinthes et couvre-joint 2 jrs Ven 19/12/25 Lun 22/12/25 Lot 03-Peinture
67 Terminaux electriques sur cloisons modulaires 5 jrs Mar 16/12/25 Lun 22/12/25 Lot 05-Electricité
68 Colonnes electriques 5 jrs Mar 16/12/25 Lun 22/12/25 Lot 05-Electricité
69 Thermostats 1 jr Mar 16/12/25 Mar 16/12/25 Lot 04-CVC/Plomberie
70 Portes stratifiées et quincaillerie métallique 2 jrs Mar 23/12/25 Mer 24/12/25 Lot 01-Men. Int.
71 Mise en place habillages acoustiques dans les 

espaces collaboratifs
2 jrs Ven 26/12/25 Lun 29/12/25 Lot 01-Men. Int.

72 Pose des tablettes en bois (logistique et acceuil) 2 jrs Mar 30/12/25 Mer 31/12/25 Lot 01-Men. Int.
73 Meuble bois multimédia 3 jrs Lun 15/12/25 Mer 17/12/25
74 Meuble bois multimédia 1 jr Lun 15/12/25 Mar 16/12/25 Lot 01-Men. Int.
75 Terminaux Meuble multimédia 2 jrs Mar 16/12/25 Mer 17/12/25 Lot 05-Electricité
76 Banque d'accueil 5 jrs Mar 16/12/25 Lun 22/12/25
77 Banque d'accueil 2 jrs Mar 16/12/25 Mer 17/12/25 Lot 01-Men. Int.
78 Terminaux banque d'accueil (PC, RJ45, Interphonie, 

Bouton anti-agession)
3 jrs Jeu 18/12/25 Lun 22/12/25 Lot 05-Electricité

79 Pose des 3 panneaux d'affichage dans le Hall 
d'entrée

1 jr Jeu 18/12/25 Jeu 18/12/25 Lot 01-Men. Int.

80 Pose de la porte vitrée du SAS 2 jrs Mer 04/02/26 Jeu 05/02/26 Lot 01-Men. Int.
81 R+2 42 jrs Mer 05/11/25 Mer 07/01/26
82 Locaux techniques 36 jrs Mer 05/11/25 Lun 29/12/25
83 Fourniture huisseries bois 0 jr Mer 05/11/25 Mer 05/11/25 Lot 01-Men. Int.
84 1ere peau cloisons placo 3 jrs Jeu 06/11/25 Lun 10/11/25 Lot 01-Cloisons/FP
85 Incorpos elec 3 jrs Jeu 06/11/25 Lun 10/11/25 Lot 05-Electricité
86 Fermeture cloisons placo 6 jrs Mer 12/11/25 Mer 19/11/25 Lot 01-Cloisons/FP
87 Peinture cloisons placo 5 jrs Jeu 20/11/25 Mer 26/11/25 Lot 03-Peinture
88 Rerpise faux-plafonds au droit des cloisons placo 2 jrs Jeu 27/11/25 Ven 28/11/25 Lot 01-Cloisons/FP
89 Sol souple 3 jrs Lun 01/12/25 Mer 03/12/25 Lot 02-Revet. Sol
90 Plinthes bois 1 jr Mer 24/12/25 Mer 24/12/25 Lot 01-Men. Int.
91 Peinture plinthe bois 2 jrs Ven 26/12/25 Lun 29/12/25 Lot 03-Peinture
92 Peinture de sol du local Archives 2 jrs Jeu 27/11/25 Ven 28/11/25 Lot 03-Peinture
93 Rayonnage industriel pour local Archives 2 jrs Lun 01/12/25 Mar 02/12/25 Lot 01-Men. Int.
94 Bureaux, salles de réunion et espaces 

collaboratifs
28 jrs Jeu 27/11/25 Mer 07/01/26

95 Pose moquette 7 jrs Jeu 27/11/25 Ven 05/12/25 Lot 02-Revet. Sol
96 Pose sol souple Salle de repas 1 jr Jeu 27/11/25 Jeu 27/11/25 Lot 02-Revet. Sol
97 Structure cloisons modulaires 5 jrs Lun 08/12/25 Ven 12/12/25 Lot 01-Cloisons/FP
98 Incorpos elec 5 jrs Lun 08/12/25 Ven 12/12/25 Lot 05-Electricité
99 Fermeture cloisons modulaires y/c barrières 

acoustiques en plénum
7 jrs Lun 15/12/25 Mar 23/12/25 Lot 01-Cloisons/FP

100 Découpes pour grilles de transfert dans cloisons 
modulaires

2 jrs Mer 24/12/25 Ven 26/12/25 Lot 01-Cloisons/FP

101 Pose des grilles de transfert 2 jrs Lun 29/12/25 Mar 30/12/25 Lot 04-CVC/Plomberie
102 Couvre-joint de dilatation 1 jr Mar 23/12/25 Mer 24/12/25 Lot 01-Men. Int.
103 Plinthes bois y/c circulations 2 jrs Mer 24/12/25 Ven 26/12/25 Lot 01-Men. Int.
104 Peinture plinthes bois et couvre-joint 2 jrs Lun 29/12/25 Mar 30/12/25 Lot 03-Peinture
105 Terminaux electriques sur cloisons modulaires 5 jrs Mer 24/12/25 Mer 31/12/25 Lot 05-Electricité
106 Colonnes electriques 5 jrs Mer 24/12/25 Mer 31/12/25 Lot 05-Electricité
107 Thermostats 1 jr Mer 24/12/25 Mer 24/12/25 Lot 04-CVC/Plomberie
108 Portes stratifiées et quincaillerie métallique 2 jrs Ven 02/01/26 Lun 05/01/26 Lot 01-Men. Int.
109 Mise en place habillages acoustiques dans les 

espaces collaboratifs
2 jrs Mar 06/01/26 Mer 07/01/26 Lot 01-Men. Int.

110 Pose papier peint 1 jr Mar 06/01/26 Mar 06/01/26 Lot 03-Peinture
111 Claustra bois dans Open Space 1 jr Mer 07/01/26 Mer 07/01/26 Lot 01-Men. Int.
112 Sanitaires et Espace repas 5 jrs Ven 12/12/25 Jeu 18/12/25
113 Meubles espace repas 3 jrs Ven 12/12/25 Mer 17/12/25 Lot 01-Men. Int.
114 Equipements sanitaires espace repas 2 jrs Mer 17/12/25 Jeu 18/12/25 Lot 04-CVC/Plomberie
115 Raccordement et mise en eau 1 jr Mer 17/12/25 Mer 17/12/25 Lot 04-CVC/Plomberie
116 Tablettes en bois espace repas 1 jr Mer 17/12/25 Mer 17/12/25 Lot 01-Men. Int.

59 Structure cloisons modulaires
60 Incorpos elec

61 Fermeture cloisons modulaires y/c barrières acoustiques en plénum

62 Découpes pour grilles de transfert dans cloisons modulaires

63 Pose des grilles de transfert
64 Couvre-joint de dilatation
65 Plinthes bois y/c circulations 

66 Peinture plinthes et couvre-joint
67 Terminaux electriques sur cloisons modulaires
68 Colonnes electriques
69 Thermostats

70 Portes stratifiées et quincaillerie métallique
71 Mise en place habillages acoustiques dans les espaces collaboratifs

72 Pose des tablettes en bois (logistique et acceuil)
Meuble bois multimédia

74 Meuble bois multimédia
75 Terminaux Meuble multimédia

Banque d'accueil
77 Banque d'accueil 

78 Terminaux banque d'accueil (PC, RJ45, Interphonie, Bouton anti-agession)

79 Pose des 3 panneaux d'affichage dans le Hall d'entrée

80 Pose de la porte vitrée du SAS
R+2
Locaux techniques 

83 Fourniture huisseries bois
84 1ere peau cloisons placo
85 Incorpos elec

86 Fermeture cloisons placo
87 Peinture cloisons placo

88 Rerpise faux-plafonds au droit des cloisons placo
89 Sol souple

90 Plinthes bois
91 Peinture plinthe bois

92 Peinture de sol du local Archives
93 Rayonnage industriel pour local Archives

Bureaux, salles de réunion et espaces collaboratifs

95 Pose moquette
96 Pose sol souple Salle de repas

97 Structure cloisons modulaires
98 Incorpos elec

99 Fermeture cloisons modulaires y/c barrières acoustiques en plénum

100 Découpes pour grilles de transfert dans cloisons modulaires

101 Pose des grilles de transfert
102 Couvre-joint de dilatation
103 Plinthes bois y/c circulations 

104 Peinture plinthes bois et couvre-joint
105 Terminaux electriques sur cloisons modulaires
106 Colonnes electriques
107 Thermostats

108 Portes stratifiées et quincaillerie métallique
109 Mise en place habillages acoustiques dans les espaces collaboratifs

110 Pose papier peint
111 Claustra bois dans Open Space

Sanitaires et Espace repas
113 Meubles espace repas

114 Equipements sanitaires espace repas
115 Raccordement et mise en eau
116 Tablettes en bois espace repas
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin Lot

117 Habillage bois espace repas 1 jr Jeu 18/12/25 Jeu 18/12/25 Lot 01-Men. Int.
118 R+3 40 jrs Mer 19/11/25 Ven 16/01/26
119 Locaux techniques 34 jrs Mer 19/11/25 Jeu 08/01/26
120 Fourniture huisseries bois 0 jr Mer 19/11/25 Mer 19/11/25 Lot 01-Men. Int.
121 1ere peau cloisons placo 3 jrs Jeu 20/11/25 Lun 24/11/25 Lot 01-Cloisons/FP
122 Incorpos elec 3 jrs Jeu 20/11/25 Lun 24/11/25 Lot 05-Electricité
123 Fermeture cloisons placo 6 jrs Mar 25/11/25 Mar 02/12/25 Lot 01-Cloisons/FP
124 Peinture cloisons placo 5 jrs Mer 03/12/25 Mar 09/12/25 Lot 03-Peinture
125 Reprise faux plafonds 2 jrs Mer 10/12/25 Jeu 11/12/25 Lot 01-Cloisons/FP
126 Pose sol souple 3 jrs Ven 12/12/25 Mar 16/12/25 Lot 02-Revet. Sol
127 Local Ménage - Carrelage (Ragréage+résiliant 

acoust.+carrelage collé)
3 jrs Ven 12/12/25 Mar 16/12/25 Lot 02-Revet. Sol

128 Local Ménage - Faïence 2 jrs Mer 17/12/25 Jeu 18/12/25 Lot 02-Revet. Sol
129 Plinthes bois 1 jr Mar 06/01/26 Mar 06/01/26 Lot 01-Men. Int.
130 Peinture plinthe bois 2 jrs Mer 07/01/26 Jeu 08/01/26 Lot 03-Peinture
131 Bureaux, salles de réunion et espaces 

collaboratifs
28 jrs Lun 08/12/25 Ven 16/01/26

132 Pose moquette 7 jrs Lun 08/12/25 Mar 16/12/25 Lot 02-Revet. Sol
133 Structure cloisons modulaires 5 jrs Mer 17/12/25 Mar 23/12/25 Lot 01-Cloisons/FP
134 Incorpos elec 5 jrs Mer 17/12/25 Mar 23/12/25 Lot 05-Electricité
135 Fermeture cloisons modulaires y/c barrières 

acoustiques en plénum
7 jrs Mer 24/12/25 Lun 05/01/26 Lot 01-Cloisons/FP

136 Découpes pour grilles de transfert dans cloisons 
modulaires

2 jrs Mar 06/01/26 Mer 07/01/26 Lot 01-Cloisons/FP

137 Pose des grilles de transfert 2 jrs Jeu 08/01/26 Ven 09/01/26 Lot 04-CVC/Plomberie
138 Couvre-joint de dilatation 1 jr Lun 05/01/26 Mar 06/01/26 Lot 01-Men. Int.
139 Plinthes bois y/c circulations 3 jrs Mar 06/01/26 Jeu 08/01/26 Lot 01-Men. Int.
140 Peinture plinthes bois et couvre-joint 2 jrs Ven 09/01/26 Lun 12/01/26 Lot 03-Peinture
141 Terminaux electriques sur cloisons modulaires 5 jrs Mar 06/01/26 Lun 12/01/26 Lot 05-Electricité
142 Colonnes electriques 5 jrs Mar 06/01/26 Lun 12/01/26 Lot 05-Electricité
143 Thermostats 1 jr Mar 06/01/26 Mar 06/01/26 Lot 04-CVC/Plomberie
144 Portes stratifiées et quincaillerie métallique 2 jrs Mar 13/01/26 Mer 14/01/26 Lot 01-Men. Int.
145 Mise en place habillages acoustiques dans les 

espaces collaboratifs
2 jrs Jeu 15/01/26 Ven 16/01/26 Lot 01-Men. Int.

146 Pose papier peint 1 jr Jeu 15/01/26 Jeu 15/01/26 Lot 03-Peinture
147 Claustra bois dans Open Space 1 jr Ven 16/01/26 Ven 16/01/26 Lot 01-Men. Int.
148 Sanitaires et Vestiaires 1 jr Jeu 18/12/25 Jeu 18/12/25
149 Raccordement et mise en eau 1 jr Jeu 18/12/25 Jeu 18/12/25 Lot 04-CVC/Plomberie
150 R+4 40 jrs Mar 02/12/25 Jeu 29/01/26
151 Locaux techniques 33 jrs Mar 02/12/25 Mar 20/01/26
152 Fourniture huisseries bois 0 jr Mar 02/12/25 Mar 02/12/25 Lot 01-Men. Int.
153 1ere peau cloisons placo 3 jrs Mer 03/12/25 Ven 05/12/25 Lot 01-Cloisons/FP
154 Incorpos elec 3 jrs Mer 03/12/25 Ven 05/12/25 Lot 05-Electricité
155 Fermeture cloisons placo 6 jrs Lun 08/12/25 Lun 15/12/25 Lot 01-Cloisons/FP
156 Peinture cloisons placo 5 jrs Mar 16/12/25 Lun 22/12/25 Lot 03-Peinture
157 Reprise faux plafonds au droit des cloisons 1 jr Mar 23/12/25 Mar 23/12/25 Lot 01-Cloisons/FP
158 Pose sol souple 3 jrs Mer 24/12/25 Lun 29/12/25 Lot 02-Revet. Sol
159 Local Ménage - Carrelage (Ragréage+résiliant 

acoust.+carrelage collé)
3 jrs Mer 24/12/25 Lun 29/12/25 Lot 02-Revet. Sol

160 Local Ménage - Faïence 2 jrs Mar 30/12/25 Mer 31/12/25 Lot 02-Revet. Sol
161 Plinthes bois 1 jr Ven 16/01/26 Ven 16/01/26 Lot 01-Men. Int.
162 Peinture plinthes bois 2 jrs Lun 19/01/26 Mar 20/01/26 Lot 03-Peinture
163 Bureaux, salles de réunion et espaces 

collaboratifs
30 jrs Mer 17/12/25 Jeu 29/01/26

164 Pose moquette 7 jrs Mer 17/12/25 Ven 26/12/25 Lot 02-Revet. Sol
165 Structure cloisons modulaires 5 jrs Mar 30/12/25 Mar 06/01/26 Lot 01-Cloisons/FP
166 Incorpos elec 5 jrs Mar 30/12/25 Mar 06/01/26 Lot 05-Electricité
167 Fermeture cloisons modulaires y/c barrières 

acoustiques en plénum
7 jrs Mer 07/01/26 Jeu 15/01/26 Lot 01-Cloisons/FP

168 Découpes pour grilles de transfert dans cloisons 
modulaires

2 jrs Ven 16/01/26 Lun 19/01/26 Lot 01-Cloisons/FP

169 Pose des grilles de transfert 2 jrs Mar 20/01/26 Mer 21/01/26 Lot 04-CVC/Plomberie
170 Couvre-joint de dilatation 1 jr Jeu 15/01/26 Ven 16/01/26 Lot 01-Men. Int.
171 Plinthes bois y/c circulations 3 jrs Ven 16/01/26 Mar 20/01/26 Lot 01-Men. Int.
172 Peinture plinthes bois et couvre-joint 2 jrs Mer 21/01/26 Jeu 22/01/26 Lot 03-Peinture
173 Terminaux electriques sur cloisons modulaires 5 jrs Ven 16/01/26 Jeu 22/01/26 Lot 05-Electricité
174 Colonnes electriques 5 jrs Ven 16/01/26 Jeu 22/01/26 Lot 05-Electricité

117 Habillage bois espace repas
R+3
Locaux techniques 

120 Fourniture huisseries bois
121 1ere peau cloisons placo
122 Incorpos elec

123 Fermeture cloisons placo
124 Peinture cloisons placo

125 Reprise faux plafonds
126 Pose sol souple
127 Local Ménage - Carrelage (Ragréage+résiliant acoust.+carrelage collé)

128 Local Ménage - Faïence
129 Plinthes bois
130 Peinture plinthe bois

Bureaux, salles de réunion et espaces collaboratifs

132 Pose moquette
133 Structure cloisons modulaires
134 Incorpos elec

135 Fermeture cloisons modulaires y/c barrières acoustiques en plénum

136 Découpes pour grilles de transfert dans cloisons modulaires

137 Pose des grilles de transfert
138 Couvre-joint de dilatation
139 Plinthes bois y/c circulations 

140 Peinture plinthes bois et couvre-joint
141 Terminaux electriques sur cloisons modulaires
142 Colonnes electriques
143 Thermostats

144 Portes stratifiées et quincaillerie métallique
145 Mise en place habillages acoustiques dans les espaces collaboratifs

146 Pose papier peint
147 Claustra bois dans Open Space

Sanitaires et Vestiaires
149 Raccordement et mise en eau

R+4
Locaux techniques 

152 Fourniture huisseries bois
153 1ere peau cloisons placo
154 Incorpos elec

155 Fermeture cloisons placo
156 Peinture cloisons placo

157 Reprise faux plafonds au droit des cloisons
158 Pose sol souple
159 Local Ménage - Carrelage (Ragréage+résiliant acoust.+carrelage collé)

160 Local Ménage - Faïence
161 Plinthes bois

162 Peinture plinthes bois
Bureaux, salles de réunion et espaces collaboratifs

164 Pose moquette
165 Structure cloisons modulaires
166 Incorpos elec

167 Fermeture cloisons modulaires y/c barrières acoustiques en plénum

168 Découpes pour grilles de transfert dans cloisons modulaires

169 Pose des grilles de transfert
170 Couvre-joint de dilatation
171 Plinthes bois y/c circulations 

172 Peinture plinthes bois et couvre-joint
173 Terminaux electriques sur cloisons modulaires
174 Colonnes electriques
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin Lot

175 Thermostats 1 jr Ven 16/01/26 Ven 16/01/26 Lot 04-CVC/Plomberie
176 Portes stratifiées et quincaillerie métallique 2 jrs Ven 23/01/26 Lun 26/01/26 Lot 01-Men. Int.
177 Mise en place habillages acoustiques dans les 

espaces collaboratifs
2 jrs Mar 27/01/26 Mer 28/01/26 Lot 01-Men. Int.

178 Claustra bois dans Open Space 1 jr Jeu 29/01/26 Jeu 29/01/26 Lot 01-Men. Int.
179 Sanitaires et Vestiaires 1 jr Jeu 18/12/25 Jeu 18/12/25
180 Raccordement et mise en eau 1 jr Jeu 18/12/25 Jeu 18/12/25 Lot 04-CVC/Plomberie
181 R+5 41 jrs Jeu 11/12/25 Lun 09/02/26
182 Locaux techniques 32 jrs Lun 15/12/25 Ven 30/01/26
183 Fourniture huisseries bois 0 jr Lun 15/12/25 Lun 15/12/25 Lot 01-Men. Int.
184 1ere peau cloisons placo 3 jrs Mar 16/12/25 Jeu 18/12/25 Lot 01-Cloisons/FP
185 Incorpos elec 3 jrs Mar 16/12/25 Jeu 18/12/25 Lot 05-Electricité
186 Fermeture cloisons placo 6 jrs Ven 19/12/25 Lun 29/12/25 Lot 01-Cloisons/FP
187 Peinture cloisons placo 5 jrs Mar 30/12/25 Mar 06/01/26 Lot 03-Peinture
188 Reprise faux plafonds au droit des cloisons 1 jr Mer 07/01/26 Mer 07/01/26 Lot 01-Cloisons/FP
189 Pose sol souple 3 jrs Mer 07/01/26 Ven 09/01/26 Lot 02-Revet. Sol
190 Plinthes bois 1 jr Mer 28/01/26 Mer 28/01/26 Lot 01-Men. Int.
191 Peinture plinthes bois 2 jrs Jeu 29/01/26 Ven 30/01/26 Lot 03-Peinture
192 Bureaux, salles de réunion et espaces 

collaboratifs
30 jrs Lun 29/12/25 Lun 09/02/26

193 Pose moquette 7 jrs Lun 29/12/25 Mer 07/01/26 Lot 02-Revet. Sol
194 Structure cloisons modulaires 5 jrs Lun 12/01/26 Ven 16/01/26 Lot 01-Cloisons/FP
195 Incorpos elec 5 jrs Lun 12/01/26 Ven 16/01/26 Lot 05-Electricité
196 Fermeture cloisons modulaires y/c barrières 

acoustiques en plénum
7 jrs Lun 19/01/26 Mar 27/01/26 Lot 01-Cloisons/FP

197 Découpes pour grilles de transfert dans cloisons 
modulaires

2 jrs Mer 28/01/26 Jeu 29/01/26 Lot 01-Cloisons/FP

198 Pose des grilles de transfert 2 jrs Ven 30/01/26 Lun 02/02/26 Lot 04-CVC/Plomberie
199 Couvre-joint de dilatation 1 jr Mar 27/01/26 Mer 28/01/26 Lot 01-Men. Int.
200 Plinthes bois y/c circulations 3 jrs Mer 28/01/26 Ven 30/01/26 Lot 01-Men. Int.
201 Peinture plinthes et couvre-joint 2 jrs Lun 02/02/26 Mar 03/02/26 Lot 03-Peinture
202 Terminaux electriques sur cloisons modulaires 5 jrs Mer 28/01/26 Mar 03/02/26 Lot 05-Electricité
203 Colonnes electriques 5 jrs Mer 28/01/26 Mar 03/02/26 Lot 05-Electricité
204 Thermostats 1 jr Mer 28/01/26 Mer 28/01/26 Lot 04-CVC/Plomberie
205 Portes stratifiées et quincaillerie métallique 2 jrs Mer 04/02/26 Jeu 05/02/26 Lot 01-Men. Int.
206 Mise en place habillages acoustiques dans les 

espaces collaboratifs
2 jrs Ven 06/02/26 Lun 09/02/26 Lot 01-Men. Int.

207 Pose papier peint 1 jr Ven 06/02/26 Ven 06/02/26 Lot 03-Peinture
208 Sanitaires et Vestiaires 6 jrs Jeu 11/12/25 Jeu 18/12/25
209 Meubles Office 3 jrs Jeu 11/12/25 Mar 16/12/25 Lot 01-Men. Int.
210 Equipement sanitaires Office 2 jrs Mar 16/12/25 Jeu 18/12/25 Lot 04-CVC/Plomberie
211 Raccordement et mise en eau 1 jr Jeu 18/12/25 Jeu 18/12/25 Lot 04-CVC/Plomberie
212 Revision peinture tous niveaux 10 jrs Mer 04/02/26 Mar 17/02/26 Lot 03-Peinture
213 Pose stores tous niveaux 10 jrs Mer 04/02/26 Mar 17/02/26 Lot 01-Men. Int.
214 Pose signalétique intérieure et extérieure 10 jrs Mer 04/02/26 Mar 17/02/26 Lot 01-Men. Int.
215 Pose de la vitrophanie de sécurité intérieure 5 jrs Mer 18/02/26 Mar 24/02/26 Lot 01-Cloisons/FP
216 Pose de la vitrophanie décorative extérieure 5 jrs Mer 25/02/26 Mar 03/03/26 Lot 01-Cloisons/FP
217 Essais et mise en service 27 jrs Mer 28/01/26 Jeu 05/03/26
218 Teste des prises courants 10 jrs Mer 04/02/26 Mar 17/02/26 Lot 05-Electricité
219 Recettage prises RJ45 10 jrs Mer 04/02/26 Mar 17/02/26 Lot 05-Electricité
220 Contrôle d'accès RDC + locaux onduleurs et serveur 3 jrs Mer 18/02/26 Ven 20/02/26 Lot 05-Electricité

221  Mise en place de l'alarme anti-intrusion 5 jrs Lun 23/02/26 Ven 27/02/26 Lot 05-Electricité
222 (OPTION) Mise en place des caméras 2 jrs Lun 02/03/26 Mar 03/03/26 Lot 05-Electricité
223 (OPTION) Mise en place de la télésurveillance 2 jrs Mer 04/03/26 Jeu 05/03/26 Lot 05-Electricité
224 Fourniture et pose compteur AEP 1 jr Mer 28/01/26 Jeu 29/01/26 Lot 04-CVC/Plomberie
225 Redémarrage des installations CVC après fin des 

travaux
5 jrs Jeu 29/01/26 Mer 04/02/26 Lot 04-CVC/Plomberie

226 Mise en service GTB 5 jrs Jeu 05/02/26 Mer 11/02/26 Lot 04-CVC/Plomberie
227 Opération de réception 59 jrs Lun 09/02/26 Jeu 30/04/26
228 Nettoyage pour OPR 3 jrs Mer 18/02/26 Ven 20/02/26 Lot 03-Peinture
229 Visite OPR 5 jrs Lun 23/02/26 Ven 27/02/26 MOE
230 Levées des réserves 20 jrs Lun 02/03/26 Ven 27/03/26 TOUS
231 Constat des levées des réserves par MOE 15 jrs Lun 09/03/26 Ven 27/03/26 MOE
232 Nettoyage final 2 jrs Lun 30/03/26 Mar 31/03/26 Lot 03-Peinture
233 Livraison 0 jr Mar 31/03/26 Mar 31/03/26 URSSAF

175 Thermostats
176 Portes stratifiées et quincaillerie métallique

177 Mise en place habillages acoustiques dans les espaces collaboratifs

178 Claustra bois dans Open Space
Sanitaires et Vestiaires

180 Raccordement et mise en eau
R+5

Locaux techniques 
183 Fourniture huisseries bois

184 1ere peau cloisons placo
185 Incorpos elec

186 Fermeture cloisons placo
187 Peinture cloisons placo

188 Reprise faux plafonds au droit des cloisons
189 Pose sol souple

190 Plinthes bois
191 Peinture plinthes bois

Bureaux, salles de réunion et espaces collaboratifs

193 Pose moquette
194 Structure cloisons modulaires
195 Incorpos elec

196 Fermeture cloisons modulaires y/c barrières acoustiques en plénum

197 Découpes pour grilles de transfert dans cloisons modulaires

198 Pose des grilles de transfert
199 Couvre-joint de dilatation
200 Plinthes bois y/c circulations 

201 Peinture plinthes et couvre-joint
202 Terminaux electriques sur cloisons modulaires
203 Colonnes electriques
204 Thermostats

205 Portes stratifiées et quincaillerie métallique
206 Mise en place habillages acoustiques dans les espaces collaboratifs

207 Pose papier peint
Sanitaires et Vestiaires

209 Meubles Office
210 Equipement sanitaires Office
211 Raccordement et mise en eau

212 Revision peinture tous niveaux
213 Pose stores tous niveaux
214 Pose signalétique intérieure et extérieure

215 Pose de la vitrophanie de sécurité intérieure
216 Pose de la vitrophanie décorative extérieure

Essais et mise en service
218 Teste des prises courants
219 Recettage prises RJ45

220 Contrôle d'accès RDC + locaux onduleurs et serveur

221  Mise en place de l'alarme anti-intrusion
222 (OPTION) Mise en place des caméras
223 (OPTION) Mise en place de la télésurveillance

224 Fourniture et pose compteur AEP
225 Redémarrage des installations CVC après fin des travaux

226 Mise en service GTB
Opération de réception

228 Nettoyage pour OPR
229 Visite OPR

230 Levées des réserves
231 Constat des levées des réserves par MOE

232 Nettoyage final
233 Livraison
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234 Installation du mobilier et des postes informatiques 22 jrs Mer 01/04/26 Jeu 30/04/26 URSSAF
235 Remise des DOE 15 jrs Lun 09/02/26 Ven 27/02/26 TOUS
236 Remise du DIUO 10 jrs Lun 16/02/26 Ven 27/02/26 TOUS
237 Labellisation 294 jrs Lun 09/02/26 Ven 02/04/27
238 Label Accessibilité 15 jrs Lun 09/02/26 Ven 27/02/26
239 Phase Travaux 15 jrs Lun 09/02/26 Ven 27/02/26
240 Auto-évaluation 10 jrs Lun 09/02/26 Lun 23/02/26 URSSAF
241 Vérification par tierce partie, constat des éléments à 

corriger
5 jrs Lun 23/02/26 Ven 27/02/26 LABEL

242 Décision CERTIVEA 0 jr Ven 27/02/26 Ven 27/02/26 LABEL
243 Label R2S 15 jrs Mer 01/04/26 Mar 21/04/26
244 Phase Travaux 15 jrs Mer 01/04/26 Mar 21/04/26
245 Auto-évaluation 10 jrs Mer 01/04/26 Mar 14/04/26 URSSAF
246 Vérification par tierce partie, constat des éléments à 

corriger
5 jrs Mer 15/04/26 Mar 21/04/26 LABEL

247 Décision CERTIVEA 0 jr Mar 21/04/26 Mar 21/04/26 LABEL
248 Label OSMOZ 256 jrs Mer 01/04/26 Ven 02/04/27
249 Auto-évaluation 12 mé Mer 01/04/26 Sam 27/03/27 URSSAF
250 Vérification par tierce partie, constat des éléments à 

corriger
5 jrs Lun 29/03/27 Ven 02/04/27 LABEL

251 Décision CERTIVEA 0 jr Ven 02/04/27 Ven 02/04/27 LABEL

234 Installation du mobilier et des postes informat
235 Remise des DOE

236 Remise du DIUO
Labellisation 
Label Accessibilité
Phase Travaux

240 Auto-évaluation
241 Vérification par tierce partie, constat des éléments à corriger

242 Décision CERTIVEA
Label R2S
Phase Travaux

245 Auto-évaluation
246 Vérification par tierce partie, constat des éléments

247 Décision CERTIVEA
Label OSMOZ 

249
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