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Chapitre I. DISPOSITION GENERALE DE COORDINATION

ARTICLE 1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent RC a pour objet de fixer les obligations entre ' AMENAGEUR et les ENTREPRISES, pour ce qui releve
de 'organisation générale des travaux de |'opération d’'aménagement et de I'organisation des chantiers des
ENTREPRISES. Il est rappelé I'objectif d’en minimiser les nuisances de fagcon concréte au travers d’actions
définies ci-aprés.

1.1. Objectifs principaux du présent document

Les dispositions prévues dans le présent document s’imposent aux ENTREPRISES qui interviennent dans le
périmetre de I'opération d’aménagement. Il est commun a tous les intervenants et s’applique a I'ensemble
des travaux qui se déroulent dans le périmetre de I'opération d’aménagement.

Dans ce cadre, les ENTREPRISES ont une obligation de résultat et doivent consacrer le temps et les moyens
financiers, techniques et humains nécessaires au respect des exigences édictées dans le présent reglement.
Les ENTREPRISES s’engagent a en respecter les exigences.

Le RC porte sur:

- La présentation du contexte général du projet de I'opération d’aménagement et les interfaces avec
les travaux connexes ;

- L'organisation générale : organigramme général, articulation entre les principaux acteurs,
dispositions de coordination et circulation de I'information ;

- Les prescriptions environnementales a respecter ;

- L'organisation des chantiers en phase de préparation, de démarrage et d’exécution, a travers les
dispositions de coordination interchantier, les régles de circulation, la gestion commune et globale
des chantiers etc.

- La définition des sanctions en cas de non-respect du présent RC

Les obligations fixées a travers le présent document ont pour principaux objectifs :
- Une bonne organisation des travaux de |'opération d’aménagement

Par définition, 'opération d’aménagement inclut de multiples aménagements et constructions qui sont pour
la plupart réalisés simultanément. AMENAGEUR et I'OPCIC assurent la coordination générale des
interventions dans le périmétre de I'opération d’aménagement afin d’organiser au mieux les différents
chantiers, de coordonner les interfaces et d’assurer a toutes les ENTREPRISES intervenantes le meilleur
déroulement possible de leurs travaux.

- Lerespect de I'environnement :
Le respect de I'environnement est primordial pour TAMENAGEUR. Certaines prescriptions du présent
document visent a réduire les multiples nuisances liées aux chantiers ressenties par les usagers, extérieurs
ou intérieurs au chantier (le personnel travaillant sur le chantier, les riverains, les usagers de la voie publique,
Etc.), 'environnement et la population en général.
Des dispositions sont par ailleurs prévues pour diminuer I'impact des chantiers sur les milieux naturels.

- Une bonne image générale du site :

Certaines prescriptions visent a homogénéiser les installations de chantiers et réglementer la communication
vis-a-vis de I'extérieur a 'opération d’aménagement.
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1.2. Obligation des ENTREPRISES

Les ENTREPRISES acceptent le présent RC et s’engagent a le faire respecter par ses commettants, hommes
de I'art, ENTREPRISES, fournisseurs, chargés d’études ou chargés de travaux. Le RC fait partie intégrante des
marchés de travaux dont il compléete les dispositions. AMENAGEUR rappelle que les ENTREPRISES sont
seules responsables de la bonne et compléte application du présent RC, y compris de I'application par ses
commettants (co-traitants, sous-traitants, ouvriers, ...), hommes de I’art, ENTREPRISES, fournisseurs, chargés
d’études ou chargés de travaux.

ARTICLE 2 RAPPORT DU PRESENT DOCUMENT AVEC LA REGLEMENTATION

Le RC ne traite pas exhaustivement tous les sujets. Et lorsqu’il les traite, il ne prétend pas se substituer ou
déroger a la réglementation en vigueur et a venir.

Aussi, les ENTREPRISE se doivent de respecter ou de faire respecter par leurs équipes ainsi que leurs sous-
traitants et leurs cotraitants de leurs travaux la réglementation en vigueur. Certaines exigences sont la
traduction de la réglementation en vigueur, d'autres traduisent la volonté de I’Aménageur d’inscrire
I'opération dans une démarche de chantier a faibles impacts plus rigoureuse. En tout état de cause, les
ENTREPRISES s’engagent a respecter les lois, décrets, arrétés, documents réglementaires et normatifs en
vigueur dans leur derniere mise a jour a la date de signature des marchés. Il est de la responsabilité des
ENTREPRISES de prendre connaissance de ces éléments et de mettre en place I'organisation technique,
financiere et humaine pour répondre aux exigences. En cas de contradiction ou d’ambiguité, cette derniére
prévaut sur toute prescription du présent document.

ARTICLE 3 LISTE DES DOCUMENTS TRANSVERSAUX A PRENDRE EN COMPTE

- Plan de phasage général qui integre, signalisation, flux et incluant également des coupes en travers
des voies de chantier permettant d’appréhender I'implantation des circulations de chantier
(piétonne et véhicule) ainsi que les emprises utilisées temporairement par les MOAs aprées
régularisation par COP (Convention d’Occupation Précaire) ;

- Planning général de I'opération d’aménagement ;

- PICde I'opération d’aménagement ;

- Plan de Circulation de l'opération d’aménagement ;

- Organigramme général des personnes responsables ;

- Annuaire général des personnes responsables ;

- CLP: Cahier des limites des prestations

- Fiche de suivi Concessionnaires

Les annexes ci-dessus sont mises a jour selon les besoins et a minima une fois par trimestre. lls sont diffusés
aux ENTREPRISES au travers des réunions de chantier.
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ARTICLE 4 CONTEXTE DE L’'OPERATION D’AMENAGEMENT :

N A .
=7 gra dparis
GRAND PARIS AMENAGEMENT_ATELIER LD_11.03.2020 atelier LD e §m§1 ement

ZAC DE LA CROIX DE L'ORME_BRUYERES LE CHATEL_PLAN GENERALE D'AMENAGEMENT

La ZAC de la Croix de I'Orme a vu ses travaux d’aménagement finalisés en juillet 2024. Néanmoins, les travaux
de paysage n’ont pas pu étre correctement finalisés. Le présent marché a donc pour objet de finaliser les
plantations et aménagements paysagers.

ARTICLE 5 ARTICULATION DES DIFFERENTS ACTEURS

La liste ci-apres présente les principaux acteurs de la coordination au sein de I'opération d’'aménagement.
L’organigramme des personnes responsables et I'annuaire détaillé des intervenants sont joints en annexe
et font I'objet d’'une mise a jour semestrielle.

5.1. Acteurs de 'aménagement de 'opération d’aménagement
- L’AMENAGEUR:

AMENAGEUR de I'opération d’aménagement et Maitre d’Ouvrage des opérations d’aménagement
d’espaces publics et de création des infrastructures suivantes : Grand Paris Aménagement.

L’AMENAGEUR met également en place les moyens pour assurer I'organisation et le bon déroulement de
I’ensemble des travaux a réaliser. Il s’adjoint pour cela les services de différents intervenants dont les
principaux sont ceux cités dans les paragraphes suivants. 'AMENAGEUR est la seule habilité a prendre les
mesures coercitives nécessaires, entre autres I'application des pénalités qui sont décrites dans le présent
document.

- L’Urbaniste Coordinateur de I'opération d’aménagement : Atelier LD

Missionné par I’AMENAGEUR, il concoit le plan de référence de 'opération d’aménagement, veille a la
qualité urbaine, architecturale et a la cohérence des projets de construction par rapport au projet
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d’aménagement. Il contribue également a organiser la cohérence des différents projets en lien avec
I’opération d’aménagement les uns par rapport aux autres.

- Les Maitres d’CEuvre : Atelier LD

Missionnés par TAMENAGEUR, ils assurent les missions de MOE pour les opérations d’aménagement
d’espaces publics et de création des infrastructures. Il est habilité a constater les infractions et les relayer
aupres de 'AMENAGEUR pour éventuelles mise en application de pénalités

- Le CSPSIC, Coordonnateur SPS de I'opération d’aménagement : a définir

Missionné par TAMENAGEUR, il assure une assistance pour la supervision et la gestion de la sécurité sur le
périmetre de I'opération d’'aménagement. Le CSPSIC assurer la concertation des maitres d’ouvrage
intervenant dans le cadre de I'opération d’aménagement en matiere de sécurité, d’hygiéne et de
protection de la santé (au sens de I'article L 4531-3 du code du travail). Le CSPSIC est habilité a constater les
infractions et les relayer aupres de 'AMENAGEUR pour éventuelles mise en application de pénalités.

- L’OPCVRD : Atelier LD
Missionné par ’AMENAGEUR, sa mission consiste en :

- la planification générale d’ensemble des études et des travaux de I'opération d’aménagement ;
- la coordination des ENTREPRISES et des concessionnaires ;
- la gestion des emprises de chantier et des espaces communs.

Les Maitres d’ouvrages des lots ont pour obligation de respecter ses consignes concernant I'organisation des
interventions sur I'ensemble de l'opération d’aménagement. L'OPC VRD est habilité a constater les
infractions et les relayer aupres de ’AMENAGEUR pour éventuelles mise en application de pénalités.

- Le Responsable Environnement de Chantier (REC AMENAGEUR) : sans objet

Missionné par I'AMENAGEUR, il met en place les procédures de suivi et de contréle des actions de
développement durable de I'ensemble des chantiers de I'opération d’'aménagement, sur la base notamment
des prescriptions du présent RC faibles nuisances et des prescriptions du dossier « loi sur I'eau ». Les
ENTREPRISES sont tenues de se conformer a ces procédures et de les intégrer dans la démarche
environnementale. Le REC est habilité a constater les infractions et les relayer aupres de ’AMENAGEUR pour
éventuelles mise en application de pénalités

Il est également chargé du suivi et du controdle effectif des chantiers sur le volet environnemental. Pour ce
faire, il pourra provoquer toute réunion utile avec 'ENTREPRISE et les différents intervenants de son chantier
et pourra procéder a tout moment a tout contréle qualitatif (inspection, visite..) ou quantitatif
(prélévements, analyses, mesures...) jugé nécessaire.

- Les ENTREPRISES :
L'ENTREPRISE est responsable devant ’AMENAGEUR :

- ensonnom,
- en cas de groupement dont elle est mandataire, au nom de ses cotraitants,
- ainsi qu’au nom de ses sous-traitants,

- de l'application des prescriptions du présent RC.

Elle est également responsable de la tenue de ses chantiers, de la maitrise des nuisances, du respect des
régles d’hygiene et de sécurité, conformément a la législation en vigueur.

Pour des raisons de pratique et dans un souci d’efficacité, 'ENTREPRISE pourra s’adjuger les services d’autres
intervenants, listés dans les paragraphes suivants. Ces derniers pourront prendre les décisions concernant
leurs domaines, sans pour autant se substituer a la responsabilité de 'ENTREPRISE.
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Des accords ou mises au point pouvant étre réalisés entre les collectivités et ’TAMENAGEUR, 'ENTREPRISE ne
pourra faire de demande directe aux collectivités, notamment concernant les installations ou horaires de
chantier, sans avoir eu au préalable I'accord de 'AMENAGEUR, via le REC de TAMENAGEUR et la MOE.

- Les Référents environnements des ENTREPRISES :

Les ENTREPRISES sont tenues de désigner lors de la réponse a consultation des ENTREPRISES un référent
environnement chargé de s’assurer du respect de toutes les prescriptions concernant I'organisation générale
des travaux de l'opération d’aménagement, des interfaces avec les opérations des autres MOAs et de
I’AMENAGEUR de I'opération d’aménagement ainsi que des engagements faibles nuisances contenus dans
le présent document, mais aussi ceux issus des différentes réunions de coordination qui auront lieu tout au
long des travaux de I'ENTREPRISE.

Son intervention concernera notamment :

- La préparation et la tenue d’un chantier a faibles nuisances,

- L'organisation des conditions d’une information efficace des habitants et des associations.

- Latenue d’objectifs environnementaux comprenant notamment le tri et la gestion des matériaux et
déchets issus du chantier

Le Référent Environnement ENTREPRISE participera aux différentes phases du projet et aux différentes
phases du marché de travaux :

- ll devraintégrer dés la phase de préparation du chantier les grandes lignes de la démarche,

- Présentation du PIC ainsi que sa mise en ceuvre sur le terrain avec mise en place de |'aire de lavage,
et des aires de stockage des livraisons, notamment,

- La prise en main du dossier de suivi du chantier avec 'TAMENAGEUR,

- L’établissement des bases du PAE pour prévenir des situations d’urgence,

- L’établissement des bases du SOGED pour les déchets avec estimation des quantités,

- L'identification des nuisances selon les descriptions du CCTP,

- La rédaction de la brochure d'information de la démarche environnementale a destination des
ENTREPRISES Co- et sous-traitantes.

Phase de réalisation : le Référent Environnement ENTREPRISE devra participer au suivi in situ du chantier
avec information a 'AMENAGEUR sous forme de bilans mensuels de suivi de chantier proposée par
I’AMENAGEUR.

Le Référent Environnement ENTREPRISE assurera tout au long du chantier la rédaction de ces bilans, ainsi
que pour les étapes intermédiaires importantes du chantier.

Le Référent Environnement ENTREPRISE devra étre présent pour la durée totale du chantier et en cas
d’absence pour quelque durée que ce soit (congés, maladie, démission, etc.), son remplacement par une
personne de niveau équivalent sera assuré.

Dans ce cadre, le Référent Environnement ENTREPRISE assure les missions suivantes :

- S’assurer du respect du présent document et de sa mise en application a tous les stades de
|’avancement du chantier,

- S’assurer des actions correctives en cas de non-conformité ou d’incident constaté par I’'ENTREPRISE

- S’engager sur les notes accompagnant les PIC (respect des horaires, des circulations, de I'entretien,
etc.),

- Etre Vlinterlocuteur du REC AMENAGEUR et de CSPSIC pour tout ce qui touche a la gestion
environnementale et la sécurité du chantier (produits dangereux, gestion des déchets, etc.) et au
suivi environnemental de la réalisation (validation et transmission des fiches d’identification des
caractéristiques environnementales des produits proposés a |'acceptation du Maitre d'Ouvrage et
des Fiches de données de Sécurité),

- Si FAMENAGEUR en fait la demande a 'ENTREPRISE, étre présent lors de certains échanges entre
I’AMENAGEUR et les riverains pour répondre a leurs questions, les informer et étre en appui,
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- Assurer la prise en compte des remarques de '’AMENAGEUR issues des riverains,

- Vérifier la formation et/ou la sensibilisation du personnel de 'ENTREPRISE,

- S’assurer de la bonne tenue du chantier (stockage, nettoyage, évacuation des déchets, etc.) pendant
toute la durée de I'opération et jusqu’a la réception des travaux,

- Etre responsable de I'organisation de la collecte, du contréle du tri et de I’évacuation des déchets.
Ainsi, il renseigne a chaque demande d’évacuation d’'une benne les bordereaux de suivi des déchets
industriels spéciaux (DIS) et les bordereaux de suivi des déchets inertes. Il les collecte et les archive
une fois qu’ils sont complétés par le collecteur — transporteur et I'éliminateur. Il veille a ce que ces
bordereaux soient remplis correctement.

- Egalement, étre responsable de I'organisation de la collecte, du controle, du tri et de la gestion des
matériaux prévus pour étre réemployés ou réutilisés. Il participe a la tracabilité de ces matériaux de
réemploi, en lien avec les plates-formes numériques ou physiques d'économie circulaire identifiées
et sollicitées pour le projet.

- La remise chague mois d’une note sur les mouvements de terres (qualité et volumes en entrée et
sortie) en lien avec le géometre, accompagnée des copies des bordereaux de mise en décharge,

- S’assurer du bon balisage et de la mise en défens des zones a forts enjeux environnementaux dans
et autour du chantier (zones humides, arbres remarquables, faune, flore, corridors)

- Unsuivi mensuel des consommations de chantiers (eau, électricité, carburants, etc.) retranscrit dans
le bilan de chantier

Le Référent Environnement ENTREPRISE s’appuie sur le présent RC pour mener a bien I'ensemble de ces
missions et de ces livrables.

- Le Référent SPS de 'ENTREPRISE

Intervenant pour le compte de 'ENTREPRISE, il est I'interlocuteur clé en matiére de prévention de la sécurité
et des risques professionnels au sein de I'entreprise. Il assiste le conducteur travaux en intervenant aupres
des autres salariés. |l sera l'interlocuteur principal du coordonnateur SPS pour tout ce qui concerne la
sécurité. Dans chaque avis, le Référent SPS integrera les contraintes de I'opération d’aménagement et la
réglementation.

- L’homme trafic de 'ENTREPRISE

Intervenant pour 'ENTREPRISE celui-ci sera I'interlocuteur principal pour tout ce qui concerne les circulations
de chantier. Son rdle sera de gérer les flux des véhicules de livraison, de tout véhicule léger de chantier, et
de faire respecter les zones de stationnement prévues au plan d’installation de chantier. Il devra assurer
I'ouverture et la fermeture de tous les accés au chantier qui le concernent.

5.2. Les concessionnaires
L’ENTREPRISE se met en relation directe avec les concessionnaires selon les besoins de son chantier.

Les ENTREPRISES s’assureront de la transmission de tous les éléments nécessaires a la bonne exécution de
leur prestation sur le chantier.

- Eau potable : Grand Paris Aménagement jusqu’a la remise en gestion des réseaux, puis Eau Cceur
d’Essonne

5.3. Les acteurs institutionnels

Des accords ou mises au point pouvant étre réalisés entre les collectivités et 'TAMENAGEUR, 'ENTREPRISE
ne pourra faire de demande directe aux collectivités notamment concernant les installations ou horaires de
chantier, sans avoir eu au préalable I'accord de ’AMENAGEUR et ses équipes.

- La Ville

Autorité de gestion des espaces publics sur la Commune.
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- Le Conseil Départemental
Autorité de gestion des voiries départementales.
- Les organismes de sécurité

L’organisation mise en place pour I'opération d’aménagement ne prévaut pas aux consignes et injonctions
des différents organismes de sécurité extérieurs (Inspection de Travail, OPPBTP et CRAMIF) que les
ENTREPRISES doivent faire respecter sur les chantiers conformément a la loi.

Ainsi les ENTREPRISES préparant leurs chantiers en connaissance de cause ne peuvent demander de
dédommagement suite a I'application de ces consignes ou injonctions.

ARTICLE 6 LES REUNIONS
En phase de réalisation |'objectif est de piloter les interfaces en fonction de I'avancement des travaux.
Le référentiel de coordination entre les chantiers est établi et tenu a jour par :
- L’OPCVRD pour les travaux de mise en état du site
- L’OPCIC pour les travaux d’espaces publics en interface les autres MOAs
- A défaut par 'TAMENAGEUR.
Il est constitué : du planning général de I'opération d’aménagement et du phasage associé.

Le dispositif de pilotage est basé sur une réunion de coordination inter-MOAs mensuelle, dont la
fréquence peut toutefois étre ajustée en fonction des besoins de coordination, notamment lors des
périodes de forte coactivité ol des réunions interchantiers techniques pourront étre organisées en
complément

Il est complété par des réunions spécifiques sur des sujets ou thématiques particuliéres (réunion démarrage
opération, coordination CSPS, ...) ou internes a chaque opération (réunions chantier, ...), selon les besoins de
coordination.

Si elle est convoquée par ’TAMENAGEUR ou son représentant, 'ENTREPRISE a obligation de participer aux
réunions. Dans les deux cas, le représentant de 'ENTREPRISE devra étre une personne responsable possédant
toutes les informations concernant son marché et ayant un réel pouvoir décisionnel.

6.1. Réunion de Coordination Inter MOAs

Conformément a I'article L 4531-3 du Code du Travail, se tiendront des réunions de coordination afin de
prévenir les risques résultant de I'interférence des interventions simultanées de plusieurs opérations. Ces
réunions seront alors dirigées par I'OPCIC de I'opération d’aménagement en présence de ’AMENAGEUR et
du CSPSIC.

Les ENTREPRISES convoquées sont tenues d’y participer. Les intervenants y traiteront I'ensemble des points
généraux de fonctionnement de I'opération d’aménagement, en termes de chantier.

L‘ENTREPRISE devra y étre accompagnée de son référent environnement, selon les sujets abordés.
L’OPCIC établit un compte-rendu qui est transmis a 'ensemble des intervenants.

Participants :

Peuvent étre conviés a la demande de 'AMENAGEUR ou des MOAs :
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- Maitres d’ceuvre des opérations,

- AMO des opérations (OPC, CSPS, REC ...),
- ENTREPRISES,

- Services de la Ville et du Département,

- Concessionnaires.

Ces réunions ont pour objectif de :

- Faire un point d’avancement des opérations en cours /a venir,

- Traiter tous les points de coordination entre intervenants en ce qui concerne |'organisation des
travaux,

- Gérer les interfaces entre chantiers,

- Veiller au bon fonctionnement du secteur durant les travaux,

6.2. Réunion de démarrage du chantier
Une réunion de démarrage chantier sera organisée par TAMENAGEUR. Elle permettra :

- Faire un rappel des obligations de I’entrepreneur et des délais du marché

- Faire un point sur les documents a remettre (Plan des Installations de chantier, Plan des
Prescriptions Environnementales, Planning des travaux, Panneau de chantier, ...),

- Rappeler le contexte et les consignes particuliéres a I'opération notamment en termes de
coordination et de sécurité,

- Fixer les rendez-vous de chantier hebdomadaires

- Le maitre d’ceuvre anime la réunion avec le CSPS et le REC et établit un compte-rendu qui est
transmis ensuite a I'ensemble des acteurs concernés.

6.3. Réunions de prévention des risques liés aux interfaces des chantiers
Conformément a I'article L235-10 du code du travail, se tiendront des réunions de concertation afin de
prévenir des risques résultant des interfaces de plusieurs chantiers et mettre en place des mesures pour les
maftriser.
Elles sont soit pléniéres soit relatives a un sujet en particulier.

Participants : AMENAGEUR, 'OPC VRD, OPCIC, les ENTREPRISES

Le CSPS anime la réunion et établit le compte-rendu, qui est ensuite transmis a I’'ensemble des
intervenants.

6.4. Réunions de coordination technique

Ces réunions provoquées a la demande de ’AMENAGEUR ou du maitre d’ceuvre portent sur tous les sujets
techniques. Elles consistent notamment a faire une synthése technique entre tous les intervenants.

Les ENTREPRISES doivent étre représentées par des personnes possédant la connaissance du marché/ des
sujets a I'ordre du jour et ayant pouvoir de décision. Elles peuvent étre accompagnées par leurs co-

traitants, sous-traitants.

Participants : AMENAGEUR, I’OPC VRD, OPCIC, les MOAs accompagnées par leurs prestataires, les
Entreprises

6.5. Réunions de chantier

Elles regrouperont ENTREPRISES, maitrise d’ceuvre pour le moins.
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s y traiteront 'ensemble des points d’avancement des travaux et des points généraux de fonctionnement
de I'opération en termes de chantier. Un point spécifique sur le chantier a faibles nuisances sera
systématiquement intégré aux réunions de chantier.

L'ENTREPRISE devra y étre accompagnée de son référent environnement.

L’AMENAGEUR, le CSPS, I'OPC VRD, I'OPCIC et le REC AMENAGEUR peuvent intervenir en réunion en cas de
besoin ponctuel de coordination.
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Chapitre Il. PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

Le Plan des Prescriptions Environnementales (PPE) traduit la réponse de 'ENTREPRISE aux prescriptions du
présent RC Chantiers a Faibles Nuisances.

ARTICLE 1 OBJECTIFS

Les opérations d’aménagement s’inscrivent dans une démarche de développement durable conciliant les
préoccupations sociales, environnementales, et économiques avec :

- La préparation et la tenue d’un chantier faibles nuisances,
- L’organisation des conditions d’une information efficace des riverains et habitants,
- Lintégration d’objectifs de haute qualité environnementale.

La démarche ENTREPRISE dans le cadre des « chantiers faibles nuisances » vise a réduire les nuisances liées
aux chantiers ressenties par :

- Lesusagers, extérieurs ou intérieurs au chantier (le personnel travaillant sur le chantier, les riverains,
les occupants dans le cadre de réhabilitation, les usagers de la voie publique...),
- L’environnement et la population en général.

C’est dans cette démarche que 'AMENAGEUR demande aux ENTREPRISES de respecter les prescriptions
environnementales définies dans le présent RC et dont les principes sont rappelés ci-dessous.

ARTICLE 2 PLAN DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

L’ENTREPRISE doit remettre 3 TAMENAGEUR le Plan des Prescriptions Environnementales (PPE) pour
validation 3 semaines avant la réalisation des travaux. Le PPE constitue un prérequis obligatoire en tout
début de chantier. LENTREPRISE s’engage a le respecter et apporter des corrections aux méthodes décrites
en cas de non-respect des objectifs du socle d’exigence environnementale.
Il a pour objectif de :
- Définir les mesures a prendre par les ENTREPRISES, leurs co-traitants et sous-traitants pour la
protection de I’environnement pendant toute la phase chantier,
- Définir les moyens financiers, techniques et humains mis en place pour maitriser et suivre
I"application de ces mesures.
- Définir les critéres de suivi,

- Détailler les actions pour limiter les nuisances dues au bruit, aux poussiéres et a la boue, les pollutions
du sol, de I'eau, de I'air;

- Définir les actions d’économie circulaire, réduire les déchets et atteindre les taux visés par le socle
d’exigence GPA

- Préciser les modalités d’échanges et de communication,
- Cartographier les acteurs devant étre informés de la gestion de chantier

PPE Définition

Il décrit les exigences et recommandations visant a optimiser la Qualité Environnementale (QE) du
chantier, en minimisant ses nuisances.
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Il est constitué de deux parties principales, 'une appelée Contréle et suivi de la qualité environnementale
du chantier, qui définit le role de chaque acteur et les principaux outils de suivi, et I'autre appelée Actions
de conduite de travaux. L'ENTREPRISE devra se conformer aux préconisations indiquées dans ce document.

Le bilan mensuel de suivi de chantier faibles nuisances :

La mise en place d’un chantier faibles nuisances est une démarche importante pour ’AMENAGEUR et il est
essentiel de faire en cours et en fin de chantier le bilan des actions mises en place.

Les bilans mensuels de suivi de chantier faibles nuisances réalisés par le Référent Environnement ENTREPRISE
en cours de chantier sont un outil de suivi tout au long de la vie du chantier.

Une évaluation en fin de chantier visant a faire le point sur les aspects positifs et négatifs de la démarche, sur
I'efficacité réelle des mesures mises en ceuvre et sur leur reproductibilité sera réalisée par le responsable
environnement des chantiers de I'opération d’aménagement. Ce bilan sera réalisé en liaison étroite avec
ENTREPRISE les différents intervenants du chantier, qui devront communiquer toutes les informations utiles
a son élaboration.

ARTICLE 3 CONTENU DU PLAN DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES (PPE)
Le PPE présente a minima :

- Description des mesures mises en place dans le cadre de la gestion des déchets (évacuation ou
valorisation), objet du SOGED, partie intégrante du PPE.
Dans ce chapitre seront présentés :

o Plan et descriptif des installations mises en place pour assurer le tri 7 flux des déchets de
chantier

o Laliste et I'estimation des quantités des déchets produits par les différentes ENTREPRISES
intervenantes sur le chantier, classement suivant le tri sélectif envisagé et indication de
périodes de fortes productions de ces déchets,

o La liste exhaustive des exutoires ainsi que les arrétés préfectoraux afférents,

o La définition des zones de tri et de stockage a proximité des postes de travail en indiquant
les moyens nécessaires envisageés,

o L'organisation du tri et du transport des déchets produits par les différentes ENTREPRISES
intervenant sur le chantier jusqu’a la plateforme de tri et de stockage des déchets du
chantier,

o Le suivi du processus de tragabilité des déchets et des terres ainsi que des justificatifs
associés, formalisé par le tableau de suivi des déchets joint en annexe

o Les indications, consignes de tri, informations, formations proposées aux compagnons
concernant la gestion des déchets de construction et des nuisances dues au chantier,

o La description des moyens mis en place pour assurer le suivi de I'atteinte des objectifs de
valorisation

- Les dispositions prises pour limiter les nuisances acoustiques et vibratoires a la fois pour les
riverains et pour le personnel,

- Les actions mise en ceuvre pour limiter la pollution du sol. Description des ouvrages mis en place
pour assurer la protection du sol et sous-sol contre les pollutions liées au stationnement et
I’entretien des engins, au stockage et a I’exécution des pleins des engins, au lavage des engins et
matériels de chantier, etc.

- Une procédure de gestion des pollutions accidentelles devra étre décrite dans le PPE et une affiche
rappeler cette procédure sur le chantier

- L'organisation du suivi et de la protection des stocks de produits dangereux,

- Les dispositions prises pour limiter et mesurer la pollution de I'’eau. Description des réseaux et
unités de traitement EU, EP, bacs de rétention, décantation, etc.
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- La description des moyens mis en ceuvre pour limiter la pollution de I'air (assurer I'entretien du
matériel, respecter les dates de contrdle technique et planning de maintenance, limiter les
émissions de poussieres, instruments de mesures ...)

- La description des moyens mis a disposition pour assurer la bonne tenue de chantier et limiter la
pollution visuelle et les perturbations sur la vie du quartier.

- La description des moyens mis en place pour lutter contre les éventuels foyers d’espéces invasives
rencontrés au sein des emprises du chantier.

- Les moyens de contréle et de suivi pour assurer le respect des prescriptions,

- L’organisation du suivi des consommations d’eau et d’énergie sur chantier (cantonnement +
chantier)

ARTICLE 4 OPTIMISATION DE LA GESTION DES MATERIAUX ET DES DECHETS

4.1. Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)

Le PPE comprend un SOGED (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets) I'engageant sur des
dispositions préparatoires et spécifiques en termes de gestion des déchets de chantier. Le SOGED expose
entre autres :

Dispositions préparatoires Dispositions spécifiques

= Les centres de stockage ou centres de | * Les bennes a déchets seront clairement

regroupement ou unités de recyclage ou lieu identifiées par une couleur, un numéro, un
de réutilisation ou seront acheminés les pictogramme ou une représentation
différents déchets a évacuer, (dessin ou photo) des déchets qui y sont
collectés. Cf. pictogrammes édités par la

* les méthodes qui seront employées pour ne Fédération Francgaise du Batiment (FFB).

pas mélanger les différents types de déchets
pour mettre en pratique le tri 7 flux,

= |les moyens de controle, de suivi et de
tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant
les travaux.

L'ENTREPRISE s’engage a ce que la gestion des déchets soit conforme au Schéma d'Organisation et de Gestion
de I'Evacuation des Déchets (SOGED) qu’elle aura elle-méme rédigé.
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4.2. Déchets ménagers

L’'ENTREPRISE aura pour obligation de stocker ses ordures ménagéres dans des conteneurs qui seront placés
sur la zone de cantonnement. Ces conteneurs seront pris en charge par 'ENTREPRISE qui les acheminera
dans les usines de traitement des ordures ménageres a date réguliere.

S %@@6 iz --@

PAPIERS, EMBALLAGES KSUTHICLAS AT FI.A:ONS R AT TOUS LES AUTRES EMBALLAGES
ENP EN PLASTIQUE ET METAL (ACIER, ALU..)

ET BRIQUES EN CARTON

+ DANS LE BAC BLANC - « DANS LE BAC VERT OU GRIS -

Em-

LES DECHETS ALIMENTAIRES BOUTEILLES, BOCAUX, POTS EN VERRE CE QUI RESTE APRES AVOIR FAIT LETRI "CE QUI RESTE APRES AVOIR FAIT LETRI

4.3. Elimination / valorisation des déchets de chantier

L’AMENAGEUR place les principes de I'économie circulaire au coeur de son action. La gestion de chantier, est
désormais aussi une affaire d'économie circulaire.

L'ENTREPRISE aura pour obligation de réaliser une prévention sur le chantier. Les déchets feront I'objet d’un
tri 7 flux systématique :

= Des déchets non dangereux inertes DNDI et les déchets non dangereux non inertes DNDNI
(béton/ciment, magonnerie, faience, carrelage, brique)

= Des déchets Verres

= Des déchets Papiers et cartons

= Des déchets ferreux

= Des déchets plastiques

= Des déchets platre

= Des déchets bois.

Obligation de tri 7 flux (décret de 2016 + Loi AGEC)

Plastique _ )
Fractions Plitre
minérales
Ainsi que

= Des déchets dangereux ou DIS (huiles, solvants, etc.), avec benne spéciale avec polyane et
couvercle
= Déchets électroniques (DEEE)

Chaque type de déchet sera collecté dans une benne spécifique. Selon la filiere de valorisation envisagée et
la plateforme de tri employée, le bois, les métaux ferreux et le verre seront également triés a part.

Quant aux déchets industriels spéciaux solides et liquides (bois traités, huiles solvants, ...), le tri sera
également effectué conformément a la réglementation correspondante. Pour cela, une benne spéciale avec
polyane et couvercle devra étre mise en place sur le chantier.

Des panneaux seront présents sur le chantier pour sensibiliser les compagnons au tri des déchets. De méme,
des panneaux de consigne de tri seront présents devant chaque benne pour en indiquer le contenu.
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D’une maniére générale, I'organisation de la collecte du tri complémentaire si nécessaire et de
I'acheminement vers les filieres de valorisation devront étre précisés dans le SOGED et intégrés au PIC. Une
valorisation devra étre recherchée, notamment :
= Le concassage, triage et calibrage des bétons et gravats inertes
= Lerecyclage ou le réemploi des déchets du bois non traités
= Le recyclage des déchets métalliques
= Lerecyclage des déchets Verre
= Lerecyclage des déchets platre
= Le compostage des déchets verts
= Le broyage et recyclage en matiére premiéere des plastiques
= Mise en décharge de classe | des peintures et vernis
= Le compactage et la mise en décharge de classe Il des déchets industriels banals.
=  Au cas ol pour des raisons de manque de place, un tri sélectif ne pourrait étre réalisé sur place,
I"ENTREPRISE devra obtenir I'accord de I’Aménageur pour qu’un tri équivalent soit effectué dans
un centre de tri extérieur a la parcelle. L'ENTREPRISE fournira les justificatifs de ce tri.

Un suivi des bordereaux de suivi des déchets, indiquant la part de valorisation, devra étre mis en place par
I"ENTREPRISE et transmis mensuellement au responsable du suivi des chantiers verts.
L’'ENTREPRISE précisera également dans son PPE :
- Les modalités de collecte in situ (bennes, flts, conteneurs a roulettes, petites bennes, goulottes...) ;
- La sélection des prestataires de traitement des déchets (agréments transport, collecte a fournir) ;
- Larecherche de filieres / plate-forme adaptées pour une valorisation optimale des déchets,
- Les arrétés préfectoraux et certificats d’autorisation ou d’acceptation des plates-formes.
- L'estimation prévisionnelle des quantités et taux de valorisation pour chaque typologie de déchets.

Obijectifs de valorisation :

Le Décret du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives a la prévention et a la gestion des déchets
(n° 2011-828) achéve la transposition de la directive cadre déchets de 2008 (partie réglementaire), il est
également pris en application de la loi « Grenelle 2 », en réformant la planification territoriale des déchets,
en limitant les quantités de déchets qui peuvent étre incinérés ou mis en décharge.

Cette directive a établi un cadre européen de hiérarchisation des modes de traitement des déchets, repris a
I'article L. 541-1 du Code de I'environnement, placant la prévention comme la premiére priorité de cette
hiérarchie. Elle a également fixé des objectifs de recyclage, de récupération et de valorisation des déchets.

La loi relative a la transition énergétique pour la croissance verte du 17 aot 2015 (LTECV) et la Loi de lutte
contre le gaspillage et relative a I'’économie circulaire du 10 février 2020, ont repris ces objectifs : 70 %
minimum de réemploi, recyclage et valorisation (matiére ou énergie) des matériaux / déchets de chaque
chantier de construction ou démolition depuis le 1°" janvier 2020.

Il est impératif de choisir, pour chaque typologie de déchets, la filiere d’enlevement la plus satisfaisante d’un
point de vue technique, environnemental et économique en privilégiant autant que possible la valorisation.
La valorisation des déchets suivante est attendue, hors déchets de terrassement :

En phase démolition :
= Valorisation globale des matériaux et déchets de 80% a minima par rapport a la masse totale
de déchets générés dont 100% sur le béton, le bois et le verre

En phase aménagement, construction :
= Valorisation globale des déchets de 70% a minima par rapport a la masse totale de déchets
générés dont 100% sur le béton, le métal, le bois et le verre.

4.4. Mise en ceuvre des principes d’économie circulaire

Afin de réduire la production de déchets et la consommation de ressources primaires, les principes de
I’économie circulaire sont a mettre en ceuvre par les ENTREPRISES. Les solutions suivantes sont attendues de
I"ENTREPRISE :
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= Mettre en place toute solution innovante permettant le réemploi in situ de matériaux ou déchets
a traiter

= Valoriser les matériaux et déchets béton a traiter en visant la valorisation la plus « noble »
possible : réemploi, recyclage du béton dans le béton, recyclage en sous couche de voirie,

= Recourir a du béton a base de granulats recyclés selon les recommandations du PN RECYBETON,
et en s’appuyant sur des partenariats/conventions avec les centrales a béton,

= 1% du budget des travaux d’aménagement doit étre dédié a des matériaux réemployés, 10% du
budget des marchés de mobiliers urbains,

=  10% du budget des travaux d’aménagement doit étre dédié a des matériaux recyclés, 30% du
budget des marchés de mobiliers urbains,

= Optimiser la réutilisation in-situ des déblais et favoriser le stockage de la terre réutilisable sur le
site, avec comme objectif de tendre vers un taux de 60% de terres réemployées sur site ou
réutilisées ou recyclés dans un rayon proche. Eviter la valorisation en réaménagement de carriere.

= Réutiliser les terres saines excavées pour |'élaboration de terres végétales fertiles.

4.5. Réduction a la source de la production de déchets

Afin de réduire la production de déchets de chantier, les solutions suivantes, complémentaires aux principes
de I'’économie circulaire, sont préconisées :

= Généraliser le calepinage : Estimation précise des besoins avant toute livraison pour éviter les
gaspillages de matériaux livrés en vrac, au meétre linéaire ou au métre carré.

=  Eviter les erreurs a la fois dans la mise en ceuvre des matériaux mais aussi dans leur commande

= Stocker soigneusement et peu de temps les matériaux et produits sensibles, a I'abri des
intempéries et du soleil, en évitant les risques de dommages causés par les autres corps d’état.
En prendre soin lors des manutentions et éviter les transports inutiles.

= Respecter les travaux déja réalisés.

= Penser les modes d’approvisionnement, envisager avec les fournisseurs la réduction des
emballages pour la fourniture des composants de la construction (achat de produits en vrac,
grands conditionnements, emballages-navettes, ...) et maximiser leur valorisation.

= Réaliser des coffrages dans des matériaux permettant leur réutilisation (coffrages métalliques,
bois réutilisables, boite d’attente en cartons, pas de polystyréne).

= Limiter la pollution engendrée par I’évacuation des déchets inertes issus des terrassements.

4.6. Réduction des consommations

Certaines consommations sont incompressibles pour le chantier. Néanmoins 'ENTREPRISE s’emploiera a
mettre en ceuvre des solutions d’économie de ressources, de suivi des consommations, de bonne gestion et
des outils de sensibilisation :

Eau potable :

Les bungalows de la base vie contenant les bureaux, sanitaires et vestiaires sont en bon état et
récents, et les raccordements en eau sont soignés, de maniére a limiter les risques de fuites ;

Un systeme d’horloge ou une électrovanne permettra de couper I'alimentation en eau en dehors des
heures d’ouverture du chantier.

Les commandes des appareils sanitaires des vestiaires et sanitaires seront hydro-économes : chasse
d’eau 3/6L, urinoirs avec robinet a faible débit et temporisés, mousseurs, robinetterie a bouton
poussoir ou a détection temporisée...

La récupération d’eau pluviale sur la toiture de la base vie est a envisager pour les usages ne
nécessitant pas d’eau potable : lavage des roues, systemes d’aspersion anti-poussiéres, ...

Electricité :

L'éclairage des vestiaires et sanitaires est a basse consommation et est géré par détection de
présence ou par minuteries ;

Le systéme de chauffage de la base vie permet la définition d’'une température de consigne, pour ne
pas atteindre une température supérieure a 20°C,

Base-vie est munie de ferme-portes afin de limiter les déperditions de chaleur ;
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e Une ou plusieurs horloges pour les installations électrique du chantier, de maniere a couper tout
éclairage et a mettre le chauffage en réduit la nuit et le week-end.

Les moyens de réduction des consommations sur le chantier seront décrits par 'ENTREPRISE dans son PPE.
De maniére plus générale, pour chaque ENTREPRISE, il est attendu que les compagnons soient sensibilisés
aux écogestes :

e Une information sur les gestes économes intégrée dans le livret d’accueil,

e Des panneaux d’information dans la base vie,
L'affichage des relevés de consommations dans la base vie (salle de réunion et réfectoire) sous forme
graphique afin que chacun suive en continu I’évolution des consommations.

ARTICLE 5 ORGANISATION ET COMMUNICATION CHANTIER SUR LES MESURES
ENVIRONNEMENTALES

Le PPE précise les personnes responsables de sa bonne application sur le chantier, leurs missions ainsi que
les livrables attendus pendant le chantier. Le REC ENTREPRISE en est le principal garant.

5.1. Communication avec le personnel de chantier

Des moyens de sensibilisation mutualisés seront mis en place par le Référent Environnement ENTREPRISE et
entretenus tout au long du chantier :
- En phase de préparation, un livret d’accueil a destination de I'ensemble des ENTREPRISES,

compagnons de son chantier, qui sera composée au minimum :
o D’une présentation rapide du projet ;
o Du plan d’installation du chantier ;

o Del’ensemble des principes fondamentaux du PPE : tri et de traitement des déchets, maitrise
de I'énergie, préservation de I'écologie du site, gestion des déplacements et du
stationnement, limitation des nuisances.

- Des panneaux seront prévus pour expliquer les enjeux environnementaux :
o Lerespect de I'environnement ;
o Le tri des déchets sur 'aire de tri ;
o Le stockage des produits dangereux sur la zone de rétention ;
o Laréduction des consommations dans la base vie ;

- Lestableaux de bord de suivi de la gestion des déchets, de I'eau et de I’énergie, sont mis a disposition
du personnel et affichés sur le chantier.

Des quarts d’heure environnement seront organisés afin d’informer et de former le personnel et les sous-
traitants, sur la gestion environnementale, et sur les nouveaux modes opératoires en découlant, afin de les
sensibiliser, de les responsabiliser et de modifier leurs habitudes.

Un registre avec les thématiques abordées, la liste des personnes formées, leur signature et le nom du
formateur sera tenu a jour.

5.2. Communication envers les riverains

Toute action de communication concernant I'opération — faite sur site ou en dehors —, a l'initiative des
ENTREPRISES travaillant pour son compte, doit se faire dans le respect de la chartre graphique de I'opération
d’aménagement et est soumise a ’AMENAGEUR pour validation.

Le Référent Environnement ENTREPRISE, est chargé de I'information des riverains, du suivi et des réponses
a la suite des plaintes éventuelles.

Une lettre d’information sera envoyée avant le démarrage du chantier et pendant le déroulement si
nécessaire a destination des riverains, afin de les informer du planning et des horaires de travaux, de la durée
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des phases les plus bruyantes, et des moyens mis en place pour limiter les nuisances. Cette lettre indiquera
aux riverains la localisation d’'une boite aux lettres, ainsi que des coordonnées téléphoniques et mail de la
personne en charge du contact avec les riverains sur le marché de travaux.

En cas de travaux particulierement nuisibles (bruit important, poussieres, horaires spécifiques), le REC
ENTREPRISE informe le REC AMENAGEUR et TAMENAGEUR a minima 48 heures avant. A défaut les travaux
peuvent étre interrompus. Cette information devra étre diffusée aux riverains. (Courriers dans les boites aux
lettres ou par une note présentée sur un panneau d’affichage réservé a cet effet). Le Référent
Environnement de 'ENTREPRISE ainsi que 'ENTREPRISE peuvent étre amené a participer a d’éventuelles
réunions organisées avec les riverains.

Toute remarque ou plainte émanant des riverains devra étre collectée et faire I'objet d’une réponse dans les
48h. La plainte est consignée dans un tableau de suivi qui récapitule la date, la demande, les coordonnées de
la personne. Les actions correctives a mettre en place sont proposées par le Référent Environnement
ENTREPRISE et sont validées par ’AMENAGEUR, puis enregistrées dans ce suivi également.
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Chapitre Ill. PREPARATION DE CHANTIER

Pendant la période de préparation de leurs chantiers, les ENTREPRISES doivent fournir a ’'OPC VRD, I'OPCIC,
au CSPS et a TAMENAGEUR les autorisations administratives de lancement des travaux et les
renseignements indispensables a la planification et a la coordination.

- Copie des arrétés de voirie nécessaires a I'exécution du chantier ;

- Organigramme détaillé de I'opération ;

- Dossier descriptif d’organisation de chantier ;

- Planning prévisionnel des travaux ;

- Plan de phasage de chantier;

- Plan d’Installation de Chantier (PIC) ;

- Un Plan des Prescriptions Environnementales (PPE) ;

- Arrétés préfectoraux aux communaux cadrant les horaires de travaux et bruits autorisés.

Ces documents sont a transmettre par I'ENTREPRISE au plus tard trois semaines avant le début des travaux.
L'ENTREPRISE transmet les mises a jour de ces documents au fur et a mesure de I'avancement du chantier.

ARTICLE 1 LA POLYGONALE DE CHANTIER

Une polygonale commune a I’ensemble des chantiers de I'opération d’aménagement sera mise en ceuvre
par un géometre. Les ENTREPRISES devront utiliser ces points de références.

D’autre part, les ENTREPRISES devront porter une attention toute particuliére a la non-dégradation des
«spits» mis en place pour cette polygonale et a sa bonne tenue lors de toutes les phases du chantier. La
mise en place de cette polygonale et son éventuelle reprise sera a la charge de 'ENTREPRISE.

ARTICLE 2 DOCUMENTS PREPARATOIRES DE CHANTIER
2.1. Planning Prévisionnel d’Exécution des Travaux

Le planning prévisionnel des travaux doit respecter les contraintes générales et les échéances du calendrier
des objectifs de I'opération d’aménagement. Il prendra notamment en compte les interfaces avec les
chantiers voisins et faire ressortir les points critiques de ces interfaces.

Ce planning devra faire figurer les informations suivantes :

- Dates de démarrage et fin des ouvrages, par grandes phases de travaux (terrassements, travaux de
fondations, infrastructure, superstructure, remblais, travaux tous corps d’état, travaux en facade) ;

- Les dates des raccordements (provisoires ou définitifs) a tous les réseaux

- Lesinterventions sur le domaine public

- Dates de mise en place et de dépose des grues ;

- Dates de convois exceptionnels ;

- Dates pour les livraisons des postes HTA, PMZ, Sous stations éventuelles, PAV (Point d’Apport
Volontaire) éventuelles

- Toutes informations nécessaires a la bonne compréhension du planning

A noter:

- Les demandes d’autorisation d’occupation du domaine public adressées par les ENTREPRISES a la
collectivité sont a valider préalablement par 'AMENAGEUR.

- Plus généralement, toute demande et/ou convention contractée aupreés de la collectivité et ses
services doit étre validée préalablement par 'TAMENAGEUR.
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L’AMENAGEUR et I'OPC VRD, I'OPCIC font part de leurs observations sous 10 jours ouvrés a compter de la
réception du planning. En aucun cas ’AMENAGEUR ne peut étre tenu pour responsable des conséquences
de ses observations sur |'opération, qu’elles concernent la sécurité ou qu’elles soient d’ordre techniques ou
financiéres.

Aprés validation, 'OPCIC integre I'ensemble des données de planification issues de 'ENTREPRISE dans le
planning général des interfaces et dans le cahier de phasage de I'opération d’aménagement.

2.2. Plan d’installation de chantier (PIC)

Trois semaines avant le démarrage des travaux, ’ENTREPRISE doit transmettre a ’AMENAGEUR, la MOE,
le CSPS, ’OPC VRD et a I’OPCIC pour validation le Plan d’Installation de Chantier ainsi que les documents
qui 'accompagne.

L’ENTREPRISE ne pourra démarrer les travaux qu’apres avoir pris en compte les observations de
I’AMENAGEUR et ses équipes et retransmis le dit document a jour.

Ce plan établi sous Autocad et géoréférencé ne doit pas étre en contradiction avec les plans généraux de
principe établis par ’TAMENAGEUR. Il doit respecter les recommandations du présent RC.

Il doit faire apparaitre selon les besoins :

- Lalimite de chantier

- La proximité d’un avoisinant sensible (RTE, GRT gaz, ...) ou d’une contrainte particuliere (SNCF, ADP,
Equipement publics, etc.) avec servitude de distance et/ou de hauteur. Une autorisation écrite et
signé de I'avoisinant approuvant les dispositions du PIC et des grues devra étre présenté a
I’AMENAGEUR ;

- Les espaces verts et milieux naturels conservés et a protéger ;

- L’Emplacement des clotures (ex. : clétures de site, clotures des installations de chantier, clotures de
chantier, clétures spécifiques pour la faune le cas échéant), portails et portillons d’acces ;

- L’emplacement, et dimensions de tous les types de bungalows et containers ainsi que leurs accés.
Ces bungalows devront étre conformes a la réglementation en vigueur dans le Code du Travail ;
L’'ensemble des installations (Bungalows, bennes, containers) seront posées sur des dalles de
répartition ou autres dispositifs a la charge des ENTREPRISES, y compris le dimensionnement et sa
validation par un géotechnicien. En outre les ENTREPRISES veilleront a limiter le poids du matériel
nécessaire a la mise en place des installations (PPM, camions) ;

- Lespositions et dimensions de toutes les zones de stockage (Matériaux du site et matériaux d’apport,
fournitures, déchets) ;

- Le parking de chantier ;

- Les propositions de mesures envisagées pour la protection des ouvrages VRD (Protection des
réseaux au droit des acces de chantier, gestion de I'écoulement et du traitement des eaux de
surfaces, protection des zones d’intéréts écologiques

- L’emplacement de la zone réservée a la livraison, au déchargement et au chargement des véhicules
du chantier. La zone de manceuvre sera précisée. Sauf autorisation spéciale de ’AMENAGEUR et
des autorités, le déchargement des véhicules ne pourra pas se faire depuis les voies de desserte ; Le
stockage de matériaux en dehors de ces emprises, méme de courte durée, est exclu.

- Le positionnement et les dimensions des éventuelles centrale a béton le cas échéant. Validation
préalable de 'AMENAGEUR.

- Les positions et dimensions des réseaux provisoires de chantier, énergie et fluides (pour les
batiments, base-vie, aire de lavage, ...), les points de branchement ainsi que les prévisions de
consommations correspondantes ;

- Les accés au chantier, piétons et véhicules (entrée et sortie) depuis les voies publiques extérieures,

- Les positions et dimension de I'aire de lavage des véhicules.

- L’emplacement du dispositif de décrottage des pneus avant la sortie sur les voies publiques

- L’ensemble des grues a tour avec 'encombrement des éventuelles voies de roulement, les zones de
giration possibles et de survols interdits, les hauteurs pour les fleches et contre-fleches, les
hauteurs totales, les hauteurs maximales sous crochet, les dates de montage et de démontage et la
matérialisation des zones éventuelles d’interférences des grues ; |l est demandé a 'ENTREPRISE a
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ce que les fondations des grues soient représentées sur une vue en plan et une vue en travers afin
d’appréhender les éventuelles interfaces avec les réseaux provisoires et/ou définitifs.

- Les positions et caractéristiques des grues mobiles et autres engins susceptibles d’étre en
interférence avec des engins des autres chantiers ; Leur date de pose et de dépose. L'OPCIC et
I’AMENAGEUR imposent aux ENTREPRISES de se concerter afin de mettre en place un systeme
anticollision dans le cadre de la gestion des interférences de grues entre elles. Une description du
systeme est attendue

- Emplacement des bennes;

- Les emplacements des panneaux de chantier;

- L'emplacement du gardiennage ;

- Les cheminements des piétons ;

- Lasignalisation ;

- Toutes autres informations nécessaires a la conception du PIC

L’AMENAGEUR, LA MOE, 'OPC VRD, I'OPCIC et le CSPS doivent faire part de leur accord et/ou de leurs
observations dans les 15 jours ouvrés a compter de la réception du plan. La validation porte sur la
conformité avec I'organisation générale et tient compte des intervenants extérieurs et des interfaces avec
les autres opérations. Néanmoins la gestion opérationnelle des interfaces reste de la responsabilité des
ENTREPRISES.

Le PIC doit étre validé avant le démarrage du chantier.

L'ENTREPRISE ne peut pas mettre en place ses installations de chantier sans avoir obtenu la validation de
I’AMENAGEUR et des autorités compétentes.

Il peut étre demandé par TAMENAGEUR de modifier ou de déplacer au cours des travaux les installations
de chantier prévues sur les emprises précaires de chantier pour tenir compte d’impératifs nouveaux
justifiés. Cette décision ne donnera lieu a aucune prise en charge par 'AMENAGEUR. Cela comprend en
outre les réseaux provisoires, aériens et enterrés.

Des actualisations du PIC de chantier sont attendues fonction de I'évolution du PIC, du planning et ou du
plan de phasage de I'opération d’aménagement.

NOTA : Ce plan devra étre établi sur Autocad géoréférencé (copie en PDF) en s’appuyant sur le piquetage
général de I'opération d’aménagement.

2.3. Dossier Descriptif d’organisation de chantier

Le plan des installations de chantier devra étre accompagné d’un dossier décrivant les éléments
d’organisation suivants :

- les horaires journaliers de démarrage et de fin de chantier, plage horaire prévue pour les livraisons
(y compris sous-traitants, etc.),

- les circulations envisagées dans la commune pour accéder aux chantiers (passages obligés,
passages interdits aux ENTREPRISES, etc.) qui seront choisi dans le but de réduire les nuisances du
chantier,

- les conditions d’entretien des installations de chantiers (et toutes zones de mise en dép6t) et de
leurs abords (fauchage, ramassage, etc.),

- les dispositions prises pour le nettoyage des engins et véhicules,

- les dispositions prises pour le suivi des consommations (eau, électricité, carburants, etc.).

ainsi que les mesures a prendre en situations d’urgence :

- Affichage sur le chantier d’'un numéro a contacter pour prévenir les secours,
- Affichage sur le chantier d’'un numéro a contacter pour prévenir ’AMENAGEUR,
- Mise a disposition du PAE et toute consigne utile au responsable du chantier.

et les mesures envisagées pour la protection des ouvrages existants (VRD et autres) :
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- protection des réseaux aux droits des acces de chantier,

- maintenance de I'écoulement des eaux de surface

- protection de tout édifice existant,

- protection des végétaux, des zones boisées et des milieux naturels a conserver.

2.4. L'organigramme détaillé du chantier :

Cet organigramme détaillé de chantier devra entre autres préciser la mise a jour de la liste des
ENTREPRISES (mandataires, cotraitants et sous-traitants compris), avec :
- Lesraisons sociales exactes,
- Les adresses et numéros de téléphone,
- Les noms des personnes responsables de |'opération :
o ausiege social
o sur les chantiers
o Le nom du responsable environnement de chantier (REC) ENTREPRISE de 'ENTREPRISE,
avec les renseignements permettant toute communication.
o Mais également le nom des responsables hygiene, sécurité, insertion, CSPS, OPC VRD,
OPCIC, interface tiers de chantier, avec les renseignements permettant toute
communication.

ARTICLE 3 GESTION DES FLUX DE CHANTIER

Avant le commencement du chantier, 'ENTREPRISE doit transmettre a ’AMENAGEUR, au REC
AMENAGEUR, a I'OPCIC et au CSPSIC une estimation de ses flux de camions ainsi qu’un chronogramme
associé a son activité et corrélé au planning de travaux, fonction des grandes phases du projet.

Il devra en outre s’assurer de I’exhaustivité des entrants nécessaires au bon dimensionnement des voies de
chantier provisoire. Le tonnage, I'empattement, les dimensions, ainsi que les girations des engins de
chantier sont attendues.

ARTICLE 4 RELATION AVEC LES SERVICES CONCESSIONNAIRES

L‘ENTREPRISE se met en relation avec tous les services concessionnaires, ’AMENAGEUR et les services
techniques de la Ville, afin d'obtenir les autorisations et les renseignements utiles pour l'installation et
|'exécution des travaux. L'ENTREPRISE avertit 'TAMENAGEUR, 'OPC VRD, I'OPCIC et au CSPS de ses
demandes faites aux concessionnaires afin notamment de vérifier que le cheminement des réseaux est en
phase avec les différents PIC.

ARTICLE 5 VISITE DES LIEUX

A leur initiative, les ENTREPRISES pourront prendre connaissance :
- Dussite, des lieux et des abords des ouvrages et de tous les éléments généraux et particuliers en
relation avec I'exécution des travaux.
- De toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux
acces, aux abords, ainsi qu'a I'organisation et aux fonctionnements du chantier (moyens de
communication et de transport, possibilité de stockage des matériaux...

Les conditions d’entrée et de visite du site sont les suivantes :

- Accés contraint durant les horaires de chantier.

Informer 48 heures a I'avance I'aménageur de la demande d'une visite

Le nombre de visiteurs par ENTREPRISE ne pourra excéder 3 personnes par ENTREPRISE
Le port des EPI sera obligatoire pour chaque visiteur
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Chapitre IV. INSTALLATION DE CHANTIER

ARTICLE 1 EMPRISES ET ETAT DES TERRAINS
1.1. Mise a disposition des emprises a aménager :

- Prise de possession des emprises de chantier

L'ENTREPRISE sera responsable de son emprise de chantier comme le prévoit les termes du CCAP et a défaut
du CCAG Travaux. Le PIC sera soumis a la validation de 'AMENAGEUR, du CSPS ou de de I'OPCIC et la
Collectivité en charge du Pouvoir de Police local avant le démarrage des travaux

- Bornage repéres de niveaux et piézométres

L‘ENTREPRISE devra préalablement a tous travaux, se procurer aupres de ’AMENAGEUR le plan de situation
des bornes de triangulation et de repere des nivellements ainsi que les piézomeétres existants dans |I'emprise
de l'opération d’aménagement. Les bornes, spits et autres repéres figurant sur ce plan devront étre
impérativement protégées aux frais de I'ENTREPRISE afin d'éviter des déplacements méme minimes. En cas
d’endommagement, 'ENTREPRISE devra les remettre en place a ses frais.

- Interfaces et proximité avec d’autres opérations de construction

L‘ENTREPRISE doit tenir compte du fait que son chantier se situe ou se situera a proximité d’autres
chantiers en cours au moment de la prise de possession du terrain et ne peut faire de réclamation aupres
de ’TAMENAGEUR due a la simultanéité et a la proximité de ces chantiers. Elle ne peut s’opposer aux autres
travaux et doit prendre en compte les modifications d’organisation de chantier qui se présentent a
I’ouverture de chague nouveau chantier.

Le ou les terrains mis a la disposition temporaire de I'ENTREPRISE peuvent dépendre du domaine public.

L’ENTREPRISE doit étre titulaire d’'une permission et/ou d’un arrété de voirie octroyé par la collectivité ou
I"administration concernée.

- Etat des lieux

La mise a disposition des terrains pour les installations de chantier se fait dans I’état aprés établissement
d’un constat d’état des lieux.

Un état des lieux contradictoire des voiries autour de I'emprise sera également réalisé préalablement a
I'installation de I’'ENTREPRISE.

- Etat du terrain

En cas de découverte fortuite (Ouvrages existants en service dans le sous-sol, autres), 'ENTREPRISE aura pour
obligation d’en informer par courrier dans un délai de 48 heures I’AMENAGEUR. Il devra en outre fournir
I’ensemble des documents nécessaires a leur identification ainsi qu’a leur repérage sur site.

- Référé préventif

Dans le cas ou les travaux seraient mitoyens de batiments ou d’ouvrages en exploitation, un référé
préventif pourra étre engagé par ’AMENAGEUR. L'ENTREPRISE a faculté d’y participer.

1.2. Restitution:

L'ENTREPRISE doit restituer ou faire restituer les terrains dans les délais fixés et ne peut entraver
les travaux sous peine de pénalités.
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Ces terrains ou parties d’ouvrages doivent étre restitués libres de tous dépots, constructions,
installations, canalisations ou autres ouvrages et sans avoir recu de modifications de nivellement
autres que celles qui auraient pu étre autorisées par ’AMENAGEUR.

En cas de détérioration constatée et imputable a 'ENTREPRISE, celui-ci fait réaliser les travaux de
reprise nécessaires. En cas de défaillance de sa part, et 8 jours aprés mise en demeure de
I'ENTREPRISE restée sans effet, 'TAMENAGEUR les fait réaliser par une tierce ENTREPRISE aux frais
de 'ENTREPRISE.

L’AMENAGEUR peut en outre imposer la protection pendant les chantiers de ces ouvrages définitifs de voirie
au moyen de dispositifs adaptés. La protection des ouvrages doit étre réalisée et financée par 'ENTREPRISE
gue les aménagements soient provisoires ou définitifs.

ARTICLE 2 PANNEAUX DE CHANTIER ET DE COMMUNICATION
2.1. Généralités

L‘ENTREPRISE est responsable de la parfaite stabilité de tous ses panneaux et notamment de leur tenue au
vent.

L'affichage publicitaire est interdit aux ENTREPRISES la totalité de I'opération d’aménagement et a la
périphérie de celle-ci, sauf accord écrit de 'AMENAGEUR. Tout autre affichage que celui prévu ou autorisé
par ’AMENAGEUR dans le cadre de la charte graphique de 'opération d’aménagement est interdit.

2.2. Panneaux propres au chantier

L‘ENTREPRISE réalisera et installera les panneaux d'information de chantier conformément a la charte
graphique et aux termes du marché.

L‘ENTREPRISE présentera une maquette de ces panneaux a |'approbation de 'AMENAGEUR avant toute
installation sur le site.

L‘ENTREPRISE devra effectuer a ses frais I'entretien, le maintien dans un parfait état et la mise a jour de tous
ces panneaux.

ARTICLE3 BASEVIE
3.1. Usages des installations

Il appartient a FENTREPRISE de veiller a la mise en place et a la conformité des installations destinées aux
ouvriers avant tout démarrage des travaux (notamment vis-a-vis de la réglementation en vigueur dans le
Code du Travail).

En dehors d'un local d'accueil pour le gardiennage, aucune installation pour le logement du personnel ne
sera autorisée sur les terrains en chantier ou non batis de I'opération d’'aménagement.

Les locaux de bureaux situés sur le chantier ne devront étre que ceux strictement nécessaires au
fonctionnement direct du chantier a I'exclusion des services généraux de I'ENTREPRISE.

Des emplacements destinés aux approvisionnements et au stockage seront prévus a l'intérieur de I'emprise
affectée a I'opération. Sauf autorisation spéciale, le déchargement des véhicules ne pourra se faire depuis
les voies de desserte ou espaces communs. Le stockage de matériaux en dehors de I'emprise, méme de
courte durée, est interdit.
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Nota : les installations de chantier ainsi que les voies de circulation doivent impérativement se situer en
dehors des zones a enjeux écologiques.

3.2. Repli des installations

L'ENTREPRISE veillera particulierement au phasage du repli de ses installations de chantier, notamment si
elles ont mitoyennes de voies de circulation en exploitation. S’agissant de voies publiques, 'lENTREPRISE
prendra directement contact avec les autorités publiques pour que ces travaux se fassent dans le respect
de la réglementation, en toute sécurité tout en veillant a la propreté des voies.

L'ENTREPRISE veillera a enlever les installations au plus tard 1 mois apres la livraison des ouvrages.

ARTICLE 4 CLOTURES
4.1. Clotures de chantier

L'ENTREPRISE devra faire poser la cloture de son chantier et des emprises mises a sa disposition avant toute
installation ou démarrage des travaux. Elle devra mettre en place ses propres clotures, le cas échéant en
complément de clétures existantes déja réalisées par un chantier mitoyen ou cl6ture existante.

Elle restera en permanence responsable de la sécurité et de I'application de la réglementation liée a cette
cléture, ainsi que de sa résistance, de sa stabilité et de son parfait état, de facon continue jusqu'a
I'achévement des travaux.

Cette cloture sera, sauf prescription contraire, conforme a la charte graphique de [I'opération
d’aménagement, pour toute cléture sur la voie publique ou sur les voies de chantiers internes.

Les déplacements éventuels des clotures dus aux phasages des installations de chantier, a des travaux de
I’AMENAGEUR ou des concessionnaires sont réalisés par I'ENTREPRISE. Plus généralement, toutes clotures
dégradées par 'ENTREPRISE ou ses intervenants seront remises en état par les concernés et a ses frais.

Les clotures en bordure de voie publique doivent a défaut étre pleine et doivent étre de bonne qualité et
soumises a I'agrément de ’TAMENAGEUR. L'ENTREPRISE reste responsable de la sécurité et de I'application
de la réglementation liée a cette cl6ture, ainsi que de sa résistance et de sa stabilité de fagon continue
jusqu’a la dépose, tout au long du chantier.

ARTICLE 5 ACCES AU CHANTIER/ CIRCULATION
5.1. Acces au chantier :

A I'extérieur des chantiers, 'TENTREPRISE doit se conformer aux instructions et aux schémas de circulation
qui lui sont communiqués par TAMENAGEUR. Les itinéraires imposés sont impératifs et devront étre
scrupuleusement respectés sous peines de pénalités.

5.2. Circulation et stationnement :

Sauf dispositions complémentaires, le code de la route sera applicable a I'intérieur de I'opération
d’aménagement.

L‘ENTREPRISE doit veiller a organiser le trafic de son chantier de facon a éviter tout encombrement de la
voie publique.
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Les circulations sur les voies publiques ou privées et les parkings a I'intérieur de I'opération
d’aménagement ne peuvent se faire que par des engins a pneus, aux charges admises par le Code de la
Route.

Le stationnement de I'ensemble des véhicules de 'ENTREPRISE et de ses fournisseurs doit se faire a
I'intérieur des emprises du chantier et des parkings prévus a cet effet.

5.3. Plan de circulation :

En fonction des phases de travaux, ’AMENAGEUR réalise des plans de circulations de I'opération
d’aménagement qui s'imposent aux chantiers.

L‘ENTREPRISE doit respecter et faire respecter par tous les intervenants de son opération les plans de
circulation établis et diffusés par TAMENAGEUR, au sein de 'opération d’aménagement et au sein du
domaine public sous peine d’application de pénalités de chantier.

5.4. Les voies de circulation communes

Les voies de circulation communes comprennent toute voie commune a plusieurs chantiers depuis les voies
publiques en service jusqu'aux acces chantiers particuliers. Le stationnement est interdit sur toutes les
voies de circulation. Les engins a chenille sont prohibés ainsi que tous les véhicules susceptibles de
dégrader le revétement de chaussée.

Les modifications concernant la circulation a I'intérieur de I'opération d’aménagement seront
communiquées a 'ENTREPRISE par ’TAMENAGEUR.

5.5. Zones tampons

De facon a éviter de fréquents encombrements de la voie publique ou des voies internes a I'opération
d’aménagement lors des approvisionnements divers (livraison de matériel), et ce dans la mesure du
possible, une zone tampon pourra étre le cas échéant mise en place par I'aménageur a I'entrée de
I'opération d’aménagement. Toute utilisation d’'une voirie de I'opération d’aménagement sera précédée
d’une demande auprées de TAMENAGEUR et de la Ville.

5.6. Approvisionnements / Evacuation des déblais :

L'ENTREPRISE doit organiser I'’évacuation des déblais, les approvisionnements divers de maniére
coordonnée, de fagon a ne pas encombrer les voiries publiques et a ne pas générer de files d’attente.

5.7. Convois exceptionnels a I'intérieur de I'opération d’aménagement :

Dans le périmetre de I'opération d’aménagement, les véhicules dont le Poids Total Autorisé en Charge
(PTAC) ou le Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) dépassent 44 tonnes ou qui entrent dans la catégorie des
transports exceptionnels doivent faire I'objet d’une autorisation particuliére auprés de ’TAMENAGEUR qui
doit approuver l'itinéraire, les horaires et les conditions de circulation du convoi.

A cet effet, 'ENTREPRISE doit déposer un dossier de demande d’autorisation aupres des autorités
compétentes et demander I'avis de ’TAMENAGEUR quatre semaines avant le transport.

L’'ENTRERPRISE doit également s’assurer que le passage des convois est compatible avec les ouvrages
existants de I'opération d’aménagement ou en cours de réalisation. Il reste responsable de toutes
dégradations que de tels convois exceptionnels pourraient engendrer sur les ouvrages réalisés ou en cours
de réalisation.

L’AMENAGEUR a tout droit d'imposer a I’'ENTREPRISE de réduire le tonnage et la dimension des camions de
livraisons des chantiers en fonction de I'état d’avancement des aménagements publics de I'opération
d’aménagement.
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ARTICLE6 ALIMENTATIONS DE CHANTIER
6.1. Généralités

L’alimentation en fluide du chantier de 'ENTREPRISE doit faire I'objet d’une coordination entre
I’AMENAGEUR, la MOE ; le CSPS I’OPCIC, afin d’en préciser et valider leur implantation et leur durée.

Les consommations de fluides pour les parties communes du chantier seront a la charge de 'ENTREPRISE
feront I'objet d’un suivi dans le cadre du dossier de suivi chantier faibles nuisances.

6.2. Electricité

La demande de raccordement aupres d’un fournisseur électrique (ENEDIS ou autres) sera faite par
I‘ENTREPRISE et installer a ses frais, et ce conformément a la législation, la cabine de branchement avec
comptage

Le tracé de 'alimentation de chantier est soumis a la validation de 'TAMENAGEUR et la collectivité pour
I'assiette qui la concerne.

6.3. Eau

L'’AMENAGEUR réalise les réseaux primaires de 'opération d’aménagement. L'ENTREPRISE aura a charge la
demande de branchement provisoire qu’elle devra effectuer auprés du concessionnaire concerné.

ARTICLE 7 ECLAIRAGE DE CHANTIER

Tout éclairage public déposé, pour des raisons de coordination et avec I'autorisation de ’AMENAGEUR est a
la charge des MOAs et sera systématiquement remplacé par un autre éclairage, éventuellement provisoire,
qui aura des caractéristiques au moins équivalentes et donnant au minimum un méme éclairement de la
zone concernée.

L'éclairage sera concu afin de ne pas générer de nuisances visuelles pour les riverains et pour la faune
nocturne. Ainsi, tous les éclairages sont directionnels vers le bas et non diffusants, les lumiéres jaunes sont a
privilégier. Les éclairages seront controlés par des horloges afin d’empécher leur fonctionnement en dehors
des horaires d’ouverture du chantier. L’éclairage du chantier est allumé au plus tot au coucher du soleil et
est éteint au plus tard 1 heure aprés la cessation de l'activité. L'éclairage extérieur est entretenu et
éventuellement adapté sur toute la durée du chantier conformément a l'arrété di 27 décembre 2018
« nuisances lumineuses »

Une attention particuliére sera portée aux éclairages a proximité des boisements et alignements d’arbres qui
devront étre équipés de systémes de caches pour limiter le dérangement de la faune.

ARTICLE 8 ASSAINISSEMENT

Il est rappelé que le Dossier Loi sur I'eau et son rapport de validation par la Police de I'eau, peuvent induire
des exigences spécifiques en phase chantier

Les ENTREPRISES se rapprochent de la subdivision territoriale d’assainissement pour examiner avec elle les
conditions de rejet a I'égout de son chantier (eaux usées, eaux pluviale, eaux de lavage, eaux d’exhaure).
Sauf cas exceptionnel, une convention de rejet de chantier est signée entre 'AMENAGEUR, la Ville et le
mandataire ayant la charge et la responsabilité du réseau.
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Les rejets dans les milieux a forts enjeux écologiques sont interdits.
8.1. Evacuation eaux pluviales

L'ENTREPRISE doit prévoir les dispositifs nécessaires pour éviter I’écoulement et la stagnation de 'eau de
son cantonnement hors de I'emprise de son chantier.

Les grilles et avaloirs prévus pour la réception des eaux de ruissellement des voies et parkings, ou
I"'asséchement des fouilles, doivent étre congus avec une décantation suffisante et un systeme de
siphonage pour éviter que les déchets légers ne soient entrainés dans les réseaux publics. Les
branchements en attente de raccordement sur les parties d’ouvrage doivent étre obstrués.

Les regards exécutés doivent recevoir leurs tampons de fermeture définitifs afin d’éviter les chutes de
gravats dans les canalisations. Un filtre a sable équipera le réseau d’assainissement avant rejet.

Tout débordement des eaux de chantier de 'ENTREPRISE sur le domaine public fera I'objet de pénalité et
de remise en état par 'ENTREPRISE.

Suivant le niveau des réseaux réalisés, 'lENTREPRISE peut étre amenée a réaliser a ses frais un relevage des
eaux pour sy raccorder.

Lorsque le rejet s’effectue via le réseau d’assainissement communal et départemental, les dispositions sur
I’évacuation des eaux usées sont applicables.

8.2. Evacuation eaux usées

Un systeme de rétention et de collecte de solvants et autres produits potentiellement polluants doit étre
prévu sur le chantier en vue de leur élimination conformément a la réglementation.

Les eaux de lavage doivent étre traitées par décantation, filtrage et déshuilage avant éventuel rejet dans le
réseau d’assainissement.

La qualité des eaux usées rejetées dans le réseau d’assainissement en limite d’emprise de 'ENTREPRISE
devra respecter les contraintes suivantes :

L‘ENTREPRISE ne peut notamment déverser dans les ouvrages publics que des eaux débarrassées de tous
dépots solides a I'exclusion de tous produits terreux, papiers, sacs, liants hydrauliques ou hydrocarbonés.

Tout écoulement ou débordement des eaux de chantier de 'ENTREPRISE sur le domaine de 'AMENAGEUR
pourra fera I'objet de pénalité et de remise en état des aménagements (nettoyage, hydrocurage, dépollution,

).
ARTICLE9 AIRE DE LAVAGE

Une aire de lavage des camions devra étre installée dans I'implantation des installations de chantier du
I'ENTREPRISE. Cette aire devra étre installée dés (minimum : phase terrassement) les premiers travaux
effectués sur chantier. La propreté des véhicules devra étre contr6lée avant leur départ du chantier en sortie
du dispositif de lavage.

L'aire de lavage sera équipée d’un systéme de nettoyage (décrotteur et /ou Karcher) et de décantation
couplée a un séparateur hydrocarbure et un filtre a sable avant rejet dans le réseau d’assainissement. Des
controles de la qualité des eaux avant rejet au réseau d’assainissement pourront étre réalisés par
I’AMENAGEUR. Toute anomalie sera signalée au responsable environnement de chantier qui devra prendre
les dispositions nécessaires pour pallier les dysfonctionnements.
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Chapitre V. CONDUITE DE CHANTIER

ARTICLE 1 HORAIRES DE CHANTIER

La réglementation en vigueur impose des horaires de chantier de 7h a 18h, du lundi au vendredi et de 8h a
17h le samedi. Les horaires de travail sur les zones de chantier pourront étre modifiés par un arrété
Préfectoral ou Communal sans que les ENTREPRISES puissent porter une réclamation aupres de
I’AMENAGEUR.

Toutes demandes d’acces en dehors des horaires d’ouverture de chantier font I'objet d’'une demande
particuliére et sont soumises a I'approbation de ’AMENAGEUR. Les ENTREPRISES doivent prévenir
I’AMENAGEUR et les services concernés de la Ville 8 jours avant le début des interventions en cas de travail
de nuit ou le week-end (par exemple : démontage de grue, base-vie, PAV, etc.).

Les horaires de chantier pour l'arrivée et le départ du personnel, ainsi que pour les livraisons, pourront étre
adaptés pour ne pas perturber I'activité du site.

A noter : Pour les travaux de 'opération d’aménagement, les ENTREPRISES doivent informer 'AMENAGEUR
et la Ville des calendriers prévisionnels d’intention et des impacts sur les espaces publics (circulation de
nuit, nuisances sonores...)

ARTICLE 2 CIRCULATION EN PHASE D’EXECUTION
2.1. Aux abords et dans le périmeétre de I'opération d’aménagement

Le plan de circulation est défini par TAMENAGEUR, I'OPC VRD, I'OPCIC et le CSPS en concertation avec les
pouvoirs publics.

L'ENTREPRISE doit veiller a sécuriser les entrées et les sorties de sa zone de travaux et veiller a respecter
scrupuleusement ce plan sous peine d’application de pénalités.

L'ENTREPRISE est responsable de la fourniture, de la pose et de I'entretien des panneaux de signalisation le
concernant.

Toute intervention de 'ENTREPRISE en dehors de ses emprises de chantier, qu’il s’agisse :

- D’une modification de la cl6ture de son chantier (accés véhicules ou piétons, dépose de courte
durée pour travaux en limite de propriété...),

- Del'installation d’'une grue mobile pour le montage ou le démontage d’une grue a tour, ou une
livraison spécifique,

- De travaux de réseaux provisoires ou définitifs,

- De stockage temporaire de matériaux, déblais, matériels, etc.

n’est autorisée qu’apres accord de ’AMENAGEUR au travers du MOE, de I'OPC VRD, I'OPCIC et du CSPS.

La demande de 'ENTREPRISE est faite au moins 2 semaines avant I’événement concerné. Elle peut étre
anticipée par 'ENTREPRISE en cas de besoins spécifiques voire plus si I’'ENTREPRISE a besoin d’un accord
anticipé (autorisations convois exceptionnels, ...).

Le stationnement des véhicules de chantier, des visiteurs et des fournisseurs doit se faire a l'intérieur des
emprises du chantier et des parkings prévus a cet effet et en aucun cas sur les voies de I'opération
d’aménagement. La gestion du stationnement des ouvriers et de I’'encadrement de chantier de
I'ENTREPRISE reléve de sa seule compétence et responsabilité, notamment financiére.
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2.2. Ausein de I'opération d’aménagement :

Le 'ENTREPRISE est responsable de la circulation de ses véhicules sur 'opération d’aménagement. Elle
respectera le son PIC ainsi que le PIC interchantier

Il est expressément interdit de nuire aux chaussées et a leur dépendance (intérieures et extérieures a
I’opération d’aménagement) ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies
notamment :

- D'’y faire circuler des catégories de véhicules ou engins de chantier dont I'usage n’est pas autorisé
par le code de la route ou a été interdit par arrété du Maire, sauf dérogation express (convois
exceptionnels)

- Toutes les circulations sur les voies se ferons par engins a pneus (I’utilisation d’engins a chenilles est
formellement interdite)

- De détériorer les talus ou accotements, fossés ainsi que les marques indicatives de leurs limites

- De rejeter sur les voies et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des
dégradations, a I'ouvrage ou aux réseaux, d’entraver I'écoulement des eaux de pluie, de géner la
circulation ou de nuire a la sécurité publique

- De dégrader des appareils de signalisation et leur support, les bornes ou balises des voies, des
caméras, mobiliers et plantations environnantes

ARTICLE3 ENCOMBREMENT DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS

L’ENTREPRISE doit communiquer a8 'AMENAGEUR, au CSPS, a 'OPC VRD et ’OPCIC, dés le début des
travaux, les contraintes principales concernant les matériels et équipements importants, dont le poids ou
les volumes peuvent entrainer des difficultés particuliéres dans leur livraison ou leur acheminement a pied
d'ceuvre.

ARTICLE 4 TRAVAUX SUR LES ESPACES EXTERIEURS A L’EMPRISE

L'ENTREPRISE ne pourra entreprendre ou commanditer aucun travail a réaliser en dehors de I'emprise du
chantier sans en avoir au préalable effectué une demande motivée a ’AMENAGEUR, au minimum 4 semaines
avant la date de démarrage de ces travaux. Ceux-ci ne pourront commencer qu'apres obtention d'un accord
écrit de '’AMENAGEUR.

Dans tous les cas, 'ENTREPRISE, par le fait méme qu'elle intervienne dans un espace public, doit assurer tout
probléme de sécurité qui pourrait naitre de I'existence de ses travaux. Il doit en particulier mettre en place
une signalisation et une protection efficaces.

ARTICLE 5 CONTROLE D’ACCES/ GARDIENNAGE/ HOMME-TRAFIC

Les ENTREPRISES seront en charge du gardiennage de leur chantier et cantonnement (base vie, containers,
zones de stockage, ...).

Le déploiement d’hommes-trafics sur I'opération d’aménagement est analysé lors de la validation du PIC par
I’AMENAGEUR, le CSPS, 'OPC VRD et I'OPCIC. 'AMENAGEUR pourra s'il le juge utile, imposer aux
ENTREPRISES I'emploi d’hommes trafic supplémentaires si la gestion des voies communes de chantier I'exige
(ex : écoles, livraisons bloquant ponctuellement la circulation, modification ponctuelle du sens de circulation,
opération d’enrobés, etc...). Ces derniers seront habilités a appliquer des pénalités sur des manquements
constatés au présent RC.
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ARTICLE 6 GESTION DES NUISANCES

Les effets sur I’'environnement pendant la période des travaux sont par nature limités dans le temps et dans
I'espace. lls ne sont cependant pas négligeables car ils engendrent nécessairement des impacts sur
I’environnement qu’il convient de maitriser :
= Une augmentation du trafic liée a la circulation des engins de travaux et de livraisons. Cette
augmentation est susceptible de ralentir, voire de géner la circulation et d’engendrer une pollution
de Iair;
= Des nuisances propres aux différentes phases de chantier (poussieres, bruit...).
= Une perturbation des milieux naturels et I'abattage d’arbres a réaliser a la bonne période ;
= Une pollution des milieux (eau, sol, air) qu’il convient de maitriser a tout prix ;
= Des rejets importants de CO2 intrinsequement liés a tout projet de construction ;

6.1. Gestion de la poussiére

Les émissions de poussieres générées par la circulation des camions et engins, le remplissage
des silos a ciment, les travaux de démolition... sont tres mal percgus par le voisinage. En vue de
limiter ces nuisances, il conviendra de :

- Arroser régulierement le sol par temps sec (attention, pas d’eau sur la voirie),

- Respecter les vitesses de circulation imposées par I’AMENAGEUR afin de limiter les soulevements de
poussieres,

- Utiliser des appareils munis de dispositifs assurant le captage des poussiéres lorsque leur emploi en
génere,

- Utiliser, autant que possible, des aspirateurs lors du nettoyage de chantier,

- Tout matériel produisant de la poussiére sera muni de dispositifs limitant sa diffusion,

- Les bennes déchets contenant des matériaux générant des poussiéres sont couvertes,

- Les poubelles d’ordures ménageres et bacs de tri sont couvertes et vidées régulierement.

Le planning des phases générant des poussiéres devra étre présenté dans le dossier de suivi chantier faibles
nuisances.

Toute anomalie sera signalée au référent environnement qui devra prendre les dispositions nécessaires pour
y remédier.

6.2. Gestion de la Pollution sonore

Le niveau sonore résultant de I'activité du chantier devra étre mafitrisé tant pour la tranquillité @
des usagers du site que pour ne pas exposer les compagnons a des niveaux sonores trop
élevés. Les protections acoustiques nécessaires au respect des textes réglementaires seront
mises en place. L'ENTREPRISE devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les sources de
pollution sonore. Pour cela, il devra sur son chantier :
- Privilégier le matériel électrique ou hydraulique au matériel pneumatique.
- Eviter au maximum les reprises au marteau piqueur sur du béton sec.
- Planifier les réservations le plus efficacement possible, un suivi rigoureux évitera les reprises apres
des erreurs de coulage
- Implanter les bennes a déchets suffisamment éloignées des riverains et des zones calmes.
- Fournir des talkies walkies pour communiquer et limiter le volume sonore des radios du personnel.
- Privilégier les engins munis d’une avertisseur sonore « cri du lynx » indiquant la marche arriere.
- Ne pas utiliser de groupes électrogénes autonomes, sauf dérogation accordée,
- Organiser le chantier pour éviter la marche arriére, et obliger le stationnement moteur éteint,
- Planifier et organiser les livraisons, si possible en les regroupant, dans I'objectif de réduire les
nuisances. L'ENTREPRISE générale s’emploiera a respecter le plan de circulation et de stationnement
et a le faire respecter par leur personnel, ainsi que les horaires préalablement définis
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- Faire respecter la réglementation en vigueur, et notamment les normes d’émissions atmosphériques
et sonores des engins de son chantier.

Durant toute la période de travaux, I'ENTREPRISE s’engagera a respecter scrupuleusement le présent RC et
le PPE qui en découle. Les modes opératoires permettant de limiter les nuisances sonores seront précisés
dans le PPE. LENTREPRISE mettra tout en ceuvre pour réduire les nuisances sonores dans le voisinage, ceci
par une réduction des niveaux sonores, par une organisation spatiale et temporelle judicieuse des travaux
les plus bruyants et un strict respect des horaires de chantier.

Des relevés semainiers des niveaux sonores seront fournis en périphérie du chantier.

Tout dépassement sera a signalé au Référent environnement ainsi qu’au REC AMENAGEUR. Ce dernier devra
alors prendre les dispositions nécessaires pour supprimer ces dépassements.

6.3. Autres nuisances

L'ENTREPRISE devra veiller a ce que la propreté la plus grande, regne a l'intérieur de son chantier et a ce que
soient prises toutes précautions pour limiter dans la mesure du possible, la géne occasionnée aux occupants
des immeubles voisins odeurs, fumées, éclairage nocturne, etc. Le chantier devra, d'autre part, étre conduit
de sorte qu'aucun trouble ne soit apporté a la tenue des batiments et ouvrages voisins.

En particulier il est interdit sur toute I'opération d’'aménagement de briler des matériaux.

ARTICLE7 PROPRETE

L’'ENTREPRISE devra exiger une parfaite tenue du chantier pendant la durée des travaux, tant a l'intérieur de
I'opération et des emprises, qu'en ce qui concerne les clétures, I'affichage, la signalisation et les abords. Il
s'en assurera via le responsable environnement de son chantier.

L’'ENTREPRISE s’assure des moyens mis en ceuvre par son ENTREPRISE pour assurer la propreté intérieure et
extérieure du chantier et de la base-vie en lien avec les exigences fixées dans le présent document :

- L'organisation du stationnement de tous les véhicules (VL, VI, PL, engins) ;

- Les voies de circulation et les aires de stockage et de transit seront dans un matériau ne générant
pas de poussiéres ou seront humidifiées, lorsque cela est nécessaire afin d’éviter la poussiéere. Ces
voies seront nettoyées régulierement afin de faciliter la circulation.

- Le nettoyage hebdomadaire des voies d’accés au chantier et des voies publiques alentours si
nécessaire (boue, poussiéres, traces d’hydrocarbures).

- Le nettoyage régulier des cantonnements, des acces et des zones de passage.

- Le nettoyage en fin de journée des zones de travail (notamment collecte des déchets). Chaque
ENTREPRISE intervenant sur le chantier procede immédiatement au nettoyage de sa zone de travail
aprées exécution de ses travaux, et a I'évacuation de ses déchets, selon le tri en place.

L’'organisation, le balisage et la signalétique des zones de stockage et de déchets ;

En cas d'observation de ’AMENAGEUR, de I’OPC VRD, I’OPCIC ou du CSPS, 'ENTREPRISE devra veiller a ce
que des dispositions soient prises immédiatement dans ce sens sous peine de pénalités

L'ENTREPRISE devra s’assurer de la propreté des voiries desservant le chantier en prévoyant la mise en place
d’un systéme de nettoyage des véhicules avant leur sortie sur I’espace public, et/ou en assurant un nettoyage
de la chaussée lorsque celle-ci aurait été dégradée par le chantier.

Toutes les dispositions devront étre prises par I'ENTREPRISE sur son chantier pour éviter de salir les voies de
desserte du quartier et a fortiori les voies publiques.
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Lorsqu'une voie intérieure ou extérieure a I'opération d’aménagement aura été salie, une balayeuse devra
étre mise en place immédiatement a la diligence et aux frais de 'ENTREPRISE.

En outre, 'ENTREPRISE devra prévoir le nettoyage des abords de son chantier autant que de besoin pendant
toute la durée de son intervention, avec un minimum d’une fois par semaine pendant les phases
particulierement salissantes (travaux de terrassement et transport de terres, etc.).

ARTICLE8 TERRASSEMENTS ET FONDATIONS
8.1. Tenue des terrains

L'ENTREPRISE de l'opération est responsable du respect et du contréle de la sécurité des fouilles et des
excavations ainsi que de la tenue des terrains.

Elle prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter les mouvements de sols, y compris ceux des
remblais récents. Elle tiendra compte notamment des utilisations des terrains adjacents telles que les
circulations de chantier internes a I'opération d’aménagement.

L'ENTREPRISE devra procéder a ses frais a une expertise contradictoire de |'état des voiries et des emprises
concernées avant chaque phase de terrassement ou de réalisation de fondations en présence de
I’AMENAGEUR ou de son représentant.

8.2. Remblais dans les emprises publiques

Tous les remblais mis en place aprés réalisation des ouvrages dans les emprises publiques seront soumis a
demande et validation de I’/Aménageur. lls devront étre de bonne qualité et correctement compactés, suivant
les exigences de ’Aménageur.

En outre, les remblais destinés a supporter des réseaux et ouvrages de voirie devront respecter les exigences
de I’Aménageur, et des arrétés préfectoraux de remise en état des sols en vigueur.

Le dossier des ouvrages exécutés fourni par le Constructeur a I’Aménageur conformément au présent
document devra en attester.

ARTICLE9 NAPPES SOUTERRAINES

En cas d'affleurement de la nappe, 'ENTREPRISE devra prendre toutes mesures et précautions pour limiter
les durées d'affleurement et assurer la protection de la nappe.

En cas d’intervention a réaliser a proximité de la nappe, un compte-rendu de cette intervention doit étre
remis a FAMENAGEUR.

ARTICLE 10 PREVENTION DES RISQUES DE POLLUTION DES SOLS ET SOUS-SOLS

L'ENTREPRISE devra veiller a limiter tout risque de fuite de matieres polluantes. Tout rejet ou enfouissement
dans le milieu naturel de produits polluants est formellement interdit et sera sanctionné. Tout rejet
d’effluents liquides non traités est strictement prohibé

L'utilisation de produits biodégradables (huiles, boues, solvants) sera privilégiée.
Des moyens de récupération des eaux de lavages devront étre mis en place :

- Des bacs de rétention et boudins retenant les matieres en suspension sont prévus au droit de tout
point d’'amenée d’eau en général et notamment au droit des éventuelles aires de lavages d’outils,
- Des géotextiles ou boudins de rétention sont posés sur les avaloirs existants,
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- Tout dispositif de protection avant rejet au réseau d’assainissement exigé par le service
d’assainissement de la commune est mis en place,

- En particulier, conformément a la législation en vigueur, I'ENTREPRISE devra faire installer des bacs
de rétention sous les cuves de stockage d’hydrocarbures (fuel) ou de toutes autres cuves contenant
des produits potentiellement polluants

Ces moyens techniques devront étre entretenus et nettoyés régulierement.
Autres rejets :
Des moyens et des procédures sont mis en place pour assurer la protection des milieux des la phase de

préparation de chantier et sont maintenus pendant toute la durée du chantier. Des moyens supplémentaires
ou des contréles peuvent étre demandés a 'lENTREPRISE si des problémes sont constatés.

- Le ravitaillement des engins en carburant se fera sur une aire protégée. En période prolongée
d’inactivité, les engins stationneront sur une zone identifiée et étanche. Un géotextile est posé au
sol au droit de cette aire protégée,

- Il sera strictement interdit de déverser des hydrocarbures, d’huile ou de lubrifiant dans les eaux
souterraines et superficielles. lls seront collectés par un récupérateur agréé.

- Les éventuels produits dangereux utilisés sur le chantier seront stockés dans des conditions limitant
au maximum le risque de pollution du milieu naturel :

o Stockage produits dangereux sur rétention ou en container fermé a clé,
o Essence, fuel dans des cuves double peau,

- Ces stockages devront étre protégés des intempéries et notamment de la pluie pour éviter tout
risque de débordements et seront implantés en dehors des zones a enjeux écologiques. Aucun autre
stockage ne sera admis en dehors de ces zones qui seront également équipées de moyens de lutte
contre l'incendie et d’'un kit anti-pollution. L’étiquetage réglementaire de toutes les cuves, flts,
bidons et pots sera surveillé.

- Toute pollution accidentelle du site devra étre signalée dés son identification, afin de prendre au plus
vite les mesures correctives appropriées. Pendant les heures d’ouverture du chantier, au moins une
personne présente sur le chantier doit étre formée a son utilisation.

- Sides terres sont souillées, elles seront récupérées et évacuées en centre agréé.

ARTICLE 11 STOCKAGE TEMPORAIRE DES TERRES

La hauteur maximale d’'un dép6t de terre végétale ne doit pas dépasser 2,5 m, (si la teneur en argile dépasse
30%, la hauteur sera réduite a 2 m). Les dépots ne seront jamais placés dans une cuvette pour éviter leur
asphyxie en cas de pluie. L’'eau de pluie devra pouvoir s’écouler. Le cas échéant, il faudra prévoir des
drainages et de récupération des eaux. Les dépbts de terre ne seront pas parcourus par des machines de
chantier.

Un ensemencement ou un recouvrement par des géotextiles ou polyane sera réalisé si les tas de terre
devaient rester plus de trois mois a découvert sur le site. Les sols mis en place ne seront jamais laissés a nus
et feront I'objet a minima d’'un pré-ensemencement en cas de réalisation tardive des aménagements
paysagers.

Cas particulier de la lutte contre les especes invasives :

Tout foyer d’espéces invasives (ex : jussies, renoué du japon...) situé dans I'emprise du chantier
devra étre localisé, balisé et signalé. Il devra mettre en place des mesures d’éradication de ces
especes pendant toute la période de chantier et de garantie des végétaux. Les especes invasives
sont circonscrites aux zones impactées et toutes les dispositions doivent étre prises pour leur traitement sur
place, sans risque de contaminer d’autres zones du site. L'ENTREPRISE doit prévoir des méthodologies de
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traitement afin de réduire I'impact environnemental de ces dispositions. Plusieurs solutions de traitement a
moindre impact sont déja identifiées (arrachage manuel, chaulage, compostage adapté).

Pour éviter la dissémination des plantes invasives, et pour limiter I'impact carbone du terrassement, il faut
limiter autant que possible les apports et exports de terre (déblais et remblais) par un recours parcimonieux
a de la terre végétale ex-situ. Le réemploi des terres végétales sur site sera réalisé autant que possible si la
qualité des terres le permet.

En cas de contamination par une espéce invasive, les engins et matériels de chantier devront étre nettoyés
pour éviter la dissémination de I'espéce.

L’origine des terres ex-situ devra absolument étre transmise a la maitrise d’ceuvre. L’'ENTREPRISE doit
prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les terres ne contiennent pas d’espéces invasives.

ARTICLE 12 TRI ET ELIMINATION DES DECHETS

12.1. Déchets ménagers
L’'ENTREPRISE aura pour obligation de stocker les ordures ménageres générées par 'lENTREPRISE dans des
conteneurs qui seront placés sur la base vie. Ces conteneurs seront pris en charge par I'ENTREPRISE qui les
acheminera dans les usines de traitement des ordures ménageres a date réguliére.

12.2. Déchets de chantier
L’'ENTREPRISE aura pour obligation de réaliser une prévention sur le chantier. Il consistera au tri
systématique 7 flux :
e Des papiers et cartons.
e Des bois
e Duverre
e Du plastique
e Meétal
e Platre
e Fractions minérales
¢ Des déchets inertes (béton/ciment, macgonnerie, faience, carrelage, brique, etc.).
e Des autres déchets industriels banals (textile, PVC, revétements de sols, etc.)

Quant aux déchets industriels spéciaux solides et liquides (bois traités, huiles solvants, ...), le tri sera
également effectué conformément a la réglementation correspondante. Pour cela, une benne spéciale avec
polyane et couvercle devra étre mise en place sur le chantier. D’'une maniére générale, |'organisation de la
collecte du tri complémentaire si nécessaire et de 'acheminement vers les filieres de valorisation devra
étre précisée dans le PPRE.
Une valorisation devra étre recherchée, notamment :

- Lesterres des terrassements

- Le concassage, triage et calibrage des bétons et gravats inertes

- Lerecyclage des déchets métalliques et du bois non traités

- Lerecyclage du verre

- Le compostage des déchets verts

- Le broyage et recyclage en matiére premiére des plastiques

- Lincinération ou la mise en décharge de classe | des peintures et vernis

- Le compactage et la mise en décharge de classe Il des déchets industriels banals.
Au cas ou pour des raisons de manque de place, un tri sélectif ne pourrait étre réalisé sur place,
I'ENTREPRISE devra obtenir I'accord de ’AMENAGEUR pour qu’un tri équivalent soit effectué dans un
centre de tri extérieur a la parcelle. ENTREPRISE fournira les justificatifs de ce tri.
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Les bordereaux de suivi des déchets et des terres, devront étre mis en place par 'ENTREPRISE et transmis
mensuellement a ’AMENAGEUR. Devra y figurer la part de valorisation. Plus généralement et en
complément de ces demandes, 'ENTREPRISE devra se conformer a la réglementation en vigueur pour ce
qui concerne la gestion, le tri et I'élimination des déchets.

ARTICLE 13 PROTECTION DES ARBRES

Les dispositifs de protection des arbres seront prévus et apposés avant toute intervention sur la parcelle
(qu’elle gu’en soit sa nature), et protégeront les troncs sur une hauteur suffisante (minimum 2m) ainsi que
les racines par une réservation surfacique au sol pour protéger les racines (a minima la surface de projection
au sol de la ramure). Ces dispositifs devront également permettre une protection contre toute blessure,
dépot de matériaux ou déversement de produits toxiques tout en assurant la possibilité d’intervention sur
les arbres pour leur entretien, et notamment leur arrosage lorsque cela est nécessaire.

Toute opération d’élagage ou d’arrachage devra faire I'objet d’un accord préalable de 'AMENAGEUR. Si
accord est donné, 'ensemble de I'élagage ou de I'arrachage (y.c. dessouchage) sera réalisé dans les regles de
I’Art et assuré par un élagueur professionnel (le devis ou le contrat avant intervention puis la facture apres
intervention seront a présenter a I’Aménageur). Il est interdit de faire procéder a un élagage par un autre
corps d’état, notamment pour des questions de prolifération de cryptogames ou ravageurs via les outils de
coupe ou encore par souci de sécurité des compagnons. Les décapages, coupes et abattages seront réalisées
entre ao(t et octobre, en dehors des périodes sensibles pour les espéces. Les interventions en dehors de
cette période devront faire I'objet d’une validation par ’AMENAGEUR.

Tout manquement a ces obligations fera I'objet d’une pénalité (sanction journaliere ou forfaitaire) dont les
montants sont fixés au Chapitre VII art 1 du présent RC Aménageur. De plus Les arbres ayant subi des
dommages devront soit faire I'objet de mesures curatives soit étre remplacés.

Nota : S'il existe des nids d’oiseaux, de chauve-souris ou autres habitats, ils ne devront étre en aucun cas
retiré méme s’ils sont vides, avant accord de ’AMENAGEUR. En cas de découverte d’une espece protégée
sur le site (hirondelles, amphibien, hérisson...), le protocole suivant doit étre appliqué : Stopper I'opération
en cours, Ne pas toucher a I'espece en question, Contacter IMMEDIATEMENT I’AMENAGEUR.

Protection du systéme racinaire : Les véhicules ou engins lourds ne doivent pas circuler ou stationner sur le
sol a moins de 2 metres. En cas de dérogation acquise, utiliser des plaques de protection de sol. Avant le
début des travaux, disposer au sol ces plaques de répartition des charges sur un lit de gravier ou de copeaux
de 10 cm d’épaisseur minimum.

Protection du systéme aérien : Afin d’éviter I'arrachement des branches : il est nécessaire d’anticiper le
passage des véhicules lourds et engins de matériaux en venant couper (trongonneuse ou scie d’élagage) au
préalable les branches venant sur I’'emprise des travaux. L'élagage devra étre cohérent avec la taille et I'age
de I'arbre. Les arbres devront étre représentés sur le PIC.

ARTICLE 14 DEGRADATIONS

Par le seul fait d'utiliser, en cours de travaux ou apres achévement de ceux-ci, des ouvrages publics ou réalisés
pour le compte de 'AMENAGEUR, 'ENTREPRISE sera réputé avoir reconnu le bon état de ces ouvrages et en
connaitre les caractéristiques des limites d'utilisation.

La dégradation de ceux-ci entrainera leur réfection selon les modalités suivantes : I'ENTREPRISE fautive fera
procéder a ses frais et dans les plus brefs délais aux travaux de réfection. A défaut, ’AMENAGEUR fera
procéder, aprés une mise en demeure restée sans effet, a la réfection des ouvrages pour le compte et aux
frais de 'ENTREPRISE responsable.
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ARTICLE 15 REMISE EN ETAT DES OUVRAGES ET REFECTION DES RESEAUX

Dans le cas de dégradations perpétrés par I'lENTREPRISE, ses intervenants ou prestataires, sur les différents
ouvrages et réseaux existants de I'opération d’aménagement (Provisoire et définitifs) et sont constatées
pendant ou aprés le chantier, 'ENTREPRISE prend a sa charge :

- Lareprise ainsi que la réfection des ouvrages dégradés

- laréfection des réseaux d’eau et d’assainissement.

- laréfection du réseau d’éclairage public existant.

- laréfection et/ou I'extension des réseaux d’électricité, de gaz, de chauffage urbain et de téléphone
(compris réseaux cablés éventuels), qui sont réalisées par les concessionnaires concernés : ENEDIS,
GRDF, Orange, SICUCV ou autres.

- le nettoyage du réseau d’assainissement concerné.

Pour mémoire : Un constat d’huissier, pris en charge par I'ENTRPRISE, doit étre réalisé au préalable du
lancement des travaux. Il pourra étre utilisé pendant le chantier ou apres libération des emprises afin
d’apporter une analyse contradictoire aux éventuels litiges.

ARTICLE 16 REPLIDES INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’ENTREPRISE veillera particulierement au phasage du repli des installations de chantier de ses ENTREPRISES,
notamment si elles sont mitoyennes de voies de circulation en exploitation. S’agissant de voies publiques,
I"ENTREPRISE prendra directement contact avec les autorités publiques pour que ces travaux se fassent dans
le respect de la sécurité et de la propreté de ces voies.

L’'ENTREPRISE veillera a faire enlever ses installations pour la livraison des ouvrages. Le repli des installations
integre également les fondations des ouvrages : bungalows, grues, centrales a béton, etc.
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Chapitre VI. ECHANGES DE DOCUMENTS DE CHANTIER/DIFFUSION

ARTICLE 1 DOCUMENTS REMIS PAR L'AMENAGEUR A LENTREPRISE

Pendant toute la durée des travaux de l'opération d’aménagement, depuis le début des études de
conception, ou des la demande faite par I'ENTREPRISE, et jusqu’a la livraison des ouvrages, 'AMENAGEUR lui
fournira les derniers indices des documents suivants :

- Le cahier des charges en matiére de sécurité inter maitre d’ouvrage.

- Le calendrier prévisionnel de réalisation des réseaux provisoires d’alimentation des ilots de
I’opération d’aménagement.

- Le calendrier prévisionnel de réalisation des réseaux d’alimentation définitifs des flots de I'opération
d’aménagement.

- Le calendrier de réalisation des voiries provisoires et définitives de I'opération d’aménagement.

- Le cahier prévisionnel de phasage des travaux et emprises de chantiers de I'opération
d’aménagement.

- Le plan des circulations de I'opération d’aménagement.

- Le plan de synthese des installations de chantiers de I'opération d’aménagement pouvant créer des
interférences (clétures de chantier, grues, ...).

- La liste des interlocuteurs techniques de 'AMENAGEUR (services de collectivités, concessionnaires,
autres ENTREPRISES, syndics, autres services publics, ...).

Seront également remis a I’'ENTREPRISE les plans et documents, existants a cette période, susceptibles de le
renseigner sur le terrain sur lequel les travaux devront étre réalisés :

- Plan parcellaire au dernier indice,

- Relevés existants de géometre et plan altimétrique,

- Plans des réseaux connus et communiqués par les concessionnaires concernés,

- Plan des réseaux réalisés dans le cadre de I'opération d’aménagement

- Documents éventuels concernant les études hydrogéologiques et géotechniques comprenant les
sondages effectués,

- Plans éventuels des projets d'infrastructure et de batiment jouxtant le terrain cédé, au dernier indice.

Ces derniers ne dispensent pas 'ENTREPRISE d’effectuer toutes les reconnaissances complémentaires
nécessaires a ses travaux. En effet, la responsabilité de 'AMENAGEUR ne pourra étre engagée par la suite,
au sujet des documents ou renseignements qu'elle a communiqués.

L'AMENAGEUR remettra également, le cas échéant, une mise a jour des nivellements des voies et des
structures adjacentes a I'opération.

ARTICLE 2 ADAPTATION ET MISE A JOUR DU RC

En fonction des évolutions des projets et des éventuelles difficultés rencontrées dans I'application du présent
ROC, des adaptations et mises a jour de ce document sont effectuées par 'AMENAGEUR et I'OPCIC, en
concertation avec les ENTREPRISES.

ARTICLE3 DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRISE A LAMENAGEUR

Les documents sont a transmettre a 'AMENAGEUR au plus tard 3 semaines avant le début des travaux. lls
sont décrits au Chapitre I, article 2 du présent document

L’AMENAGEUR fera part de ses observations justifiées par écrit a 'ENTREPRISE et pourra lui demander les
documents modifiés pour prise en compte de ses observations.
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L'ENTREPRISE ne pourra démarrer ses travaux qu’apres avoir pris en compte les observations de
I’AMENAGEUR, et retransmis lesdits documents mis a jour.

L’ensemble des documents listés ci-aprés devront étre mis a jour autant que de besoin a la demande de
’AMENAGEUR
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Chapitre VII. SANCTIONS ET MODALITES FINANCIERES

ARTICLE 1 MANQUEMENTS AUX REGLES DU RC : PENALITES

Des pénalités sont appliquées par ’AMENAGEUR en cas de non-respect des obligations de 'ENTREPRISE en

période de préparation des travaux, au cours de leur réalisation et a 'achevement de ceux-ci.

Les pénalités sont appliquées selon le baréme suivant :

Nota : Est entendu par « jour » les jours calendaires de retard

Manquement constaté Quantité Valeur
unitaire
Transmission de documents
- Non transmission de I'un de document demandés, listés dans  Par jour/Par 500€
le RC (Pour exemple : Plans d’installation de chantier, Document
planning de livraison, etc.)
- Retard dans I'actualisation des documents Par jour/Par 500€
Document
- Non transmission des relevés de consommation en eau et Par infraction 2500€
énergie chaque trimestre trimestrielle
- Non transmission des taux de valorisation des déchets chaque Parinfraction = 5000€
trimestre trimestrielle

Réunions
Absence ENTREPRISE a une réunion

Absence Référent Environnement de 'ENTREPRISE a une
réunion ou I'ordre du jour prévoit un sujet environnemental
Absence ENTREPRISE a une réunion malgré convocation
spécifique

Hygiéne et Sécurité

Par infraction

Par infraction

Voir CCAP ou a
défaut 500€
Voir CCAP ou a
défaut 1000€

- Travaux en hauteur sans coordination avec le chantier du bas  Par infraction =~ 1000€
- Une manutention au-dessus d’un cheminement piéton sans Parinfraction =~ 1000€
mesure de protection
- Fouille non protégée a proximité ou sur une partie commune  Par jour/ Par 500€
infraction
- Non-respect des mesures de sécurité a |I'égard des piétons Par jour/ Par 500€
infraction
- Exces de vitesse a l'intérieur de I'opération d’aménagement Parinfraction =~ 1000€
d’un véhicule de chantier ou de particulier de I'opérateur de
I"ENTREPRISE
- Absence Homme Trafic ENTREPRISE Par infraction =~ 500€
- Tout autre manquement a la sécurité listé dans le présent RC  Parinfraction =~ 500€
et constaté par ’AMENAGEUR, ses représentants ou des
organismes de sécurité
Prescriptions environnementales
- 3éme refus motivé de 'AMENAGEUR du plan des Par jour/ Par 1000€
prescriptions environnementales rédigé par I'ENTREPRISE infraction
ENTREPRISE au démarrage du chantier
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Non-respect des régles en matiére de bruit

Absence de dispositif suffisant pour réduire les niveaux de
poussiére.

Non réalisation et/ou non mise a disposition d’essais
obligatoires demandés par 'AMENAGEUR (ITV, compactage,
pénétrometre, etc.)

Rejet dans le réseau commun de collecte des eaux pluviales
d’eaux de qualité ne respectant pas les prescriptions du
concessionnaire

Rejet/Débordement des eaux de ruissellement en dehors de
I’emprise chantier

Déplacement ou modification des dispositifs de protection
des arbres ou de leur zone de protection

Blessure ou dégradation sur un arbre (nouveau ou existant)

Occupation des zones protégées

Elagage non autorisé et sauvage

Engin roulant sur les fosses de plantations ou zones de terres
végétales

Dépot Sauvage

Enfouissement des déchets

Brllage

Non-respect des régles de tri et d'élimination des déchets,
ainsi que des regles de prévention de risque de pollution
Non-respect des autres prescriptions environnementales

Emprise chantier

Non-respect des emprises de chantier telles que approuvées
par 'AMENAGEUR

Stockage de matériaux, déchets ou matériels hors emprises
autorisées par TAMENAGEUR et/ou défini au PIC
Dégradation des emprises de chantier

Détérioration ou disparition d’un repéere topographique
Non-respect des prescriptions d’emprise limitées lors des
terrassements et des fondations du chapitre V art 8

Installations de chantier

Non-respect du PIC interchantier

Démarrage de chantier sans validation compléte des
documents listés en préambule du Chapitre Il

Montage de grue sans avis favorable de 'AMENAGEUR et de
la Ville

Non présentation du protocole signé, validant le bon respect
de la réglementation inter-grues

Non-respect de la charte de communication de
'AMENAGEUR

Non-respect de I'implantation temporaire des réseaux de
chantier

Absence ou non-conformité des panneaux de chantier

Diffusion d'éléments de communication (plans, plaquette,
prospectus, lettre d’information riverains...) sans I'accord
préalable de I'Aménageur

Par infraction
Par jour/ Par
infraction

Par infraction

Par infraction

Par infraction
Par infraction
Par infraction

Par jour/ Par
infraction

Par infraction
Par infraction

Par infraction
Par infraction
Par infraction
Par infraction

Par infraction

Par infraction
Par infraction

Par infraction
Par infraction
Par jour/ Par
infraction

Par infraction
Par jour/ Par
infraction
Par jour/ Par
infraction
Par jour/ Par
Infraction
Par jour/ Par
infraction
Par jour/ Par
infraction
Par jour/ Par
infraction
Par infraction

1000€
2000€

1000€

2000€

1000€

1000€

4000€ +
remplacement

1000€

1000€
1000€

4000€
10 000€
1000€
1000€

1000€

1000€
1000€
500€

1000€
500€

1000€
1000€

2000€
2000€
500€
500€
500€

500 €

Opération du ...
RC Aménageur

Page 42/44

GPA

RC — Mise a jour octobre 2022



Etat défectueux de la cloture ou non-conformité
Non repli des installations de chantier

Circulation et stationnement

Non-respect du plan de circulation et de stationnement au
sein des emprises autorisées de |'opération d’'aménagement
Non-respect du plan d’installation de chantier ou des
emprises de chantier prévu par I'aménageur

Stationnement hors parking

Non-transmission des demandes de circulation de convois
exceptionnels

Dégradation et salissures des voies de chantier et de ses
abords

Dégradation et salissures des voies publiques et de ses abords

Travaux sur le domaine public

Travaux sur le domaine public ou de I'opération
d’aménagement sans signalisation et protection efficace
Véhicule non nettoyé a la sortie du chantier
Véhicule mal chargé laissant tomber du matériel ou des
matériaux sur les voies de circulations de 'opération et des
emprises publiques
Dégradation de la signalisation interne
Non-respect des horaires de livraison
Non-respect des horaires de chantier
Absence ou non-conformité des panneaux de chantier

Par jour/ Par
infraction
Par jour/ Par
infraction

Par infraction
Par infraction

Par infraction
Par infraction

Par jour/ Par
infraction
Par jour/ Par
infraction
Par infraction
Par jour/ Par
infraction
Par infraction
Par infraction

Par infraction
Par infraction
Par infraction
Par jour/ Par
infraction

500€

300€

1000€

1000€

500€
2000€

500€

500€

2000€
500€

500€
1000€

1000€
2000€
2000€
500€

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du manquement par I’AMENAGEUR, I"OPCIC
ou le CSPSIC (et 'homme trafic) et sont donc applicables sans mise en demeure préalable par
I’AMENAGEUR, sans autre forme de justification ou démonstration. Elles s’appliquent par la MOE a la
demande de TAMENAGEUR sur les situations de travaux.

Les pénalités journaliéres indiquées dans le tableau sont a considérer en jours calendaires. Elles sont
cumulables pour les infractions répétées plusieurs jours.

A noter :
Toute dégradations pourra donner lieu a I'application de pénalités sans préjudices d’éventuelles

réparations que ’AMENAGEUR pourra prescrire.

Si le non-respect des obligations de I'ENTREPRISE fait I'objet d’une contravention dressée par les
forces de police ou par un agent assermenté extérieur a 'TAMENAGEUR, aucune pénalité visant le
méme objet ne sera appliquée, afin d’éviter une double sanction.
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LEXIQUE

- OPERATION D’AMENAGEMENT : Zone d’Aménagement Concertée

- AMENAGEUR : |'établissement public qui a a charge I'aménagement de I'opération
d’aménagement

- ENTREPRISE : Toute ENTREPRISE qui réalise des travaux pour le compte de 'AMENAGEUR.

- MOE : Maitrise d’'CEuvre

- AMO : Assistance a Maitrise d’Ouvrage

- OPC: Ordonnancement, Pilotage, Coordination

- OPCIC : Ordonnancement, Pilotage, Coordination interchantiers

- CSPS : Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé

- CSPSIC : Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé interchantiers

- RC:Reglement de chantier

- PPE : Plan des Prescriptions Environnementales

- PPSPS : Plan Particulier pour la Sécurité et la Protection de la Santé.

- PIC: le plan d’installation chantier

- SOGED : schéma d’organisation de la gestion et de I'élimination des déchets de chantier

- CCTP : cahier des charges techniques particuliéres

- DIB: déchet industriel banal

- DIS : déchet industriel spécial

- CRAMIF : Caisse régionale d'assurance maladie d'lle-de-France

- OPPBTP : Organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics

Chapitre VIII. ANNEXES

- Plan de phasage Général

- Planning Général

- Organigramme Général des personnes responsables

- Annuaire Général des personnes responsables

- PICde I'opération et Plan de Circulation de I'opération
- Tableau de suivi des déchets
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