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1 DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en procédure adaptée ouverte (Article R2123- 1 1°
- Code de la commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars
Contrat 2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes et les autres
piéces constitutives du marché.

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. ILest le donneur
Acheteur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et le maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le contrat
avec l'acheteur. En cas d’attribution & un groupement d’opérateurs économiques, le
titulaire désigne le groupement représenté par son mandataire.

Titulaire

La prestation est ’ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au titulaire et
rémunérées par 'acheteur. Le terme prestation vise également une partie du contrat

Prestation N N g
soumise a des regles spécifiques.

2 OBJET DU CONTRAT ET DISPOSITIONS DIVERSES

2.1 Objet du contrat

Le présent contrat porte sur la réalisation de travaux de finition des espaces verts de la ZAC de la Croix
de U'Orme a Bruyéres-le-Chatel (91)

La description des travaux a réaliser est indiquée dans le cahier des clauses techniques particulieres
(CCTP) et ses annexes joints au DCE.

2.2 Lieud’exécution
Les prestations seront exécutées au sein de la ZAC de la Croix de 'Orme a Bruyeres-le-Chatel (91).
2.3 Allotissement

Le présent marché n’est pas alloti compte tenu de lunicité des prestations (travaux spécifiques de
paysage).

2.4 Intervenants

2.4.1 Acheteur

Les prestations sont réalisées pour 'lacheteur Grand Paris Aménagement, représenté par son Directeur
Général.
Grand Paris Aménagement
11, rue de Cambrai
CS 10052
75945 Paris Cedex 19

Téléphone : 01 40 04 66 00
Courriel : serviceachats@grandparisamenagement.fr
Site internet : https://www.grandparisamenagement.fr/
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2.4.2 Maitrise d’ceuvre
Atelier LD
1 Rue Georges Clémenceau
76 230 BOIS GUILLAUME

2.4.3 Concessionnaires
Liste disponible auprés du Guichet Unique et des services techniques de la Ville.
2.5 Réunions de chantier

A partir du démarrage de la phase de préparation de chantier, soit a compter de la notification de 'OS de
démarrage de la période de préparation, une réunion de chantier hebdomadaire sera tenue.

A ces réunions seront présent a minima le maitre d’ceuvre (MOE) qui organisera la réunion et rédigera les
comptes rendus et le représentant du titulaire qui aura la responsabilité de représenter ’ensemble de
U’entreprise et/ou du groupement dont il est mandataire. Pourront étre conviés a participer la maitrise
d’ouvrage et tout autre intervenant que le maitre d’ceuvre jugera nécessaire.

Les livrables ou documents demandés dans le présent CCAP, dans le CCTP ou lors des réunions devront
étre soumis au visa du maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre devra également étre mis en copie de ’ensemble
des échanges avec les organismes de santés.

Les comptes-rendus de chantier notifiés par le maitre d’ceuvre sont opposables au Titulaire. En cas
d’absence de retour du Titulaire dans un délai de 5 jours calendaire, le compte rendu est accepté.

2.6 Représentation des parties

Des la notification du contrat, Uacheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par 'acheteur en
cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour 'exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai
l'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires
engageant le titulaire.

2.7 Forme des notifications et informations du Titulaire

Pour les notifications au Titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le Maitre
d’ouvrage prévoit de recourir a 'envoi de mail avec accusé de réception ou via le profil acheteur afin
d'attester de la date et 'heure de leur réception.

L’acte d’engagement précise l'adresse du Titulaire pour les notifications dématérialisées.

Lorsque la notification est effectuée par mail, le Titulaire est réputé avoir regu notification, a la date et
I’heure de ’accusé de lecture du mail qui lui est ainsi adressé, ou, a défaut de réception par Grand Paris
Ameénagement d’un accusé de réception dans un délai de 2 jours a compter de 'accusé de réception du
mail, a Uissue de ce délai.
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Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont réputées avoir regu
cette notification a la date de la premiere consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée
par l'accusé de lecture délivré par l'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de
2 jours, et par dérogation a Uarticle 3.1.2 du CCAG/Travaux, a compter de la date de mise a disposition
du document sur le profil d'acheteur, a l'issue de ce délai.

Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au contrat doit étre rédigé en langue
francgaise.

Les ordres de services sont écrits, datés, numérotés et notifiés par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre
d’ouvrage.

Ceux émis par le maitre d’ceuvre entrainant une modification des conditions du marché, notamment en

termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font 'objet d’une validation préalable par le maitre
d’ouvrage.

3 FORME DU CONTRAT

Le contrat est un marché de travaux simple conclu a prix global et forfaitaire.

4 PIECES DU MARCHE

4.1 Piéces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, le contrat est constitué des documents énumeérés ci-dessous par
ordre de priorité décroissante :

1. Lacte d'engagement (AE);

2. Le présent Cahier des Clauses Administratives particulieres (CCAP) ;

3. Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux (CCAG travaux),
(approuvé par arrété du 30 mars 2021 —JORF n°0078 du 1er avril 2021) dans sa version en vigueur
au lancement de la consultation ;

4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses 4 annexes :

- Annexe 1: Réglement de chantier faible nuisance ;
- Annexe 2: Dossier Loi sur 'Eau ;

- Annexe 3 : Fiche Travaux Modificatifs ;

- Annexe 4 : Tableau synthese déchets ;

Les pieces graphiques ;

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

Le sous-détail des prix ;

Le ou les cahiers des clauses techniques générales (CCTG), ou les spécifications techniques

approuvées par arrétés ministériels applicables aux matériels et prestations faisant 'objet du

contrat;

9. Ledossier questions/réponses établi lors de la consultation et retragant ’ensemble des
échanges et des précisions apportées par le pouvoir adjudicateur a des questions posées
pendant la consultation par des opérateurs économiques ;

10. Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la
notification du contrat ;

11. Le plan particulier de coordination sécurité et protection de la santé (PPSPS) établi par
Uentreprise ;

12. Le mémoire technique du candidat remis a 'appui de son offre.

LN o

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
Page 7 sur 30



En cas de contradiction, d’incompatibilité ou de divergence d’interprétation entre deux documents
constitutifs du marché, c’est le document le plus élevé dans la hiérarchie ci-dessus qui prévaut. En cas de
contradiction au sein d’un méme document, la volonté des parties sera recherchée.

L’exemplaire original des pieces susvisées, conservé par le Maitre d’ouvrage est le seul qui fait foi pendant
’exécution du contrat.

Les pieces générales, bien que non jointes au dossier, sont réputées connues des entreprises et les parties
contractantes leurs reconnaissent expressément son caractere contractuel.

5 DUREEETDELAIS D’EXECUTION

5.1 Durée globale du contrat

Le contrat prend effet a compter de sa date de notification et prend fin a Uissue de la garantie de bon
fonctionnement.

5.2 Délais d’exécution

Les délais d’exécution du marché sont les suivants :

- Période d’exécution des travaux: 10 semaines maximum (y compris 2 semaines de
préparation de chantier et visite en pépiniere, par dérogation a larticle 28.1 du
CCAG/Travaux) a compter de la notification de 'OS de démarrage des travaux ;

- Travaux d’entretien : 12 mois a compter de la réception des travaux :

- Période de garanties :
- de parfait achévement : 12 mois a compter de la date d’effet de la réception des
travaux ;
- dereprise des végétaux : 12 mois a compter de la date d’effet de la réception des
travaux
- de bon fonctionnement : 24 mois a compter de la date d’effet de la réception

5.3 Délai de remise des documents

Les délais de remise des documents sont précisés dans les CCTP.

5.4 Prolongation des délais d’exécution

Par dérogation a Uarticle 18.2.1 du CCAG/Travaux, la prolongation des délais ne peut résulter que d’un
ordre de service du Maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ceuvre propose la prolongation/report. Aprés accord de Uacheteur, le Maitre d’ouvrage la
notifiera au titulaire par ordre de service.

5.5 Intempéries

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un
arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions
prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux :
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- Précipitations : 20mm/m?en 24h ;

- Canicule : 40°C ou plus pendant 8 jours consécutifs ;
- Neige : 2cm mesuré sur sol sur terrain plat ;

- Vitesse du vent : 60 km/h pendant 30min ;

- Gel:-3°C pendant 24h consécutives.

La station météorologique de référence en cas de litige est la station Météo France géographiquement la
plus proche du lieu d'exécution des travaux.

Les journées d'intempéries demandées par le titulaire seront consignées dans un carnet quotidien et
soumis a l'approbation du maftre d'ceuvre.

Les journées d’intempéries donnant lieu a prolongation du délai, sont justifiées par le titulaire par la
production des copies de remboursements de chémage intempéries par la Caisse des congés payés du

batiment.

Les justifications sont fournies au Maitre d’ceuvre au fur et a mesure de la constatation des journées
d’intempéries donnant lieu a prolongation.

Le délai d'exécution des travaux sera prolongé du nombre de journées d'intempéries constatées, justifiées
et acceptées par ordre de service.

6 PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

6.1 Coordination des travaux — Gestion des dépenses communes

En cas de groupement conjoint ou solidaire, la coordination des travaux sera assurée par le mandataire du
groupement.

La part du contrat revenant a Uentreprise intégre le colt des dépenses communes qui lui incombe selon
une répartition organisée par les entreprises membres du groupement et gérée par elles.

En aucun cas l'acheteur ne pourra intervenir dans le reglement des différends entre entreprises.
6.2 Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Le Titulaire devra dresser un programme d’exécution des travaux conformément a larticle 28.2 du
CCAG/Travaux.

Conformément a lUarticle 28.2.3 du CCAG/Travaux, le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le
Maitre d’ceuvre, en concertation avec le Titulaire, puis il est soumis a l'approbation du Maitre d’ouvrage, par
dérogation a l’article 28.2.2 du CCAG/Travaux au plus tard 5 jours avant l'expiration de la période de
préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service au Titulaire du contrat. Jusqu'a
l'intervention d'un accord entre les entreprises concernées, le calendrier prévisionnel d’exécution
s’applique en application de l'article 18.1.4 du CCAG/Travaux.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

6.3 Etudes d’exécution

ILest précisé que le maitrise d’ceuvre n’est pas chargé des études d’exécution de l'ouvrage.
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Le Titulaire a parfaitement pris connaissance de ’'ensemble des piéces techniques sur la base desquelles
il a élaboré son offre. Il admet que l'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite
réalisation des travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

ILconstate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution
qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractére
suffisant de ces documents.

Le titulaire établit, notamment d'apres les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces
documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre d’ceuvre.
Les délais de visa courent a partir de la date de réception d’un ensemble complet cohérent de plans ou
notes de calculs d’une partie d’ouvrage.

6.4 Provenance des matériaux et produits

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
conditions et exigences fixées par le contrat.

Grand Paris Aménagement porte des engagements environnementaux et sociétaux ambitieux, Dans un
soucide réduire sonimpactécologique, Uacheteur privilégiera les matériaux d’origine frangaise. Cependant
afin de répondre aux besoins et aux spécificités architecturales des projets, plusieurs prix définisse U'origine
des matériaux commandés : France, CE, International. Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du
maitre d’ouvrage les documents qui assurent la tragabilité des produits et matériaux mis en ceuvre. En effet,
les matériaux sont soumis a l'agrément du maitre d’ceuvre et de l'acheteur.

6.5 Organisation, déroulement, sécurité et hygiéne du chantier

6.5.1 Emplacementdes installations de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains
dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives a
'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies
de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur pourra mettre éventuellement mettre a la disposition du titulaire, sur
demande de ce dernier, un terrain afin que celui-ci procede a U'installation de chantier.

Le Titulaire doit veiller au nettoyage des voies publiques empruntées par les engins de chantier et se
conformer strictement a la réglementation concernant le nettoyage et la remise en état des voies publiques
empruntées par les véhicules et engins de chantier.

Toutes les installations de chantier doivent étre conformes aux dispositions légales et réglementaires et
étre conformes aux plans d'installations de chantier établis et acceptés dans les conditions contractuelles.

Le cas échéant, le Titulaire ne peut s’opposer aux nécessités de déplacement des installations de chantier
sur demande du Maitre d’ouvrage. Ces déplacements et toutes les sujétions en résultant sont a la charge
du Titulaire et réputés inclus dans le montant de son contrat. Le Titulaire ne pourra prétendre, de ce fait, a
aucun supplément de prix ni prolongation de délai.
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De méme, le Titulaire ne peut s'opposer ni prétendre a un supplément de prix ni a une prolongation de délai
si des travaux confiés par le Maitre d’ouvrage a d'autres entreprises l'obligent a réduire les emprises mises
a disposition de méme que si ces travaux nécessitent la modification ou le déplacement des installations
de chantier.

Ces installations devront étre réalisées avant la fin de la période de préparation.

6.5.2 Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Le Titulaire, ou en cas de groupement, chaque cotraitant, s'engage au respect des lois et reglements relatifs
a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a l'article 6.1 du
CCAG/Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage a justifier du respect de ces lois et réglements, en
cours d’exécution du contrat et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours,
sur simple demande du Maitre d’ouvrage.

Les mesures concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément aux articles
L.4211-1et2,L.4531-12a 3, L.4532-1 a 18 et R. 4532-1 2 4533-7 du Code du travail.

6.5.3 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents,
tant a l'égard du personnel qu'a l'égard des tiers.

Le Titulaire communiquera le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
(PPSPS) au maitre d’ceuvre.

6.5.4 Signalisation de chantier

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique, sera réalisée
par le Titulaire sous le contrble des services ci-apres :

- Lacheteur;

- La Maitrise d'ceuvre ;

En matiere de police du domaine public sont compétents : le Maire de Bruyéres-le-Chatel pour la voirie
communale ; le Département de U'Essonne pour les voiries départementales.

En matiere de police de la circulation publique sont compétents : la police municipale, ou la gendarmerie,
ou la police nationale.

Lorsque des déviations d’itinéraires sont nécessaires, le Titulaire prend a sa charge la mise en place et
Uentretien de la signalisation correspondante, sous le méme contrdle que ci-dessus.

6.5.5 Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG/Travaux, le Titulaire fera son affaire de la délivrance des
autorisations administratives qui concernent et sont nécessaires pour son contrat (autorisations
d'occupation temporaire du domaine public ou privé, permissions de voirie, autorisations de survol par grue
de propriétés voisines, ancrages ...).

Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’effectuer les démarches d’obtention des
autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.
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6.5.6 Maintien des communications et de l’'écoulement de l'eau

Le Titulaire sera tenu de prendre toutes les dispositions et d’exécuter tous les travaux nécessaires destinés
a assurer la continuité de fonctionnement des réseaux pendant toute la durée des travaux. Ces opérations
seront aux frais du Titulaire.

Le Titulaire devra prendre contact avec les concessionnaires pour que ces derniers réalisent les travaux de
dévoiements des réseaux situés dans ’'emprise de travaux, y compris remise en état en fin de chantier.

6.5.7 Garde du chantier en cas de défaillance

En cas de défaillance d’un Titulaire, la garde du chantier pourra étre exécutée aux frais et risques de ce
dernier.

6.5.8 Réduction des nuisances

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations
du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussieres et fumées. Le titulaire est informé que durant
l'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments
précédents sur simple demande de 'acheteur.

Le titulaire s'engage a respecter les dispositions et exigences du Reglement de Chantier de Grand Paris
Aménagement portant sur l'organisation de chantier et la réduction des nuisances durant les opérations de
chantier.

6.6 Vérification des prestations

6.6.17 Niveau d’obligation prévu au contrat

Du fait de l'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose
au Titulaire dans U'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites
au contrat.

Le Titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le niveau de
compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens humains et
matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’a coopérer de bonne foi avec l’'ensemble des
intervenants amenés a participer au contrat.

6.6.2 \Vérification des matériaux et produits

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du contrat.
La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut
étre établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de l'article 24 du CCAG

Travaux.

Le maitre d'ouvrage met en place les dispositifs d'essais et épreuves qui sont détaillées dans le CCTP. Le
titulaire est tenu de s'y conformer.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniére contradictoire dans les conditions de l'article 25
du CCAG Travaux.
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7 DEVELOPPEMENT DURABLE

7.1 Clause environnementale

Le contrat prévoit des obligations en matiére de protection de l'environnement, dans les spécifications
techniques décrites dans le CCTP et le Reglement de chantier faible nuisance.

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.
7.2 Gestiondes déchets

Le titulaire est responsable de lavalorisation et de l'élimination des déchets de chantier dans les conditions
fixées a l'article 36.1 du CCAG Travaux.

Les obligations pesant sur le titulaire dans le cadre du suivi, de la gestion ainsi que de la valorisation des
déchets sont précisées dans le CCTP.

Si le titulaire n'a pas procédé a l'évacuation des déchets aprés mise en demeure, l'acheteur procéde a cette
évacuation aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article 37.2 du CCAG Travaux.

7.3 Clause sociale

Sans objet.

8 IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX

8.1 Plan d’implantation des ouvrages et piquetage général

Le plan général d'implantation des ouvrages est notifié au titulaire par ordre de service dans les huit jours
suivant l'acte qui emporte début d'exécution du contrat.

Conformément a l'article 27.2.3 du CCAG Travaux le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

8.2 Travaux a proximité des réseaux
Les dispositions du CCAG/Travaux s’appliquent.

L'offre technique et financiére du titulaire aura pris en compte toutes les informations et données relatives
aux ouvrages existants qui ont été communiquées dans le dossier de consultation. Il prend en compte les
clauses techniques et financieres particuliéres fixées le cas échéant par le contrat.

Notamment, par dérogation a l'article 31.9 du CCAG/Travaux, dés la notification du contrat et avant
I'exécution des travaux, le Titulaire est tenu de consulter la plateforme de téléservice du guichet unique afin
d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux et
d’adresser a chacun de ces exploitants une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)
conformément au modele prescrit. A cet effet, le Maitre d’ouvrage communiquera au Titulaire, au plus tard
a la notification du contrat, le numéro de consultation obtenu pour la présente opération lors des DT.

Les techniques que le Titulaire prévoit d’appliquer a proximité des ouvrages en service ainsi que les
modalités de leur mise en ceuvre, assurent la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi
que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages,
de la sécurité des personnes et des biens et la protection de ’'environnement.
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Le Titulaire informe le responsable du projet de toutes éventuelles incohérences, inexactitudes ou
manques apres comparaison des observations faites sur le terrain avec les informations cartographiques
regues.

Le Titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des ouvrages qui ont
été identifiés et repérés et des mesures de prévention et de protection qui doivent étre mises en ceuvre lors
de Uexécution des travaux. Il s’assure a ce titre de leur formation et de leur qualification minimale
nécessaire.

Le Titulaire veille également au respect par ses sous-traitants de leurs obligations relatives aux déclarations

d'intention de commencement de travaux. Il leur communique U'ensemble des dispositions du présent
CCARP relatives aux travaux a proximité des réseaux.

9 NORMES

Les normes et les regles de ’art a respecter sont précisées dans le CCTP.

10 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

10.1 Dégradations causées aux voies publiques

Conformément a l'article 34 du CCAG Travaukx, si, a l'occasion des travaux, des contributions ou réparations
sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des
circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et l'acheteur.

10.2 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution

En complément de Uarticle 35 du CCAG/Travaux, le Titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires
des dommages de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, y compris ses sous-traitants et les
autres entreprises intervenant sur le méme chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations objet
du contrat.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse étre exercé a
I’encontre de Uentreprise titulaire, en cas de réclamation auprés du maitre d’ouvrage en raison de tous
dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception
lesdits dommages ne sont ni apparents ni connus.

Le Titulaire est responsable de la conservation des existants. Le Titulaire prendra soin de faire constater au
maitre d’ouvrage les dégradations et l'état de l'existant avant son intervention dans une zone. Il mettra en
ceuvre toutes les mesures nécessaires et notamment les protections afin de préserver les existants.

Il est responsable de toute dégradation qui serait constatée, sauf a démontrer que la dégradation est
imputable a un tiers et prendra a sa charge les frais de réparation sur présentation de devis par le maitre
d’ouvrage, sauf a ce qu’il intervienne lui-méme pour procéder aux réparations aprés acceptation par le
maitre d’ouvrage de la solution proposée.

10.3 Obligation de vigilance
Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur 'honneurindiquant son intention
de faire appel a des salariés détachés et dans l'affirmative :
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- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail.

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur l'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis a
l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D.
8254-2 du méme code) :

- sa date d'embauche ;

- sanationalité;

- letype etle numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant du paiement des imp6ts et taxes dus au Trésor public :
- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions
sociales) aupres de I'URSSAF et de sa régularité en matiere de lutte contre le travail dissimulé en
fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de
l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique d'identification
délivré par l'Insee ou a défaut l'un des documents suivants :
- unextrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;
- undevis, undocument publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse compléte et le numéro d'immatriculation
a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente ;
- un récépissé du dépot de déclaration aupres d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

10.4 Protection de la main d’ceuvre

Le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiere de protection de la
main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de ['Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pasintégrées dans les lois et reglements du pays ol cette
main-d'ceuvre est employée.
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10.5 Devoir d’information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a l'égard de l'acheteur. A ce titre,
il avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a
l'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d’impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a l'acheteur les modifications survenant au cours de l’exécution du
contrat et qui se rapportent :
- Auxpersonnes ayant le pouvoir de U'engager ;
- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;
- Ason adresse, son siége social ou a l'adresse d’exécution des prestations ;
- Aux renseignements qu’il a communiqués pour 'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

10.6 Lutte contre le harcélement sexuel
Dans le cadre de U'exécution du présent marché, personne ne doit subir les faits :

- Soit de harcélement sexuel, constitué par des propos ou comportements a connotation sexuelle
répétés qui soit portent atteinte a sa dignité en raison de leur caractére dégradant ou humiliant,
soit créent a son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

- Soit assimilés au harcelement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, méme non
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit
recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Le titulaire devra indiquer sa politique en matiere de lutte contre le harcélement sexuel et faire connaitre le
cas échéant le contact du référent harcélement sexuel.

10.7 Prévention des risques de conflits d’intérét et de corruption

Durant l'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
l'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a l'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir l'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce titre,
le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs
économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a la
lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne,
physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :
- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;
- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a l'éthique et a la lutte
contre la corruption ;
- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a l'occasion du présent contrat ;
- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.
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11 FIN DU CONTRAT

11.1 Repliement de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de l'avancement des
travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis
a sa disposition par le maitre de 'ouvrage pour l'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, apres ordre de service resté sans effet et mise
en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a l'expiration d'un délai de trente jours apres la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant
leur nature, soit en dépot, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux
frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux encheres publiques.

11.2 Réception

11.2.1 Opérations préalables a la réception

Par dérogation a Uarticle 41.1 du CCAG travaux, le maitre d’ouvrage ou son représentant se réservent le
droit de refuser les opérations préalables de réception (OPR) si le titulaire est dans Uimpossibilité de
remettre des Dossiers d’ouvrages exécutés (DOE) exhaustifs selon les dispositions du CCAG travaux et
conformément CCTP du marché.

Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le titulaire entraine donc au
libre choix du maitre d’ouvrage :

- L’annulation des OPRs;

- Lapplication de pénalités ainsi qu'une retenue de 5% du montant du marché.

11.2.2 Réception des travaux
La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.

Toutefois, si a l'issue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date
d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des conséquences
sur le délai global de l'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

ILbénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le procés-
verbal.

A lissue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre
d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise
en demeure demeurée infructueuse.

Par dérogation a l'article 41.1.3, la réception des travaux n’est pas réputée acquise a défaut de date fixée
par le maitre d’ouvrage pour les opérations préalables a la réception dans un délai de 30 jours.

Par dérogation a Uarticle 41.6 du CCAG Travaux, lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire
doit remédier aux imperfections et malfagons correspondantes dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage
dans la décision de réception, en l'absence d'un tel délai, dans les trois mois qui suivent la décision de
réception.

Le contenu et le format du DOE sont précisés dans le CCTP.
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La réception est subordonnée a la remise définitive des dossiers susvisés acceptés et visés par le Maitre
d’ouvrage. De ce fait, les dossiers des ouvrages exécutés devront étre transmis au Maitre d’Ouvrage au plus
tard 15 jours avant la date prévue pour la réception. Au-dela, tout retard dans la remise des documents
sera soumis a 'application de pénalités.

La remise de la totalité des documents fournis aprés exécution est une condition préalable au
paiement du solde du contrat, par dérogation a Uarticle 12.4 du CCAG/Travaux.

Dans le cas ou la levée des réserves est confiée a une autre entreprise, le paiement du solde n’interviendra
qu’apres reglement définitif du nouveau contrat. Il intégrera le montant des sommes engagées pour la
réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

11.3 Réception partielle

Conformément a Uarticle 42.1. du CCAG/Travaux, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de procéder a des
réceptions partielles de certaines phases de travaux, d’ouvrages ou de parties d’ouvrage, avant
l’lachévement de ’'ensemble des travaux.

En application de Uarticle 42.2. du CCAG/Travaux, toute réception partielle donnera lieu a U'établissement
d’un état des lieux contradictoire éventuellement suivi d’'un proces-verbal.

Conformément a larticle 42.3 du CCAG/Travaux, la période de garantie de parfait achevement démarre a
compter de la date d’effet de la réception partielle pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties
d’ouvrages ayant donné lieu a une réception partielle

11.4 Document fournis aprés exécution

Par dérogation a l’article 40 du CCAG/Travaux, le Titulaire remet au Maitre d'ouvrage, lorsqu’il demande
la réception des travaux et au plus tard 15 jours avant la date prévisionnelle du jour de la réception des
travaux, une documentation technique compléte sur l'ensemble des ouvrages exécutés (DOE) des qu’une
partie d’ouvrage ou un ouvrage peut étre considéré comme achevé, sans pour autant que cet ouvrage ait
fait Uobjet d’'une réception partielle ou totale.

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et
produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils bureautiques
et de dessin standard.

12 GARANTIES

12.1 Garanties de parfait achéevement
Une garantie de parfait achévement est prévue pour le présent marché.

Conformément a Uarticle 44.1 du CCAG/Travaux, le délai de garantie de parfait achevement est de 12 mois
a compter de la date d’effet de la réception des travaux sauf en cas de prolongation de ce délai.
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Par dérogation a Uarticle 44 du CCAG travaux, sans qu’il soit besoin pour le maitre d’ouvrage de prendre
une décision explicite de prolongation, la durée de la garantie de parfait achévement sera
automatiquement prolongée si les réserves ne sont pas levées pendant son délai initial.

Ce faisant, 'absence de décision de prolongation du délai prise par le maitre d’ouvrage ne peut valoir levée
implicite des réserves dont la réception a été assortie.

Ainsi, les relations contractuelles entre le titulaire du marché et le maitre d’ouvrage se poursuivent non

seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’a ce qu’aient été expressément levées les
réserves exprimeées lors de la réception.

12.2 Garanties spécifiques

12.2.1 Garantie de reprise des végétaux

L'entreprise inclura dans son offre une année de garantie de reprise des végétaux (l'année de garantie
commence a la date de réception).

Cette garantie est détaillée a larticle 1.5.4 du CCTP.

12.2.2 Garantie de bon fonctionnement

L'entrepreneur est tenu a une garantie de bon fonctionnement de 2 ans minimum sur les éléments
d'équipement de la construction

13 PRIX

La date d’établissement des prix est la date limite de réception des offres initiales (ou négociées le cas
échéant) conformément a larticle 9.4.2 du CCAG/Travaux (mois MO tel que précisé dans lacte
d’engagement)

Les prix nouveaux établis dans le cadre de larticle 13 du CCAG-Travaux sont établis aux conditions

économiques en vigueur au mois auquel le titulaire remet son devis en application de lUarticle 13.4 du
CCAG-Travaux.

13.1 Nature des prix
Le contrat est conclu a prix définitifs, global et forfaitaire et révisables.
13.2 Contenu des prix

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le contrat sont exprimés hors TVA et sont
réputés comprendre toutes les sujétions normalement prévisibles pour 'exécution des prestations.

Les prix seront soumis a la TVA au taux en vigueur au moment de Uexécution des prestations et selon les
dispositions réglementaires en vigueur au moment de la facturation. Si le taux de U'assiette de la TVA venait
achanger pendant la durée du contrat, la facturation en tiendrait compte sans qu’il soit nécessaire d’établir
un avenant.

En complément de Uarticle 9.1.2 et 9.1.3 du CCAG/Travaux et de Uarticle 1.1.5 du CCTP, les précisions
suivantes sont apportées en matiére de contenu des prix :
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- Encasdecotraitance conjointe ou solidaire, les prix du contrat sont réputés comprendre toutes
les dépenses résultant de U'exécution des prestations de coordination et controle effectuées par
le mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et
bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles
défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

- En cas de sous-traitance, les prix du contrat sont réputés couvrir les frais de coordination et de
controle des sous-traitants par le Titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.

Les prix sont établis en tenant compte des prestations définies dans le contrat et en tenant compte des
sujétions susceptibles d’entrainer U'exécution simultanée des travaux sur les chantiers voisins ou sur les
mémes chantiers.

Les prix sont réputés établis en tenant compte, le cas échéant, également de tous les frais, dépenses et
sujétions suivants :

- Utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- Phénoménes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;

- Présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers

nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
- Colts résultant de l'élimination des déchets de chantier;
- Delaréalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix tiennent également compte des conditions d’exécution dans un site avec une densité de chantiers
connexes trés importante induisant des sujétions sur le mode d’exécution et les moyens

Il est expressément entendu que le Titulaire n'a droit sous aucun prétexte et dans aucun cas a une
allocation ou indemnité, ni a aucun supplément ou remboursement en dehors des prix fixés pour les
prestations mentionnées dans les CCTP.

Il est précisé que ces prix ont été déterminés en conséquence et comprennent tous les frais que le Maitre

d’ouvrage entend allouer pour l'exécution parfaite des ouvrages, conformément aux meilleures régles de
l'art.

13.3 Révision ses prix
Le marché est passé a prix révisables.
En application de larticle 10.5 du CCAG/Travaux, cette révision sera effectuée, sur chaque acompte

mensuel et sur le solde par application, aux prix du contrat exécuté pendant le mois, de la formule
paramétrique ci-apres détaillée :

Pm =Po x[0,15 + 0.85 x EV1 Mn / EV1 M0)]

Dans laquelle :
- Pm : Prix révisés au mois M,
- Po: Prixinitial a la date de remise de Uoffre du titulaire indiqué dans le DQE et réputé établi sur la
base des conditions économiques du mois m0 ;
- Indice Mn =valeur de 'index connu pour le mois de réalisation des prestations ;
- Indice Mo =valeur de 'index connu au moment de la remise de Uoffre du titulaire (mO0).

Lindex utilisé est le suivant : EV1 - Travaux de végétalisation - Base 2010

La date d’établissement des prix (Mois M0) est fixée au mois de remise des offres initiales ou négociées
en cas de négociation (cf. acte d’engagement).
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Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au millieme supérieur.

Le coefficient de révision est calculé de maniere périodique. Le coefficient est calculé une premiere fois 1
mois aprés la date de notification du contrat. Le coefficient est ensuite recalculé tous les 1 mois. Les prix
sont fermes entre chaque période de révision

En application de larticle 12.1.7 du CCAG/Travaux, le calcul de la révision de prix sera réalisé par le
Titulaire, avant contréle du Maitre d’ceuvre puis acceptation de la Maitrise d’ouvrage du coefficient de
révision. En cas d’erreur avérée dans la mise en ceuvre de la révision, le Maitre d’ceuvre procede a la
rectification du calcul et aprés acceptation de la Maitrise d’ouvrage, adresse au Titulaire concerné la
nouvelle base de calcul. Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

Modification ou disparition d'un indice entrant dans le calcul des variations de prix :

Si la définition ou la contexture de 'un des parameétres entrant dans les formules d’indexation venait a étre
modifiée ou si un parametre cessait d’étre publié, de nouveaux parametres seront introduits par avenant,
afin de maintenir conformément aux intentions des parties, la concordance souhaitée entre la tarification
et les conditions économiques.

13.4 Retenue de garantie

ILest prévu une retenue de garantie de 5% dans les conditions des articles R.2191-32 a R.2191-35 du Code
de la commande publique :

- Les 5% sont calculés sur la base du montant indiqué dans le DQE du marché;

- Cette retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées a la réception des
prestations du contrat et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les
malfagons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au
moment de la réception.

- Cette retenue de garantie sera prélevée par fraction sur chacun des versements autres qu’une
avance.

- Alademande d’unTitulaire, la retenue de garantie peut &tre remplacée par une garantie a premiere
demande émanant d’un établissement relevant des articles L. 511-1 et suivants du Code
monétaire et financier. Dans cette hypothése et si le Titulaire est un groupement, la garantie a
premiere demande est fournie pour la totalité par le mandataire. Le montant de la garantie porte
sur une somme égale au produit, par le taux de garantie, du montant du contrat initial, augmenté
du montant des avenants éventuels actualisé ou révisé s’il y a lieu. En revanche, il n’est pas
possible de la remplacer par une caution personnelle et solidaire.

- Laretenue de garantie est remboursée au titulaire un mois au plus tard a Uissue de la période de
garantie correspondante a la derniére réception partielle, en une seule fois.

13.5 Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter 'exécution d'une partie des prestations du contrat apres acceptation du sous-
traitant par l'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.
Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect

de toutes les autres obligations du contrat. Ilapporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.
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14 AVANCE - REGLEMENT - DELAIS DE PAIEMENT ET INTERETS
MORATOIRES

14.1 Avance

Sans objet.

14.2 Réglement des comptes

14.2.1 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :
- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;
- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;
- les dates de réalisation des prestations ;
- le numéro du contrat ;
- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;
- letauxde TVA applicable ;
- ladésignation de l'acheteur et son SIRET :
- les éventuelles autres mentions demandées par l'acheteur aprés la notification du contrat.

Elles sont transmises de maniere électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a l'adresse suivante : https://chorus-
pro.gouv.fr.

Les coordonnées et pieces nécessaires au dépot des factures sur Chorus Pro sont précisées ci-dessous :
- Numéro d’engagement (numéro de contrat) ;
- Le certificat de paiement;
- Lesfactures du titulaire;
- Lesfactures des sous-traitants le cas échéant ainsi que leur attestation de paiement direct ;
- Letableau unique de révision par membre du groupement le cas échéant ;
- Létat d’avancement des travaux.

14.2.2 Paiement des membres du groupement

Les coordonnées et pieces nécessaires au dépdt des factures sur Chorus Pro sont précisées ci-dessous :
- Numéro d’engagement (numéro de contrat) ;
- Le certificat de paiement;
- Les factures du titulaire ;
- Lesfactures des sous-traitants le cas échéant ainsi que leur attestation de paiement direct ;
- Letableau unique de révision par membre du groupement le cas échéant ;
- Létat d’avancement des travaux.

14.2.3 Régime et périodicité des paiements

Les paiements se font par acomptes mensuels conformément aux dispositions des articles R.2191-20 et
suivants du Code de la commande publique.

Les travaux seront constatés et réglés a 'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux
exécutés.

Le solde sera réglé a 'achevement des travaux.
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14.2.4 Délai de paiement

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du service
fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés par
application de la formule suivante :

IM=MxJ/365xTauxIM +F

Dans laquelle :
- IM:montant des intéréts moratoires
- M:montant TTC de la demande de paiement
- TauxIM:taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
- J:nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
- F:forfait de 40 € de frais de recouvrement

14.3 Modalités de réeglement des prestations supplémentaires ou modificatives
ILest fait application de Uarticle 13 du CCAG/Travaux.
14.4 Décompte général et définitif

Par dérogation aux articles 12.3.2 et 12.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec
réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de U'établissement du décompte général, le
pouvoir adjudicateur ou son représentant ne signe pas le projet de décompte général. La notification du
décompte ne pouvant intervenir qu’apres la levée intégrale des réserves émises lors de la réception.

En cas de réception avec réserves, la procédure de notification du décompte est donc suspendue. Dans le
cas ou la levée des réserves est confiée a une autre entreprise, la signature du projet de décompte général
n’interviendra qu’aprés reglement définitif du nouveau du marché. Il intégrera le montant des sommes
engagées pour la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

En ce qui concerne l'établissement du décompte général, et par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG -
Travaux, si, dans un délai de dix jours mentionnés a cet article, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a
pas notifié au titulaire le décompte général, le titulaire lui adresse une mise en demeure d'y procéder.

Par dérogation a Uarticle 12.4 du C.C.A.G-Travaux, 'absence de notification du décompte général ne vaut

pas acceptation du projet de décompte final de Uentreprise. Aucun décompte général et définitif ne peut
naitre du retard pris par le maitre d’ouvrage a notifier ce décompte général.

15 ASSURANCES

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a ’égard du maftre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés aux
personnes ou aux biens par 'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux. Le titulaire
doitjustifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout début d’exécution
de celui-ci gu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant ’étendue
de laresponsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie qui
doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.
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16 PENALITES

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG/Travaux, il ne sera fait aucune exemption de pénalité.
Néanmoins, le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de ne pas appliquer de pénalités pour quel que
motif que ce soit.

Ces pénalités sont appliquées lors des acomptes mensuels ou du solde sans mise en demeure préalable.

Par dérogation a Uarticle 19.2.2 du CCAG/Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire n’est pas plafonné.

Par dérogation a Uarticle 19.2.4 du CCAG/Travaux, les pénalités sont encourues du simple fait de la
constatation du retard par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d'ouvrage ou ses représentants.

Fait générateur et mode de calcul

En cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat le titulaire encourt les
pénalités pour retard calculées au moyen de la formule P=V x R/ 3000.

Avec:

Pénalité pour retard s
P P : montant de la pénalité

V : montant HT du marché
R : nombre de jours calendaires de retard

En cas de retard dans la transmission de l'attestation d’assurance telle que prévue a
l’article « Assurance », Le maitre de 'ouvrage appliquera une pénalité de retard égale a
cinquante euros (50 €) par jour de retard.

Retard dans la transmission
de l'attestation d'assurance

Lorsque le titulaire n’a pas mis en ceuvre Uinstallation de chantier ou les éléments de
barriérage et signalisation nécessaires a la sécurité dans les délais fixés, ilencourt une
pénalité de cing cents euros (500 €) par jour de retard.

Retard dans Uinstallation de
chantier

En application de l'article 19 du CCAG et sans préjudice des mesures coercitives
prévues al'article 52 du CCAG dans le cas ou les travaux ne seraient pas terminés dans
les délais contractuels, il sera appliqué a l'entreprise, sans mise en demeure
préalable, sur simple confrontation de la date de réception et de la date d'expiration
du délai contractuel d'exécution, augmenté éventuellement des prolongations pour
intempéries constatées au-dela des jours inclus dans le délai contractuel, et des
augmentations de délai accordé, une pénalité.

Retard dans l'achevement

En dérogation a l'article 19.1 du CCAG, cette pénalité sera égale a 1/500éme du
des travaux

montant HT du marché par jour de retard.

Lorsque Uentrepreneur aura dépassé le délai contractuel ou la répartition du délai
contractuel, il pourra étre mis en demeure d'avoir a prendre toutes dispositions pour
achever les travaux dans un délai déterminé.

Dans le cas ou Uentrepreneur ne se conformerait pas a ces dispositions, il lui sera fait
application des mesures coercitives de l'article 52 du CCAG.

Retard dans la remise des

documents ou lUexécution Encasderetard danslaremise des documents demandés aux pieces du marché, une
des opérations prévues pénalité de huit cents euros (800 €) par jour calendaire de retard sera appliquée au
pendant la période de titulaire.

préparation
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Fait générateur et mode de calcul

Si les documents sont incomplets, d’une précision ou d’une quantité insuffisante, il
sera appliqué une pénalité égale a 50 % de la pénalité ci-dessus. Cette pénalité sera
appliquée par jour calendaire jusqu’a la remise de documents satisfaisants.

En cours d’exécution, le titulaire est tenu de remettre au Maitre d’ceuvre les documents
d’exécution (plans, notes de calculs, études de détail, attestations de contrbles
internes et externes sur les études d’exécution, ...) conformément aux stipulations du
marché.

Retard dans la remise des
documents d’exécution
avant réception des travaux

En cas de retard dans la remise de ces documents, une pénalité de mille euros (1.000
€) par jour calendaire de retard sera appliquée au titulaire.

Si les documents sont incomplets, d’'une précision ou d’une quantité insuffisante, il
sera appliqué une pénalité égale a 50 % de la pénalité ci-dessus. Cette pénalité sera
appliquée par jour calendaire jusqu’a la remise de documents satisfaisants, apres
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet.

Retard dans la remise d'un  En cas de retard dans la fourniture d'un sous-détail des prix, il sera appliqué, une
sous-détail des prix pénalité journaliere de deux cents euros (200 €) par jour calendaire de retard.

Dans le cas ou la levée de réserves ne serait pas prononcée dans les délais prévus par
les « Propositions du Maitre d’ceuvre a la personne responsable du marché » jointes au
procés-verbal des opérations préalables a la réception ou bien en l'absence
d’indication dans les trois mois qui suivent la date des propositions du Maitre d’ceuvre,
des pénalités de retard seront appliquées comme suit :

- dans le cas d'un dépassement d'un jour calendaire et jusqu'au 10eme jour
calendaire, le montant de la pénalité applicable s'élévera a 1/1000eme du montant
HT du marché par jour calendaire de retard.

Retard dans la levée de

réserves apres réception - apres le 10éme jour de retard, la pénalité applicable par jour calendaire de retard
s'élevera a 1/500eme du montant HT du marché.

Lorsque UEntrepreneur aura dépassé le délai fixé par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre de
I’Ouvrage, il sera fait application de l'article 41.6 du CCAG Travaux.

En cas de retard dans la remise de documents, plans ou échantillons nécessaires a
Retard dans la remise des l'ordonnancement ou a la coordination de travaux autre que ceux désignés au présent
documents nécessairesala CCAP et lorsque ce retard aura été stipulé dans un compte rendu de chantier, de
coordination générale des coordination ou de pilotage, il sera appliqué a l'entreprise sur simple constatation et
travaux sans mise en demeure préalable une pénalité de cinq cents euros (500 €) par jour
calendaire de retard.

Retard dans le nettoiement  En cas de retard dans le nettoiement du chantier ou de la voirie constatée par le Maitre
du chantier et de la voirie d’ceuvre, le titulaire subira, une pénalité de huit cents euros (800 €) par jour calendaire.

Pénalité pour non- Encas de non-réalisation de l'inspection commune, le titulaire subira une pénalité de
réalisation de linspection mille euros (1000€) par jour calendaire de chantier jusqu’a la réalisation de cette
commune inspection.

a) Retard dans la mise en place des clotures et de leur fermeture, ou dans la
Pénalités liées a la prise de  rectification d’une erreur d’implantation :
possession du terrainetdes  Par jour ouvrable huit cents euros (800 €)
emprises
b) Etat défectueux de la cléture, non-conformité d’aspect, de constitution ou de
hauteur — Absence du panneau d’information public :
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Fait générateur et mode de calcul

Par jour ouvrable trois cents euros (300 €)

c) Non-conformité des installations au plan approuvé par le Maitre d’ceuvre :
Par jour ouvrable trois cents euros (300 €)

d) Disparition ou déplacement d’un repére topographique (sauf remplacement) :
Par jour ouvrable trois cents euros (300 €)

e) Non-conformité de 'emprise lors de la restitution :
Par jour ouvrable huit cents euros (800 €)

Non-respect des regles d’hygiéne et de sécurité :
Par jour et par infraction trois cents euros (300 €)

Apport de nuisances vis-a-vis des riverains ou passants, bruit de chantier (au-dela de
la limite réglementaire ou nocturne), fumée, etc... :
Par infraction trois cents euros (300 €)

Non-respect des regles
concernant U’hygiéne et la
sécurité, les nuisances, la
qualité de 'environnement

Retard dans la remise de documents demandés par le Coordonnateur (hygiene et
sécurité) :
Par jour calendaire trois cents euros (300 €)

Absence aux réunions demandées par le Coordonnateur :
Par absence trois cents euros (300 €)

Apportde nuisances vis-a-vis des vibrations exportées sur les fonciers avoisinants (au-
dela de la limite fixée aux autres pieces du marché) :
Par infraction cing mille euros (5000 €)

Non-respect du dossier loi En cas de constat du non-respect du dossier loi sur U'eau, une pénalité de cing cents
sur l’eau euros (500 €) par constat sera appliquée.

Lorsque le titulaire n'a pas transmis le schéma d'organisation et de gestion des
déchets, ainsi que les éléments de tragabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, dans les conditions de l'article "Gestion des déchets de chantier" du présent
CCAP, il encourt, aprés mise en demeure préalable, une pénalité d'un montant
forfaitaire de mille euros (1 000 €).

Non-respect de la Lorsque le titulaire na pas envoyé, dans un délai de 7 jour ouvré, les fiche de
procédure de tragabilité des  déclaration des éliminations de déchets, terres excavées ou sédiments
déchets correspondantes aux travaux réalisés, selon la procédure indiquée dans le CCTP, il

encourt une pénalité d’'un montant forfaitaire de mille euros (1 000 €).

Lorsque le titulaire n’a pas envoyé les volumes accompagnant les projets de
décompte mensuels, il encourt une pénalité d’un montant forfaitaire de mille euros (1
000 €).

L'Entrepreneur qui entend exécuter ses travaux en recourant a un ou plusieurs sous-
traitants doit au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du
marché faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de
chaque contrat de sous-traitance par le Maitre de ’'Ouvrage, suivant les termes du
code de la commande publique et de ses addenda.

Non remise de demande
d’agrément et
d’acceptation des
conditions de paiement

d’un sous-traitant . . . . - s . .
Si sans motifvalable, il n'a pas rempli cette obligation dans les délais prévus, ilencourt

une pénalité journaliere de 1/1000eme du montant du marché HT.
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Fait générateur et mode de calcul

Le titulaire s’engage dans son mémoire technique a constituer une équipe dédiée a

U’exécution de la mission. Cette équipe est associée a des références travaux, des

compétences et un niveau d’expérience précis, qui détermine son expertise.
Non-respect du niveau

d’expertise d’un ou Dans le cas ou 'acheteur constaterait en cours d’exécution du marché que le niveau

plusieurs membres de d’expertise proposé par le titulaire n’est plus assuré par les intervenants présents sur

I’équipe du titulaire la mission, une pénalité de trois cents euros (300 €) par jour calendaire pourra étre
appliquée.

L’application de cette pénalité interviendra, uniquement dans la présente pénalité,
aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de 14 jours calendaires.

A ces pénalités s’ajoutent celles prévues dans le Reglement de chantier faible nuisance.

17 CLAUSE DE REEXAMEN ET RELAISATION DE PRESTATIONS
SIMILAIRES

17.1 Prix nouveaux

Au regard de Uexécution du marché, et en cas de nécessité, des prix nouveaux pourront étre insérés dans
les pieces financiéres. La fixation de ces prix nouveaux sera effectuée conjointement entre les parties.

Une modification du marché, au sens des articles R. 2194-1 et R. 2194-2 et R. 2194-5a R. 2194-8 du Code
de la commande publique, sera alors conclue et notifiée au titulaire.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec l'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser l'économie générale.

17.2 Solution technique innovante

Si au cours de l'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une solution
technique innovante en rapport avec l'objet du contrat, celle-ci peut étre mise en ceuvre par le titulaire en
dérogeant aux prescriptions du cahier des charges, avec l'accord de l'acheteur et sur proposition titulaire.
Ces modifications doivent étre de nature a améliorer les caractéristiques des prestations objet du contrat
pour un codt équivalent, réduire les colts de revient ou l'impact environnemental du processus de
fabrication notamment. Elles ne doivent néanmoins pas étre de nature a entrainer une modification
substantielle du contrat.

17.3 Cession du contrat

Le Titulaire unique pourra proposer a ’acheteur la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer.
Ce remplacement pourra intervenir, apres agrément préalable acheteur, en cas de cession de contrat
dans les cas prévus par Uarticle R.2194-6 du Code de la commande publique.

L’acheteur vérifiera que le remplagant proposé ne releve pas d’un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des
mémes pieces que celles produites par le Titulaire.

A lUissue de cet examen, 'acheteur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles du contrat.
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17.4 Deéfaillance d’un membre du groupement

En cas de défaillance du membre d’un groupement, et aprés accord de 'ensemble des membres sur la
substitution.

Le remplagant proposé pourra étre :
- dans le cadre d’'un groupement conjoint avec mandataire solidaire : soit un des membres du
groupement, soit une entreprise tierce.
- dansle cadre d’'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de l'absence d’accord d’un des membres du groupement ou du maitre d’ouvrage sur la
substitution :
- dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement.
- dans le cadre d’'un groupement conjoint avec mandataire solidaire : la part non exécutée du
cotraitant défaillant sera résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des
prestations qui leur ont été confiées.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire.

A défaut,
- Dansle cas du groupement solidaire : le cocontractant énuméré en deuxieéme position dans l'acte
d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement.
- Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le Maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité :

- soit de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs prestations
aprées désignation d’un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxieme
position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement ;

- de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

17.5 Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution
Les modalités de substitution précisées a larticle 20.4 ci-avant s’appliquent au cas de la défaillance du

mandataire dans U'exécution de sa mission de coordination et de représentation des autres membres du
groupement.

18 RESILIATION DU MARCHE

18.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Dans U'hypothese d’une résiliation au titre de Uarticle 50.4 du CCAG/Travaux et par dérogation a cet
article, aucune indemnité de résiliation ne sera versée au Titulaire a U'exception de la part des frais et
investissements éventuellement engagés et strictement nécessaires a son exécution et qui n’aurait pas été
pris en compte dans le montant des prestations payées.

18.2 Résiliation du fait du maitre d’ouvrage
Par dérogation a Uarticle 50.2.1 du CCAG/Travaux, en cas d’OS tardif, le Titulaire ne peut pas :

- Proposer au maitre d'ouvrage une nouvelle date de commencement d'exécution ;
- Demander la résiliation du marché.

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
Page 28 sur 30



18.3 Résiliation pour faute du Titulaire

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, l'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a aucune
indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de 'acheteur en réparation des préjudices
causés par la faute du titulaire.

18.4 Exécution aux frais et risques du Titulaire
Pour 'application de cet article, le marché est conclu a titre non exclusif.

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des
prestations prévues au contrat apres mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, l'acheteur peut faire procéder par un tiers a
’exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
l'acheteur. Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas
prendre part a l'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations
utiles a sa bonne exécution. Laugmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la
charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

S'iln'est pas possible au Maitre d’ouvrage de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations

exactement conformes a celles dont l'exécution est prévue dans les documents particuliers du contrat, il
peuty substituer des prestations équivalentes.

19 PROPRIETE INTELLECTUELLE

Conformément au CCAG, le titulaire céde ses droits sur l'utilisation des résultats des prestations du contrat
a titre non exclusif. Les autres dispositions du CCAG en matiére de propriété intellectuelle s'appliquent.

20 REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

20.1 Reglement des différends

Tout différend entre le titulaire et l'acheteur doit faire l'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la réclamation
porte sur le DGD, d'un délai deux mois pour les autres sujets.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/marches-publics-entreprises), au Comité
consultatif de reglement amiable des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la

commande publique) ou & la DREETS (anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).
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20.2 Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal administratif de Versailles
56, avenue de Saint Cloud
78011 Versailles
Téléphone : 01 3920 54 00
Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr
Site internet : https://versailles.tribunal-administratif.fr/

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

Dérogations au CCAG Travaux :

Par dérogation aux articles 1 er et 51 du CCAG/Travaux, les dérogations aux dispositions du
CCAG/Travaux ne sont pas récapitulées dans le dernier article du présent CCAP mais sont indiquées
expressément au fil de la lecture de celui-ci.

(=] Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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