PALAIS DE LA CITE NORD - TO2
PLANNING PREVISIONNEL DES ETUDES ET TRAVAUX - PHASE CONCOURS

MANAGEMENT
. Date de mise a jour : 08/04/2025
Planificateur :
N° Lot Nom de la tache Début Durée Fin Noms ressources \‘ ‘ ‘ 21‘325 ‘ ‘ ‘ } ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
A Mai Jui Jul Aol S Oct N Déc Ji Fé M A Mai Jui Oct N
e T i B s D v A i A Y A Y e O O e A A
1 CONCEPTION 21/04/2025 40 jours 13/06/2025 1 S CONCEPTION
2 Choix des entreprises 21/04/2025 40 jours [13/06/2025 2@ '@ Choix des
3 L appel d'offres 21/04/2025 0 jour 21/04/2025 3 & Lancement appel ddffres
4 Consultation des entreprises 21/04/2025 4 sem. 16/05/: 4 des
5 ACT / Rapport d'analyse des offres 19/05/2025 2 sem. 30/05/2025 5 {225 ACT / Rapport d'analyse des offres
6 Validation ACT / Négociations 02/06/2025 1sem. 06/06/2025 6| Validation ACT / Négociations
7 Choix des entreprises et passation des marchés 09/06/2025 1sem. 13/06/2025 7 [ Choix des entreprises et passation des marchés
8 TRAVAUX 13/06/2025 173 jours 02/03/202€ | 8 TRAVAUX
9 0S dé travaux 13/06/2025 0 jour 13/06/2025
10 Période de préparation 16/( 20 jours 11/07/2025 e préparation
11 Remise planning TCE 16/06/2025 10 jours 27/06/2025 TCE TCE
12 Remise liste prévisionnelles d'études 16/06/2025 15 jours 04/07/2025 TCE emise liste prévisionnelles d'études
13 Remise des PPSPS 16/06/2025 20 jours  11/07/2025 TCE 1 Remise des PPSPS
Remises des études Démolitions / Dépolution 16/06/2025 10 jours 27/06/2025 14 =227 Remises des études Démolitions / Dépolution
Toutes zones 15/07/2025| 10 jours (28/07/2025 15 Y= Toutes zones
| Installations de chantier Communes 15072025  S5jous  21/07/2025 LOTn°6-Electricte 16 (22 Installations de chantler Communes
Sous sol 15/07/2025 10 jours 28/07/2025 17 EEEE Sous sol
. TravauxEleetricte 15072025 _ 10jours _ 28/07/2025 LOTn°6-Eleotricite 18 Travaux Electricite
Zone 1 - Facade occidentale 15/07/2025| 133 jours |03/02/2026 R '@ Zone 1 - Fagade
Installations de chantier 15/07/2025 6 jours 22/07/2025 20 = ioglde chanfier
LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition 15/07/2025 6 jours 22/07/2025LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti 21 I LOT 1 Jlnstallations de chantier - Gurage - Démolltign
LOT n° 6 - Electricité 15/07/2025 6 jours 22/07/2025LOT n° 6 - Electricité 29 I LOT n° 6 - Electricite
Dépollution 15/07/2025 15 jours 04/08/2025LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti 33 NN Dépollution
Déposes en démolition 05/08/2025 15 jours 01/09/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti 37 WEEEEEEEE Déposes en dgmolition
Curage 05/08/2025 5 jours 18/08/2025 LOT n°6- Electrlcne LOT n°5 - CVC Plomberie 3P EEEER Curage
_m 4 évolements de résealix Electriques
Démolitions / Maconneries 05/08/2025 65 jours 10/11/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti a Démoitions /
| Mseauvonidestéseax 25082025 30jours  06/10/2025 Lois Techniques Misoau vola dos ésoaun
Maconnerie Pierre de Taille 04/11/2025 11 jours 18/11/2025 LOT n°2 Maconnerie pierre de taille 43 W Magonnerie Pierre de Taille
Distribution technique 11/11/2025 15 jours 01/12/2025LOT n° 6 - Electricité 53 NN Distribution technique
Aménagement 19/11/2025 32 jours 13/01/2026 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti 55 [ S S Aménagement
Menuiserie - platrerie 10/12/2025 6 jours 17/12/2025LOT n°3 - Menuiserie - platrerie 63 NI Menuiserie - plétrerie
Dépose des voutains 14/01/2026 5 jours 20/01/2026 LOT n°1 - ions de chantier - Curage - D 66 (7 Dépose des voutain
67 Repli des installations de chantier 21/01/2026 5 jours 27/01/2026 TCE Concernés 67 epli des installations de chantier
68 OPR 28/01/2026 5 jours 03/02/2026 TCE 68 [ OPR
Réception 03/02/2026 i 03/02/2026 TCE 69/ @ Réception
Zone 2b - Parloir et ancienne infirmerie - tranche ferme 15/07/2025| 152 jours [02/03/2026 7 W Zone 2b - Parloir et ancienne infimmerie - tranchg ferme:
Installations de chantier 15/07/2025 6 jours 22/07/2025 71 W Installations de chantier
LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition 15/07/2025 6 jours 22/07/2025LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti 72 I LOT 1 JInstallations de chantier - Gurage - Démolltign
LOT n° 6 - Electricité 15/07/2025 4 jours 18/07/2025LOT n° 6 - Electricité 78 M LOT 1° 6 - Electricité
| installlons dechantier zone plomb-dépollufon 150712025 Sjows  21/07/2025 LOTn°l - Instalalions d chantir - Curage - Démolion | 81 2 Intalations d charter zone plombdépolluion
Curage 21/07/2025 5 jours 25/07/2025LOT n°5 - CVC Plomberie;LOT n° 6 - Electricité 62 Il Cyrage
Maconnerie Pierre de Taille Dépollution - Dégagement des 23/07/2025 35 jours 16/09/2025LOT n°2 Maconnerie pierre de taille | 85 [ S ie Pierre de Taille D ion 1 D def
élévations
| TOE Replides installations de chantier zone plomb-dépollsfin 17092025 Sjows 230092025 LOTn2Maomneriepioriedetaile | 1 1 TOE Repil dos instlaons de charter zone plor
Démolitions / Magonneries 17/09/2025 15 jours 07/10/2025LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti 92 EENEEMEN Démolitions)/ Magonneries
Déposes en démolition 08/10/2025 4 jours 13/10/2025LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti 101 I Déposeg en démolition
| Créalondechapesembéon 14102025  Gjows  21/102025 LOTn°l - nstallalions do chantier- Curage - Démolion | 108 5] Crégton de chapes én béton
Maconnerie Pierre de Taille 22/10/2025 47 jours 06/01/2026 LOT n°2 Maconnerie pierre de taille 104 Magonnerie Pierre de Taille
Facades pierre de taille 22/10/2025 37 jours 11/12/2025LOT n°2 Magonnerie pierre de taille 105 lerre de taille
Sols intérieurs pierre de taille 28/11/2025 20 jours 06/01/2026 LOT n°2 Maconnerie pierre de taille 18 Sols intérieurs pierre de taille
Aménagement 12/12/2025 32 jours 05/02/2026 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti Aménagerment
Distribution technique 07/01/2026 10 jours 20/01/2026 LOT n° 6 - Electricité;LOT n°5 - CVC Plomberie i3 NN Distribution technique
Menuiserie - platrerie 07/01/2026 29 jours 16/02/2026 LOT n°3 - Menuiserie - platrerie 147 S S Mendiserie - platrerie
Ferronnerie intérieure 07/01/2026 17 jours 29/01/2026 LOT n°4 Ferronnerie intérieure 1p7 NS | Ferronnerie intfrieure
Appareillage 06/02/2026 4 jours 11/02/2026 LOT n° 6 - Electricité;LOT n°5 - CVC Plomberie | 166 [ Appareillage
Locaux techniques 29/01/2026 10 jours 11/02/2026 LOT n°5 - CVC 169 IR Locaux techni
Repli des i ions de chantier 17 j 23/02/2026  TCE C 171 £ Repli des i ions de chantier
Réception 24/02/2026 i 172 1 Réception
Zone 3 - Cellules du secret 15/07/2025| 116 jours 09/01/2026 173\ — @ Zone 3 - Cellules du secret
Installations de chantier 15/07/2025 6 jours 22/07/2025 174 I Installations de chantier
LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition 15/07/2025 6 jours 22/07/2025LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti 175 HEM LOT n°1 - Installatior)s de chantier - Gurage - Démalition
LOT n° 6 - Electricité 15/07/2025 3 jours 17/07/2025LOT n° 6 - Electricité 181 W LOT n 6 - Electricite
Depollutlon 23/07/2025 15 j jours 19/08/2025 LOT n°1 - Installatlons de chantier - Curage - Démoliti 183 EEENENENEN Dépofiution
| Dévoiements de réseauxElectriques 20082025  10jours  02/09/2025 LOTn°6-Eleotricite 187 Dévoiements e réseaux Electriques
Curage 20/08/2025 10 jours 02/09/2025LOT n° 6 Electricité;LOT n°5 - CVC Plomberie 188 Curage
Démolitions / Magonneries 03/09/2025 12 jours 18/09/2025LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti 192) I Démolitions /
Maconnerie Pierre de Taille 19/09/2025 9 jours 01/10/2025LOT n°2 Magonnerie pierre de taille 197 Magonnerie Pigrre de Taile
Distribution technique 02/10/2025 8 jours 13/10/2025LOT n° 6 - Electricité;LOT n°5 - CVC Plomberie 201 W Distribution technique
Aménagement 28/10/2025 31 jours 09/12/2025LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti E"é"agemem
Restauration de décors 14/10/2025 46 jours 16/12/2025LOT n°5 Restauration de décors 224 Restauration de décors
Appareillage 10/12/2025 5 jours 16/12/2025 235 [ Apparillage
LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition 10/12/2025 5 jours 16/12/2025LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti 236 I LOT n1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
LOT n°5 - CVC Plomberie 10/12/2025 2 jours 11/12/2025LOT n°5 - CVC Plomberie 239 W LOT n°53GVG Plomberie
LOT n° 6 - Electricité 10/12/2025 5 jours 16/12/2025LOT n° 6 - Electricité 243 I LOT nf 6 - Electricité
Repli des i ions de chantier 17/12/2025 j 23/12/2025 TCE G 245 - Repli des installatiorjs de chantier
OPR 05/01/2026 i 09/01/2026 TCE 246 1 OPR
Réception 09/01/2026 j 09/01/2026 TCE 47 @ Réception)
Zone 4 - Espaces sous le grand degré 15/07/2025| 151 jours [27/02/2026 248 Zone 4 - Espaces sous le grand|degré
Installations de chantier 15/07/2025 6 jours 22/07/2025 249 A Installations de chanfier
LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition 15/07/2025 6 jours 22/07/2025LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti 250 I LOT n°1 yinstallations de chantier - Gurage - Démolitign
LOT n° 6 - Electricité 15/07/2025 3 jours 17/07/2025 LOT n° 6 - Electricité 256 W LOT np 6 - Electricité
Déposes 23/07/2025 24/07/2025 258 W Déposes
_m 260 ] Dévoiements de féseaux
Dépollution 30/07/2025 16 jours 27/08/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti 261 pm— Dépollution
Curage 28/08/2025 5 jours 03/09/2025LOT n° 6 - Electricité;LOT n°5 - CVC Plomberie 265 [ Curage
Déposes en démolition 28/08/2025 16 jours 18/09/2025LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti 269 [ Déposes en démolition
Démolitions / Magonneries 19/09/2025 30 jours 30/10/2025LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti 271 I Démolitions / Magonneries
Maconnerie Pierre de Taille 10/10/2025 34 jours 26/11/2025LOT n°2 Maconnerie pierre de taille 283 Magonnerie Pierre de Taille
Menuiseries extérieures 31/10/2025 3 jours 04/11/2025LOT n°3 - Menuiserie - platrerie 305 : Menuiseries pxiérieures
Distribution technique 24/10/2025 11 jours 07/11/2025LOT n° 6 - Electricité;LOT n°5 - CVC Plomberie 307 Distribution technique
Aménagement 27/11/2025 48 jours 12/02/2026 315 Aménagement
LOT n°3 - Menuiserie - platrerie 27/11/2025 13 jours 15/12/2025LOT n°3 - Menuiserie - platrerie 316 LOT n°8 - Menuiserie - piatrerie
LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition 27/11/2025 48 jours 12/02/2026 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti L LOT n°} - Installations db chantier - Guragie - Démolition
Mobilier 09/02/2026 7 jours 17/02/2026 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démoliti p44 I Mobllier
Appareillage 04/02/2026 8 jours 13/02/2026 LOT n°5 - CVC Plomberie 351 mmm Appareillage
Locaux techniques 26/01/2026 15 jours 13/02/2026 LOT n°5 - CVC Plomberie 358 [N Locaux techniques
361 Repli des it ions de chantier 5 jours 20/02/2026 TCE C 361 [ Repli des installations de chantier
362 OPR 23/ 5 jours 27 TCE 362 (]| OPR
363 F { 27/ 0 jour 27/02/2026 TCE 363 4 Réception

Compris congés : 2 semaines par hiver + 2 semaines par été Pagel1/1




