
N° Lot Nom de la tâche Début Durée Fin Noms ressources

1 CONCEPTION 21/04/2025 40 jours 13/06/2025
2 Choix des entreprises 21/04/2025 40 jours 13/06/2025
3 Lancement appel d'offres 21/04/2025 0 jour 21/04/2025

4 Consultation des entreprises 21/04/2025 4 sem. 16/05/2025

5 ACT / Rapport d'analyse des offres 19/05/2025 2 sem. 30/05/2025

6 Validation ACT / Négociations 02/06/2025 1 sem. 06/06/2025

7 Choix des entreprises et passation des marchés 09/06/2025 1 sem. 13/06/2025

8 TRAVAUX 13/06/2025 173 jours 02/03/2026
9 OS démarrage travaux 13/06/2025 0 jour 13/06/2025

10 Période de préparation 16/06/2025 20 jours 11/07/2025

11 Remise planning TCE 16/06/2025 10 jours 27/06/2025 TCE

12 Remise liste prévisionnelles d'études 16/06/2025 15 jours 04/07/2025 TCE

13 Remise des PPSPS 16/06/2025 20 jours 11/07/2025 TCE

14 Remises des études Démolitions / Dépolution 16/06/2025 10 jours 27/06/2025 TCE

15 Toutes zones 15/07/2025 10 jours 28/07/2025
16 Installations de chantier Communes 15/07/2025 5 jours 21/07/2025 LOT n° 6 - Electricité

17 Sous sol 15/07/2025 10 jours 28/07/2025
18 Travaux Electricité 15/07/2025 10 jours 28/07/2025 LOT n° 6 - Electricité

19 Zone 1 - Façade occidentale 15/07/2025 133 jours 03/02/2026
20 Installations de chantier 15/07/2025 6 jours 22/07/2025
21 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition 15/07/2025 6 jours 22/07/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
29 LOT n° 6 - Electricité 15/07/2025 6 jours 22/07/2025 LOT n° 6 - Electricité
33 Dépollution 15/07/2025 15 jours 04/08/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
37 Déposes en démolition 05/08/2025 15 jours 01/09/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
39 Curage 05/08/2025 5 jours 18/08/2025 LOT n° 6 - Electricité;LOT n°5 - CVC Plomberie
43 Dévoiements de réseaux Electriques 05/08/2025 5 jours 18/08/2025 LOT n° 6 - Electricité

44 Démolitions / Maçonneries 05/08/2025 65 jours 10/11/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
47 Mise au volant des réseaux 26/08/2025 30 jours 06/10/2025 Lots Techniques

48 Maçonnerie Pierre de Taille 04/11/2025 11 jours 18/11/2025 LOT n°2 Maçonnerie pierre de taille
53 Distribution technique 11/11/2025 15 jours 01/12/2025 LOT n° 6 - Electricité
55 Aménagement 19/11/2025 32 jours 13/01/2026 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
63 Menuiserie - plâtrerie 10/12/2025 6 jours 17/12/2025 LOT n°3 - Menuiserie - plâtrerie
66 Dépose des voutains 14/01/2026 5 jours 20/01/2026 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition

67 Repli des installations de chantier 21/01/2026 5 jours 27/01/2026 TCE Concernés

68 OPR 28/01/2026 5 jours 03/02/2026 TCE

69 Réception 03/02/2026 0 jour 03/02/2026 TCE

70 Zone 2b - Parloir et ancienne infirmerie - tranche ferme 15/07/2025 152 jours 02/03/2026
71 Installations de chantier 15/07/2025 6 jours 22/07/2025
72 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition 15/07/2025 6 jours 22/07/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
78 LOT n° 6 - Electricité 15/07/2025 4 jours 18/07/2025 LOT n° 6 - Electricité
81 Installations de chantier zone plomb-dépollution 15/07/2025 5 jours 21/07/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition

82 Curage 21/07/2025 5 jours 25/07/2025 LOT n°5 - CVC Plomberie;LOT n° 6 - Electricité
85 Maçonnerie Pierre de Taille Dépollution - Dégagement des 

élévations
23/07/2025 35 jours 16/09/2025 LOT n°2 Maçonnerie pierre de taille

91 TCE Repli des installations de chantier zone plomb-dépollution 17/09/2025 5 jours 23/09/2025 LOT n°2 Maçonnerie pierre de taille

92 Démolitions / Maçonneries 17/09/2025 15 jours 07/10/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
101 Déposes en démolition 08/10/2025 4 jours 13/10/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
103 Création de chapes en béton 14/10/2025 6 jours 21/10/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition

104 Maçonnerie Pierre de Taille 22/10/2025 47 jours 06/01/2026 LOT n°2 Maçonnerie pierre de taille
105 Façades pierre de taille 22/10/2025 37 jours 11/12/2025 LOT n°2 Maçonnerie pierre de taille
118 Sols intérieurs pierre de taille 28/11/2025 20 jours 06/01/2026 LOT n°2 Maçonnerie pierre de taille
129 Aménagement 12/12/2025 32 jours 05/02/2026 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
143 Distribution technique 07/01/2026 10 jours 20/01/2026 LOT n° 6 - Electricité;LOT n°5 - CVC Plomberie
147 Menuiserie - platrerie 07/01/2026 29 jours 16/02/2026 LOT n°3 - Menuiserie - plâtrerie
157  Ferronnerie intérieure 07/01/2026 17 jours 29/01/2026 LOT n°4 Ferronnerie intérieure
166 Appareillage 06/02/2026 4 jours 11/02/2026 LOT n° 6 - Electricité;LOT n°5 - CVC Plomberie
169 Locaux techniques 29/01/2026 10 jours 11/02/2026 LOT n°5 - CVC
171 Repli des installations de chantier 17/02/2026 5 jours 23/02/2026 TCE Concernés

172 Réception 24/02/2026 5 jours 02/03/2026 TCE

173 Zone 3 - Cellules du secret 15/07/2025 116 jours 09/01/2026
174 Installations de chantier 15/07/2025 6 jours 22/07/2025
175 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition 15/07/2025 6 jours 22/07/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
181 LOT n° 6 - Electricité 15/07/2025 3 jours 17/07/2025 LOT n° 6 - Electricité
183 Dépollution 23/07/2025 15 jours 19/08/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
187 Dévoiements de réseaux Electriques 20/08/2025 10 jours 02/09/2025 LOT n° 6 - Electricité

188 Curage 20/08/2025 10 jours 02/09/2025 LOT n° 6 - Electricité;LOT n°5 - CVC Plomberie
192 Démolitions / Maçonneries 03/09/2025 12 jours 18/09/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
197 Maçonnerie Pierre de Taille 19/09/2025 9 jours 01/10/2025 LOT n°2 Maçonnerie pierre de taille
201 Distribution technique 02/10/2025 8 jours 13/10/2025 LOT n° 6 - Electricité;LOT n°5 - CVC Plomberie
208 Aménagement 28/10/2025 31 jours 09/12/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
224 Restauration de décors 14/10/2025 46 jours 16/12/2025 LOT n°5 Restauration de décors
235 Appareillage 10/12/2025 5 jours 16/12/2025
236 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition 10/12/2025 5 jours 16/12/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
239 LOT n°5 - CVC Plomberie 10/12/2025 2 jours 11/12/2025 LOT n°5 - CVC Plomberie
243 LOT n° 6 - Electricité 10/12/2025 5 jours 16/12/2025 LOT n° 6 - Electricité
245 Repli des installations de chantier 17/12/2025 5 jours 23/12/2025 TCE Concernés

246 OPR 05/01/2026 5 jours 09/01/2026 TCE

247 Réception 09/01/2026 0 jour 09/01/2026 TCE

248 Zone 4 - Espaces sous le grand degré 15/07/2025 151 jours 27/02/2026
249 Installations de chantier 15/07/2025 6 jours 22/07/2025
250 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition 15/07/2025 6 jours 22/07/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
256 LOT n° 6 - Electricité 15/07/2025 3 jours 17/07/2025 LOT n° 6 - Electricité
258 Déposes 23/07/2025 2 jours 24/07/2025
260 Dévoiements de réseaux Electriques 23/07/2025 5 jours 29/07/2025 LOT n° 6 - Electricité

261 Dépollution 30/07/2025 16 jours 27/08/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
265 Curage 28/08/2025 5 jours 03/09/2025 LOT n° 6 - Electricité;LOT n°5 - CVC Plomberie
269 Déposes en démolition 28/08/2025 16 jours 18/09/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
271 Démolitions / Maçonneries 19/09/2025 30 jours 30/10/2025 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
283 Maçonnerie Pierre de Taille 10/10/2025 34 jours 26/11/2025 LOT n°2 Maçonnerie pierre de taille
305 Menuiseries extérieures 31/10/2025 3 jours 04/11/2025 LOT n°3 - Menuiserie - plâtrerie
307 Distribution technique 24/10/2025 11 jours 07/11/2025 LOT n° 6 - Electricité;LOT n°5 - CVC Plomberie
315 Aménagement 27/11/2025 48 jours 12/02/2026
316 LOT n°3 - Menuiserie - plâtrerie 27/11/2025 13 jours 15/12/2025 LOT n°3 - Menuiserie - plâtrerie
321 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition 27/11/2025 48 jours 12/02/2026 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
344 Mobilier 09/02/2026 7 jours 17/02/2026 LOT n°1 - Installations de chantier - Curage - Démolition
351 Appareillage 04/02/2026 8 jours 13/02/2026 LOT n°5 - CVC Plomberie
358 Locaux techniques 26/01/2026 15 jours 13/02/2026 LOT n°5 - CVC Plomberie
361 Repli des installations de chantier 16/02/2026 5 jours 20/02/2026 TCE Concernés

362 OPR 23/02/2026 5 jours 27/02/2026 TCE

363 Réception 27/02/2026 0 jour 27/02/2026 TCE
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