
N° Nom de la tâche Durée
1 Période de préparation 40 jours

2 LOT GROS OEUVRE 40 jours

3 LOT MENUISERIES EXT 60 jours

4 LOT CLOISON ISOLATION 
MENUISERIES INT 
PEINTURE

50 jours

5 LOT PLOMBERIE 
CHAUFFAGE VENTILATION 
ELECTRICITE

100 jours

6 OPR 20 jours

7 AOR 5 jours
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AMELIORATION ENERGETIQUE DU CEI DE LOCMINE


