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1 >OBIJET DES TRAVAUX

1.1 Généralités TCE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Communes a pour but de préciser la description et les spécifications des
conditions d’exécution des travaux nécessaires a I’Amélioration énergétique du CEl de Locminé (56).

C’est un document général intéressant I’'ensemble des lots, qui compléte les CCTP de chacun des lots.

En tout état de cause, il ne peut étre dissocié de ces derniers, il est un complément contractuel au marché des
entrepreneurs.

1.1.1 Obligations de I'entrepreneur

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) bien que classés par lot, forment un ensemble dont
I’entreprise reconnait avoir une connaissance globale et complete.

IIs forment un tout, se compléetent les uns et les autres jusqu'a la réception des ouvrages.

De ce fait, I'entrepreneur ne pourra prétendre ignorer les prestations et obligations de I’'ensemble des lots dont les
travaux seront exécutés en liaison avec les siens.

Par le fait de remettre une proposition, I'entrepreneur contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa
profession, nécessaires pour le complet et parfait achévement de la construction projetée et ce dans le respect des

regles de I'Art.

1.1.2 Intervention et planning

Les prestataires devront se conformer au planning prévu par la maitrise d’ceuvre, et mis a jour au fil du chantier.

Il appartient aux candidats d’évaluer le volume de ses prestations, et I'organisation au sein de son personnel, pour
assurer une modulation optimale de ses équipes sans risque de diminuer les cadences de travail du personnel.

L’entreprise devra notamment caler les congés de son personnel en prenant garde de ne pas impacter le planning des
travaux.

®» Toutes ces prestations et moyens d’organisation interne a I'entreprise sont intégralement compris dans le
montant de I'offre de I’entreprise.

1.2 Intervenants

» Maitrise d'Ouvrage :
Direction interdépartementale des routes de I’Ouest (DIR OUEST)
10, Rue Maurice Fabre
35000 Rennes
Tél: 0299 334555
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» Maitrise d’CEuvre :
IPH - Bureau d’Etudes Techniques
7, square du Chéne Germain
35510 Cesson Sévigné
Tél: 0299121616
Email : rennes@iph-bet.fr

> Bureau de contréle :
SOCOTEC
4 Rue Alice Coléno
CS 50004
56323 LORIENT CEDEX

» Coordonnateur SPS :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Damien Dorange
2 rue de Suede
56400 AURAY

2 >PRESENTATION DU SITE

La présente opération porte sur les Travaux d’amélioration énergétique du CEl de Locminé dont les objectifs sont les

suivants :

Neutralisation et dépose de I'ensemble de I'installation de chauffage et d’eau chaude existante,
Neutralisation, vidange et dégazage de la cuve fioul,

Remplacement de la chaudiere fioul par une pompe a chaleur dédiée au chauffage du site avec remplacement
des émetteurs des piéces concernées et remplacement des tétes et robinets thermostatiques inviolables
spéciales collectivité,

Mise en place d’un ballon thermodynamique dédié a la production d’eau chaude sanitaire en chaufferie,
Condamnation des réseaux d’eau chaude sanitaire actuel et création de nouveau réseaux sanitaires avec
bouclage associé,

Remplacement de I'ensemble des appareils sanitaires du site,

Remplacement des menuiseries extérieures,

Installation d’'une GTC en PSE.

3 >CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur est réputé, pour |'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

Pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que du site, des
lieux et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur importance et de leurs particularités.

Procédé a une visite détaillée des lieux, pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et a la nature des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu'a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, stockage des
matériaux, ressources en main d’ceuvre, énergie électrique, eau, éloignement des décharges publiques ou
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privées, voisinages, etc..). LA VISITE DU SITE EST OBLIGATOIRE ET SERA REALISEE PAR LA MAITRISE
D’OUVRAGE.

- Controlé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par le C.C.T.P. et
les documents graphiques, recueilli tous renseignements complémentaires éventuels aupres du maitre
d’ceuvre et également pris tous renseignements utiles aupres des Services Publics ou de caractere public
(Services Techniques Municipaux, Services Techniques des Eaux, Electricité et Gaz de France, France Télécom,
Services des égouts, etc.).

La responsabilité de I'entrepreneur vis a vis du maitre d'ouvrage reste entiere, conformément aux engagements qu'il
a souscrits, ainsi qu'aux regles de I'art et de la réglementation en vigueur qu'il doit respecter dans tous les cas, sans

prétendre a un supplément.

Cette responsabilité n'est en rien diminuée par l'acceptation ou le visa des documents de tout ordre ou par
I'acceptation d'échantillons qu'il aurait pu présenter au maitre d’ceuvre.

Cette responsabilité n'est en rien diminuée dans le cas ou les principes constructifs, les matériaux ou matériels utilisés
sont préconisés ou recommandés par le maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre ou le contréleur technique.

L'entrepreneur ne peut refuser la mise en ceuvre de ces principes, matériaux ou matériels, qu’apres avoir justifié son
refus par lettre recommandée.

4 >DOCUMENTS ECRITS ET GRAPHIQUES

4.1 Liste des lots

Les travaux sont répartis entre les lots suivants :
- Lot 1:Gros-ceuvre
- Lot 2 : Menuiseries extérieures

- Lot 3 : Menuiseries intérieures - Cloisons — Peinture
- Lot 4 :Plomberie — Chauffage - Electricité

4.2 Documents a fournir

4.2.1 Historique de la documentation

Les documents, remis par le titulaire, doivent comporter un rappel rapide de I'historique du document.
Tout nouveau document a un indice 0.

A chaque évolution d’'un document, une incrémentation de I'indice est a faire par le titulaire, avec un rappel sommaire
de la raison de I'évolution du document.

4.2.2 Liste des documents

Lors de chaque remise de document, le titulaire doit remettre une liste de tous les documents communiqués dans le
cadre des prestations de son marché, indiquant le dernier indice pour chague document remis et la date de remise.

Lors de la premiere remise de document, cette liste a I'indice 0.
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A chaque évolution d’'un document, une incrémentation de I'indice de la liste est a faire par le titulaire.

4.2.3 Pieces a joindre au début du chantier

L'adjudicataire présentera a la Maitrise d’ceuvre tout I'appareillage, le matériel qu'il propose, et obtiendra son accord
avant de s'approvisionner.

Et avant toute exécution de travaux dans un délai de dix jours a compter de I'ordre de service, en trois exemplaires :

- Les plans d’exécution, de détails et de fabrication des ouvrages, pour visas par la Maitrise d’ceuvre,

- Les plans cotés des réservations de toute nature nécessaire a la mise en place du matériel, des piéces
d’ancrage,

- Les plans cotés destinés aux autres entreprises du chantier pour la bonne coordination des exécutions.

- Les caractéristiques techniques, calculs et schémas permettant de contréler les possibilités d'installations et
de raccordement,

- Les échantillons des produits,

- Les cahiers des charges des procédés de construction non standards.

4.2.4 Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) et Dossier d’Intervention Ultérieure sur I’Ouvrage

(D.1.U.O)

A la réception des travaux, I'entrepreneur titulaire du présent lot fournira au minimum :

- Les plans et schémas d’exécution « certifiés conformes » a la réalisation. Les entreprises devront les études
de synthése de I'’ensemble des plans d’exécution des corps d’états intervenant sur le chantier assurant la
cohérence spatiale des éléments d’ouvrage du batiment,

- La nomenclature de tous les matériels mis en ceuvre avec marques et caractéristiques, fiches techniques,
notices de fonctionnement, d’utilisation et d’entretien en francais, coordonnées des fournisseurs, avis
techniques, proces-verbaux,

- Les garanties sur les différents matériels mis en ceuvre,

- Les pieces demandées par le maitre d’ouvrage pour I'obtention des Certificats d’Economie d’Energie.

Le titulaire remet, au mafitre d’ceuvre, quinze jours calendaires aprés la date de réception, le D.O.E et le D.I.LU.O en 3
exemplaires sous format papier et en 1 exemplaire sous format informatique (CD ROM).

4.3 Observations concernant le CCTP et les plans

Le C.C.T.P. établi pour chaque lot, a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les
renseignements n'ont pas un caractére limitatif.

Pour le prix forfaitaire arrété dans son offre, I'entrepreneur doit non seulement l'intégralité des travaux de sa
profession nécessaires au complet achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements sans
exception ni réserve, mais également ceux qui sont indispensables pour satisfaire aux exigences de la réglementation
en vigueur, et ce, méme si le C.C.T.P. ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au C.C.T.P. ou aux
documents graphiques doivent étre modifiées pour atteindre ce résultat.

Le C.C.T.P. et les documents graphiques se complétent réciproquement sans que I'entrepreneur puisse faire état, apres
remise et réception de son offre, d'une discordance éventuelle qu'il n'aurait pas signalée en temps utile.
L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a la terminaison des ouvrages en accord avec le maitre
d’ceuvre.
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L'entrepreneur est tenu de signaler par écrit au maitre d’ceuvre, les discordances qui pourraient éventuellement
exister entre le C.C.T.P. et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a leur parfaite réalisation.

Chaque plan technique du dossier ne concerne que le lot technique auquel il se rapporte. Le plan architecte du dossier
prime toujours sur le plan architecte ayant servi de support au plan technique, sauf pour les indications d'ordre
technique qui se rapportent au lot technique concerné.

Dans le méme esprit, les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du C.C.T.P.
pourraient éventuellement soulever des divergences d'interprétation, seraient exécutés conformément aux décisions
du matitre d’ceuvre sans entrainer pour autant de modification du prix global forfaitaire du marché.

Dans tous les cas la solution la plus contraignante sera due par I'entrepreneur.

En conséquence tout ouvrage figurant aux documents graphiques et non décrit dans le présent C.C.T.P. est
formellement d{ et vice-versa.

Afin d'éviter les omissions et les doubles emplois et afin d'apprécier totalement les taches et prestations
interdépendantes, I'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du C.C.T.P. dans son intégralité et d'une fagon
générale de tous les documents du dossier concernant la totalité des lots.

4.4 Ouvrages non explicitement décrits

Le C.C.T.P. définit I'essentiel des ouvrages dus par I'entrepreneur. Méme s'il ne décrit pas dans le détail les ouvrages
identiques, ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres, ainsi que tous ceux nécessaires a la
bonne finition des ouvrages. Tous les détails de construction, completement décrits ou non font partie intégrale du
prix global.

4.5 Ouvrages et prestations implicitement dus

Le C.C.T.P. de chaque corps d’état définit les ouvrages et les prestations dues par |'entrepreneur du corps d’état
considéré.

La mention "fourniture et mise en ceuvre de..." et la mention "d{(e)(s) au titre du présent corps d’état " seront

implicitement sous-entendues si aucune attribution a un autre corps d’état n'est mentionnée.

4.6 Cotes des documents graphiques
Pour I'exécution des travaux aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents.

L'entrepreneur sera tenu, avant tout début d'exécution, de vérifier toutes les cotes, de s'assurer de leur concordance
entre les différents niveaux et le C.C.T.P., de s'assurer sur place de la possibilité de respecter les cotes données et de
signaler au maitre d’ceuvre les erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées. Il signalera de la méme facon les
dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation ou 'usage auquel les ouvrages sont
destinés. Le maftre d’ceuvre opérera, s'il y a lieu, les mises au point ou rectifications nécessaires.

Les dimensionnements indiqués sur les documents graphiques ne devront pas étre modifiés sans |'accord du maitre
d’ceuvre, que cette modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif, une mise au point
ultérieure ou par une variante proposée par |'entrepreneur.
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4.7 Fourniture des documents a I'entrepreneur
L'entrepreneur pourra obtenir, contre remboursement, toutes les séries de documents de la maitrise d’ceuvre
nécessaires a ses études et a la conduite du chantier. Il est précisé que les documents graphiques de la maitrise
d’ceuvre ont été établis dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et ne peuvent étre considérés comme

documents d'exécution.

L'entrepreneur devra constamment se préoccuper d'avoir a sa disposition, et de mettre a celle de son personnel, les
plans et détails dans leur plus récente mise a jour. Il veillera également a annuler les exemplaires périmés.

4.8 Documents d'exécution

L'entrepreneur devra établir les plans d'exécution, notes de calcul, détails, épures et documents nécessaires a la
parfaite définition et exécution de ses ouvrages ainsi qu'a la mise en ceuvre coordonnée de I'ensemble des ouvrages.

Il établira ces documents a ses frais suffisamment a temps pour ne pas retarder la marche normale des travaux et les
soumettra a I'accord du maitre d’ceuvre et du contréleur technique auxquels il les diffusera gratuitement, 1 mois avant
la réalisation des travaux.

L'entrepreneur devra apporter toutes les justifications complémentaires qui pourraient lui étre demandées.

Il devra supporter toutes rectifications ou modifications dans I'exécution des ouvrages conformément aux plans, pieces
écrites et regles de l'art.

Il ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour justifier un retard dans I'exécution des ouvrages dans la
mesure ou elles lui seront indiquées au moins 2 semaines avant le début des travaux concernés.

La vérification des plans par le maitre d’ceuvre et le contréleur technique ne saurait en rien diminuer la responsabilité
de l'entrepreneur.

L'exécution des ouvrages devra respecter scrupuleusement les indications des documents d'exécution approuvés.

4.9 Modifications en cours d'exécution
Il est précisé qu'en aucun cas, les différences plus ou moins légeres de cotations, les modifications dues a des mises au
point ou découlant des besoins de mise en ceuvre, ne pourront étre considérées comme ouvrant droit 3 demande de

supplément.

Il en sera de méme si, avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de parcours, de canalisations,
sont jugées nécessaires ou si elles découlent des besoins de mise en ceuvre.

En vue de respecter la conception générale le maitre d’ceuvre pourra imposer a l'entrepreneur les modifications de
détails que pour un motif technique ou esthétique il jugera souhaitable d'apporter au projet.

L'exécution des ouvrages devra respecter scrupuleusement les indications des documents d'exécution approuvés.
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5 >BREVETS

Dans le cas ou I'entrepreneur utiliserait ou mettrait en place des appareils ou dispositifs brevetés, il lui appartiendrait
de payer toutes les redevances et de prendre tous accords avec les possesseurs de brevets pour qu'en aucun cas le
maitre d’ceuvre ou le maitre d'ouvrage ne puisse étre inquiété a ce sujet, I'entrepreneur n'engageant que sa seule
responsabilité.

6 >PROCES VERBAUX D’ESSAIS

6.1 Justificatifs

L'entrepreneur sera tenu de justifier par tout moyen reconnu que les P.V. d'essai correspondent bien aux matériaux,
matériels et ouvrages mis en place.

6.2 Contréle technique des ouvrages

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d’un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises devront
effectuer au minimum avant réception, les essais et vérifications prévus dans le document technique du cahier N° 4954
du Moniteur du 01/11 1998, dans la mesure ou ils s’appliquent aux installations concernées.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces-verbaux qui devront étre envoyés
au Maitre d’Ouvrage.
Ouvrages concernés : (Autant gu’ils entrent dans le projet)

- PA Portes et portails automatiques pour véhicules,

- EL Installations électriques,
- PE Portiers électroniques, etc. ...
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7 >REGLES DE CONSTRUCTION

7.1 Documents de référence

L'ensemble des ouvrages a réaliser au titre du présent marché devra satisfaire aux exigences et prescriptions des
différents textes législatifs et réglementaires en vigueur a la date de signature du marché et notamment a celles
contenues dans :

- Le Code de l'urbanisme,
- Le Code de la construction et de I'habitation,
- Le Code du travail,
- Les Prescriptions Techniques Générales éditées par le C.S.T.B. constituées par les documents du R.E.E.F.
suivant leur derniére publication a la date de remise des offres, et comprenant notamment :
e Les normes de 'AFNOR,
e Les EURO-Normes,
e Les Normes Frangaises (NF),
e les Cahiers D.T.U. (cahiers des charges, cahiers des clauses techniques, cahiers des clauses spéciales,
compris additifs, errata et mémentos),
e Lesregles de calcul D.T.U.,
e Les avis techniques, cahiers techniques et publications du C.S.T.B.,
- Leréglement sanitaire départemental.

Tous les ouvrages seront édifiés conformément aux régles de la construction en vigueur et se rapportant notamment
a la sécurité, a l'isolation acoustique, a l'isolation thermique, aux installations électriques, a I'aération, au chauffage, a

la lutte contre l'incendie et a la tenue au feu des batiments.

Les documents d'ordre général mentionnés au présent article ne sont pas joints matériellement au dossier,
I'entrepreneur cependant reconnait en avoir parfaite connaissance.

7.2 Régles générales

7.2.1 Matériaux et procédés traditionnels

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux régles de I'Art. lls respecteront les prescriptions
des normes AFNOR, cahiers DTU et régles de calcul DTU.

7.2.2 Matériaux et procédés nouveaux

Les matériaux, produits et procédés non traditionnels, préalablement agréés par le maitre de l'ouvrage et le maitre
d’ceuvre, devront :

- Soit bénéficier d'un Avis Technique favorable de la commission spécialisée,

- Soit avoir bénéficié d'une enquéte spécialisée d'un organisme agréé et dans ces deux cas, bénéficier d'un
accord pour emploi de la commission technique des assurances. La mise en ceuvre de ces matériaux et produits
devra étre effectuée conformément aux prescriptions techniques figurant dans ces avis.



80427 PRO CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES IPH

NGENIERIE

Travaux d’amélioration énergétique du CEl de Locminé (56)

03/06/2025 Ind G Lot 00 Généralités

Page 12 sur 20

7.2.3 Matériaux et cahier des charges des fabricants

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un cahier des charges, des recommandations ou des
prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra tenir compte de ces documents pour la mise en ceuvre du produit ou du
matériel.

7.2.4 Labels de qualité

Les matériaux et procédés pour lesquels un classement UEAtc, marque NF ou autre est requis, seront mis en ceuvre
conformément aux prescriptions techniques conditionnant ces classements.

7.3 Marques indiquées au CCTP

Les marques ou références de matériels, matériaux et fournitures mentionnées au CCTP le sont a titre indicatif afin de
permettre de fixer un certain niveau de prestations et constituent la référence de base de la qualité minimale exigée.

L'entrepreneur a toute latitude pour proposer des marques et références d'aspect et qualité identiques dans une
nomenclature détaillée jointe a I'appui de son offre.

Le maitre d'ceuvre restera seul juge souverain dans I'appréciation de I'équivalence proposée.

Des variantes peuvent étre prévues dans le marché.

7.4 Teinte et finition

Sauf indication contraire le choix des teintes courantes et des finitions d'ouvrages sera fait par le maitre d’ceuvre dans
la gamme courante des fabricants. Tout aspect de surface visible sera obligatoirement soumis au choix du maitre
d’ceuvre.

Sauf indications contraires 3 harmonies seront retenues pour un méme ouvrage ou type d'ouvrage sans que
I'entrepreneur puisse prétendre a un quelconque supplément au prix global forfaitaire du marché.

8 >PROTECTION PARTICULIERE CONTRE L’'HUMIDITE ET L'OXYDATION

Tous les éléments utilisés pour la construction ou pour une installation ou équipement quelconque (a I'exception des
fers a béton, des métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier revétus aprés nettoyage et brossage et
sur toutes leurs parties (y compris celles destinées a étre scellées, cachées ou devenant inaccessibles aprés pose) d'au
moins une couche de peinture ou de produit de nature appropriée constituant une protection efficace et durable
contre I'humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé a cet effet devra étre compatible avec la peinture définitive s'il en est prévu une et
sera préalablement soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

En I'absence de cet agrément, ou dans le cas ou la protection réalisée serait jugée insuffisante, non conforme ou se
détériorerait avant I'exécution de la peinture définitive, ou ne tiendrait pas les appréts, le maitre d’ceuvre pourra, sans
supplément au prix convenu, imposer I'exécution d'une couche supplémentaire (ou une reprise compléte apreés, le cas
échéant, suppression par décapage, brossage ou brilage de la protection déja exécutée).
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9 >PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra assurer par tout moyen a sa convenance la protection de ses matériaux, équipements et
ouvrages et restera responsable de leur parfaite conservation jusqu'a la réception.

Il devra également assurer la protection des ouvrages existants si ceux-ci risquent d'étre endommagés par ses travaux.

Les matériaux de protection qu'il utilisera seront retirés et évacués par ses soins selon les besoins ou selon demande
du maitre d’ceuvre et au plus tard en fin de chantier.

10 > REMPLACEMENT DES OUVRAGES

L'entrepreneur aura a sa charge jusqu'a la réception le remplacement de tout ou partie d'ouvrage détérioré ou
subtilisé.

11 > REVISION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES

En fin de chantier I'entrepreneur devra procéder a la révision compléte de ses ouvrages et procéder a tous les travaux
nécessaires pour que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté.

Jusqu'a la réception et chaque fois que cela s'imposera I'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires
pour en assurer le bon fonctionnement.

Pendant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra, chaque fois qu'il y sera requis, donner les jeux
nécessaires et assurer de tout ou partie d'ouvrage de son lot qui serait jugée défectueuse.

Seront également a sa charge tous les frais de raccords, de réfection, de remise en peinture et de nettoyage suite a la
remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage.

12 > COORDINATION DES TRAVAUX ET PILOTAGE

Chaque entrepreneur est tenu de se mettre en rapport avec les entrepreneurs des autres lots et du maitre d'ceuvre
pour toute mise au point nécessaire a I'harmonisation et a la perfection de ses ouvrages. Il devra notamment leur
communiquer en temps utile toutes les indications qui lui sont nécessaires pour adapter leurs ouvrages et fournitures
et réaliser les travaux préparatoires leur incombant.

12.1 Incorporations

Sauf indication contraire, la fourniture et la mise en place d'éléments divers tels que gaines, conduits, fourreaux, tubes,
douilles, crochets, taquets, éléments de fixation, boitiers, sont a la charge de chaque entrepreneur intéressé.

En cas de mauvaise implantation ou de détérioration d'un élément incorporé, |'entrepreneur devra procéder a son
remplacement dans les meilleures conditions possibles pour ne pas apporter de perturbation a I'ouvrage support.

Si le remplacement s'avere délicat, voire impossible, I'entrepreneur devra mettre en ceuvre une solution de
substitution apres accord du maitre d’ceuvre.
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12.2 Mise en place

Sauf indication contraire, chaque entrepreneur devra assurer la mise en place, le réglage, le calage et la fixation de ses
propres ouvrages.

12.3 Fixations

Le choix du type de fixation sera soumis a I'accord préalable du maitre d’ceuvre et du contréleur technique.

Toute fixation soumettant I'ouvrage servant de support a des efforts nécessitant un renforcement devra étre signalée
en temps utile a I'entrepreneur qui réalise le support.

Tout renforcement qu'il sera nécessaire de réaliser a posteriori sera obligatoirement exécuté par I'entrepreneur qui
aura réalisé |'ouvrage support, sous sa responsabilité de constructeur, sans préjudice des réserves éventuelles que le
maitre d’ceuvre pourra étre amené a émettre, tous frais directs et indirects étant supportés par l'entrepreneur
responsable de cette postériorité.

12.4 Fourreaux traversants

Pour assurer le passage de ses canalisations dans les éléments de structure, les murs et les cloisons, I'entrepreneur
doit la mise en place de fourreaux.

Le scellement de ces fourreaux sera assuré comme indiqué a |'article suivant.
L'entrepreneur devra araser ses fourreaux a 1 cm en saillie des nus finis des ouvrages traversés et assurera I'étanchéité

du calfeutrement entre fourreau et canalisation par un produit plastique isolant. Ce produit devra étre compatible
avec les exigences de comportement au feu, d'efficacité acoustique et de stabilité dans le temps.

12.5 Scellements, rebouchages et calfeutrements

Ces travaux seront exécutés de telle fagon, qu'une fois terminés, il n’existe aucun défaut de planimétrie et d'aspect
aux endroits traités, ni aucune aréte ou changement de nu.

Ils devront étre effectués avec des matériaux de méme nature que ceux de I'ouvrage support.

Le rebouchage des réservations faites dans les structures en béton et les magonneries, sera réalisé a I'aide de béton
ou mortier de ciment sur toute I'épaisseur des structures traversées. Les scellements traditionnels et les
calfeutrements y seront faits au mortier de ciment.

L'emploi de platre pour ces travaux est formellement interdit, hormis pour les raccords d'enduit de ce matériau.

Il ne sera jamais incorporé de matériaux légers (polystyréne ou autre) dans ces rebouchages, ceux-ci devant étre
impérativement lourds et homogenes. Avant de procéder aux rebouchages |'entrepreneur devra s'assurer que les
matériaux résilients a disposer sur les canalisations d'alimentation ou d'évacuation, gaines, etc. ont bien été mis en
ceuvre. Avant tout rebouchage, un nettoyage correct sera effectué.

En cas de malfacon ou d'aspect jugé non satisfaisant par le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur devra la réfection des
ouvrages non conformes.
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12.6 Raccords

Dans le cas de réservation et de scellement effectués a posteriori et ayant entrainé la dégradation d'un équipement
ou d'un revétement, les frais de reprise et de raccord seront supportés par I'entrepreneur responsable.

12.7 Réception des supports

Lorsqu'un ouvrage exécuté par un entrepreneur constitue le support d'une autre prestation d'un autre entrepreneur,
celui-ci doit réceptionner ce support. S'il estime le support non conforme aux stipulations des documents contractuels
ou réglementaires, il doit le signaler par écrit a la fois au maftre d'ceuvre et a I'entrepreneur qui a réalisé le support.
A défaut d'observation écrite signifiée en temps utile et au plus tard 2 semaines avant le début prévu de sa prestation
ou a fortiori en cas de réalisation partielle ou totale de cette prestation, I'entrepreneur sera réputé avoir implicitement
accepté le support, définitivement et sans réserve, et restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et
des conséquences que ces erreurs pourraient entrainer.

Par le fait de soumissionner I'entrepreneur s'engage a s'en remettre a |'arbitrage du maitre d'ceuvre qui sera seul juge
des mesures a prendre.

Les travaux de reprise et les frais supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution d'un support seront a la
charge de I'entrepreneur responsable.

13 > ORGANISATION DU CHANTIER

L'entrepreneur du lot 1 Gros CEuvre est responsable de I'organisation collective et de I'installation de chantier, et de
la sécurité collective.
Les frais correspondants sont a sa charge.

Il doit toutes déclarations d'ouverture de chantier et I'obtention des autorisations administratives des différents
services publics.

Pendant la période de préparation, chaque entrepreneur fournira au lot 1 ses besoins en termes d’installation de
chantier.

Une fois les informations récoltées, I'entrepreneur présentera a I'approbation du Maitre d'ceuvre et du Coordonnateur
SPS, un plan définitif d'installation du chantier.

Les entrepreneurs se reporteront au C.C.A.P et au PGC du coordonnateur SPS qui définissent les travaux a prendre en
compte au titre de chaque lot.

14 > DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Seront a la charge de I'entrepreneur :

- Toutes démarches éventuelles d'autorisation de branchement d’eau, de courant électrique, de téléphone,
etc.,

- Toutes démarches d'autorisation de passage, toutes les demandes de permission de voirie, de police et de
signalisation,

- D’une fagon générale, toute obligation pouvant émaner de I'Administration.

L'entrepreneur garantira le maitre d'ouvrage contre tout recours de I'Administration ou des tiers pour I'inobservation
de la réglementation générale et des régles de sécurité.
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15 > SERVICES OFFICIELS ET COMPAGNIES CONCESSIONNAIRES

L'entrepreneur doit :

- Se mettre en rapport avec tous les services intéressés et en obtenir tous renseignements utiles pour
I'exécution de ses travaux,

- Se soumettre a toutes les vérifications et visites des agents de ces services ou des organisations désignées par
eux,

- Fournir tous les documents, toutes les pieces justificatives demandées,

- Obtenir tous les accords nécessaires, tant pour les installations faisant partie de la concession que pour les
installations intérieures,

- Transmettre au maitre de |'ouvrage tous les renseignements qu'il a recueillis au cours de contacts et qui
concernent soit la construction, soit I'exécution de travaux qui ne sont pas a sa charge, soit I'exploitation des
installations,

- Obtenir tous les certificats de conformité, de controle ou de vérification nécessaires,

- Signaler aux services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de commencement et de
terminaison de chacune de ses interventions,

- Effectuer en temps opportun et de son propre chef, toutes les démarches nécessaires auprées des services
compétents afin d'obtenir en temps voulu, la mise en service des installations,

- Se procurer et remplir les formulaires nécessaires, les faire signer par le maitre de I'ouvrage et les remettre
aux services intéressés.

Il est rappelé que I'entrepreneur est responsable des contraventions de toute nature qu'il peut encourir du fait de la

non observation des reglements locaux de voirie et qu'il doit en conséquence faire toutes les démarches utiles aupres
des services compétents.

16 > COORDINATION DE LA SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Le CSPS est désigné par le maitre d'ouvrage.
Le coordonnateur a pour fonction de veiller au respect des principes généraux de prévention.

L'entrepreneur a a sa charge tous les travaux de protection collective ou individuelle pendant la durée du chantier - sa
valeur est incluse dans le prix forfaitaire de son offre.

Il a de plus a sa charge, tous les travaux et prestations découlant du Plan Général de Coordination (P.G.C) en matiere
de protection de la santé et de la sécurité.

Loin®93.1418 du 31.12.1993.
Décret n° 94.1159 du 26.12.1994.
Décret n° 94.543 du 04.05.95 (articles R 238-46 a 5 6 et R 263-3 du Code du Travail). Etc.
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L'entrepreneur devra se soumettre et tenir compte de toutes les remarques du Coordonnateur de sécurité et :

- Appliquer le Plan Général de Coordination (P.G.C),

- Respecter les obligations de sécurité (article L 230-3),

- Faire respecter les obligations de sécurité par ses sous-traitants (article R 238-29),

- Faciliter I'intervention du coordonnateur (article 235-5),

- Participer, s’il y a lieu, au C.I.S.S.C.T. (article L 235-11),

- Assurer la rédaction dans les 30 jours de la rédaction de son contrat du Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (P.P.S.P.S) - (Article R 238-26 a 36),

- Adresser un exemplaire du P.P.S.P.S. a I'inspecteur de travail, a I'O.P.P.B.T.P. et a I'organisme de sécurité
sociale, en cas de travaux comportant des risques particuliers (Article R 238-34),

- Fournir gratuitement et dans les délais et formes indiqués par le Maitre d’ceuvre, tous documents
nécessaires a la constitution du Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (D.1.U.O.),

- Toutes autres dispositions relevant de la réglementation en vigueur a la date d’établissement de I'offre.

Les mesures de sécurité devront étre assurées pendant toute la durée des travaux.

17 > GESTION DE L’AMIANTE

L’Entrepreneur devra prendre connaissance du dossier de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
AVANT TRAVAUX joint au dossier de consultation.

Toutes les dispositions devront étre observées pour garantir les mesures de sécurité et la protection de la santé des
travailleurs.

L'entrepreneur devra le respect des décrets, normes, circulaires en vigueur des risques liés a 'amiante.
En cas de présence d’amiante, I'entrepreneur devra la rédaction d’un plan de retrait des matériaux contenant de
I'amiante, ce document sera soumis aux organismes agréés pour avis, 1 mois avant le début des travaux (Inspection

du travail, OPPBTP, CRAM, Médecine du travail, SPS...).

Les personnes de moins de 18 ans, les intérimaires et le personnel sous contrat a durée déterminée ne peuvent étre
affectés aux travaux a matériaux contenant de I'amiante.

Les éléments contenant de I'amiante seront palettisés et enveloppés de film polyane ou en Big-Bag avant d’étre
évacués.

Le conditionnement devra étre étiqueté « AMIANTE ».

Un bordereau de suivi des déchets accompagnera le chargement vers la décharge selon la circulaire du 9 janvier 1997.
Une attestation de mise en décharge sera fournie par I'entreprise aux Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre et SPS.

18 > GRAVOIS — NETTOYAGE

Les entrepreneurs sont tenus de procéder a l'enlevement de leurs gravois, de fagon a maintenir constamment le
chantier en état convenable de propreté.

Si cet état de propreté n'est pas jugé suffisant par le Maitre d’ceuvre, celui-ci fera procéder aux enléevements et
nettoyages nécessaires par une entreprise de son choix, aux frais de I'entreprise concernée.
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Interdiction formelle est faite aux ouvriers travaillant sur le chantier de faire du feu dans les locaux ; écrire ou dessiner
sur les murs, méme destinés a étre enduits ; utiliser les locaux comme vestiaires, réserves, cantines, WC, etc. et de
toute fagon, de commettre toute action nuisible a la propreté et a I'hygiene du chantier. Toute dégradation sera
imputée a I'entreprise concernée.

19 > CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

19.1 Conditions générales

Les lieux doivent étre libérés chaque soir des matériels neufs ou déposés, matériels ou outillage ayant pu y étre
entreposé dans la journée durant les travaux.

Les déchets et éléments de dépose devront étre réunis dans des endroits désignés en accord avec le Maitre d'ceuvre
et le Maitre d'Ouvrage, protégés des intrusions externes et étre enlevés du chantier au minimum chaque fin de
semaine.

Le nettoyage des lieux de travail, magasins, abords doit étre quotidien.

L'entreprise devra prévoir les moyens nécessaires a l'approvisionnement de tous les éléments et matériaux. Les
dispositions spécifiques au site seront définies avec le responsable du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

L'entreprise s'assurera de la conformité de ses outillages et de ses branchements avec les reglements et normes en
vigueur.

L'entreprise restera responsable pendant toute la durée de ses travaux de son matériel, de son outillage et de celui de
ses ouvriers. Elle devra prendre les précautions nécessaires a leur protection.

Les travaux entrainant une coupure de courant devront faire I'objet d'une demande écrite, 10 jours avant exécution,
pour accord sur les modalités d'intervention et durée de coupure nécessaire.

Toutes les coupures d’alimentation électrique auront lieu aux dates et aux horaires définis par la maitrise d’ouvrage.

19.2 Rendez-vous de chantier

L'entreprise est tenue de se faire représenter aux rendez-vous de chantier fixés par le maitre d'ceuvre par une
personne compétente ayant pouvoir de décision tant a la conduite des travaux qu'a leur surveillance.

20 > CONDITION DE RECEPTION

A la livraison, le contréle portera sur l'origine, le classement, I'épaisseur et les normes des matériaux, afin de s'assurer
qu'ils sont conformes au C.C.T.P. et aux échantillons agréés.

A la mise en ceuvre des matériaux, les controles permettront de s'assurer que les regles d'exécution des D.T.U. ont
bien été observées.

L'entrepreneur assistera aux vérifications et exécutera a ses frais, les modifications éventuelles, qui seraient
nécessaires, pour rendre ses installations conformes aux normes, aux reglements en vigueur et au présent C.C.T.P.
approuvé.
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Dans le cas de malfacon, I'entreprise devra refaire les ouvrages défectueux et corriger celle-ci, si le maitre d'ceuvre ne
juge pas le remplacement indispensable.

Durant la phase de réception, tous les frais de main d’ceuvre et d’entretien seront a la charge de I'entreprise.

21 > GARANTIES

Les périodes de garanties prennent effet a compter de la date de réception des ouvrages prononcée sans réserve ou
a la date de levée des réserves si celles-ci concernent I'ouvrage garanti.

Pendant la période de garantie, I'Entrepreneur doit assurer I'entretien et la remise en état des malfagons et vices
cachés ou autres méme si ceux-ci n'apparaissaient qu'apres la réception. Les interventions sur site de I'Entrepreneur
doivent étre réalisées en présence d'un responsable du Maitre de I'ouvrage.

La garantie de I'Entrepreneur couvrira également et dans les mémes conditions toutes les fournitures qu’il sous-
traitera.

Les interventions effectuées dans le cadre de la garantie ne pourront en aucun cas étre I'objet de demande d'indemnité
guelconque de la part de I'entreprise.

Dans le cas ou I'entrepreneur faillirait a accomplir les travaux résultant de sa garantie, mettant ainsi en péril le bon
fonctionnement des installations, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire exécuter les travaux nécessaires par
une autre entreprise, aux frais et sous I'entiére responsabilité de I'entreprise défaillante

21.1 Garantie 1 an — garantie de parfait achevement

L'entrepreneur devra pendant cette année répondre a tout appel du Maitre d’ouvrage signalant toute anomalie de
fonctionnement ou de défaut de construction.

21.2 Garantie 2 ans — garantie des biens d’équipement

Cette garantie portera sur les défauts visibles ou non visibles des matériaux employés, d'une durée de 2 ans, elle
implique :

- Le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la
remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation
normale.

- L’Entrepreneur remplacera les pieces mécaniques en utilisant toujours des pieces standard de I'équipement.

Elle concerne, entre autres les travaux de peinture, pour lesquels, hormis une légere altération des couleurs, les
surfaces peintes ne doivent présenter aucune des anomalies suivantes :

- Décollement, cloquage, écaillage,
- Faiencgage,
- Farinage.
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21.3 Garantie 10 ans — garantie décennale

L'entrepreneur de chaque lot devra prendre a sa charge pendant dix ans tous défauts qui compromettent la solidité
et I'étanchéité d’un édifice, ou le rendent impropre a l'usage auquel il est destiné.

Fait a Cesson-Sévigné
Le 3 juin 2025
IPH



