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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les travaux de
réfection de la toiture terrasse du batiment Hermés sis 2 rue Jean Zay a Vandoeuvre les Nancy (54500).

Les travaux se déroulent en une phase de travaux unique. Le délai prévisionnel de travaux est de 10 semaine,
période de préparation de 4 semaines incluses.

Les travaux se dérouleront en site occupé, I'activité du site continuant pendant la durée des travaux.

Si certaines zones doivent étre fermées pour réaliser les travaux, la durée de fermeture devra étre réduite
au strict minimum. Il reviendra au titulaire d’anticiper des travaux pouvant nuire a la circulation sur le site
pour permettre des prises de dispositions éventuelles.

Le CNRS se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire, en application de l'article R. 2122-7
du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires. L'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte répétition de
prestations décrites dans les documents du présent marché et se rapportant a la méme opération, en
conformité avec le projet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent étre
conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du présent marché.

1.2 DECOMPOSITION DU MARCHE

1.2.1  TRANCHES
Le marché n’est pas décomposé en tranches.
1.2.2 ALLOTISSEMENT

Le présent marché est composé de un (1) lot :

Lot unique Etanchéité

1.3 INTERVENANTS
Les dispositions suivantes completent I'article 2 du CCAG-Travaux.

1.3.1  MAITRISE D’OUVRAGE

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DELEGATION CENTRE-EST
17 rue Notre Dame des Pauvres

54600 VANDOEUVRE
1.3.2 MAITRE D’CEUVRE

La mission de maitrise d’ceuvre est assurée par le bureau d’étude :
YAHO Expertise
10 rue St Michel — Batiment B
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54000 NANCY
1.3.3  TITULAIRE

En cas de changement de(s) I'intervenant(s) désigné(s) dans I'offre apres la notification du marché, le CNRS
devra en étre préalablement informé. Il ne pourra toutefois étre affecté a I'exécution de la prestation
gu’un(des) intervenant(s) ayant un profil au moins équivalent a celui proposé dans I'offre.

1.3.4  COORDINATION EN MATIERE DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

Sans objet

1.3.1 CONTROLE TECHNIQUE

L'opération est soumise au contréle technique au sens des articles L. 111-23aL.111-26 et R. 111-29aR. 111-
42 du code de la construction et de I’habitation.

Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.
1.3.2  SOUS-TRAITANCE

Le titulaire s'engage notamment a présenter au pouvoir adjudicateur les entreprises auxquelles il envisage
de confier la réalisation de certaines parties du marché. La déclaration de sous-traitance précise tous les
éléments prévus aux articles R. 2193-1 a -22 du code de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur, en
cas d'accord, devra alors accepter le sous-traitant proposé et agréer ses conditions de paiement par un acte
spécial de sous-traitance qui sera annexé au présent marché.

Le sous-traitant ne pourra pas commencer a exécuter les prestations avant son agrément par le pouvoir
adjudicateur.

1.3.3 EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE

Les correspondances, réunions et discussions relatives au marché se déroulent en francais.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires afin que le personnel ne maitrisant pas la langue francaise
puisse bénéficier de la présence d’un interpréte ou d’une personne pouvant traduire, notamment pour la
compréhension des consignes de sécurité et des informations délivrées.

1.4 ORDRES DE SERVICE

En dérogation a I'article 3.8.1 du CCAG Travaux, les ordres de services seront établis uniquement par le maitre
d’ceuvre. En cas d’ordre de service modifiant les conditions d’exécution du marché, notamment en termes
de délais d’exécution, de durée et de montants, une validation préalable du maitre d’ouvrage est nécessaire.

1.5 CONNAISSANCE DE L’OUVRAGE

Le titulaire reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de I'ouvrage dans la mesure ol ces
renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus lors de la visite des lieux et des études qui ont été
faites par la maftrise d’ceuvre et qui sont a sa disposition, ainsi que de toutes les contraintes ou sujétions y
afférent et avoir eu la possibilité d’effectuer ou de demander que soient effectués tous sondages ou
reconnaissances de quelque nature que ce soit nécessaires a I'exécution parfaite de ses prestations. Il ne
pourra arguer en aucune fagon, de I'absence ou de l'insuffisance d’informations ou de renseignements
postérieurement a la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et entiére responsabilité dans
I’exécution de ses obligations contractuelles.

Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne peuvent que
demeurer a sa charge.
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A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants :

toutes les prestations prévues aux marchés ;

- lanature et 'emplacement des lieux et des conditions générales et particulieres quiy sont attachées;

- les modalités d’acces, d’installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités
en eau, en énergie électrique, etc. ;

- les caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires a |‘exécution des travaux ;

- tout autre élément pour lequel des informations peuvent étre raisonnablement obtenues et qui
pourrait en quelque maniére influer sur les travaux et leur prix.

De méme il est réputé avoir pris connaissance pleine et entiére des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les
prix des ouvrages a réaliser.

En cas de dégradation et/ou désordre susceptible(s) d’affecter les ouvrages voisins du fait du titulaire, celui-
ci s’engage a relever et garantir le maitre d’ouvrage contre tout recours a son encontre.

1.6 INFORMATIONS ET CONFIDENTIALITE

1.6.1 INFORMATIONS
Le maitre d’ouvrage communique au titulaire toutes les informations et piéces dont il est destinataire et dont
la connaissance lui est utile pour I'exécution du présent marché.
Il s’agit notamment :

e de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demande
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piece
complémentaire

e de toute observation ou de tout document adressé directement au maitre d’ouvrage par les autres
éventuels intervenants.

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou pieces dont il serait seul destinataire
et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

1.6.2  CONFIDENTIALITE

Les parties sont tenues par I'article 5 du CCAG travaux.

Le titulaire, ses salariés et eventuels sous-traitants qui, a I'occasion de I'exécution du présent marché, ont
recu communication d’informations, de renseignements, documents ou objets quelconques, sont tenus de
les maintenir confidentiels.

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation écrite du CNRS, étre communiqués a
d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre. Le titulaire s’interdit d’utiliser les documents
qui lui sont confiés a d’autres fins que celles qui sont prévues au marché.

En complément des dispositions de I'article 5.3 du CCAG travauy, il sera demandé aux entreprises de tenir a
dispostion des représentants de la maitrise d’ceuvre un listing a jour des personnes travaillant sur site ainsi
que leurs cartes nationales d’identités.

1.7 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

Le titulaire devra prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux usagers des voies d’acces
pendant la durée de I'opération, toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les risques ou
inconvénients suivants :
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e bruits d'origines diverses (tous engins a moteur thermique, compresseurs, scies, tous outils a
percussion, etc.).

e odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, etc...).

e poussiéres d'origines diverses : pongages, démolitions, enlevement de gravois, etc.

e état défectueux des voies et acceés (boues et gravois, tranchée pour canalisations).

e manquement a la sécurité par le fait méme du caractere précaire des barriéres, palissades, chemins de
piétons, garde-corps, etc...

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante (seul I'exemplaire
original de ces pieces conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait foi) :

a) Pieces particuliéres

e [|'acte d'engagement (ATTRI1);

o Le CDPGF;

e e présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP);
e e planning prévisionnel des travaux ;

e e Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

e Le cadre de réponse technique ;

e |e mémoire technique du candidat retenu ;

Nota : les pieces écrites et documents graphiques se complétent, étant précisé :

- en cas d’omission d’une information sur I'un des documents, et en I'absence d’indication contraire du
Maitre d’ceuvre, le document le plus complet est a prendre en compte ;

- en cas de contradiction entre les pieces écrites et les documents graphiques, les piéces écrites priment sur
les documents graphiques.

b) Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce
mois est défini a 'article 3.2.1 du présent CCAP et notamment :

e Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG)
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

e Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux issu de
I'arrété du 30 mai 2012 ;

e L'ensemble des textes administratifs auxquels, par sa nature, est soumise |'opération ;

e Avis techniques des matériaux en vigueur et aux Documents Techniques Unifiés (DTU) listés dans
chaque CCTP;

e Normes AFNOR ;

o Lesregles et prescriptions de mise en ceuvre éditées par les fabricants.

Le titulaire est réputé connaitre parfaitement I'ensemble des normes et reglements applicables a I'opération
et a ses prestations et en avoir tenu compte dans I'établissement de ses prix.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - REGLEMENT DES ACOMPTES -
VARIATION DANS LES PRIX
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3.1 PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - REGLEMENT DES COMPTES

3.1.1 CONTENU DES PRIX

Le titulaire doit comprendre dans ses prix :

e la fourniture, la pose et I'enléevement de toutes les installations nécessaires a I'exécution de ses
ouvrages et a la sécurité de ses ouvriers ;

e |a protection de ses ouvrages jusqu’a la réception, I'enlevement de ces protections, les raccords
éventuels ;

e |eramassage et I'enléevement de ses déchets et déblais au fur et a mesure du chantier ;

e toutes les prestations nécessaires a une parfaite finition de ses ouvrages, le détail descriptif n’étant pas
limitatif des prestations accessoires ;

e |a prise en charge des travaux, indemnités et réparations propres aux dégats occasionnés par son
intervention sur les ouvrages environnants ;

e laréalisation des plans d’exécution, qui seront a soumettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre pendant
la période de préparation ;

e |e nettoyage journalier a I'avancement de ses travaux ;

e toutes les sujétions normalement prévisibles telles qu’intempéries, phénomenes naturels dans la
région d’exécution des travaux ;

e les sujétions de toute nature et de toute origine liées aux contraintes d’accessibilité du site.

3.1.2  REGLEMENT DES PRESTATIONS - PAIEMENT

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par le prix global et forfaitaire figurant a
I'acte d’engagement et dont le détail est donné dans la DPGF.

Les paiements sont effectués suivant les regles de la comptabilité publique.
L'ordonnateur chargé d'émettre les titres de paiement est le Délégué Régional du CNRS Centre-Est.
Le comptable assignataire des paiements est I'Agent Comptable Secondaire du CNRS Centre-Est.

Le reglement est effectué par virement au compte ouvert au nom du titulaire indiqué a I'Acte d'Engagement,
selon le RIB original joint.

Conformément a la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et I'ordonnance n°2014-
697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le titulaire ainsi que, le cas
échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement
sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro.

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :

- Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui figurent a
|’adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/ ;

- Par dépot au format PDF;

- Par saisie en ligne dans le portail ;

Les informations a faire figurer dans I'entéte de la demande de paiement sont :
- CNRS (SIRET n° 18008901303720) ;

- Le code service de I'entité CNRS facturée (MOY600) ;

- Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché ou figurant sur le bon de
commande notifié par le CNRS (exemple : 2087L0xxxxx).
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Chaque facture doit comporter, outre les indications prévues par la réglementation de la comptabilité
publique, les renseignements suivants :

e Les références du présent marché,

e Le nom et 'adresse compléte du lieu des prestations,

e Ladésignation du débiteur : CNRS Délégation Centre-Est 17 rue Notre-Dame des Pauvres
e 54519 Vandoeuvre-lés-Nancy

e Le montant HT

e Le montant de la TVA et le total TTC.

Le délai global de paiement des sommes dues au titre du présent marché est de 30 jours suivant la réception
des factures et sous réserve de I'exécution du service correspondant.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus
des intéréts moratoires, est fixé a 40 euros.

3.1.3  DEPENSES D'ENTRETIEN

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des
travaux dont elle est chargée ; elle fera son affaire de I'évacuation de ses propres déchets.

Chaque entreprise doit procéder a la protection de l'ouvrage ou des parties d'ouvrages déja réalisées, au
nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'elle aura salies ou détériorées.

3.1.4  REGLEMENT DES ACOMPTES ET DU SOLDE

Application de I'article 12.2.2 du CCAG travaux.

L’établissement du projet de décompte s’effectuera avant la fin de chaque mois et sera remis contre
récépissé au Maitre d’oeuvre au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant I'exécution des travaux
considérés.

En cas de retard dans la remise du projet de décompte mensuel, la situation du titulaire sera traitée le mois
suivant par le Maitre d’oeuvre.

Le décompte fera ressortir le montant de I'acompte mensuel et pourra faire apparaitre, y compris pendant
la période de préparation des travaux, les montants afférents aux études d’exécution.

Chaque décompte doit comporter a minima :

e |e nom ou la raison sociale du créancier,

e e cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers,

e |e cas échéant, le numéro SIREN ou SIRET,

e |e compte bancaire ou postal,

e |e numéro du marché,

e Le numéro du lot,

e |a désignation de I'organisme débiteur,

o lerelevé des travaux exécutés accompagné du calcul des quantités prises en compte,

e [|'état des prix forfaitaires,

e |e montant hors taxe des travaux exécutés,

e e calcul (justifications a I’appui) des coefficients de révision des prix,

e le remboursement des débours incombant au maitre d’ouvrage dont le titulaire a fait I'avance, le cas
échéant,
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e |es montants et le taux de TVA légalement applicable pour chacun des travaux exécutés,
e |e montant total TTC des travaux exécutés,
e |a date de facturation.

Le montant de I'acompte mensuel a régler au titulaire est déterminé, a partir du décompte mensuel, par la
Maitrise d’ceuvre qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

e a)Le montant HT de I'acompte établi a partir des prix de base.

e b)Le montant de la TVA.

e ) Le montant de I'acompte TTC

e d) Le montant a régler correspondant au montant TTC diminué notamment de la retenue de garantie.

Le projet de décompte final sera élaboré conformément a I'article 12.3.1 du CCAG travaux.

3.2 FORME ET MODALITE D’EVOLUTION DES PRIX

Au regard du planning des travaux, les prix du marché sont fermes.

ARTICLE 4. CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE - AVANCE

4.1 RETENUE DE GARANTIE

Chaque versement au titulaire, autre qu’une avance, fera I'objet d'une retenue de garantie de 5 % dans les
conditions fixées par les articles R2191-32 et R2191-33 du code de la commande publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, pendant toute la durée du marché, par une
garantie a premiére demande, ou, si le CNRS ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire.

Dans ce cas, la garantie a premiére demande ou la caution personnelle et solidaire doit étre constituée pour
le montant total du marché.

En cas d'avenant ou de décision de poursuivre, cette garantie ou cette caution doit étre complétée dans les
mémes conditions.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le
montant total du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chague membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées.

Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie
peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la
garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de garantie ou de sa
prolongation éventuelle dans les conditions fixées au présent CCAP. Les établissements ayant accordé leur
caution ou leur garantie a premiére demande sont libérés un mois au plus tard apres |'expiration du délai de
garantie ou de sa prolongation éventuelle telle qu’indiquée ci-dessus. Toutefois, si des réserves ont été
notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére
demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, les
établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard apreés la date de leur levée
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4.2 NANTISSEMENT DE CREANCES

Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire sur demande de ce dernier :

e soit une copie de l'original du marché revétue d’une mention diment signée, par elle, indiquant que
cette piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir
des créances résultant du marché,

e soit un certificat de cessibilité conforme a un modele défini par arrété du ministre chargé de I'’économie.

L’'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par I'organisme bénéficiaire de la cession ou du
nantissement au comptable assignataire en tant que piéce justificative pour le paiement.

Cette demande doit étre adressée au pdle achats marchés du CNRS - DELEGATION CENTRE-EST.
4.3 AVANCE

Sauf refus exprimé dans I’Acte d’engagement (article R2191-5 du Code de la Commande Publique), une
avance, calculée sur le montant TTC du marché, sera versée au titulaire dans les 30 jours suivant la
notification du marché au titulaire. Le taux de I'avance accordé est de 20 %, 30% pour les TPE/PME.

Elle n’est pas soumise a facturation par le titulaire.

Le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire et débute quand le montant des
prestations exécutées atteint 65% du montant TTC du marché. Dés lors, le remboursement pourra
s’appliquer dés la premiere demande d’acompte.

Conformément a I'article R2191-12 du Code de la commande publique, le remboursement de cette avance
doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant TTC du marché.

La révision de prix ne s’applique pas au montant de I'avance.

ARTICLE 5. MODIFICATION EN COURS D’EXECUTION DE MARCHE

5.1 MODIFICATIONS PREVUES DANS LE CADRE DE CLAUSES DE REEXAMEN

5.1.1 MODIFICATIONS GENERALES — CLAUSE DE REEXAMEN

En application de I'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du titulaire fait I'objet
de clauses de réexamen. A cet effet, le maitre d’oeuvre pourra convenir avec le titulaire de modifications du
marché, avec accord préalable du maitre d’ouvrage, sur les points suivants :

e Tout nouveau produit et/ou nouvelle prestation, a prix sensiblement équivalent a celle présentée dans
I'offre initiale, et n"ayant pas d’incidence majeure sur I'économie du marché sera ajoutée, apres
approbation par le maitre d’ouvrage

e Evolutions de la réglementation et des normes et mise en conformité

e Moyens humains dédiés a I'exécution du marché

o Nouveaux objectifs de performance énergétique

5.1.2  MODIFICATIONS DUE A UN CHANGEMENT DE REGLEMENTATION

Le présent contrat peut connaitre des modifications en cours d'exécution du fait de I'évolution du besoin liée
a un changement de réglementation ou a tout élément en lien avec la crise sanitaire actuelle.

En ce sens, en cas d’interruption ou de prolongation de I'Etat d'urgence sanitaire et/ou des recommandations
officielles de I'Etat mises a jour sur le site du Ministere des solidarités et de la santé, pour faire face a
|'épidémie de Covid-19, le CNRS pourra modifier le contrat sur les points suivants :
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e Ajout ou suppression de nouveaux produits ou prestations nécessaires a la bonne exécution du contrat
en période de crise sanitaire

e Ajout ou suppression dans les documents contractuels et financiers de tout autre élément lié au
changement de réglementation ou a la mise en place de nouvelles directives des fiches métier publiées
par le Ministére du Travail indispensable a la sécurité sanitaire de tout intervenant sur chantier (pour
les fournitures et services) OU nouvelles directives de la part de I’ Organisme professionnel de
prévention du batiment et des travaux publics (OPPBTP) indispensables a la sécurité sanitaire de tout
intervenant sur chantier (pour les travaux)

Toutes les modifications seront notifiées au titulaire par ordre de service.

5.2 TRAVAUX NON PREVUS — TRAVAUX MODIFICATIFS

Au cours de I'exécution des prestations du marché, des fiches de demande de modifications des travaux
pourront étre émises par le maitre d’ceuvre.

Ces fiches définissent soit les travaux prévus mais a modifier, soit les travaux non prévus.
Les dispositions suivantes complétent I'article 13 du CCAG Travaux :

Le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre, dans un délai de quinze jours calendaires maximum a compter
de la date de notification de la demande, un devis de travaux, avec l'incidence sur le planning d'exécution.

Ce devis devra étre détaillé et accompagné des métrés et de tout plan nécessaire a sa compréhension. Il sera
établi dans |'ordre et la logique de la DPGF dont il reprendra les codes et références. De méme, il sera fait
application des prix unitaires de la DPGF, seuls contractuels.

A réception du devis, la maitrise d’ceuvre validera ces montants par I'émission d’un orde de service.

Par dérogation a I'article 13 du CCAG travaux, il ne sera pas établi d’avenant au marché au titre des travaux
modificatifs.

Le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité s’il n’est pas donné suite a ses études et devis.
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ARTICLE 6. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

6.1 DELAI(S) D'EXECUTION DES TRAVAUX ET DU MARCHE

Le délai global d’exécution des travaux part de la date de démarrage indiquée dans le planning d’exécution
définitif établi pendant la période de préparation.

Le délai global d’exécution prévisionnel des travaux est de 6 semaines (hors période de préparation).

Par dérogation a I’article 28.1 du CCAG travaux, une période de préparation de 4 semaines est comprise dans
le délai global d’exécution du marché.

Les délais contractuels sont fixés dans |'acte d'engagement.

Le délai d’exécution global du marché prend effet a la notification du marché au titulaire et se termine a la
fin de garantie de parfait achévement des travaux. Il comprend :

e La période de préparation du chantier ;

e Les délais d'exécution des travaux et des opérations de nettoyage de fin de chantier ;

e Les congés annuels des entreprises ;

o Lerepliement des installations de chantier ainsi que la remise en état de I'environnement immédiat des
ouvrages dans les conditions du CCTP.

6.2 PLANNING DETAILLE D’EXECUTION

Le planning prévisionnel d’exécution est joint au marché. Il fixe de maniére prévisionnelle le délai global
d’exécution du marché.

Il s"applique jusqu’a I'accord du titulaire et du maitre d’ouvrage sur le planning détaillé d’exécution établi
pendant la période de préparation qui fixera la date de démarrage effective des travaux.

En sus des clauses du CCAG Travaux il est précisé les dispositions suivantes :

Le maitre d'ceuvre établit en concertation avec le titulaire du marché de travaux le planning contractuel
détaillé d’exécution dans le délai de quinze (15) jours a compter de la délivrance de I'ordre de service de
démarrage de la phase de préparation des travaux. Il fait apparaitre les taches caractéristiques des travaux.

Le planning fait apparaitre les enchainements entre les taches par le rattachement graphique de
I'achévement d’une tache donnée au début de la tache suivante qu’elle conditionne, ainsi que le ou les
chemin(s) critique(s) de I'opération.

Ce planning sera ensuite notifié par ordre de service par le maitre d’ceuvre au titulaire.
Le titulaire accepte le planning contractuel d’exécution sans réserve, ce qui I’'engage notamment a mettre en

ceuvre les moyens nécessaires pour assurer le respect de ce planning (personnel, matériel, encadrement,
etc...).

Le titulaire aura I'obligation de respecter non seulement la date d’achevement de ses ouvrages, mais
également les délais partiels et étapes de son propre avancement afin de faciliter des interventions connexes.

Le titulaire est tenu, sur simple demande du maitre d’ceuvre, d’augmenter le nombre de ses effectifs sur le
chantier.

Dans le cadre du planning contractuel d’exécution mis au point pendant la période de préparation, le maitre
d'ceuvre établit les plannings détaillés d’avancement par périodes. Il effectue les mises a jour et les
ajustements nécessaires, notamment en cas de retard de travaux par rapport aux plannings détaillés.

Pour tout retard dans I'exécution des taches, le maitre d’ceuvre pourra appliquer les pénalités de retard
suivant les dispositions de I'article 6.3. du présent CCAP.

CNRS DR6 / CCAP TX_JZAY_2024.001 Refection etanchéité toiture terrasse hermes 13/
22



6.3 PROLONGATION (DU) (DES) DELAI(S) D’EXECTION

6.3.1 PROLONGATION POUR INTEMPERIES

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3. du CCAG le nombre de journées d’intempéries réputées
prévisibles, défalquées du nombre de journées d’intempéries réellement constatées est fixé a 10 jours
calendaires.

Nature du phénomene Intensité limite Durée limite
Pluie Plusde 5 mmentre6 het18 h 24 heures
Vent Plus de 80 km/ h pendant 12h 12 heures

La station météorologique de référence est : Besancon (25000)

Si 'un de ces phénomenes nécessite une interruption des travaux, le délai d’exécution des travaux sera
prolongé du nombre de jours ouvrés égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-
dessus dépassera les intensités et durées limites définies, déduction faite du nombre de journées réputées
prévisibles.

La prolongation du délai ne sera pas susceptible d’'indemnité.
La prise en compte des journées ou demi-journées d’intempéries est subordonnée a:

e la constatation faite par le titulaire, le jour méme et communiquée au maitre d’ceuvre avant 10 heures
le jour méme, ou avant 14 heures dans le cas de changement brutal des conditions atmosphériques,

e |afourniture des relevés de la station météo référente,

e |a déclaration a la caisse responsable,

e |a présentation des justificatifs au plus tard lors de la réunion de chantier suivante.

En cas de litige :

Il appartiendra a I’entreprise concernée de justifier a la maitrise d’ceuvre que les conditions atmosphériques
rendaient effectivement I'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit a la santé ou a
la sécurité des travailleurs, soit a la nature ou a la technique du travail a accomplir.

L'arbitrage sera rendu par la maitrise d’ceuvre pour ce qui concerne la nature ou la technique du travail a
accomplir, et par le coordonnateur C.S.P.S. pour ce qui concerne la sécurité et la santé.

6.3.2 PROLONGATION DU DELAI POUR AUTRES SITUATIONS

Les dispositions du CCAG travaux s’appliquent.
Une décision du CNRS sera notifiée par ordre de service du maitre d’ceuvre.

Les arréts de chantier résultant d’'une mauvaise organisation de I'opérateur économique ne sont pas pris en
considération pour la prolongation du délai d’achevement des travaux (cf article 6.1 du présent document).

Il est stipulé que les travaux supplémentaires sont réputés devoir étre exécutés a l'intérieur du délai
contractuel global sauf stipulation contraire indiqué dans l'ordre de service concernant ces travaux
supplémentaires (cf. article 5.1 du présent CCAP).

6.4 PENALITES DE RETARD

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux, lorsque le CNRS envisage d’appliquer des pénalités, il invite
par écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un délai de sept jours uniquement pour I'application
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de la premiere pénalité. Il ne sera observé aucun délai susvisé pour I'application des pénalités suivantes.
Toutefois, le titulaire pourra présenter ses observations dans un délai de 48 heures a compter de la réception
du courrier notifiant I'application des pénalités par le CNRS.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, il ne sera fait application d’aucun plafonnement sur le
montant total des pénalités de retard.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, les pénalités s’appliquent dés le premier euro.

En dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG travaux, le titulaire pourra subir, en cas de retard dans I'exécution
des travaux tel que prévue au calendrier détaillé d'exécution (date jalon, daté-clé, chemin critique...), une
pénalité forfaitaire de cent (100€) euros nets de taxes par jour calendaire de retard.

6.5 PENALITES DIVERSES

6.5.1 DEPASSEMENT DU DELAI D’INTERVENTION — RECEPTION

En cas de non respect des délais avec comme élément de référence contractuelle le planning fourni par le
maitre d’ceuvre et validé en phase de préparation de chantier, le maitre d’ouvrage pourra appliqué une
pénalité par jour de retard calendaire de soixante-quinze (75) € nets par jours.

Ces pénalités seront cumulatives journalierement jusqu’a réception des travaux.

6.5.2  ABSENCE AUX REUNIONS DE CHANTIER

Le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS, respectivement, convoquent les représentants des entreprises
dans le compte rendu de la réunion hebdomadaire précédente. En cas d’absence a ces réunions, le maitre
d’ouvrage pourra appliquer une pénalité par absence constatée de cent (100) € nets de taxe sur proposition
des organisateurs de ces réunions.

6.5.3  NON-RESPECT DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU CHANTIER

En cas de non-respect des obligations relatives a la sécurité du chantier ou de non-respect des prescriptions
relatives a son organisation, le maitre d’ouvrage pourra appliquer une pénalité de cent cinquante (150) €
nets de taxe sur simple constatation.

Ces pénalités seront cumulatives journalierement et pour chaque cas constaté jusqu’au constat par la
maitrise d’ceuvre du respect des obligations.

6.5.4  REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier
sont compris dans le délai d’exécution. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire,
aprés mise en demeure, avec une pénalité de cent (100) € nets de taxe par jour calendaire de retard.

6.5.5  RETARD DANS LA LEVEE DES RESERVES

Il sera fait application de I'article 41.6 du CCAG travaux.
6.5.6  RETARD DIVERS
La maitrise d'ceuvre pourra appliquer au titulaire sur simple constat de sa part des pénalités d’'un montant

de cent euros nets de taxe (100€) par jour calendaire de retard pour les faits suivants :

e non-respect des demandes de nettoyage systématique et journalier,
e non-respect par le titulaire des demandes d'intervention portées sur les listes de contréle par le maitre
d'ceuvre pendant les travaux et jusqu'a la réception,
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e dépobt de matériels, matériaux, terres, gravats en dehors des zones prescrites et ce par infraction
constatée,

e non fourniture de I'acte spécial de demande d’agrément d’un sous-traitant en cours de travaux a
compter de la mise en demeure du maftre d’ceuvre. Le sous traitant ne sera pas accépté sur le chantier
tant que ce dernier n’aura pas été agréé par le maitre d’ouvrage,

e non fourniture du schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) avant la fin de la période
de préparation.

6.6 DELAIS ET PENALITES POUR NON REMISE DE DOCUMENTS

6.6.1 DOCUMENTS FOURNIS AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

Les plans particuliers relatifs a la sécurité et la protection de la santé (P.P.S.P.S.) sont a remettre au
coordonnateur dix (10) jours avant la fin de la période de préparation. En cas de retard dans la remise de ces
documents, une pénalité de cent (100) € nets de taxes par jour calendaire de retard et par document pourra
étre appliquée au titulaire.

6.6.2 DOCUMENTS FOURNIS EN COURS DE CHANTIER SUR DEMANDE DU MAITRE D’CEUVRE OU SELON L'ECHEANCIER DEFINI
AU CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément a l'article 29 du CCAG, les plans et les notes de calculs seront soumis a I'approbation du maitre
d’ceuvre. En cas de retard dans la remise des plans et autres documents, une pénalité de cent (100) € nets
de taxe par jour calendaire de retard et par document pourra étre appliquée au titulaire.

De méme tout retard dans la remise de notices, fiches techniques, devis de travaux modificatifs et tous
éléments techniques demandés par le maitre d'ceuvre (hors documents visés a I'alinéa précédent), pourra
étre sanctionné par une pénalité de cent (100) € nets de taxe par jour calendaire de retard et par document,
élément ou objet non remis.

6.6.3 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Par dérogation a I'article 40 du CCAG travaux, les plans et autres documents conformes a la réalisation des
travaux sont a fournir a la réception des ouvrages. Dans le cas contraire, la non remise de ces documents fera
I'objet d’'une réserve a la réception de I'ouvrage.

Le décompte général ne deviendra définitif notamment qu’aprés la remise de I'ensemble des documents des
ouvrages exécutés.

6.7 CUMUL DES PENALITES

Les pénalités visées ci-avant sont cumulables et non plafonnées.

En dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

6.8 REFACTIONS POUR IMPERFECTIONS TECHNIQUES

En attente d'un accord entre le maitre d'ouvrage et le titulaire, les imperfections et malfacons éventuelles
visées par l'article 41.7 du C.C.A.G. pourront faire I'objet d'une réfaction provisoire de 50 % du montant hors
taxe des travaux correspondants tel qu’il résulte de la DPGF. Ce pourcentage est applicable aux quantités
concernées telles que constatées par la maitrise d’ceuvre.

ARTICLE 7. PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
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7.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les C.C.T.P. fixent, si nécessaire, la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites pieces.

L'ensemble des cahiers des charges, DTU, des régles de calcul, des cahiers des clauses spéciales rendus
obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’applique au marché.

7.2 CARACTERISTIQUES — QUALITES — VERIFICATIONS - ESSAIS ET PREUVE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou
de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou des sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :

e s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau

e toutefois, si les essais présentaient des résultats insuffisants, les essais complémentaires seraient alors
a la charge du titulaire tant que les résultats a obtenir ne seront pas jugés satisfaisants, et ce, en
dérogation a I'article 24.7 du CCAG travaux

e s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage, mais seront a la charge
du titulaire en cas de résultats insatisfaisants (en dérogation a I'article 24.7 du CCAG travaux).

ARTICLE 8. PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 COORDINATION DES ENTREPRISES

La Direction de I’'exécution des travaux sera effectuée par le maitre d'oeuvre.

8.2 PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

En dérogation a I'article 28.1 du CCAG travaux, la période de préparation prévisionnelle, d’'une durée d’un
(1) mois, commence a courir a compter de la délivrance de I'ordre de service de démarrage de cette période
de préparation.

Cette période est incluse dans le délai global d’exécution du marché.

Il sera notamment procédé, a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage, aux opérations
énoncées ci-apreés, a la diligence du titulaire :

e établissement dans un délai de 7 jours du planning d'exécution des diverses taches a accomplir pendant
la période de préparation du chantier, accepté conjointement par la maitrise d'ceuvre et le
coordonnateur SPS, en particulier le planning des études a exécuter en priorité pour permettre le
commencement des travaux;

e établissement dans un délai de 10 jours et présentation par le titulaire au visa du maitre d'ceuvre et du
coordonnateur SPS, du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires conformément
a l'article 28.2 du C.C.A.G.;

e établissement de la liste prévisionnelle des plans d’exécution dans le délai de 8 jours;
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e établissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détails nécessaires
pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G;
e établissement au moins dix jours avant la fin de la période de préparation du chantier, des plans
particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et leur transmission au coordonnateur SPS;
e mise au point définitive et exécution par le titulaire des voies et réseaux divers pour la desserte des
locaux destinés au personnel et alimentation des divers équipements et installations prévus dans ces
locaux et des installations communes d'hygiéne et de sécurité nécessaires a I'ensemble des entreprises
en fonction de leurs effectifs et de leurs présences sur le chantier;
e établissement par le titulaire du schéma de signalisation du chantier;
e mise en place des installations de chantier par le titulaire;
e demande d’agrément des sous-traitants;
e fourniture des attestations d’assurances en cours de validité dues par I'entreprise (a renouveler a
expiration de ces derniéres);
Nota : Il est précisé que cette liste des prestations a exécuter pendant la période de préparation du chantier
n'est pas limitative, mais qu’elle peut étre précisée et/ou complétée par le maitre d’ceuvre pendant cette
période : en conséquence le titulaire et ses sous-traitants ne pourront se prévaloir d'une omission dans cette
énumération.
Le délai de la période de préparation pourra éventuellement étre prolongé aux frais et risques du titulaire
dans le cas ou il n"aurait pas honoré toutes les obligations lui incombant pendant cette période et de ce fait
ne pourrait pas démarrer les travaux dans les délais.

8.3 ETUDES - PLANS D'EXECUTION

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées seront établis par le titulaire et
soumis, avec les notes de calcul et études de détails au visa du maitre d’ceuvre. Celui-ci donnera son avis
dans un délai de 10 jours ouvrables a compter du jour de la remise effective des documents.

o |l est spécifié que le visa des documents par le maitre d’ceuvre laisse a I’entreprise titulaire la totalité de
sa responsabilité, pour ce qui est de la conception et de I'exécution des travaux.

Les dispositions suivantes completent I'article 29 du CCAG-Travaux.
Les études d'exécution sont réalisées par les entreprises, elles seront soumises au maitre d'ceuvre et au

controleur technique pour visa avant tout début d'exécution.

8.4 MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

Pour l'application des articles 6.1 et 6.3 du C.C.A.G. travaux, le titulaire est réputé s'étre informé auprés des
services de l'Inspection du travail dont dépendra le chantier, des modalités d'application des textes
concernant la protection de la main-d'ceuvre et les conditions de travail, et maintiendra avec ces services des
relations permanentes pour s'enquérir de I'évolution de ces modalités.

8.5 REUNIONS DE CHANTIER — REGISTRE DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. lls ont lieu, au minimum, toutes les semaines.
La périodicité sera arrétée par le mafitre d’ceuvre lors de la phase de préparation du chantier.

Le maitre d'ceuvre dirige la réunion de chantier et en établit le compte rendu.

Le titulaire est censé avoir accepté la teneur de ces comptes rendus s'il n'a pas émis de réserves écrites dans
les 7 jours de la date de réception du compte-rendu concerné.

Le maitre d'ceuvre convoquera par l'intermédiaire des comptes rendus de chantier, qui vaudront convocation
en bonne et due forme, les entreprises, qu'elles soient titulaires ou sous-traitantes.
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Le représentant de I'entreprise aux réunions de chantier devra obligatoirement étre une personne qualifiée,
ayant pouvoir d’engager la responsabilité de I'entreprise sur quelque sujet que ce soit.

Conformément a I'article 28.5 du CCAG-Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre
d’ceuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le mafitre d’ceuvre dans
un registre de chantier signé par lui.

Ce registre est tenu a la disposition du maitre d’ouvrage comme de tous les intervenants autorisés. Ce dernier
est remis au maitre de I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive
de I'ouvrage.

8.6 ORGANISATION - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS

8.6.1  AFFICHAGE OBLIGATOIRE

En application de I'article L 4532-1 du Code du travail, pendant la durée des travaux, le titulaire est tenu
d'afficher, pour tous les entrepreneurs travaillant sur le chantier leur nom, leur raison ou leur dénomination
sociale ainsi que leur adresse dans le respect des caractéristiques définies par le maitre d'ceuvre.

8.6.2  INSTALLATION DE CHANTIER

Les installations qui seront mises en place pour les besoins du chantier sont a la charge du titulaire.

Le projet des installations de chantier indiquera notamment, la localisation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité
et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates devront étre telles que les conditions
d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux regrouperont des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration dont les
normes seront au moins égales en nombre et en qualité a celles des reglements et des conventions collectives
en vigueur. lls devront bénéficier de I'éclairage naturel.

Les accés aux locaux du personnel devront étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

8.7 DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES

En dérogation a l'article 34.1 du CCAG travaux, les contributions ou réparations dues pour des dégradations
causées aux voies publiques seront a la charge du titulaire responsable.

8.8 PROTECTION CONTRE LES NUISANCES

Le titulaire devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et
respecter ainsi la Réglementation en vigueur a ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

e les bruits de chantier

e les poussieres générées

e lagéne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier.
e les salissures des voies publiques et voies internes.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
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9.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

9.1.1  ESSAIS ET CONTROLE

Les essais et controles d'ouvrages ou partie d'ouvrage sont prévus par le CCTP ou par les normes ou le CCTC
(selon les opérations).

Les dispositions de l'article 24.4. du CCAG travaux et de l'article 7.2 ci-dessus relatives aux essais et
vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux essais et controles
objet du présent article.

9.1.2  ESSAIS ET CONTROLES EN SUS

Le maitre d'ouvrage sur proposition du mafitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et
controles en sus de ceux définis au marché.

Si les essais sont effectués par le titulaire et qu'ils sont satisfaisants, ils lui seront rémunérés ; par contre, si
les résultats des essais sont insatisfaisants, ils seront supportés par le titulaire (en dérogation a I'article 24.7
du CCAG travaux).

S'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maitre de I'ouvrage, mais seront a la charge du titulaire
en cas de résultats insatisfaisants.

9.2 RECEPTION

La réception est I'acte par lequel le maitre d’ouvrage accepte avec ou sans réserves, I'ouvrage exécuté dans
les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG travaux.

Dans le cadre de I'article 41 du CCAG travaux, la réception sera prononcée sous les réserves générales :

o de I'exécution des prestations nécessaires pour lever les observations formulées par le contréleur
technique dans I'ensemble de ses rapports;

e de I'obtention du certificat de conformité;

o delaremise del’ensemble des plans d’exécution et notes de calcul conformes a I'exécution, des notices
d’exploitation et proces-verbaux;

o de I'exécution concluante des essais et contrbles définis au CCTP.

9.3 PRESENTATION DES DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

Les plans et autres documents a remettre par le titulaire au mafitre d’ceuvre dans les délais prévus a l'article
6.2 ci-dessus seront présentés sous la forme définie ci-apres :

Présentation :

Conformément a l'article 40.1 du CCAG Travaux, le dossier des ouvrages exécutés sera fourni en 2
exemplaires minimum reproductibles sous format numérique (clé USB et un lien de téléchargement)
comprenant I'ensemble des documents attendus aux formats PDF et DWG, éventuellement scannés pour les
documents n’existant pas sous format informatique - documentations techniques par exemple, et destinés
I’'un au maitre d’ouvrage, I'autre aux utilisateurs (laboratoire).

Contenu :

Le dossier DOE comprendra I’'ensemble des pieces décrites a 'article 2.4.2 des CTTP de chacun des lots.

9.4 DELAIS DE GARANTIE

Les stipulations de I'article 44 du C.C.A.G. sont seules applicables.
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9.5 GARANTIES PARTICULIERES

Les garanties particulieres sont définies, le cas échéant, dans les CCTP.
9.6 ASSURANCES

Le titulaire assurera la protection des personnes (occupants des lieux, visiteurs, et personnels de son
entreprise) pendant toute la durée des travaux.

Il est fait application de I’ article 8 du CCAG-Travaux.

Le titulaire s’engage a mener les actions et travaux nécessaires pour remedier a tout désordre de son fait et
ce dans un délai raisonnable en vue de limiter le préjudice au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 10.  RESILIATION DU MARCHE

Le marché pourra étre résilié par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus aux articles 49 a 53 du C.C.A.G.-
Travaux et dans le respect des dispositions de I'article 52 du C.C.A.G.

Aprés signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
R2143-3, R2142-3, R2142-4 et R2143-16 du Code la Commande Publique ou de refus de produire les piéces
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du
titulaire. Les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et
la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés sont a la charge de I'entrepreneur.

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG travaux, le pouvoir adjudicateur pourra mettre fin au marché sans
indemnité et a tout moment par une décision de résiliation qui devra étre notifiée au titulaire par courrier
recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 11. REGLEMENT DES LITIGES

Le reglement des litiges liés a I'exécution du présent marché fera I'objet d’une tentative de reglement devant
le comité consultatif de réeglement amiable des litiges (CCRA).

En cas d’échec de la tentative amiable, les parties pourront recourir a la transaction telle que définie aux
articles 2044 et suivants du Code Civil. L’acceptation du résultat de la transaction implique renonciation a
tout recours ultérieur pour le méme sujet.

Si les litiges ne peuvent étre réglés a I’amiable la juridiction compétente sera le tribunal administratif de Lyon.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Article du CCAP concerné Article du CCAG auquel il est dérogé
1.4 3.8.1
3.21 9.4.2
5.2 13
6.1et8.2 28.1
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6.4 19.2.1,19.2.2,19.2.3et 19.2.4

6.6.3 40
6.7 19.2.1
7.2 24.7
8.7 34.1
9.1.2 24.7
10 50.4

Il est précisé que dés lors qu’une dérogation au CCAG est formulée de maniére claire et non équivoque par
un article du CCAP ou une autre piece contractuelle, la circonstance que la dérogation elle-méme ou l'article
du CCAG auquel il est dérogé n’est pas mentionné par 'article dérogatoire et/ou récapitulée dans la présente
liste ne saurait avoir pour effet d’écarter I'application de cette dérogation.
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