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N° Nom de la tâche Durée Début Fin CritiqueNoms ressources

1 PROJET PASREL Non

2 PHASE OPERATIONNELLE Non

3 Notification du marché  Maîtrise d'oeuvre 0 jour Mer 18/12/24 Mer 18/12/24 Non

4 Remise ESQ révisée au CEA pour 
validation

0 mois Ven 20/12/24 Ven 20/12/24 Non

5 Validation CEA 0 jour Ven 17/01/25 Ven 17/01/25 Non

6 Réunion d'enclenchement 0 jour Mar 21/01/25 Mar 21/01/25 Non

7 Dossier de dispense d'études d'impact Non

8 APS 75 
jours

Lun 20/01/25 Mar 06/05/25 Oui

9 Remise au CEA - 10 semaines 50 
jours

Lun 20/01/25 Ven 28/03/25 Oui

10 Examen des documents par le CEA - 2 
semaines

10 
jours

Lun 31/03/25 Ven 11/04/25 Oui

11 Prise en compte par le Titulaire - 2 
semaines

10 
jours

Lun 14/04/25 Lun 28/04/25 Oui

12 Délai de validation par le CEA - 1 semaine 5 jours Mar 29/04/25 Mar 06/05/25 Oui

13 APD 110 
jours

Mer 07/05/25 Lun 13/10/25 Oui

14 PGCSPS 0 jour Lun 
02/06/25

Lun 
02/06/25

Non

15 Remise au CEA - 12 semaines 60 
jours

Mer 07/05/25 Ven 01/08/25 Oui

16 Examen des document par le CEA - 6 
semaines 

30 
jours

Lun 04/08/25 Lun 15/09/25 Oui

17 Prise en compte par le Titulaire - 2 
semaines

10 
jours

Mar 16/09/25 Lun 29/09/25 Oui

18 Délai de validation par le CEA - 1 semaine 10 
jours

Mar 30/09/25 Lun 13/10/25 Oui

19 Dossier CLS n°1 0 jour Lun 
29/09/25

Lun 
29/09/25

Non

20 Permis de Construire 166 
jours

Mar 14/10/25 Ven 12/06/26 Non

21 Dossier PC 1 
semaine

Mar 14/10/25 Lun 20/10/25 Non

22 Dépôt du PC 1 jour Mar 21/10/25 Mar 21/10/25 Non

23 Instruction du PC 6 mois Mer 22/10/25 Lun 13/04/26 Non

24 Recours des tiers 2 mois Mar 14/04/26 Ven 12/06/26 Non

25 ICPE 200 
jours

Mar 14/10/25 Ven 31/07/26 Non

26 Validation ICPE 10 
mois

Mar 14/10/25 Ven 31/07/26 Non

27 PRO 70 
jours

Mar 14/10/25 Jeu 22/01/26 Oui

28 Notice d'organisation de chantier (NOC), 
planning, plan d'installation de chantier 
(PIC)

0 jour Mar 
09/12/25

Mar 
09/12/25

Non

29 Remise au CEA - 8 semaines 8 
semaines

Mar 14/10/25 Mar 09/12/25 Oui

30 Examen des document par le CEA - 3 
semaines 

3 
semaines

Mer 10/12/25 Mer 31/12/25 Oui

31 Prise en compte par le Titulaire - 2 
semaines

2 
semaines

Ven 02/01/26 Jeu 15/01/26 Oui

32 Délai de validation par le CEA - 1 
semaines

1 
semaine

Ven 16/01/26 Jeu 22/01/26 Oui

33 DCE 55 
jours

Ven 23/01/26 Ven 10/04/26 Oui

34 Protocoles des essais et réception 0 jour Jeu 
19/02/26

Jeu 
19/02/26

Non

18/12
Notification du marché  Maîtrise d'oeuvre

20/12
Remise ESQ révisée au CEA pour validation

17/01
Validation CEA

21/01
Réunion d'enclenchement

20/01 06/05
APS 

20/01 28/03
Remise au CEA - 10 semaines

31/03 11/04
Examen des documents par le CEA - 2 semaines

14/04 28/04
Prise en compte par le Titulaire - 2 semaines

29/04 06/05
Délai de validation par le CEA - 1 semaine

07/05 13/10
APD

02/06
PGCSPS

07/05 01/08
Remise au CEA - 12 semaines

04/08 15/09
Examen des document par le CEA - 6 semaines 

16/09 29/09
Prise en compte par le Titulaire - 2 semaines

30/09 13/10
Délai de validation par le CEA - 1 semaine

29/09
Dossier CLS n°1

14/10 12/06
Permis de Construire

14/10 20/10
Dossier PC

21/10 21/10
Dépôt du PC

22/10 13/04
Instruction du PC

14/04 12/06
Recours des tiers

14/10 31/07
ICPE

14/10 31/07
Validation ICPE

14/10 22/01
PRO

09/12

14/10 09/12
Remise au CEA - 8 semaines

10/12 31/12
Examen des document par le CEA - 3 semaines 

02/01 15/01
Prise en compte par le Titulaire - 2 semaines

16/01 22/01
Délai de validation par le CEA - 1 semaines

23/01 10/04
DCE

19/02
Protocoles des essais et réception
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin CritiqueNoms ressources

35 Remise au CEA - 4 semaines 4 
semaines

Ven 23/01/26 Jeu 19/02/26 Oui

36 Examen du document par le CEA - 4 
semaines

4 
semaines

Ven 20/02/26 Jeu 19/03/26 Oui

37 Prise en compte par le Titulaire - 2 
semaines

2 
semaines

Ven 20/03/26 Jeu 02/04/26 Oui

38 Délai de validation par le CEA - 1 semaine 1 
semaine

Ven 03/04/26 Ven 10/04/26 Oui

39 ACT 138 
jours

Mer 25/03/26 Lun 12/10/26 Oui

40 Acte de Vente de la parcelle 0 jour Ven 
19/06/26

Ven 
19/06/26

Non

41 CLS n°2 0 jour Mer 
25/03/26

Mer 
25/03/26

Non

42 Consultation totale avec notification - 6 
mois

126 
jours

Lun 13/04/26 Lun 12/10/26 Oui

43 Consultation  des entreprises 8 
semaines

Lun 13/04/26 Jeu 11/06/26 Oui

44 Dépouillement des offres 6 
semaines

Ven 
12/06/26

Ven 
24/07/26

Oui

45 Mise au point des marché 3 
semaines

Lun 27/07/26 Ven 14/08/26 Oui

46 CCM 8 
semaines

Lun 17/08/26 Ven 09/10/26 Oui

47 Ordre de service 1 jour Lun 12/10/26 Lun 12/10/26 Oui

48 EITUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE 0 jour Lun 12/10/26 Lun 12/10/26 Oui

49 Etudes 312 
jours

Lun 12/10/26 Lun 03/01/28 Non

50 Lots GO  et validation 160 
jours

Lun 12/10/26 Lun 31/05/27 Non

51 Calculs, plans, documents 8 mois Lun 
12/10/26

Lun 
31/05/27

Non

52 Fiches produits 3 mois Lun 
19/10/26

Mer 
13/01/27

Non

53 Lots architecturaux 300 
jours

Lun 12/10/26 Jeu 16/12/27 Non

54 Plans 15 
mois

Lun 
12/10/26

Jeu 
16/12/27

Non

55 Synthèse 14 
mois

Lun 
09/11/26

Jeu 
16/12/27

Non

56 Fiches produits 6 
mois

Lun 
19/10/26

Jeu 
08/04/27

Non

57 Lots Façades et prototypes 312 
jours

Lun 12/10/26 Lun 03/01/28 Non

58 Fiches produits/validation 2 
semaines

Lun 
12/10/26

Ven 
23/10/26

Non

59 Plans/calculs et validations 3 
mois

Lun 
26/10/26

Mer 
20/01/27

Non

60 Synthèse 121 
jours

Lun 
26/10/26

Ven 
16/04/27

Non

61 Fabrication du prototype et validation 2 
mois

Mar 
22/12/26

Mer 
17/02/27

Non

62 Pose sur site pour validation 2 
semaines

Jeu 
18/02/27

Mer 
03/03/27

Non

63 Fabrication 8 
mois

Jeu 
04/03/27

Mar 
19/10/27

Non

64 Pose sur site 7 
mois

Jeu 
17/06/27

Lun 
03/01/28

Non

65 Lot étanchéité 100 
jours

Lun 09/11/26 Jeu 01/04/27 Non

66 Plans, carnet de détails 5 
mois

Lun 
09/11/26

Jeu 
01/04/27

Non

67 Fiches produits 2 
mois

Lun 
09/11/26

Mer 
06/01/27

Non

68 Lots techniques 220 
jours

Lun 12/10/26 Mar 24/08/27 Non

23/01 19/02
Remise au CEA - 4 semaines

20/02 19/03
Examen du document par le CEA - 4 semaines

20/03 02/04
Prise en compte par le Titulaire - 2 semaines

03/04 10/04
Délai de validation par le CEA - 1 semaine

25/03 12/10
ACT

19/06
Acte de Vente de la parcelle

25/03
CLS n°2

13/04 12/10
Consultation totale avec notification - 6 mois

13/04 11/06
Consultation  des entreprises

12/06 24/07
Dépouillement des offres

27/07 14/08
Mise au point des marché

17/08 09/10
CCM

12/10 12/10
Ordre de service

12/10
EITUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE

12/10 03/01
Etudes

12/10 31/05
Lots GO  et validation

12/10 31/05
Calculs, plans, documents

19/10 13/01
Fiches produits

12/10 16/12
Lots architecturaux

12/10 16/12
Plans

09/11 16/12
Synthèse

19/10 08/04
Fiches produits

12/10 03/01
Lots Façades et prototypes

12/10 23/10
Fiches produits/validation

26/10 20/01
Plans/calculs et validations

26/10 16/04
Synthèse

22/12 17/02
Fabrication du prototype et validation

18/02 03/03
Pose sur site pour validation

04/03 19/10
Fabrication

17/06 03/01
Pose sur site

09/11 01/04
Lot étanchéité

09/11 01/04
Plans, carnet de détails

09/11 06/01
Fiches produits

12/10 24/08
Lots techniques
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin CritiqueNoms ressources

69 Calculs 2 
mois

Lun 
12/10/26

Lun 
07/12/26

Non

70 Plans/électricité/GTB 9 
mois

Mar 
08/12/26

Mar 
24/08/27

Non

71 Etudes SSI 180 
jours

Mar 
08/12/26

Mar 
24/08/27

Non

72 Fiches produits 4 
mois

Lun 
26/10/26

Mer 
17/02/27

Non

73 Dossiers concessionnaires aux 
autorités concernées

2 
mois

Mar 
08/12/26

Mer 
03/02/27

Non

74 Lot fluide médicaux 9 mois Mar 08/12/26 Mar 24/08/27 Non

75 Equipement médicals 7 mois Ven 02/04/27 Mar 19/10/27 Non

76 Lot ascenseurs 5 mois Mar 01/06/27 Mar 19/10/27 Non

77 Lots VRD espaces verts 6 mois Mar 08/12/26 Lun 31/05/27 Non

78 Lot mobilier 6 mois Jeu 07/01/27 Lun 28/06/27 Non

79 Dossiers techniques concessionnaires 4 mois Ven 22/01/27 Mar 18/05/27 Non

80 TRAVAUX - 24 mois 559 
jours

Lun 12/10/26 Mar 26/12/28 Non

81 Période de préparation 1 mois 45 
jours

Lun 12/10/26 Lun 14/12/26 Non

92 Référé préventifs 0 
jour

Mer 
04/11/26

Mer 
04/11/26

Non

93 Installation de chantier 42 
jours

Jeu 05/11/26 Mer 06/01/27 Non

97 Approvisionnement 360 
jours

Lun 09/11/26 Jeu 06/04/28 Non

100 Gros oeuvre 537 
jours

Jeu 12/11/26 Mar 26/12/28 Non

101 Montage de G01 et G02 5 
semaines

Jeu 17/12/26 Ven 22/01/27 Non

102 Plot s 1 et 2 t  - Terrassement/voiles 140 
jours

Jeu 12/11/26 Mer 02/06/27 Non

107 Jalons N°01 - Plot s 1 et 2 t  - 
Terrassement/voiles

0 jour Mer 02/06/27 Mer 02/06/27 Non

108 Plot 2 - SS2 à R+6 160 
jours

Jeu 20/05/27 Lun 03/01/28 Non

120 Jalons N°02 - SS2 à R+6 0 jour Lun 03/01/28 Lun 03/01/28 Non

121 Plot 2 - SS2 à R+3 files 9 à 1 120 
jours

Ven 13/08/27 Lun 31/01/28 Non

129 Jalons N°03 - Plot 2 - SS2 à R+3 files 9
à 1

0 jour Lun 31/01/28 Lun 31/01/28 Non

130 Plot 1 compris passerelle 85 
jours

Jeu 03/06/27 Jeu 30/09/27 Non

131 RDC 4 
semaines

Jeu 
03/06/27

Mer 
30/06/27

Non

132 R+1 4 
semaines

Jeu 
01/07/27

Jeu 
29/07/27

Non

133 R+2 4 
semaines

Ven 
30/07/27

Jeu 
26/08/27

Non

134 Toiture (compris acroteres et souches 
techniques)

5 
semaines

Ven 
27/08/27

Jeu 
30/09/27

Non

135 Passerelles de liaison bâtiments 1 et 2 3 
semaines

Mar 
28/12/27

Lun 
17/01/28

Non

136 Jalons N°04 - Plot 1 hors passerelle 0 jour Jeu 30/09/27 Jeu 30/09/27 Non

137 Enveloppe 312 
jours

Jeu 04/03/27 Ven 26/05/28 Non

138 Façade 312 
jours

Jeu 04/03/27 Ven 26/05/28 Non

139 Fabrication 8 
mois

Jeu 
04/03/27

Mar 
19/10/27

Non

12/10 07/12
Calculs

08/12 24/08
Plans/électricité/GTB

08/12 24/08
Etudes SSI

26/10 17/02
Fiches produits

08/12 03/02
Dossiers concessionnaires aux autorités concernées

08/12 24/08
Lot fluide médicaux

02/04 19/10
Equipement médicals

01/06 19/10
Lot ascenseurs

08/12 31/05
Lots VRD espaces verts

07/01 28/06
Lot mobilier

Dossiers techniques concessionnaires

12/10 26/12
TRAVAUX - 24 mois

12/10 14/12
Période de préparation 1 mois

04/11
Référé préventifs

05/11 06/01
Installation de chantier

09/11 06/04
Approvisionnement

12/11 26/12
Gros oeuvre

17/12 22/01
Montage de G01 et G02

12/11 02/06
Plot s 1 et 2 t  - Terrassement/voiles

02/06
Jalons N°01 - Plot s 1 et 2 t  - Terrassement/voiles

20/05 03/01
Plot 2 - SS2 à R+6

03/01
Jalons N°02 - SS2 à R+6

13/08 31/01
Plot 2 - SS2 à R+3 files 9 à 1

31/01
Jalons N°03 - Plot 2 - SS2 à R+3 files 9 à 1

03/06 30/09
Plot 1 compris passerelle

03/06 30/06
RDC

01/07 29/07
R+1

30/07 26/08
R+2

27/08 30/09
Toiture (compris acroteres et souches techniques)

28/12 17/01
Passerelles de liaison bâtiments 1 et 2

30/09
Jalons N°04 - Plot 1 hors passerelle

04/03 26/05
Enveloppe

04/03 26/05
Façade

04/03 19/10
Fabrication
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin CritiqueNoms ressources

140 Pose sur site 7 
mois

Jeu 
17/06/27

Lun 
03/01/28

Non

141 Plot 1 - RDC à R+2 5 mois Lun 08/11/27 Lun 27/03/28 Non

142 Hors d'air 0 jour Lun 27/03/28 Lun 27/03/28 Non

143 Jalons N°05 - Hors d'air  - Plot 1 - 
RDC à R+2

0 jour Lun 27/03/28 Lun 27/03/28 Non

144 Plot  2- RDC à R+6 7 mois Lun 08/11/27 Ven 26/05/28 Non

145 Hors d'air 0 jour Ven 26/05/28 Ven 26/05/28 Non

146 Jalons N°06 - Hors d'air - Plot  2- 
RDC à R+6

0 jour Ven 26/05/28 Ven 26/05/28 Non

147 Etanchéite 105 
jours

Ven 15/10/27 Lun 13/03/28 Non

148 Plots 1 et 2 105 
jours

Ven 15/10/27 Lun 13/03/28 Non

154 Hors d'eau Plot 1 0 jour Lun 
13/12/27

Lun 
13/12/27

Non

155 Hors d'eau Plot 2 0 jour Lun 
28/02/28

Lun 
28/02/28

Non

156 Jalons N°07 - Etanchéité - Plots 1 et 2 0 jour Lun 13/03/28 Lun 13/03/28 Non

157 Lots techniques 282 
jours

Ven 27/08/27 Ven 06/10/28 Non

162 LT TGBT 2 
mois

Mar 
13/06/28

Mar 
08/08/28

Non

163 Consuel 0 jour Jeu 21/09/28 Jeu 21/09/28 Non

164 Mise sous tension CFO 0 jour Lun 25/09/28 Lun 25/09/28 Non

165 Jalons N°08 -  Lots techniques - Fin 0 jour Ven 06/10/28 Ven 06/10/28 Non

166 Concessionnaires 64 
jours

Mar 11/07/28 Mar 10/10/28 Non

168 Lots architecturaux 205 
jours

Mar 08/02/28 Jeu 30/11/28 Non

174 Jalons N°09 - Lots architecturaux 0 jour Lun 27/11/28 Lun 27/11/28 Non

175 Equipements médicaux 90 
jours

Mar 11/07/28 Jeu 16/11/28 Non

176 Equipements et raccordements 4,5 
mois

Mar 
11/07/28

Jeu 
16/11/28

Non

177 Jalons N°10 -  Equipements 
médicaux, installation cyclotron

0 jour Mar 26/12/28 Mar 26/12/28 Non

178 Dépôt des dossiers d'autorisation 
d'exploitation - Date à confirmer par le 
MOA

0 jour Lun 
29/05/28

Lun 
29/05/28

Non

179 VRD et espaces verts 101 
jours

Mar 27/06/28 Ven 17/11/28 Non

180 VRD 3 mois Mer 
26/07/28

Mer 
18/10/28

Non

181 Espaces verts toitures et extérieurs 5 mois Mar 
27/06/28

Ven 
17/11/28

Non

182 Essais et OPR 100 
jours

Mar 
25/07/28

Mer 
13/12/28

Non

183 Organisation du protocoles des essais, 
réception et levée de réserves

0 jour Mar 
25/07/28

Mar 
25/07/28

Non

184 Essais entreprises/essais coordonnées 
SSI/GTB

1 mois Mer 
20/09/28

Mar 
17/10/28

Oui

185 Essais 2,5 
mois

Mer 
04/10/28

Mer 
13/12/28

Non

186 Opérations Préalables à la Réception 1,4 
mois

Mer 
20/09/28

Ven 
27/10/28

Oui

187 Commission de sécurité 1 jour Lun 
30/10/28

Lun 
30/10/28

Oui

188 RECEPTION 0 jour Mar 31/10/28 Mar 31/10/28 Oui

17/06 03/01
Pose sur site

08/11 27/03
Plot 1 - RDC à R+2

27/03
Hors d'air

27/03
Jalons N°05 - Hors d'air  - Plot 1 - RDC à R+2

08/11 26/05
Plot  2- RDC à R+6

26/05
Hors d'air

26/05
Jalons N°06 - Hors d'air - Plot  2- RDC à R+6

15/10 13/03
Etanchéite

15/10 13/03
Plots 1 et 2

13/12
Hors d'eau Plot 1

28/02
Hors d'eau Plot 2

13/03
Jalons N°07 - Etanchéité - Plots 1 et 2

27/08 06/10
Lots techniques

13/06 08/08
LT TGBT

21/09
Consuel

25/09
Mise sous tension CFO

06/10
Jalons N°08 -  Lots techniques - Fin

11/07 10/10
Concessionnaires

08/02 30/11
Lots architecturaux

27/11
Jalons N°09 - Lots architecturaux

11/07 16/11
Equipements médicaux

11/07 16/11
Equipements et raccordements

26/12
Jalons N°10 -  Equipements médicaux, installation cyclotron

29/05
Dépôt des dossiers d'autorisation d'exploitation - Date à confirmer par le MOA

27/06 17/11
VRD et espaces verts

26/07 18/10
VRD

27/06 17/11
Espaces verts toitures et extérieurs

25/07 13/12
Essais et OPR

25/07
Organisation du protocoles des essais, réception et levée de réserves

20/09 17/10
Essais entreprises/essais coordonnées SSI/GTB

04/10 13/12
Essais 

20/09 27/10
Opérations Préalables à la Réception

30/10
Commission de sécurité

31/10
RECEPTION
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin CritiqueNoms ressources

189 Garantie de Parfait Acchèvement +12 
mois

0 jour Mar 31/10/28 Mar 31/10/28 Non

190 DOE - DIUO - RFCT 30 
jours

Mar 31/10/28 Mar 12/12/28 Non

191 Examen du document par le MOE 4 
semaines

Mar 31/10/28 Mar 28/11/28 Non

192 Prise en compte par le Titulaire 2 
semaines

Mer 29/11/28 Mar 12/12/28 Non

193 Délai de validation par le CEA du DOE 1 
semaine

Mer 29/11/28 Mar 05/12/28 Non

194 PHASE DE CLOTURE 111 
jours

Lun 
16/10/28

Jeu 
22/03/29

Oui

195 Levée des réserves 4 
mois

Mar 
31/10/28

Jeu 
22/02/29

Oui

196 Cyclotron et Gros équipements 
déménagés

111 
jours

Lun 16/10/28 Jeu 22/03/29 Oui

197 Commande et fabrication du cyclotron (à
confirmer par le fournisseur lors de la 
phase Exécution)

1 jour Non

198 Mise en place du cyclotron 4 
semaines

Mer 18/10/28 Mer 15/11/28 Non

199 Installation des équipements et réseaux 
cyclotron/enceintes

2,5 
mois

Lun 16/10/28 Mar 26/12/28 Non

200 Mise en service bâtiment 0 
mois

Jeu 
22/02/29

Jeu 
22/02/29

Non

201 Déménagement/process 2 
mois

Ven 
23/02/29

Ven 
20/04/29

Oui

202 Qualifications process - 2 mois 3 mois Ven 26/01/29 Ven 20/04/29 Oui

203 CLS n°3 0 jour Jeu 
19/04/29

Jeu 
19/04/29

Non

204 Mise en service installation 0 jour Ven 
20/04/29

Ven 
20/04/29

Oui

205 EXPLOITATION 0 jour Ven 
20/04/29

Ven 
20/04/29

Oui

31/10
Garantie de Parfait Acchèvement +12 mois

31/10 12/12
DOE - DIUO - RFCT

31/10 28/11
Examen du document par le MOE

29/11 12/12
Prise en compte par le Titulaire

29/11 05/12
Délai de validation par le CEA du DOE

16/10 22/03
PHASE DE CLOTURE

31/10 22/02
Levée des réserves

16/10 22/03
Cyclotron et Gros équipements déménagés

18/10 15/11
Mise en place du cyclotron

16/10 26/12
Installation des équipements et réseaux cyclotron/enceintes

22/02
Mise en service bâtiment

23/02 20/04
Déménagement/process

26/01 20/04
Qualifications process - 2 mois

19/04
CLS n°3

20/04
Mise en service installation

20/04
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Semestre 1, 2024 Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027 Semestre 1, 2028 Semestre 2, 2028 Semestre 1, 2029 Semestre 2, 2029

  

PLATEAU DE SACLAY (91)
PROJET PASREL

BATIMENT PASREL

PLANNING PREVISIONNEL - PHASE APS 

Le 23/04/2025
Planning hors intempéries
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