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PROJET PASREL D

BATIMENT PASREL
METHODES & PILOTAGE
| DO m PLANNING PREVISIONNEL - PHASE APS
N°  [Nom de la tache Durée |Début Fin (CriticNoms ressources |estre 1, 2024 Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027 Semestre 1, 2028 Semestre 2, 2028 Semestre 1, 2029 Sem)
mlalmlylylalslolnlolslelmlalmlslslalslolnlplslelmlialmlyolslalslolnlolylelmlalmlylylalslolnlolslelmlalmly]sla olnlolylelmlalmly|y]
1 | PROJET PASREL Non
2 | PHASE OPERATIONNELLE Non
3 | Notification du marché Maitrise d'oeuvre 0jour Mer18/12/24 Mer18/12/24 Non Notification du marché Maitrise d'oeuvre
» 18/12
4 | Remise ESQ révisée au CEA pour 0 mois Ven 20/12/24 Ven20/12/24 Non Remise ESQ révisée au CEA pour validation
validation ©|20/12
5 | Validation CEA 0jour Ven17/01/25 Ven17/01/25 Non Validation CEA
o 17/01
6 | Réunion d'enclenchement 0jour Mar21/01/25 Mar21/01/25 Non Reéunion d'enclenchement
o 21/01
7 | Dossier de dispense d'études d'impact Non
8 | APS 75 Lun 20/01/25 Mar 06/05/25 Qui APS
jours 20/01 v v 06/05
9 Remise au CEA - 10 semaines 50  Lun20/01/25 Ven28/03/25 Quij Remise|au CEA - 10 semaines
jours 20/01 28/03
10 Examen des documents par le CEA - 2 10 Lun 31/03/25 Ven11/04/25 Quj Examen de: par le CEA - 2
semaines jours 31/03 1y 11/04
" Prise en compte par le Titulaire - 2 10 Lun14/04/25 Lun28/04/25 Qui Prise en compte par le Titulaire - 2 semaines
semaines jours 14/04 1, 28/04
12 Délai de validation par le CEA - 1 semaine 5 jours Mar29/04/25 Mar06/05/25 Qui Délai de validation par le CEA - 1 semaine
29/04 1 06/05
13 | APD 110 Mer07/05/25 uin13/10/25 Quij APD
jours 07/05 v v 13/10
14 PGCSPS 0jour Lun Lun Non PGCSPS
02/06/25 02/06/25 & 02/06
15 Remise au CEA - 12 semaines 60 Mer 07/05/25 Ven01/08/25 Qui Remise au CEA - 12 semaines
jours 07/05 01/08
16 Examen des document par le CEA - 6 30 Lun 04/08/25  Lun 15/09/25 Qui Examen des document par le CEA - 6 semaines
semaines jours 04/08 5/09
17 Prise en compte par le Titulaire - 2 10 Mar 16/09/25 Lun 29/09/25 Quij Prise en compte par le Titulaire - 2 semaines
semaines jours 16/09 1y 29/09
18 Délai de validation par le CEA - 1 semaine 10 Mar 30/09/25 Lun 13/10/25 Qui Délai de validation par le CEA - 1 semaine
jours 30/09 1y 13/10
19 |Dossier CLS n°1 0 jour Lun Lun Non Dossier CLS n°1
29/09/25 29/09/25 & 29/09
20 | Permis de Construire 166 ~ Mar14/10/25 Ven12/06/26 Non Permis de Construire
jours 14/10 ¢ v 12/06
21 Dossier PC 1 Mar 14/10/25 Lun 20/10/25 Non Dossier PC
semain 14/10 ;5 20/10
22 | Dépdtdu PC 1jour Mar21/10/25 Mar21/10/25 Non Dépét du PC
21/10 ; 21/10
23 Instruction du PC 6 mois Mer22/10/25 Lun13/04/26 Non ion du PC
22/10 13/04
24 Recours des tiers 2 mois Mar 14/04/26 Ven12/06/26 Non Recours des tiers
14/04 12/06
25 |ICPE 200  Mar14/10/25 Ven31/07/26 Non ICPE
jours 14/10 31/07
26 | Validation ICPE 10 Mar14/10/25 Ven31/07/26 Non | validation ICPE |
mois 14/10 . . 31/07
27 |PRO 70 Mar14/10/25 Jeu22/01/26 Quij PRO |
jours 14/10 ¢ |~y 22/01
28 Notice d'organisation de chantier (NOC), 0 jour Mar Mar Non
planning, plan d'installation de chantier 09/12/25 09/12/25 ¢ 09/12
29 Remise au CEA - 8 semaines 8 Mar 14/10/25 Mar09/12/25 Qui Remise au CEA - 8 semaines
semain 14/10 09/12
30 Examen des document par le CEA - 3 3 Mer 10/12/25 Mer31/12/25 Quj Examen des document par le CEA - 3 semaines
semaines semain 10/12 31/12
31 Prise en compte par le Titulaire - 2 2 Ven 02/01/26 leu15/01/26  Qui Prise en compte par le Titulaire - 2 semaines
semaines semain 02/0 15/01
32 Délai de validation par le CEA - 1 1 Ven 16/01/26 leu 22/01/26  Qui Délai de ion par le CEA - 1
semaines semain 16/0° 22/01
33 | DCE 55 Ven 23/01/26 Ven 10/04/26 Qui DCE
jours 23/001 v v 10/04
34 Protocoles des essais et réception 0 jour Jeu Jeu Non Protocoles des essais et réception
19/02/26 19/02/26 & 19/02
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35 Remise au CEA - 4 semaines 4 Ven 23/01/26 Jeu19/02/26 Qui Remise au CEA - 4 semaines
semain 23/01 19/02
36 Examen du document par le CEA - 4 4 Ven 20/02/26 leu19/03/26  Qui Examen du doci parle CEA - 4
semaines semain 0/02 19/03
37 Prise en compte par le Titulaire - 2 2 Ven 20/03/26 leu 02/04/26  Qui Prise en compte par le Titulaire - 2/semaines
semaines semain 20/03 02/04
38 Délai de validation par le CEA - 1 semaine 1 Ven 03/04/26 Ven10/04/26 Qui Délai de|validation par le CEA - 1 semaine
semain 03/04 5 10/04
39 |ACT 138  Mer25/03/26 Lun12/10/26 Quj cT
jours 25/03 seeeesse—— 12/10
40 Acte de Vente de la parcelle 0 jour Ven Ven Non Acte de Vente de la parcelle
19/06/26 19/06/26 ¢ |19/06
41 CLS n°2 0 jour Mer Mer Non CLSn°2
25/03/26 25/03/26 & 25/03
42 Ci ion totale avec -6 126  lun13/04/26 Lun12/10/26 Quij Consultation totale avec notification - 6 moi:
mois jours 13/04 s 12/10
43 Consultation des entreprises 8 Lun 13/04/26 Jeu 11/06/26  Quj Consultation des entreprises
semain 13/04 11/06
44 Dépouillement des offres 6 Ven Ven Oui Dépouillement des offres
semair 12/06/26 24/07/26 12/06 24/07
45 Mise au point des marché 3 Lun 27/07/26 Ven14/08/26 Quij Mise au |point des marché
semain 27/07 14/08
46 CCM 8 Lun 17/08/26 Ven09/10/26 Qi
semain 17/08 09/10
47 Ordre de service 1jour Lun12/10/26 Lun12/10/26 Qui Ordre de service
12/10 | 12/10
48 | EITUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE 0 jour Lun12/10/26 Lun12/10/26 Qui EITUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE
o 12/10
49 | Etudes 312 Lun12/10/26 Lun03/01/28 Non Etudes
jours 12/10 @ 03/01
50 Lots GO et validation 160  Lun12/10/26 Lun31/05/27 Non Lots GO et validation
jours 12/10 - ————————— 31/05
51 Calculs, plans, documents 8mois Lun Lu Non Calculs, plans, documents
12/10/26  31/05/27 12/10 31/05
52 Fiches produits 3 mois Lun Non Fiches produits
19/10/26  13/01/27 19/10 . 13/01
53 Lots architecturaux 300  lun12/10/26 Jeu16/12/27 Non Lots architecturaux
jours 12/10 ¢ v [16/12
54 Plans 15 Lun Jeu Non Plans
mois  12/10/26 16/12/27 12/10 6/12
55 Synthése 14 Lun Jeu Non Synthése
mois  09/11/26 16/12/27 09/11 6/12
56 Fiches produits 6 Lun Jeu Non Fiches produits
mois 19/10/26 08/04/27 19/10 e 08/04
57 Lots Fagades et prototypes 312 Lun12/10/26 Lun03/01/28 Non Lots Fagades et p!
jours 12/10 03/01
58 Fiches produits/validation 2 Lun Ven Non Fiches produits/validation
semair12/10/26 23/10/26 12/10 () 23/10
59 Plans/calculs et validations 3 Lun Mer Non Plans/calculs et validations
mois  26/10/26 20/01/27 26/10 20/01
60 Synthése 121 Lun Ven Non Synthése
jours 26/10/26 16/04/27 26/10 : 16/04
61 Fabrication du prototype et validation 2 Mar Mer Non Fabrication du p%oto!ype et validation
mois 22/12/26 17/02/27 22/12 17/02
62 Pose sur site pour validation 2 Jeu Mer Non Pose sur site pour validation
semair 18/02/27 03/03/27 8/02 [ 03/03
63 Fabrication 8 Jeu Mar Non Fabrication
mois 04/03/27 19/10/27 04/03 19/10
64 Pose sur site 7 Jeu Lun Non | Pose sur site
mois  17/06/27 03/01/28 17/08 03/01
65 | Lot étanchéité 100  Lun09/11/26 Jeu01/04/27 Non Lot étanchéité
jours 09/11 01/04
66 Plans, carnet de détails 5 Lun Jeu Non Plans, carnet de détails
mois 09/11/26 01/04/27 09/11 pesssss— 01/04
67 Fiches produits 2 Lun Mer Non Fiches produits
mois 09/11/26 06/01/27 09/11 mmmmmy 06/01
68 Lots techniques 220  lun12/10/26 Mar24/08/27 Non Lots techniques
jours 12/10 ¢ v 24/08
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69 Calculs 2 Lun Lun Non Calculs
mois  12/10/26 07/12/26 12/10 pmm 07/
70 Plans/électricité/GTB 9 Mar Mar Non
mois  08/12/26 24/08/27 08/12 24/08
71 Etudes SSI 180 Mar Mar Non Etudes SSI
jours 08/12/26 24/08/27 08/12 24/08
72 Fiches produits 4 Lun Mer Non Fiches produits
mois  26/10/26 17/02/27 26/10 p— 17/02
73 Dossiers concessionnaires aux 2 Mar Mer Non Dossiers concessionnaires aux autorités concernées
autorités concernées mois 08/12/26 03/02/27 HH
74 Lot fluide médicaux 9 mois Mar08/12/26 Mar 24/08/27 Non Lot fluide médicaux
08/12 24/08
75 Equipement médicals 7 mois Ven 02/04/27 Mar19/10/27 Non Equipement médicals
02/04 19/10
76 Lot ascenseurs 5 mois Mar01/06/27 Mar 19/10/27 Non Lot ascenseurs
01/06 = 19/10
77 Lots VRD espaces verts 6 mois Mar08/12/26 Lun31/05/27 Non Lots VRD espaces verts
08/12 qrmmroraoy  31/05
78 Lot mobilier 6 mois Jeu07/01/27 Lun 28/06/27 Non Lot mobilier
07/01 28/06
79 Dossiers techniques concessionnaires 4 mois Ven22/01/27 Mar18/05/27 Non Dossiers techniques concessionnaires
—
80 | TRAVAUX - 24 mois 559  Lun12/10/26 Mar26/12/28 Non TRAVAUX - 24 mois
jours 12/10 y v 26/12
81 Période de préparation 1 mois 45 Lun12/10/26 Lun14/12/26 Non Période de préparation 1 mois
jours 12/10 e | 14/12
92 Référé préventifs 0 Mer Mer Non Référé préventifs
jour 04/11/26 04/11/26 © 04/
93 Installation de chantier 42 Jeu05/11/26 Mer06/01/27 Non Installation de chantier
jours 05/11 gmmm.- 06/01
97 Approvisionnement 360  Lun09/11/26 Jeu06/04/28 Non | Approvisionnement
jours 09/11 . 06/04
100 Gros oeuvre 537  Jeu12/11/26 Mar26/12/28 Non Gros oeuvre
jours 12/11 @ 9 26/12
101 Montage de GO1 et G02 5 Jeu17/12/26 Ven22/01/27 Non Montage de GO1 et G02
semain 17712 4 22/01
102 Plots 1et2t - Terrassement/voiles 140  Jeu12/11/26 Mer02/06/27 Non Plots1et2t - Terrassement/voiles
jours 12/11 02/06
107 Jalons N°01 - Plots 1et2t - 0 jour Mer02/06/27 Mer 02/06/27 Non Jalons N°01 - Plot s 1 et 2 t ; Terrassement/voiles
Terrassement/voiles ¢ 02/06
108 Plot 2 - SS2 a R+6 160  Jeu20/05/27 Lun03/01/28 Non Plot 2 - SS2 a R+6
jours 20/05 - m— 03/01
120 Jalons N°02 - SS2 a R+6 Ojour Lun03/01/28 Lun03/01/28 Non Jalons N°02 - SS2 a R+6
» 03/01
121 Plot 2 - SS2 a R+3files9 a1 120  Ven13/08/27 Lun31/01/28 Non Plot 2 - SS2 aR+3 files92a 1
jours 13/08 . ee—  31/01
129 Jalons N°03 - Plot 2 - SS2 a R+3 files 90 jour Lun31/01/28 Lun31/01/28 Non Jalons N°03 - Plot 2 - SS2 a R+3 files 9 a1
ait o 31/01
130 Plot 1 compris passerelle 85 Jeu03/06/27 Jeu30/09/27 Non Plot 1 compris passerelle
jours 03/06 ey 30/0!
131 RDC 4 Jeu Mer Non RDC
semair03/06/27 30/06/27 03/06 e 30/06
132 R+1 4 Jeu Jeu Non R+1
semair01/07/27 29/07/27 01/07 jmmm 29/07
133 R+2 4 Ven Jeu Non R+2
semair30/07/27 26/08/27 30/07 wmm 26/08
134 Toiture (compris acroteres et souches 5 Ven Jeu Non Toiture (compris acroteres et souches techniques)
techniques) semair 27/08/27 30/09/27 27/08 mmmm 30/09
135 Passerelles de liaison batiments 1 et 2 3 Mar Lun Non Passerelles de liaison batiments 1 et 2
semair 28/12/27 17/01/28 28/12 wm 17/01
136 Jalons N°04 - Plot 1 hors passerelle 0 jour Jeu30/09/27 Jeu30/05/27 Non Jalons N°04 - Plot 1 hors passerelle
& 30/09
137 Enveloppe 312 1eu04/03/27 Ven26/05/28 Non Enveloppe
jours 04/03 @ » 26/05
138 Fagade 312 Jeu04/03/27 Ven26/05/28 Non Facade
jours 04/03 v 26/05
139 Fabrication 8 Jeu Mar Non Fabrication
mois 04/03/27 19/10/27 04/03 19/10
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mlalmlolslalslolnlolslelmlialmly elmlalmlylslalslolnlolslelmlalmlylsla olnlolylelmlalmly
140 Pose sur site 7 Jeu Non Pose sur site
mois  17/06/27 17/06 03/01
141 Plot 1 - RDC a R+2 5 mois Lun 08/11/27 Non Plot 1 - RDC a R+2
08/11 I 27/03
142 Hors d'air 0 jour Lun27/03/28 Non Hors d'air
» 27/03
143 Jalons N°05 - Hors d'air - Plot 1 - 0jour Lun27/03/28 Non Jalons N°05 - Hors d'air - Plot 1 - RDC a R+2
RDC a R+2 @ 27/03
144 Plot 2- RDC a R+6 7 mois Lun 08/11/27 Non Plot 2- RDC aR+6
08/11 ) 26/05
145 Hors d'air 0jour Ven 26/05/28 Non Hors d'ai
& 26/05
146 Jalons N°06 - Hors d'air - Plot 2- 0 jour Ven26/05/28 Non Jalons N°06 - Hors d'air - Plot 2- RDC a R+6
RDC a R+6 & 26/05
147 Etanchéite 105  Ven15/10/27 Non Etanchéite
jours 15/10 w y 13/03
148 Plots 1 et 2 105  Ven15/10/27 Non Plots 1 et 2
jours 15/10 s s 13/03
154 Hors d'eau Plot 1 0 jour Lun Non Hors d'eau Plot 1
13/12/27 o 1312
155 Hors d'eau Plot 2 0 jour Lun Non Hors d'eau Plot 2
28/02/28 o 28/02
156 Jalons N°07 - Etanchéité - Plots 1 et 2 0 jour Lun13/03/28 Non Jalons N°07 - Etanchéité - Plots 1 et 2
o 13/03
157 Lots techniques 282 Ven27/08/27 Non Lots techniques
jours 7/08 w w 06/10
162 LT TGBT 2 Mar Non LT TGBT
mois 13/06/28 13/06 pummmm 08/08
163 Consuel 0 jour Jeu21/09/28 Non Consuel
o 21/09
164 Mise sous tension CFO 0jour  Lun25/09/28 Non Mise sous tension CFO
& 25/09
165 Jalons N°08 - Lots techniques - Fin  0jour Ven06/10/28 Non Jalons N°08 - Lots techniques - Fin
& 06/10
166 Concessionnaires 64 Mar 11/07/28 Non G il
jours 11/07 10/10
168 Lots architecturaux 205  Mar08/02/28 Non Lots architecturaux
jours 08/02 30/1
174 Jalons N°09 - Lots architecturaux 0 jour Lun27/11/28 Non Jalons N°09 - Lots architecturaux
& 27/11
175 Equipements médicaux 90 Mar 11/07/28 Non Equipements médicaux
jours 11/07 16/11
176 Equipements et raccordements 4,5  Mar Non Equipements et raccordements
mois 11/07/28 11/07 /1
177 Jalons N°10 - Equipements 0jour Mar26/12/28 Non Jalons N°10 - i édi i
médicaux, installation cyclotron @ 26/12
178 Dépot des dossiers d'autorisation 0 jour Lun Non Dépbét des dossiers d'autorisation d'exploitation - Date a confirmer par le MO
d'exploitation - Date & confirmer par le 29/05/28  29/05
179 VRD et espaces verts 101 Mar27/06/28 Non VRD et espaces verts
jours 27/06 y— 17/11
180 VRD 3 mois  Mer Non VRD
26/07/28 26/07 18/10
181 Espaces verts toitures et extérieurs 5 mois Mar Non Espaces verts toitures et extérieurs
27/06/28 27/06 17/11
182 Essais et OPR 100  Mar Non Essais et OPR
jours  25/07/28 25/0 —_— 13/12
183 Organisation du protocoles des essais, 0 jour Mar Non O ion du pi des essais, réception et levée de réserves
réception et levée de réserves 25/07/28 & 25/07
184 Essais entreprises/essais coordonnées 1mois Mer Oui Essais entreprises/essais coordonnées SSI/GTB
SSIIGTB 20/09/28 20/09 g 17/10
185 Essais 2,5 Mer Non Essais
mois 04/10/28 04/10 gapmasm 13/12
186 Opérations Préalables a la Réception 1,4 Mer Oui Onérhti - alaRé
mois  20/09/28 20/09 gags 27/10
187 Commission de sécurité ljour Lun Oui Commission de sécurité
30/10/28 30/10
188 RECEPTION 0jour Mar31/10/28 Oui RECEPTION
@ 31/10
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189 Garantie de Parfait Acchévement +12 0jour Mar31/10/28 Mar31/10/28 Non Garantie de Parfait Acchévement +12 mois
mois »e 31/10
190 DOE - DIUO - RFCT 30  Mar31/10/28 Mar12/12/28 Non DOE - DIUO - RFCT
jours 31/10 g 12/12
191 Examen du document par le MOE 4 Mar 31/10/28 Mar 28/11/28 Non Examen du document par le MOE
semain 31/10 28/11
192 Prise en compte par le Titulaire 2 Mer 29/11/28 Mar12/12/28 Non Prise en compte par le Titulaire
semain 29/11 12/12
193 Délai de validation par le CEA du DOE 1 Mer 29/11/28 Mar 05/12/28 Non Délai de validation par le CEA du|DOE
semain 29/11 y 05/12
19 | PHASE DE CLOTURE 111 Lun Jeu Oui PHASE DE CLOTURE
jours 16/10/28 22/03/29 16/10  <rrIIIIIIIIIre 22/03
195 Levée des réserves 4 Mar Jeu Oui Levée des réserves
mois 31/10/28 22/02/29 31/10 22/02
196 Cyclotron et Gros équipements 111 lun16/10/28 Jeu22/03/29 Qui Cyclotron et Gros équipements déménagés
déménagés jours 16/10 s 22/03
197 Commande et fabrication du cyclotron (a 1 jour Non
confirmer par le fournisseur lors de la
phase Exécution)
198 Mise en place du cyclotron 4 Mer 18/10/28 Mer 15/11/28 Non Mise en place du cyclotron
semain 18/10 g 15/11
199 Installation des équipements et réseaux 2,5  Lun16/10/28 Mar26/12/28 Non des équi et réseaux il
cyclotron/enceintes mois 16/10 rgEEEEwy 26/12
200 Mise en service batiment 0 Jeu Jeu Non Mise en service batiment
mois  22/02/29 22/02/29 & 22/02
201 Déménagement/process 2 Ven Ven Oui Déménagement/process
mois  23/02/29 20/04/29 23/02 gEmmm 20/04
202 Qualifications process - 2 mois 3 mois Ven26/01/29 Ven20/04/29 Quj Qualifications process - 2 moi:
26/01 ., gameamm 20/04
203 | CLSn°3 0jour Jeu Jeu Non CLS n°3
19/04/29 19/04/29 o 19/04
204 Mise en service installation 0 jour Ven Ven Oui Mise en service i
20/04/29 20/04/29 & 20/04
205 EXPLOITATION 0 jour Ven Ven Oui
20/04/29 20/04/29 ® 20/04
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