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Article . OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION

1.1 Objet de la consultation

La présente consultation concerne un marché public de Prestations intellectuelles / Service, et plus particulierement la passation
d’un marché de Maitrise d’ceuvre. Elle est réalisée sous forme d’un appel d’offre suivant les articles L 2124-2 et R 2124 — 2 du code
de la commande publique. Elle ne comporte pas de remise de prestation d’intention.

Cette procédure de consultation fait appel a la procédure d’urgence simple avec réduction des délais.

1.1.1 Contexte de I'opération.
Le service des urgences de |I'hopital de Lillebonne a subi un incendie important le 29 juin 2025. Afin d’assurer ses missions de service
public et d’accueillir de nouveau rapidement les patients dans des locaux adaptés a leur prise en charge.
Le batiment des urgences de Lillebonne a été construit en 2014/2015 et certains locaux ont été modifiés en 2023/2024.
Le projet consiste en la remise en état des locaux, la reprise des différents désordres liés au sinistre et la modification de certaines
pieces pour adapter la structure aux besoins. Les travaux concernent les locaux des urgences, les fagades sinistrées du batiment, les
interventions dans les locaux techniques annexes ainsi que les impacts dans les services ou locaux touchés par I'incendie.

NB : Afin de réduire les délais pour la consultation des entreprises de travaux, il sera mis a disposition du titulaire du marché de
maitrise d’ceuvre, le marché de travaux du CHI CVS (Accord Cadre) ainsi que les entreprises retenues.

1.1.2 Chiffres de I'opération.
Les éléments suivants sont donnés a titre indicatifs et restent a confirmer aprés le diagnostic.
Surface estimée des travaux : Environ 900 m SDO.
Budget travaux HT = 1.350 M€ HT

1.1.3 La localisation
Le Centre Hospitalier est situé au 19 avenue René Coty — 76170 Lillebonne.
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L’hopital se trouve a I'ouest de la commune.

AO — Consultation n® 25DTP015 — CCTP 4



©), Mr.BricolagelLillebonne

(=]
[
0473 @ La Ptite Auberge
D173 Rue duHavre

Ménage et repassage a
domicile - Shiva Lilleb...

hiva Ménage

D473
Sports Field °
Di73

Juliobona 0

D473
D982
e
Intermarché Sq. Foch
SUPER Lillebonne o
Qa‘“'ﬂ
5] e 5

Se,”

Leader.Lavage O

nzs

L’établissement occupe les parcelles cadastrales suivantes :

2
5
a
®
| o
z m
3 B
=4 a
2
&
8
]
£ 029
o

Rue cesain®

Juliobona, musée
gallo-romain a

(5]
2 %
% %
23 %
s
61:
£
2,
<
2
%
0373

U Express @)

Rue Henri'Messager

Rue Cesarine

%%

Jardin Jean

oo
%
<
%
,
%
Rostand L

@ Théatre romain
de Lillebonne

(5]

RueKinkerville

Informations littérales relatives a 4 parcelles sur la commune :
LILLEBONNE (76).

Références de la parcelle 000 BI 140

Reéférence cadastrale de la parcelle
Contenance cadastrale
Adresse

Références de la parcelle 000 Bl 141

Reference cadastrale de la parcelle
Contenance cadastrale
Adresse

Références de la parcelle 000 BI 142

Reéférence cadastrale de la parcelle
Contenance cadastrale
Adresse

Références de la parcelle 000 BI 319

Reéference cadastrale de la parcelle
Contenance cadastrale
Adresse

AO - Consultation n® 25DTP015 — CCTP

000 BI 140
6 301 métres carrés

AV RENE COTY
76170 LILLEEONNE

000 BI 141

9 988 métres carrés

AV RENE COTY
76170 LILLEBONNE

000 Bl 142
209 métres carrés

AV RENE COTY
76170 LILLEEONNE

000

1 080 métres carrés

Bl 319

AV RENE COTY
76170 LILLEBONNE

029

Rue du Chéateau

0982

a® o
' P

o LADIRAY
COUVERTU

0982 o
o Caux T zen




f
|
\
I
|
|
)

—_— .t
114 .,/
e
365 /.' LES FONDS DE LA ROUTE
1-1.'-"'.
l/'
-
Ca T
5! 158

Article II. Disposition générales

2.1 - Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C. C. A. P. sous le nom de
« Matitre d’ceuvre » sont précisées a I’ Acte d’engagement.

2.2 - Sous-traitance

Le Maitre d’ceuvre peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de I’acceptation du ou des sous-
traitants et de ’agrément de leurs conditions de paiement par le Pouvoir adjudicateur.

Les conditions de 1’exercice de cette sous-traitance sont définies a ’article 3.6 du C.C.A.G.-MOE.

L’acte spécial précise tous les éléments de I’article R.2193-1 de la commande publique et indique en outre pour les sous-traitants
a payer directement :
& La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances.
& Le comptable assignataire des paiements.
& Le compte a créditer.

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire doit joindre a I’acte spécial :
& Une déclaration du sous-traitant attestant qu’il n’entre dans aucun cas des interdictions de
soumissionner aux marchés publics,
& Une déclaration du sous-traitant attestant qu’il est en régle avec les dispositions code du travail
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relatives a I'’emploi des travailleurs handicapés,
& Les documents justifiant les capacités professionnelles, techniques, et financiéres du sous-
traitant, ces documents étant les mémes que ceux qui ont été exigés lors de la consultation

pour la passation du présent marché.
Aucun sous-traitant ne pourra intervenir dans la réalisation des prestations sans avoir été préalablement agréé et ses conditions de
paiement acceptées. Toute sous-traitance non déclarée qui serait portée a la connaissance du Maitre d’ouvrage est sanctionnée par
la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire du marché en application des dispositions du CCAG MOE.

2.3 - Controle technique

La mission de contrdle technique sera attribuée ultérieurement, le nom du prestataire et ses missions seront alors communiqués au
Maitre d’ceuvre.

2.4 - Mode de dévolution des travaux

Le choix définitif du mode de dévolution sera arrété au plus tard a la réception de I’avant-projet (AVP). Il ne sera pas accepté de
revalorisation des honoraires de la maitrise d’ceuvre par rapport a 1’allotissement. Le titulaire utilisera le marché de travaux de
1’établissement pour gagner du temps sur la procédure de consultation.

2.5 -Ordonnancement - Pilotage - Coordination

La mission de d’ordonnancement, de pilotage et de coordination est confiée au Maitre d’ceuvre

2.6 - Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs

La mission de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé sera attribuée ultérieurement, le nom du
Coordonnateur sera alors communiqué au Maitre d’ceuvre.

Les membres du groupement de Maitrise d’ceuvre ne pourront répondre a cette nouvelle consultation.

2.7 -Coordination des Systemes de Sécurité Incendie

La réalisation des prestations de C.S.S.I. est confiée au Maitre d’ccuvre

2.8 Mission Economie de la construction

La mission d’économie de la construction est confiée au Maitre d’ceuvre

Article Ill. Pieces constitutives du marche

Les picces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

3.1 Pieces particulieres

& Le Reglement de consultation RC)

& L'Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes.

& Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.).
& Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.).

& Les plans
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3.2  Piéces générales

& Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles, en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d’établissement
des prix (mois MO0).

Le décret n293-1268 du 29 Novembre 1993.

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux,
en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d’établissement des prix (mois MO études).

Article IV. Contenu des éléments de mission

La mission de Maitrise d’ceuvre est établie conformément aux :
& Articles R.2431-4 et suivants du code de la commande publique ».

& Décret n293-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de Maitrise d’ceuvre confiées par des
Maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

& L'arrété du 21 Décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments de
mission de Maitrise d’ceuvre confiés par des Maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit
privé.

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

4.1 - Contenude la mission
Le titulaire du marché se verra confier une mission de Maitrise d’ceuvre telle que définie dans les pieces du marché, étant précisé
que la mission de Maitrise d’ceuvre sera une mission de base a laquelle seront ajoutées des missions complémentaires au sens des
articles R. 2431-1 et suivants du Code de la commande publique. Les prestations attendues seront décrites précisément dans les
pieces du dossier.
Il est question d’un marché de Réhabilitation de batiment.

4.1.1 - Mission de base

CODE Libellé

Diag Diagnostic

ESQ Esquisse

APS Avant-projet Sommaire

APD Avant-projet définitif et dossier de demande d’autorisation de Travaux / PC

PRO Etude de projet

DCE Dossier de consultation des entreprises

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

Visa Visa des études d’exécution particuliéres, des plans de chantier et des plans d’atelier
DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et suivi de I'année de parfait achevement.

4.1.2 - Missions complémentaires

CODE Libellé

SYN Syntheése et Exécution des plans de synthese
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
DQE technique Détail quantitatif et estimatif technique

SSI Mission de Coordination SSI
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L’ensemble des interventions du titulaire du marché (y compris sur site), études, réunions etc., nécessaires a la bonne exécution
de la mission du maitre d’ceuvre sont comprises dans le prix global et forfaitaire du marché.

4.2 Caractere acquis du niveau de qualité proposé

Toutes les prestations du candidat jugées d’un niveau supérieur a celles du programme sont réputées acquises au Maitre
d’ouvrage. Toute remise en question de ces modifications nécessite 1’aval de ce dernier, aprés avoir été diment informé par
le Titulaire des conséquences des modifications apportées.

4.3 Constitution de I’équipe de Maitrise d’ceuvre

Le groupement de Maitrise d’ceuvre est réputé comprendre 1’ensemble des compétences techniques nécessaires a la bonne
réalisation des missions décrites ci-dessus (conception et suivi de la réalisation) et I’ensemble des interventions (y compris
sur site), études, réunions etc., nécessaires a la bonne exécution de la mission sont comprises dans le prix global et forfaitaire
du marché.

Article V. Missions de Base

5.1 Esquisse

L)

Analyse du programme proposé par le maitre d’ouvrage

3

Approfondissement des besoins : surfaces, équipements piéce par piece
o Tableau des surfaces

o Fiches par local

L)

Vérification de la faisabilité fonctionnelle au regard des contraintes réglementaires PMR

& Respect de I'enveloppe budgétaire allouée a I'opération en fonction des esquisses

Liste des documents a remettre a minima au Maitre d’ouvrage

& |l seraréalisé 2 a 3 esquisses afin de valider les grands principes fonctionnelles et techniques :
o Note de présentation des esquisses justifiant le parti retenu
o Note descriptive Tce sommaire.

o Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans a I'échelle de
1/200éme

o Tableau des surfaces détaillé ;

o Etude de compatibilité du projet avec I’enveloppe financiere des travaux.
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5.2 Etudes d’Avant-Projet

Les ¢tudes d’avant-projet, fondées sur le programme approuvé par le Maitre de ’ouvrage et 1’esquisse remise lors du
concours, comprennent les études d’ Avant-Projet Sommaire et les études d’ Avant-Projet Détaillé.

Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS)
Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de :

&% Proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme
et d’en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi qu’éventuellement les
performances techniques a atteindre ;

& a l'initiative de la Maitrise d’ceuvre, et apres accord du Maitre d’ouvrage, réaliser I'ensemble de
démarches de présentations préalables du projet auprés de services devant se prononcer et
donner leur accord (tutelles, pompiers, services instructeurs, ...)

Indiquer les durées prévisionnelles de réalisation ;

Etablir une estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux des différentes solutions
étudiées.
Dans le cadre de ces études d’ APS, des réunions de concertation sont organisées avec le Maitre d’ouvrage ou sont fournies
des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

Liste des documents a remettre a minima au Maitre d’ouvrage

Note de présentation de I'avant-projet justifiant le parti retenu ;

3

Note synthétisant les écarts avec I'existant, le tableau des surfaces mis a jour ;

L)

Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et élévations a I'échelle
de 1/200%™ avec certains détails significatifs au 1/100™m¢ ;

Tableau des surfaces détaillé ;
Notice descriptive sommaire ;

Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées ;

L T B

Indication d’un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant, un phasage par
tranches techniques ou fonctionnelles ;

& Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux ; cette estimation retracera les différentes
sources d’évolutions depuis la phase esquisse, ainsi que leur origine (Maitrise d’ouvrage,
réglementation, Contréleur technique, Maitrise d’ceuvre, ...) ;

Les études d’APS sont présentées au Maitre d’ouvrage pour approbation.

B - Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD)
Les études d’avant-projet détaillé, fondées sur la solution d’ensemble retenue a ’issue des études d’avant-projet
sommaire approuvées par le Maitre de 1’ouvrage ont pour objet de :

& Veérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et ala
sécurité, normes PMR... ;

Arréter en plans, coupes,
Définir les matériaux ;

Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques ;

& Confirmer ou améliorer le niveau de performance énergétique des ouvrages ;
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& Permettre au Maitre de I'ouvrage d’arréter définitivement le programme et certains choix
d’équipements en fonction des colts d’investissement, d’exploitation et de maintenance ;

Etablir I'estimation définitive du co(it prévisionnel des travaux décomposée en lots séparés ;

Permettre I’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat

de Maitrise d’ceuvre.
Dans le cadre de ces études d’ APD, des réunions de concertation sont organisées avec le Maitre d’ouvrage ou sont fournies,
au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

Liste des documents a remettre a minima au Maitre d’ouvrage
Note de présentation de I'avant-projet justifiant le parti retenu ;
Note synthétisant les écarts avec le programme et I’APS, le tableau des surfaces mis a jour ;

Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, aléchelle
de 1/100%™¢ avec certains détails au 1/508™e ;

& Plans de principes de structure et leur pré-dimensionnement ; tracés unifilaires de réseaux et
terminaux sur des zones types a I'échelle de 1/100°™ (chauffage, ventilation, climatisation,
plomberie, électricité, fluides médicaux, etc.) ;

& Tableau des surfaces détaillées ;

& Notice descriptive précisant les matériaux ;

& Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques ;

& Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc. ;

« Estimation définitive du colit prévisionnel des travaux décomposée en lots séparés ; cette estimation
retracera les différentes sources d’évolutions depuis la phase esquisse, ainsi que leur origine (Maitrise
d’ouvrage, réglementation, Controleur technique, Maitrise d’ceuvre...)

& Planning de réalisation recalé.

& Tableau des prestations piece par piéce : Electrique, CVC, Sols, Murs, plafonds, portes...

Les études d’APD sont présentées au Maitre d’ouvrage pour approbation.

A noter, sous réserve d’accord du maitre d’ouvrage, la phase APS et APD, pourront étre fusionnée
en un seul rendu.

5.3 - Dossier de demande de PC ou déclaration de travaux et autres autorisations

administratives
Le Maitre d’ceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a 1’obtention de la déclaration de travaux
ou du permis de construire, constitue le dossier et assiste le Maitre d’ouvrage dans ses relations avec les administrations et
pendant toute la durée de I’instruction.

Le Maitre d’ouvrage s’engage a communiquer au Maitre d’ceuvre toute correspondance avec I’ Administration. Des
réception du permis de construire ou de la demande d’autorisation de travaux, il lui en transmet copie et procéde a
I’affichage réglementaire sur le terrain ; il veille a son affichage en mairie.

A ce stade, le Maitre d’ceuvre fournira au Maitre d’ouvrage une attestation de prise en compte de la RE 2020 rénovation ou
¢lément par élément (R111-20 CCH et arrété du 11 octobre 2011).
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Lorsque I’opération nécessite 1’obtention d’autres autorisations administratives (telles que par exemple demande de permis
de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le Maitre d’ceuvre procédera aux démarches
nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

Le dossier PC complet doit étre mis a la disposition du Maitre d’ouvrage au plus tard a la validation de I’APD.

5.4 Etudes de projet

Description non exhaustive
Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées par le Maitre d’ouvrage ainsi
que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent
la conception générale de 1’ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

& Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction,
la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;

& Déterminer I'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;

& Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode
de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a I’organisation
spatiale des ouvrages ;

& Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du
projet ;

& Etablir un co(it prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état sur la base d’un avant
métré ;

& Permettre au Maitre d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arréter le coQt prévisionnel de

I'ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les co(ts de son exploitation ;

& Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Liste des documents a remettre a minima au Maitre d’ouvrage
Documents graphiques

& Note synthétisant les écarts avec |'existant et les études d’APD ;

& Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations des ouvrages a
I’échelle de 1/50°™¢, incluant les repérages des faux plafonds, les revétements de sols, les
cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails significatifs
de conception architecturale a une échelle variant de 1/20e™ 3 % ;

& Réservations importantes affectant les ouvrages de structure ; surcharges d’exploitation et
charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides ;

& Plans de chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, fluides médicaux, intégrant schémas
généraux, bilans de puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des
terminaux au 1/508me ;

& Plans d’électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution,
bilans de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des principaux
tableaux et appareillages au 1/50°™¢ ;

& Entant que de besoin, coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux de fluides

& Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipements principaux des locaux techniques
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’
& Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours,
etc.);

Plan de principe d’installation et d’acces de chantier.

Micro phasage des interventions impactant les services en activités.

Documents écrits

& Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, le
niveau de performance énergétique, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions
d’essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots ;

& Présentation du colt prévisionnel des travaux décomposée par corps d’état et de I'avant- métré
sur la base duquel il a été établi;

Fourniture du quantitatif détaillé par corps d’état avant la consultation des entreprises

& Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d’état, qui sera
joint au DCE.

Les études de projet sont présentées au Maitre d’ouvrage pour approbation.

5.5 Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT)

Description non exhaustive

L’assistance apportée au Maitre d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu’il a
approuvées, a pour objet de :

& Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des piéces
administratives, fournies par le Maitre d’ouvrage, assisté par la Maitrise d’ceuvre, et techniques
prévues au contrat, ainsi que des piéces élaborées par la Maitrise d’ceuvre correspondant a
I’étape de la conception choisie par le Maitre d’ouvrage pour cette consultation. Le dossier est
différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées
ou a lI'entreprise générale ;

NB : Afin de gagner du temps sur la procédure, le Maitre d’ouvrage met a disposition son accord cadre
Travaux existant.

& Organiser et piloter les éventuelles visites du site par les candidats ;

& Analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la vérification
de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou
solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis
techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d’analyse comparative
proposant les offres susceptibles d’étre retenues, conformément aux critéres de jugement des
offres précisés dans le réglement de la consultation. La partie financiere de I'analyse comporte
une comparaison des offres entre elles et avec le colit prévisionnel des travaux ;

& En cas de proposition de variante, le Maitre d’ceuvre demandera tous les documents nécessaires
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a la vérification de la faisabilité de la proposition alternative, et validera les solutions techniques
proposées ;

Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par
le Maitre d’ouvrage ;

Assister le Maitre d’ouvrage pour tous les courriers de cléture de la procédure (réponses a des
demandes de renseignements, de documents, ...).

Article VI. Elaboration du DCE - Dossier de Consultation des Entreprises
Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le Maitre d’ouvrage pour le mode de dévolution des marchés de
travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées). Il tient compte du niveau de conception choisi par le Maitre
d’ouvrage pour lancer la consultation (APD, PRO ou EXE).

Le Maitre d’ceuvre propose au Maitre d’ouvrage des adaptations du C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres), de I’acte d’engagement et du réglement de la consultation, fournis par le Maitre d’ouvrage, qui lui semblent
nécessaires pour tenir compte des particularités de 1’opération.

Le Maitre d’ceuvre établit la liste des picces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des entreprises, qu’il a
¢élaborées ou qui ont été fournies par le Maitre d’ouvrage, les collecte et les regroupe dans les C.C.T.P. (Cahiers des Clauses
Techniques Particuliéres) qui comprend ainsi :

)

Les plans, pieces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans les quantités)
établis par le Maitre d’ceuvre ;

Les éventuels autres documents produits soit par le Maitre d’ouvrage soit par les autres
intervenants (notamment PGC, rapport initial du Contréleur technique, études de sondages des
sols, diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

Article VII.  Consultation des entreprises

L3

Proposition au Maitre d’ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans I'avis de
publicité ;

Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités
définies avec le Maitre d’ouvrage ;

Etablissement d’un rapport comparatif d’analyse technique et financiére des offres et, s’il y a
lieu, de leurs variantes ;

Proposition d’une liste d’entreprises susceptibles d’étre retenues (mieux disantes) ;

Participation aux réunions de sélection et le cas échéant de négociation.

Article VIII. Mise au point des marchés de travaux
Le Maitre d’ceuvre met au point les pieces constitutives du marché en vue de sa signature par le Maitre d’ouvrage et
I’entrepreneur.

8.1 Visa des études d’exécution

Description non exhaustive

Le Maitre d’ceuvre s’assure que les documents que les entreprises ont établis respectent les dispositions du projet et, dans
ce cas, leur délivre son visa. Cet examen de conformité au projet comporte la détection des anomalies, normalement
décelables par un homme de 1’art.

Par le visa, il s’agit de vérifier :
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& La conformité aux hypothéses du marché de travaux :
o Charges,
o Performances et descriptions fonctionnelles des ouvrages,
o Méthodes de calcul.
& Le respect des regles de I'art (Reglements, normes et DTU) ;
La conformité aux enveloppes (et/ou volumes utiles) définies par le marché de travaux ;
& La conformité aux caractéristiques et spécifications des matériaux, matériels et systéme du
marché de travaux ;
& La conformité des modes de fonctionnement des équipements techniques ;

& Que I'entreprise a bien effectué les calculs nécessaires au dimensionnement et qu’elle en atenu
compte dans I'établissement de ses plans ;

& Que ces calculs ont été effectués selon un processus correct et agréé et que les ordres de grandeur
des résultats ne sont pas erronés ;

& La conformité a toutes autres prescriptions et spécifications du marché de travaux, par exemple
en matiere de phasage de travaux, de maintien en fonctionnement des existants, etc.

3

Prestations incluses

& Examen de la conformité des plans et documents d’exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la Maitrise d’ceuvre ;

& Etablissement d’un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les documents
d’exécution ;

& Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans les C.C.T.P. des marchés de travaux ;

& Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs ;

& Examen des tableaux de gestion des documents d’exécution a établir avec I'OPC et les
entrepreneurs ;

& Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir avec 'OPC etu les
entrepreneurs ;

& Controle de cohérence inter-Maitrise d’ceuvre.

8.2 Direction de I'Exécution des contrats de Travaux (DET)

Description non exhaustive
La direction de I’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

& S’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées ;

& S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelable par un homme de l'art ;

& S’assurer de la validation préalable de la Maitrise d’ouvrage sur toute question nécessitant une
décision engageante pour le Maitre d’ouvrage (travaux modificatifs, sélection des échantillons, ...)

’

& S’assurer que |'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
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travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne |'application effective d’un schéma directeur
de la qualité, s’il en a été établiun;

& Délivrer tout ordre de service et établir tout proces-verbal nécessaire a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions hebdomadaires de chantier ;

Réaliser 'ensemble des missions décrites au C.C.A.G. ;

Organiser, animer et tracer les réunions de suivi de chantier, a minima hebdomadaires, . A cet
effet, le Maitre d’ouvrage est libre de convoquer tout membre du groupement de Maitrise
d’ceuvre ;

& Informer systématiquement le Maitre d’ouvrage sur I'état d’avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

& Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d’acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par
I’entrepreneur et établir le décompte général ;

& Donnerun avis au Maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur
en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le Maitre d’ouvrage en cas
de litige sur l'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires en
réclamation de ou des entreprises.

Taches a effectuer

% Direction des travaux

o Organisation et direction des réunions de chantier hebdomadaire, établissement et diffusion
des comptes rendus, présence obligatoire de I’architecte et du BET a chaque réunion
hebdomadaire ;

o Suivi des travaux et formalisation de tous les documents nécessaires au suivi (OS, avenants...)
;

o Rédaction des constats contradictoires de résiliation de contrat ;

o Etablissement des ordres de service ;

o Etat d’avancement général des travaux a partir du planning général ;

o Information du Maitre d’ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables.

e Controle de la conformité de la réalisation

o Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises en application de
leurs contrats ;

o Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats ;
o Etablissement de comptes rendus d’observation ;

o Syntheése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le Maitre
d’ouvrage.
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e Gestion financiére
o Vérification des décomptes mensuels et finaux ;
o Etablissement des états d’acompte ;
o Examen des devis de travaux complémentaires ;

o Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique)
présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte final ;

o Etablissement des décomptes généraux et des décomptes de liquidation.
o Rédaction d’'un argumentaire auprées du maitre d’ouvrage pour I'application des pénalités La
présente mission comprend les prestations nécessaires au remplacement d’une entreprise

défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d’une autre entreprise).

e En cas de présentation d’'un mémoire en réclamation

Le Maitre d’ceuvre examine la demande et communique au Maitre d’ouvrage :
e Unrapport d’analyse circonstancié, argumenté, et accompagné des piéces justificatives ;

e En annexe, 'ensemble des pieces susceptibles d’appuyer et de justifier la position du Maftre d’ouvrage.

8.3 Assistance aux opérations de réception (AOR) et de suivi de 'année de
parfait

Achévement (PA)
L’assistance apportée au Maitre d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait
achévement a pour objet :

& D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;
& De procéder a'examen des désordres signalés par le Maitre d’ouvrage ;

& D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée, y
compris en cas de prolongation de la garantie (expresse suivant C.C.A.G. ou d’origine
jurisprudentielle) ;

& En cas de défaillance des entreprises dans la levée de leurs réserves ou dans le suivi de leur
garantie, suivre les mesures coercitives décidées par la Maitrise d’ouvrage, dont la réalisation des
travaux par une entreprise tierce ;

& De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a partir
des plans conformes a I'exécution remis par I’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments
d’équipement mise en ceuvre ;

& D’assister le Maitre d’ouvrage dans le traitement des mémoires en réclamation.

Article IX. Prestations confiées et documents a remettre au Maitre d’ouvrage
& Au cours des opérations préalables a la réception, le Maitre d’ceuvre :

o Valide par sondage les performances des installations ;
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O

Organise les réunions de controle de conformité ;

Propose au Maitre d’ouvrage la réception ;

O

o Assure un suivi de la levée de ces réserves ;

o Fournit au Maitre d’ouvrage un audit de conformité des travaux réalisés vis-a-vis des
C.CT.P.;

o Fournit au Maitre d’ouvrage une attestation de prise en compte de la RT 2012 (R111-20 CCH
et arrété du 11 octobre 2011).

& Au cours I'année de parfait achévement, le Maitre d’ceuvre :
o Fournit au Maitre d’ouvrage une fiche de constatation de désordre ;
o Etablit un relevé trimestriel de suivi de garantie et de la levée des réserves ;

o Rédige les PV de fin de garantie et les PV de levée des réserves.

Ce suivi comprend notamment la relance des entreprises puis le constat sur site de la levée des réserves ou des désordres constatés
en cours de garantie.

La garantie de parfait achévement s’étend a 2 ans pour les installations techniques.

Article X. Missions complémentaires et obligatoires

10.1 Diagnostic

Le contenu de 1’élément de mission DIAGNOSTIC est conforme aux dispositions de 1’annexe II de 1’arrété du 21 décembre
1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Cette Phase est trés importante compte tenu du sinistre. Il convient d’anticiper toutes les problématiques possibles vis-a-vis
des dégats.

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre de l'ouvrage sur 1'état du batiment et sur la faisabilité¢ de
'opération et ont pour objet de :

& Etablir un état des lieux. Le maitre de I'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d'ceuvre, tous
les renseignements en sa possession concernant le batiment. La maitrise d'ceuvre est chargée, s'il
y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux

& Procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la
conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux réglements d'hygiéne et
de sécurité ;

& Permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du batiment ainsi qu'une estimation
financiere et d'en déduire la faisabilité de I'opération ;

& Proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

Le maitre d’ceuvre repére les éléments d’architecture susceptibles de retenir 1’attention, soit par leur valeur d’ensemble, soit par
I’intérét d’un élément particulier.

Le maitre d’ceuvre analyse la typologie spatiale du batiment, leurs liaisons organiques et leur mode constructif.

Le maitre d’ceuvre transmet au maitre d’ouvrage une note récapitulative qui précise, pour chaque élément repéré, son intérét

et la possibilité de sa conservation, soit in situ soit en le déplagant.

Le diagnostic s’effectue a partir de visites effectuées sur le site et avec le support des relevés d’état des lieux définis
précédemment.

Le maitre d’ceuvre procéde a I’analyse réglementaire et technique des installations au regard du futur usage du batiment. Il
procéde a ’examen de leur état général, constate les désordres ou anomalies localisés et examine la compatibilité avec les
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objectifs définis. Il définit la nature des solutions a apporter aux désordres constatés : modifications, réfection partielle ou
totale, etc.

De maniére Générale, le maitre d’ceuvre réalisera I’ensemble des diagnostics des installations et services en activités,
susceptibles d’étre impacté par I’opération, afin de veiller et d’étudier les conditions a la continuité de service.

Structures
L’analyse technique porte sur les ouvrages suivants :
o Les structures verticales
o Les structures horizontales
o Les ouvrages d’étanchéité en terrasse
o LeslITE

o Les magonneries, etc.

Elle implique en outre I’examen des capacités de charge, de la solidité des ouvrages et de leur stabilité au feu.

Facades

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :
o Matériaux et revétements,
o Ouvrants,
o Occultations,
o Protections solaires,
o \Vitrages,
o lIsolation thermique, phonique

o Etanchéité, etc.

Elle implique en outre 1’analyse des caractéristiques acoustiques, thermiques et d’isolement au feu.

Second ceuvre
L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

o Menuiseries intérieures,
o Cloisons fixes

o Cloisons mobiles,

o Faux plafonds,

o Revétements de sols,

o Plafonds

o Revétements muraux, etc.

Elle implique en outre I’analyse des caractéristiques acoustiques, thermiques et d’isolement au feu.

Fluides (chauffage, climatisation, ventilation, plomberie)
L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

o Locaux techniques,
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o Distribution des fluides,

o Equipements et appareillages (radiateurs, convecteurs, ventilo-convecteurs,
sanitaires), etc.

Electricité courants forts
L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

o Alimentation principale,

o Tableaux généraux basse tension,

o Tableaux et armoires,

o Réseaux de distribution (chemins de cable, cablage),
o Appareillages (luminaires, interrupteurs),

o Blocs de secours, etc.

Electricité courants faibles

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :
o Autocommutateur,
o Voix, données, images (VDI)
o Sécurité Systeme Incendie (S.S.1),
o Téléphone,
o Interphone,
o Télévision
o Vidéosurveillance,
o Appels Malades
o Controle d’acces

o Alarmes, etc.

Appareils élévateurs
L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

o Ascenseurs, monte-charge
o Local machinerie,
o Cabines,

o Systemes de transmission, etc.

Analyse de 1’état sanitaire des ouvrages

Le maitre d’ceuvre analyse 1’état sanitaire des ouvrages existants. Dans ce cadre, il
recense les pollutions préalablement décelées.

Si I’analyse sanitaire fait apparaitre la présence de pollutions ou de parasites, non décelés préalablement et dont 1’éradication
est nécessaire, ou si la 1égislation rend obligatoire 1’élaboration d’un diagnostic particulier (amiante, plomb, xylophages,
champignons, etc.), le maitre d’ceuvre propose au maitre d’ouvrage de confier, par contrat séparé, soit a lui-méme soit
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a un professionnel qualifié, 1’établissement des investigations complémentaires nécessaires. Il propose au maitre

d’ouvrage les dispositions générales a prendre.
A Tlissue des analyses réglementaires, urbanistiques, architecturales et techniques, le maitre d’ceuvre établit un rapport
permettant de renseigner le maitre d’ouvrage sur :

& L'état général du batiment en précisant notamment au regard de ses caractéristiques
structurelles, techniques et architecturales, les ouvrages pouvant étre conservés en |'état, ceux
nécessitant une remise a niveau et ceux nécessitant un remplacement.

& L'état particulier de ses éléments constitutifs et d’équipement, notamment s’ils sont susceptibles
de modifications;

& L'éventuelle nécessité de confier des études complémentaires ou des travaux d’investigation au
maitre d’ceuvre, par avenant, ou a des spécialistes habilités.

Ce rapport permet d’appréhender aussi complétement que possible I’ensemble des contraintes a prendre en compte pour la
conception et la réalisation du projet.

10.2 Coordination des Systemes de Sécurité Incendie (CSSI)
La mission de Coordination SSI sera conforme a la norme NF S61-932 de juillet 2000.

& En phase de conception, le Coordonnateur SSI établit un cahier des charges fonctionnel du SSI
définissant :

o Lacatégorie du SSI;

o L'organisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS) ;
o Le positionnement des matériels centraux déportés ;

o Les modalités d’exploitation d’alarme (restreinte, générale ou sélective) ;

Les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux
(DCT) et les options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) ;

(@)

o Le principe et la nature des liaisons ;
o Laprocédure de réception technique.
& En phase de réalisation :
o Suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI ;
o Création et mise a jour du dossier d’identité SSI conforme a la norme NF S61-932 ;
o Contréle du respect du cahier des charges et suivi du contréle fonctionnel ;

o Etablissement du procés-verbal de réception technique.

10.3 Synthese

Le Maitre d’ceuvre animera la cellule de synthése et procédera aux études de synthése en fonction des documents
d’exécution remis par les entreprises.

11 établira les comptes-rendus des réunions de la cellule de synthése.

La réalisation des études de synthése a pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des
¢léments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et
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de maintenance du projet et se traduisant par des plans de synthése qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur
un méme support, ’implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations ;

La mission de synthese concerne la coordination spatiale des marchés de travaux séparés ; elle doit permettre de maitriser
la vision des interfaces, des réservations, de la cohérence spatiale et technique et compléte les missions de coordination
générale des différents corps d'état séparés.

Cette mission comprend notamment :

L’organisation des moyens et méthodes de concertation avec les différents lots ;
La mise en place de la direction de la synthése (techniguement compétente) ;
La mise en place de la cellule de synthése animée par la Maitrise d’ceuvre ;

La rédaction du reglement de la cellule de synthése ;

I T B

La validation de I'organisation de la cellule de synthése, afin d’assurer le regroupement des plans
de réservation et d'exécution, la réalisation des plans de synthése et des coupes et détails
coordonnés, l'analyse des résultats de la synthése (technique des réseaux, réservations,
technique des terminaux, architecturale, information du Coordonnateur SPS) ;

Le recueil des modifications et corrections ;
La mise a jour des plans de synthése ;

Le calendrier général des études.

10.4 OPC (Ordonnancement Pilotage et Coordination

Généralités

& Ordonnancement en vue de la coordination dans le temps et dans |'espace de I'exécution des travaux et
fournitures faisant I'objet des divers lots techniques,

& Etablissement des programmes de travaux et fournitures découlant de cet ordonnancement, la
mise a jour périodique de ces programmes et leur confrontation permanente avec la réalité ; ces
programmes de travaux sont représentés sur le calendrier détaillé d’exécution,

Détection rapide des tendances et déclenchement des actions correctives nécessaires,

Pilotage du chantier, c’est-a-dire organisation et direction du chantier « par les objectifs » (et non
par les moyens incombant aux divers « spécialistes ») depuis I'ouverture jusques et y compris la
réception des ouvrages,

& Et plus généralement, tout ce qui concerne I'ordonnancement et la planification, I'organisation
collective, la coordination temporelle des études, la coordination des travaux, le pilotage des
entreprises, la planification informatique,

& L'OPC remettra mensuellement au maitre de I'ouvrage un rapport précis faisant le point sur le
retard du chantier, la ventilation de la responsabilité de ce retard entre les entreprises, |'état des
approvisionnements en fourniture et sur la circulation des plans et mises a jour nécessaires. Ce
document n’est pas une continuité des comptes rendu hebdomadaire de chantier

& Ladate mensuelle de remise du rapport sera fixée pendant la période de préparation du chantier,
par le représentant du maitre de I'ouvrage avant la remise du premier rapport.
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10.5 Prestations de I'OPC phase étude

Elaboration des dossiers APS, APD, PRO et DCE sur les parties le concernant

3

Assister la maitrise d’ceuvre sur le découpage du phasage lors des phase études avec pour
objectifs :

Garantir le maintien d’activité pour les zones non impactées

Réalisation d’un cahier de phasage et de mise a disposition des zones par phase
Participer aux piéces écrites pour mener a bien sa mission en phase travaux
Organise et propose un phasage de |'opération qui sera joint au DCE

Réalise le calendrier des opérations qui sera joint au DCE

£ T B B

Rédige une note d’organisation générale qui sera jointe au DCE

10.6 Prestations de I'OPC phase période de préparation

& Définit 'ordonnancement du chantier en relation avec les entreprises (découpage de |'opération
en taches élémentaires et détermination des contraintes qui lient ou caractérisent ces taches en
particulier I'identification des points de passages obligés),

Matérialise 'ordonnancement sous forme d’un graphique ou d’un schéma logique,

Affecte prévisionnellement a chaque tache élémentaire définie par I'ordonnancement un certain
nombre de parametres (moyens minimums en hommes et matériels a dégager) en vue de la
planification dans le temps des interventions des entreprises,

Assure la diffusion du calendrier d’exécution auprés de I'ensemble des participants alopération.

Assiste le maitre d’ceuvre et les entreprises au bon déroulement de la mission de synthése.

& Elabore le calendrier d’exécution en tenant compte des exigences formulées par les entreprises
et en en collaboration avec I’entreprise, devra étre approuvé par celui-ci et étre présenté dans sa
forme définitive au visa du maitre d’ceuvre au plus tard 10 jours avant I'expiration de la période
de préparation. Il est rappelé que la matérialisation de la planification sous forme de calendrier
d’exécution doit étre un acte dynamique et non I'enregistrement passif d’échéances
communiquées par la ou les entreprises.

o Dans un délai de 15 jours au plus tard suivant la date de notification des marchés,
I’0O.P.C. devra les éléments suivants :

Fixation du calendrier détaillé, soumission aux entreprises pour signature,

Etablissement du plan de synthése des installations de chantier, soumission
aux entreprises, transmission au maitre de I'ouvrage et au maitre d’ceuvre.

Ce document devra étre présenté au visa du maitre d’ceuvre au plus tard a I’expiration de la période de préparation de la
mission O.P.C.

Sur ce calendrier devra figurer les délais relatifs :

o Aux études d’exécution,

AO - Consultation n® 25DTP015 — CCTP 23



o Alorganisation matérielle et collective du chantier,

o AVlorganisation de chantier propre a chacun des lots,

o Alamise en place et au repliement des moyens essentiels,

o Auxdémarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc.,

o Aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier,
o AVlexécution détaillée des travaux pour chacun des lots,

o A la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des installations
techniques, aux opérations préalables a la réception des travaux,

o Aux visites des commissions de sécurité.

& Elabore le calendrier financier : Le calendrier des travaux sera utilisé par le coordinateur pour
établir le calendrier financier prévisionnel qui permettra au maitre de I'ouvrage de mettre en
place les crédits nécessaires au paiement régulier des acomptes mensuels. Le prestataire
remettra I’échéancier prévisionnel a la fin de préparation de chantier. Il en assura également le
suivi tout au long du chantier pour le mettre a jour si le maitre d’ouvrage en a besoin pour
provisionner ses décaissements.

10.7 Prestations de I'OPC phase travaux

Présence sur site : Autant de visite nécessaire afin de respecter le planning prévisionnel et au minimum :

o Présence hebdomadaire aux réunions de chantier (4h)
o Passage sur site hebdomadaire en dehors des réunions de chantier (2h)
o Présence mensuelle aux réunions maitrise d’ouvrage (2h)

o Visites inopinées en dehors des présences réunions, fréquence a |'appréciation du

prestataire
o Présence sur site sur simple convocation du maitre d’ouvrage, maitrise d’ceuvre

o L'OPC participera a toutes les réunions spécifiques (SDIS, services instructeurs,
Commissions de sécurité et d’accessibilité, etc.) et aux réunions mensuelles de suivi organisés par le Maitre
d’ouvrage et son AMO et ce, pendant toute la durée du marché (études, travaux, réception et PA), hors réunions

spécifiques sollicitées par le Maitre d’ceuvre.

Réunion hebdomadaire de chantier :

o Etablir 'ordre du jour de ces réunions,
o Convoquer les entreprises concernées par les réunions

o Apprécier par corps d’état, I'état d’avancement des travaux et le confronter avec les
prévisions du calendrier d’exécution,

o Indiquer les retards par rapports au calendrier d’exécution,
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Examiner les dispositions a prendre avec les entreprises pour rattraper les retards
éventuels et, si nécessaire, modifier les ordres d’interventions,

Rectifier et ajuster le calendrier général, le faire valider par le MOA au préalable si
dépassement de la date de livraison contractuelle.

Assurer le suivi dans le temps de la transmission des documents,

Diffuser le compte-rendu de réunion hebdomadaire aux personnes suivantes : maitre de
I'ouvrage, assistance a la maitrise d’ouvrage, conducteur d’opération, maitrise d’ceuvre
(architecte, BET, économistes), bureau de contrOle, toutes entreprises, bureau de
chantier, C.S.P.S. dans un délai de 48h, Le compte rendu devra reprendre les éléments
suivants :

% Au premier compte-rendu : liste des participants avec adresse et numéro de
téléphone et de télécopie (avec mise a jour en cours d’opération si nécessaire),

L'avancement des travaux,
Les intempéries ; (le nombre),

Les absences aux rendez-vous de chantier comptabilisés, pour chaque
entrepreneur,

& Les points particuliers du déroulement du chantier et des incidents éventuels de
la semaine écoulée,

L'ordre du jour et les décisions a prendre,
La convocation au rendez-vous suivant,

Les retards constatés.

P b e P

Les pénalités provisoires

Suivi en dehors des réunions hebdomadaires de chantier :

o

O

Planifier et organiser I'incidence des interventions extérieures pour raccordement des fluides,
livraisons de matériels fournis par le maitre de I'ouvrage, etc.,

Organiser avec les entreprises et le maitre d’ceuvre les réunions qui, en dehors des
réunions de chantier hebdomadaires, seraient nécessaires a I'accomplissement de sa
mission.

Planifier la réalisation des ouvrages témoins,

Planifier les remises des échantillons,

S’assurer du choix des matériaux par le maitre d’ceuvre en liaison avec le maitre de I'ouvrage,
S’assurer que les matériaux sont approvisionnés a la cadence nécessaire,

Assurer le suivi des VISA de la maitrise d’ceuvre

Assurer le classement et la conservation sur le chantier d’'un exemplaire complet des dossiers
de marchés de travaux,

Vérifier que les moyens mis en ceuvre par les entreprises correspondent a la cadence
d’exécution que les entreprises se sont engagées a respecter,

Relancer toute entreprise dont les moyens seraient insuffisants et en cas d’insucces informer
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le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre par mail ou RAR.
o Tenir le cahier de chantier ou sont notées, en particulier, les intempéries,
o Quantifie les intempéries et recale la date prévisionnelle de livraison

o Intervenir aupres des entreprises pour obtenir I’établissement et la mise au point de leurs
plans d’exécution suivant les directives données par le maitre d’ceuvre dans les délais
voulus,

o Notifie aux entreprises les retards constatés par courrier recommandé si nécessaire et
vérifie si celles-ci mettent tous leurs moyens pour réaliser leurs prestations.

o Visa des situations des entreprises suivant I'avancement avant envoi a la MOE.

10.8 Prestations de I'OPC phase réception

o Assister matériellement le maitre d’ceuvre lors des visites des opérations préalables,
o Aider le maitre d’ceuvre a recenser les travaux non terminés,

o Organiser matériellement les opérations préalables, et les levées des réserves

o Planifier les essais et controles,

o Planifier les remises de plans et documents conformes a I'exécution,

o Planifier la remise des documents définitifs au gestionnaire du compte-prorata,

o Planifier, piloter et coordonner les travaux nécessaires a la levée des réserves
formulées en annexe a la décision de réception,

o Planifier les visites de contréle du maitre d’ceuvre et du contréleur technique,

o Effectuer toutes les relances nécessaires a la réalisation des prestations définies dans le
présent paragraphe,

o Assister le maitre de l'ouvrage, dans linstruction des mémoires en réclamations
éventuelles déposés par les entreprises, pour la partie concernant 'ordonnancement, le
pilotage et la coordination des travaux.

o Comptabilisation des retard et pénalités sous forme de rapport permettant au maitre d’ouvrage
d’avoir un argumentaire aupres des entreprises.

o En cas de dépassement de la date contractuelle de livraison I'OPC devra rédiger une note
explicative reprenant :

& Lesjours d’'intempéries hors cadre du CCAP

& Lesjours de retard imputables par entreprise

10.9 Prestations de I'OPC phase GPA

Dans un délai d’'un mois a compter de la réception des travaux, le pilote de chantier devra transmettre & la maitrise
d’ouvrage, sous couvert de la maitrise d’ceuvre, dans les délais fixes, des documents qu’il appartient contractuellement ou
réglementairement aux entreprises de fournir, notamment les documents suivants :

o Plan de récolement,

o Notices d’entretien et d’exploitation,
o Nomenclature des pieces de rechange,
o Liste et adresse des fournisseurs,
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o Attestations des organismes de controéle et sécurité,

o Contacter et organiser et planifier les interventions des entreprises dans le cadre de la
GPA

o Etablissement des quitus d’interventions

Lu et approuvé par le Maitre d’ceuvre, a

’
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