
N° Nom de la tâche

1 ( CONSULTATION CTC )

2 CONSULTATION CSPS

3 CONSULTATION QUALIF

4 DIALOGUE COMPETITIF

5 Fiche MEC Dialogue 
Compétitif / Finalisation DCE

6 RETOUR FEDER AVENANT 
CONV

7 PUB Consultation

8 Délai remise candidatures

9 Analyse candidatures

10 Désignation candidats

11 Délai remise offre

12 Visite site

13 Première analyse des offres

14 NEGO 1

15 NEGO 2

16 NEGO 3

17 Désignation lauréat

18 Mise au point

19 Notification marché

20 REALISATION DES CHAMBRES

21 OS démarrage

22 Commande / Préfab / 
Installation

23 QUALIFICATION & MISE EN 
SERVICE

24 RECEPTION

25 ANALYSEURS ISOTHOPE 
(PICAROT)

26 Réception

27 Garantie

28 Installation

0% 8 sm
( CONSULTATION CTC )

0% 8 sm
CONSULTATION CSPS

0% 8 sm
CONSULTATION QUALIF

44% 190 jours
DIALOGUE COMPETITIF

100% 71 jours
Fiche MEC Dialogue Compétitif / Finalisation DCE

RETOUR FEDER AVENANT CONV 31/10

PUB Consultation 11/07

0% 4,6 sm
Délai remise candidatures

0% 3 sm
Analyse candidatures

Désignation candidats 01/10

0% 26 jours
Délai remise offre

Visite site 15/10

0% 3 sm
Première analyse des offres

NEGO 1 27/11

NEGO 2 11/12

NEGO 3 25/12

Désignation lauréat 08/01

0% 1 sm
Mise au point

0% 1 sm
Notification marché

0% 285 jours
REALISATION DES CHAMBRES

OS démarrage 22/01

0% 24 sm
Commande / Préfab / Installation

0% 12 sm
QUALIFICATION & MISE EN SERVICE

RECEPTION 01/10

0% 285 jours
ANALYSEURS ISOTHOPE (PICAROT)

0% 23 jours
Réception

0% 262 jours
Garantie

0% 22 jours
Installation

09/07/25
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Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026 Tri 1, 2027 Tri 2, 2027 Tri 3, 2027

OPERATION CHAMBRES METABOLIQUES
- Planning prévisionnel -

- Site INRAE de Theix -

Institut National de Recherche pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et l’Environnement 

Centre Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes
Route de Theix - 63122 St Genès Champanelles

Information : 
- Planning AVANT date d'édition = Déroulé des précédentes phases
- Planning APRES date d'édition = PLANNING PREVISIONNEL
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