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N° Nom de la tache Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026 Tri 1, 2027 Tri 2, 2027 Tri 3, 2027
Jul Aot Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar A | Mai | i ul | Aoci | Sep ot | Nov | Déc Jan Fev | Mar A | Mai Jui Jul Aot Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr | Mai Jui Jul
1 |( CONSULTATION CTC) 09/07/25 ( CONSULTATION CTC)
0% | | 8sm
~
2 |CONSULTATION CSPS CONSULTATION CSPS
0% | | 8sm
V' §
3 |CONSULTATION QUALIF CONSULTATION QUALIF
0% | | 8sm
V' N
4 |DIALOGUE COMPETITIF DIALOGUE COMPETITIF
44% | O 1 190 jours
5 Fiche MEC Dialogue Fiche MEC Dialogue Compétitif / Finaliition DCE
Compétitif / Finalisation DCE 100% | », 71 jours
6 RETOUR FEDER AVENANT
CONV ETOUR FEDER AVENANT CONV ¢ 31/10
7 PUB Consultation
PUB Consultation |
8 Délai remise candidatures Délai remise candidatures
0% | 46sm
9 Analyse candidatures Analyseicandidatures
0% | [. 3sm
10 Désignation candidats
Désignation candidats ¢ 01/10
1 Délai remise offre Délai remise offre
0% | | 26 jours
12 Visite site
Visite site)¢ 15/1
13 Premiéere analyse des offres Premiére analyse des offres
0% | {, 3sm
14 NEGO 1 i
NEGO 1 /11
15 NEGO 2
NEGO 2 1/12
16 NEGO 3
NEGO 3 /12
17 Désignation lauréat
Désignation lauréat % 08/01
18 Mise au point Mise:ll point
0% 74 1sm
19 Notification marché Notification marché
0% g, 1sm
20 |REALISATION DES CHAMBRES ‘ REALISATION DES CHAMBRES
0% 285 jours
21 OS démarrage l
OS démarrage ¢ 22/01
22 Commande / Préfab / Commande / Préfab / Installation
Installation Y i M L
23 QUALIFICATION & MISE EN QUALIFICATION & MISE EN SERVICE
SERVICE 0% ¢ 1, 12sm
24 RECEPTION
RECEPTION ¢  01/10
25 ANALYSEURS ISOTHOPE ANALYSEURS ISOTHOPE (PICAROT)
(PICAROT) 0% 285 jours
26 Réception Réception
0% | [, 23 jours
27 Garantie Garantie
0% 262 jours
28 Installation Installation
0% | | 22 jours
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