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PHASE 08
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Etape 01:Protection du faux plafond décoratif a partir du dessous durant les travaux de reconstruction

Etape 02:Dépose Revétement +Vidage du remblais dessus vodtain a partir du haut

Etape 03:Démolition soignée par trait de scie des voutains par dessus (une trame a la fois avec mise
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PHASES 04,05,06,07 ET 09

PLANCHER HAUT RDC

Etape 02:Dépose Revétement +vidage du remblais au dessus vodtains a partir du haut

Etape 04: Coupure + dépose de toute la structure de la charpente dégradée a partir du haut

+4.66 Béton
+4.76 Fini
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Etape 03:Démolition soignée par trait de scie des voutains par dessus (une trame a la fois avec

mise en place d'un systéme de fixation temporaire du faux plafond existant qui est a protéger)

Etape 01:Protection du faux plafond décoratif a partir du dessous durant les travaux de reconstruction

Armature en treillis soudés T20x20x4x4

N
.

L\

Coupe b-b (Démolition)

Etape 04: chape armée de distribution 6cm

Etape 03- Pose Enduit de ravoirage + Etanchéité liquide ep + 2cm

Etape 02:Coulage béton Cellulaire

Etape 01 :Insertion Nouv. Poutre IPN et construction Nouveaux voutains

(Avec mise place d'un systéme de fixation définitif du faux plafond existant
fixé a la charpente métallique avant la construction des voutains)

/

+4.66 Béton
+4.76 Fini

Etape 05:Dépose de la protection et du support temporaire du faux plafond décoratif

Forme de Pose en tdle d'acier (Coffrage perdu)

b

Coupe b-b (Construction)

en place d'un systeme de fixation temporaire du faux plafond existant qui est a protéger)
Etape 04: Coupure + dépose detoute la structure de la charpente dégradée a partir du haut

Note:

La dépose et repose de la charpente et des voltains se fera en une trame a la fois
avec dépose et repose du systéme de fixation du faux plafond a la structure

d'une maniére séquentielle de fagon a ne pas affaiblir le supportage de la zones
du faux plafond existant qui est a protéger durant les travaux
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" Trait de scie pour coupure des poutrelles
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Etape 01 :Insertion Nouv. Poutre IPN (avec remise en place d'un systéme de support

définitif du faux plafond existant fixé a la charpente)

Etape 02 :Construction Nouveaux voutains sur coffrage en téle perdu

Etape 03:Coulage béton Cellulaire

Etape 04: Pose Enduit de ravoirage + Etanchéité liquide ep + 2cm

Etape 05: chape distribution avec treillis soudés

Etape 06:Dépose de la protection et du support temporaire du faux plafond décoratif

PLANCHER HAUT RDC (DALLE DESSUS PATIO CENTRAL)

Fixation Support garde corps sur poutre

Armature en treillis soudés T20x20x4x4

Etape 04: chape armée de distribution 6cm

Etape 03- Pose Enduit de ravoirage + Etanchéité liquide ep + 2cm

Etape 01 :Insertion Nouv. Poutre IPN et construction Nouveaux voutains

(Avec mise place d'un systéme de fixation définitif du faux plafond existant
fixé a la charpente métallique avant la construction des voutains)
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Armature en treillis soudés T20x20x4x4

Coupe b'-b’

05- Coulage Chape de distribution e=6cm

04- Pose Enduit de ravoirage + Etanchéité liquide ep £ 2cm

03- Remplissage en Béton Cellulaire jusqu'au niveau prévu

+4.66 Béton
+4.76 Fini

Poutre IPN 280 /

100 45

67

5T12pm

75
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Forme de Pose en téle d'acier déplacable

01-Nouv. IPN 220

\\..

02-Reconstruction du nouveau Voutain en briques de 6

Saigné dans mur moelleon

Coupe d'-d'

5T12pm

+ Remplissage en coulis ciment dosé a 400kg/m3 au niveau des IPNs

Armature en treillis soudés T20x20x4x4

| 5T12pm

1) CHARGE PERMANENTE (hors voutains et remplissage):

Planchers Haut RDC
-Revétement Sol + chape de distribution= 270 Kg/m?
-Enduit de ravoirage + étanchéité liquide=30kg/m?
-Enduit Sous vottains = 30 Kg/m?
-Cloisons Intérieurs = 100 Kg/m?

Planchers Terrasses

-Forme De Pente en béton cellulaire + enduit de ravoirage=90K g/m?
-Protection lourde + chape de distribution = 270 Kg/m?

-Polystyréne extrudé 4cm=30kg/m?
-Etanchéité = 10 Kg/m?
-Enduit Sous vottains = 30 Kg/m?

2) SURCHARGES D'EXPLOITATION

-Circulations et escaliers = 350 Kg/m?
-PH RDC et P. Terrasse= 250 Kg/m?
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MAITRISE D'OUVRAGE : MUNICIPALITE DE HAMMAM-LIF
MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE : EXPERTISE FRANCE

Titre

PLANCHER HAUT REZ DE CHAUSSEE

05- Chape de distribution e=6cm

04-Enduit de ravoirage + Membrane Etanchéité ep + 2cm

03- Remplissage en Béton Cellulaire dessus voutains

01-Nouv. IPN 220

Remblais Exist.
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