Projet de restauration, de réhabilitation et de reconversion du Casino de Hammam-Lif en espace polyfonctionnel

Planning Phase PRO/DCE Révision R03 - 20-06-2025

Durée M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 @ M7 M8 MO MO M11 MI12 M13 M14 M15 Ml6 M17 M18 M19 M20 M21 @ M22
Durée Globale du Projet 625 jrs
1 Installation de chantier 30 jrs
phase EXE a la charge de I’entreprise 30 jrs
Phase VISA Moe 30 jrs
2 Démolitions et Dépose Diverses 30 jrs
3 Renforcement de la structure 401 jrs
3.2 Reprise de la chape et de la Grande Salle 24 jrs
3.3 Reprise de la chape (Zones A et B) 32 jrs
3.4 Renforcement plancher en voutains au niveau du R+1 (hors patio 202 jrs
Section A 39 jrs
Section C 39 jrs
Section B 39 jrs
Restauration plancher en voutains au niveau du patio 90 jrs
3.5 Renforcement plancher en voutains au niveau du R+2 177 jrs
Section A 53 jrs
Section C 53 jrs
Section B 53 jrs
3.6 Reprise plancher en voutains au-dessus de la coupole 60 jrs
4 Intervention sur les terrasses 120 jrs
4.1 Traitement des coupoles périphériques 38 jrs
4.2 Traitement des terrasses 52 jrs
4.3 Etanchéité 67 jrs
5 Restauration de I'escalier 206 jrs
6 Restaration générale du Patio 110 jrs
7 Ravalement des fagades 252 jrs
8 Restauration / Reprise des menuiseries 480 jrs
9 Réseau VRD 31jrs
Nettoyage 7 jrs
OPR 14 jrs
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