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D.O.E

Réception

Levée des reserves

LOT 05 PLOMBERIE
(1 Semaines et 2 jours)

LOT 04 MENUISERIE BOIS PVC - ALUMINIUM
(1 Semaines)

LOT 02 PEINTURE - REVÊTEMENTS MURAUX ET REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES
(1 Semaines et 3 jours)

Ordre de service

Préparation (1 Mois)

LOT 01 MACONNERIE - GROS OEUVRE - CARRELAGE - FAÏENCE
(2 Semaines)

Site du Tribunal d'instance (6 Semaines)

Travaux de mise en accessibilité du tribunal d'instance

LOT 03 MÉTALLERIE - SERRURERIE
(2 Semaines et 2 jours)
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LOT 06 ÉLECTRCITÉ
(2 Semaines et 1 jour)

LOT 07 ASCENSEUR (HBPU)
(2 Semaines)
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