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1 OBJET DE L’OPERATION

1.1 LEPROJET

En raison de 'augmentation du trafic et du durcissement de la réglementation relative au bruit des
infrastructures routiéres, les protections réalisées a I'occasion de la mise en service de la zone élargie
A4-A86 ne satisfont plus aux exigences actuelles et nécessitent une remise a niveau.
La présente opération fait partie d'un ensemble de deux opérations de mise en place de protections
phoniques le long des autoroutes A4 et A86 sur les communes de Saint-Maurice, Maisons-Alfort et
Créteil (SMMAC) d’'une part et le long du tronc commun A4-A86 dans la traversée de Joinville-le-Pont,
d’autre part.
L’'opération SMMAC est séparée en 2 zones géographiques :

e Secteur SMMAC - zone Nord,

e Secteur SMMAC — zone Sud.

A ce jour 'ensemble des travaux sur le secteur SMMAC zone Nord et zone Sud ont été réalisés sauf
les écrans des bretelles de I'échangeur A4-A86, au Nord-Ouest de la zone Nord.

| Secteur
‘7JOIN\"| UE

Secteur SMMAC — Zone nord

,ﬂ‘- \
Plan de situation

De méme, a la suite de 'augmentation prévisible du trafic, les dispositifs de retenue de niveau H2 sont
prévus d’étre remplacés en des dispositifs plus représentatifs du niveau de sécurité nécessaire dans la
zone d’étude.

La réalisation de ces travaux permet également de prévoir un nettoyage des réseaux d’assainissement.
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1.2 CARACTERISTIQUES DES VIADUCS

L’échangeur A4-A86 a Saint-Maurice est constitué de quatre bretelles, réalisées entre 1977 et 1979.
Chague bretelle comporte un ouvrage de franchissement de la Marne et un ouvrage d’accés avec des
tabliers indépendants appuyés sur une méme pile-culée (notée PC sur les schémas).

Les bretelles sont désignées par :

Bretelle 1 (B1) : OA36 —bretelle 1-5 : Paris — Créteil

Bretelle 2 (B2) : OA37 —bretelle 2-6 : Créteil — Paris

Bretelle 3 : OA38 —bretelle 3-5 : Nogent — Créteil

Bretelle 4 : OA39 — bretelle 4-6 : Créteil —» Nogent

Le présent projet ne concerne que les viaducs Ouest, c’est-a-dire les bretelles 1 et 2.

[

Saint-Maurice

Les ouvrages, ont tous la méme structure : un tablier caisson constitué de voussoirs a 3 ames et 2
alvéoles, en béton précontraint longitudinalement, construit par encorbellements successifs.

Longueur des Bretelle 1-5 Bretelle 2-6

ouvrages

267m
260m  a2om
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\\\\ l/,’=

-
' GEROP K SPIELMANN & CHIRINO
N ;”'m\\\‘s Architecturey

lwvenfons deirain

113700 Remplacement d’écrans acoustiques sur les 2 15/02//2022
viaducs Paris-Créteil de I'échangeur A4-A86

Ind. A ‘ 5/16



Bretelle 1 : sens Paris — Créteil

P3 P2
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Coupe longitudinale de la bretelle 1-5 Paris— Créteil
Bretelle 2 Créteil — Paris
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? 5 | . . & 8
;i _
T T = T + —L = = _E. i
| | | ! ! ! | ! i
| _ssm 1 51.70 i $1.70 i 51,70 i 51,70 81.70 51,70 i 5170 i f
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£5.20 ) 75.08 i 49.65

Coupe longitudinale de la bretelle 2-6 Créteil — Paris

Le profil en travers des deux bretelles est composé de :
e Une BDG de 1m,
e Deux voies de 3.5m,
e Une BDD de 2m.

Soit une largeur utile de 9.5m.
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Coupe transversale type

Les équipements présents en bord d’ouvrage sont :
e Bordure T2 contre le relevé d’étanchéite,

BN4-13,

Caniveau a cables compris entre la BN4-13 et I'écran de 30cm de large,

Contre corniche de 20cm de large.

Corniche préfabriquée constituée par des plots de 2.5ml s’appuyant sur le bord de

I'encorbellement sur 21.5cm,

e Revétement a l'arriere de la BN4-13 (y compris caniveau) par un asphalte de 2 a 3cm
d’épaisseur.

e Ecran acoustique en PMMA avec poteau en aluminium accroché via des rails dans la corniche
ou via des accrochages directs.

L oy o B :
fiar_ cadiel da Lo plaliac.
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Détail des rives des ouvrages

Le long du tracé des deux bretelles, des équipements supplémentaires sont présents :
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e Des écrans antibruit en verre avec chéssis en aluminium sont fixés, via des rails d’ancrage ou
par chevillage direct, sur la face intérieure de la corniche soit coté voie lente, soit coté voie
rapide, soit les deux.

e Candélabres fixés entre la BN4-13 tonnes et la corniche sur la rive c6té voie lente,

e Signalisation directionnelle.

Les systemes de récupération des eaux sont constitués :
e Pour la chaussée au niveau des viaducs :
o Gargouilles dans la chaussée ;
o Descente des gargouilles en PVC noyée dans le béton et le gousset de
'encorbellement ;
o Tuyau en PVC dans le caisson.

e Pour la chaussée au niveau des raccordements en pied de viaduc (Nord-Ouest) : caniveaux a
grille.

e Pour les appuis : descente d’eau en PVC dans les piles.

1.3 TRAVAUX PREVUS

Les travaux prévus concernent les seuls viaducs Ouest et sont les suivants :

e Remplacer les écrans acoustiques transparents actuels par des écrans acoustiques neufs plus
hauts, opaques et absorbants,

e Mettre en place des écrans acoustiques neufs opaques et absorbants a des endroits actuellement
sans écran,

e Transformer les BN4-13 tonnes en BN4-16 tonnes en remplacant la lisse supérieure et
intermédiaire.

e Nettoyer le réseau de collecte des eaux pluviales.

2 RESULTATS DES ETUDES

2.1 ETUDE ACOUSTIQUE

L’analyse acoustique a été menée selon la réglementation relative a la résorption des Points Noirs du
Bruit routier. Le parti pris des études est de protéger 'ensemble des habitations supérieurs aux objectifs
de résorption.

Les modélisations acoustiques sont réalisées avec des hypothéses de trafic dit « de saturation
acoustique ».

Les calculs sont menés pour la période diurne uniqguement.

Le seuil réglementaire de 65 dB(A) de jour est ramené a 63 dB(A) afin de prendre en compte les
accalmies constatées sur site lors des mesures réalisées en 2012.

L’'analyse des niveaux sonores pour la configuration actuelle montre que les autoroutes A4 et A86
restent les sources principales de bruit malgré leur éloignement. Les sources de bruit secondaires les
plus importantes sont induites par le trafic des bretelles B3 et B4 ; les bretelles B1 et B2 étant les
sources sonores les plus faibles qui composent I'échangeur.

L’objectif de 63 dB(A) est globalement respecté pour les habitations situées a I'ouest des viaducs.

Les niveaux sonores les plus élevés sont situés au nord et a l'est de I'échangeur avec des
dépassements d’objectif pour un plus grand nombre de batiments. On recense au total 56 batiments
restant a protéger.

Dans un second temps, le scénario de protection envisagé en phase AVP 2016 pour les bretelles B1 et
B2 est modélisée. Il consiste a:

e Remplacer les écrans réfléchissants sur B1 par des écrans absorbants ;
e Remplacer et prolonger les écrans réfléchissants sur B2 par des écrans absorbants.

Différentes hauteurs sont testées allant de 2,3 m a 6m.
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Les résultats de I'étude mettent en évidence que le réaménagement des écrans a une efficacité limitée.
Seule une quinzaine de batiments sur les 56 recensés pour la configuration actuelle est protégée.

Par ailleurs, les atténuations apportées par les écrans sur les niveaux bruit actuels seront faibles (de
0,5 a 1 dB(A) en moyenne) et ne seront pas perceptibles par les riverains.

D’autre part, I'estimation du co(t global des travaux de protections montre que I'opération n’apparait
pas économiquement adaptée, quel que soit le scénario étudié.

La solution proposée consiste alors a réduire les linaires de protection sur la bretelle B2 et a
considérer une hauteur d’écran de 2,6m.

L’opération est la suivante :

e Remplacement de I'écran existant sur B1 par un écran absorbant de 2,6m de hauteur ;

¢ Remplacement des écrans existants sur B2 par des écrans absorbants de 2,6m de hauteur ;

e Prolongements de I'écran sur B2 (courbe extérieure) au sud de I'échangeur sur une vingtaine de
métres et en chevauchement avec I'’écran de I'A86.

Cette solution a un degré d’efficacité similaire au scénario de référence « Ecrans 2,6m » étudié
précédemment et proposé dans les études acoustiques de 2016.

L’étude acoustique est traitée dans la péce N°2 du présent dossier d’AVP.

2.2 ETUDE ARCHITECTURALE

Différents types d’écrans qui ont été étudiés afin de vérifier leur compatibilité avec les contraintes du
projet et notamment en termes d’emprise disponible entre la corniche et le dispositif de retenue :

e Ecran type ALUFERA - pose a I'extérieur sur toute la longueur ;
e Ecran type MICE — ALU ;
e Variante : Ecran type PVC RECYCLE — ONDELIA

Une analyse multi-critéres pondérée a été réalisée sur la base des critéres d’analyse suivants :

e Compatibilité du produit (épaisseur et matériaux) avec les contraintes du projet
Contrainte de poids ;

Etanchéité acoustique

Contraintes de pose ;

Adaptabilité avec le passage derriere les candélabres ;

Compatibilité avec des entraxes de 4 m et 2.50 m et hauteurs de 2.50 m ;
Performance acoustique ;

Rendu esthétique ;

Contrainte financiére.

Ces études d’AVP ont permis de retenir la variante la mieux adaptée aux contraintes du projet sur le
plan technique, sur le plan acoustique et sur le plan esthétique.

En effet, 'analyse comparative de I'étude AVP montre I'entiére compatibilité de la solution ALUFERA
avec les contraintes du projet. Cette solution se différencie du reste principalement par le fait qu’elle
permet d’éviter toute interaction voire conflit avec les candélabres et permet de libérer I'espace entre
les poteaux et le dispositif de retenue.

Globalement il s’agit d’'une solution qualitative en termes de pose et de réalisation ainsi qu’en termes
de co(ts, d’entretien et d’esthétique.

A l'issue de la présentation de ce dossier, nous proposons de retenir cette solution afin de la développer
et affiner dans la phase PRO.

L’étude architecturale est traitée dans la péce N°3 du présent dossier d’AVP.
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2.3 ETUDE STRUCTURELLE
2.3.1 STRUCTURE DES ECRANS ACOUSTIQUES PROJETES

L’étude acoustique réalisée dans le cadre du dossier AVP du présent projet préconise une solution avec
des écrans de hauteur 2,6m.

A ce stade, un entraxe de 4m est retenu

Avec cette configuration, un profilé de type HEA 160 est retenu.

L'implantation des écrans acoustiques est faite au niveau de la contre-corniche derriere les dispositifs
de retenue. Il a été pris en compte le gabarit de protection des dispositifs de retenue de 67cm a partir
de la lisse extérieure du dispositif appliquée sur toute la hauteur.
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2.3.2 MODIFICATION DES DISPOSITIFS DE RETENUE

2.3.2.1  Calcul de I'indice de danger
Une évaluation de niveau de retenue suivant la méthode de l'indice de danger a été effectuée sur la

base des deux guides suivants :

e le guide GC du SETRA « Choix d'un dispositif de retenue en bord libre d'un pont en fonction du site
» de février 2002 ;

e e guide « Choix des performances d’un dispositif de retenue sur ouvrage d’art Méthode de calcul
de l'indice de danger » du CEREMA de février 2021,

Les détails de cette analyse sont présentés en annexe 3.
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La méthode de calcul de I'indice de danger indiquée dans le guide GC du SETRA de 2002, donne un
niveau de retenue H3.

La version la plus récente de guide « Choix des performances d’'un dispositif de retenue sur OA »
version 2021, donne un niveau de retenue plus élevé (H4b).

Suite a notre échange avec le MOA, le niveau de retenue souhaité est H3, ainsi, les travaux de mise en
place de BN4 16T prévus initialement sont confirmés.

2.3.2.2  Travaux projetés

Le passage de BN4 13T a BN4 16T est effectué en modifiant les lisses supérieures et intermédiaires
du dispositif de retenue conformément aux indications du guide GC du SETRA et la décision d’agrément
de la BN4 16T de 2009.

o Lalisse supérieure de dimensions 100x100 est remplacée par une lisse de dimensions 160x100
e La lisse moyenne est remplacée par une lisse de méme dimensions (100x100) dont le métal
de base est en acier E 420 D conforme a la nhorme NF A 36.231.
Un marquage spécifique est prévu sur ces lisses pour les différencier des lisses en acier
S 235
e Un renforcement ponctuel des lisses est prévu selon le procédé de renforcement par
remplissage

L’'ouvrage a été vérifié via a vis de I'effort de choc des véhicules sur les BN4 16T.

L’étude structurale est traitée dans la piece N°4 du présent dossier d’AVP.

2.3.3 TRAVAUX DE NETTOYAGE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Au titre du présent projet, les travaux consistent en un simple nettoyage du réseau d’assainissement
des ouvrages.

Suite a 'examen détaillé des rapports d’inspections (IDP2013 des deux viaducs Ouest), il ressort que
le programme de l'opération de nettoyage de lintégralité du réseau de collecte des eaux pluviales
(chaussée, tabliers, piles, culées) serait beaucoup plus complexe a étudier qu'un simple nettoyage du
réseau.

En effet, des travaux supplémentaires de réparation ou de remplacement des éléments défaillants du
systeme de collecte des eaux pluviales, doivent étre réalisés en amont des travaux de curage/nettoyage
des avaloirs.

De fagons générale, pour limiter les risques, il faudrait, en travaux anticipés, faire :
e Une inspection visuelle et télévisuelle (endoscopie) du réseau existant en amont des travaux
afin de s’assurer de I'état des canalisations avant leur nettoyage.
Un essai d’étanchéité des canalisations
e Un hydrocurage mécanique et manuel sur réseaux existants
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3 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LA SUITE DES ETUDES

Afin de fiabiliser les données d’entrée pour les prochaines phases, nous recommandons au MOA de
planifier des investigations complémentaires.

Il s’agit principalement de :

- Diagnostic et inspection du dispositif de retenue existant (Vérification du systéme d’ancrage,
vérification de la boulonnerie...)

- Levé topographique précis des différents équipements existants (corniche, caniveau,
candélabre, dispositifs de retenue...)

- Carottage de chaussée afin de définir I'épaisseur réelle de la chaussée.

- ldentification des armatures des tabliers par géoradar.

- Sondages géotechniques a l'arriere des culées C11 et C10 afin de confirmer la fondation des
éventuels écrans acoustiques.

- Réalisation des investigations complémentaires (IC) afin de localiser précisément ces réseaux
de céble (Demande de la CEl).

- Inspection du dispositif d’assainissement sur 'ensemble de I'ouvrage.

4 ANALYSE ET EVALUATION DES RISQUES DU PROJET

La synthése des risques et leur impact sur le projet est récapitulée dans le tableau ci-aprés :
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EVALUATION

IDENTIFICATION DU RISQUE
DU RISQUE

DESCRIPTION DU RISQUE CRITICITE

Données Manquantes

SUIVI DU RISQUE

ACTION CURATIVE (en cas de

ACTION PREVENTIVE .
survenance du risque)

Conséquences financiéres

Risque Clos/Ouvert en fin de
phase AVP

Commentaires

Découverte de réseaux non-identifiés en

Un tableau recapitulatif des réponses

, ) . Intervention en urgence en
concessionnaires ainsi gue le CERFA

113700

Significatif . L o concertation avec les cile & évaluer 3 ce stade Ouvert
R& t phase travaux 14434%03, ont été communigués au . ) .
eseauxe ble de la médiatha del concessionnaires concernées
Concessionnaires responsable de la médiathéque de la
DiRIF, le 01/10.
. PR L P . Prise en charge des travaux
Réseaux non déviés a temps ;retarddansles | Suivi du dévoiement du réseau . e . .
Significatif . dans les marchés - Difficile & évaluer & ce stade Ouvert
travaux concerné .
Modification de phasage
Pas de vision compléte sur I'ensemble du
systéme d'assainissement. :
Plan des assainissements |-Calepinage du tuyau d'assainissement Une liste des données d'entrées avec
complet des tabliers des  |transversal commentaires a été adressées au cile & évaluer 3 ce stade Ouvert
viaducs -Diamétre et position du collecteur de MOA,
récupération des eaux longitudinal passant
dans le caisson
Le rapport d'inspection
102021 en cours de . . . Une mise & disposition du document .
i ) Découverte de nouvelles problématigues o N f ) . _|Adaptations en phase e N
rédaction que nous L Significatif méme dans sa "version provisoire", si Difficile & évaluer 3 ce stade Ouvert
K . concernant les ouvrages et leurs éguipements ) . travaux
n'avons pas regu a ce possible est souhaite.
stade.
Travaux préparatoires
b | | s tudi Intervention en premier lieu (avant
Tra}vaux_ e?ucoup plus czmp‘exes : étu "|er démarrage des travaux) pour le
3” un s|mp| & ?(alttoyage u réseau de collecte curage/débouchage des avaloirs de la
€5 eaux pluviales. chaussée qui sont envombrés.
, . . .
L'IDP 2013 a relevé des_problemathues Une endoscopie des canalisations '+500 K€ (Remplacement
communes ?u% deux viaducs . pourrait également &tre faite en complet du collecteur sur les
De fagons générale : Cuvert

-Les joints de chaussée ne sont plus étanches.
Les joints de chaussée sont encombrés de
terre, bavette déchirée, absence de dispositif
de collecte des eaux de
ruissellement/d’infiltration.

MNettoyage,
curage/debouchage du
reseau d'assainissement

-Le systéme de collecte des eaux est en trés
mauvais état : bavettes déchirées, gouttiéres
oxydées et encombrées de boue, tuyaux
d'évacuation encombrés de boue,
désolidarisés et présentant des fuites au
niveau des raccords.
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Travaux de Micropieux
Réalisation de micropieux
en zone de Une éventuelle mise en ceuvre de micropieux pour Une recconnaissance de la nature du Mettre en place les conditions
raccordement/jonction, pour|fondation de I'écran acoustique en zone de Significatif terrain et des sondages géotechnique en | necessaires a la réalisation des 75KE Ouvert
fondation &crans raccordement coté culée C11 et coté culée C10 amont des travaux travaux de micropieux
d'extrémités
Etudes, Diagnostics
S'orienter vers un systéme d'ancrage Ajout de plot en Béton armé
| fixati fils métalli moins encombrant ou trouver une scellés a la contre corniche au
Concernant la fixation profiles meta lqu'es HEA 200 solution d’élargissement de plots niveau des support HEA des
sur la contre- corniche, le programme précise qu'il . . . . L
A - o d’appui en béton en tenant compte de  |écrans projetés.
faudra envisager de modifier le profilé HEA160 en . _ . . . . ps PR
) . S I'interface avec le caniveau existant +340 K€ (Déja inclus dans le Risque identifié et a été pris en compte en
des HEAZ200 pour des raisons d’encombrement des |Significatif h Clos
. chiffrage) phase AVP
caissons en PVC.
La largeur de la contre corniche peut s’avérer
insuffisante pour un bon ancrage des profilés.
Etudes phase Projet -
Possibilité de mise en place
‘e .
d'écrans absarbants (Ref. La vérification des écrans est faite en zone de vent . . P
Ndc de la DIOA) . Tenir compte des zones d'extrémités et
courante sans tenir compte du cas des zones ) _ . _ . . . e P
: L ) L de situation accidentelle afin de A évaluer selon la hauteur et le Risque identifié et a &té pris en compte en
d'extrémités qui engendrent des efforts significatif . ) . . . ‘s Clos
Principe de fixation supplémentaires s’assurer que cette situation n’entraine type d'écran retenu phase AVP
structure supports des futurs : pas I'instabilite de I'ecran.
écrans absorbants
Des investigations supplémentaires
Incertitude sur les hypothéses de charges (Levé topo des équipements —carottage +18,1K£ (non inclus dans le
permanantes (épaisseurs enrobés, étanchéités) significatit de chaussée- Ferroscan) peuvent étre chiffrage. Une estimation du Ouvert
ainsi que les sections d'aciers réellement mis en E conduite ultérieurement afin de coiits des investigations a été
place. confirmer les hypothéses retenues dans envoyé au MOA le 23-12-2021)
la note de caleul.
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Passage BNA-13T 3 BNA- Incertitude sur les hypothéses de calcul de Demande engagée, auprés du MOA
i} l'indice de danger. pour confrmation des hypothéses de Difficile a évaluer & ce stade Quvert 1l n'y a pas eu de retour du MOA sur ce sujet.
16T et niveau de retenu
calcul.
Incertitude sur le niveau de retenue a
considérer si le calcul de I'indice de danger
donne un niveau supérieur au prévu. +1,4 M€ [ Renforcement de La vérification de la structure aux efforts de
Le MOA souhaite-t-il mettre en conformité les Demande engagée, auprés du MOA la structure par des plagues choc sur le dispositif de retenue H3 projeté (
dispositifs de retenue sur les deux bretelles ? pour confrmation des hypothéses de de carbone vis-3-vis de Clos Voir I'annexe de |a piéce 4) a montré que
Cette approche peut engendrer des travaux calcul. |'effort de choc: Non inclus les aciers existants sont vérifiés et qu'il n'y
de renforcement importants vis avisdela dans le chiffrage initial) a pas besoin de renforcer I"ouvrage.
structure { Ancrage de nouveau dispostif
fvérification au choc)
Une sous-estimation des colits
supplémentaires liés aux travaux de passage
BN4-13T 4 BN4-16T. +200 K€ (D&ja inclus dans le Risque identifié et a été pris en compte en
Le programme indigue le remplacement de la chiffrage) Clos phase AVP
lisse supérieure, or la lisse intermédiaire est
égalementamedifier.
Conformément a la réponse du MOA suite 3
Adaptation du raccordement selon le dipos Demande engagée, auprés du MOA B I'évaluation de I'|_nd'|ce de danger, le niveau
de retenu aux extrémités (si la mise en pour confirmation des hypothéses de +5,5 ke {N{m, |r1clus dansle Clos de retenue souhal?e esths.
conformit est confirmee) caleul. chiffrage initial} L?s ‘trafl:?ux projetés concernant les
dispositifs de retenue restent conformes au
programme.
L'étude de la DICA de 2016 montre gue les
écrans sont prévus d'étre implantés sur la
contre-corniche le long des rives des
ouvrages. (Voir ci-dessous I"extrait du principe
de fixation des futurs poteaux HEA)
Cette disposition est & évaluer vis & vis du . 3
Implantation futurs écrans{cone d'isolement de la BNA-16T Adapt_atmn de la solution o . Risque identifié et a &té pris en compte en
Cone disolement technigue 215 la Difficile a &valuer a ce stade Clos phase AVP
, methodologie de travaux
Suite & I'analyse des études
acoustiques antérieures, il a &té acté
en réunion d'utiliser les mémes
hypothéses de trafics majorants (dit
de "saturation acoustique") pour nos
Absence de corrélation entre niveaux sonares études. Une analyse des TMIJA 2018 a . . e P
Campagnes de mesures ) N . L. . L e N Risque identifié et a &té pris en compte en
acoustiques et trafics routiers Significatif  |été néanmoins réalisée et montre Difficile & évaluer 3 ce stade Clos phase AVP
calibrage des modélisations acoustiques. gue ces derniers sont légérement
inférieurs 3 ces hypothéses et
conforte donc I'idée de reconduire
les hypothéses de trafics antérieures
afin de ne pas sous dimensionner les
écrans.
Programme
Omissions dans I'expression des besoins -
Expression des besoins Modifications de programme nécessitant des [Mineur Mise en place des procédures du PAQ|Adaptation du projet Difficile  évaluer a ce stade Quvert
reprises modifiant le calendrier
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5 ESTIMATION

Le montant des travaux HT est évalué a 6 311 325 €
La décomposition est fournie dans la piece N°11 du dossier d’AVP.

MONTANT TOTAL TRAVAUX HORS RISQUE FINANCIER (HT) 6311325 €

TVA (20%)| 1262265 €

MONTANT TOTAL TRAVAUX HORS RISQUE FINANCIER (TTC) 7 573 590 €

Risque de remplacement du collecteur d'assainissement sur les deux bretelles 500 000 €

Risque de fondation sur micropieux des écrans a l'arriere des culées C10, C11 75000 €

MONTANT TOTAL TRAVAUX AVEC RISQUE FINANCIER (HT) 6 886 325 €

TVA (20%)| 1377 265€

MONTANT TOTAL TRAVAUX AVEC RISQUE FINANCIER (TTC) 8 263 590 €
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