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1 RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’'OPERATION

L’objet du présent document est de présenter le phasage et le planning envisagé pour 'opération. Les
travaux étant prévus au marché de nuit sous fermetures complétes des bretelles, des restrictions de
circulation vont étre nécessaires durant ces travaux de nuit.
Pour réaliser des travaux en toute sécurité des protections de la zone de chantier sont indispensable.
L’objectif sera de limiter la géne aux usagers en maintenant autant que possible la qualité du service et
en s’assurant de la non-dégradation du niveau de sécurité.

2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux prévus dans le cadre du marché de MOE concernent les seuls viaducs Ouest sont les
suivants :

e Remplacer les écrans acoustiques transparents actuels par des écrans acoustiques neufs plus
hauts, opaques et absorbants,

e Mettre en place des écrans acoustiques neufs opaques et absorbants a des endroits actuellement
sans écran,

e Transformer les BN4-13 tonnes en BN4-16 tonnes en remplacant la lisse supérieure carre par une
lisse supérieure oblongue,

e Nettoyage du systéme de récupération des eaux sur les viaducs ;

La durée prévisionnelle des travaux sur les 2 bretelles est estimée a dix-huit mois, (18) mois y compris
la période de préparation. La date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue pour novembre
2023 aprées une période de préparation de quatre mois (4) mois. (Voir phasage fonctionnel proposée ci-
aprés au chapitre 2.2).

3 CONTRAINTES TECHNIQUES

3.1 CONTRAINTES D’EXPLOITATION

Les contraintes d’exploitation sont fortes du fait de I'exiguité du site (zone d’étude sur viaducs),
de la présence d'une forte densité de liaison d’échanges sur un axe majeur de la région
parisienne.

L’ensemble des travaux est envisagé de nuit ce qui implique :

e En phase conception : d’étudier de maniére détaillée les possibilités de déviation pendant ces nuits
de travaux ;

e En phase travaux : de s’assurer via la gestion en amont (DESC, procédures, réunions chantier...)
et pendant les fermetures, le respect des horaires de remise a la circulation aux usagers et la
limitation de la géne aux usagers.

Nous nous appuierons sur les équipes du MOA qui pratiquent des opérations de balisage/coupure
régulierement pour définir les stratégies de déviation les plus adaptées.
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3.2 CONTRAINTES DE REALISATION
3.21 TRAVAUX DE NUIT

Sur la base d'une méthodologie générale proposée ci-dessous, les dispositions de détails
(méthodologies précises de transport, mise en place, etc..), les dates de fermeture de la circulation des
deux bretelles B1 et B2 sont a préciser par 'exploitant. Les travaux étant prévus au marché de nuit sous
fermetures des bretelles, des restrictions de circulation vont étre nécessaires durant ces nuits ou seront
déployées le dispositif. Les dispositifs de sécurité afférents sont mis au point lors des travaux par
I'Entreprise.

Les demandes d’interventions seront a faire auprés de I'exploitant (CEI-Champigny-sur-Marne).

Sauf avis contraire du CEI, pour l'intervention, les plages horaires de fermeture de nuit (connues) sont
de 22h & 4h le lendemain.

3.2.2 CANIVEAU A CABLE

Problématique réseaux concessionnaires :

Pour rappel, par la présence de fourreaux dans le caniveau technique en rive des ouvrages,
un certain nombre de contrainte (voir ci-dessous) ont été intégrées en phase AVP (voir la
piece n°8) :

e Le CEIl ne serait pas en mesure de fournir la localisation des réseaux, et demande de
faire des investigations complémentaires (IC) afin de localiser précisément ces
réseaux de cable.

¢ Pour fixer les poteaux des nouveaux écrans acoustiques, il faudra combler mini
(10cm — 15cm) une partie du caniveau pour pouvoir fixer la platine.

e Ce comblement se traduira par une obturation des 2 fourreaux les plus proches de la
contre-corniche.

¢ Les fourreaux existants ont un diamétre de I'ordre de 8cm. S’il faut garder les
réservations avec le méme diametre de fourreau existant (8cm), il sera difficile d’avoir
un comblement suffisant pour assurer I'ancrage des chevilles de fixation des platines.

Problématigue amiante :

Selon le rapport du test de percement par sondages des contre-corniches des écrans du
22/08/2018 établi par VIA-PONTIS, le fibrociment est une plaque d’environ 1 cm d’épaisseur
trés friable. Les futurs travaux devront donc prendre en compte cette contrainte majeure. (Voir
ci-dessous un extrait plan EXE et des photos prises lors des investigations du rapport
mentionné ci-dessus).
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-une couche d’asphalte de 25 3 30 mm
-une plaque en fibro-ciment d’environ 1 cm d’épaisseur trés friable (notée « Eternit » sur
plan)

Plaque Fibro-ciment

Les travaux a prévoir devront étre conformes a l'arrété du 04 mai 2012. |l s’agira de travaux dit de retrait
en sous-section 03 de la réglementation amiante, et qui nécessiteront la rédaction d’un plan de « retrait
». Le processus travaux de retrait consistera a mettre en place un systéme de compartimentage pour
que la poussiére d’amiante ne se propage pas au-dela de la zone de travail. Suivant 'analyse de risque
des entreprises, les travaux de retrait sont de niveau 1, niveau 2 ou de niveau 3 en fonction du nombre
de fibres que le processus va générer (niveau d’empoussiérement). A titre d'information, pour le niveau
2, I'émission de fibre est estimée entre [100 et 6000 fibres/litre] et pour le niveau 1, 'émission est
inférieure a 100 fibres/litre.

4 PHASAGE FONCTIONNEL ET PLANNING GENERAL

41 METHODOLOGIE GENERALE

A ce stade de 'AVP, il est envisagé une zone d’installation chantier dans le terrain vague situé a
l'arriére du batiment « Unité coordination du trafic de la DIiRIF », et une zone d’installation chantier
dans le secteur de Saint-Maurice au sud de l'autoroute A4 au bord de la Marne sur le chemin de
halage face a I'lle Charentonneau, et ceci pour :

e Emprise installation chantier a proximité immédiate des « entrée / sortie » c6té sud et cdté nord des
bretelles b1 et b2

e Aire de stockage a proximité immédiate des « entrée / sortie » de zone de chantier pour stock : les
installations / le matériel / les matériaux a stocker ...

Nota : Ces espaces d’installations pour 'amenée / repli, restent des propositions a ce stade de 'AVP,
et devront étre discutés avec le MOA pour vérifier sa faisabilité.
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Terrain n°2 (coté nord Bretelles
4] b18&b2) : Espace vide / Aire de
jeu / Terrain de foot non

EMPRISES INSTALLATIONS
CHANTIERS ENVISAGEABLES
(SOUS RESERVE DE L'ACCORD
DE LA DIRIF ET OU DE TIERS)

Terrain n°1 (coté sud Bretelle b1
&b2) : Espace vide a coté du
service territorial Est de la
C.R.ILC.R DiRIF

La superficie du terrain n°1, coté Créteil, situé en amont de I'échangeur est d’environ 1000 m?.
La superficie du terrain n°2 dans le secteur Saint-Maurice, au bord de la Marne sur le chemin de halage

face a I'lle Charentonneau est d’environ 3800 m?.

Ces emprises installations chantier a proximité immédiate des « entrée / sortie » coté sud et cété nord
des bretelles b1 et b2 pourraient servir de base arriere d'amenée de colis pour stock : les installations /

le matériel / les matériaux a stocker ...
Le principe proposé pour des acces chantier sous balisage et coupure/fermeture des bretelles b1 et b2

est précisé ci-dessous :
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CIRCULATION DANS
LES DEUX SENS
SOUS BALISAGE ET
SOUS FERMETURE
BRETELLE DE NUIT

CIRCULATION DANS
LES DEUX SENS
SOUS BALISAGE ET
SOUS FERMETURE
BRETELLE DE NUIT
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CIRCULATION DANS
LES DEUX SENS
SOUS BALISAGE ET
SOUS FERMETURE
BRETELLE DE NUIT
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Emprise
installation
chantier
envisageable
(Sous réserve
de l'accord de
tiers)

Sens de
circulation
sous

fermeture

de nuit

Balisage / Fermeture Bretelle :

D’aprés I'historique des images google Maps datant de 2015, sur le viaduc d’accés (c6té nord, sortie
vers Paris) de la bretelle B2, un dispositif de balisage avait été mis en ceuvre dans le cadre du phasage
des travaux de réalisation des écrans de 'A86 (voir extrait en image ci-dessous). Il semblerait d’apres
les images que ces travaux ont été réalisés de jour d’ou la mise en place du dispositif de balisage pour
neutraliser les voies de circulation dans la zone des travaux (aménagement marquages au sol,
réduction voie lente coté BAU, signalisation, mise en place GBA, mise en place cléture opaque sur

GBA, etc.).
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Source : Google Maps 2015 : Bretelle B2 (Créteil-Paris)

Dans le cadre des futurs travaux de réalisation des nouveaux écrans acoustiques, un dispositif similaire
pourrait éventuellement étre envisagé de jour si dérogation au marché. Puisque nous rappelons, les
travaux sont prévus au marché de nuit sous fermetures des bretelles, sous réserve d’'un aménagement
du profil en travers et d’'une réduction du nombre de voie circulable.

Au stade Projet, nous nous appuierons sur les équipes du MOA qui pratiquent des opérations de
balisage/coupure régulierement pour définir les stratégies de déviation les plus adaptées.

4.2 PHASAGE FONCTIONNEL DES TRAVAUX

L’exécution des travaux se fera en 6 phases présentées ci-dessous. La durée totale estimée de
I'opération est de 18 mois. Le planning de l'opération est présenté en annexe 1.

Le phasage ci-dessous est réalisé sur la base des cadences de réalisation ci-dessous :
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Durée du travail effectif
: 5h

supérieures ne
soient pas au
méme endroit
que les joints
de
raccordement
entre lisses
intermédiaires

TRAVAUX ORGANISATION TECHNIQUES / CADENCES
CONTRAINTES
4 Nuits de travail / par Nécessité de e 4.5 mlde recharge caniveau
semaine dévoiement par heure travaillée (ferraillage-
Atelier : 1 équipe des réseaux coffrage-coulage)
Durée du travail : dans le e 4 unités de poteaux posés par
ECRANS ANTI- soustraire 1h en début caniveau heure travaillée
BRUIT de nuit et 1h en fin de durant la phase | ¢ 4 unités de caissons
nuit pour l'installation chantier acoustiques posés par heure
et le repliement du Fixation d’un travaillée
matériel = sur une nuit garde-corps en
22h-4h, il ne reste que rive, a
4h de travail effectif démonter a
'avancement
de la pose des
panneaux
acoustiques
Reprise du
bétonnage :
pas aisé
compte tenu de
I'exiguité du
site
4 Nuits de travail / par e 135 ml de lisses remplacées
semaine Vérifier que les par nuit
MODIFICATION joints de
LISSES Atelier : 1 équipe raccordement
BN4-13T existant entre lisses

PHASE EXECUTION DES TRAVAUX'Y COMPRIS PERIODE DE PREPARATION

(18 mois)

OS : Démarrage de la phase de travaux (hypothéses : 01 juin 2023)
Période de préparation (4 mois)

PAQ
PAE
PPSPS

Demandes d’autorisations d’acces
Calendrier détaillé d’exécution

113700

Réalisation des DICT

Repérage des réseaux par des investigations complémentaires (IC)
Dévoiement des réseaux

Plan d’installation de chantier (PIC)

Approbation du PIC

Installation de chantier (bungalows, clétures, badgerie,etc)
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Période d’exécution des travaux : (14 mois)

PHASE 1 (2 mois) : Exécution des travaux de désamiantage de la dallette de fermeture du
caniveau a cables situé entre la barriéere BN4 et la corniche — Bretelles b1 & b2

Mise en place du balisage (travaux de nuit)
- Fermeture bretelle
Aménagement de la zone de travail
- Mise en place d’un espace de confinement des débris, par compartimentage du
caniveau
Exécution des travaux
- Sciage / Découpe localisée de I'Asphalte du chemin de service, entre la BN4 et la
corniche, au droit de chaque implantation du profilé HEA160 du nouvel écran
acoustique
- Retrait/dépose de I'Asphalte
- Retrait/dépose de la dallette de fermeture
- Rabotage des éléments résiduels sur le béton
- Ramassage et conditionnement des débris
- Aspiration de caniveau dans la zone traité localement
- Dépose du dispositif de confinement des débris
- Rétablissement du chemin de service, par la mise en place de capot métallique
provisoire

Fin des travaux de nuit et le repliement du matériel

Dépose du balisage (travaux de nuit) et rétablissement de la circulation
- Réouverture de la bretelle

PHASE 2 (7 mois) : Exécution des travaux de Génie civil de I’écran acoustique sur ouvrage —
Bretelles B1& B2 - viaduc sur la Marne et viaducs d’acceées (nord et sud)

Mise en place du balisage (travaux de nuit)
- Fermeture bretelle
Aménagement de la zone de travail phase 1
- Débroussaillage/taillage des végétations coté voie lente
Exécution des travaux de I’écran acoustique
- Dépose des écrans acoustiques actuels sur 'ensemble du linéaire concerné (coté
voie lente)
- Pose de garde-corps provisoires en rive du tablier sur les corniches
- Dépose capots métalliques provisoires
- Reprise caniveau pour reconstruction du nouveau socle B.A (Largeur caniveau
réduite de 10-15cm et reprise contre-corniche pour élargissement) support d’écran :
- Suppression des fourreaux
- Hydrodémolition de la contre-corniche,
- Confection de la nouvelle contre-corniche B.A par renforcement ferraillage puis
comblement caniveau technique localement (10-15¢cm)
- Prise du béton
- Reéfection des fourreaux
- Reprise de I'étanchéité
- Reconstruction capot du caniveau technique au droit du candélabre
- Pose nouvelle dallette de fermeture caniveau en zone courante (hors candélabre)
- Reconstruction du chemin de service (réfection asphalte)
Pose de la superstructure des écrans acoustiques (de nuit)
- Pose des poteaux de I'écran
- Pose des caissons acoustiques des écrans
- Dépose garde-corps en rive, a 'avancement de la pose des panneaux acoustiques
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- Réception partielle des écrans
Fin des travaux de nuit et repliement du matériel vers la base vie.

Dépose du balisage (travaux de nuit) et rétablissement de la circulation
- Réouverture de la bretelle

PHASE 3 (2 mois) : Exécution des travaux des écrans acoustiques a I’arriére des viaducs
d’accés c6té sud vers A86 — Bretelle B1 et B2

Mise en place du balisage (travaux de nuit)
- Fermeture bretelle
Aménagement de la zone de travail
- Débroussaillage et décapage de la terre végétale
Exécution des travaux de I’écran acoustique
Bretelle B1 et B2 : Raccordements au Sud

e Reéalisation des fondations

e Réalisation des semelles (terrassement + ferraillage + coffrage + bétonnage) avec ancrage
préscellés

e Réalisation des longrines (terrassement + ferraillage + coffrage + bétonnage)

Prise du béton

Pose des supports HEA

Pose des poteaux HEA de I'écran acoustique

Pose des panneaux/caissons acoustiques

Réception partielle de I'écran

Réouverture de la bretelle

Fin des travaux de nuit et repliement du matériel vers la base vie.

Dépose du balisage (travaux de nuit) et rétablissement de la circulation
- Réouverture de la bretelle

PHASE 4 (2 mois) : Equipements de sécurité BN4 — sur ouvrage — Bretelles B1& B2 - viaduc sur
la Marne et viaducs d’accés (nord et sud) : Travaux de transformation des BN4-13 tonnes en
BN4-16 tonnes

Mise en place du balisage (travaux de nuit)
- Fermeture bretelle
Exécution des travaux de remplacement transformation des BN4-13T en BN4-16T
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,

Fin des travaux de nuit et repliement du matériel vers la base vie.

Dépose du balisage (travaux de nuit) et rétablissement de la circulation
- Reéouverture de la bretelle

PHASE 5 (2 semaines) : Equipement de sécurité BN4 — Bretelle B1 et B2 - Raccordements hors
ouvrages : Travaux de transformation des BN4-13 tonnes en BN4-16 tonnes

Mise en place du balisage (travaux de nuit)
- Fermeture bretelle
Exécution des travaux de raccordement
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Bretelle B1 : Raccordement c6té Est au Nord (voie rapide)
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,
- Raccordement avec Glissiére

Bretelle B1 : Raccordement cété Est au sud (voie rapide)
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,
- Raccordement avec GBA

Bretelle B1 : Jonction 1 (Paris -> Créteil) — Raccordement c6té Ouest au Nord (voie lente)
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,
- Raccordement avec GBA

Bretelle B1 : Jonction 2 (Paris -> Créteil) — Raccordement c6té sud (voie lente)
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,
- Raccordement avec GBA

Bretelle B2 : Jonction 2 (Créteil -> Paris) - c6té Est au Nord (voie lente)
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,
- Raccordement avec GBA

Bretelle B2 : Raccordement c6té Ouest au Nord (voie rapide)
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,
- Raccordement avec GBA

Bretelle B2 : Jonction 1 (Créteil -> Paris) - c6té Est au sud (voie lente)
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,
- Raccordement avec GBA

Bretelle B2 : Raccordement c6té Ouest au sud (voie rapide)
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,
- Raccordement avec Glissiére

Fin des travaux de nuit et repliement du matériel vers la base vie.

Dépose du balisage (travaux de nuit) et rétablissement de la circulation
- Réouverture de la bretelle

PHASE 6 (2 semaines) : Exécution des travaux de nettoyage réseau de collecte des eaux
pluviales et des eaux de ruissellement

Mise en place du balisage (travaux de nuit)

- Fermeture viaduc d’accés : Mise en place du dispositif de balisage pour neutraliser

les voies de circulation dans la zone des travaux
Travaux préparatoires

- Travaux de réparation des défaillances du systéeme de collecte des eaux pluviales
dans le cadre d’un marché spécifique. Nous attirons I'attention sur I'enjeu majeur de
réaliser en amont ces travaux avant de réaliser le nettoyage intégral du réseau de
collecte des eaux pluviales.

- Entravaux anticipés, faire une inspection visuelle et télévisuelle (endoscopie) du
réseau existant en amont des travaux afin de s’assurer de I'état des canalisations
avant leur nettoyage.

Réalisation des travaux de nettoyage
- Curage/débouchage des avaloirs de la chaussée et du dispositif de récupération des

eaux
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Fin des travaux de nuit et repliement du matériel vers la base vie.

Dépose du balisage (travaux de nuit) et rétablissement de la circulation
- Réouverture de la bretelle

Il est a noter que les travaux ci-dessus, ne sont pas nécessairement réalisées en paralléle
entre la bretelle b1 et la bretelle b2 et que pour ’intervention, les dates de fermetures de nuit
des 2 bretelles seront communiquées par I’exploitant. Il est fort probable qu’il n’y ait pas de
concomitance dans les travaux de nuit entre la bretelle B1 et la bretelle B2. Sauf indication
contraire du MOA ; Compte tenu des restrictions de fermetures simultanées des bretelles,
I’exécution des travaux sur la bretelle b1 et sur la bretelle b2 se fera en alternance au gré du
planning des dates de fermeture possibles communiquées par I’exploitant. Cependant les
cadences d’exécution optimales des différentes phases de travaux resteront sensiblement
similaires pour les 2 viaducs.

4.3 PLANNING GENERAL DE L’OPERATION

Sur la base de l'analyse du phasage fonctionnel ci-dessus et des délais indiqués au marché ainsi que
des délais de validation prévus nous avons établi un planning recalé, montrant 'enchainement des
différentes missions en phase conception et en phase travaux.

Ce planning a été établi suivant les éléments ci-dessous :

Phase conception :

Notification du marché le 01 juin 2021

Durée du marché : 48 mois (article 7 du CCAP) ;

La mission MC1 a démarré par la notification du marché (Notification au 01 juin 2021) ;

Le recueil des données d’entrées manquantes a duré un peu plus longtemps que prévu (Il a fallu

environ 5,5 mois pour recueillir par exemple certaines données de trafic et de plan des réseaux

concessionnaires.

e Le démarrage des études AVP a été fait apres appropriation des données d’entrée (mission MC1)
et a démarré 1 mois avant validation du rapport de synthése. L'OS de démarrage de 'AVP date du
15/11/2021.

e Pour la phase PRO il y a une incertitude sur le fait de considérer pour le démarrage un
enchainement de la mission aprés validation du premier rendu AVP. La revue de contrat du
08/12/2022, ne prévoit pas un démarrage du PRO dés le rendu du premier AVP. Dans le planning
général recalé, 'OS phase PRO est attendu entre fin février 2022 et mi-mai 2022. Cependant une
notification de 'OS phase PRO, en fin février ou début mars 2022 permettrait d’optimiser
I'enchainement des taches.

e De méme, le démarrage de la production du DCE pourrait étre anticipé ; Le délai de rédaction du
DCE est prévu a 60j (30j au marché) permettant un meilleur rendu (prise en compte d’'un contréle
interne y compris sur les interfaces et contréle externe du dossier) ; compte tenu du montant du
marché et de I'étroite imbrication des travaux, un marché de travaux unique nous semble le mieux
adapté ;

e Pour la passation du marché nous proposons de prévoir une procédure en appel d’offre restreint ce
qui permettra de lancer en premier les candidatures et permettre une sélection perspicace et limitée
des candidats. L'appel a candidature peut alors étre fait apres réalisation du premier indice des
DCE et I'analyse en paralléle des DCE ;

e Les missions MC5 et MC6 nécessaires a la conception des protections acoustiques ont démarrées
4 mois apres la notification du marché. L’'OS de démarrage de MC6 a été regu le 20/10/2022.

e Le constat a été que les éléments complémentaires attendus sur les trafics n’ont pas été fournis au

démarrage, et les éléments de données déja fournis n’étais pas suffisants pour démarrer la

modélisation acoustique.
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e La mission MC6 sera réalisée pour la phase AVP et reprise/complétée en phase PRO ; De méme
une notification de 'OS de démarrage MC6 PRO, fin février 2022 permettrait d’optimiser
I'enchainement des taches.

e Les missions OPC et MC2 se dérouleront en paralléle des missions de base de conception ;

e La mission MC3 sera réalisée en paralléle de la rédaction des DCE afin de permettre I'intégration
des éléments dans ces derniers (notice d’exploitation et DESC) ;

e La mission MC4 est prévue au niveau des trois phases caractéristiques de la conception : en fin
d’AVP, en fin de PRO et avant lancement des travaux.

Phase réalisation :

Notification du marché le 01 juin 2021 ;

Notification de tranche optionnelle au plus tard le 01 juin 2023 (To+24 mois) ;

Durée estimée du marché : 48 mois (article 7 du CCAP) ;

Durée estimée de la phase étude EXE : 12 mois

Durée estimée des travaux EXE : 18 mois y compris la phase de préparation (Selon le phasage

fonctionnel) ;

¢ Du fait de I'optimisation de la phase conception, les travaux de dévoiement et leur suivi réalisés par
le biais de la mission MC2 pourront démarrer avant les travaux objet du présent marché ;

e Les missions EXE, VISA, DET, OPC et MC7 sont établies sur la durée prévisionnelle des travaux
de 18 mois (selon le phasage fonctionnel) ;

e Comme pour la phase conception, la mission MC4 sera réalisée a chaque moment clé des travaux

e Les missions MC3 et MC5 seront réalisé pendant la période de préparation du chantier pour
permettre d’avoir tous les éléments nécessaires a la validation des hypothéses retenues et d’avoir
les arrétés de circulation avant démarrage des phases de travaux concernées ;

e La mission MC6 sera réalisée en deux parties. Pendant les études d’exécution afin de valider les
produits retenus et en phase de réception pour la validation sur site.

L’objectif de cette planification est d’avoir des études continues (pour une meilleure réactivité
des équipes sur le projet) et d’optimiser le délai de réalisation de cette phase. Cependant une
notification de I’OS phase PRO, fin février 2022 permettrait d’optimiser I’enchainement des
taches.

5 ANNEXE

5.1 ANNEXE 1 : PLANNING GENERAL DE REALISATION
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