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Mission de maftrise d'ceuvre relative au remplacement d'écrans acoustiques sur le via-
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Le présent CCAP comporte 48 pages et 1 annexe.
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.
Sauf mention explicite, le CCAG auquel il est fait référence est celui relatif a la maitrise d’ceuvre
(MOE) de 2021

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Contexte et historique de |'opération

Le projet s’‘inscrit dans le cadre de l'opération de renforcement des protections
acoustiques sur les communes de Saint-Maurice et Maisons-Alfort le long des
autoroutes A4 et A86, et plus particulierement dans sa deuxieme tranche de travaux
financée dans le cadre du PDMI 2009-2014, puis du volet routier 2015-2022 du CPER.

Le projet consiste a traiter acoustiquement la zone du viaduc Créteil - Paris servant
d’échangeur entre I’A86 et I’A4. En effet, en raison de I'augmentation du trafic et du
durcissement de la réglementation relative au bruit des infrastructures routieres, les
protections acoustiques réalisées a l'occasion de la mise en service de ces trongons ne
satisfont plus aux exigences actuelles et nécessitent une remise a niveau (les niveaux
de bruit dépassent 70 dB(A) sur certains logements).

Les travaux prévus dans le cadre du marché de MOE concernent le seul viaduc Ouest
Créteil - Paris et sont les suivants :

- remplacer les écrans acoustiques transparents actuels par des écrans acoustiques
neufs plus hauts (hauteur de 3 m), opaques et absorbants sur un linéaire de 351 ml au
nord et 325 ml au sud,

Conformément au document intitulé « Programme de |la mission ».

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des
ouvrages d’infrastructure.

1-2. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, L.2432-1 et L.2432-2, et R.2172-1 a
R.2172-6, et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise
d'ceuvre en vue de concevoir et remplacer des écrans acoustiques sur le viaduc Créteil
- Paris de I'’échangeur de Saint-Maurice A4/A86.

Les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Saint-Maurice et Maisons-Alfort.

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des
ouvrages d'infrastructure.
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Les prestations font |'objet d'un marché a tranches optionnelles conformément aux
dispositions des articles R.2113-4 a R.2113-6 du CCP.

1-3. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP) sous le nom de "maitre d'ceuvre", sont précisées a
I'article 1 de I'acte d'engagement.

Aussi, comme prévu en annexe n°3 de |'acte d’engagement relative a I'organisation de
I'équipe projet, le titulaire s’engage a nommer des directeurs et/ou chefs de projets et
des experts associés afin de mener les missions qui lui incombent au titre du présent
marché. Les modalités de remplacement des membres de I'équipe sont précisées ci-
dessous.

Si les personnes initialement désignées ne sont plus en mesure d’accomplir leurs
missions, le titulaire doit :

—en aviser, sans délai, le pouvoir adjudicateur et prendre toutes dispositions
nécessaires afin d'assurer la poursuite de I'exécution des prestations.

- proposer un remplagant disposant de compétences et d’expériences au moins
équivalentes.

Par dérogation a l'article 34.3 du CCAG susvisé, tout remplacement unilatéral
intervenu, sans en avoir avisé, au préalable et au moins 7 jours calendaires avant le
remplacement effectif, le pouvoir adjudicateur, est susceptible d’entrainer
I'application des pénalités prévues a l'article 7.2.7 du présent document.

A défaut de proposition de remplacant par le titulaire dans le délai de quinze jours
compter de la date d’envoi de l'avis de retrait du référent initial par le titulaire, ou en
cas de récusation des remplagants par le pouvoir adjudicateur, les pénalités prévues a
I'article 7.2.7 du présent CCAP pourront étre appliquées.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG, le maitre d’ouvrage se réserve le droit a tout
moment, et sans avoir a le justifier, de demander le remplacement de I'un ou de
plusieurs des membres de I'équipe projet désignés a la signature du marché.

Le titulaire s'engage a proposer un autre prestataire dans un délai de 15 jours a compter
de la réception de la notification du maitre d’ouvrage.

Le défaut de remplacement dans les délais susvisés peut également entrainer la
résiliation du marché dans les conditions prévues a l'article 9.4.2 de la présente.

1-4. Sous-traitance

Le titulaire ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier
compte tenu des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur |'architecture.
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Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de
paiement sont formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-10.3.

ci-apres.

1-5. Contenu de la mission

La mission confiée au titulaire est constituée des éléments de mission définis les
articles R.2431-24 a R.2431-31 du CCP et complétés dans le CCTP. Ces éléments de
mission, listés ci-apres, sont considérés comme des parties techniques.

Les obligations a la charge du MOE issues des articles du Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux en vigueur
(CCAG Travaux), s'appliquent au présent contrat.

1-51. Eléments de mission :

AVP :

PRO:
ACT :
VISA :

DET :
OPC:
AOR:

les études d’avant-projet ;

les études de projet ;
I'assistance au maftre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

I'examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées
par les entrepreneurs ;

la direction de I'exécution des marchés de travaux ;
I'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;

I'assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant
la "Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par l'article 441 du CCAG
Travaux ;

La mission intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens
des articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de I'environnement et de ses
textes d'application.

1-5.2. Missions complémentaires MC :

MC1:
MC2:
MC3:
MC4:
MCS5:
MC6:

MC7:

Appropriation et évaluation des études antérieures.
Pilotage des investigations complémentaires

Pilotage du déplacement des réseaux concessionnaires
Etude et pilotage des travaux de dispositifs de retenue
Dossier d’exploitation sous chantier (DESC)

Assistance pour la communication avec les riverains et assistance juridique a
la maitrise d'ouvrage

Etudes de trafic relatif au phasage des travaux
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MC1: Appropriation et évaluation des études antérieures.

MC8: Mission VISA avec contréle de niveau renforcé pour les ouvrages d'art non
courants et les études géotechniques

MC9: Mission de surveillance des travaux de nuit
MC10: Pilotage du contrble extérieur
MC11: Assistance a maitrise d'ouvrage pour I'établissement du bilan financier de

I'opération sur le logiciel INFRACOUT

MC12:  Intégration a la médiathéque des DOE

MC13:  Assistance a maitrise d'ouvrage pour la constitution du dossier de remise de
I'ouvrage a I'exploitant

1-6. Décomposition en tranches et en lots

Le présent marché comporte une tranche ferme et 1 tranche optionnelle désignées ci-

apres:

Désignation des tranches

Tranche ferme

AVP : études d'avant-projet

PRO : études de projet,

ACT : Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des
contrats de travaux

OPC : Ordonnancement, pilotage et la coordination des
travaux

MC1 : Appropriation et évaluation des études antérieures
MC2 : Pilotage des investigations complémentaires

MC3 : Pilotage du déplacement des réseaux
concessionnaires

MC4 : Etude et pilotage des travaux de dispositifs de retenue
MCS5 : Dossier d’exploitation sous-chantier (DESC)

MC6 : Assistance a la maitrise d’ouvrage pour la
communication avec les riverains

MC?7 : Etudes de trafic complémentaires

Tranche optionnelle 1

DET : Direction de I'exécution des contrats de travaux

AOR : Assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations
de réception

VISA: Examen de la conformité au projet des études
d’exécution et visa par le Moe

OPC : Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux
MC3 : Pilotage du déplacement des réseaux
concessionnaires

MC4 : Etude et pilotage des travaux de dispositifs de retenue
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Désignation des tranches

MCS5 : Dossier d’exploitation sous-chantier (DESC)

MC6 : Assistance a la maitrise d’ouvrage pour la
communication avec les riverains

MC7 : Etudes de trafic complémentaires

MC8 : Mission VISA avec contrdle de niveau renforcé pour
les ouvrages d’art non courants

MC9 : Mission de surveillance des travaux de nuit et
sensibles

MC10 : Pilotage du contréle extérieur

MC11 : Assistance a maitrise d'ouvrage pour |'établissement
du bilan financier de I'opération sur le logiciel INFRACOUT
MC12 : Intégration a la médiathéque des DOE

MC13 : Assistance a mafitrise d’ouvrage pour la constitution
du dossier de remise de |'ouvrage a I'exploitant

Les prestations ne sont pas réparties en lots.

Les éléments de mission définis a l'article 1-5 du présent CCAP sont répartis par

tranches comme suit :

Tranches

Ferme

AVP | PRO | ACT

OPC|MC1|MC2|MC3|MC4|MC5|MC6|MC7

Opt. 1

DET |VISA|AOR

OPC MC3|MC4|MC5|MC6|MC7|MC8|MC9 |MC10MC11|MC12

MC13

Les délais limites de notification, par décision du RMO, d'affermissement de la tranche
optionnelle sont précisés ci-apres, a compter de la date de début d'exécution de la

tranche ferme :

Tranche Délai

Optionnelle 1 18 mois

1-7. Intervenants

1-71. Mandataire du maitre de |'ouvrage

Sans objet.

1-7.2. Maitrise d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage sera assurée par le service DiRIF/DMRE et aura la charge des
différentes taches suivantes :

e piloter les revues de projet

e définir le planning général de I'opération sur la base des éléments recueillis

e assurer le suivi financier global
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e assurer les interfaces avec les financeurs et la DIT
e assurer le pilotage et la gestion des marchés d’études
e assurer les relations et échanges avec la centrale, les élus, les associations et |a

communication avec les riverains.

1-7.3. Contrdle technique

Sans objet.

1-7.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 2 au sens du Code du
Travail (loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993).

Le titulaire met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°,
6° et 8° de l'article L.4121-2 du Code du Travalil.

La nature et I'’é¢tendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

La mission de coordination en matieére de SPS sera attribuée ultérieurement, le nom
du coordonnateur SPS ainsi que celui de la personne physique seront alors
communiqués au titulaire.

1-7.5. Ordonnancement, pilotage et coordination

La réalisation des prestations décrites dans |'élément de mission OPC est confiée au
titulaire.

1-7.6. Autres intervenants

e Les communes précitées et éventuellement les intercommunalités concernées

e Exploitant : Arrondissement de gestion de I'exploitation de la route Est

e Contrble extérieur : Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de soumettre
I'un des documents produits par le titulaire dans le cadre de sa mission a un
contrdle extérieur. Ce dernier pourra étre effectué par certains départements
d’ingénierie de la DiRIF, le CEREMA ou par tout autre organisme compétent en
la matiere.

Pour les documents relatifs au controle extérieur, le titulaire devra établir un tableau
recensant |I'ensemble des remarques regues et devra préciser, en présence du maitre
d’ouvrage, la suite donnée a chaque remarque. Il devra ensuite produire une nouvelle
version du document tenant compte des remarques auxquelles il est décidé de donner
suite.

Les documents faisant I'objet d'un avis de la DGITM (département TEDET et sous-
direction SAM notamment) pourront donner lieu a une version supplémentaire si I'un
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de ces services le demande du fait de modifications nécessaires importantes décidées
pendant l'instruction de ces documents. Les co0ts occasionnés par I'analyse de ces
remarques et par la production de ces différentes versions des documents sont
réputés compris dans les prix forfaitaires proposés par le titulaire dans son offre.

Le maitre d'ouvrage attire I'attention du titulaire sur le fait qu’il exigera la plus grande
rigueur dans I'examen des remarques collectées et dans leur prise en compte dans une
nouvelle version du dossier.

1-8. Caractéristiques des marchés de travaux

Le maitre d'ouvrage n'a pas encore défini les caractéristiques des marchés travaux et
de leurs consultations.

1-9. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractéere personnel

1-9.1. Obligation de confidentialité

En application de l'article 51 du CCAG de maitrise d‘oeuvre du 30 mars 2021, le
titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant les éléments de toute nature
qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les porter a la
connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a
I'article 7-2.3 du présent CCAP.

1-9.2. Sites sensibles

Sans objet

1-9.3. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale, le titulaire est
responsable du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre
compte et le maitre d'ouvrage est responsable du traitement des données
personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la
sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'acces a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il
n'est donc pas prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles
données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le maitre d'ouvrage afin de
convenir ensemble des mesures particulieres nécessaires a la protection de ces
données dans le respect des exigences du reglement de I'Union européenne 2016/679
du 27/04/2016.
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En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la
pénalité prévue a l'article 7-2.4 du présent CCAP.

1-10. Dispositions générales

Le titulaire s'engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché
et jusqu’a la fin de I'exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur I'"honneur
notamment prévues a |'article D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de
I'environnement et du logement, a I'adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-101. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que
soit leur rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les
huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre
['accés a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies
a l'article 3211 du CCAG.

En application de |'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire
tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les
cotraitants doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste
nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a |'autorisation de travail
mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour
chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous
les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des
articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
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1-10.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-10.21. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Sile titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations
hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi
ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de
I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous
les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des
articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé
en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de
sous-traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"]'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux
frangais seuls compétents pour |'exécution en sous-traitance du marché
N e du ... ayant pour objet .....cccoceciiiininnns

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux
modalités de |'article 4-2.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francgais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-
traitant procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une
copie de la déclaration de détachement effectuée aupres de I'inspection du travail.

1-10.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d'un représentant du titulaire
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Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent
marché public doit conformément aux articles L 1262-1-let R 1263-2-2 du code du
travail désigner sur le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de
I'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre
au maitre d’ouvrage les documents suivants :

¢ Une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité
départementale mentionnée a larticle R1263-4-1, conformément aux
dispositions de I'article R1263-6-1 du code du travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur
rang dans la chaine de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire
située hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent
marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le
titulaire de se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure
préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai
de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a
I'article 301 du CCAG.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux
dommages causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/fou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-10.3. Responsabilités et Assurances

1-10.31 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des
responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792,
1792-2,1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
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maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du
fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages
causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants dés lors qu’ils sont adaptés au risque de l'opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/fou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-10.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le titulaire déclare étre titulaire d’une police d’assurance de responsabilité décennale
en état de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux
confiés. Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants
adaptés aux limites du marché de I'assurance :

En matiére de garanties dommage corporels sur le marché, 3,5 M€.
En matiere de garanties dommage matériels et immatériels sur le marché 900 000 €.

En matiére d'assurance responsabilité civile décennale (RCD) sur un marché de travaux,
les plafonds minimums de garantie par sinistre 6 M€.

Le mafitre d'ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de
responsabilité décennale.

1-10.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 91 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties,
I'attributaire aura fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de
sa compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant
aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de I'exécution du marché,
le titulaire adresse ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu'il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties
pour le présent projet sont en cours de validité et qu’elles n‘ont fait I'objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat
d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises,
assureurs, etc ... )

Le titulaire qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s'engage
a obtenir de son assureur de responsabilité décennale l|'extension de garantie
nécessaire
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En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de |'un
de ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la
souscription d'une assurance complémentaire dont le co0t sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre doit demander aux entreprises titulaires des marchés de travaux de
fournir les attestations tous les six mois.

1-10.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-10.5. Clauses sociales et environnementales

1-10.5.]. Clauses sociales

Le titulaire devra, a minima, appliquer annuellement I'une des dispositions suivantes :

1. Effectuer une immersion en entreprise a travers des stages en vue de valider
une orientation professionnelle ou de découvrir un métier,

2. Favoriser la formation en alternance de pubilics cibles,

3. Présenter les métiers et activités de I'entreprise sur site, au sein de |'entreprise
ou au sein d'une structure emploi ou d’insertion,

4. Réaliser un parrainage avec accompagnement et conseils une fois par mois
minimum (RDV, téléphone, mail...) d’un filleul ou d'une filleule a la recherche
d'un emploi pendant 3 a 6 mois.

Les justificatifs des actions devront étre communiquées annuellement au maitre
d’ouvrage durant la durée d’exécution du marché.

Pénalités

En cas d'absence de communication des justificatifs exigés ci-dessus, une pénalité fixé
a l'article 7.2.2 pourra étre appliquée.

1-10.5.2. Clauses environnementales

Spécifications générales

Dans le cadre du Plan national pour des achats durables (PNAD) a I'horizon 2025 et la
loi Climat et Résilience, I'acheteur veille a la réduction des impacts environnementaux
de ses achats publics. A ce titre, I'acheteur fixe les spécifications suivantes :

1. Le titulaire s’engage a former ses collaborateurs aux enjeux environnementaux
liés a l'objet du marché.

2. Les documents dématérialisés partagés par le titulaire seront compressés
autant que possible tout en conservant leur lisibilité.
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3. L'utilisation d'un espace de travail collaboratif pour le partage d'information et
de documentation sera mise en place par le titulaire, limitant ainsi I'échange de
mails et le volume des données échangées. Ce point fait I'objet d’'une mission
complémentaire décrite a I'article 10.10 du CCTP.

4. Pour le suivi des prestations, le titulaire utilise, sauf nécessité diment justifiée,
les échanges par voie dématérialisée (courriel, vidéoconférence,
audioconférence, etc.)

5. Si l'utilisation de véhicules individuels est indispensable, le parc servant a
I'exécution des prestations comprend de préférence des véhicules
fonctionnant a I'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz
naturel pour véhicules (GNV), a I'hydrogene ou encore des véhicules hybrides
(mixtes électriques et essence) conformes aux normes en vigueur.

Déchets de chantier

En application de I'article 18.2 du CCAG de maitrise d'ceuvre et des articles L.541-1 a
L.541-50 et L.542-1 a L.542-14 du code de l'environnement et de leurs textes
d’application, le titulaire devra obligatoirement fournir les éléments suivants dans le
cadre de ses prestations :

- les modalités d’exécution des travaux seront étudiées et prescrites afin de
réduire la production des déchets sur le chantier et de les orienter vers des
filieres de valorisation.

- Le maitre d'ceuvre devra proposer plusieurs solutions pour la gestion et le suivi
des déchets créés lors de I'exécution des travaux.

Il sera également demandé au titulaire de prévoir la mise en ceuvre de matériaux bas
carbone dans |'établissement du DCE pour le marché de travaux. Plus globalement, le
titulaire devra intégrer les objectifs environnementaux qui lui seront imposés par le
maitre d’ouvrage en phase DCE du marché de travaux.

Pénalités

En cas de non-respect des obligations environnementales exigées dans le CCAP, une
pénalité fixé a I'article 7.2.6 pourra étre appliquée.

1-10.5.3. Clauses de suivi de I'accidentologie

En phase chantier, le maitre d’ceuvre sera chargé de suivre I'accidentologie du chantier :
il fera un retour mensuel au maitre d'ouvrage sur I'ensemble des accidents qui se
seraient produits sur le chantier au cours du mois précédent, méme les plus légers. Ce
retour sera assorti d'une caractérisation de la gravité de l'accident et d’'une recherche
des causes et des mesures a mettre en ceuvre pour éviter qu’il ne se reproduise.

1-10.6. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de
changement ultérieur, par:
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Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

e Réception des communications du titulaire avec le pouvoir adjudicateur, auxquelles
il entend donner date certaine ainsi que la notification des décisions et
communications du pouvoir adjudicateur faisant courir un délai (article 3-1 du
CCAQG);

e Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant
obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAG) ;

e Signature et notification, en tant que représentant du pouvoir adjudicateur pour
I'exécution du marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet
lorsque celles-ci résultent strictement de dispositions contractuelles (article 21 du
CCAQG);

e Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;

e Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ;

e Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la
facture (article 11.6 du CCAG) ;

e Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires
au paiement;

¢ Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire;

e Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa
responsabilité, par des agents qu'il désigne (article 20 du CCAG).

1-10.7. Forme de notifications

Conformément a l'article 311 du CCAG, |'adresse postale ou électronique du titulaire
(ou du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont
celles mentionnées dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege
social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de l'article 11 du CCAP, pour la bonne exécution des prestations, les
parties veilleront tout au long de I'exécution du marché a ce que les adresses mails
indiquées dans les documents particuliers du marché puissent assurer des échanges
en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ou le
maitre d'ceuvre procederont a la notification de toutes les informations par voie
électronique, via la messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE ou via
une messagerie électronique classique, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire
du groupement (destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité
et I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le
destinataire. Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de
déterminer de fagon certaine la date et I’heure de sa réception de l'information.
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En application de I'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la
premiere consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé
généré par PLACE, qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 31.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur
PLACE par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de I'information (ou
de la mise a disposition des documents), les documents seront réputés avoir été
notifiés a l'issue de ce délai.

En application de I'article 3.2.1 du CCAG, si I'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai(s), celui-ci (ceux-ci) commence(nt) a courir a 0 heure le
lendemain de |'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de
I’"heure suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le
maitre d'ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui
permettra au destinataire de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas
échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir

dans les mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre
d'ouvrage et [ ou le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

2-1. Piéces particuliéres

e Ll'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles ;
e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes
éventuelles ;
e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes
éventuelles ;
e Le programme et ses annexes :
o Rapport du 24 juillet 2018 établi par GCI Génie Civil Ingénierie.
o Document intitulé DRIEA-IF-DiRIF, autoroute A4/A86 rapport sondages
écrans SMMAC du 22 ao(t 2018 ;
o Diagnostic béton des corniches soutenant les protections phoniques N°
affaire 2.517955 du 1 aoUt 2006 ;
o Rapport caractérisation d’aciers a béton armé Echangeur A4/A86 Val de
Marne du 16 aoUt 2017 ;
o Rapport d’essai N° IF 0218101376 en date du 02 octobre 2018 recherche
et identification d’amiante sur un prélévement de matériaux ;
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Etude architecturale sur les coloris de Mai 2018 ;
Une note d‘avis de l'architecte conseil de I'Etat concernant l'insertion
paysageres des écrans ;

o Inspection détaillée périodique du viaduc Créteil — Paris en date de
novembre 2024 ;

o Inspection détaillée périodique des écrans acoustiques en date
d’octobre 2024 ;

o Dossier d’étude PRO réalisé en février 2017 sur le projet de remplacement
et la création d’écrans acoustiques sur les deux viaducs Créteil — Paris et
Paris ;

o Dossier d'étude AVP partiel réalisé en février 2022 sur le projet de
remplacement et la création d'écrans acoustiques sur les deux viaducs
Créteil - Paris et Paris — Créteil comprenant :

» Lerapport de présentation des études ;

= L'étude acoustique de I'ancien projet ;

= [‘étude architecturale;

* Le mémoire d'ouvrage d’art ;

» Les données concernant les réseaux et équipement ;

» Le dossier de phasage et d’exploitation ;

» Le dossier d’entretien et d’exploitation de la solution a prioriser

dans ce présent programme ;

= Les comptages réalisés en octobre 2023.
L'offre technique du maitre d‘ceuvre, composée de piéces écrites et
éventuellement graphiques ;
Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché ;
Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ) remis par le
candidat ;
La Directive Cybersécurité de la DiRIF.

Seul I'exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre
d'ouvrage, fait foi.

2-2. Piéces générales

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de Maitrise d'ceuvre (CCAG) approuvé par |'arrété du 30 mars 2021
(NOR : ECOM2106877A) ;

Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le role du maftre d'ceuvre
dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux ;

La Politique de Sécurité des Sl de I'Etat.
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ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations du chapitre 5 du CCAG s’appliquent.

ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION DANS
LES PRIX

4-1. Rémunération

4-11. Généralités

La rémunération est forfaitaire.

Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le titulaire s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maftrise
d'ouvrage au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a |'article 2-1 de I'acte
d'engagement.

4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le
marché fait I'objet d'un avenant en application de I'article L.2421-5 du CCP et de l'article 14 du
CCAG et selon les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du titulaire faisant apparaitre
notamment la description des prestations supplémentaires décomposées en temps
prévisionnel nécessaire a leur exécution, par compétences et éléments de mission et en
fonction du co(t des éléments de mission du marché.

Les coUts unitaires utilisés pour le calcul de la rémunération adaptée sont ceux figurant dans la
décomposition du forfait initial, annexée a l'acte d’engagement.

La rémunération est revue exclusivement pour les éléments de mission impactés par les
modifications.

Cette proposition fait I'objet d’'une négociation. La proposition de prix supplémentaire doit
étre en cohérence avec la proposition initiale.

4-2. Réglement des comptes

4-21. - Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte ».

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.
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Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les
projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs. La
transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue aprés inscription sur le
portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https ://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d'utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le
lien suivant :
https ://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr

Les factures dématérialisées étant établis sous la trame « GEMME » remise par le maitre

d'ouvrage, il comprenne les mentions prévues a l'article D.2192-2 du CCP ainsi que :

e Le numéro de marché,

e Le numéro de SIRET du maitre d’ouvrage

e Le code du service exécutant de la dépense (transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché),

e Le numéro d’engagement juridique (transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché).

Le titulaire devra informer le maitre d'ouvrage du dépd6t de sa facture sur Chorus Pro.

4-2.2. - Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30

jours.

Le défaut de paiement dans ce délai :

e fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires et
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la
loi du 28 janvier 2013, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payé€s
directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les
plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de |'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

e donne liey, de plein droit en sans autre formalité, au versement d'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement fixée a 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement de ou des avances correspond a la

date de I'ordre de service de démarrage de la période de préparation.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de dépbt

sous CHORUS PRO du projet de décompte ‘GEMME’ (projet de décompte complet et

cohérent, accompagné de l'ensemble des pieces complémentaires et justificatives
associées conformément au document Notice « Renseignement d'un projet de

décompte ‘GEMME’ » (annexe 1).

Lorsque le projet de projet de décompte transmis n’est pas complet (absence des

pieces justificatives et informations complémentaires, la date de départ du délai de
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paiement prise en référence est alors corrigée a la date de réception par le maitre
d’ceuvre des éléments correspondants).

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du
décompte général et définitif par le maitre de I'ouvrage, dans les mémes conditions.

Il est fait application du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

4-2.3. Rythme de réglements

Le reglement des sommes dues au titulaire pour I'exécution des éléments de mission
définis a I'article 1-4 ci-dessus, fait ['objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions
suivantes :

Elément(s) de mission AVP, PRO :

) Exigibilité

70 % | En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations.

30% | Apres approbation de I'élément de mission par le RMO et validation
du PRO par I'lGR.

Elément de mission ACT :

) Exigibilité

60 % | Aprées validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation
des Entreprises (DCE).

30% | Alavalidation du rapport de |'analyse des offres.

10 % | Apres la notification des marchés de travaux.

Elément de mission VISA :

(1) Exigibilité

100 % | En fonction de |'avancement des visas des plans d’exécution.
Elément de mission DET :

(1) Exigibilité

100% | En fonction de |I'avancement des travaux sous forme de demandes
de paiements mensuelles proportionnellement au montant des
travaux exécutés depuis le début de chaque marché de travaux.
Elément de mission OPC :

(1) Exigibilité

30% Apres notification a lI'ensemble des entrepreneurs du calendrier
détaillé d'exécution des travaux, pour chaque tranche.

60% Au prorata de l'avancement des travaux de chaque tranche sous
forme d’acomptes mensuels sur la production d‘un état périodique
comportant le compte rendu d’‘avancement des travaux et du
calendrier détaillé d’exécution mis a jour.

10% A l'issue des opérations préalables a la réception du dernier marché
de travaux de la tranche concernée
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Elément de mission AOR :

1)

Exigibilité

40 %

Apres la réception par le maftre d’ouvrage de la derniere proposition
de réception avec ou sans réserve adressée par le titulaire.

10 %

Apres acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par
les entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles
de celles-ci par le titulaire.

20 %

Apres la réception par le mafitre d’ouvrage de la derniére proposition
de levée de toutes les réserves adressées par le titulaire.

20 %

Apres réception par le maitre d’‘ouvrage de la totalité des Dossiers
des Ouvrages Exécutés (DOE).

10 %

Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier)
marché de travaux prévue par l'article 441 du CCAG Travaux ou a
I'issue de la prolongation que le maftre d'ouvrage pourrait décider
en application l'article 44.2 dudit CCAG

Elément(s) de mission complémentaire(s) :

M

Exigibilité

MC1

100 %

En une seule fois, aprés approbation par le maitre d'ouvrage
du mémoire d'appropriation.

MC2

A
I'avancement

En plusieurs fois, en fonction de [|'avancement des
investigations complémentaires sous forme de demandes de
paiements mensuelles

MC3

A
I'avancement

En plusieurs fois au prorata de I'avancement des travaux des
concessionnaires sous forme de demandes de paiement
mensuelles.

MC4

A
I'avancement

En plusieurs fois, en fonction de I'avancement des études et
des travaux sous forme de demandes de paiements
mensuelles

MCS

100 %

En une seule fois, aprés approbation par le MOA du dossier
d’exploitation sous chantier (DESC).

MC6

A
I'avancement

En plusieurs fois au prorata de I'avancement de |'opération
sous forme de demandes de paiements mensuelles.

MC7

100 %

Aprés approbation de I'’élément de mission par le RMO.

MC8

A
I'avancement

En plusieurs fois, en fonction de I'avancement des travaux
sous forme de demandes de paiements mensuelles
proportionnellement au montant des travaux exécutés
depuis le début de chaque marché de travaux.

MC9

A
I'avancement

En plusieurs fois, en fonction de I'avancement des travaux
sous forme de demandes de paiements mensuelles
proportionnellement au montant des travaux exécutés
depuis le début de chaque marché de travaux.

MC10

A
I'avancement

En plusieurs fois, en fonction de I'avancement des travaux
sous forme de demandes de paiements mensuelles
proportionnellement au montant des travaux exécutés
depuis le début de chaque marché de travaux.
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(1M Exigibilité

MCT11 [100 % A l'achévement de la prestation

MC12 [100 % A l'achévement de la prestation

MC13 |100 % Aprés validation du dossier de remise d'ouvrage par
I'exploitant

(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation.

Toutefois, ces prestations doivent étre réglées partiellement avant I'achévement, dans
le cas oU leur délai d’exécution est important afin que l'intervalle entre le début de
réalisation des prestations et le premier acompte ou entre deux acomptes successifs
n‘excéde pas trois mois ou un mois a la demande du titulaire (article 114 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016).

Dans ce cas, lademande d'acompte établie par le titulaire indique I'état d'avancement
de I'élément de mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce
constat du maitre d'ouvrage sert de base au calcul du montant de ['‘acompte
correspondant.

Dans le cadre d'une tranche optionnelle, si une ou plusieurs missions complémentaires
ne sont pas effectuées puisqu’elles se sont avérées non nécessaires, elles ne seront pas
rémunérées.

4-3. Variation dans les prix

Les prix sont révisables en application de I'article 1011 du CCAG lorsque la durée
d’exécution du marché est supérieure a 3 mois.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du
coUt des prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4-3.1. Modalités de variation

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du
co(t des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.

Les indemnités d'attente et de dédit, les pénalités et les primes sont établies hors TVA
et sont affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix selon les
mémes modalités que les prix du marché. Les autres indemnités et les retenues ne sont
pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois fixé en page de garde de I'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo). Il s'agit du mois précédant la date de remise des
offres pour la présente consultation.

4-3.3. Choix de I'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des
prestations faisant I'objet du marché est I'index Ingénierie publié par I'Insee.
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4-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est
donné par la formule :

Ch =(ln/1o)

avec |, = Valeur de l'index de référence | prise au mois antérieur de la remise des
offres ;
I, = Valeur de I'index de référence | prise au mois au cours duquel chacun
des réglements prévus a l'article 4-2.2 est d0 au titulaire.

Toutefois si la période de réglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a
prendre en compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de
réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est
antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a
celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant révision
définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de |'index
correspondant.

4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de
réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire
dans I'exécution de ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du
champ d'application de la TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de
réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire
dans I'exécution de ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du
champ d'application de la TVA.

Les montants des reglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA :

e le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement,
que la TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions
du Code général des impbts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas
collectée par le titulaire (autoliquidation) ;
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e Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un
représentant chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du
Code Général des Imp6bts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers
payés directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant
étranger sur la base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE JUSQU'A LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Estimation du coUt prévisionnel des travaux

Le co0t prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux
nécessaires pour réaliser |'ouvrage tel que défini au programme et fournie au titre de
I'élément Projet.

Ce co(t est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m, fixé en
page de garde de |'acte d’engagement.

Le titulaire s'engage sur un co(Ot prévisionnel des travaux C sur la base des études de
Projet.

La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle CO affectée aux travaux par le maitre
d'ouvrage est mentionnée a l'article 2-1 de I'acte d'engagement.

Si le coGt prévisionnel des travaux proposée par le titulaire au moment de la remise
des prestations de I|'élément Projet est supérieure a I'enveloppe financiere
prévisionnelle CO, le maitre d'ouvrage peut refuser d'approuver les prestations et
demander au titulaire, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet
compatible avec I'estimation citée ci-dessus.

Apres approbation de I'’élément Projet par le maitre d’ouvrage, un avenant fixe le
montant du coUt prévisionnel des travaux que le titulaire s'engage a respecter.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de
retenir la rémunération calculée au pourcentage par application de la formule
suivante : Montant définitif de la rémunération = estimation définitive du co(t
prévisionnel des travaux x taux de rémunération.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le co0t prévisionnel des
travaux, I'avenant défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau coUt prévisionnel des travaux.

5-2. Tolérance sur le coUt prévisionnel des travaux

Le coOt prévisionnel des travaux est assorti du taux de tolérance suivant :

Travaux Taux
Total 3%
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5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au coUt prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé
le titulaire, majoré du produit de ce co0t par le taux de tolérance fixé a l'article
précédent.

Ce seuil de tolérance comporte une décomposition par consultations.

L'avancement des études permet au titulaire lors de I'établissement des prestations de
chaque élément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son
engagement sur le co0t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce
seuil de tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations
lancées pour la passation des marchés de travaux, le titulaire doit reprendre
gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

5-4. CoUt de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a
la passation du/des marché(s) de travaux, il établit le co0t de référence des travaux tel
qu'il résulte des consultations et le compare au seuil de tolérance prévu a l'article 5.2.

Si I'opération fait I'objet de plusieurs consultations décalées dans le temps, le seuil de
tolérance est déterminé par consultation. Si ce seuil est dépassé, le maitre d'ouvrage
se réserve la possibilité de relancer la consultation.

Le seuil de tolérance global sera décomposé pour chaque consultation par voie
d'avenant lors de la validation des études de projet.

Ce co(t est égal a la somme du/des montant(s) de I'/des offre(s) considérée(s), tous
criteres confondus, comme les plus intéressantes par le maitre d'ouvrage et des
montants initiaux des marchés notifiés. Chacun de ces montants est ramené aux
conditions économiques du mois mo (précisé en page de garde de I'acte d'engagement)
par application du coefficient de réajustement C; défini ainsi :

C: = TP02es/ TPO2:s

avec TPO02.s= Valeur de l'index TPO1 au mois mp moins 6 mois ;

TP02ws = Valeur de l'index TPO1 au mois my moins 6 mois, des offres
marché de travaux.

TPO2 - Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation
Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le co0t dépasse le seuil de tolérance correspondant et si le maitre d'ouvrage déclare
la consultation infructueuse, le titulaire a I'obligation de reprendre les études, sans que
cela n'ouvre droit a rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier
de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant
conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.
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Le titulaire fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de
15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le mafitre
d'ouvrage, le titulaire doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises
dans un délai de 30 jours a compter de |'accusé de réception de cette recevabilité afin
de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle consultation.

5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
e Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

o tous les documents relatifs aux avant-projet(s) et projet(s) ;
o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

e Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise
dans le cadre de I'exécution de sa mission.

e Letitulaire s'engage a:

o fournir au coordonnateur SPS, 3 sa demande, tout autre document et
information nécessaires au bon déroulement de la mission de
coordination ;

o respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies par le maitre d'ouvrage.
Celles-ci font I'objet d’'un document notifié au titulaire et qui sera annexé
au présent marché.

e Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le titulaire doit prendre
toute disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
par le coordonnateur SPS.

e Le titulaire arréte les mesures d’‘organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.

e Le titulaire vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS
dans le registre journal de la coordination.

e Pour l'analyse des offres des entreprises, le titulaire consulte le coordonnateur
SPS et integre son avis dans le rapport d’analyse des offres.

5-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le titulaire propose le cas échéant les variantes a l'initiative du maitre d’ouvrage
(prestations supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront
répondre les entreprises.
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Le titulaire propose au maitre d'ouvrage d‘autoriser ou non les variantes a l'initiative
des entreprises, y compris celles permettant I'utilisation de matériaux recyclés. Dans
le cas de variante, il propose les exigences minimales a respecter.

5-7. Clause incitative a de meilleurs résultats quantitatifs ou qualitatifs

Si le montant prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maitre d'ceuvre est
inférieur a 97 % de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux et fixée
par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre bénéficie d’une bonification de
rémunération B calculée comme suit :

B=Fx(C0O-C)/CO
ou F désigne le montant forfaitaire définitif de rémunération négocié hors bonification,

CO I'enveloppe financiere prévisionnelle fixée par le maitre d’ouvrage, et C le montant
prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maitre d'ceuvre.

Cette bonification sera versée lors du paiement du solde du marché a la condition que
le montant prévisionnel des travaux sur lequel s’est engagé le maitre d’ceuvre n‘ait pas
été dépassé (sans application du seuil de tolérance prévu en matiére de pénalités a
I'article 6-3).

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE APRES LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le titulaire est chargé de faire appliquer les
stipulations du marché de travaux liant I'/les entreprise(s) et le mafitre d'ouvrage et ne
peut y apporter aucune modification sans accord préalable de ce dernier.

6-1. CoUt initial des marchés de travaux, conditions économiques d'établissement

Le co0t initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux
passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce co(t est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun
d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois m, du marché de maitrise
d’ceuvre par application du coefficient de réajustement C; défini ainsi :

C: = TP02e.6/ TPO22t6
avec TPO02.6= valeur de l'index TPO1 au mois mo moins 6 mois ;
TP02:.6 = valeur de l'index TPO1 au mois my moins 6 mois, du marché de
travaux concerné.
TPO2 - Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Page 31 sur 54



Une décision du RMO, notifiée dans les conditions de |'article 1-9.7 ci-dessus, constate
et arréte le montant du coUt initial des marchés de travaux que le titulaire s'engage a
respecter.

6-2. Tolérance sur le coUt initial des marchés de travaux

Le coUt initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le coUt initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au co0t initial des marchés de travaux majoré du produit
de ce coUt par le taux de tolérance fixé a I'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le co0t total définitif des travaux est celui qui, apreés achévement de 'ouvrage, résulte
des prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui
seraient exécutés a la suite d'une décision indépendante du titulaire (modifications
qui s'imposent au maitre d'ouvrage apres la passation des marchés de travaux ou
résultant de modifications du programme demandées par le maftre d'ouvrage).

Ce co(t est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés,
chacun d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois m, du marché de
maitrise d'ceuvre par application du coefficient de réajustement C, tel que défini a
I'article 6-1 ci-dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux
modificatifs rédigée par le titulaire et comprenant son estimation aux conditions
économiques au mois m, "Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du titulaire
dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le co0t du projet demandées par le
maftre d'ouvrage ou s'imposant a lui.

L'incidence financiére de ces modifications n'est pas prise en compte dans le co(t total
définitif des travaux.

Le titulaire estime l'incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération
forfaitaire en la justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de
I'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le titulaire en
cours d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses
études ou d'erreurs dans la conduite des travaux.

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une
rémunération complémentaire du titulaire.
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L'incidence financiere de ces modifications est prise en compte dans le co(t total
définitif des travaux définis a I'article 6-4 ci-dessus.

6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le
titulaire, sont soumises a décision du RMO.

Les décisions du RMO relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont
portées sur la fiche de travaux modificatifs rédigée par le titulaire.

Dans le cas ouU le co0t des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur
a l'estimation du titulaire, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour
acceptation et décision par le RMO.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le coOt total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis
aux articles 6-3 et 6-4, le titulaire supporte une réduction égale a :

10 % x (coUt total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur.
Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la

rémunération des éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

6-7. Suivi de lI'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCAP, la "direction de
I'exécution des marchés de travaux" incombe au titulaire qui est I'unique responsable
du contrble de I'exécution des ouvrages. A ce titre il est I'unique interlocuteur des
entrepreneurs.

Le maitre d'ceuvre tient compte dans |'exercice de sa mission de celles dévolues a
chacun de ces intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité
qui peuvent les concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment acces aux
registres de chantiers.

I prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part,
le cas échéant, au maitre d‘ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces
intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connafitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de
huit jours. En I'absence d’arbitrage du maitre d‘ouvrage, le maitre d'ceuvre est libre de
sa décision, dont il informe le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas, le maitre d'ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants
pour se soustraire a ses obligations contractuelles.
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6-8. Ordres de service

Dans le cadre de |'élément de mission "Direction de l'exécution des marchés de
travaux", le titulaire est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des
entrepreneurs.

Toutefois, les ordres de service ayant une incidence financiere ne peuvent étre notifiés
par le titulaire qu'apres décision du RMO prise selon les modalités prévues a l'article 6-
5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux
exemplaires par le titulaire a I'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1
du CCAG applicable aux marchés de travaux. Le titulaire transmet une copie de I'ordre
de service au maitre d'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été
délivrés en temps utile conformément a |'article 7-2 du CCAP.

6-9. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le titulaire sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre
Journal de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, apres avis
du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

6-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

6-9.2.1. - Libre accés
Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a
disposition du titulaire pour ses différentes réunions.

6-9.2.2. - Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
I'ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

e tous documents relatifs aux études d’exécution ;
e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;
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e laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
e chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le
cadre de I'exécution de sa mission.

Le titulaire s'engage a :

e fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et
information nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

e respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d'un
document notifié au titulaire et qui sera annexé au présent marché.

Le titulaire vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.

Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le titulaire doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS.

Le titulaire arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec
le coordonnateur SPS.

En cas de commencement des travaux des marchés dont une période de préparation
est prévue mais n‘est pas comprise dans le délai d'exécution, le titulaire ne pourra
notifier l'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été informé par le
coordonnateur SPS de l'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection
de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS). Par ailleurs, le MOE ne pourra notifier I'ordre de
démarrage des travaux que lorsque les obligations édictées a I'article R.4533-1 du Code
du travail seront remplies.

En cas de commencement des travaux des marchés dont une période de préparation
est prévue et comprise dans le délai d'exécution, le titulaire, apres avoir :
e visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation
qui conditionnent le démarrage des travaux,
e été informé par le coordonnateur SPS de I'intégration des Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS),

avise par écrit le maitre d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux
titulaires des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les
travaux.

Le titulaire est membre du college interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail et participe a toutes ses réunions.
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ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

Les délais d’exécution de la tranche ferme et de la tranche optionnelle sont stipulés a
I'article 3 de I'acte d’engagement.

Par dérogation a |'article 13.1 du CCAG, I'acte qui vaut commencement d'exécution du
marché est |'ordre de service du RMO de commencer le premier élément de mission.

7-1. Définitions et points de départ

Par dérogation au 2°™ alinéa de l'article 3.8.3 du CCAG, le titulaire peut refuser
d'exécuter |'ordre de service de démarrage des prestations, si cet ordre de service lui
est notifié plus de six mois aprés la notification du marché. Le titulaire dispose alors
d'un délai de quinze jours, courant a compter de la date d'envoi de sa décision de refus
au pouvoir adjudicateur, pour éventuellement proposer une nouvelle date de
démarrage des prestations. S’il ne propose pas de nouvelle date de démarrage des
prestations ou si la date qu’il propose n’est pas acceptée par le maitre d’ouvrage, le
titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées a
I'article 31.2 du CCAG. Cette résiliation ne peut lui étre refusée.

Les points de départ des délais mentionnés ci-apres portent, si la tache s’y préte, sur

la premiére transmission et la premiere version du document concerné.

7-11. Eléments de mission "études"

Elément de mission

Point de départ du délai

AVP

Date précisée dans l'ordre de service du RMO pour commencer |'exécution de la
mission ou de la date de réception de cette décision si celle-ci est postérieure.

PRO

Date précisée dans la décision du RMO pour commencer I'exécution de I'élément
de mission ou de la date de réception de cette décision si celle-ci est postérieure.

7-1.2. Elément de mission ACT

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
DCE Préparer le(s) Dossier(s) de | Date de la notification de la décision du
Consultation des Entreprises (DCE) RMO de commencer la procédure de
consultation de chaque DCE
Analyse des | Fournir le rapport d‘analyse des|Date de la remise au titulaire des plis
candidatures candidatures ou du contenu de la |contenant les candidatures ou de la
premiéere enveloppe. premiéere enveloppe de chaque DCE
Analyse des offres Fournir le rapport d‘analyse des|Date de la remise au titulaire des plis
offres. contenant les offres de chaque DCE
Mise au point des|Procéder a la mise au point du/des | Date de la notification de |'ordre de service
dossiers marchés dossier(s) marché(s). du RMO de la décision d’attribution de
chague marché.

7-1.3. Elément de mission VISA

Définition de la tache

Point de départ du délai

Viser ou faire part de ses observations sur les
plans, notes de calculs, études de détail et autres

Date de réception de chaque plan, note de calculs,
étude de détail

et autre document réalisé par
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Définition de la tache
documents établis par les entreprises.

Point de départ du délai
I'entrepreneur.

7-1.4. Elément de mission DET

Tache Définition de la tache Point de départ du délai

Comptes rendus de | Etablir et diffuser les comptes rendus | Date de la réunion.

réunion de réunion.

Notification des | Notifier les décisions du RMO Date de réception de la décision du RMO

décisions

Mémoires de | Instruire les mémoires de | Date de réception de la réclamation de

réclamation réclamation. I'entrepreneur.

Valider les PN Vérifier les devis et les PN Date de réception du devis de
I'entrepreneur.

Etat d’avancement Etablir I'état d’avancement. cf. 7-2 ci-aprés.

Projets de décomptes | Vérifier les projets de décomptes des | Date de I'accusé de réception du

et soldes

marchés de travaux et établir les
décomptes généraux et soldes avec

document ou du récépissé de remise.

utilisation de Chorus-pro le cas
échéant.
Autres taches prévues | Suivant CCAG-Travaux Suivant CCAG-Travaux

au CCAG-Travaux

7-1.5. Elément de mission OPC

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Calendrier des
documents d'exécution

Etablir le calendrier d'établissement
des documents d'exécution notifié

Date de l'accusé de réception par le
titulaire de la notification de la décision du

par ordre de service aux|RMO de commencer latache.
entrepreneurs.
Calendrier détaillé Etablir le  calendrier  détaillé | Date de l'accusé de réception par le

d’exécution notifié¢ par ordre de
service aux entrepreneurs.

titulaire de la notification de la décision du
RMO de commencer la tache.

Mise a jour du

calendrier détaillé

Mettre a jour le calendrier détaillé
d’exécution notifié par ordre de
service aux entrepreneurs.

Date de réception de la demande du RMO

7-1.6. Elément de mission AOR

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations Préalables a
la Réception (OPR).

Suivant le mode de dévolution des marchés
de travaux:

e Date de réception de l'avis de
I'entrepreneur ou date prévisible
d’achévement des travaux
indiquée dans l'avis.

e Date de réception, par le titulaire,
de l'avis de I'entrepreneur titulaire
du lot désigné au Cahier des
Clauses Administratives
Particulieres (CCAP) des marchés
de travaux ou date prévisible
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Tache Définition de la tache Point de départ du délai
d’achévement des travaux
indiquée dans l'avis.
Proposition de | Proposer la réception au RMO et | Date du proces-verbal des OPR
réception notifier la proposition de réception a
I'entrepreneur.

DOE Remettre le Dossier des Ouvrages | Apres réception par le titulaire de tous les
Exécutés (DOE) au maitre de|documents dus par lesentrepreneurs.
I'ouvrage.

Examen des désordres | Procéder a lI'examen des désordres | Date de saisine par le RMO
signalés pendant la Garantie de
Parfait Achévement (GPA).

PV de des | Etablir le procés-verbal de levée des | Date de réception de lavis de

réserves réserves. I'entrepreneur ayant levé les réserves.

Certains documents (piéces nécessaires a lI'ouverture au public, au fonctionnement et a la maintenance
de I'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la réception

7-1.7. Mission(s) complémentaire(s)

Point de départ du délai

Date précisée dans |'ordre de service du RMO
pour commencer l'exécution de la mission ou
de la date de réception de cette décision si
celle-ci est postérieure.

Date précisée dans |'ordre de service du RMO
pour commencer l'exécution de la mission ou
de la date de réception de cette décision si
celle-ci est postérieure.

Date précisée dans l'ordre de service du RMO
pour commencer l'exécution de la mission ou
de la date de réception de cette décision si
celle-ci est postérieure.

Date précisée dans l'ordre de service du RMO
pour commencer l'exécution de la mission ou
de la date de réception de cette décision si
celle-ci est postérieure.

Date précisée dans l'ordre de service du RMO
pour commencer l'exécution de la mission ou
de la date de réception de cette décision si
celle-ci est postérieure.

Date précisée dans l'ordre de service du RMO
pour commencer l'exécution de la mission ou
de la date de réception de cette décision si
celle-ci est postérieure.

Date précisée dans l'ordre de service du RMO
pour commencer l'exécution de la mission ou
de la date de réception de cette décision si
celle-ci est postérieure.

Date précisée dans l'ordre de service du RMO
pour commencer l'exécution de la mission ou
de la date de réception de cette décision si
celle-ci est postérieure.

Définition de la tache

MC1 Appropriation et évaluation des études
antérieures

MC2 Pilotage des investigations
complémentaires

MC3 Pilotage du déplacement des réseaux
concessionnaires

MC4 Etude et pilotage des travaux de
dispositifs de retenue

MC5 Dossier d’exploitation sous-chantier

MC6 Assistance pour la communication avec
les riverains et assistance juridique a la
maftrise d’ouvrage

MC7 Etudes de trafic complémentaires

MCS8 Mission VISA avec contrble de niveau
renforcé pour les ouvrages d’art non
courants et les études géotechniques

MC9 Mission de surveillance des travaux de

Date précisée dans l'ordre de service du RMO
pour commencer l'exécution de la mission ou
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Définition de la tache

Point de départ du délai

nuit

de la date de réception de cette décision si
celle-ci est postérieure.

MC10

Pilotage du contréle extérieur

Date précisée dans l'ordre de service du RMO
pour commencer I'exécution de la mission ou
de la date de réception de cette décision si
celle-ci est postérieure.

MCM

Bilan financier INFRACOUT

Date précisée dans l'ordre de service du RMO
pour commencer |'exécution de la mission ou
de la date de réception de cette décision si
celle-ci est postérieure.

MC12

Intégration des DOE a |la
médiathéeque

Date précisée dans |'ordre de service du RMO
pour commencer l'exécution de la mission ou
de la date de réception de cette décision si
celle-ci est postérieure.

MC13

Préparation du dossier de remise
d'ouvrage a I'exploitant

Date précisée dans |'ordre de service du RMO
pour commencer l'exécution de la mission ou
de la date de réception de cette décision si
celle-ci est postérieure.

7-2. Délais et pénalités

7-2.1. Délais et pénalités appliqués aux éléments de mission

Les pénalités de retard sont encourues sur simple constat par dérogation a l'article
16.2.4 du CCAG. La procédure décrite au CCAG peut étre réalisée par mail.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Les délais ne comprennent pas les délais de contrbéle des documents concernés par le
maitre d’ouvrage mais tiennent compte des délais de reprise par le titulaire.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG, en cas de retard dans |'exécution des délais
définis au 7-1 ci-dessus, le titulaire subit une pénalité journaliere calendaire fixée a :

Elément de mission | Tache Délai Pénalité
journaliére
AVP Avant-projet 4 mois 300 €
PRO Projet 4 mois 300 €
ACT (1) Préparer les DCE 40 jours 300 €
Analyse des candidatures 15 jours 300 €
Analyse des offres 25 jours 300 €
Mise au point des dossiers marchés |15 jours 300 €
VISA 15 jours 300 €
DET Comptes rendus de réunion 5 jours 150 €
Constats 5 jours 150 €
Notification des décisions 5 jours 150 €
Validation des PN 15 jours 150 €
Mémoires de réclamation 30 jours 150 €
Etat d’avancement Au plus tard le 5300 €
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DET Comptes rendus de réunion 5 jours 150 €
de chaque mois
Projets de décomptes finaux * 900 €
Autres taches du CCAG-Travaux *x 150 €
OPC Calendrier des documents | 10 jours 150 €
d'exécution
Calendrier détaillé 10 jours 150 €
Mise a jour du calendrier détaillé 10 jours 150 €
AOR OPR 20 jours 300 €
Proposition de réception 30 jours 300 €
DOE 30 jours 300 €
Examen des désordres 10 jours 300 €
PV de levée des réserves 10 jours 300 €
MC9 Visa renforcé 15 jours 300 €
MC11 Bilan financier et saisie INFRACOUT |60 jours 300 €
MC12 Intégration des DOE a la|30jours 300 €
médiatheque
MC13 Constitution du dossier de remise de | 60 jours 300 €
I'ouvrage a I'exploitant

Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d'avenant.

*Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :

10 jours aprés la réception du projet de décompte final ;
10 jours aprés la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

**Délais définis dans le CCAG-Travaux.

7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

En cas de non-respect des clauses sociales fixées a I'article 1-9.51, le titulaire encourt

une pénalité forfaitaire de 1 000 €.

7-2.3. Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité.

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a |'article 1-8.1. du CCAP,

le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 500 £.

7-2.4. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I'article 1-8.3. du CCAP, le titulaire

encourt une pénalité forfaitaire de 200 €.

7-2.5. Pénalité pour non-respect des directives cybersécurité

En cas de non-respect des directives de cybersécurité de |la DiRIF, le titulaire encourt
une pénalité de 100 € par jour calendaire de non application des exigences de la

directive cybersécurité.
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7-2.6. Pénalité pour non-respect des clauses environnementales

En cas de non-respect des clauses environnementales fixées a l'article 1-9.5.2, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 £.

7-2.7. Pénalité concernant le remplacement du référent initial du marché

En cas d’absence de remplacement ou remplacement des directeurs et/ou chefs de
projets et des experts associé(s) sans en avoir avisé |'acheteur conformément a l'article
1.2, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 500 €.

7-2.8. Pénalité pour retard dans le traitement d’'un projet de décompte :

e Cas ou le retard du maftre d'ceuvre n‘a pas conduit a des intéréts moratoires
pour le maitre d’ouvrage :

Il est appliqué une pénalité forfaitaire de 1000 € HT (mille euros Hors Taxes) par projet
de décompte mensuel ou final non validé sous CHORUS PRO dans le délai de 7 jours
calendaires suivant le dépét par I'entreprise sous CHORUS PRO.

e Casou le retard du maitre d’ceuvre a conduit a des intéréts moratoires pour le
maitre d’ouvrage :

Il est appliqué :

e une pénalité forfaitaire de 1 000 € HT (mille euros Hors Taxes) par projet de
décompte mensuel ou final non validé sous CHORUS PRO dans le délai de 7
jours calendaires suivant le dépét par I'entreprise sous CHORUS PRO

e Complétée par |'application d'un pénalité P égale au montant des intéréts
moratoires générés par la période de retard du maitre d'ceuvre dans la
validation du projet de décompte mensuel, soit :

P = (nombre de jours calendaires pris pour la validation du projet de décompte
par le maitre d'ceuvre — 7 jours) x « montant HT de la situation de travaux » x «
taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage » [/ 365

7-2.9. Pénalité pour défaut de contrble d’un projet de décompte ou transmission
d’un projet de décompte incomplet.

La validation d'un projet de décompte irrecevable au regard des dispositions définies
par le document Notice « Renseignement d’un projet de décompte ‘GEMME’ » (annexe
1) ou la transmission d’un projet de décompte incomplet, impliquant son rejet par le
maitre d’ouvrage, entraine l'application d’une pénalité forfaitaire de 500 € HT (cinq
cent euros Hors Taxes) par projet de décompte non conforme et par transmission
défaillante.
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7-2.10. Autres pénalités

Le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable et sur simple constatation par le
RPA, les pénalités de retard décrites ci-apres :

e en cas de retard dans I'exécution des prestations ;

e en cas d'exécution non satisfaisante (mauvaise exécution) des prestations dans
les délais prescrits.

Par conséquent, si les prestations ne sont pas effectuées dans les délais contractuels,
ou en cas d’exécution non satisfaisante dans les délais prescrits, le titulaire sera passible
d'une pénalité calculée conformément a l'article 16.2 du CCAG.

Les pénalités sont calculées par application de la formule suivante :
P = V*R/3000

dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant
égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ
d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de I'ensemble des
prestations, si le retard d'exécution d'une partie rend I'ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard.

Par ailleurs, en cas de manquements répétés, le RPA se réserve le droit de résilier le
marché sans indemnité.

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Par dérogation a |'article 28 du CCAG, les prestations ne font pas |'objet d'une garantie
technique.

8-1. Retenue de garantie

Sans objet.

8-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte
d'engagement. Elle n‘est due que sur la base du montant des tranches diminué du
montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement
direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et
R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche si
sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est
supérieure a 12 mois, a ce méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par
cette durée.
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Le pourcentage est fixé a :

Tranche Taux
Ferme 5%

Optionnelle1 | 5%
% du montant initial TTC de la tranche.

Si le titulaire est une PME, I'avance sera portée a 30 % (R.2191-7 du CCP).

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé
a l'article 4-211 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte
commencement d'exécution de la tranche.

En application des articles R2191, R2192-2 et R2191-14 du CCP, le remboursement de
I'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la
tranche atteint 65 % du montant initial TTC de la tranche. Il doit étre terminé lorsque
ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I'avance appliqué est supérieur ou égal a
20 %, le remboursement de I'avance intervient dés la premiére demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par [a mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-14 du CCP, dés lors
que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est
verseée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit
du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de l'acte
spécial par le RMO. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues
au sous-traitant selon les mémes modalités que |'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 9. ADMISSION - ACHEVEMENT DE LA MISSION - RESILIATION

9-1. Admission des documents présentés par le titulaire

9-1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le titulaire sont remis au RMO, sous forme dématérialisée
dans un des formats suivants : [pdf, ppt, doc, xls, odt]. En complément un exemplaire
sur support papier relié peut étre demandé.

9-1.2. Délais d’admission des documents d’études

L'admission consiste en |'acceptation, en I'état ou avec observations, par le RMO, des
documents d’études correspondant a I'élément de mission remis et conformes aux
prescriptions du marché.

by

Par dérogation a l'article 26.2 du CCAG, les décisions relatives a cette admission
doivent intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Elément Document Délai
de mission
AVP Avant-Projet 60 jours
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Elément |Document Délai
de mission
PRO Etudes de projet 60 jours
OPC Calendrier détaillé d'exécution des travaux (en cas de |60 jours
modification du délai global)
MC1 Approbation des études antérieures 15 jours
Plan de déplacement des réseaux 15 jours
MC2 Programme d’investigations complémentaires 15 jours
MC4 Note de calcul de synthése du choix retenu 15 jours
MC5 Dossier d’exploitation sous chantier 15 jours
MC6 Dossier de communication 15 jours
MC7 Etude de trafic 15 jours
MC8 Visa renforcé 15 jours
MC9 Compte rendu de la mission de nuit 5 jours
MC10 Compte rendu du contrle extérieur 5 jours
MC13 Remise du dossier de I'ouvrage 30 jours

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception du premier envoi de
ces documents par le titulaire au RMO. A partir du moment ou le RMO a fait part de
ses observations sur ce premier envoi, le délai repart a zéro a partir de la réception de
la deuxieme version envoyée par le titulaire au RMO, et ainsi de suite jusqu’a
I'admission finale.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, |la prestation est
considérée comme admise avec effet a compter de |'expiration du délai (admission
tacite).

9-1.21 Ajournement

L'admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans
le délai fixé par I'article 21.21 du CCAG et soumis aux dispositions de I'article 7-2.1 ci-
dessus.

Suite a une décision d'ajournement, le RMO dispose, pour admettre les prestations
mises au point, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-1.2.2 Réfaction

Par dérogation a I'article 27-3 du CCAG la décision motivée d’admission avec réfaction
est, sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime
que des prestations ne satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais
qu'elles présentent des possibilités d’admission en |'état, il notifie au titulaire une
décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction
de prix selon I'étendue des imperfections constatées. Le titulaire dispose de 30 jours
pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation au sens de
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I'article 37 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du pouvoir
adjudicateur. Si le titulaire formule des observations, le pouvoir adjudicateur dispose
ensuite de 30 jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision.
A défaut d’'une telle notification dans ce délai, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir
accepté les observations du titulaire.

9-1.2.3 Rejet

Le rejet se fait dans les conditions fixées par I'article 214 du CCAG qui prévoit une
procédure contradictoire préalable a la décision de rejet.

Suite a une décision de rejet, le RMO dispose, pour admettre les prestations modifiées,
présentées par le titulaire, des mémes délais que ceux indiqués a I'article 9.1.2.

9-1.3. Délais de vérification des autres documents présentés par le titulaire

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG, les décisions relatives a la vérification des
documents présentés par le titulaire doivent intervenir avant I'expiration des délais
suivants :

Elément |Document Délai

de mission

ACT Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 45 jours
Analyse des candidatures 40 jours
Analyse des offres 45 jours

AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 60 jours

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception du premier envoi de
ces documents par le titulaire au RMO. A partir du moment ou le RMO a fait part de
ses observations sur ce premier envoi, le délai repart a zéro a partir de la réception de
la deuxieme version envoyée par le titulaire au RMO, et ainsi de suite jusqu’a
I'admission finale.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée admise avec effet a compter de |'expiration du délai.

En cas de rejet ou d'ajournement, le RMO dispose, pour donner son avis, apres
présentation par le titulaire des documents modifiés, des mémes délais que ceux
indiqués ci-dessus.

La vérification peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire
dans un délai fixé par le RMO et soumis aux dispositions de l'article 7-2.1 ci-dessus.

9-2. Achévement de la mission

La mission du titulaire s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
o [|'expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue
a l'article 441 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
e lalevée de la derniere réserve ;
e [l'instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
Ou
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lorsque le RMO décide que les obligations contractuelles du titulaire sont
globalement remplies ;

e L'achevement de la mission fait I'objet d’'une décision établie par le RMO, sur
demande du titulaire.

9-3. Arrét de I'exécution des prestations

Le RMO se réserve la possibilité d'arréter l'exécution des prestations au terme de
chacune des parties techniques telles que définies a article 1-4 du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 20 du CCAG, la décision motivée d’arréter |'exécution des
prestations a l'issue d’une partie technique, donne lieu a indemnité dans les conditions
de I'article 33 du CCAG et selon les modalités de I'article 9-41 du présent CCAP sauf
dans le cas ou elle intervient du fait de la défaillance du maitre d’ceuvre.

9-4, Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG, avec les
précisions décrites dans les articles 9-4.1 a 9-4.3.

Par dérogation a I'article 31.3 du CCAG, en cas d'arrét des prestations a l'issue d'une
partie technique, une indemnité est versée dans les conditions de |'article 9-4.1 du
présent CCAP sauf si I'arrét intervient du fait de la défaillance du maitre d'ceuvre.

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre
d'indemnisation, le pourcentage prévu a I'article 31 du CCAG est fixé a 5 %.

9-4.2. Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particulier

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou
absorption avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de
I'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate par le RMO des
documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par |'acte portant la décision
de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement
légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application
de I'article 30 du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'une des
situations mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de
I'exclure d'un marché, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi
que conformément aux articles L2141-7 a L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire
conformément a l'article L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché
dans les conditions de I'article 30.2 du CCAG.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10
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du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a
I'article 30 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure,
cette derniere doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication
de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en
demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans
préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions
éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application
de l'article L.8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de
résilier le marché en cas de non-respect des articles L.8221-3 a L.8221-6 sur le travail
dissimulé.

9-4.3. Résiliation du marché par arrét des prestations ou autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résilié dans |I'un des cas suivants :

e le titulaire s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de
marchés de travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé a |'article
5-3 du présent CCAP;

e apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener
a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans
les limites du co0t prévisionnel.

ARTICLE 10. CLAUSE SOCIALE D'INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du
CCTP sont apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises
homologuées ci-apres :

CCAP 1-3. déroge a l'article 3.4.3 du CCAG

CCAP 1-10.34 déroge a l'article 91 du CCAG

CCAP7 déroge a l'article 131 du CCAG

CCAP 711 déroge a l'article 3.8.3 du CCAG

CCAP 7-2 déroge a l'article 141 du CCAG

CCAP 7-21 déroge a l'article 16.2.2 316.2.3 du CCAG
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CCAP1-3. déroge a l'article 3.4.3 du CCAG

CCAPS8 déroge a l'article 28 du CCAG

CCAP9-1.2 déroge a l'article 26.2 du CCAG

CCAP9-1.2.2 déroge a l'article 27.3 du CCAG

CCAP9-1.3 déroge a l'article 20.2 du CCAG

CCAP9-3 déroge a l'article 20 du CCAG

CCAP 9-4 déroge a l'article 31.3 du CCAG
ANNEXE

Annexel:l.an

Modalités de remise du projet de décompte :
Les projets de décompte doivent étre remis :
e 1-dansun format numérique signé (Version non modifiable, tel que fi-
chier .PDF signé numériquement, ou scan de la version papier signée),

e 2-accompagné de la copie de la version numérique originale au format ta-
bleur, comprenant les mémes saisies.

Fonctionnement général du projet de décompte GEMME :
Le projet de décompte « GEMME », selon le fichier tableur remis par le représentant
de l'acheteur en début de marché (puis dans une version mise a jour apres le
traitement de chaque décompte mensuel) assure le calcul automatisé du montant
global des prestations a rémunérer au titulaire ou au groupement, au titre du
décompte mensuel concerné.
Son intégration au progiciel comptable de I'acheteur (GEMME), permet I'édition de
I'état d’acompte correspondant, en établissant, sur la base de |'état des prestations
transmis :

e le calcul automatisé de la variation,

e e calcul des versements et reprise de I'avance éventuel,
e lecalculdela TVA,

e tout autre élément susceptible d'affecter la somme verser aux différents pres-
tataires.

Afin que les calculs correspondants puissent étre effectués et que I'état d’acompte
puisse étre édité, le renseignement complet et cohérent du projet de décompte
GEMME vierge remis par I'acheteur est un impératif absolu, étant précisé que :
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ilw
Projet de décompte .

Pour les prestations efectuéesfau ... ... | prises en compte au tire de |a stuation n® n® du décompte _n!m._“H
Contrat : Nom =t numéro du confrat Titulaire : NOM DU TITULAIRE OU MANDA TAIRE DU GROUPEMENT [Engagement : = EJ marche
Matre d'ouvrage - Ministére de Jz Transition Ecologique é Service : Service infeme DRt IF représentant [scheteur
Forme du contrat : Tjpe de marché Suivi par : Compiabie inteme Dif IF Nl_j SIRET dessnataire : SIRET du ttuiale
Tranche : TRANCHE XXXXX
Montant HT de la situation * _ _H_|/ /|_M_
Fur ia periode: Denuls lerigine
| —
Ratirsncs " Dacignation Guaniites préviss unite Prix untaire HT el (e B ; /_\ e
" Hﬂwws:-“n_s 1 Inshie du prn® 4 2,000 |Fartant 100 000,000 B, 0,00 oo o
”.u”ﬂ...:!nn.ﬁ 2 InShue du pren® 2 1,000 |Farfai 20 Doo,oon| 5} 0,00 ool o
" ”___...u...ﬂn.._._ﬂn_s 3 InShilé du prien® 3 1,000 |Ferfait 20 poo,500) B 0,00 L
. ”.u”ﬂ...:ﬂn_ﬁ a InShis du pren® 4 1,000 |Farfai 20 Doo,oon| 5} ‘—N ool o
n ”ﬂ..___ﬂn_s B Inhulé du prixn® £ 1,000 |Fertalt 20 oo.0ma o oo cee
”.u”ﬂ...:“n_ﬁ 3 InShus du pren® § 1,000 |Farfai 20 Doo,oon| A ﬂ 0,00 ne
E ”ﬂ..___!«n_s 7 Inhulé du prixn® 7 1,000 |Fertalt 20 oo.0ma [ LS 13 =
" ﬁ_ﬂﬂs__ﬂﬂ_s 1 initulé du prixn® 8 50,000 Mitr= neairs 250,000 o 0,00 oo e
E ”._”...___Mn_s s Inhulé du prixn® § £00,000 |Mstre carms =000 0 0,00 o o
o prr manhs 10 Inhulg du pricn® 10 500,000 |Metre carrs 000 o 0,00 oo e
o Hﬂ._s-_.__n_s " Inhulé du pricn® 11 500,000 |Metre carrs 10,000 o 0,00 oo e
" ”“n_,_-._sn_.w_s 12 Infhulg du pricn® 12 1000,0080 |Metre carrs 1,500 o 0,00 oo e
._|HH=_=.H_$ 13 ISl du prwn® 43 1/000,000 Metre cars 2,500 B, 0,00 oo o
" H“n._sﬂ_s 14 Infhulg du pricn® 14 300,000 |Metre cune =000 o 0,00 oo e
...Hu..ﬂ:.:.ﬂm.ﬂ 15 ISl du prn® 95 500,000 |Metrs cune 15,000 B, 0,00 oo o
" ”!ﬂ......ﬂm.ﬁ 16 InShilé du pren® 96 3 000,000 Tonme 120,000 5} 0,00 ool o
" H“ﬂﬂﬂw.ﬂ 17 Inshile du prn® 97 3 000,000 [Tonre 430,000 B, 0,00 oo o
" ”!ﬂ”_.ﬂn_ﬁ 1B InShile du pren® 98 1 500,000 Tonme 150,000 5} 10,00 ool o
Répartition par fournisasur : q_J \|E
CO-TRAITANT n*1 (Mandataie) 700 000,
CO-TRAITANT 2 300000,
CO-TRAITART '3 750 00a,
Sous-tramant A T
Sousamani B ?d, 10 T
Sousramant & 5500,
* M pen ndigquar 5| calcuies par MOE " Indiquer = B cms dim
SN SO SRS A Vi &t 30028 OU MOATE I8 oo doer o, E

_ m _ Signaty Signature




représentant du titulaire (ou mandataire du groupement)

- Le contréle du projet de décompte remis par le titulaire, et sa correction ou
rejet éventuels, relevent de la responsabilité du maitre d'ceuvre.
Tout défaut de renseignement du projet de décompte ou incohérence dans les
informations renseignées annihile la possibilité pour |'acheteur d‘établir |'état
d’acompte correspondant.
En cas de marché a tranche, il est remis un projet de décompte pour chaque tranche.

Les éléments ci-aprés détaillent, au regard de I'exemple type du projet de décompte
produit en page 2, les informations a renseigner sur le dit projet de décompte
« GEMME » vierge, ainsi que les contrdles de cohérence et vérifications a apporter.

Toute incohérence correspondant a une situation définie dans le présent document

entraine son irrecevabilité.

Donnée a renseigner

Information complémentaire [/ Contréle
vérification a apporter

« Prestations effectuées au

“

Renseigner la date de référence pour

1 I'achévement des prestations objet du
projet décompte correspondant
(usuellement le dernier jour ouvré du
mois considéré -sauf dernier décompte
du marché-)

- Le mois concerné constituera le mois « m »
de référence pour le calcul de la variation des
prix (y compris en cas de cumul de prestation
réalisées sur des mois antérieures).

- Le maftre d'ceuvre vérifie par conséquent le
caractere cohérent des prestations valorisée
pour le mois avec les prestations exécutées
pour éviter tout décalage dans l'index de
variation appliqué aux prestations
concernées.

- Pour un projet de décompte n° X, la date de
réalisation des prestations ne peut en aucun
cas étre antérieur a celle des prestations objet
du projet de décompte n° X-1.

- La date de réalisation des prestations ne
peut en aucun cas étre postérieure a la date
d’achévement théorique (délai du marché)
des prestations objet du marché ou de la
tranche concernée

« Montant HT de la situation »
DONNEE GENEREE
AUTOMATIQUEMENT - NE PAS
MODIFIER

Le montant HT de la situation est
calculé automatiquement par
I'alimentation des colonnes « Quantité
mesurée du décompte » (4) et « quantité
estimée cumulée » (5)

La valeur calculée par le fichier tableur ne
doit en aucun cas étre modifiée.

Si le montant calculé ne correspond pas au
montant de prestation calculé au moyen des
document internes, les erreurs sont a
rechercher dans les informations saisies dans
le renseignement des « Quantité mesurée du
décompte » (4) et « Quantité estimée
cumulée » (5)

« Final : « Non / Oui »

3 | Sile projet de décompte constitue le
projet de décompte final, basculer le
champ de la cellule sur « Oui »

Par défaut, la cellule est renseignée « Non »,
indiquant que le projet de décompte ne
constitue pas le projet de décompte final.
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« Quantité mesurée du décompte »

Pour chaque prix, il est renseigné la
quantité exécutée et justifiée par
constat depuis le précédent projet de
décompte (c’est-a-dire pour le mois
d’exécution concerné ou depuis le
dernier projet de décompte).

- Le fichier génere I'affichage automatique de
3 décimales pour une quantité saisie. Les
quantités sont renseignées avec une précision
d’au plus 2 décimales.

- Seuls les postes de prix effectivement
concernés par la réalisation des prestations
sont renseignés

- Les quantités renseignées sont dOment
justifiées par un constat produit a I'appui du
projet de décompte. La quantité figurant sur
le projet de décompte pour le prix concerné
est identique a la quantité certifiée par
constat.

- La somme des « quantités mesurées du
décompte » (4) et des « prestations mesurées
antérieures » (11) est égale au cumul des
prestations réalisées a la date d’établissement
du projet de décompte.

« Quantité estimée cumulée »

Pour chaque prix, il est renseigné la
quantité exécutée et justifiée par
constat depuis le précédent projet de
décompte (c’est-a-dire pour le mois
d’exécution concerné ou depuis le
dernier projet de décompte).

- Le recours a la valorisation de quantité
estimée doit, autant que possible étre limitée
en volume est dans la temporalité.

- Lorsqu’une quantité « estimée » bascule en
quantité « constatée » : la quantité estimée
justifiée par constat est reportée dans la
colonne « quantités mesurées du décompte »
(4). La colonne « Quantité estimée cumulée »
est alors impérativement renseignée avec la
valeur « 0 » (ou est ajustée a la quantité

« estimée » restante, c’est-a-dire la quantité
estimée initiale diminuée des prestations
constatées au titre du décompte).

- L'attention est appelée sur le caractére

« cumulé » de la quantité des prestations
valorisées en « estimé » dans cette colonne,
depuis les précédents projets de décompte.
Les quantités « estimées » qui n‘ont pas été
justifiée depuis les précédent projet de
décompte sont par conséquent maintenues
d’'un projet de décompte a l'autre.

« Montant atteint HT »
DONNEE PRE-RENSEIGNEE - NE PAS
MODIFIER

- Le projet de décompte n° X rappelle le
montant de prestations cumulé pour chaque
co-traitant au stade du projet de décompte
précédent n°® X-1. Cette information permet
la vérification du respect de la part prévue au
contrat pour chaque co-traitant / sous-
traitant.

« Montant réalisé HT sur ce projet de
décompte »

Il est renseigné la décomposition du

« Montant HT de la situation » (2) entre
les différents co-traitants et les sous-
traitants

- La somme des montant indiqués pour les
différents co-traitants et sous-traitants est
égale au « Montant HT de la situation » (2)

- §'il n'y a qu’un seul prestataire, le « Montant
HT de la situation » est reporté pour le
prestataire comme Montant réalisé HT sur ce
projet de décompte.

- La somme du « Montant atteint HT » et du
« Montant réalisé HT sur ce projet de
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décompte » ne peut en aucun cas dépasser la
« Part prévue HT ». Le cas échéant, la
situation de travaux doit étre revue dans
I"attente de la production de |'avenant
augmentant le montant du marché, de
I'avenant modifiant la répartition du montant
des prestations entre les co-traitants, du DC4
modificatif ou du quitus

Cadre de signature du titulaire

Le titulaire précise :

- I'identité de la personne ayant établit le
projet de décompte

- le lieu et la date d’établissement du projet
de décompte

Il procéde a la signature du projet de
décompte.

Cadre de signature du maftre d’ceuvre

Apres controle (et correction éventuelle) du
projet de décompte GEMME remis par
I'entreprise, le Maitre d’ceuvre renseigne :

- La date a laquelle I'entreprise lui a remis le
projet de décompte renseigné (date de
réception par ses soins). Cette date constitue
le point du départ du délai de paiement du
Maitre d’ouvrage.

- La date a laquelle il a validé (y.c. corrections
éventuelles) le projet de décompte

Le délai écoulé entre la date de réception du
projet de décompte par le Maitre d’ceuvre et
sa date de validation (y.c. transmission au
maitre d’ouvrage) est conforme au délai
prescrit par le délai du marché de maitrise
d’ceuvre. Elle ne doit pas excéder 7 jours
calendaires.

Le maftre d'ceuvre procede a la signature du
projet de décompte.

Il en assure alors la transmission au Maitre
d’ouvrage, en adressant copie a l'entreprise.
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Piéces complémentaires a produire :

Le projet de décompte diment renseigné et signé, doit étre impérativement étre
complété de:

- Encasde paiement a un sous-traitant : Attestation de paiement au sous-traitant

- Encas de groupement : Répartition du montant des prestations par co-traitant
décomposées selon les index TP applicables, selon tableau type ci-apres (Cette
répartition par index TP est effectuée en application des index TP applicables
aux prix concernés pour les prestations rémunérées, en application du CCAP) :

Co-traitant Montant cumulé des prestations soumis Part totale du co-
a variation selon traitant
«Index A» | «IndexB» | «Index C» | (y.c. prestation sous-
traitées)

Co-traitant 1
(mandataire)
Co-traitant 2
Co-traitant 3
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L'absence de transmission de ces documents et informations en annexe au projet de
décompte entraine son irrecevabilité pour incomplétude.

La date de départ du délai de paiement prise en référence est alors corrigée a la date
de réception de I'ensemble des piéces complémentaire par le maitre d’ceuvre.

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre appose, en bas du projet de décompte et a coté de
sa signature, une mention précisant la date de réception des pieces complémentaires
« Les pieces nécessaires au traitement du projet de décompte a savoir — identification la
piéce concernée - ont été réceptionnés le xx/xx/XXXX »

Au stade du projet de décompte final, lorsque le montant cumulé versé au sous-
traitant est inférieur au montant sous-traité déclaré a I'acte de sous-traitance (DC4) les
attestations de paiement des sous-traitant sont complétées par des QUITUS.

Lorsque le montant cumulé a verser au sous-traitant est supérieur au montant sous-
traité déclaré a I'acte de sous-traitance (DC4, un acte de sous-traitance modificatif est
doit impérativement étre établit préalablement.

Contrdle et correction du projet de décompte GEMME remis par |'entreprise par le
Maitre d’'ceuvre.

A réception du projet de décompte, le Maitre d’ceuvre procéde a la vérification et a la
validation du projet de décompte (ou a son rejet) dans le délai qui lui est imposé au
titre de son marché de maitrise d'ceuvre. Ce délai ne doit pas excéder 7 jours
calendaires.

e Lorsque le projet de décompte n‘appelle pas de correction de la part du maitre
d'ceuvre, il procéde a la signature du projet de décompte et en assure la trans-
mission au Maitre d‘ouvrage au plus vite, en adressant copie a l'entreprise, selon
les modalités définies par le marché de maitrise d’ceuvre.

e Lorsque le projet de décompte appelle des corrections de la part du maitre
d’'ceuvre, ce dernier procede a la correction, par une couleur identifiable, des
éléments requis : La mention initiale est barrée, et la donnée corrigée est indi-
quée par le maitre d’ceuvre. Il convient d’étre vigilant dans la prise en compte
compléte des conséquences des corrections apportées au projet de décompte
(La modification d’une quantité mesurée (4) ou d’'une quantité estimée cumulée
(5) renseignée par l'entreprise implique la correction du « Montant HT de la si-
tuation » (2), ainsi que la correction de la répartition de la somme entre les co-
traitants « Montant réalisé HT sur ce projet de décompte » (7))
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