MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’CEUVRE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)
CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

L’Acheteur exergcant la maitrise d'ouvrage

ETAT - Direction Régionale et Interdépartementale de I'Environnement de
I'Aménagement et des Transports d'lle-de-France - Direction des routes d'lle-de-
France — Service de la Modernisation du Réseau

Représentant du Maitre d'ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de
I'Aménagement et des Transports d'lle-de-France par délégation de Monsieur le
Préfet de Région d'lle-de-France, Préfet de Paris (arrété n°IDF-2023-04-19-00003 du
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Objet du marché

Mission de maitrise d'ceuvre relative au remplacement d'écrans acoustiques sur le via-
duc Créteil vers Paris de I'échangeur A4/A86 de Saint Maurice

Le présent CCTP comporte 47 pages et aucune annexe.
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CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Avertissement : Le contenu des éléments de la mission est celui défini aux articles
R.2431-24 a R.2431-31 et dans I'annexe 11l de I'annexe 20 du CCP avec les précisions ci-
dessous incluses dans le forfait de rémunération :

ARTICLE 1. Dispositions générales

Dans le cadre de sa mission, le titulaire (la maitrise d'ceuvre) s'engage a intégrer dans
sa prestation les éléments transverses suivants, indispensables au bon déroulement de
l'opération :

Réunions et coordination de projet

Le titulaire participera a I'ensemble des réunions jugées nécessaires par la maitrise
d’ouvrage, qu'il s'agisse de réunions de pilotage, de suivi d'études, de coordination
technique, de validation de livrables ou de tout autre rendez-vous lié a I'avancement
du projet.

La présence du chef de projet désigné par le titulaire est obligatoire a chacune des
réunions organisées dans le cadre du projet, sauf demande expresse contraire de la
MOA. Le chef de projet devra étre en mesure de représenter la maitrise d’ceuvre et de
prendre des décisions opérationnelles ou d’engager son équipe.

Le titulaire sera responsable de la rédaction du compte-rendu de chaque réunion a
laquelle il aura participé. Ce compte-rendu devra étre clair, structuré, et faire
apparaitre les échanges, décisions, points d’attention et actions a engager, ainsi que
les délais correspondants. Il devra étre transmis a la MOA dans un délai maximum de
cinq (5) jours calendaires apres la date de la réunion.

Consultation de I'exploitant du réseau

Le titulaire devra consulter I'exploitant de la voirie concernée lors de la conception
afin de prendre en considération son avis sur les caractéristiques techniques des
écrans et leur entretien ainsi que sur les aspects d’exploitation et de sécurité durant le
chantier.

Le titulaire devra intégrer les observations de I'exploitant dans les documents d’études
et proposer, le cas échéant, des mesures adaptées pour garantir I'entretien des
ouvrages et la sécurité durant la phase chantier et I'exploitation.

Le titulaire devra également organiser, si nécessaire, des réunions de coordination avec
I'exploitant, notamment avant les phases de travaux.

Un compte rendu des échanges et des décisions prises avec |'exploitant devra étre
annexé aux dossiers de consultation des entreprises et aux rapports d'études.
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Intégration des matériaux bas carbone

Dans le cadre de la conception des écrans, il est demandé au titulaire de prévoir, sous
réserve de faisabilité technique et acoustique, la mise en ceuvre de matériaux recyclés
et a faible empreinte carbone, en cohérence avec les objectifs environnementaux du
projet.

Contraintes environnementales en phase travaux

La maitrise d‘ouvrage fournira un ensemble de clauses environnementales destinées a
étre intégrées dans les marchés de travaux afin de contribuer efficacement a la
réduction des émissions de gaz a effet de serre et de I'empreinte carbone globale du
projet.

Le titulaire devra, en concertation étroite avec la MOA, sélectionner les clauses
environnementales les plus adaptées au contexte et a la nature des travaux a réaliser.
Ces clauses pourront prévoir des pénalités contractuelles en cas de non-respect,
renforgant ainsi leur caractere contraignant.

Aprés validation par la MOA, le titulaire devra décliner ces clauses en une série
d’indicateurs environnementaux pertinents, permettant un suivi rigoureux de leur
application tout au long des phases études et travaux.

Ces indicateurs devront étre intégrés dans les Dossiers de Consultation des Entreprises
(DCE) des marchés de travaux concernés.

Durant la phase d‘exécution des travaux, le titulaire assurera le suivi régulier de ces
indicateurs, en assurant leur collecte, analyse et remontée périodique auprés de la
MOA, afin de garantir la conformité environnementale et le respect des objectifs fixés.

Déclarations réglementaires (DT/DICT)

Le titulaire, en tant que maitre d'ceuvre, est chargé de la réalisation des Déclarations
de Travaux (DT) et de leur mise a jour tout au long de la phase de conception, en
fonction de |'évolution du projet ou de I'environnement technique.

II' lui incombe également de s'assurer que les Déclarations d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT) sont effectivement réalisées par I'entreprise de
travaux, dans les délais requis, conformément a la réglementation en vigueur (régime
anti-endommagement — DT-DICT).

La preuve de la bonne exécution de ces démarches devra étre conservée dans le
dossier de maitrise d'oeuvre.

Amiante

Dans le cadre de sa mission, le maitre d'ceuvre devra accorder une attention
particuliere a la gestion du risque amiante, conformément aux obligations Iégales et
réglementaires en vigueur, notamment les dispositions du Code du travail, du Code de
la santé publique.

Le maitre d'ceuvre est responsable, dans le cadre de sa mission, de I'intégration et du
suivi de la gestion des déchets de chantier, conformément aux exigences
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réglementaires en vigueur et aux objectifs de développement durable portés par la
maitrise d’ouvrage.

Livrables et processus de validation

Tous les livrables produits dans le cadre de la mission (documents techniques, rapports,
plans, estimations, etc.) devront étre transmis dans un premier temps en version dite
"minute". Cette version intermédiaire permettra a la MOA d’émettre ses observations,
remarques ou demandes de modifications.

Les documents présentés par le titulaire sont remis au RMO, sous forme dématérialisée
dans un des formats suivants : [pdf, ppt, doc, xls, odt]. En complément, un exemplaire
sur support papier relié peut étre demandé.

Le titulaire s'engage a prendre en compte les retours formulés par la MOA pour établir,
en coordination avec les différents intervenants, et notamment les bureaux d’études
concernés, la version définitive du document.

Le processus de validation fera I'objet d'un suivi rigoureux afin de respecter les délais
de 'opération.

Gestion électronique des documents (GED)

Lors de la remise de son offre, le maitre d’ceuvre présentera au maitre d'ouvrage son
choix relatif au systeme d'échange de données informatiques pour la gestion de projet
en mode hébergement. Ce systeme met a la disposition de I'ensemble des acteurs du
projet (maftre d'ouvrage, maitre d'ceuvre, entreprises, coordonnateur SPS) via le portail
Internet un espace documentaire commun qui intégrera au moins les fonctionnalités
suivantes :

e systeme de classement documentaire paramétrable intégrant des visualisateurs
de documents de tout type (documents graphiques, documents écrits,
tabloides, documents de communication, documents numérisés,
photos/vidéos ...) avec une gestion par famille de document, la visualisation des
listes de documents au travers de vues paramétrables, une recherche par mots
clés, des affichages des délais de remise visas,

e partage des documents : gestion des droits d'acceés et visualisation des données
de consultation,

e création et modification de tout type de documents, avec conservation des
versions antérieures, tragabilité des actions sur les documents, gestion des
révisions des documents, blocage des documents non définitifs ou ne faisant
par partie du programme d'études,

e création et gestion des circuits de validation,

e exportation et téléchargement des documents,

e création et gestion d'annuaires,

e fonction messagerie : indexation de messages a un document, avec envoi des
documents par messagerie et accusé de réception,

e fonction de calendrier, d'organisation des réunions, convocations automatiques
et accusés de réception,

e gestionnaire de taches (avertissement du nombre de jours avant les dates
butoirs, avertissement de retard),
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menu en langue frangaise.

Une période d'essai d'un mois devra étre mise en place a l'issue de laquelle la maitrise
d'ouvrage pourra demander a la maitrise d‘ceuvre de procéder a des ajustements.

La mise en place du systeme, pour I'ensemble des utilisateurs, est a la charge du maitre
d'ceuvre. Le maitre d'ouvrage lui fournira a cet effet la liste des bénéficiaires des droits
d'accés en début de mission et fur et a mesure des modifications, en cours de projet
(par ordre de service).

Les utilisateurs seront regroupés en deux niveaux :

les utilisateurs réguliers qui consultent, modifient, valident les documents, de
maniere réguliere, I'estimation du nombre de ces utilisateurs étant de I'ordre de
la centaine,

les utilisateurs occasionnels qui consultent certaines informations, quand ils
sont avertis par messages électroniques, l'estimation du nombre de ces
utilisateurs étant a établir en cours de mission, en accord avec le maitre
d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre :

établira un livret spécifiant les modalités précises d'utilisation du systeme pour
chaque utilisateur (droit d'accés, de consultation,...),

assurera, en début de mission, une série de séances de formation initiale pour
I'ensemble des acteurs,

assurera le paramétrage du systéme, en début de mission et pendant toute la
durée du projet, en tant que besoin,

assurera I'administration du systeme,

devra s'assurer que I'utilisation du systeme est conforme aux régles établies de
maniére mensuelle ou, en cas de besoin sur demande du maitre d'ouvrage, avec
établissement d'un compte rendu de cette prestation,

aura a sa charge également toutes les mises a jour du systéme qui pourraient
s'avérer nécessaires,

assurera une assistance technique pour chacun des utilisateurs,

mettra a disposition une adresse électronique pour le dépdt des requétes
auquel il devra apporter des solutions sous 48 h (2 jours ouvrés). Il pourra
toutefois, sous réquisition du maitre d'ouvrage, étre amené a intervenir
immeédiatement,

assurera, sur demande du maitre d'ouvrage, le contréle du respect de la charte
graphique de certains documents remis par les intervenants, avec
établissement d'un rapport d'analyse.

L'accés au systeme et I'ensemble des services décrits au présent chapitre ne pourra
donner lieu a une rémunération spécifique, elle doit étre intégrée dans I'offre globale
du candidat.
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ARTICLE 2. Etudes d'avant-projet (AVP)

Les études d'avant-projet, fondées sur la solution envisagée et le programme précisé a
I'issue des études préliminaires, qui a été approuvé par le maitre d’ouvrage et qui est
annexé a ce CCTP, ont pour objet de:

confirmer la faisabilité technico-économique de la solution retenue compte-
tenu des études et reconnaissances complémentaires ;

Le titulaire devra étudier la solution 3,0 métres de hauteur a compter du fil
d’eau de la chaussée et notamment la faisabilité structurelle. A défaut, il
précisera la hauteur la plus adaptée ;

préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la
répartition des ouvrages et leurs liaisons, controler les relations
fonctionnelles de tous les éléments majeurs du programme. A défaut, |l
précisera la solution technique la plus adaptée.

proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ;

vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du
programme et du site ainsi qu‘avec les différentes réglementations,
notamment celles relatives a I’hygiéne et a la sécurité ;

apprécier, le cas échéant, la volumétrie, I'aspect extérieur des ouvrages, et
les aménagements paysagers ainsi que les ouvrages annexes a envisager ;

proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation,
signaler les aléas de réalisation normalement prévisibles, notamment en ce
qui concerne le sous-sol et les réseaux souterrains, et préciser la durée de
cette réalisation ;

permettre au maitre d’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de
réaliser le projet, d’en arréter définitivement le programme ainsi que
certains choix d'équipements en fonction des coUts d’investissement,
d’exploitation et de maintenance, d’en fixer les phases de réalisation et de
déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ;

établir I'estimation du co(Ot prévisionnel des travaux, en distinguant les
dépenses par partie de l'ouvrage et nature de travaux, et en indiquant
I'incertitude quiy est attachée compte-tenu des bases d’estimation utilisées;

permettre |'établissement du forfait de rémunération dans les conditions
prévues par le contrat de maitrise d’ceuvre.

Les études d’'avant-projet comprennent également I'établissement des dossiers a
déposer, le cas échéant, en vue de l'obtention du permis de construire et autres
autorisations administratives nécessaires et qui relevent de la compétence de la
maftrise d'ceuvre, ainsi que l'assistance du maftre d’ouvrage au cours de leur instruction.

Le titulaire est invité a présenter des solutions éventuellement innovantes pour
diminuer la géne a l'usager, diminuer le co0t de I'infrastructure, alléger la structure et
qui préservent au mieux les OA/viaducs existants.
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2-1. Documents fournis par le maitre d'ouvrage :

Rapport du 24 juillet 2018 établi par GCI Génie Civil Ingénierie.

Document intitulé DRIEA-IF-DiRIF, autoroute A4/A86 rapport sondages écrans
SMMAC du 22 ao0t 2018.

Diagnostic béton des corniches soutenant les protections phoniques N° affaire
2.517955 du 1 ao(t 2006.

Rapport caractérisation d'aciers a béton armé Echangeur A4/A86 Val de Marne
du 16 ao0t 2017.

Rapport d’essai N° IF 0218101376 en date du 02 octobre 2018 recherche et
identification d’amiante sur un prélevement de matériaux.

Etude architecturale sur les coloris de Mai 2018.

Une note d‘avis de l'architecte conseil de I'Etat concernant linsertion
paysageres des écrans.

Inspection détaillée périodique du viaduc Créteil — Paris en date de novembre
2024.

Inspection détaillée périodique des écrans acoustiques en date d’octobre 2024.
Dossier d’étude PRO réalisé en février 2017 sur le projet de remplacement et la
création d'écrans acoustiques sur les deux viaducs Créteil — Paris et Paris - Créteil.
Dossier d’étude AVP partiel réalisé en février 2022 sur le projet de
remplacement et la création d’écrans acoustiques sur les deux viaducs Créteil -
Paris et Paris — Créteil comprenant :

Le rapport de présentation des études ;

L'étude acoustique de I'ancien projet ;

L'étude architecturale ;

Le mémoire d'ouvrage d'art ;

Les données concernant les réseaux et équipement ;

Le dossier de phasage et d’exploitation ;

Le dossier d’entretien et d’exploitation de la solution a prioriser
dans ce présent programme ;

o Les comptages réalisés en octobre 2023.

O O O O O O

2-2. Documents a remettre au maitre d'ouvrage :

Le titulaire devra établir le contenu des livrables conformément a la derniére version
de linstruction technique relative aux modalités d‘élaboration des opérations
d’investissement et de gestion sur le réseau national.

2-21. Le Dossier des Etudes d’avant-projet

Ce dossier inclut :

Un « Rapport de présentation » exposant le parti d'aménagement et les
principales fonctionnalités de |'opération, les caractéristiques de la solution
proposée et la justification des choix techniques, le coUt de I'opération assorti
des incertitudes et aléas persistants a ce stade d'étude, et de leurs incidences
potentielles sur la réalisation de l'opération.

Ce rapport sera accompagné d’un plan de synthese présentant la solution proposée
sur fond d’orthophotoplan.
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Un sous dossier « Environnement, paysage » comprenant :

o une notice montrant comment la solution proposée répond aux conclusions
des études architecturales ;
une notice présentant le parti d'aménagement architecturale proposé,
des documents graphiques et photomontages permettant d’appréhender la
pertinence des solutions proposées déclinées en minimum 4 propositions.
Les documents devront permettre d‘apprécier lI'intégration de l'ouvrage
dans le site.

En termes de motifs, le sous-dossier devra comprendre :
= A minima une proposition aux couleurs dégradés
* A minima une proposition aux couleurs uniformes avec un liseret.

En termes de couleurs, le sous-dossier devra comprendre :

* A minima deux propositions aux couleurs neutres

* A minima une proposition incluant la couleur dominante verte
= A minima une proposition incluant la couleur dominante bleue.

Un sous-dossier « Ouvrages d’art non courants » comprenant pour chaque

ouvrage :

o une notice présentant les caractéristiques générales de l'ouvrage, les
différentes solutions constructives envisagées en structure et en fondation,
les justifications de la solution retenue, ainsi que les aléas et incertitudes
persistant a ce stade des études.

o Une estimation du co0t de I'ouvrage précisant les marges prises pour tenir
compte des incertitudes et aléas.

o Les documents graphiques nécessaires a la compréhension des solutions
techniques proposées et notamment :
= Vue en plan avec implantation des sondages
» Coupe longitudinale avec report des sondages et des contraintes de site

(gabarits, cotes de crues, etc.)
= Coupes transversales du tablier

Un sous-dossier « Phasages et planning général de réalisation » présentant:

o les phasages fonctionnels envisageables en tenant compte des mises en
service partielles possibles (phasage longitudinal) ou de la progressivité de
I'évolution des trafics (phasage transversal).

o Le planning général de réalisation des travaux (présentant notamment le
chemin critique), et les incidences des différentes hypothéses de phasage
sur ce planning.

Un sous-dossier « Entretien Exploitation » présentant les dispositions a prévoir

en matiere d’entretien et d’exploitation (types d’opérations, fréquence), tenant
compte le cas échéant des spécificités des ouvrages, et évaluant les moyens
nécessaires a leur mise en ceuvre.

Un sous-dossier « Estimation » comportant :
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o une notice présentant les grandes lignes de |'estimation et précisant, les
éléments et hypothéses pris en compte pour I'établissement des coUts
(références de prix utilisées, date de valeur...) et des quantités (majorations
pour tenir compte des incertitudes de calcul, marges intégrées pour tenir
compte des aléas mineurs, provisions spécifiques prévues, le cas échéant,
pour tenir compte d’aléas a forte incidence...). Cette notice proposera en
outre des pistes d’économies envisageables en précisant pour chacune les
incidences sur la qualité du projet (notamment en termes de niveau de
service a |'usager), et de coOts différés.

o une estimation détaillée au format tableur.

2-2.2. Dossier des controles

Ce dossier comprend :

Le plan d’assurance qualité mis en ceuvre pour la réalisation des études d'avant-
projet ;

Les fiches « qualité » établies par les contrdles internes et externes a I'équipe de
production ;

Les contrdles réalisés en application du PAQ et notamment ceux formellement
définis dans les documents contractuels ;

Le cas échéant, le récapitulatif des suites données aux demandes du maitre
d’ouvrage faisant suite au contréle extérieur et/ou a l'audit de sécurité routiere
réalisé en application de l'article D 118-5-4 du code de la voirie routiére.

ARTICLE 3. Etudes de projet (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et annexé a ce CCTP et la
mission « Appropriation et évaluation des études antérieures » MC1 approuvés par le
maitre d'ouvrage, définissent la conception générale de l'ouvrage. Ce chapitre
concerne tout type d'ouvrage, il ne se limite pas a un projet de changement d’écrans
acoustiques, il est laissé dans son intégralité pour que le titulaire prenne bien en
compte tout ce qui est attendu des études de projet.

Les études de projet ont pour objet de:

préciser la solution d‘ensemble au niveau de chacun des ouvrages
d’infrastructure qu’elle implique ;

confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature
et la qualité des matériaux et équipements et les conditions de leur mise en
oceuvre ;

fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des
différents ouvrages de la solution d’ensemble ainsi que leurs implantations
topographiques, en vue de leur exécution ;
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e vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la
résistance des ouvrages est assurée dans les conditions d’exploitation auxquelles
ils pourront étre soumis ;

e préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que
des réseaux souterrains existants et, en fonction du mode de dévolution des
travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a l'organisation
spatiale des ouvrages ;

e préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des
équipements répondant aux besoins de I'exploitation ;

e établir un co0t prévisionnel des travaux décomposés en éléments
techniquement homogenes ;

e permettre au maitre d'ouvrage d’arréter le co0t prévisionnel de la solution
d’ensemble ou, le cas échéant, de chaque tranche de réalisation, et d’évaluer les
coUts d’exploitation et de maintenance ;

e permettre au maitre d'ouvrage de fixer I'échéancier d'exécution et d'arréter, il
y a lieu, le partage en lots ;

En outre, lorsque, aprés mise en concurrence sur la base de |'avant-projet ou sur la base
des études de projet, une variante respectant les conditions minimales stipulées dans
le dossier de consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par
le maitre d'ouvrage, les études de projet doivent étre complétées pour :

e assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi
qu’avec les dispositions découlant, le cas échéant, d'un permis de construire
modifié ;

e établir la synthése des plans et spécifications émanant d‘une part de l'avant-
projet définitif établi par le maitre d’ceuvre et d'autre part des propositions de
I'entrepreneur.

3-1. Documents fournis par le maitre d'ouvrage :

e Rapport du 24 juillet 2018 établi par GCI Génie Civil Ingénierie.

e Document intitulé DRIEA-IF-DiRIF, autoroute A4/A86 rapport sondages écrans
SMMAC du 22 ao(t 2018.

e Diagnostic béton des corniches soutenant les protections phoniques N° affaire
2.517955 du 1 ao0t 2006.

e Rapport caractérisation d’aciers a béton armé Echangeur A4/A86 Val de Marne
du 16 ao0t 2017.

e Rapport d'essai N° IF 0218101376 en date du 02 octobre 2018 recherche et
identification d’amiante sur un prélevement de matériaux.

e Etude architecturale sur les coloris de mai 2018.

e Une note d‘avis de l'architecte conseil de I'Etat concernant linsertion
paysageres des écrans.

¢ Inspection détaillée périodique du viaduc Créteil - Paris en date de novembre
2024.
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e Inspection détaillée périodique des écrans acoustiques en date d’octobre 2024.

e Dossier d’étude PRO réalisé en février 2017 sur le projet de remplacement et la
création d’'écrans acoustiques sur les deux viaducs Créteil — Paris et Paris - Créteil.

e Dossier d'étude AVP partiel réalisé en février 2022 sur le projet de
remplacement et la création d’écrans acoustiques sur les deux viaducs Créteil -
Paris et Paris — Créteil comprenant :

o Lerapport de présentation des études ;

L'étude acoustique de I'ancien projet ;

L'étude architecturale ;

Le mémoire d'ouvrage d'art ;

Les données concernant les réseaux et équipement ;

Le dossier de phasage et d’exploitation ;

Le dossier d’entretien et d’exploitation de la solution a prioriser

dans ce présent programme ;

o Les comptages réalisés en octobre 2023.

O O O O O O

3-2. Documents a remettre au maitre d'ouvrage :

Le titulaire devra établir le contenu des livrables conformément a la derniére version
de linstruction technique relative aux modalités d‘élaboration des opérations
d’investissement et de gestion sur le réseau national.

3-21 Le Dossier des Etudes de projet

Ce dossier comprend :

e Le rapport de synthése qui consiste en une synthése compléete, descriptive et
explicative rappelant les objectifs fondamentaux du projet, les choix
déterminants et leurs motivations. Il contient un paragraphe par sous-dossiers
de la partie technique. Lui sont annexés un plan de situation et un plan de
synthése du projet présentant la solution retenue sur fond d’orthophotoplan.

e Un ou des sous-dossier « Ouvrages d’art non-courants ». Chaque ouvrage non
courant fera l'objet d'un sous-dossier comprenant :

o Un mémoire présentant les éléments suivants :
* le contexte (décisions antérieures, caractéristiques générales de
I'opération routiere)
= |le résumé des contraintes naturelles et fonctionnelles concernant
I'ouvrage
* le rappel des conclusions des études antérieures, décrivant notamment
les caractéristiques des solutions retenues, (options techniques, co0ts,
risques...)
o Les études spécifiques mises a jour en fonction des solutions retenues :
» études architecturales et paysageres
o Pour chaque solution:
* une notice descriptive comprenant :
e la description et la justification du dimensionnement
e la description et justification du phasage de construction retenu
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e les particularités concernant la surveillance et I'exploitation
ultérieures, en particulier I'exploitation en mode dégradé

» les notes de calcul associées

» un dossier de documents graphiques comprenant :

e un plan au [1/500, 1/200 ou 1/100] avec implantation des sondages

e une coupe longitudinale au [1/500, 1/200 ou 1/100] avec report des
sondages et des contraintes de site (gabarit de navigation, etc.)

e des coupes transversales du tablier au 1/20

e les dessins de coffrage des fondations

e les détails architecturaux (complétés de photomontages si I'enjeu le
justifie)

* une estimation détaillant le co0t de chaque élément d’ouvrage

» un calendrier prévisionnel des travaux

o Une comparaison des solutions suivant les critéres suivants :

» fiabilité (technique et financiére) de la solution vis-a-vis des aléas
identifiés

» qualité architecturale et insertion paysagere

o Le choix de la solution de base et les recommandations concernant la
stratégie de consultation des entreprises.

Un sous-dossier « Exploitation sous chantier /| déroulement des travaux »

présentant :

o lesacteurs:

» les services de secours

= les forces de 'ordre

* le ou les exploitant(s)

o le phasage des travaux:

* la notice descriptive

» lesvues en plan a I'échelle adaptée des différentes phases

» |e cas échéant, les profils en travers types et particuliers des voies aux
différentes phases

* les installations de chantier (localisation envisagée et description du
besoin)

o lesimpacts des mesures d’exploitation et les mesures prises pour les réduire :

* une étude de trafic vérifiant les conditions de circulation sur la voirie
locale pendant les travaux (plans de feux, capacité des échangeurs
provisoires, capacité des voies et des déviations, éventuellement
modélisations dynamiques ...) ;

* les conditions de circulation des engins de chantier aux abords et dans
le chantier et les dispositions prises pour maintenir la propreté des voies
ouvertes a la circulation publique ;

* les conditions de circulation des usagers et riverains a proximité du
chantier (notamment, en zone urbanisée, des cyclistes, piétons, et
personnes a mobilité réduite) ;

* les déviations envisagées (y compris pour les transports exceptionnels
ou les transports en commun s'il y a lieu) ;
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» |es mesures de protection des riverains envisagées vis-a-vis des nuisances
(sonores, projections, ...) ;

o les modalités d'information des usagers et des riverains pendant la durée
des travaux.

o Ce sous-dossier est établi en concertation avec les services chargés de
I'exploitation des voies concernées par le projet et doit contenir les
éléments nécessaires a |'élaboration du dossier d'exploitation particulier
prévu par la circulaire 88-72 du 14 septembre 1988.

Un sous-dossier « Entretien et exploitation » présentant :

o Une notice détaillée des modalités d’entretien ultérieur de I'ensemble des
ouvrages.

Un sous-dossier « Estimation » comportant :

o Une notice présentant les conditions d'établissement de l'estimation et
notamment :

» |a date de valeur et les références des prix unitaires utilisés ;
» |es marges prises pour tenir compte des incertitudes sur les quantités ;
» les provisions prévues pour tenir compte des aléas particuliers identifiés;

o un détail quantitatif et estimatif du co0t du projet organisé conformément
au cadre annexé au présent CCTP, distinguant :
= Les travaux, pour lesquels on distinguera les postes de dépenses

suivants :

e Les éléments non ventilés, comprenant les installations de chantier,
les dégagements des emprises, les travaux préparatoires

e Les travaux ventilés par élément de projet et par secteur (nord et
sud):

Un sous-dossier « Allotissement et conditions de réalisation » comprenant

o Une notice présentant la logique d‘allotissement proposée en tenant
compte :
= des compétences particulieres requises pour la réalisation des ouvrages
» des tranches fonctionnelles envisageables
» de l'’échelonnement dans le temps des disponibilités financieres
= des meilleures conditions de mise en concurrence des entreprises

o un tableau récapitulant les lots proposés, leurs délais de réalisation et leurs
coUts prévisionnels

Un sous-dossier « Echéancier » comprenant :

o Une notice descriptive explicitant I'enchainement de la réalisation des
différents lots de travaux et des procédures jusqu’a la mise en service de
I'opération, et précisant le cas échéant les échéances des mises en services
partielles. Elle présentera les besoins de financement, échelonnés dans le
temps, nécessaires au paiement des dépenses afférentes a I'opération, ainsi
que les dispositions envisageables pour optimiser le plan de trésorerie.

o Un planning de réalisation de l|'opération faisant apparaitre le chemin
critique et les marges disponibles ;

o Un plan de trésorerie prévisionnel établi par trimestre.
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3-2.2 Le Dossier des controles

Ce dossier contient :

Le plan d’assurance qualité mis en ceuvre pour la réalisation des études de projet ;
Un récapitulatif des contréles diligentés par le titulaire pour chaque ouvrage, et
présentés dans les différents sous-dossiers ;

Les contrdles réalisés en application du PAQ et notamment ceux formellement
définis dans les documents contractuels ;

Le cas échéant, le récapitulatif des suites données aux demandes du maitre
d’ouvrage faisant suite au contrble extérieur et/ou a I'audit de sécurité routiere
réalisé en application du code de la voirie routiére.

ARTICLE 4. Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des

marchés de travaux (ACT)

L'assistance pour la passation du ou des marchés de travaux, définie a l'article R.2431-
28 du CCP, se rapporte directement a l'organisation de la commande publique. Celle-
ci se caractérise, en particulier, par un formalisme important destiné a garantir le
respect des principes qui la régissent, au premier rang desquels se situent le libre accés
et I'égalité de traitement des candidats.

Dans le cadre de I'exécution de cet élément de mission, le titulaire apporte une
attention particuliére au strict respect des régles en matiere de commande publique.

Cet élément de mission comprend au moins :

préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures
obtenues ;

préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent
présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier
constitué des pieces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que
des pieces élaborées par la maitrise d’ceuvre correspondant a |'étape de la
conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier
est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des
entreprises groupées ou a l'entreprise générale ;

analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes a ces offres,
procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la
consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant
qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant
qu'elles ne comportent pas d‘omissions, d'erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de I'art et établir un rapport d’analyse
comparative proposant les offres susceptibles d’étre retenues, conformément
aux criteres de jugement des offres précisées dans le reglement de la
consultation ; la partie financiere de I'analyse comporte une comparaison des
offres entre elles et avec le co0t prévisionnel des travaux ;
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préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des
contrats de travaux par le maitre d’ouvrage.

Cet élément de mission comporte cing phases, ainsi qu‘un sous-élément
complémentaire s'appliquant a chaque marché de travaux et lot de travaux le cas
échant:

Sélection des candidats

Dossier de consultation des entreprises

Phase de consultation

Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de I'entreprise
Mise au point des marchés

Sous-élément complémentaire : tableau de collecte des données relatifs au bilan
carbone

ACT-1. Sélection des candidats

Le titulaire propose au maitre d'ouvrage les niveaux de qualification ou de références
qui lui paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il
souhaite voir remis par ceux-ci a I'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de
I'établissement de I'avis de marché et du réglement de consultation.

ACT-2. Dossier de consultation des entreprises

Cette phase contient I'assistance du maitre d’ouvrage dans I'élaboration des piéces
administratives du marché de travaux, ainsi que la fourniture des piéces suivantes :

Les renseignements permettant au maitre d'ouvrage d'établir |'avis d'appel

public a la concurrence (AAPC),

Les éléments a inclure dans le réeglement de consultation (RC) établi par le maitre

d’ouvrage, et notamment une proposition de grille de critéres et un systeme de

pondération/notation établi suivant les enjeux de l'ouvrage en matiere de
technicité, délais ou contrdle qualité.

Les éléments nécessaires a la rédaction de |'Acte d’engagement (tranches de

travaux, conditions de délais proposées...)

Des projets de cadres de SOPAQ et de SOPRE (intégrant les dispositions relatives

a la gestion des déchets) conformes aux objectifs définis par le maitre d'ouvrage

Les éléments nécessaires a la rédaction du CCAP

contenu des prix,

prescriptions particulieres a inclure dans les prix du marché,

index proposés pour les révisions de prix,

limite des travaux dévolus a I'entrepreneur et travaux connexes a prendre en

compte,

o nature et montant des pénalités a inclure au marché, notamment en matiére
de respect du plan de contrdle, de sécurité des usagers ou de propreté des
voies ouvertes a la circulation publique ;

o seuils et station de référence pour les intempéries.

o O O O
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e Une proposition de CCTP, établie en faisant application par priorité des
prescriptions techniques annexées au programme de l'opération et, a défaut, du
CCTG applicable aux marchés publics de génie civil, précisant le plan de contréle
applicable pour chaque lot technique.

e Un cadre de détail estimatif décomposé selon les lots techniques et les tranches
de travaux

e Un bordereau des prix unitaires, oufet des décompositions des prix forfaitaires
définissant précisément les prestations incluses dans chaque prix unitaire ou
forfaitaire

e Les éléments techniques, et notamment les piéces graphiques, issus du dossier
des études de projet nécessaires aux entreprises pour présenter leurs
candidatures et établir leurs offres.

e Une estimation confidentielle de la maftrise d’ceuvre, décomposée selon les lots
techniques et les tranches de travaux.

e Ledossier des contrdles réalisés par le maitre d’ceuvre en application de son PAQ
comprenant notamment les contréles formellement définis dans les piéces
contractuelles.

La fourniture de ces piéces fait I'objet d'un délai fixé a I'article 7 du CCAP.

L'élaboration des DCE fera |'objet de réunions techniques avec les futurs exploitants
et mainteneurs (réseaux, équipements, entretien routier...) des ouvrages, auxquelles le
MOE devra participer. Les avis techniques de ces services seront tracés et leur suivi géré
par le MOE.

Avant son approbation, le DCE est soumis a l'avis du titulaire qui en vérifie la cohérence
et propose le cas échéant les compléments ou corrections qui lui paraissent
nécessaires.

La reproduction des DCE remis aux entreprises est a la charge du maitre d'ouvrage.

ACT-3. Phase de consultation
Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,

e aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans l'accord du maitre
d'ouvrage ;

e le titulaire communique au maitre d'ouvrage tout renseignement
complémentaire sollicité par les entreprises, cette information est faite par
écrit;

e |e maitre d'ouvrage interdit au titulaire la communication a quiconque de la liste
des entreprises admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la
liste des entreprises qui ont retiré le dossier de consultation (appel d'offres
ouvert).

ACT-4. Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de I'entreprise
Le titulaire assiste aux différentes réunions de la commission d'appel d'offres.
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A ce titre, il participe a I'analyse des candidatures ou du contenu de la premiere
enveloppe. Cette analyse porte sur Il'examen des capacités professionnelles et
financiéres des candidats, demandées dans |'avis de marché.

Aprées ouverture des plis contenant les offres, le maitre d'ouvrage transmet au titulaire,
pour analyse, les propositions regues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des
informations contenues dans ces propositions qu'il doit restituer intégralement au
maitre d'ouvrage.

Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les
entrepreneurs conformément aux stipulations du reglement de consultation, le
titulaire doit accomplir les taches d'analyse, de contrdle, etc. impliquées par I'étude
de ces variantes.

Le titulaire doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa
position motivée, faisant apparaitre, le cas échéant, les homogénéités ou
hétérogénéités des chiffrages par rapport aux avant-métrés qu'il a réalisés. Il portera
notamment son attention sur le caractére éventuellement anormalement bas d'une
offre et vérifiera plus généralement la régularité de l'offre, en demandant le cas
échéant les sous-détails de prix.

Le titulaire est également associé a |'acceptation des sous-traitants si celle-ci est
demandée a I'appui de |'offre.
Le rapport d'analyse comportera au minimum les informations suivantes :

e Rappel des critéeres de jugement des offres ;

e Rappel des résultats de I'appel d’offres (solution de base) sous forme de tableau
par ordre d’enregistrement des offres ;

e Vérification de la complétude des candidatures et de la satisfaction aux
exigences minimales fixées le cas échéant ;

e Vérification de I'ensemble des calculs et reports a l'intérieur du détail estimatif
(ou de la DPGF) et de l'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces
pieces ;

e \Vérifier les éléments de prix qui apparaissent comme anormalement bas et les
motifs de cette qualification ; le cas échéant, demander et analyser les sous-
détails de prix ;

e Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de
tableau a colonnes. Les points a examiner seront, au minimum, les points a
définir par les entreprises dans le CCTP et le cas échéant dans le complément
au CCTP. Le tableau sera suivi d'un commentaire mentionnant :

o pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation
des entreprises (caractéristiques des principaux produits, schéma
organisationnel du plan d'assurance qualité, mémoire justificatif, etc.)

o lacomparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi
qu’un classement qualitatif, justifié de maniere aussi précise que possible ;

o l'examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur
les plans financier et technique ;
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o une synthése de chaque offre et une proposition de classement au regard
des critéres en faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou
variante, prestations supplémentaires éventuelles a retenir) ;

En cas de dépassement par rapport a I'engagement du titulaire, et avant que le maitre
d’ouvrage ne déclare I'appel d'offres infructueux, le titulaire établira une proposition
d’adaptation de son projet permettant de respecter le co0t prévisionnel des travaux
et de procéder a une nouvelle mise en concurrence.

Si I'appel d'offres est déclaré infructueux, le titulaire doit modifier le DCE et assister le
maftre d'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par
voie de négociation. Ces prestations sont incluses dans le forfait.

ACT-5. Mise au point des marchés

Il appartient au titulaire d'assister le maitre d'ouvrage pour les éventuelles mises au
point des offres en vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maitre d'ouvrage I|'exemplaire original des piéces,
éventuellement modifiées, constituant le marché (y compris les pieces administratives).

ACT-6. Tableau de collecte des données relatifs au bilan carbone

Il appartient au titulaire de préparer un tableau de collecte des données relatifs au
bilan carbone que les entreprises de travaux retenues devront remplir dans le cadre du
suivi environnemental du projet. Ce tableau sera soumis pour avis a la maitrise
d’ouvrage.

ARTICLE 5. VISA des études d'exécution

Conformément a I'article R.2431-30 du CCP, I'examen de la conformité au projet des
études d'exécution faites par les entrepreneurs, ainsi que leur visa par le titulaire, ont
pour objet d'assurer au maitre d'ouvrage que les documents établis par les
entrepreneurs respectent les dispositions du projet établi par le titulaire.

Dans ce cadre, le titulaire doit procéder a I'examen de la conformité au projet des
études d'exécution établies par les entreprises et délivrer son visa.

Pendant la période de préparation de chantier, le titulaire, dans le cadre de son
élément de mission OPC, élabore le calendrier d'établissement des documents
d'exécution en concertation avec les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis
notifié par ordre de service.

Le visa des études d’‘exécution et le cas échéant, les demandes de corrections et
compléments adressés aux entreprises, sont diligentés par le titulaire dans les
conditions définies par le CCAG applicable aux marchés publics de travaux (Article 27).

Le titulaire informe le maitre d'ouvrage des différends qui peuvent intervenir avec les
entreprises au sujet des documents d’exécution. Il fait un point régulier au maitre
d’ouvrage sur I'avancement des plans d’exécution et notamment leur validation, et le
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note dans les comptes-rendus de chantier. En fait, il met a jour la liste des plans
produits, leur statut de VISA dans chaque compte-rendu de chantier et dans chaque
compte rendu de revue de projet, le titulaire est chargé de la rédaction du compte

rendu.

ARTICLE 6. Direction de I'exécution des marchés de travaux (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de
réalisation respectent les études effectuées ;

s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en
application du ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et
ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction décelables par un homme
de l'art;

s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des
contrats de travaux , y compris, le cas échéant, en ce qui concerne |'application
effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établiun;

délivrer tous ordres de service et établir tous procés-verbaux nécessaires a
I'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats
contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;

informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables.
vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances
présentés par le ou les entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le
projet de décompte final établi par l'entrepreneur, établir le projet de
décompte général ;

donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées
par I'entrepreneur, en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général,
assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des
travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation des entreprises ;
vérifier la complétude des informations transmises par |'entrepreneur pour
I'établissement du bilan des gaz a effet de serre générés par les travaux. Ce
tableau, élaboré pendant la phase ACT comme susmentionné, décrit les
quantités, linéaires, surfaces ou volumes mis en ceuvre dans le cadre du marché
de travaux par type de prestations (béton, terrassement, marquage, etc.).

La maitrise d'ceuvre doit donner toutes les instructions nécessaires a la parfaite
réalisation des travaux de réalisation de 'ouvrage. Elle s’interdit d’apporter, en cours
d’exécution, toutes modifications aux conditions des marchés signés par le maitre
d’ouvrage, sans |'autorisation écrite de ce dernier et sans la production de documents
justificatifs et vérification de 'homogénéité de I'ensemble du projet.

Le maitre d'ceuvre réalise notamment, pour chaque lot prévu pour la réalisation de
I'opération objet du présent marché, tous les actes dont I'exécution lui est dévolue en
application du CCAG applicable aux marchés de travaux, dans les conditions fixées
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par celui-ci. Toutefois, quand les contrats de travaux comportent des dérogations a ce
CCAG, les conditions dérogatoires se substituent a celles fixées par le CCAG.

Il remet au maftre d’ouvrage ou tient a sa disposition tous les éléments produits dans
le cadre de I'exercice de sa mission dans les conditions décrites ci-apreés.

DET-1 Période de préparation

La durée de la période de préparation, ainsi que les conditions d'établissement durant
cette période des documents exigés par les marchés de travaux, sont fixées a I'article
28 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces
prévues a cet article du CCAG.

Pendant la période de préparation, le titulaire transmet au maitre d‘ouvrage, au fur-et-
a-mesure de leur établissement, les documents suivants :

e |e programme et le calendrier d'exécution prévus a larticle 28.2 du CCAG
Travaux, détaillés par lots techniques et tranches du marché, permettant a
chaque entrepreneur de situer ses interventions dans le planning général de
l'opération ;

e |'état prévisionnel des dépenses, établi en fonction du calendrier d’exécution
en concertation avec les entreprises ;

e les plans d‘assurance qualité (PAQ) et de prévention des risques
environnementaux (PRE) initiaux présentés par les entreprises, avec le cas
échéant, les observations du maftre d’ceuvre ;

e les projets d’ordre de service proposés a la signature du maitre d’ouvrage ;

e les copies des ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre ;

e les comptes-rendus des réunions et rendez-vous relatifs a la préparation des
travaux.

DET-2. Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le titulaire, dans le cadre de son élément de mission OPC, établit le calendrier détaillé
d'exécution des travaux en concertation avec les entrepreneurs. Il est signé par les
entreprises puis notifié par ordre de service.

DET-3. Présence du titulaire sur le chantier

Pour exercer la direction de l|'exécution des contrats de travaux, le titulaire est
représenté par la ou les personnes qualifiées désignées dans |'acte d’engagement. |l
doit assurer sur le chantier la présence suffisante a garantir ses obligations de résultats.
Pour les périodes sensibles du chantier comme cela est indiqué dans le cadre de la
mission MC8, une présence plus soutenue sera demandée.

DET-4. Rendez-vous de chantier
Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le titulaire en
accord avec le maitre d'ouvrage qui peut y étre représenté.
Les comptes-rendus des rendez-vous de chantier, comportent au moins les
informations suivantes :

e date et heure de début,
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e participants (présents, représentés, absents, [en retard])

e |'avancement de la réalisation des ouvrages, comparé par lots techniques et
corps d’état au calendrier d’exécution,

e les mesures proposées, le cas échéant, pour rattraper les retards provisoires
notés,

e les écarts éventuellement notés entre les quantités mises en ceuvre et les
quantités prévues au marché;

¢ les demandes du maitre d'ceuvre aux entreprises, les réponses apportées, ou a
défaut, les délais de réponse prévus ;

¢ |les demandes des entreprises au maitre d'ceuvre, les réponses apportées, ou a
défaut, les délais de réponse prévus ;

¢ les conditions climatologiques et les interruptions de travaux pour intempéries
constatés ;

e le cas échéant, les suites données aux injonctions du Coordonnateur SPS ;

e les pénalités éventuellement appliquées dans l'intervalle entre deux rendez-
vous, leur cumul depuis I'état d’acompte précédant, et leur récapitulatif depuis
le commencement des travaux ;

e heure de fin, date et heure du rendez-vous suivant.

Ces comptes-rendus seront établis de facon a assurer la tragabilité des points en
suspens et a identifier les éléments a produire par chaque intervenant avant le rendez-
VOUS suivant.

Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec
tous les intervenants concernés et dont il en informe le maitre d'ouvrage qui pourra y
assister ; ces réunions sont destinées a:
e régler certains problemes nécessitant des discussions ou des études prolongées;
e mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties
d'ouvrage.
Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font I'objet d'un
compte rendu établi sous 5 jours par le titulaire et diffusé a tous les intervenants de
I'opération (OPC, entreprises, maitre d'ouvrage, conducteur d'opération,
coordonnateur SPS, etc.).

DET-5. Registre de chantier (article 28.5 du CCAG Travaux)

Le titulaire tient le registre de chantier prévu a l'article 28.5 du CCAG applicable aux
marchés de travaux oU sont notamment consignés chronologiquement, pendant toute
la durée du chantier :

e les documents émis ou regus par le maitre d’oeuvre ;

e ses visites et constatations ainsi que, le cas échéant, les références des
photographies ou documents audiovisuels réalisés a ces occasions ;

e les visites et constatations des autres intéressés tels que le maitre d'ouvrage, le
conducteur d'opération, le coordonnateur SPS, etc., ainsi que, le cas échéant,
les références des photographies ou documents audiovisuels réalisés a ces
occasions ;
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e tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux
relatifs aux
Le registre est soumis au visa des entreprises lors de chaque rendez-vous de chantier.
Un dossier numérique annexe recueille 'ensemble des photographies et documents
audiovisuels répertoriés dans le registre.
Ce journal et son annexe numérique deviennent la propriété du maitre d'ouvrage en
fin de chantier.

DET-6 Assurance qualité
Le titulaire s‘assure de l'application effective par les entreprises de leurs plans
d’assurance qualité. A cet effet :

o il recueille et vise les pieces remises par les entreprises au titre du contrdle de
leur production aprés en avoir vérifié la cohérence avec ses propres
appréciations ;

o il fait effectuer, par les contréleurs extérieurs des travaux désignés par le maitre
d’ouvrage, des contrbles aléatoires permettant de s’'assurer de la qualité des
contrbles effectués par les entreprises ;

e il dresse, le cas échéant, les constats contradictoires de défauts, dans les
conditions prévues a l'article 11 du CCAG applicable aux marchés de travaux, et
s'assure de leur correction par les entreprises concernées, en délivrant au besoin
les ordres de service nécessaires ;

e il examine, au besoin avec I'appui des contrbleurs extérieurs, les résultats des
contrdles spécifiques aux points critiques prévus dans les marchés de travaux
et informe le cas échéant les entreprises des dispositions qu’il préconise pour
assurer la qualité des ouvrages ;

e il diligente, au besoin avec l'appui des contrbleurs extérieurs, les constatations
nécessaires a la levée des points d’arréts prévus dans les marchés de travaux et
signifie sa décision aux entreprises concernées en délivrant au besoin les ordres
de service nécessaires.

DET-7 Vérification des décomptes d'entreprises

Conformément a I'article 3 de I'ordonnance n°2014-697, I'obligation de transmettre les
projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

Les factures des entreprises (projets de décompte) sont transmises par voie
dématérialisée apres inscription sur le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr

Chorus-Pro permet la transmission des pieces concourant a l'exécution des marchés
de travaux conformément au CCAG Travaux pour la mise en paiement en cours
comme en fin de marché.

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et
d’exécution des marchés du ministére de 'lECOLOGIE (GEMME). Le titulaire du marché
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peut obtenir toute information souhaitée sur ces deux plateformes ministérielles
aupres du MOA.

Pour permettre la gestion des dossiers de facturation sur la plateforme Chorus-pro, il
est nécessaire que le titulaire crée au préalable son compte sur chorus-pro sous le profil
MOE.

N.B. Trois types de profils sont possibles sur la plateforme Chorus-pro : profil « MOE »,
profil « MOA » et profil « fournisseur ». Le profil MOE permet de vérifier les décomptes
mensuels des entreprises. Lorsque le titulaire souhaitera déposer ses demandes de
rémunérations pour ses prestations de marché, il ne pourra le faire que sous le profil
« fournisseur ». Ainsi il est nécessaire pour le titulaire de marché de maitrise d’ceuvre de
créer deux profils suivant le type de facture concernée.

Les modalités de remises des décomptes mensuels et finaux par les titulaires des
marchés de travaux sont définies par les documents particulier des marchés de travaux.
Le maitre d'ceuvre veille en premier lieu au respect par l'entreprise des dispositions
fixées par ces documents quant aux modalités de remise de ces documents.

Décomptes mensuels

L'entreprise, en concertation avec la MOE, remplie en fonction de I'avancement
constaté des travaux, le projet de décompte mensuel « GEMME » - Cadre type a
renseigner - qui aura été préalablement fournie par la MOA.

Ce projet de décompte mensuel est mis a jour apres traitement de chaque projet de
décompte (un nouveau cadre type a renseigner, actualisé sur la base du cumul
prestations exécutées, est donc transmis apres traitement de chaque projet de
décompte).

Le projet de décompte mensuel « GEMME » dOment renseigné et signé est déposé par
I'entreprise sur la plateforme Chorus-pro a destination du MOE.

Le MOE vérifie ce projet de décompte mensuel et, apres rectification le cas échéant,
le valide via la plateforme Chorus-pro.

Les modalités de vérification et de validation du projet de décompte sont définies par
le document Notice « Renseignement d’un projet de décompte ‘GEMME’ » (Annexe X)

Il est rappelé que le délai de paiement court a compter de la réception de la demande
de paiement par le MOE telle qu’elle est horodatée par Chorus pro.

Le délai fixé pour le traitement d'un projet de décompte par le MOE est de 7 jours
calendaires.

Lorsque le MOE constate des écarts entre ses constations et le projet de décompte du
fournisseur, il procéde a la correction, par une couleur identifiable, des éléments requis.
Les mentions initiales sont barrées, et les valeurs corrigées sont indiquées par le maitre
d’'ceuvre. Il dépose alors sous CHORUS PRO, dans le délai précité, le décompte rectifié
avec les sommes qu’il a admises pour paiement. Les demandes de paiement
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mensuelles n‘engageant pas les parties, une différence de montant ne constitue pas
un motif de refus du projet de décompte mensuel du fournisseur (a I'exception du cas
de dépassement des parts prévues au marché).

Il est toutefois possible de rejeter un projet de décompte mensuel si les données
d’adressage des destinataires (MOE et/ou MOA) ne sont pas correctes ou de suspendre
son traitement, notamment lorsqu’il manque des piéces justificatives.

Cette étape permet d’envoyer automatiquement le projet de décompte a la MOA.
La MOE envoie ala MOA, en paralléle a cette étape de validation, les éléments suivants:
e le projet de décompte finalisé sous format xls ou csv (le format ne doit pas étre
modifié par le titulaire ou le MOE sous peine de ne pouvoir étre intégré dans le
systeme GEMME), complété par ses annexes, a savoir : attestations de paiement
des sous-traitants ; tableau de répartition des prestations par index TP et par co-
traitants
e des pieces relatives a la constatation des prestations exécutées et des autres
justificatifs des éléments du décompte ;
e du relevé des pénalités appliquées pendant le mois considéré.
e des justificatifs des corrections apportées par le maitre d'ceuvre

Par la suite, le suivi du traitement du dépot du décompte peut étre visualisé par la MOE
et I'entreprise via l'onglet ‘Synthese’.

Par un envoi distinct, le maitre d'‘ceuvre accompagne la transmission du projet de
décompte de |'estimatif détaillé du montant prévisionnel du marché et du calendrier
prévisionnel des dépenses mis a jour en tenant compte de |'état d’acompte transmis
et de I'avancement constaté des travaux.

Décompte général

Apres constatation de |'achévement de ses travaux dans les conditions prévues a

I'article 81 du présent CCTP, lI'entreprise remplit le projet de décompte final

correspondant aux prestations fournies, en précisant leurs prix évalués en prix de base

et hors TVA.

Ce projet de décompte final est déposé par I'entreprise sur la plate-forme Chorus-pro.

Le maitre d'ceuvre vérifie ce projet de décompte final et, aprés rectification le cas

échéant, le valide via chorus-pro dans les mémes conditions que la vérification des

projets de décompte mensuel.

Cette étape permet a Chorus-pro d’envoyer automatiquement le projet de décompte

ala MOA.

La MOE envoie en paralléle a cette étape de validation a la MOA, les éléments suivants:

e le projet de décompte finalisé sous format xls ou csv (le format ne doit pas étre

modifié par le titulaire ou le MOE sous peine de ne pouvoir étre intégré dans le
systeme GEMME), complété par ses annexes, a savoir : attestations de paiement
des sous-traitants ; tableau de répartition des prestations par index TP et par
co-traitants
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les QUITUS des sous-traitants

des pieces relatives a la constatation des prestations exécutées et des autres
justificatifs des éléments du décompte ;

du relevé récapitulatif des pénalités (et primes) appliquées pendant la durée du
marché.

des justificatifs des corrections apportées par le maftre d’ceuvre.

DET-8 Travaux supplémentaires

Le titulaire est chargé de procéder a |'analyse technique et financiére de toutes les
propositions de prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins
value.

Ces propositions sont établies suite a une demande du titulaire, du maitre d'ouvrage
ou des entrepreneurs.

La procédure requise par le maitre d‘ouvrage pour le traitement des travaux
supplémentaires s'appuie sur les fiches modificatives (FIM) dressées par le maitre
d’ceuvre : le cadre des FIM est a intégrer au PAQ du maitre d'ceuvre et sera soumis a la
validation du maftre d'ouvrage. La FIM doit présenter les origines de la demande, les
conséquences sur le planning de chacun des lots de travaux et |'avis motivé du maitre
d'ceuvre.

En application de l'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le titulaire
peut notifier aux entrepreneurs des prix provisoires pour le réglement des travaux
nouveaux ou modificatifs. Toutefois, il recueillera I'accord du maitre d’ouvrage
préalablement a toute notification de prix nouveaux.

DET-9 Sous-traitants

Le titulaire veillera a ce que tous les sous-traitants des entreprises soient déclarés.

Le maitre d'ceuvre est associé a |'acceptation des sous-traitants ;

La procédure requise par le MOA pour le traitement des demandes de sous-traitance
s'appuie sur les fiches d’avis dressées par le MOE. Le cadre de ces fiches est a intégrer
au PAQ du MOE et sera soumis a la validation du MOA

Dans chaque DC4, il est important de bien préciser les montants affectés par tranche
si le marché a des tranches optionnelles.

Le cas échéant, le titulaire signale sans délai au maitre d'ouvrage tout sous-traitant
présent sur le chantier et non déclaré par I'entreprise.

DET-10 Information du maitre d’ouvrage pendant |'exécution des travaux
Pour satisfaire a son obligation d’information du maftre d’ouvrage pendant |'exécution
des travaux, le maitre d’ceuvre lui transmet notamment les documents suivants :
e Les comptes-rendus des rendez-vous de chantier,
e Les documents initialisés pendant la période de préparation de chantier mis a
jour au fur et a mesure de I'avancement des travaux :
o le programme et le calendrier d’exécution;
o les plans d'assurance qualité (PAQ) et de prévention des risques
environnementaux (PRE) présentés ou mis a jour par les entreprises ;
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e les copies des ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre ;

e le cas échéant, les réclamations formulées par les entreprises ;

e |les documents relatifs aux prestations supplémentaires ou modificatives (art. 14
du CCAG travaux) ;

¢ les constats de non-conformités et de corrections ;

e les décisions relatives aux points d’arréts prévus aux marchés de travaux ;

e |e tableau des données collectés pour le suivi du respect des objectifs
environnementaux.

Il tient en outre a la disposition du maitre d’ouvrage :
e le registre de chantier prévu a l'article 28.5 du CCAG travaux, ainsi que tous les
documents qui y sont mentionnés;
¢ les documents relatifs aux contréles effectués, diligentés ou visés par le maitre
d'ceuvre.
Enfin, il établit mensuellement un état d’avancement de l'opération récapitulant, pour
I'ensemble des marchés de travaux exécutés, en cours, ou a venir, I'estimation du
montant total des travaux concernant I'opération, en tenant compte des paiements
déja effectués et des estimations des dépenses a venir compte tenu de I'avancement
de l'exécution des travaux.

Des revues de projet seront organisées au moins mensuellement entre MOA et MOE
afin d'examiner tous les sujets relatifs au déroulement des marchés de travaux. Le
cadre de ces réunions sera défini en concertation au démarrage de la mission, ainsi que
les modalités de validation des comptes-rendus et relevés de décisions. Les comptes
rendus seront a la charge du titulaire. A I'ordre du jour figurera obligatoirement un
point sur le planning de l'opération, I'accostage, les demandes de prix nouveaux, les
VISA de plans et les risques a venir.

ARTICLE 7. Ordonnancement - coordination - pilotage du chantier (OPC)

Conformément a l'article R.2431-31 du CCP, I'ordonnancement, la coordination et le
pilotage du chantier ont pour objet :

e pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les taches élémentaires
portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs
enchainements ainsi que le chemin critique, par des documents graphiques, et
de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux
et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

e pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions
des différents intervenants au stade des travaux ;

e pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la
levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les
diverses mesures d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la
coordination.

A tout moment, si le titulaire, dans le cadre de la mission OPC, s’apercoit d‘un

retard ou d’une mauvaise coordination, il doit en référer au maitre d’ouvrage dans
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les plus brefs délais, proposer des mesures pour y remédier et le cas échéant
I'application des pénalités prévues au marché pour inciter les entreprises a mettre
en place les moyens supplémentaires adaptés pour résorber les retards.

La mission se déroule en 2 phases considérées comme phases techniques :

jusqu'a la passation des marchés de travaux ;
apres la notification du premier marché de travaux.

OPC-1. Exécution de la mission jusqu'a la passation des marchés de travaux

OPC-11. Pendant les études de conception

Le titulaire :

analyse les incidences de ses propositions sur l'ordonnancement et la
planification ainsi que leurs conséquences sur [|'économie générale de
l'opération ;

étudie, en tant que de besoins, la faisabilité et I'optimisation de réalisation (dans
I'espace et dans le temps) de sa conception.

OPC-1.2. Pendant la passation des marchés de travaux

1 - Phase d'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE)

Le titulaire :

donne un avis sur les moyens humains et techniques, a exiger de la part des
entreprises, pour la consultation ;

établit le calendrier des différentes taches a effectuer au cours de la période de
préparation et nécessaires au commencement des travaux ;

identifie les incidences des dispositions proposées par le coordonnateur SPS au
regard de son élément de mission OPC;

OPC-2. Phase d'examen des candidatures ou des offres

Le titulaire donne un avis sur les moyens des entreprises et I'incidence apportée par
les variantes éventuellement proposées lorsque la possibilité de variante figure dans le
reglement de consultation.

OPC-21. Organisation générale et vie commune

Le titulaire :

procede au recensement du rble et responsabilité des intervenants et constitue
le fichier "identifiants" ;

établit I'inventaire des contraintes techniques et formalités administratives
conditionnant les travaux et en assure la mise a jour ;

doit s'assurer, s'il y a lieu, que la mise au point et la diffusion de la convention
interentreprises (gestion du compte prorata) est faite dans les délais ;

recense les besoins des différentes entreprises en matiere d'installation de
chantier ;

note au registre de chantier les événements importants correspondant a
I'organisation et aux délais ;
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OPC-2.2. Etudes d'exécution

Le titulaire :

informe toutes les personnes concernées des dates des réunions de synthese ;

étudie avec les entreprises les délais d'exécution des études, le circuit de
vérification et des visas des études aupres de tous les intervenants suivant la
mission de chacun;

élabore en collaboration avec les différents intervenants le calendrier
d'établissement des documents d'exécution ;

établit et met a jour I'état d'avancement de la validation des études d'exécution
et des plans de synthése ;

contrbéle le respect du calendrier des études d'exécution et procéde aux
relances nécessaires ;

établit les comptes-rendus bimensuel de I'avancement de sa mission ;

collecte tous les plans et documents validés de fagon a constituer sur le chantier
un dossier complet ;

établit la liste des échantillons, teintes et options techniques non précisées dans
les CCTP, définit les dates de présentation puis de décision en fonction des
délais de commande et de mise en ceuvre ;

OPC-2.3. Travaux

1 - Préparation de chantier

Le titulaire :

élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en
concertation avec les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié
par ordre de service ;
établit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les
entrepreneurs. |l est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service ;
établit le calendrier des différentes opérations commandant le
commencement des travaux en cohérence avec les dispositions de sécurité et
de santé prévues (calendrier des travaux préparatoires) ;
analyse, a partir du dépouillement des descriptifs et enquéte aupres des
entreprises, les taches élémentaires et les contraintes, y compris les problemes
particuliers de préfabrication et d'approvisionnements, estime les délais
partiels et les effectifs relatifs aux différentes taches, choisit I'ordre des
interventions le plus favorable ;
élabore et propose des graphes suivant une méthode "adaptée" : traduction en
graphe planning, calcul des réseaux, itérations, lissage des charges,
détermination du chemin critique ;
procede au nivellement des moyens, a la détermination de la durée des taches
et a la définition des moyens et effectifs a mettre en ceuvre ; il propose I'ordre
des interventions le plus favorable, en liaison avec les entreprises ;
établit, si nécessaire, les calendriers particuliers en s'inspirant de la liste
mentionnée ci-apres et les soumet aux entreprises concernées pour validation :
o calendrier de détail par éléments d'ouvrage (fondations, structures, locaux
techniques, etc.) ;
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o calendrier par unité de chantier ;
o calendrier conditionné par les interventions des concessionnaires ;
o calendrier des approvisionnements, préfabrications, commandes ;
Sur ces calendriers, doivent figurer les délais relatifs :
a l'organisation matérielle et collective du chantier ;
a l'organisation de chantier propre a chacun des lots le cas échéant ;

o alamise en place et au repliement des moyens essentiels ;
o aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc. ;
o aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur

chantier ;

a I'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots le cas échéant ;

a la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des
ouvrages;

aux opérations préalables a la réception des travaux ;

aux visites des commissions de sécurité ;

2 - Réalisation des travaux

Le titulaire :

contrdle Il'avancement des travaux dans le respect du calendrier détaillé
d'exécution des travaux et enregistre les écarts constatés par rapport aux
prévisions, détermine l'origine de ces écarts ;

assure le pointage permanent des effectifs et des moyens des entreprises ;

fait apparaitre I'avancement du chantier pour chaque réunion, et en cas de
retard attire immédiatement |'attention de I'entreprise défaillante et étudie
avec cette derniere les moyens permettant de le résorber ;

établit les comptes-rendus mensuels a I'attention du maitre de |'ouvrage,
dressant |'état d’avancement du chantier et mentionnant les responsabilités
respectives des entreprises et des autres intervenants dans les retards quantifiés
constatés sur le chantier ; il propose des solutions pour pallier ces retards et
analyse I'évolution prévisible de l'opération ;

établit, en concertation avec les entreprises, un "recalage" du calendrier détaillé
d'exécution des travaux, si les retards ne permettaient plus de les gérer, édite
les documents mis a jour et,

o sile délai global d'exécution est conservé, il notifie, par ordre de service, le
calendrier détaillé d'exécution des travaux aux entreprises ;

o sile délai global d'exécution est prolongé, et aprés décision du maitre de
I'ouvrage, il notifie par ordre de service le calendrier détaillé d'exécution
des travaux ;

recueille les relevés météorologiques, en cas d'arrét de chantier ;

note tous les arréts de chantier ;

en cas d'une éventuelle défaillance d'une ou de plusieurs entreprises, il propose
au maitre de |'ouvrage des mesures destinées a limiter les effets sur les délais ;
planifie la remise des dossiers des ouvrages exécutés, y compris le Dossier
d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO) ;
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e tient a disposition des intervenants la bibliothéque de références ou figurent
les documents intéressant les travaux (CCTP, décomposition du prix global
forfaitaire par lot, plans d'exécution, etc.);

3 - Réunions
Le titulaire :

e provoque les réunions interentreprises nécessaires a la coordination, en dresse
le compte-rendu et le diffuse aux intervenants ;

e veille a la prise des décisions relevant du maftre de l'ouvrage et a celles
incombant aux autres intervenants selon les dispositions arrétées lors de
l'ordonnancement ;

e assiste aux réunions du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail (CISSCT) de fagon a tenir compte des dispositions prises
dans la gestion des délais ;

e planifie les visites d'acceptation interentreprises ;

La mission doit étre réalisée en continu sur toute la durée des travaux.

OPC-2.4. Réception des travaux
Le titulaire :

e établit un calendrier détaillé des opérations préalables a la réception intégrant
notamment les essais, les épreuves et les contrdles divers ;

e planifie et coordonne les travaux a effectuer pour la levée des réserves ;

e planifie la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), y compris le
Dossier d’Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage (DIUO), non remis en cours de
chantier ;

e établit le rapport de fin de chantier intégrant notamment les informations
nécessaires a |'affectation des retards ; organise et suit le processus de levées
de réserve de facon a en limiter la durée ;

e assiste le maitre de I'ouvrage dans l'instruction des mémoires en réclamation
éventuels, pour la partie concernant l'ordonnancement, le pilotage et la
coordination des travaux ;

Il est demandé au titulaire que la mission OPC soit réalisée tout au long du chantier, ce
qui ne signifie pas une présence permanente sur le chantier.

ARTICLE 8. Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de
réception et pendant la période de parfait achévement (AOR)

Conformément a l'article R.2431-31 du CCP, la mission comprend notamment :

AOR-1. Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)
L'assistance apportée au maftre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achévement a pour objet :

o d‘organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;
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d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a
leur levée ;

de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage ;

de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de
I'ouvrage, a partir des plans conformes a l'exécution remis par |I'entrepreneur,
des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des
prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements mis
en ceuvre.

Les obligations du titulaire relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux
articles 40 a 43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Toutefois, le délai de 20 jours prévu a l'article 411 de ce CCAG pourra étre porté a 30
jours par une clause dérogatoire introduite dans les marchés de travaux concernés
pour la réception des ouvrages soumis a I'audit de sécurité routiere préalable a la mise
en service des ouvrages routiers, prévu a l'article D118-5-4 du code de la voirie routiere.
La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché. La
mission du maitre d'ceuvre consiste a :

convoquer les entreprises aux opérations préalables a la réception des travaux.
Il est précisé que dans le cadre des opérations préalables a la réception des
travaux, le titulaire aura également en charge de convoquer préalablement les
concessionnaires et exploitants des réseaux et ouvrages afin que ceux-ci les
valident. Le gestionnaire de la voirie devra également étre présent ;

procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

o reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents
contractuels, par une visite systématique et détaillée ;

o réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné
dans les marchés de travaux ;

o vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été
exécutés par l'entreprise, recueillir les proces-verbaux correspondants.
dresser le proces-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de
I'entrepreneur, I'adresser au maitre d'ouvrage avec ses propositions concernant
la réception y compris les notices de fonctionnement et d'entretien des

ouvrages nécessaires a la mise en service de I'ouvrage ;

faire connaitre a I'entrepreneur dans un délai de cing jours suivant la date du
proces-verbal, s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage la réception des
ouvrages avec mention des réserves éventuelles et dans I'affirmative la date
d'achévement des travaux qu'il propose de retenir ;

donner suite aux décisions prises par le maitre d'ouvrage quant a la réception,
c'est-a-dire :

o faire reprendre toutes les parties d’ouvrages n‘ayant pas la qualité de
finition requise et contrdler leur bonne exécution. Le titulaire portera une
attention particuliere au respect des délais correspondants ;

o proposer au maitre d‘ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises
en demeure et actions prévues au cahier des charges des marchés de
travaux.
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AOR-2. Garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du titulaire se poursuit pendant la période de garantie de parfait
achevement pour |'application des obligations contractuelles des entreprises pendant
cette période. Etant précisé que celle-ci peut étre prolongée par décision du maitre
d'ouvrage en application de I'article 44.2 du CCAG applicable aux marchés publics de
travaux.

Le titulaire doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux
constatations des malfacons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non
conformes de matériaux ou matériels qui se révéleraient a I'usage.

Les missions du titulaire pendant cette période sont les suivantes :

AQOR-2.. Levée des réserves et travaux modificatifs consécutifs a I'Inspection Détaillée

Initiale (IDI)

compte tenu des décisions prises par le mafitre d'ouvrage suite aux opérations
préalables a la réception et a l'inspection détaillée initiale :

o faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entierement conformes
et contréler leur bonne exécution ;

o proposer au maftre d'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises
en demeure et actions prévues au cahier des charges des marchés de
travaux et diriger tous travaux éventuellement nécessaires pour lever les
remarques et observations formulées;

constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfacons et dresser le
proces-verbal de levée des réserves dans les mémes conditions que le procés-
verbal des opérations préalables a la réception ;

proposer au maitre d'ouvrage, le cas échéant, tous moyens a mettre en ceuvre
pour mener a bien les travaux modificatifs consécutifs a I'inspection détaillée
initiale ne résultant pas de non-conformités imputables a I'entreprise, dans les
meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés
de travaux ;

ordonner, diriger, contrOler et constater I'exécution des travaux modificatifs
correspondants.

AQOR-2.2. Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement

pendant le délai de garantie défini a l'article 44 du CCAG applicable aux
marchés publics de travaux, le titulaire est tenu de veiller a ce que les
entrepreneurs se conforment aux obligations qui leur sont imposées par le
méme article ;

il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires
a laréparation des désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres leur seront
signalés par le conducteur d'opération ou le maitre d'ouvrage au moyen de
fiches qu’il devra diffuser aux entreprises apres avoir établi les causes du
désordre. Le titulaire devra informer le maitre d’ouvrage et/ou le conducteur
d’opération de la constatation de la réparation en retournant la méme fiche
dOment complétée par les entreprises concernées et lui-méme ;
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e e titulaire effectue toutes "visites de controle d'achévement" au cours de
laquelle :
o il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du
domaine d'application des garanties contractuelles ;
o il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente
visite ;
e 2 mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement, le titulaire
organise une "visite de fin de délai d'achévement".

Au cours de cette visite, qui réunit le titulaire, le conducteur d'opération et le maitre
d'ouvrage, le titulaire effectue un constat de lI'ensemble des désordres et
dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce constat reprend
I'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait achévement et qui
n'auraient pas regu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non
encore consignés sur ce cahier.

[l mentionne également, le cas échéant, les travaux confortatifs ou modificatifs dont
la nécessité serait apparue lors de I'audit de début d’exploitation réalisé en application
de l'article D118-5-4 du code de la voirie routiére. A cet effet, des clauses seront
introduites dans les marchés de travaux concernés afin que cet audit soit assimilé a
une épreuve pour l'application de larticle 441 du CCAG applicable aux marchés
publics de travaux.

La visite de parfait achévement fait I'objet d'un procés-verbal établi par le titulaire. Il
le notifie aux entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts signalés dans
un délai maximum de 30 jours.

Si a l'issue du délai précité, I'entrepreneur n'a pas procédeé a I'exécution des travaux et
prestations qu'il doit en application des dispositions de l'article 44 du CCAG
applicable aux marchés publics de travaux, le titulaire le convoque en vue d'une
constatation de non achevement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait I'objet d'un procés-verbal dressé
sur le champ par le titulaire et signé par lui et I'entrepreneur : si ce dernier refuse de
signer il en est fait mention.

La procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par le titulaire
au plus tard 30 jours avant la fin du délai de garantie.

AOR-2.3. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Il appartient au titulaire de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents
fournis apres exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de
détail conformes a I'exécution, en application de I'article 40 du CCAG applicable aux
marchés de travaux.
Le titulaire remet, apres vérification, les documents ci-dessus au maitre d'ouvrage, ainsi
que les notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes
d'exploitation des ouvrages.
Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans six "sous-
dossiers DOE":

¢ Organisation générale ;
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Autorisations administratives ;

Structures;

Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du
gestionnaire) ;

Sécurité ;

Utilisation, Exploitation et Maintenance.

Un bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier est établi par le titulaire.

A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"

plan général de I'ouvrage au 1/1000 éme ou 1/2000 éme ;

profil en long a I'échelle du plan général (échelle des hauteurs décuple de celle
des longueurs) ;

registre journal du chantier ;

photographies ou vidéographies représentatives des étapes importantes du
chantier ou d'évenements particuliers extraites de I'annexe numérique au
registre de chantier ;

B - Sous dossier "AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES"

autorisations et dérogations au titre de I'environnement ;

permis de construire (le cas échéant);

autres autorisations ou décisions administratives ;

audits de sécurité aux phases d'études et avant mise en service (y compris, s'il y
a lieu les annexes justifiant les décisions du maitre d’ouvrage) ;

proces verbal de I'inspection préalable a la mise en service ;

C - Sous dossier "STRUCTURES"

rapport des études de sol ;

plans et notes de calcul des fondations, des structures et des superstructures ;
recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements,
scellements, etc. ;

D - Sous dossier "TECHNIQUE"

Documents écrits :
o notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers ouvrages ;
o le plan d'assurance de la qualité finalisé
o le dossier de contrble, comportant notamment :
» les éléments relatifs aux points d'arréts (contréles, décisions),
* |es non-conformités et leurs corrections
o laliste des pieces de rechange (de premiere urgence) avec leurs références
(pour approvisionnement) ;
Plans ou schémas :
o profils en travers types et particuliers ;
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o plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des
aménagements spécifiques et des ouvrages particuliers (échelle 1/100 éme
a 1/500 eme) ;

o dessins de coffrage, les vues en plan, élévations, coupes longitudinales et
transversales de tous les ouvrages et équipements annexes (échelle 1/20
eme a 1/100 éme) ;

E - Sous dossier "SECURITE"
e Sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;
e Sécurité et protection des de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement
sur l'ouvrage ;
Cette partie est constituée des éléments complémentaires nécessaires au
coordonnateur SPS pour constituer le dossier obligatoire d’intervention ultérieure sur
I'ouvrage (DIUOQ). Elle est établie selon ses instructions.

F - Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de l'ouvrage pour leur
transmettre la connaissance de son fonctionnement et de ses conditions
d'exploitation-maintenance. Il sera constitué comme un outil pratique, indépendant
et a usage quotidien.

Il sera principalement établi a partir des documents du DOE.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour
permanente par le gestionnaire.

Le titulaire annexe au DOE un dossier de contrdle rassemblant tous les documents
relatifs aux vérifications et contrdles effectués sur ces pieces en application de son
PQO. Ce dossier comprend notamment les controles formellement définis dans les
pieces contractuelles.

AOR-3. Contréle des objectifs environnementaux

Sur la base du tableau de collecte de données relatif aux objectifs environnementaux
des marchés de travaux, le titulaire devra contrbler I'atteinte de ces objectifs. Il
s'appuiera sur les VISA (fiches techniques, bons de transport, formulations des bétons
par exemple...) et les rapports produits par les entreprises de travaux ou les contréles
extérieurs. Il dressera un bilan complet.

ARTICLE 9. Mission(s) complémentaire(s)

9.1. MC1 Appropriation et évaluation des études antérieures

Cette mission d’appropriation et d’évaluation des études antérieures consiste a :
e prendre connaissance des études antérieures et des autres documents utiles ;
e identifier les entrants manquants ;
e se positionner sur I'estimation du projet ;
o identifier les incertitudes pouvant étre a |'origine de risques pour 'opération ;
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définir les entrants nécessaires pour réduire ces incertitudes ;

analyser et évaluer les risques résultant des incertitudes identifiées ;

ré-évaluer |'estimation du projet en tenant compte des risques ;

faire des propositions éventuelles d’optimisation technico-économique et ré-
évaluer le coUt du projet en conséquence (ambition a déterminer par le MOA)
En cas de nécessité de nouveaux entrants pour la suite du projet, le titulaire
devra:

définir le cahier des charges pour I'élaboration de nouveaux entrants ;

valider les devis des prestaires pour la réalisation des prestations ;

valider les livrables.

Cette mission aboutira a la production d'une note de synthése d’appropriation des
études appréciant la fiabilité des études et de l'estimation donnée du colt de
I'opération. La note proposera également des pistes d’amélioration du projet et une
analyse de risque. Pour chaque piste d’amélioration, le titulaire fournira une
proposition avec une nouvelle évaluation du co(t. Le titulaire réalisera une réunion de
présentation de cette note de synthése avec le MOA.

En tout état de cause, le titulaire devra rester dans le programme de I'opération défini
par la maitrise d’ouvrage.

L'élément de mission MC1 sera engagé dés le début de la tranche ferme.

9.2. MC2 Pilotage des investigations complémentaires

La présente mission complémentaire a pour objet d'assurer le suivi technique,
administratif et opérationnel des investigations complémentaires nécessaires a la
bonne conduite des études et a la définition précise des ouvrages a réaliser.

La mission du maitre d'ceuvre inclut notamment les prestations suivantes :

la rédaction du programme technique des investigations complémentaires a
confier a un prestataire spécialisé ;

la définition de la localisation et du périmetre ;

I'analyse des propositions techniques et financieres des prestataires ;

la participation aux réunions de préparation et de suivi des interventions ;

le suivi sur site des investigations, en coordination avec les équipes du
prestataire retenu ;

I'analyse critique des résultats fournis ;

la production d’'un rapport de synthése intégrant |I'analyse des résultats et leur
prise en compte dans les études de conception ;

I'actualisation, si nécessaire, des hypotheses de dimensionnement ou des
propositions techniques du projet en fonction des résultats obtenus.

Les investigations seront diligentées a la demande expresse du maitre d’ouvrage, apres
validation du périmetre et des modalités techniques.
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Le maitre d'ceuvre s’engage a assurer une coordination efficace entre les différents
intervenants, a garantir la tracabilité des actions menées et a alerter immédiatement
le maitre d'ouvrage en cas de découverte ou d’anomalie nécessitant une adaptation
du programme ou des études.

9.3. MC3 Pilotage du déplacement des réseaux concessionnaires

L'attention du maitre d‘ceuvre est attirée sur l|'importance des réseaux
concessionnaires sur le périmétre de l'opération.

Le périmétre de cette mission porte sur I'emprise des projets de concessionnaires et
son objectif est de rendre compatible le projet DIRIF avec les projets de dévoiement
des concessionnaires si cela s’'avére nécessaire. Le maitre d'ceuvre indiquera au maitre
d’ouvrage I'état et I'emplacement des réseaux qu’il lui parait utile ou nécessaire de
protéger ou de dévier. Il collectera I'ensemble des informations sur ces réseaux.

Il sollicitera les concessionnaires pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires en
recherchant les solutions de moindre impact en termes de contrainte pour le grand
public, usager de la route ou riverain susceptible d’étre touché par une intervention
sur les réseaux, y compris dévoiement provisoire. Il s'engagera sur la limitation de ces
impacts.

Si cela s’avere nécessaire pour le projet, les modalités de conception et de réalisation
de futurs réseaux, projetés par les concessionnaires pour d’autres besoins, seront
étudiées et analysées au niveau des impacts ou contraintes qu’ils risquent d’apporter
a l'opération. Une mise en cohérence sera proposée par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d‘ceuvre examinera, en liaison avec les concessionnaires et les gestionnaires
concerneés, les mesures de protection a prendre pour les réseaux situés dans I'emprise
du projet dont le déplacement n'aura pas été jugé pertinent. Il assistera le maitre
d’ouvrage dans la préparation des conventions avec les concessionnaires en donnant
un avis motivé et des propositions d’améliorations le cas échéant. Le maitre d’oeuvre
aura a sa charge la définition et la réalisation du projet de dévoiement des réseaux de
la DIRIF (SIRIUS) jusqu’a l'intégration dans la médiathéque. Ce réseau n'est pas
répertorié dans la base de données « construire sans détruire ». Il faut contacter
directement le service compétent de la DIRIF, produire en concertation et selon les
préconisations de la DIRIF le projet de dévoiement. Le maitre d’ceuvre précisera au
maftre d'ouvrage les coOts et conditions qu’il aura négociés avec les concessionnaires
ou collectivités. Le maitre d'ouvrage arrétera les conditions financieres de leurs
interventions, sans que le maitre d‘ceuvre puisse se prévaloir d’une quelconque
pénalisation ou difficulté dans sa mission. Le planning de la présente opération prévoit
une durée d'étude de 12 mois et une durée de chantiers de 24 mois, avant le démarrage
des travaux. Le maitre d'ceuvre sera responsable de la gestion des risques réseaux et
mettra en place dés le début de son marché, un comité de pilotage, consistant en la
mise en place de réunions préalable et régulieres avec les concessionnaires concernées,
pour expliciter le projet et suivre les opérations de dévoiements de réseaux. Ces
réunions permettront de déterminer I'impact du projet sur les réseaux existants, de
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prioriser et de phaser les travaux de dévoiement ainsi que de traiter les interactions
avec les autres concessionnaires.

Dans ce cadre :

le maitre d'ceuvre réalisera et mettra a jour le plan de synthése des réseaux
existants et le plan de synthese des projets de dévoiements de réseaux. Il
validera la cohérence des tracés et réalisera par exemple des coupes sur les
points de conflit identifiés. Il identifiera les zones de conflit potentiels et
procédera par itération et consensus pour aboutir au projet de dévoiement des
réseaux structurants et de distribution. Le maitre d’ceuvre devra établir avec les
concessionnaires concernés par la protection ou la déviation de réseaux un
rétro-planning, en fonction des délais de ces concessionnaires, et intégrer ce
rétro-planning dans le planning prévisionnel de I'opération. En |'absence de ce
rétro-planning ou en cas d'élaboration trop tardive, le titulaire sera tenu seul
responsable des délais liés a la protection ou a la déviation des réseaux de
concessionnaires. La validation et la mise a jour réguliéres de ce rétro-planning
seront assurées par le maitre d'ceuvre. Il pourra proposer des mesures
correctives.

En phase travaux, le maitre d’ceuvre devra vérifier la concordance des travaux
de dévoiement par rapport aux évolutions du projet DIRIF et s’assurer du
respect des délais, en coordonnant les plannings d’intervention des
concessionnaires et de libération des emprises des projets de concessionnaires.
Un plan de libération d’emprise sera établi avec les dates de mise a disposition
des terrains sur la base des renseignements fournis par les maitres d’ouvrage. Le
recueil et la vérification des plans de recollement et des visites de terrain
hebdomadaires sont a prévoir par le maitre d’ceuvre dans le cadre de cette
mission, notamment dans les cas d’interface sensible avec le projet DIRIF. Le
maitre d‘ceuvre ne gere pas l'instruction des arrétés et l'organisation de
I'exploitation sous chantier sur le réseau local des projets concessionnaires. |l
gere l'instruction des arrétés et 'organisation de I'exploitation sous chantier sur
le réseau routier national des projets concessionnaires en coordination avec
I'exploitant DIRIF.

Suite aux dévoiements, plusieurs risques réseaux peuvent apparaitre :

Un réseau dévoyé n’‘a pas été « abandonné » (pas de PV, présence de gaz ou
d’électricité résiduel dans le réseau...) ;

Un réseau a été « omis » dans les plans de dévoiements du concessionnaire
(problématique d‘étude concessionnaire, échanges entre le projet
d’aménagement et le projet de dévoiement...) ;

Un réseau inconnu et non reconnu par les concessionnaires suite aux DT/DICT
est présent dans lI'emprise (Réalisation d'un percement sécurisé par une
entreprise spécialisée) ;

Un réseau amianté est découvert (fourreau amiante, fibro-ciment...).
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Tous ces risques sont probables, les concessionnaires ayant des difficultés avérées a
connaitre I'ensemble de leurs réseaux actuels, ou de les repérer sur plan et sur site. La
présence d’amiante dans les réseaux est également critique, les concessionnaires
n‘ayant pas habituellement les entreprises compétentes pour effectuer ce type de
dépose, la passation de marchés spécifiques pour ces déposes peuvent étre
relativement longue.

Le maitre d’ceuvre doit étre force de propositions et échanger régulierement avec les
concessionnaires dans la gestion de ces aléas, dans la mesure ou ils impactent le projet

DIRIF.

9.4. MC4 Etude et pilotage des travaux de dispositifs de retenue

L'objet de cette mission est de justifier sur le plan réglementaire la nécessité ou non du
remplacement ou de la modification des actuels dispositifs de retenue et de suivre et
réceptionner les travaux a réaliser le cas échéant.

Cette mission s’effectue en deux phases :

En tranche ferme, dés la fin de la mission complémentaire d’appropriation et
évaluation des études antérieures MCI, le titulaire devra produire une note
indiquant au maitre d’ouvrage si la solution envisagée dans le programme induit
la nécessité de remplacer ou modifier les actuels dispositifs de retenue. Le
titulaire devra analyser I'impact structurel de la solution envisagée (poids propre,
prise au vent, fondations..) avec une note de calcul si nécessaire. La
réglementation en vigueur ainsi que I'application des guides du Cerema devront
permettre a la maitrise d’ceuvre de rédiger une synthése sur la nécessité ou non
d’intervenir sur les dispositifs de retenue actuels. Cette note sera soumise a
I'Ingénieur Général des Ouvrages d'Art (IGOA) qui rendra sa décision
concernant les actions a entreprendre.
En tranche optionnelle, dans I'hypotheése ou I'lGOA valider la décision de
remplacement ou de modification des dispositifs de retenue, le titulaire devra :
o intégrer la solution technique retenue au dossier AVP conformément aux
instructions de l'article 2 du présent CCTP,
o élaborer la solution définitive, compléte et exécutable au dossier PRO
conformément aux instructions de I'article 3 du présent CCTP,
o assister le maitre d‘ouvrage pour la passation des marché de travaux
conformément a l'article 4 du présent CCTP,
o valider les études d'exécution conformément a l'article 6 du présent
CCTP,
o assurer la direction des travaux concernés conformément a l'article 7 du
présent CCTP,
o assurer la coordination des travaux concernés conformément a l‘article
8 du présent CCTP,
o apporter assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception
des travaux concernés et pendant la période de parfait achévement
conformément a l'article 9 du présent CCTP.
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9.5. MC5 Dossier d’exploitation sous-chantier (DESC)

L'objet de cette mission est de planifier les travaux a réaliser en tenant compte de
toutes les difficultés de I'opération et notamment :

e de la disponibilité du foncier nécessaire a I'opération ;
e du calendrier des financements ;
e des déplacements des réseaux concessionnaires si nécessaire;

e des possibilités d’exploitation des voies concernées par les travaux, eu égard
notamment aux difficultés liées au trafic et a la viabilité hivernale ;

e des contraintes faune/flore si nécessaire.

Cette mission s'effectue en deux phases :

e Avant attribution des marchés de travaux, le titulaire constitue, sur la base des
dispositions du sous-dossier « Exploitation sous chantier / déroulement des
travaux » du dossier des études de projet, un avant-projet de DESC, intégrant
les prescriptions résultant de la concertation avec les différents gestionnaires
des voies concernées. Le titulaire participe a cet effet aux réunions de
concertation avec les exploitants, dont il établit les comptes-rendus.

e Aprés attribution des marchés de travaux, le titulaire constitue le projet de
DESC en intégrant les sujétions résultant de I'organisation du chantier arrétée
avec les entreprises pendant la préparation des travaux, ainsi que le cas échéant
les observations formulées par le coordonnateur SPS. Ce projet est amendé, si
nécessaire pour tenir compte des avis des gestionnaires des voiries, consultés a
cet effet par le maitre d'ouvrage.

La mise en ceuvre du DESC comprend les taches suivantes :
e Pendant la réalisation de I'assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des
marchés de travaux :

o établir, a partir de l'avant-projet de DESC les clauses a inclure dans les
marchés de travaux, en différenciant les dispositions contractuelles (y
compris les pénalités), de celles données a titre indicatif aux entreprises .

e Pendant |'exécution des marchés de travaux :

o viser, aprés avoir vérifié leur conformité au DESC, les documents
d’exécution présentés par les entreprises au titre de |'exploitation sous
chantier;

o consulter les exploitants des routes concernées avant toute modification
des dispositions arrétées au DESC ;

o vérifier la mise en ceuvre par les entreprises des dispositifs de
signalisation ou de sécurité a leur charge au titre des marchés de travaux;

o s'assurer du respect par les entreprises des dispositions arrétées pour
I'approvisionnement du chantier et la circulation des engins;
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o constater, le cas échéant, les manquements des entreprises a leurs
obligations, et proposer au maitre d‘ouvrage 'application des pénalités
prévues ;

o Encas d’aléas survenant sur le chantier, le titulaire est tenu de reprendre
le DESC en concertation avec les différents intervenants et de prendre
en compte les impacts sur le trafic.

Pour les travaux ayant un impact sur la circulation, le dossier de phasage des travaux
sera élaboré par le titulaire en étroite coopération avec les services gestionnaires des
voiries impactées et basé sur des dossiers d’exploitation sous chantier que le titulaire
devra réaliser et soumettre a I'approbation des collectivités locales concernées et des
services de I'Exploitation de |la DiRIF (UER de Champigny sur Marne).

Précisions concernant les dossiers d'exploitation

Chaque voirie impactée par les travaux devra faire I'objet d'un (ou plusieurs) dossier(s)
d'exploitation qui présentera les mesures d'exploitation envisagées et démontrera que
les impacts de ces mesures sont acceptables par le trafic.

Ce dossier comportera au minimum :

e un plan de situation,

e une description synthétique du chantier faisant apparaitre I'objet des travaux,
la période des travaux et les restrictions de circulation engendrées,

e le phasage des travaux, avec les modes d'exploitation retenus pour chaque
phase et leur justification, avec un schéma synoptique, ainsi qu'une évaluation
du co0t de ces modes d'exploitation,

e des coupes-types par trongon homogene présentant les séquences de travaux
de l'existant a I'aménagement final pour les grandes phases de travaux,

e un recueil des fiches carrefours impactés par les déviations, figurant la
signalisation directionnelle avant et pendant la déviation (schéma et photos des
panneaux a occulter ou a compléter),

e une série de plans sur lesquels sera recensée la signalisation actuelle et, phase
par phase, son évolution (masquage, dépose, panneaux temporaires),

e les projets d'arrété des restrictions temporaires de circulation a soumettre aux
différentes collectivités.

Chaque piéce graphique sera accompagnée d‘une légende définissant précisément la
totalité des travaux envisagés par phase.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que I'’étude complete et détaillée
(signalisation, marquage, etc.) des itinéraires de déviation en phase travaux ne se
limitera pas au strict périmetre opérationnel du maitre d'ceuvre, mais sera
appréhendée a I'échelle des impacts sur les itinéraires de transit, y compris sur le
territoire des communes voisines.

Le titulaire sera amené a participer a des réunions spécifiques de mise au point et de
présentation du projet.
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Les études de trafic a mener pour les dossiers d'exploitation sous chantier sont a la
charge du titulaire. Ces études devront clairement montrer le caractére acceptable
pour les usagers des conditions d'exploitation prévues par chaque dossier
d'exploitation sous chantier.

Le titulaire produira un dossier d’exploitation pour chaque nouvel arrété de circulation.
Le titulaire devra transmettre chaque année au maitre d‘ouvrage ses prévisions de
fermetures de voiries pour les inscrire a la programmation annuelle de la DiRIF.

9.6. MC6 Assistance a la maitrise d’ouvrage pour la communication avec les riverains

Le titulaire du marché devra effectuer une mission d’assistance a la maitrise d’ouvrage
dans la communication avec les riverains. Cela implique :

¢ |'accompagnement du maitre d’ouvrage en réunion publique ou en réunion de
concertation ;

e |'accompagnement du maitre d'ouvrage a des réunions avec les parties
prenantes ;

e la livraison des données pour la réalisation des supports de communication et
participation aux réunions avec le prestataire de la DiRIF si nécessaire;

e larédaction des comptes-rendus de ces réunions et des verbatims ;
e [|'accompagnement technique du maitre d’ouvrage pour les référés préventifs ;

e |‘assistance technique pour répondre aux questions des différentes parties
prenantes ;

e De plus, en cas de litige avec les riverains, le titulaire devra posséder les
compeétences juridiques pour expertiser et traiter ces litiges (en phase travaux
par exemple).

9.7. MC7 : Etudes de trafic complémentaire

Le titulaire du marché devra, au travers de cette mission complémentaire, mettre a
jour les études de trafic a différents instants de la vie du projet, notamment pour le
phasage travaux (impacts cumulés des travaux a prendre en compte, optimisation des
itinéraires, etc...) ;

9.8. MC8: Mission VISA avec contrdle de niveau renforcé pour les ouvrages d’art non
courants

Le présent marché comporte une mission normalisée Visa qui porte sur I'ensemble des
travaux a réaliser. Dans le cadre de cette mission complémentaire, le titulaire devra
effectuer un contréle de niveau renforcé qui est résumé dans ce qui suit.

Notes de calcul

La prestation comprend :
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la vérification compléete des notes de calcul : appréciation qualitative des notes,
conformité des hypothéses et des données figurant dans les notes, controle
systématique des calculs;

le « sans observation » est également délivré au vu du RAS formalisé du contréle
externe de I'entreprise.

Plans d’écrans

La prestation comprend :

la vérification compléte et détaillée des plans d'écrans avec appréciation
qualitative des plans, conception d'ensemble, respect des régles de bonne
construction, conformité aux notes de calculs, controle détaillé de la cotation,
préparation des soudures, contrble des soudures, etc....

le «bon pour visa» est également délivré au vu du RAS formalisé du contrdle
externe de I'entreprise.

Plans et nomenclatures de ferraillage et y compris sur les écrans

La prestation comprend :

la vérification compléte et détaillée des plans de ferraillage et des
nomenclatures,

I'appréciation qualitative des plans,
le contréle de la conception d'ensemble du ferraillage,

le respect des regles de bonne construction et la conformité aux notes de
calculs,

le contréle exhaustif de conformité des armatures et des fagonnages,
le re-calcul détaillé du poids d'armatures,

le «bon pour visa» est également délivré au vu du RAS formalisé du contrdle
externe de |'entreprise.

Quvrages provisoires de premiére catégorie au sens du fascicule 65 du CCTG

La prestation comprend :

la vérification compléte des notes de calculs et des plans des ouvrages
provisoires, en particulier vis-a-vis des déformations et des risques d'instabilité
(conception générale des ouvrages provisoires, niveau de définition suffisant
des plans, conditions d'utilisation),

le contrdle détaillé des notes de calculs et de la conformité des plans a ces notes,
y compris vérification exhaustive de la cotation, des déformées, des contre-
fleches et des nivellements,

le « sans observation » est également délivré au vu du RAS formalisé du contrdle
externe de |'entreprise.
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9.9. MC9 : Mission de surveillance des travaux de nuit et sensibles

Compte-tenu des nombreuses interactions avec les acteurs locaux, les exploitants de
réseau routier et les concessionnaires de réseaux mais également d'un trafic routier
tres important, le RMO souhaite mettre en place une direction renforcée de
I'exécution des contrats de travaux sur la durée prévisionnelle des travaux. Le maitre
d'ceuvre devra assurer une présence permanente de nuit et pendant les phases
sensibles du chantier, notamment sur les phases critiques d’ores et déja déterminées
par le MOA et qui devront étre confirmées dans les études PRO/DESC :
e basculement de phases de travaux;
e réalisation des travaux sur A86 et A4 nécessitant des fermetures de nuit ou
neutralisation de voies avec enjeu de réouverture de la circulation en fin de nuit.
Pour les phases normales du chantier, c’est |'article 7 du présent CCTP qui s’applique.

Cette mission complémentaire rémunére également la mise en place d’un dispositif

d’astreinte 24h/24 et 7i/7 pour I'ensemble de la durée des travaux, notamment la mise

a disposition d’'un numéro d’appel de I'équipe d’astreinte.

9.10. MC10 : Pilotage du controle extérieur

Dans le cadre de cette mission relative a la phase travaux, le titulaire devra :
e élaborer le projet de plan de contrdle extérieur, a valider par le maitre d’ouvrage,
e provoquer le déclenchement du contrdle extérieur,
e donner son avis au MOA sur la teneur des devis du CTRL EXT, préalablement a
la validation de la commande ;
e prendre connaissance des résultats du contrdle extérieur,
o faire effectuer les travaux correctifs par l'entrepreneur si les résultats ne sont
pas concluants.
e réaliser une synthése comparative des résultats obtenus par les contrdles
intérieur et extérieur, qui alimentera le DOE.
Pour les contrbles extérieurs, le titulaire utilisera des prestations du CEREMA, des
prestations d‘un accord cadre de la DiRIF a bons de commande pour le contrdle
extérieur des travaux.

9.11. MC11: Assistance a maitrise d'ouvrage pour |'établissement du bilan financier de
I'opération sur le logiciel INFRACOUT

Il est demandé au titulaire un bilan financier aprés la mise en service des ouvrages
conformément a la circulaire n°2001-33 du 21 mai 2001 relative a la maitrise des colts de
construction des routes et aux bilans financiers des opérations et au guide d'application
du SETRA.

Lobjet étant d’assister le maitre d'ouvrage pour renseigner l'outil informatique
INFRACOUT dans le but d'établir pour la suite des ratios de co0ts fiables pour établir des
estimations sur des opérations similaires. Le titulaire devra s'informer dés le début de sa
mission sur les parameétres a rentrer dans ce logiciel.
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9.12. MC12 : Intégration des DOE a la médiathéque

Le titulaire s'engage a intégrer les DOE au systeme de médiathéque électronique de la
DiRIF, selon les modalités définies par cette derniére.

A ce titre, il devra se conformer aux spécifications techniques imposées (formats,
arborescences, métadonnées, nomenclature de classement, etc.), qui seront
communiquées en cours de mission par la maitrise d’ouvrage.

La complétude, la qualité et la bonne intégration des DOE dans la médiathéque
conditionneront la validation finale des livrables et pourront faire l'objet de réserves tant
que les exigences ne seront pas respectées.

9.13. MC13 : Assistance a maitrise d’ouvrage pour la constitution du dossier de remise de
I'ouvrage a I'exploitant

Le maitre d'ceuvre devra assister le maitre d’ouvrage pour la constitution du dossier de
remise de l'ouvrage a l'exploitant, conformément au chapitre 2 de l'Instruction
Technique pour la Surveillance et I'Entretien des Ouvrages d’Art (ITSEOA) en vigueur a
la date d'élaboration du dossier.

Le dossier devra comprendre :

- un sous dossier n°1 : « Conception, construction »
- un sous-dossier n°2 : « Eléments de référence pour la gestion »
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