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1S Aménagement d'une animalerie Microseb avecun 179 jours ~ Mer 02/07/25 Lun 09/03/26 r
niveau de confinement A2
2 |8 Assistante a la passation des marchés de travaux 62 jours Mer 02/07/25 Jeu 25/09/25 r 1
Consultation des entreprises 6 semaines Mer 02/07/25 Mar 12/08/25
4 | Analyse offres entreprises - Questions 4 semaines  Mer 13/08/25 Mar 09/09/25
5 |= Rapport final - Choix des entreprises 2semaines  Mer 10/09/25 Mar 23/09/25
6 [ Lettres rejet et attribution 2jours Mer 24/09/25 Jeu 25/09/25 2
7 |= Ordre de service pour démarrage des travaux 2jours Ven 26/09/25 Lun 29/09/25 b
s Réalisation des travaux 105 jours  Ven 26/09/25 Jeu 19/02/26 r 1
9 "= Lot 01 Gros oeuvre étendu 90 jours. Ven 26/09/25 Jeu 29/01/26 I 1
0= Période de préparation et comande du 5semaines Ven 26/09/25 Jeu 30/10/25 ]
matériel
n= Installations de chantier 3semaines Ven 26/09/25 Jeu 16/10/25 T h
2= Curage 3semaines Ven 17/10/25 Jeu 06/11/25 T
3 [= Démolitions / percements 4semaines Ven07/11/25 Jeu 04/12/25 "
4| Etanchéité 1semaine  Ven05/12/25 Jeu11/12/25 b
15 | Platrerie / cloisons et menuiseries intérieures 5semaines Ven 05/12/25 Jeu 08/01/26
16 | Finitions (sols, murs, plafonds) et 3semaines Ven 09/01/26 Jeu 29/01/26
équipements de portes
17 | Lot 02 CVC Plomberie 101 jours  Ven26/09/25 Ven13/02/26 r 1
18 |= Période de préparation et comande du 5semaines Ven 26/09/25 Jeu30/10/25 -
matériel
9 [= Curage des installations 3semaines Ven17/10/25 leu 06/11/25 T
0 |= Réalisation des réseaux, gaines et 4semaines Ven 05/12/25 Jeu 01/01/26 i
équipements / accessoires associés
21 (= Installation des gros équipements (CTA, GF, 3 semaines Ven 02/01/26 Jeu 22/01/26
Extracteur, pompe de relevage, groupe de
pompes EG, ballon tampon, vase
d'expansion...)
22 (=5 Armoire électrique de force, commande et 2semaines Ven 23/01/26 Jeu 05/02/26
régulation
23 |"8 Chemins de cébles et cables 2semaines Ven 23/01/26 Jeu 05/02/26
24 |"8 Mise en place des terminaux et 1semaine Ven 06/02/26 Jeu 12/02/26
raccordements
25 (= Essais et mise en service 6 jours Ven 06/02/26 Ven 13/02/26 ]
26 |"8 Lot Electricité 95 jours Ven 26/09/25 Jeu 05/02/26 r 1
27 = Période de préparation et comande du 5semaines Ven 26/09/25 Jeu 30/10/25 -
matériel
% | Curage des installations 3semaines Ven17/10/25 Jeu 06/11/25 -
2 = Réalisation des chemins de cables et 5semaines Ven 05/12/25 Jeu 08/01/26 -
installations des cables
30 Installation armoire électrique de forceet 2 semaines Ven 09/01/26 Jeu 22/01/26
commande
31| Mise en place des terminaux et 2semaines Ven 23/01/26 Jeu 05/02/26
raccordements
2| Essais et mise en service 10jours  Ven06/02/26 Jeu19/02/26
e OPR levée réserves 3semaines Lun 16/02/26 Ven 06/03/26 ®
| Réception des travaux 1jour Lun 09/03/26 Lun 09/03/26
1sur1




