
N° Nom de la tâche

1 REPRISE PROGRAMME

2 Réu démarrage prog

3 Reprise programme

4 Fiche MEC MOE

5 APPEL D'OFFRES RESTREINT 
MOE

6 Publication appel à 
candidature

7 Délai remise candidatures

8 Analyse candidatures

9 Délai remise offres

10 Délai analyse offres

11 Notification

12 Fiche MEC ( CTC / CSPS / 
QUALIF?))

13 CONSULTATION CTC

14 CONSULTATION CSPS

15 Fiche MEC (OPC)

16 CONSULTATION OPC

17 ETUDES MOE

18 DP ou PC

19 Instruction PC

20 Fiche MEC

21 CONSULT ETPS

22 TRAVAUX

23 GPA (2ans)

96% 132 jours
REPRISE PROGRAMME

Réu démarrage prog 29/01

96%
Reprise programme

100%
Fiche MEC MOE

0% 86 jours
APPEL D'OFFRES RESTREINT MOE

Publication appel à candidature 25/07

0%
Délai remise candidatures

0%
Analyse candidatures

0%
Délai remise offres

0%
Délai analyse offres

Notification 15/12

0%
Fiche MEC ( CTC / CSPS / QUALIF?))

0%
CONSULTATION CTC

0%
CONSULTATION CSPS

0%
Fiche MEC (OPC)

0%
CONSULTATION OPC

0%
ETUDES MOE

0%
DP ou PC

0% 67 jours
Instruction PC

0%
Fiche MEC

0%
CONSULT ETPS

0%
TRAVAUX

0%

24/07/25
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Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026 Tri 1, 2027 Tri 2, 2027 Tri 3, 2027 Tri 4, 2027 Tri 1, 2028 Tri 2, 2028

OPERATION ANIMRONG 2
- Planning prévisionnel -

- Site INRAE de Theix -

Institut National de Recherche pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et l’Environnement 

Centre Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes
Route de Theix - 63122 St Genès Champanelles

Information : 
- Planning AVANT date d'édition = Déroulé des précédentes phases
- Planning APRES date d'édition = PLANNING PREVISIONNEL
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