reperes relocalisation site échéance travaux date butoir déeménagement
Relocalisation Services sur site pour reconstruction SEGUR
_ Melézes archives B Bat Bres phase 2 MANSART mars 2026 mars 2026
/V, Atelier Menuiseries B Bat Brés phase Ateliers MANSART Juin 2025 octobre 2025
r\% % Atelier Peintres/Macgons B Bat Brés phase Ateliers MANSART Juin 2025 octobre 2025
AN Atelier Electricité C Bat Brés phase Ateliers MANSART juin 2025 mars 2026
e Atelier Jardins C | Bat Brés phase Ateliers MANSART Juin 2025 mars 2026
Atelier Serruriers/Plombiers E Bat Brés phase Ateliers MANSART juin 2025 mars 2026
Garages C Provisoire : Marc Laurent Marc Laurent Janvier 2026 debut 2026
A terme : Construction MANSART Décembre 2026 fin 2028
Salle polyvalente ( ERP) A Bat Bres -zone ERP MANSART mars 2027 Octobre 2025
Aumonerie A La Roseraie 2 MANSART mars 2026 mars 2026
Lieu de culte A Les orangers MANSART mars 2026 mars 2026
MUSA A | Provisoire : O_<O_3mm MANSART mars 2026 mars 2026
G |Aterme: Bat Brés -zone ERP| MANSART mars 2027 mars 2027
Atelier poterie C Bat Bres-zone ERP MANSART mars 2027 mars 2027
Glycines - Ateliers F Bat Bres -zone ERP MANSART mars 2027 mars 2027
Glycines - Vaguemestre F Bat Brés phase 2 MANSART mars 2026 Octobre 2026
Gycines - Reprographie F Bat Brés phase 2 MANSART mars 2026 Octobre 2026
Gycines - Archives F Bat Brés phase 2 MANSART mars 2026 Octobre 2026
Opérations tiroirs
Magasin Ateliers DIP G | Baét Brés phase Ateliers MANSART 3eme trimestre 2025 | 3eme trimestre 2025
Les Orangers (SAS) D | Provisoire: Pav 2 Pommeraie | Pommeraie Juin 2025 Juin 2025
pefinitif : Bat Brés zone ERP | MANSART mars 2027 fin 2028
Entreprise ménage + ASH H Provisoire : La Roseraie 2 MANSART Jjuin2025 Jjuin 2025
J Aterme : Batiment 29 MANSART Novembre 2026 Dépend travaux USLD sur Roseraie
ARCHIVES H Provisoire : La Roseraie 2 MANSART Juin 2025 Juin 2025
J Aterme : Bat Brés phase 2 MANSART mars 2026 Octobre 2026
Stocks divers H Provisoire : L@ Roseraie 2 MANSART Jjuin 2025 juin 2025
J Aterme : Bat Brés phase 2 | MANSART mars 2026 mars 2026
Services généraux H Provisoire : LA Roseraie 2 MANSART Jjuin 2025 Jjuin 2025
J Aterme : Bat Brés phase 2 | MANSART mars 2026 mars 2026
USN - Admissions - Usagers H Bat Brés - Zone ERP MANSART mars 2027 mars 2027
Organisations syndicales F Bat Bres phase 2 MANSART mars 2026 fin 2028




