Annexe 3 : Cadrage general des opérations de transfert
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Phase 1

espaces rénovés et occupés par les Eléments réintégrés

espaces occupés par les Eléments transférés
pour libérer les zones en travaux

espaces libres et disponibles pour accueillir
les Eléments transférés pour libérer les zones en travaux

Tous espaces occupés s
- Vider salle C batiment 18 Réintégrer Garage + Salle C Rungis
- Vider garage

vers Bat 18 et Rungis

ASK Mission Assistance a Maitrise d'ouvrage - chantier des Moules



