
Phase 1

Rungis
Tous espaces occupés

- Vider salle C bâtiment 18
- Vider garage 
vers Bat 18 et Rungis

Réintégrer Garage + Salle C 

Annexe 3 : Cadrage general des opérations de transfert

ASK Mission Assistance à Maitrise d'ouvrage - chantier des Moules

Rungis

espaces rénovés et occupés par les Éléments réintégrés 

espaces occupés par les Éléments transférés 
pour libérer les zones en travaux

espaces libres et disponibles pour accueillir 
les Éléments transférés pour libérer les zones en travaux
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