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CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION
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Etudes [ || [ || [ ||
désignation lauréat

ordre de service *
DIAG fontaine option

Finalisation, arbitrage ESQ 1 mois 1 mois MOE-MOA

AVP 2 mois 3 mois MOE

PM : rendu interméfdiaire graphique

Validation 2+2 semaines

sourcing des pépiniéres

réception de la liste définitive des noms MOA

permis d'aménager 6 mois + 2 mois de recours

n marché a bon de de (pl et noms)
appel d'offre prototype

analyse des offres

notifiaction accord cadre

études avec développement du prototype
livraison prototype

validation 2 semaines MOE
Notification marché subsécant général
PRO - DCE Serrurerie 2 mois MOE + entreprises
Validation MOA
v
PRO - DCE VRD EV 2 mois MOE + entreprises
Validation 3 semaines MOA
Consultation 3 mois

Notification anticipation du recours des tiers du permis d'aménager

Travaux ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Notification préparation a valider MOA

Préparation de chantier noms

Préparation de chantier VRD EV

Notification travaux

Chemin des noms

EXE noms (MOE) 3 valider MOA | I

mise en fabrication

pose (avec phasage)

livraison des noms

R H dela-f

VRD EV éclairage

plantations solution provisoire a étudier AVP

plantation définitif | |

Inauguration '

Livraison

journée de commémoration \/

Dates clés: v



