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Etudes

désignation lauréat

ordre de service

DIAG fontaine option 

Finalisation, arbitrage  ESQ 1 mois 1 mois MOE-MOA

AVP 2 mois 3 mois MOE

PM : rendu interméfdiaire graphique

Validation 2+2 semaines

sourcing des pépinières

réception de la liste définitive des noms MOA

permis d'aménager 6 mois + 2 mois de recours

consultation marché à bon de commande (plaques et noms)

appel d'offre prototype

analyse des offres

notifiaction accord cadre

études avec développement du prototype

livraison prototype

validation 2 semaines MOE

Notification marché subsécant général

PRO -  DCE Serrurerie 2 mois MOE + entreprises

Validation MOA

PRO -  DCE VRD EV 2 mois MOE + entreprises

Validation 3 semaines MOA

Consultation 3 mois

Notification anticipation du recours des tiers du permis d'aménager

Travaux

Notification préparation à valider MOA

Préparation de chantier noms 

Préparation de chantier VRD EV

Notification  travaux

Chemin des noms

EXE noms (MOE) à valider MOA

mise en fabrication

pose (avec phasage)

livraison des noms

Restauration de la fontaine

VRD  EV éclairage

plantations solution provisoire à étudier AVP

plantation définitif

Inauguration

Livraison

journée de commémoration

Dates clés:

A O N D

2026
J F M A MO N D

2025
SJ

2027
J F MJ J A SM J

CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION 

Actions
délai 

contrat
Responsable délais

délai 

proposé


