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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1  Objet du marché
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent la création d’un
local de stockage a hygrométrie controlée a PAITA — BA186 — TONTOUTA

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP) et ses annexes.

1.2 Décomposition du marché
1.2.1 Allotissement
Sans objet

1.2.2 Sections technigues

N° Section L ) ) BT (Nouvelle
Technique Intitulé de la Section Technique (ST) Calédonie)

1 Terrassements - VRD

2 Gros CEuvre - Magonnerie

3 Charpente - Couverture - Bardage - Isolation

4 Serrurerie BT21

5 Electricité

6 Climatisation

7 Peinture

1.2.3 Tranches

Le marché est fractionné |:| oui |X| non
1.2.4 Phases
Le marché est découpé en phases distinctes |:| oui |E non

1.3 REPRESENTANTS DES PARTIES CONTRACTANTES

1.3.1 Titulaire du marché

Par dérogation a l'article 3.4 du CCAG/TVX, le responsable physique du marché et son suppléant sont désignés
a l'article 3.7 de I'Acte d’Engagement dés la remise de I'offre du candidat.

Il est l'interlocuteur privilégié du Maitre d’Ouvrage pour tous les problémes quotidiens afférents au contrat pour les
besoins de I'exécution du présent marché.

Par dérogation a l'article 3.4.1 du CCAG/TVX, le changement d’interlocuteur unique en cours d’exécution du
contrat est soumis a I'accord écrit de I'acheteur préalablement a la passation de fonction.
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Le titulaire s’engage a faire effectuer les prestations par du personnel qualifié, compétent et en situation réguliére
vis-a-vis de la reglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient a une entreprise sous-
traitante

1.3.2 Maitrise d’'ouvrage

Le maitre de I'ouvrage est I'Etat — Ministére des Armées — Direction d’infrastructure de la défense de Nouméa (DID
Nouméa) représenté par le Directeur d’Infrastructure de la Défense de Nouméa.

1.3.3 Communication et information avec I'acheteur

En complément de l'article 3.1 du CCAG/TVX, toute décision ou communication du Maitre d’Ouvrage ou de son
représentant, a 'exception des demandes d’intervention, sera transmise directement par le Maitre d’Ouvrage ou
son représentant via un ordre de service (OS). Cet OS pourra étre naotifié par courrier électronique (NACRE ou
tout autre moyen permettant d’avoir une tragabilité de la date et heure d’envoi) avec accusé de réception.

Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant et le titulaire devront confirmer les adresses électroniques vers lesquelles
devront étre adressés les courriers électroniques.

Le titulaire du marché est tenu d’accuser réception de chaque mail sous un jour ouvré de la réception.
L’accusé de réception des mails parvenus la veille d’un jour chdmé / férié est réalisé lors du premier jour ouvré
suivant.

Important : 'accusé de réception mentionné précédemment ne vaut pas retour de I'ordre de service avec réserve
. le titulaire dispose de quinze (15) jours calendaires a compter de la notification pour faire parvenir les éventuelles
réserves a l'ordre de service concerné sous forme dématérialisée (messagerie électronique ou contre récépisseé.
Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté 'ordre de service considéré.

Par dérogation a l'article 2 du CCAG/TVX un ordre de service est un acte de conduite dont la signature est
déléguée conformément a l'article 2.3 du CCAP.

Lorsque le titulaire ou mandataire estime que les prescriptions d’'un OS qui lui est notifié appellent des observations
de sa part, il doit les motiver et les notifier a 'acheteur, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de
réception de I'OS, sous peine de forclusion, ainsi qu’il est précisé a l'article 3.8.2 du CCAG/TVX.

Le titulaire du marché est seul responsable de l'usage et du bon fonctionnement de ses systémes de
communication. L’éventuelle défaillance des systémes de communication du titulaire est donc inopposable au
maitre d’ouvrage.

1.4 DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHE

En cas de sous-traitance, le titulaire du marché demeure personnellement responsable de I'exécution de
'ensemble des prestations réalisées au titre du présent marché.

Par dérogation a l'article 3.6 du CCAG TVX, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie 'acceptation du sous-
traitant au titulaire du marché ou au mandataire du groupement.

1.4.1 Déclaration des sous-traitants

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I'acheteur impose aux titulaires et aux sous-
traitants l'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/). Pour satisfaire cette
obligation, le titulaire est tenu de compléter I'article 6 de I'acte d’engagement désignant la personne physique de
I'entreprise responsable de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et la signature
de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant sera transmis ultérieurement.
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Les informations a minima requises pour la déclaration d’'un sous-traitant sont décrites ci-aprés. Ces informations
peuvent étre amenées a étre complétées par d’autres éléments lors de la procédure de déclaration sous le progiciel
SUBCLIC.

1.4.2 Sous-traitants de rang 1
Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire fournit au maitre d’ceuvre désigné au marché :

> La déclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle joint au réglement de consultation). Ce
formulaire est ddment rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le cotraitant), ET le sous-
traitant non seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif
a la hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours d’exécution. Le montant des
prestations est présenté selon une décomposition en correspondance avec la décomposition de
prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TGC) ;
La déclaration individuelle de responsabilité au titre d’un contrat sensible (selon modéle joint au
réglement de la consultation) ;
Un extrait Kbis ;
Une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux
mentionnés a l'article L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale ;
Un RIB ou RIP ;
Une caution bancaire s’il n’est pas en paiement direct ;
Les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant
en rapport avec le lot ou la section technique concernée :
= qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.gualifelec.fr)
ou équivalent ;
» ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années,
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.

VV VY

Y VYV

1.4.3 Sous-traitants de rang 2 ou suivant

Pour chaque sous-traitant de rang 2 ou suivant présenté, le sous-traitant du rang précédant fournit au maitre
d’ceuvre désigné au marché :

» La déclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle joint au réglement de consultation). Ce
formulaire est diment rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le cotraitant), ET le sous-
traitant non seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif
a la hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours d’exécution. Le montant des
prestations est présenté selon une décomposition en correspondance avec la décomposition de
prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TGC) ;
La déclaration individuelle de responsabilité au titre d’'un contrat sensible (selon modéle joint au
réglement de la consultation) ;
Un extrait Kbis ;
Une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux
mentionnés a l'article L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale ;
Une caution bancaire ;
Les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant
en rapport avec le lot ou la section technique concernée :
= qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.gualibat.com et/ou www.gualifelec.fr)
ou équivalent ;
= ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années,
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.

A\

YV VYV

1.4.4 Modifications concernant les sous-traitants

En cas de défaillance d’'un sous-traitant, le titulaire est tenu d'aviser sans délai le représentant du pouvoir
adjudicateur. En outre, il fait établir un constat contradictoire faisant ressortir, pour la part des prestations
incombant au sous-traitant, celles que ce dernier a effectivement menées et celles qui restent a effectuer.

Ce constat est chiffré et est signé tant par le titulaire que par le sous-traitant. Un exemplaire est adressé a la
personne publique dés son établissement.

1.4.5 Durée de l'acte de sous-traitance

Les sous-traitant font I'objet d’'une déclaration de sous-traitance (DC4) qui peut étre soit :
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» De la durée de la période considérée du marché ;
» De la durée du bon de commande sur lequel I'acte repose.

Dans le cadre d’un renouvellement tacite du marché, les actes de sous-traitance sont a renouveler si nécessaire.

1.5 Travaux intéressant la Défense— mesures de sécurité

Les prestations faisant I'objet du présent marché intéressant les armées, le titulaire, en conséquence, se conforme
aux stipulations de l'article 5 du CCAG/TVX.

Pour chacun des établissements et sites, le titulaire du marché se conforme aux controles définis ci-dessous.

1.5.1 Conservation des documents remis par I'acheteur

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, schémas ou documents divers qui lui
sont remis par I'acheteur en vue de I'exécution du présent marché.

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants en raison du lieu d'exécution du marché.

Pour tout manquement aux obligations de confidentialité, le marché peut étre résilié aux frais et torts du
cocontractant, sans qu'il puisse prétendre & une indemnité et sans préjuger des poursuites judiciaires éventuelles.

Le titulaire et son personnel n’est admis a pénétrer et a circuler sur les emprises qu'aprés s'étre munis de titres
d'accés spéciaux qui leur sont délivrés sur demande pour la durée du marché par les services de sécurité. Le
titulaire supporte toutes les conséquences qu'entraine tout refus de laissez-passer que les services ont jugé utile,
sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

Le titulaire et son personnel doivent se conformer aux régles et consignes de sécurité et se soumettre aux contrdles
qui leur sont demandés. Tout manquement au réglement entraine le remplacement immédiat du personnel
concerné.

1.5.2 Restrictions diverses

Pour des raisons de sécurité, le titulaire n’est pas autorisé & communiquer sur les travaux objet du présent marché.
En particulier, l'utilisation d’éléments graphiques (photos, plans, etc.) pour présenter des références
professionnelles est proscrite. Cette obligation de confidentialité perdure indéfiniment aprés I'exécution du marché.

1.5.3 Contréle nominatif

Une liste nominative du personnel participant au chantier est établie et fournie par le titulaire pour une date a fixer
par le maitre d’ceuvre. Cette liste comporte, pour chaque personne, les références de la carte d’identité ou celles de
la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, le maitre d’ceuvre exige, a I'appui de la liste nominative, la
fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’'un titre de travail dont la date de validité est
périmée, est exclu du chantier.

Le titulaire certifie que tout le personnel qu’il emploie sur le chantier est en régle vis-a-vis des dispositions légales
relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

Le titulaire s’engage a tenir a jour cette liste nominative.
Dans I'hypothese ou l'officier de sécurité refuse I'accés a un ou plusieurs salariés, le titulaire s’engage a proposer,
sans délai, un ou d’autres salarié(s), sans pouvoir prétendre a une prolongation du délai d’exécution ou a une

indemnisation.

1.5.4 Controle des accés

Le contrble d’acces est réalisé au poste de sécurité a I'entrée du site par présentation de la carte d’identité et
vérification par le gardien que le personnel figure sur la liste agréée. Tout le personnel des entreprises percoit un
laissez-passer individuel conforme aux conditions d’acces du site du chantier ; ce badge d’acces est restitué en
fin de journée ou en fin de chantier, selon les conditions d’accés propres a chaque organisme.
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Pour les travailleurs étrangers, le maitre d’ceuvre exige a I'appui de la liste nominative, la fourniture des copies des
titres de travail les autorisant a exercer une activité salariée en Nouvelle-Calédonie conformément au chapitre |l
du code du travail.

Des contrdles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel peuvent étre opérés a tout moment par
inspection du travail.

Le titulaire supporte toutes les conséquences qu’entraine tout refus de laissez-passer que les services compétents
ont jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1.5.5 Contrble des véhicules

Le titulaire fournira au pouvoir adjudicateur la liste des véhicules privés amenés a accéder dans I'emprise militaire.
Pour certains sites, des contraintes aux véhicules et aux regles particulieres de circulation qui sont spécifiées
pendant la période de préparation

1.6 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par la Direction d’Infrastructure de la Défense de Nouméa.

Le maitre d’ceuvre, représenté par le chef de la section maitrise d’ceuvre, qui est chargé d’une mission sur projet
comprenant la direction de I'exécution du contrat de travaux, I'assistance au maitre d’ouvrage pour les opérations

de réception et pendant la période de garantie de parfait achevement et a délégation pour signer les ordres de
service.

Les ordres de service sont adressés en un exemplaire au titulaire par le maitre d’ceuvre sous forme dématérialisée
(mail) ; Le titulaire renvoie immédiatement 'exemplaire original aprés I'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle
il 'a regu. Une copie est adressée au représentant du maitre d’'ouvrage sous forme dématérialisée (courriel).

Si 'ordre de service appelle des réserves de la part du titulaire, celui-ci doit, sous peine de forclusion, adresser
par écrit avec l'ordre de service correspondant, I'objet de la réserve au maitre d’ceuvre conformément a l'article
3.8.2 du CCAG/TVX.

Les études d'exécution ainsi que les documents d'exécution des ouvrages (DOE) sont a la charge du titulaire.

1.7 Contrble technique (CT) dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978
Sans objet.

1.8 Coordonnateur des systémes de sécurité incendie (SSI)
Sans objet.

1.9 Mission de Santé et Sécurité (CSS)
La mission CSS est confiée & : APAVE ; caledonie@apave.nc.

1.10 Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)
Sans objet.

2. PRISE EN COMPTE DES EVOLUTIONS DU PERIMETRE SOUTENU

Pendant I'exécution du marché, des évolutions du périmétre soutenu (suppression, ajout, modification substantielle
d’une installation) peuvent présenter une incidence financiére sur le marché. Le cas échéant, lorsque I'acheteur et
le titulaire ou mandataire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font I'objet d’'un avenant qui est notifié
au titulaire au plus tard un (1) mois avant la fin de 'année considérée.
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3. LANGUE

Tous les documents écrits remis par le titulaire au maitre d’ceuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur
doivent étre rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il fournit, a sa charge, ce document
accompagné d'une traduction en francais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui ont lieu entre le pouvoir adjudicateur, le maitre
d’ceuvre, le titulaire et ses sous-traitants éventuels, durant la phase d'exécution du marché s'effectue en francais.

4. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/TVX, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de
priorité :

4.1 Piéeces particulieres

> Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles ;

> Planning d’exécution mis au point par 'OPC/maitre d'ceuvre durant la période de préparation et
ses éventuelles mises a jour en cours de chantier, en I'absence de validation, le calendrier joint au dossier
de consultation des entreprises.

> Présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes ;
> Cabhier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes ;
> Les éléments de décomposition de I'offre financiére :

O L'EPF (état des prix forfaitaires

O Le |DE| (détail estimatif)

O Le |DQE]| (détail quantitatif estimatif)

O Le |DPF| (détail des prix forfaitaires)

X La |[DPGF| (décomposition de prix globale et forfaitaire)
> Les actes spéciaux de sous-traitance (postérieurs a la notification du marché) ;
> Le mémoire technique

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls foi.

En cas de contradiction entre la piéce principale et son(ses) annexe(s), la piéce principale prévaut, a I'exception
de I'annexe a I'acte d’engagement relative a la mise au point du marché.

4.2 Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois
est défini & l'article 5.5.2 du présent CCAP :

» Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, approuvé par arrété
du 30 mars 2021 ;

» Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés de fournitures courantes
et de services ;

» Larrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére
de la défense.

Le titulaire travaille avec I'ensemble des textes réglementaires et des normes en vigueur régissant ses activités

liées directement ou indirectement aux prestations définies dans le CCTP. Il les a impérativement en sa
possession.
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4.3 Pieces adélivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Par dérogation a I'article 4.2 du CCAG/TVX, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de I'exemplaire
unique du marché. La copie certifiée conforme des pieces particuliéres constituant le marché et les pieces
contractuelles postérieures a sa conclusion lui est alors délivrée en unique exemplaire et gratuitement.

5. PRIXET REGLEMENT

5.1 Modalités de reglement

5.1.1 Reqle générale

La réglementation de la comptabilité publique appliquée par la direction des finances publiques de Nouvelle-
Calédonie (DFIP-NC), comptable assignataire des demandes de paiement présentées par la DID-NMA et validées
par la direction du commissariat d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie (DICOM-NC), dispose qu’une créance, pour étre
recevable, répond a deux critéres essentiels, sous peine d’étre rejetée au moment de la comptabilisation, sans
possibilité de mise en paiement.

1°" critére : la valeur probante d’une créance, est validée par les deux seuls modes de transmission
suivants :

- Format dématérialisé déposé sur le portail internet « Chorus-Pro ».

2¢me critére : les informations obligatoirement présentes a minima sur toute créance. Pour permettre le
rapprochement d’'une créance, de maniére certaine et indiscutable, a la commande publique 'ayant généré, il est
impératif que les mentions suivantes figurent clairement sur le document de facturation (* mentions obligatoires) :

- Code service exécutant (SE) : D041170986 (code unique) ;

- N° d’engagement juridique (EJ) : code a 10 chiffres ;

- Référence de marché ou MAPA : type « M(APA).AA.L4A.XXXXXXXX » (AA = année : « 25 » pour 2025) ;

- Référence de commande le cas échéant : type XXX/AAAA (XXX = n° d’ordre sur 'année ; AAAA = année) ;
- Référence de fraction de marché le cas échéant : tranches (TF, TO1, ...) ou forfaits (OS1, OS2 ..... )

- Signature du titulaire/mandataire/cotraitant ;

- *Date de réception par le maitre d’ceuvre ;

- *Montant global HT du projet de décompte, tous bénéficiaires confondus ;

- Le(s) taux de TGC applicable(s), avec base de calcul pour chaque taux ;

- Fiche de situation du détail des prestations, datée et signée ;

- Découpage éventuel du montant HT par sections techniques ;

- Part éventuelle du montant HT a régler globalement aux seuls sous-traitants admis au paiement direct ;

- Part éventuelle du montant HT arégler respectivement a chaque cotraitant ou sous-traitant & paiement direct.

Le titulaire adresse ses projets de décompte de fagcon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé
Chorus Pro a I'adresse suivante :

Conformément au décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la commande
publique, le titulaire adresse ses factures de fagcon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus
Portail PRO a I'adresse suivante

r

Chorus

https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des factures. Le

P25020 Page 11/25


https://chorus-pro.gouv.fr/

titulaire peut suivre par internet I’état d’avancement de leur traitement par les services de I’Etat.
Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des demandes de paiement

sont disponibles directement sur le site, soit en posant une question a I'assistant virtuel, soit en contactant
I'assistance utilisateurs (via un formulaire en ligne).

5.1.2 Etablissement des états acompte

Les projets de décompte sont présentés au maitre d’ceuvre en un (01) exemplaire conformément aux modéles qui
seront remis aux entreprises lors de la premiére réunion de chantier.

Par dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG/TVX, le titulaire remet, avant la fin de chaque mois, au maitre d’ceuvre
un projet de décompte établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il
peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG/TVX, la notification de I'état acompte mensuel par ordre de service par
le maitre d’ceuvre au titulaire doit intervenir dans un délai de 10 jours a compter de la réception de la demande de
paiement. Par dérogation a l'article 12.2.1 du CCAG/TVX, I'effet de I'actualisation ou de la révision de prix est traité
dans un état d’'acompte postérieur spécifique des la connaissance des index de référence définitifs. Si cette
notification n’intervient pas dans le délai précité, le titulaire en informe le maitre d’ouvrage qui procéde au paiement
sur la base des sommes qu’il admet.

Par dérogation a l'article 12.1.8 du CCAG/TVX, la date a laquelle la conformité de 'avancement des travaux a été
constatée constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure a la date de
réception du projet de décompte mensuel envoyé par le titulaire.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte, une attestation et indique
la somme a régler par le maitre d’ouvrage chaque sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TGC.

Pour les sous-traitants d’'un membre d’un groupement et par dérogation a larticle 12.5.1 du CCAG/TVX,
I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet d’'une attestation en double exemplaire joint au
projet de décompte, signée par celui des membres du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le maitre d’'ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TGC.

Si le membre du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également I'attestation.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimées hors TAXES. Le
montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TAXE en vigueur au jour du fait générateur de la taxe
en Nouvelle Calédonie.

Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées dans les articles R2192-31 a R2192-36 du code de la
commande publique.

Le délai global de paiement est de 30 jours. Il court & compter de la date de constatation de la conformité des
travaux aux stipulations contractuelles et au projet de décompte (article R2192-17).

5.1.3 Demandes de paiement final

Aprés I'achévement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final concurremment avec le projet de
décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place de ce dernier.

Par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG/TVX, le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d’ceuvre
par tout moyen dans un délai de 30 jours & compter de la date de naotification de la décision de réception des
travaux telle qu’elle est prévue a l'article 41.3 du CCAG/TVX.

Le délai global de paiement du décompte final est de 30 jours a compter de la date de notification du projet de
décompte final. S’il est constaté I'absence de piéces justificatives, le délai de paiement global sera interrompu
jusqu’a réception compléte de ces pieces.

En cas d’application de I'article 41.5 du CCAG/TVX, le projet de décompte final est adressé au maitre d’ceuvre
dans un délai de 30 jours a compter de la notification du proces-verbal constatant la réalisation des prestations.
Par dérogation a I'article 55 du CCAG/TVX, le désaccord sur les sommes a payer est réglé par les stipulations de
I'article 55 dans un délai de 45 jours.
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5.1.4 Décompte général — solde

La signature de projet de décompte général prévue a l'article 12.4.2 du CCAG/TVX est effectuée électroniquement.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG/TVX, le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général dans
un délai de 30 jours a compter de la réception par le maitre d’ceuvre de la transmission du projet de décompte
final.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 12.4.2 du CCAG/TVX lorsque la valeur finale des index n’est pas
connue a la date d’établissement du décompte général, la révision des prix afférente au solde est notifiée au
titulaire dans un délai de 30 jours suivant la publication des index.

Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du
CCAG/TVX, le titulaire notifie au maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, un projet de décompte général
signé, composeé :

e du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 du CCAG/TVX ;

e du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final et du
dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis est alors établi dans les conditions
fixées a l'article 12.4.3 du CCAG/TVX.

Par dérogation a l'alinéa 3 de l'article 12.4.4 du CCAG/TVX, si, dans un délai de 10 jours, le maitre d’ouvrage n’'a
pas naotifié au titulaire le décompte général, cela vaut rejet du décompte et autorise le titulaire a saisir le tribunal
administratif compétent.

En application de I'article 12.4.4 du CCAG/TVX, si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec
réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire en
réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications
nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déja formulées antérieurement et qui n’ont
fait 'objet d’un réglement définitif ; ce mémoire doit étre remis au maitre d’ceuvre dans un délai de 30 jours. Le
réglement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées a I'article 55 du CCAG/TVX.

5.1.5 En cas de résiliation du marché

En cas de résiliation du marché, le décompte de liquidation, établi en application de l'article 51.2 du CCAG/TVX
est signé électroniqguement.

5.2  Modalités de paiement direct par virement

5.2.1 Paiement des cotraitants

La remise de la facture au maitre d’'ouvrage par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme payée a
chacun des membres du groupement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le
contrat.

5.2.2 Paiement en cas de sous-traitance (art L 2193-10 du CCP)

Aucun paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n’a pas été agréé et ses conditions de
paiement acceptées dans les conditions fixées par le code de la commande publique.

5.2.3 Paiement direct des sous-traitants

Conformément a l'article L 2193-10 du code de la commande publigue, le sous-traitant peut prétendre au
paiement direct si la somme est égale ou supérieure a 10 % du montant estimatif du marché toutes taxes

comprises.

Il ne peut refuser le paiement direct.
Pour les sous-traitants payés directement, le titulaire joint en double exemplaire a la demande de paiement une

attestation indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme
tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TGC.
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Pour les sous-traitants d’'un cotraitant, 'acceptation de la somme & payer a chacun d’entre eux fait I'objet d’'une
attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par I'entrepreneur groupé qui a conclu le
contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de 'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la
TGC.

5.2.4 Délégation de paiement (sous-traitance indirecte)
Aucune délégation de paiement n’est acceptée par I'acheteur.

Seul le titulaire du marché est habilité a demander a I'acheteur I'acceptation d’'un sous-traitant indirect.
Une caution délivrée par un établissement financier agréé, doit étre fournie a I'acheteur.

Le sous-traitant de premier rang qui ne remplit pas les conditions de l'article ci-dessus ainsi que le sous-traitant
indirect n’a pas droit au paiement direct.

5.3 Approvisionnements

Par dérogation a Tlarticle 10-4 du CCAG/travaux, il n'est pas prévu le versement dacompte sur
approvisionnements.

5.4 Intéréts moratoires

Les modalités de reéglement des intéréts moratoires sont fixées par le décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif &
la facturation électronique dans la commande publique.

5.5  Variations de prix

5.5.1 Type de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-dessous.

5.5.2 Mois d’établissement des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise
des offres, par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG TVX. Elle peut étre indiquée sur la page de garde de l'acte
d’engagement. Ce mois est appelé « mois zéro », par dérogation a l'article 9.4.1 du CCAG TVX, les prix sont
révisables selon les modalités définies ci-apres.

5.5.3 Choix des index de référence

Les indices (BT, TP et ingénierie) sont ceux publiés par l'institut de la statistiqgue et des études économiques
(ISEE) en Nouvelle-Calédonie.

BT 21

Les dispositions générales (DG) ne sont pas soumises a révisions, ni actualisations de prix.

Les index (BT, TP) sont ceux publiés par l'institut de la statistique et des études économiques (ISEE) en
Nouvelle-Calédonie (www.isee.nc).

Par dérogation a l'article 10.6 du CCAG/TVX, la formule de variation des prix n’est pas appliquée aux indemnités
de dédit ou d’attente.

Par dérogation a l'article 19.4 du CCAG/TVX, la formule de variation des prix n'est pas appliquée aux primes
d’avance.
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5.5.4 Modalités de variation des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul des acomptes et du solde est donné par la formule :
Ch = 015 + [ 0,85 X In [/ o ]

- dans laquelle 1o et In sont les valeurs prises par l'index de référence | de la section technique concernée
respectivement au mois zéro et au mois n d’exécution ;

- lemois «n» étant:
- pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des travaux ;
- pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d'exécution des travaux ou de la tranche concernée

6. DELAIS D’EXECUTION

6.1 Délai d’exécution des travaux

Conformément a l'article 28-2 du CCAG, les travaux sont exécutés dans le délai de 8 mois (dont deux mois de
préparation) a compter de la date fixée par I'ordre de service qui prescrira de les commencer.

6.2 Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

Par dérogation a Il'article 18.2.1 du CCAG Travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du
CCAG Travaux, la prolongation du délai d’exécution peut également résulter d’'une décision du maitre d’'ouvrage.

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le nombre de journées d’intempéries
réputées prévisibles est fixé a 5 jours ouvrés. lls ne sont valables que pour les travaux effectués en extérieur.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous I'effet des intempéries, a des arréts de chantier
normalement évitables, le maitre d’ceuvre signifie a I'entreprise la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts
de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier
ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise
organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

Au-dela du nombre de jours fixé ci-dessus, et pour autant qu’il y ait entrave a I'exécution des travaux, sur
appréciation du maftre d’ceuvre, le délai d’exécution est prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel
un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépasse les intensités et durées limites suivantes :

Nature du phénomeéne Intensité limite
Vent 90km/h en rafales
Pluie 20 mm/jour
Température 40°/jour

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels :TONTOUTA

Centre Météo Nouvelle Calédonie : TONTOUTA
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Afin de pouvoir bénéficier d’'une prolongation, le titulaire doit remettre au maitre d’ceuvre le relevé météo de la
station météo précitée sous 1 mois sous peine de forclusion.

7. PENALITES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG/TVX, les pénalités sont dues dés le 1° franc sans mise en demeure
préalable, du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG/TVX, les pénalités sont dues jusqu’a 25% du montant total hors taxes
du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG/TVX, les dispositions ci-dessous s'appliquent également en cas de non-
respect des délais intermédiaires correspondant aux interventions successives des titulaires, arrétés dans le

planning d'exécution et ses éventuelles mises a jour.

Tout jour calendaire entamé ou heure débutée est comptabilisé.

MONTANT
NATURE journalier en
FCFP

Retard dans la période de préparation 10 000 / jour
Retard dans la remise des documents avant travaux 10000/ doc/j
Retard dans la remise des documents pendant I’exécution 10000/ doc/j
Retard dans la remise des documents apres 1’exécution 10000/ doc/j
Réunion (15 minutes de retard) 10 000
Absence a réunion 30 000
Non repliement des installations 20 000
Non-respect des regles H.S.C.T. définies dans les plans de prévention (sur simple constatation 10000/
d’un CPRP / Personnel témoin) constatation
Clause environnementales (absence de bennes, briilage, absence de tri...) 25000
Défaut de balisage — non-respect de la sécurité ou de propreté des lieux 20 000
Sous-traitance non déclarée 1/1000%™
Abus de consommation de fluides énergétiques 10 000 / jour de

constatation
Levée des réserves (non effectuée) 12 000
Retard dans la fourniture du DOE 50 000/j de retard
Non fourniture du DOE 1 000 000

(forfaitaire)
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8. CLAUSES DE FINANCEMENT

8.1 Retenue de garantie

Le titulaire du marché est dispensé de constituer une retenue de garantie.

8.2 Avance

Dans les conditions de I'article R 2191-3 et suivants du code de la commande publique et, conformément au décret
2018-1075 du 03 décembre 2018 portant sur la partie réglementaire du code de la commande publique, une avance
peut étre accordée au titulaire a hauteur de :

> 30 % du marché initial (parties forfaitaires), TGC comprises.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les dispositions qui précedent sont applicables a
la fois aux travaux exécutés directement par le mandataire et les cotraitants lorsque le montant des travaux du corps
d’état dépasse le seuil fixé par le code de marchés publics pour le versement de I'avance. Les modalités de
détermination du montant des avances s’appliquent alors au montant en prix de base des travaux de chaque section
technique.

Le paiement de I'avance intervient dans un délai de 30 jours a compter de la date d’effet de I'ordre de service
prescrivant de commencer.

Conformément au décret 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant sur la partie réglementaire du code de la
commande publique, le remboursement, effectué par précompte sur les sommes dues au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial TGC incluse du marché
et est terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.

9. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 Installation de chantier

9.1.1 L’installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le maitre
d’ouvrage :

Un point d’arrivée d’eau et de raccordement électrique, seront mis a disposition selon les conditions fixées a l'article
DG 05 du CCTP.

9.1.2 Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire

Conformément a l'article DG 05 du CCTP, le titulaire doit, sur le chantier et a ses frais, les installations liées aux
acceés, a la protection du chantier, a 'hygiéne et la gestion des déchets. |l a également a sa charge les fluides (eau
pour les travaux et eau potable pour les ouvriers), aux conditions suivantes :

» la fourniture, la pose des compteurs, les frais qui en résultent et les consommations sont a sa charge ;
> il prend a sa charge toute demande d’autorisation auprées des services compétents ;
> les travaux du raccordement provisoire peuvent étre 'amorce du branchement définitif.

Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires réalisées par le titulaire.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai d’exécution.
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9.2 Mesures de sécurité contre I'incendie

9.2.1 Travaux par points chauds — permis de feu

En ce qui concerne les travaux par points chauds (opérations de soudage, d’oxycoupage, de brasage, de meulage,
de découpage, de dégivrage, de collage, etc.), chaque titulaire devra obtenir au préalable I'autorisation du ESIS
(pompier BA 186). Ce dernier sera inséré dans le registre de prévention du chantier.

9.2.2 Protection contre l'incendie

Le titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures de protection contre I'incendie
comportant :

e La présence obligatoire, sur le chantier et dans les véhicules, d’extincteurs en état de fonctionnement ;

e L’obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail, le contrble des
mesures de sécurité.

9.3 Mesures a prendre pour les travaux d’électricité

Les personnels ayant en charge des travaux d’électricité devront :

e Détenir le recueil UTE C 18-510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsable de consignation de travaux
ou d’intervention ;

e Etre en possession des habilitations requises délivrées en fonction de leur qualification.

9.4 Mise en sécurité du chantier en cas de cyclone

Deés la phase de préalerte, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires afin de pouvoir procéder a la
mise en sécurité du chantier dés le déclenchement de la phase d'alerte. Cette mise en sécurité concernera
I'ensemble du chantier :

e L’arrimage des installations de chantier et des éventuels locaux provisoires ;

e La sécurisation des zones de stockage des matériels et matériaux ;

e La sécurisation des dép6bts provisoires de matériaux et matériels en attente d'évacuation ;
e La sécurisation des zones de chantier.

9.5 Contraintes de site :

Les horaires de travail sur la base militaire de TONTOUTA sont les suivants :
» 7h00 a 16h00 lundi — mardi - jeudi.
> 7h00 a 12h00 mercredi.
» 7h00 a 15h00 vendredi.

Une demande de dérogation sera adressée au Commandement de la BA pendant la période de préparation pour
pouvoir travailler le mercredi aprés-midi et éventuellement jusqu’a 17h00.

9.6  Travaux non prévus

Par dérogation aux articles 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 du CCAG/TVX, en I'absence d’avenant ou de décision
de poursuivre prise par le maitre d’ouvrage et notifiée par ordre de service du maitre d’ceuvre, le titulaire doit
arréter les travaux lorsque ces derniers atteignent le montant contractuel.
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Lorsque la masse des travaux exécutés atteint le montant contractuel, le titulaire doit arréter les travaux s'il n'a pas
recu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le maitre d'ouvrage. Cette décision
n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre poursuivis, le dépassement
éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et entrainer les mémes conséquences que
celles qui sont définies ci-aprés pour le dépassement du montant contractuel.

Le titulaire est tenu d’aviser le maitre d’ceuvre, un mois au moins a I'avance de la date a laquelle le montant
contractuel des travaux sera atteint. L'ordre de poursuivre les travaux au-dela du montant contractuel, s'il est
donné, doit étre natifié dix jours au moins avant la date probable a laquelle les travaux atteindront le montant
contractuel.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas payés et
les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre d'ouvrage sauf
si le titulaire n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

A défaut d'ordre de poursuivre, les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la

charge du maitre d'ouvrage sauf si le titulaire n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

9.7 Organisation, sécurité et protection de la santé des travailleurs

9.7.1 Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du CCAG TVX, le titulaire est soumis aux obligations résultant
des lois et reglements applicables a la protection de la main d’ceuvre et conditions de travail en vigueur sur le site.

9.7.2 Prévention

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives aux mesures de prévention concernant les
travaux effectués dans un organisme de la défense par une entreprise extérieure, telles qu'elles figurent dans l'arrété
du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et
aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense ci-annexée et s'engage,
pour ce qui le concerne ainsi que pour les intervenants de son fait, a s'y conformer.

Un plan de prévention annuel est établi en liaison avec le bureau prévention - maitrise des risques de chaque
organisme soutenu, qui pourra étre convoqué par I'acheteur pour aider a la compréhension de son plan et s’assurer
de sa bonne application.

La signature du plan de prévention par le titulaire et les autres intervenants (cotraitants ou sous-traitants) intervient
au plus tard, pour la premiére période du marché un (1) mois apres la signature du marché.

9.7.3 Inspection du travail

L'inspection du Travail dans les Armées est compétente pour la surveillance et le contrdle des entreprises en matiere
de sécurité, de santé et des conditions de travail :

Ministére des Armées
Contrdle général des armées
Inspection générale du travail dans les armées
60, boulevard du général Martial VALIN 75015 PARIS - cedex

9.7.4 Mesures d’ordre social — application de la réglementation du travail

Le titulaire réalise les prestations avec des salariés régulierement employés au regard des articles Lp 541-1 a 451-
3etlp461-1aLp461-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ou de régles équivalentes dans les pays auxquels
ils sont rattachés.

En outre, il est en régle quant & ses obligations au regard des articles Lp 473
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10. ENCADREMENT = QUALIFICATION — CONNAISSANCE DES LIEUX - ENVIRONNEMENT

Le responsable de marché du titulaire est la personne responsable du bon déroulement du contrat. A ce titre, il est
l'interlocuteur privilégié de I'acheteur pour tous les problemes quotidiens afférents au contrat. Il se tient informé
des réglementations en vigueur et de leur évolution, notamment en ce qui concerne la sécurité et I'environnement.

Sa personnalité étant un élément important de réussite du présent marché, sa désignation ainsi que celle de son
suppléant doivent faire I'objet d'un accord préalable de I'acheteur.

En cas de probléemes graves et justifiés, le titulaire reconnait le droit au PA d'exiger son remplacement moyennant
un préavis d'un (1) mois. Pour assurer une bonne continuité de service en cas d’absences programmeées ou
imprévisibles du responsable de marché, en plus de lui-méme, son suppléant aura, pendant la durée du marché,
le méme niveau de connaissance des lieux, des installations, des activités du marché et des exigences en matiére
de sécurité et d’environnement ainsi que des outils informatiques support des informations.

La qualification du personnel du titulaire est de sa responsabilité unique et celui-ci s'engage a prendre toutes les
mesures nécessaires pour que la qualification de son personnel corresponde aux exigences des interventions qui
lui sont confiées. Enfin, le titulaire met en place le principe de tuilage pour chaque absence programmée ou
remplacement de personnel au poste considéré. Ce tuilage se fait sous la forme d’une passation des consignes
sur une durée de cing (5) jours ouvrés minimums entre la personne quittant sa fonction et la personne la reprenant,
afin de permettre a cette derniére de prendre en compte I'ensemble des contraintes liées a son périmétre d’action.

10.1 Formation
La formation technique et organisationnelle du personnel du titulaire lui incombe entierement.

Pour ce qui est des risques liés aux installations équipements et process, I'acheteur, lorsqu'il en a connaissance,
informe le titulaire des précautions a prendre et l'informe également de toutes modifications apportées aux
consignes de sécurité. Le titulaire est responsable de la formation du personnel dont il assure I'encadrement.

10.2 Discipline

Le titulaire est seul responsable de la gestion et de la discipline de son personnel. Celui-ci se conforme au
réglement intérieur des établissements.

En cas de manquement a ces réglements, I'acheteur se réserve le droit de demander le remplacement immédiat

des personnes ayant manqué aux obligations imposées par les reglements relatifs a la discipline des
établissements.

10.3 Logistique

Le titulaire fait son affaire du transport de son personnel ainsi que de son hébergement, de sa nourriture et de tous
frais inhérents a I'exercice de leur activité (matériel, etc...).

10.4 Environnement - Propreté

Le titulaire s'engage a ce qu'aucune substance polluante, utilisée pour ses interventions ou tout matériau souillé
par ces substances, ne soit jetée a terre ou dans les réseaux. Il fait sienne I'élimination légale de ces substances
et matériaux souillés par des entreprises agréées. Les chiffons et autres substances sont éliminés par le titulaire
selon la réglementation applicable. Il fournira le cas échéant une copie du bordereau d’élimination et suivi des
déchets (BSD) au service de la DID.

Le titulaire s’assure de la conformité par rapport a la réglementation en vigueur, du stockage des produits
susceptibles d’avoir un impact sur I'environnement.

Le titulaire assure les nettoyages et rangements nécessaires a la fin de ses interventions. Il maintient en état de
propreté les locaux dans lesquels il intervient.

Les ensembles et sous-ensembles démontés doivent étre rentrés dans l'atelier du titulaire ou en zone de
magasinage quand ceux-ci sont réparés.
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10.5 Secret professionnel

Le titulaire est lié par le secret professionnel et prend, au nom de ses agents et de ses éventuels sous-traitants,
I'engagement de ne communiquer a personne des renseignements concernant les équipements, les installations
et le processus de ses interventions. L'application de cette clause est maintenue méme apres résiliation du contrat
durant dix (10) années.

Dans le cas ou I'entreprise utilise un systeme de GMAO, les informations intégrées dans ce systeme doivent suivre
une procédure permettant d’assurer la confidentialité des informations.

11. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

11.1 Essais pour la vérification des résultats

Article DG.04 du CCTP

11.2 Documents fournis aprés exécution des travaux.

Les documents a fournir par le titulaire au maitre d’ouvrage aprés exécution sont a fournir conformément aux
prescriptions du CCTP.

11.3 Garanties particuliéres

Outre les garanties Iégales et celles mentionnées a l'article 44 du CCAG/TVX, les garanties suivantes sont
applicables pour les prestations objet des différents lots comme suit :

Ces garanties tiennent compte du fait que la maintenance des installations sera réalisée par un autre marché a
partir de la fin de la GPA. Le titulaire s’engage par ailleurs a communiquer dans son DOE I'ensemble des
informations nécessaires a la réalisation de la maintenance de ces installations.

11.4 Réception

Conformément a l'article 41 du CCAG/TVX.

11.5 Garanties

11.5.1 Garantie de parfait achévement

Conformément a l'article 44 du CCAG/TVX, sont couverts par la garantie, les désordres apparents lors de la
réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres qui apparaissent lors du délai de
garantie. Le délai est d’un (1) an & compter de la réception globale de 'ouvrage.

11.5.1.1 Garantie de bon fonctionnement

Conformément aux articles 41 a 44 du CCAG/TVX, sont couverts par la garantie, les désordres apparents lors de
la réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres qui apparaissent lors du délai de
garantie.
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11.5.2 Garantie décennale

Conformément a la délibération n°64 du 18 février 2020 portant modification du titre IV du code des assurances
applicables en Nouvelle-Calédonie et a I'article R243 du code des assurances, le titulaire doit avoir souscrit les
différents contrats le couvrant pour les travaux qu’il effectue.

11.5.3 Garantie particuliere

Le matériel fourni par le titulaire est éligible a la garantie légale, soit un an, soit a la garantie minimale accordée
par le fabricant si celle-ci est supérieure, a compter de la date de réception par I'acheteur des prestations
afférentes.

Si une nouvelle défaillance, hors prestations forfaitaires et de méme origine technique que la premiére affectait le
méme organe dans le nouveau délai de garantie, un rapport sur les motifs de la nouvelle défaillance est établi et
précise les actions prévues pour éviter son renouvellement. Aucun droit a facturation n’est ouvert.

Pendant la période de garantie, le titulaire prend toutes les dispositions, en accord avec le fabriquant ou
l'installateur des matériels et équipements, pour assurer la coordination de leurs interventions avec ses propres
obligations contractuelles.

Les opérations de maintenance courante non couvertes par la garantie constructrice ou cautionnant cette garantie
sont exécutées par le titulaire.

Certaines installations, objet du marché, peuvent bénéficier d’'une garantie (parfait achévement, biennale,

décennale, etc., ...). Dans ce cas, il appartient au prestataire d’assister I'acheteur dans la mise en jeu des garanties
en vigueur.

11.5.4 Interventions sur des matériels sous garantie

Le titulaire est réputé connaitre les clauses de garantie légales et particulieres des installations dont il a la
responsabilité.

Si le titulaire intervient en dépannage sur du matériel posé par une autre entreprise et faisant I'objet d’'une garantie
particuliere, le titulaire intervient selon les modalités fixées au CCTP.

12. CLAUSES DE REEXAMEN

En application de I'article R 2194-1 du code de la commande publique, les modifications suivantes peuvent étre
apportées.

12.1 Modification des clauses de variation (révision, actualisation)

Pour s’assurer que la formule de variation des prix demeure conforme a la réalit¢é économique et
représentative des colts réels, la formule de variation de prix du présent marché public peut étre soumise a
réexamen dans les cas et selon les dispositions suivantes :

» Sila définition ou le contenu d’'un des index ou indices constituant la formule de variation des prix venait
a étre modifié,

» Si l'un des index ou indices constituant la formule de variation des prix venait a étre supprimé ou
remplacé, ou cessait de faire I'objet de publication telle que précisée a l'article 5.5 du CCAP.

Le maitre d’ouvrage procede, alors, a la modification de la ou des formules de calcul de variation des prix.

Les modifications seront actées par décision unilatérale du maitre d’ouvrage.
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12.2 Substitution du titulaire

12.2.1 En cas de redressement judiciaire ou liquidation du titulaire

En cas de redressement judiciaire ou liquidation du titulaire, si 'administrateur judiciaire ou le liquidateur du
titulaire, mis en demeure par le maitre d’ouvrage, ne répond pas dans le délai fixé a l'article L.622-13 du code de
commerce en cas de redressement judiciaire, ou de l'article L.641-10 du code du commerce en cas de liquidation
judiciaire, ou bien s’il renonce a poursuivre les obligations contractuelles, le maitre d’ouvrage a la possibilité de
modifier le marché public dans les conditions suivantes :

- Le maitre d’'ouvrage a la possibilité de substituer au titulaire initial un nouveau titulaire justifiant de capacités
financiéres, techniques et professionnelles au moins équivalentes aux conditions fixées par I'acheteur pour la
consultation initiale,

- Le décompte des prestations effectuées au titre du marché par le titulaire initial est établi par le maitre d’ouvrage
qui en informe I'administrateur judiciaire ou le liquidateur du titulaire initial.

La substitution fait I’objet d’un avenant de transfert.

Si la présente clause ne peut étre mise en ceuvre, il est fait application des dispositions de l'article 50.1.2 du
CCAG/TVX 2021 a la résiliation du marché.

13. AJOURNEMENT — ARRET DES TRAVAUX

Certaines manceuvres ou exercices sont tenus secrets par l'autorité militaire jusqu’a leur déroulement effectif. Le
site est donc susceptible d’étre évacué ou partiellement inaccessible, sans préavis et pour une durée indéterminée.
Les travaux sont de ce fait interrompus.

Par dérogation a l'article 53.1.1 dernier alinéa du CCAG/Travaux, les conditions d’'indemnisation des interruptions
sont les suivantes :

e pour tout arrét de chantier notifié 7 jours avant I'activité militaire, la durée fixée pour I'exécution de la prestation
est d’'office prolongée d’'une période égale a cet arrét sur la régle de la 'z journée incompressible. Cet arrét
de chantier n’ouvre pas droit a une indemnité ;

e pour tout arrét de chantier de moins de 4 heures non programmeé, le titulaire ne pourra prétendre a aucune
prolongation de délai. Cet arrét de chantier ouvre droit & une indemnité de 10 000 FCFP HT pour la journée
pendant laquelle l'arrét a eu lieu ;

e pour tout arrét de chantier de plus de 4 heures non programmeé ouvre droit a prolongation de délai égal a une
journée et a indemnité. L'indemnité est fixée quelle que soient les conditions de chantier et d’'un montant de
20 000 FCFP HT par jour d’arrét compris premiére journée méme travaillée partiellement, pour indemnisation
des charges de personnel.

Par dérogation a l'article 53.1.1 dernier alinéa du CCAG/Travaux, il n'est pas procédé a la constatation des
ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux d’approvisionnés.

14. RESILIATION

Qutre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 49 et 50 du CCAG TVX, les cas suivants
sont ajoutés aux cas de résiliation pour faute du titulaire, sans que ce dernier ne puisse prétendre a indemnité et,
le cas échéant, avec exécution des prestations & ses frais et risques :

» Inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L5212-1 a L5212-17 du
Code du travail ;

» Non production des certificats d’assurances ou des pieces prévues lors de la consultation ;

> Lorsqu’il a été contrevenu aux interdictions et obligations résultant des articles Lp 451-1 a Lp 451-
3etlp461-1 alp 461-7 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
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La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’'indication du délai, le titulaire dispose
d’'un mois & compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour
présenter ses observations.

14.1.1 Résiliation pour motif d’intérét général

En cas de résiliation pour motif d’'intérét général, et par dérogation a I'article 50.4 du CCAG TVX le titulaire ne peut
prétendre a une indemnité de résiliation

En revanche, le titulaire a droit a étre indemnisé des frais et investissements engagés pour le marché et strictement
nécessaire a son exécution, sous réserve qu’il apporte toutes les justifications.

15. PRESTATIONS SIMILAIRES ET EXCLUSIVITE

L’administration se réserve la possibilité de passer ultérieurement avec le titulaire un marché négocié sans publicité
ni mise en concurrence, pour des prestations similaires, conformément a larticle R.2122-7 du code de la
commande publique.

16. VOIES DE RECOURS

Le présent marché est régi par les lois et réglements frangais. En cas de différend entre le titulaire et le maitre
d’ceuvre, il sera fait application de l'article 55 du CCAG TVX.

17. CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DE MARCHE (CBEM)

Le ministere des armeées peut délivrer au titulaire du présent contrat, ayant donné toute satisfaction dans
I'exécution de ses obligations un « certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du titulaire ou de
sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du ministere des Armées qui dispose, a cet
égard, d’'un pouvoir discrétionnaire.

La délivrance d’un tel certificat pourra notamment étre refusée si: la quantité ou la qualité des livrables ou
prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, si la relation commerciale s’est révélée
difficile, si le contrat est résilié aux torts du titulaire.

La demande d’attribution du CBEM est a adresser par le fournisseur au service achat qui lui a notifié le marché.

18. REGLEMENT DES LITIGES

18.1 Traitement des litiges

Tout litige ou différend survenant a I'occasion de I'exécution d’'un marché ou d’'un accord-cadre peut étre soumis
par I'opérateur économique titulaire au service acheteur. La réglementation de I'’Achat public institue comme
principe la recherche du réglement amiable des conflits et préconise recours a la médiation.

Une réclamation doit étre envoyée par I'opérateur économique titulaire au service acheteur dans les meilleurs
délais, ceci sous pli recommandé ou via courriel avec accusé de réception ; elle expose les motifs du désaccord
et indique, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Suite a cette demande, conformément a
'engagement de service pris par le ministére des armées, le service acheteur est tenu d’y répondre dans les 15
jours sauf si I'affaire nécessite une investigation approfondie. Dans ce cas, le service acheteur est tenu d’émettre
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une réponse d’attente a I'opérateur économique mentionnant le délai de réponse prévisible. Sauf stipulation
contractuelle contraire, 'acheteur dispose d’un délai de deux (02) mois a compter de la date de réception du
mémoire en réclamation pour naotifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut décision de rejet de la
réclamation.

18.2 Mission ministérielle PME/PMI

Un correspondant dit interlocuteur « entreprises » interne au service acheteur a été désignée pour traiter ce type
de demande — Point de contact : did-noumea-sai.cds.fct@intradef.gouv.fr. A défaut de résolution du litige ou
différend au niveau de cet interlocuteur, I'entreprise peut saisir la mission ministérielle PME — Point de contact :
missionministérielle.pme@defense.gouv.fr.

18.3 Médiateur des entreprises - Comités consultatifs de reglement amiable des différends

Hors cette médiation interne au ministére des armées, I'opérateur économique ou la personne publique peut
demander a ce que les litiges et les différends éventuels nés a I'occasion de I'exécution d’'un marché ou accord-
cadre soient conformément a la réglementation soumis a la Médiation des entreprises ou comité consultatif de
reglement amiable (CCRA) compétent. Le médiateur interne du ministéere des armées et le médiateur des
entreprises agissent comme tierce partie afin d’aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une solution
mutuellement acceptable & leur litige ou leur différend. Le comité consultatif de reglement amiable compétent a lui
pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable.

Si le litige ou le différend persiste, une procédure en contentieux peut étre engagée.

18.4 Contentieux — Droit applicable

Le présent marché est soumis au seul droit francais. En cas de procédure contentieuse relative au marché la
contestation sera portée devant le Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie — Résidence CARCOPINO 3000-
85 rue de Charles de Gaulle — BP Q3 — 98 851 NOUMEA Cedex — Tél : 25.06.30 — Fax : 25.06.31 — Courriel :
greffe.ta-noumea@juradm.fr

19. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants des
documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

ARTICLE CCAP ARTICLE CCAG TVX
131 3.4
131 34.1
1.3.3 2
1.4 3.6
4 4.1
4.3 4.2
512 12.1.1/12.2.1et12.2.2/
12.1.8/1251
5.1.3 12.3.2
5.1.3 55
5.14 12.4.2/12.4.4
5.3 10.4
5.5.2 9.4.1/9.44
5.5.3 10.6/19.4
6.2 18.2.1
7 19.2.1/19.2.2/19.2.3
9.6 1441 a14.4.4
13 53.1.1
14.1.1 50.4
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