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CHAPITREI. DESCRIPTION GENERALE DU MARCHE

1.1 OBIJET DU MARCHE

1.1.1 CARACTERISTIQUES GENERALES

Le présent cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) est relatif au marché de maitrise d’ceuvre pour
I’opération suivante :

Regroupent des groupes électrogenes et cuves a fioul du campus diplomatique de Bangui.

1.1.2 LES ENJEUX DU PROJET

Le projet se développe selon deux axes.
1: Regroupement des groupes électrogénes et cuves a fioul

Le campus diplomatique dispose de plusieurs groupes électrogenes et plusieurs cuves a fioul. Leur
disposition actuelle ne répond pas aux normes de sécurité exigibles pour ce type d’ouvrages sur
la thématique de la sécurité incendie en particulier. Les équipements sont globalement vétustes.
Les cuves existantes seront inertées. Les groupes électrogenes existants seront conservés et
déplacés.

Par ailleurs, les camions de carburant approvisionnent actuellement les cuves depuis l'intérieur.
Le projet devra prévoir une aire de dépotage a I'extérieur dont I'emplacement est d’ores et déja
identifié.

Le premier axe du projet sera la conception de locaux sécurisés (sureté et incendie) pour accueillir
les groupes électrogenes, faciliter leur maintenance et limiter les risques. Des cuves neuves et
enterrées seront parallelement installées. Leur approvisionnement devra étre possible depuis
I'aire de dépotage extérieure identifiée au moyen d’une trappe a carburant et d'un réseau de
carburant.

Les ouvrages de stockage de carburant et de production de courant secouru seront complétés par
un réseau de distribution électrique enterré vers les installations électriques existantes du
campus.

Les ouvrages devront permettre un suivi des niveaux de carburant stockés.

2 : Production d’énergie solaire

La remise a neuf du systéme de production d’énergie secourue du campus est I'opportunité de
développer une production solaire la plus importante possible pour I'autoconsommation du
campus. La production solaire permet de répondre a plusieurs enjeux :

- Autonomie énergétique du campus
- Réduction des volumes de carburant stockés
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- Réduction des consommations d’énergie fossile et couts associés, d’investissement, de
maintenance liés aux groupes et de de carburant

- La stabilisation du courant électrique délivré sur le campus, au moyen d’onduleurs

- La réduction de I'empreinte carbone du fonctionnement du campus

Les installations devront étre congues pour que I'électricité consommée sur le campus
proviennent des sources suivantes d’énergie par ordre de priorité :

- Priorité 1 : Energie solaire

- Priorité 2 : Energie concessionnaire (ENERCA)

- Priorité 3 : Energie de secours produite par les groupes électrogénes

Pour garantir la productivité des installations solaires, la maitrise d’ceuvre prescrira un matériel
adapté au climat local trés souvent nuageux.

Les coupures électriques constatées a Bangui sont nombreuses et réguliéres. La logique du
systeme n’est pas que 100% des besoins soient couverts en 100% solaire sur I'ensemble de la
journée, mais que le systeme solaire diminue au maximum le recours aux groupe électrogene. A
ce titre, les onduleurs devront étre suffisamment dimensionnés pour permettre une autonomie
de 30 mn du campus. En journée, ces onduleurs seront rechargés par les panneaux solaires. En
cas de décharge compléte des onduleurs et de coupure de I'alimentation du concessionnaire, les
groupes électrogeénes assureront la production d’énergie électrique.

En phase travaux, les ouvrages seront réalisés de maniere phasée et permettront d’assurer la
continuité de service. Les ouvrages existants seront conservés fonctionnels tant que les nouveaux
ouvrages ne le sont pas. Des coupures de 1 journée seront envisageables les weekends pour
réaliser les bascules.

La conception porte donc sur les ouvrages suivants (non limitatif) :

- Trappe a carburant et réseau de carburant

- Cuve a gazole

- Installation d’une nouvelle station essence et stockage carburant (en option)

- Ouvrages de génie civil, en particulier tranchées, alvéoles pour les groupes électrogenes, locaux
techniques associés

- Installations solaires (panneaux PV et leurs structures, onduleurs, armoires et distribution
électrique, inverseurs)

- Démantelement des installations existantes

La conception devra prescrire des produits disponibles sur le marché local, dont les piéces de
rechange sont facilement accessibles. Les compétences nécessaires a la maintenance devront étre
localement disponibles. L’accessibilité maintenance fera partie intégrante des études de
conception.
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L’objet du présent marché est de confier a I’équipe de maitrise d’ceuvre la réalisation des études
et le suivi de travaux de 'opération. La maitrise d’ouvrage a fait réaliser un audit énergétique
du site fin 2024. Le titulaire s’appuiera sur cet audit pour le développement des études de
conception.

1.1.3

Il est prévu un achévement des études AVP a I'automne 2025.

LES ENJEUX DE PLANNING

Les études PRO-DCE seront achevée début 2026 en vue d’un appel d’offres travaux au mois de
d’avril 2026.

Les travaux seront engagés mi 2026. Leur durée prévisionnelle sera a confirmer lors du
développement des études AVP et PRO-DCE en fonction des modalités d’intervention en site
occupé issues du dialogue entre la maitrise d’ouvrage, la conduite d’opération et le titulaire et de
la prise en compte des délais d'importation.

A titre indicatif, le planning ci-dessous détaille les délais prévisionnels des missions du marché.

Phase durée date début | date fin
prévisionnelle (j)

AAPC 38| 05/08/2025| 12/09/2025
Analyse AAPC 45| 12/09/2025| 27/10/2025
notification 7| 27/10/2025| 03/11/2025
AVP 45| 03/11/2025| 18/12/2025
Validation AVP 45| 18/12/2025| 01/02/2026
PRO-DCE 30| 01/02/2026| 03/03/2026
Validation PRO-DCE 45| 03/03/2026| 17/04/2026
ACT 45| 17/04/2026| 01/06/2026
Validation ACT 30| 01/06/2026| 01/07/2026
Preparation Travaux 120| 01/07/2026| 29/10/2026
Travaux 150( 29/10/2026| 28/03/2027
réception 1| 28/03/2027| 29/03/2027
GPA 365| 29/03/2027| 28/03/2028
TOTAL (jours) 966

TOTAL (mois) 32

1.2 LIEUX D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations seront exécutées sur le site de ’Ambassade de France a Bangui, sise boulevard
Charles de Gaulle.

1.3 NATURE DU MARCHE

Le marché est un marché de maitrise d’ceuvre.
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1.4 INTERVENANTS

14.1 POUVOIR ADJUDICATEUR

M I'Ambassadeur de France en république Centrafricaine.

1.4.2 MAITRISE D’OUVRAGE (MOA)

Ministere de I'Europe et des Affaires Etrangeres

1.4.3 PILOTAGE D’OPERATION

Antenne Immobiliére de Libreville
Boulevard de la Nation, Batterie 1V,
Libreville.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire appel a d’autres intervenants, si elle le juge
utile. Le maitre d’ouvrage pourra étre accompagné par tout tiers pour I'exécution du marché.

1.4.4 CONTROLE TECHNIQUE

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d’ouvrage sera assisté d’un contrdleur technique
agréé. Sa sélection se fera simultanément a la sélection du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre devra obligatoirement solliciter les observations écrites du controleur
technique au stade des études et de la réalisation de I'ouvrage afin d'obtenir son accord. Il devra
prendre en compte I'ensemble de ces observations sans réserve et a ses frais.

Il appartient au maitre d’ceuvre d’obtenir I'avis favorable du contréleur technique sur les
dispositions techniques retenues tant au stade des études que des travaux.

1.4.5 COORDINATION SPS
Une mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sera prévue par
le maitre d’ouvrage. Sa sélection se fera simultanément a la sélection du maitre d’ceuvre.

Le coordonnateur est associé pendant les phases de conception et a la réalisation du projet. Il a
acces a toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre et est destinataire de toutes les
études réalisées par celui-ci.

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte des observations du coordonnateur, lorsque le maitre
d’ouvrage les a estimées justifiées, ou adopter des mesures d’une efficacité au moins équivalente.

1.4.6 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION (OPC) ET « AMO OPC »
Il n’est pas prévu de mission d’OPC. Cette mission pourra étre attribuée a un prestataire lors de
la passation des marchés de travaux.
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1.4.7 AUTRES INTERVENANTS
Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir d’autres intervenants, s’il le juge
utile.

1.5 LANGUE DU MARCHE

Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue francaise.
Si le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il doit fournir, a sa charge, une
traduction du document rédigée par un traducteur assermenté.

L'ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d'exécution s'effectuera en
frangais.

1.6 HIERARCHIE DES REGLEMENTATIONS APPLICABLES

Lorsque la réglementation du lieu d’exécution des travaux differe de la réglementation francaise,
la réglementation la plus contraignante est appliquée.

La réglementation de sécurité incendie et de la slireté a appliquer est la réglementation francaise.

1.7 ENVELOPPE FINANCIERE ALLOUEE AUX TRAVAUX PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

L'enveloppe financiére (Colt prévisionnel provisoire - CPP) allouée aux travaux par le Maitre
d’Ouvrage est de 1 200 000€ HT.

CHAPITRE Il. CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DU MARCHE

1.8 PIECES DU MARCHE ET ORDRE DE PRIORITE

1.8.1 PIECES PARTICULIERES

- L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes ;

- La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) ;

- Le présent cahier des cluses particulieres (C.C.P.) et ses annexes.

- L’audit énergétique réalisé par le cabinet MTC

- L'Offre technique et financiere du titulaire en réponse a la consultation
- Planning Prévisionnel général des études et travaux

1.8.2 PIECES GENERALES
Les documents applicables sont ceux en vigueur a la date limite fixée pour la remise des offres, et
en particulier :
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- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics
de maitrise d’ceuvre approuvé par 'arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des
textes qui I'ont modifié ;

1.9 MISSIONS CONFIEES - DECOMPOSITIONS EN TRANCHE - PHASAGE

Le titulaire se voit attribuer une mission de base et une mission optionnelle

TRANCHE FERME :
Les éléments constitutifs de cette mission sont les suivants :
- Avant-projet (AVP)
- Etudes de projet (PRO) / Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

- Assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de
travaux (ACT)

- TRANCHE OPTIONNELLE :

- Examen de la conformité au projet des études d’exécution et mission de synthése
faites par les entrepreneurs ainsi que leur visa (VISA)/(SYN)

- Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

- Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi
gue pendant la période de garantie de parfait achevement (AOR)

La tranche optionnelle est affermie par ordre de service avant tout commencement d’exécution,
dans un délai maximum de :

18 mois apres la notification du marché pour la tranche optionnelle n°1;

En cas de retard, I'affermissement ne pourra se faire qu’avec |’accord du titulaire. Cela ne donnera
pas lieu a des indemnités pour le titulaire.

En cas de non affermissement d’une tranche, le titulaire du marché ne pourra prétendre a aucune
indemnité.
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Le contenu de chaque élément de mission de base est détaillé aux articles R2431-19 et suivants
du code de la commande publique et a I'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités
techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre.

En sus, les éléments suivants sont particulierement attendus :

Phase

APD

PRO-DCE

Elément 1

Localisation de |'aire de dépotage, des zones de
stockage carburant, des zones d'installation
groupe électrogene et des réseaux électriques a
prévoir

Plans techniques détaillés + CCTP

Elément 2

Dimensionnement et si possible rationalisation
du volume des cuves de carburant, mettre en
face une fréquence d'approvisionnement

Notice maintenance détaillée

Elément 3

Description des typologies d'ouvrages a prévoir
pour assurer un stockage et une consommation
sure pour le site (cuves enterrées, dispositifs de
sécurité, coupe-feu, etc.)

Calendrier détaillé

Elément 4

Description des ouvrages modificatifs des
installations électriques (raccordements, etc.)

Elément 5

Dimensionnement d'une installation solaire
permettant une atténuation des
consommations de carburant + notice
sommaire de fonctionnement + estimation de
I'amortissement

Elément 6

Notice sommaire de maintenance des
installations (solaires et carburant) + estimation
des couts de maintenance

Elément 7

Estimation des couts d'investissement

Elément 8

Phasage de travaux envisagé / bascules pour
mise en service + calendrier prévisionnel

Les études d’exécution sont a la charge des entreprises titulaires des marchés de travaux. La
synthése est a la charge de la maitrise d’ceuvre.

1.10 DEPLACEMENTS — REPRESENTATION LOCALE

Pour mener a bien sa mission, le titulaire dispose de forfaits de déplacement depuis son lieu
d’exercice vers le lieu d’exécution des travaux. Ces déplacements sont calibrés pour permettre
une présence unique a chaque phase du projet a minima.

Pendant la phase DET, 5 missions sont prévues soit une présence mensuelle du titulaire.
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Il est demandé au titulaire une présence hebdomadaire d’un représentant local pour la tenue des
réunions de chantier et le suivi des travaux.

Compte tenu de la desserte aérienne depuis I'Europe avec un vol hebdomadaire depuis Bangui,
le temps de présence sur place s’éléve a 1 semaine complete pour chaque mission.

Pendant la phase travaux, a l'issue de la préparation, ne présence permanente d’un représentant
expatrié peut se substituer aux missions.

1.11 ORDRE DE SERVICE

L'Ordre de Service » (OS) est la décision du maitre d'ouvrage qui précise les modalités d'exécution
de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

L'ordre de service est écrit, daté et numéroté. Le titulaire en accuse réception. Lorsque le titulaire
estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de
sa part, il doit les notifier au signataire de I'ordre de service concerné dans un délai de quinze
jours a compter de la date de réception de I'ordre de service sous peine de forclusion.

Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait
I’objet d’observations de sa part.

En cas de co-traitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a
seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

Chaque ordre de service est transmis par |'un des moyens ci-dessous :
- Transmission par courrier recommandé avec accusé de réception.
- Transmission par télécopie avec accusé de réception.

Il pourra éventuellement étre remis directement au titulaire contre récépissé.

La transmission d’un ordre de service par e-mail peut éventuellement servir d’engagement du
maitre d’ouvrage mais doit étre confirmée par I'un des modes de transmission listé ci-dessus
permettant de donner date certaine.

A cette fin, le titulaire fournira au début du marché une adresse e-mail valide.

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des contrats de travaux », le
maitre d’ouvrage délegue au maitre d’ceuvre I'établissement des ordres de service nécessaires a

I’exécution des travaux. Ces ordres de services sont contresignés par le maitre d’ouvrage avant
envoi au titulaire.

CHAPITRE lll. RESTRICTIONS DES CONDITIONS D’EXECUTION DU
MARCHE
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1.12 CONFIDENTIALITE

Le titulaire ne doit diffuser aucun document, quelle que soit sa nature, donnant des informations
autres que celles directement nécessaires a 'avancement du projet. Le titulaire s’engage a faire
appliquer la méme confidentialité a sa chaine de sous traitance et de fournisseurs.

1.13 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom
de « coordonnateur S.P.S ».

1.14 OBLIGATION DE CONSEIL ET D'INFORMATION DU TITULAIRE / RGPD

Le titulaire est tenu a une obligation permanente d’information et de conseil a I’égard du pouvoir
adjudicateur pendant toute la durée du marché.

Obligations du titulaire vis-a-vis du responsable du traitement (RGPD) :

- Ne traiter les données a caractere personnel que sur instructions documentées du
responsable du traitement

- Garantir la confidentialité et la sécurité des données (pseudonymisation, chiffrement...)

- Respecter les principes de protection des données dés la conception et par défaut

- Notifier sans délai les violations de données a caractére personnel au responsable du
traitement

- Tenir par écrit un registre recensant les traitements effectués

- Solliciter I'autorisation du responsable du traitement avant de recruter un sous-traitant
de second rang

- Répondre des éventuelles fautes commises par le sous-traitant de second rang a I'égard
du responsable du traitement

- Apporter I'assistance au responsable du traitement pour I'instruction des demandes
d’exercice du droit des personnes concernées : rectification, effacement, etc.

- Mettre a la disposition du responsable du traitement la documentation nécessaire pour
démontrer le respect de toutes les obligations imposées par le RGPD.

Les parties devront se conformer au réglement 2016/679 général sur la protection des données
du 27 avril 2016 ainsi qu’a la loi n® 2018-493 du 20 juin 2018 relative a la protection des données
personnelles, par dérogation a I'article 5 du C.C.A.G.- P.I.

CHAPITRE IV. PRIX ET REGLEMENTS

1.15 MONNAIE DU MARCHE

La monnaie du marché est le Franc CFA (XAF) ou I'euro (€).

Page 12 sur 33 05/08/2025 Paraphe




2024-168 — Regroupement GE et Marché de maitrise CCP - Cahier des Clauses
cuves a fioul d’ceuvre Particuliéres

1.16 SOUS-TRAITANCE

Le maitre d’ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve
de I'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre d’ouvrage et de I'agrément par lui des
conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Le formulaire DC4 d’acceptation du sous-traitant est fourni par le maitre d’ouvrage.

1.17 MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en entreprise générale.

1.18 PHASAGE DES TRAVAUX

Le phasage des travaux sera élaboré par le titulaire pendant les phases étude.

1.19 REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché des marchés ayant
pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent
marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

1.20 FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION

Le détail par phase du forfait de rémunération de la mission de maitrise d’ceuvre est fixé a I'acte
d’engagement et détaillé au moyen de la décomposition globale et forfaitaire pour chaque
élément de mission annexée a I'acte d’engagement.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération.

1.21 FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

A l'issue de la phase AVP, le maitre d’ceuvre fige I'estimation définitive du cout des travaux.
Lorsque I'estimation du maitre d’ceuvre est acceptée par le maitre d’ouvrage, le forfait de
rémunération du maitre d’ceuvre est ajusté suivant la formule suivante :

Fmoed = Mi/Fmoei x Etrx
Fmoed = Forfait définitif de rémunération du maitre d’ceuvre
Mi : Estimation montant travaux MOA
Fmoei : Forait provisoire de rémunération a la remise de I'offre du maitre d’ceuvre

Etrx : Estimation montant travaux AVP MOE

1.22 VARIATION DANS LES PRIX

Les prix sont fermes, non révisables et non actualisables.
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1.23 AVANCE

1.23.1 AVANCE AU TITULAIRE
Le montant de I'avance est égal a 20,00 % du montant de la tranche ferme.

Le paiement de I'avance intervient dans le délai de 30 jours compté a partir de la date la plus
tardive entre :

- Date alaquelle commence a courir le délai contractuel d’exécution de la tranche du marché
- Date de remise de la garantie a premiére demande.

Le remboursement de I'avance s’effectue par une retenue de 20% sur les demandes d’acompte
du maitre d’ceuvre, jusqu’a que I'avance soit entierement remboursée.

1.23.2 AVANCE AUX SOUS-TRAITANTS
Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché.

1.24 ACOMPTES

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes réglés périodiquement.

1.24.1 FRACTIONNEMENT DE LA REMUNERATION SUIVANT LES ELEMENTS DE MISSION ET DATE
D’EXIGIBILITE DES ACOMPTES

Le reglement des sommes dues au titulaire fera I'objet d’acomptes réglés périodiquement,
I'intervalle entre deux acomptes successifs n’excede pas 3 mois.

La fraction de la rémunération relative a chaque élément de mission et la date d’exigibilité de
I’'acompte sont fixés dans le tableau ci-apres :

Prestation Fraction Date d'exigibilité
rémunérée exigible
Acomptes périodiques et réglement aprés achevement total
et approbation de chaque élément
Fractionnement et paiements mensuels possibles sous
réserve de production des études correspondantes.
AVP / PRO 100% La personne publique se réserve le droit de modifier le

montant de I'acompte demandé, compte tenu des
appréciations qu’elle sera amenée a formuler sur
I’'avancement des études. Le montant cumulé des
réglements partiels sur décomptes mensuels ne pourra
excéder 80% du forfait initial de rémunération de I'élément.

Acomptes périodiques et 100 % aprés mise au point des
ACT 100% marchés de travaux et acceptation par le représentant du
pouvoir adjudicateur de (ou des) offre(s) des entreprises
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20% sur production d’un document récapitulant I'ensemble
des études, plans d’exécution, plans de synthése a remettre

VISA / par les entreprises qui sont présentés au visa du maitre
participation d’ceuvre,
ala cellule 80 % sur production du méme document complété par les
de synthese dates auxquelles les études, plans d’exécution et plans de

synthése ont été visés par le maitre d’ceuvre, accompagné
des justificatifs nécessaires

50 % Apres réception du Dossier d’Exécution des Entreprises

(o)
EXE Partielle au fur et a mesure de I'avancement des travaux, sous
réserve de la production des plans d’exécution

50% L
correspondant mis a jour

En fonction de I'avancement des travaux, sous forme
85% d’acomptes, proportionnellement au délai d’exécution
global des marchés de travaux (y compris période de
DET préparation)

a la date de I'accusé de réception, par le représentant du
15% pouvoir adjudicateur du projet de décompte final et aprés
traitement des réclamations éventuelles des entreprises

% a l'issue des opérations préalablement a la réception : a la
date d’accusé de réception par le représentant du pouvoir
adjudicateur du procés-verbal des opérations préalables a

la réception ;

40% a la remise du dossier des ouvrages exécutés ;

AOR . . . .
20% a I'achévement des levées de réserves ;

20% a la fin du délai de garantie de parfait achevement des
ouvrages prévu a l'article 44.1 du C.C.A.G. applicable aux
marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée
par le représentant du pouvoir adjudicateur en application
du 44.2 dudit C.C.A.G.

En fonction de I'avancement des travaux, sous forme
90 % d’acomptes, proportionnellement au délai d’exécution
global des marchés de travaux (y compris période de
préparation)

OoPC
10% a l'issue des opérations préalablement a la réception : a la
date d’accusé de réception par le représentant du pouvoir
adjudicateur du proces-verbal des opérations préalables a
la réception ;
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1.24.2 PROJET DE DECOMPTE
Les projets de décompte présentés par le maitre d’ceuvre établissent le montant des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de I'avancement de I'exécution des prestations réalisées,
abstraction faite des pénalités pour retard ou des réfactions.

Le projet de décompte fait ressortir :

a) Le montant de I'acompte en prix de base. Ce montant est la différence entre le
montant du décompte et celui du décompte précédent,

b) L'incidence de la TVA

¢) Le montant de I'acompte a verser, récapitulation des deux montants ci-avant

En cas de groupement, chaqgue membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. Le mandataire est seul habilité a présenter
au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. |l est seul habilité a formuler ou a transmettre
les réclamations de membres du groupement.

En cas de sous-traitance durant I’exécution du marché :

e Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché,

e  Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous
traitant. Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.

e Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du
récepissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

e Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant.

e Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de
paiement.

e  En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est
pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande
de paiement.

Les projets de décompte indiquent les phases réalisées, de la mission leur date d’achévement et
leur rémunération, par référence au tableau ci-avant.

Pour les phases de mission en cours de réalisation pouvant étre partiellement réglées avant leur
achevement, les projets de décompte indiquent le pourcentage de leur rémunération exigible.

Les projets de décompte servent de base a I’établissement des acomptes par le maitre d’ouvrage
ou son représentant.

1.24.3 DECOMPTES PERIODIQUES
Le maitre d’ouvrage ou son représentant vérifie les projets de décompte et y applique les
pénalités éventuelles pour retard.

Les projets de décompte ainsi complétés deviennent alors les décomptes.
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1.24.4 ACOMPTES PERIODIQUES
Le montant des acomptes a verser au titulaire du marché est déterminé par le maitre d’ouvrage
ou son représentant qui dresse, a cet effet, un état faisant ressortir :

d) le montant de I'acompte en prix de base. Ce montant est la différence entre le
montant du décompte et celui du décompte précédent,

e) l'effet de la révision de prix appliquée de cet acompte

f) l'incidence dela T.V.A.

g) le montant de l'acompte a verser, récapitulation des trois montants ci-avant,
augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au titulaire

Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire du marché le montant de 'acompte ci-avant, accompagné
du décompte ayant servi de base a la détermination de ce montant, si le projet établi par le
titulaire du marché a été modifié.
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1.25SOLDE

1.25.1 SOLDE — DECOMPTE FINAL
A I'achevement de sa mission dans le respect des conditions énoncées a I’1.59 ci-apres, le maitre
d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage ou a son représentant une demande de solde, sous forme
de projet de décompte final.

Le projet de décompte final indique le montant de la rémunération (F) du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage ou son représentant vérifie le projet de décompte final et dresse I’état faisant
ressortir :

a) le montant de la rémunération forfaitaire hors TVA

b) la réfaction éventuelle pour non-respect de I'engagement du maitre d’ceuvre sur le
co(t des travaux résultant des contrats de travaux passés par le maitre d’ouvrage,
telle qu’elle résulte des dispositions de I'article 14.2 ci-apres

c) le forfait rectifié de rémunération, ce forfait étant égal a la différence des postes a)
et b) ci-avant

d) les pénalités éventuelles

e) la rémunération, en prix de base hors TVA, due au titre du marché pour I'exécution
de I'ensemble de la mission, cette rémunération étant égale a la différence des
postes c) et d), et constituant le décompte final.

Si le projet de décompte final, malgré une mise en demeure formulée par le maitre d’ouvrage ou
son représentant n’a pas été produit dans un délai de 45 jours a partir de I'expiration du délai de
garantie de parfait achevement (éventuellement prolongé) de tous les travaux, le maitre
d’ouvrage est fondé a procéder a la liquidation sur la base du décompte établi par ses soins aux
frais et risques du titulaire. Il est notifié au maitre d’ceuvre.

1.25.2 DECOMPTE GENERAL — MONTANT DU SOLDE
Le maitre d’ouvrage ou son représentant établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-avant

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage

¢) Le montant en prix de base et hors TVA du solde, ce montant étant la différence du
poste a) et b) ci-avant

d) Lincidence dela TVA

e) Le montant du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des
postes c), d), e) ci-avant

f) La récapitulation des acomptes partiels, de leur révision et du solde

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le montant du solde, accompagné du décompte général.
Le décompte général et définitif du marché est :

- Soit le décompte général revétu de la signature, sans réserve, du maitre d’ceuvre puis
celle de la personne responsable du marché

- Soit le décompte général accru du montant de I'éventuelle indemnité accordée au maitre
d’ceuvre a la suite d’un litige
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Les réclamations éventuelles du maitre d’ceuvre sur le décompte général doivent étre présentées
dans les conditions définies a I'article 12.1.4 du CCAG.

1.26 CLOTURE COMPTABLE

Les ambassades font I'objet d’une cloture comptable annuelle pendant laquelle les paiements
sont interrompus. Cette cl6ture comptable s’étend du 01 novembre de chaque année au 28
février de I'année suivante. Le dép6t de demandes d’acompte pendant cette période n’est pas
autorisé.

1.27 REGLEMENT EN CAS DE COTRAITANTS OU DE SOUS-TRAITANTS PAYES DIRECTEMENT

En ce qui concerne les cotraitants, 'article 12 du CCAG est appliqué.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les
conditions prévues par les articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique.

1.28 APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
L’exécution de prestations pour des emprises diplomatiques est réputée exonérée de TVA.

Si I'exemption n’est pas accordée, le montant des réglements est calculé en appliquant les taux
de TVA en vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurants dans le présent marché sont exprimés
hors TVA et TVA comprise.
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CHAPITRE V. DELAIS

1.29 MISE EN CEUVRE DU MARCHE

L’exécution du marché sera réalisée au moyen d’ordres de service.
La notification du marché vaut ordre de démarrage du marché.

Le marché ne comporte pas un délai global d’exécution. Des délais partiels sont fixés en fonction
de chaque élément de mission.

Le marché s’achevera a l'issue du dernier élément de la période de GPA.

1.30 DELAIS D’EXECUTION

1.30.1 TRANCHE FERME

Les prestations de la tranche ferme doivent étre exécutées conformément aux délais par mission
mentionnés dans les articles suivants. La durée globale des prestations de la tranche ferme va
jusgu’a la réception de I'opération.

1.30.2 TRANCHE OPTIONNELLE 1

Les prestations de la tranche optionnelle 1 doivent étre exécutées jusqu’a la réalisation du dernier
élément de la mission, soit dans un délai évalué a 34 mois apres la réception de I'ordre de service
de démarrage des prestations.
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1.31 TABLEAU RECAPITULATIF DES DELAIS PAR ELEMENT DE MISSION

Mission Documents / actes Délai Début du délai
AVP Elaborer I’Avant-Projet [45 jours] | Date de I'accusé de notificatio du marché
o . . . . Réception par le MOE de la validation de I’AVP par le MOA, ou
PC Réaliser le dossier de Permis de Construire [5 jours] P . .p . , P
de la notification de démarrage du PC
PRO Etablir les études de projet 25 jours 3 3 . N
prol [25] ] Date de I'accusé de réception par le maitre d’ceuvre de la
Préparer le Dossier de Consultation des . Scisi ’ i ’
DCE : [5 jours] décision d’approbation de 'AVP
Entreprises
Rapport préalable d’analyse des candidature et (15 jours] Date de la remise au maitre d’ceuvre des plis contenant les
offres, et questions aux candidats ) offres
ACT Rapport définitif d’analyse des offres [15 jours] | Date de réponse aux questions
Procéder a la mise au point du ou des dossiers . . T ,
. P [8 jours] | Date de la décision d’attribution des marchés
de marché
VISA Viser ou faire part de ses observations sur les plans, , . ,
. e . Date de la réception de chaque plan, note de calculs, étude
notes de calculs, études de détail et autres 7 jours Y S ,
. . . de détail et autre document réalisé par I'entrepreneur
documents établis par les entreprises
SYN Réaliser la synthése des études [20 jours] | Date fixé par le calendrier détaillé d’exécution des travaux
EXE . , . . .y . et A 4r
partielle Elaborer les études d’EXE et de synthése [20 jours] | Date fixé par le calendrier détaillé d’exécution des travaux
Etablir et diffuser les comptes rendus de réunion 2 jours Date de la réunion
Procéder aux constatations 8 jours Date de la demande de I'entrepreneur
. L . Date de réception de la décision du représentant du pouvoir
Notifier par OS les décisions du MOA 5 jours s P P P
adjudicateur
Instruire les réclamations 30 jours | Date de réception de la réclamation de I'entrepreneur
DET
Vérifier les projets de décomptes mensuels des
marchés de travaux, établir les états d’acompte et 7 jours Date de réception du projet de décompte mensuel
les transmettre au MOA
Vérifier les projets de décomptes finaux des
marchés de travaux, établir les décomptes | 15jours | Date de réception du projet de décompte final
généraux et soldes et les transmettre au MOA
Procéder aux Opérations Préalables a la Réception . Date de réception par le MOE, de I'avis de I'entrepreneur ou
20 jours b s
(O.P.R.). date d’achevement des travaux
Proposer la réception au MOA et notifier la . R
P . i P o 5 jours Date du Proces-Verbal des OPR
proposition de réception a I'entrepreneur.
Remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés . Apres réception par le maftre d’ceuvre de tous les documents
AOR 2 mois
(D.O.E.) au MOA dus par les entrepreneurs
Procéder a I'examen des désordres signalés . - , T
10 jours [ Date de saisine par le représentant du pouvoir adjudicateur
pendant la GPA
. R , , . Date de réception de I'avis de I'entrepreneur ayant levé les
Etablir le proces-verbal de levée des réserves. 5 jours , P P 4
réserves
DOE Transmission du DOE 4 sem Réception des PV de réception
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1.32 MODALITES DE FOURNITURE DES DOCUMENTS D’ETUDES ET D’EXECUTION

Les échanges dématérialisés sont a privilégier.
Les documents pour les missions d’étude sont a remettre sous format dématérialisé.

Les documents pour les missions d’exécution sont a remettre sous format électronique. Toutefois, le
maitre d’ceuvre provisionnera, a la remise de son offre, les frais de reproduction normalement
prévisibles durant I'exécution du marché.

Par exception, les dossiers PC et DOE devront étre remis sous format papier en 3 exemplaires et sous
format USB.

Les plans sont fournis sous format Autocad, les piéces écrites en Word et Excel.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de reproduction des documents remis, dans le cadre de
I’opération envisagée.

En cas de remise de documents jugés incomplets par le maitre d’ouvrage, le titulaire doit fournir un
nouveau dossier complet dans le méme nombre d’exemplaires que celui exigé initialement.

1.33 DELAIS D’APPROBATION DES ETUDES

Le délai d’approbation par la maitrise d’ouvrage des missions AVP, PRO-DCE est de 30 jours
calendaires.

Le délai d’approbation des reprises de dossiers apres réserves de la maitrise d’ouvrage est de 15 jours
calendaires.

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme approuvée avec effet a compter de I'expiration du délai.

1.34 DELAIS DE REGLEMENT

Le délai dont dispose la personne publique pour procéder au paiement des sommes dues est de 45
jours calendaires, a compter de la réception des demandes d’acompte.

En cas de retard dans les paiements, le titulaire peut bénéficier, a sa demande, du versement
d’intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le montant de ces
intéréts est forfaitairement fixé a p40 000 XAF ou 60€ /jour calendaire de retard.

En outre, le titulaire devra avertir sans délai le maitre de I'ouvrage de ses changements de
domiciliation bancaire et produire a cet effet les pieces justificatives correspondantes.

CHAPITRE VI. PENALITES

1.35 PENALITES RELATIVES A LA FOURNITURE DE DOCUMENTS ETUDES

En cas de retard dans I'achevement des documents de la phase « études », une pénalité d’un
montant de 100 000 XAF ou 150 € par jour calendaire de retard pourra étre appliquée sans mise en
demeure préalable.

Page 22 sur 33 05/08/2025 Paraphe




2024-168 — Regroupement GE et Marché de maitrise CCP - Cahier des Clauses
cuves a fioul d’ceuvre Particuliéres

1.36 PENALITES RELATIVES AUX VISAS

En cas de retard dans la délivrance d’un visa, soit 15 jours calendaires aprés diffusion par I'entreprise
de travaux, une pénalité d’'un montant de 100 000 XAF ou 150€ par jour calendaire de retard pourra
étre appliquée sans mise en demeure préalable.

1.37 PENALITES POUR ABSENCE

L’absence du maitre d’ceuvre a une réunion ou l'indisponibilité de celui-ci pour une visite diment
programmée et organisée par la maitrise d’ouvrage, le contréleur technique, SPS ou tout autre
intervenant donne lieu a une pénalité forfaitaire de 100 000 XAF ou 150%€.

1.38 PENALITES SUR TOUTE LA DUREE DU MARCHE

Pour chaque manguement du titulaire a ses obligations au titre du marché qui ne fait pas I'objet de
I'un des régimes particuliers de pénalités, le maitre d’ouvrage peut exiger, aprés mise en demeure
du titulaire restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d’une
pénalité forfaitaire journaliere ou par manquement de 100 000 XAF ou 150€ prévue au présent
article

1.39 PENALITE POUR RETARD DANS LA RECEPTION DES OUVRAGES

Le titulaire est contractuellement engagé a proposer la réception des ouvrages dans le délai ou a la
date prévue dans les marchés de travaux. Une pénalité de 100 000 XAF ou 150 € par jour de
calendrier de retard sera appliquée en cas de non-respect de ce délai.

La pénalité sera calculée sur la base du retard constaté par rapport au dernier calendrier d'exécution
des travaux validé conjointement par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

Les pénalités ne s’appliquent pas en cas de retard non imputable au titulaire, a savoir dans les cas
suivants :

- Intempéries (conformément aux marchés de travaux),

- Retards dus a des décisions ou avis extérieurs tels que bureau de contrdle,

- Défaillances d’entreprises,

- Cas de force majeure.

1.40 PENALITE POUR RETARD DE TRANSMISSION DES DECOMPTES MENSUELS

Le délai de vérification et de remise au maitre d’ouvrage ou a son représentant par le maitre d’ceuvre
du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a dix jours a compter de de la date de
réception par le maitre d’ceuvre.

En cas de non-respect de ce délai, une pénalité d’'un montant de 100 000 XAF ou 150€ par jour
calendaire de retard pourra étre appliquée sans mise en demeure préalable.

1.41 PENALITE POUR RETARD DE TRANSMISSION DES DGD

A l'issue des travaux, le maftre d’ceuvre vérifie chaque projet de décompte final établi par le titulaire
ou le mandataire de chacun des marchés de travaux. Aprés vérification, le projet de décompte final
devient le décompte final.
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La limite du délai imparti au maitre d’ceuvre pour transmettre les décomptes généraux au maitre
d’ouvrage ou a son représentant est fixée a 15 jours aprées I'accusé de réception par le maitre d’ceuvre
du projet de décompte final.

En cas de non-respect de ce délai, une pénalité d’'un montant de 100 000 XAF ou 150€ par jour
calendaire de retard pourra étre appliquée sans mise en demeure préalable.

1.42 DEFAILLANCE DU MAITRE D’ CEUVRE DANS L’ETABLISSEMENT DES DECOMPTES

Si le maitre d’ceuvre n’a pas transmis au maitre d’ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-
dessus dans les délais prescrits, le maitre d’ouvrage le met en demeure de la faire, dans un délai qu’il
fixe. A I'expiration de ce délai, le maitre d’ouvrage peut faire vérifier les projets de décomptes, aux
frais et risques du maitre d’ceuvre défaillant indépendamment des pénalités définies ci-avant.

1.43 PENALITE POUR RETARD DE TRANSMISSION DES ORDRES DE SERVICE

Les ordres de service faisant suite a une décision du maitre d’ouvrage doivent étre notifiés a aux
entreprises de travaux concernées dans un délai de 7 jours (2 jours en cas d’urgence).

En cas de non-respect de ce délai, une pénalité d’'un montant de 100 000 XAF ou 150€ par jour
calendaire de retard pourra étre appliquée sans mise en demeure préalable.

1.44 PENALITE POUR RETARD DE TRANSMISSION DES PV DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Le maitre d’ceuvre dispose de huit jours calendaires a compter de la date des opérations préalables
a laréception, pour signaler aux entrepreneurs s’il a proposé ou non au maitre d’ouvrage la réception
de l'ouvrage et pour transmettre l'intégralité de ses propositions a la personne représentant le
pouvoir adjudicateur.

En cas de non-respect de ce délai, une pénalité d’'un montant de 100 000 XAF ou 150€ par jour
calendaire de retard pourra étre appliquée sans mise en demeure préalable.

Les mémes clauses s’appliquent aux proces-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont
I’exécution a fait 'objet de réserves lors de la réception, et aux propositions complémentaires
correspondants du maftre d’ceuvre a la personne représentant le pouvoir adjudicateur.

1.45 PENALITE POUR RETARD DE TRANSMISSION DES DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Le délai de visa du maitre d’ceuvre sur les DOE transmis par les entreprises est fixé a 30 jours
calendaires.

En cas de non-respect de ce délai, une pénalité d’'un montant de 100 000 XAF ou 150€ par jour
calendaire de retard pourra étre appliquée sans mise en demeure préalable.

1.46 PENALITE POUR RETARD DANS L’INSTRUCTION DES MEMOIRES DE RECLAMATION

Le délai d’instruction des mémoires de réclamation est de 30 jours calendaires a compter de la date
de réception par le maitre d’ceuvre.

En cas de non-respect de ce délai, une pénalité d’'un montant de 100 000 XAF ou 150€ par jour
calendaire de retard pourra étre appliquée sans mise en demeure préalable.
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1.47 AUTRES PENALITES

Pour chague manquement du titulaire a ses obligations au titre du marché autre que le non-respect
d'un délai d'exécution (exemple présence a une réunion, respects de consignes, etc.), le maitre
d’ouvrage peut exiger, apres mise en demeure du titulaire restée infructueuse dans le délai fixé par
ladite mise en demeure, le versement d’'une pénalité forfaitaire journaliere par manquement de
100¢€.

1.48 CuMUL DES PENALITES ET RETENUES

Toutes les pénalités et retenues mentionnées sont cumulables. Toutefois, le montant des pénalités
est plafonné a 10 % du montant du marché. Les pénalités sont retenues au fur et a mesure sur les
situations présentées par I'entrepreneur ; le décompte d’ensemble des pénalités encourues est
notifié en fin de travaux avec le décompte général (DG).
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CHAPITRE VIL. EXECUTION DE LA MISSION JUSQU’A LA PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

1.49 ENGAGEMENT DU MOE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maitre d’ceuvre s’engage sur un colt prévisionnel de réalisation sur la base des études d’avant-
projet.

Ce co(t prévisionnel est établi en fonction de la décomposition prévisionnelle des lots du marché de
travaux.

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur a I'’enveloppe financiére arrétée par le maitre d’ouvrage
dans l'acte d’engagement, le maitre d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et
demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a
un projet compatible avec I'enveloppe financiere citée ci-avant.

Apres réception de I'avant-projet définitif par le maitre d’ouvrage, un avenant fixe le montant du
co(it prévisionnel des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter sous réserve des sanctions
prévues a |'article 13 ci-apres.
Le colt prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour
mener a son terme la réalisation de I'ouvrage a I’exclusion notamment :
- De la rémunération du maitre d’ceuvre
- Des frais de contréle technique
- Des frais de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
- Detous les frais financiers

A tous les stades de la mission, notamment lors de la fourniture de piéces relatives a I’AVP, au
PRO et au DCE, le maitre d’ceuvre devra rappeler au maitre d’ouvrage les principales
modifications ou ajustements que celui-ci a apporté au programme de I'opération dans les
piéces transmises ainsi que leurs éventuelles incidences financiéres.

1.50 REPRISE GRACIEUSE DES ETUDES EN CAS DE DEPASSEMENT DE L’ESTIMATION TRAVAUX EN PHASE AVP

Le co(t prévisionnel des travaux est assorti :
- d’un taux de tolérance de 5% en phase AVP
- d’un taux de tolérance en 5% en Appel d’offre travaux

A cette fin, le maitre d’ceuvre évaluera au stade du projet / DCE I'estimation dans le respect de
I’estimation prévisionnelle globale arrétée au stade AVP.

1.51 REPRISE GRACIEUSE DES ETUDES EN CAS DE DEPASSEMENT DE L’ESTIMATION TRAVAUX EN PHASE ACT

Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a la passation
des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt des travaux tel qu’il résulte de la
consultation (colt de référence).

En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maitre d’ouvrage peut demander la reprise des
études. Le maitre d’ceuvre a l'obligation de les reprendre sans que cela ouvre droit a une
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N

rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil
de tolérance.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le maitre d’ouvrage, le maitre
d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de trente
jours a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre
d’ouvrage de lancer une nouvelle procédure ou d’engager une nouvelle négociation.

CHAPITRE VIIl. MODALITES DE CONTROLE DU COUT DU PROJET

1.52 SuIVI FINANCIER DU MAITRE D’ CEUVRE

Le maitre d’ceuvre met en place une procédure de suivi financier continu. Son objectif est de
permettre de saisir trés rapidement les variations de colt éventuelles, de maniére a engager en
temps opportun les actions correctives qui se réveleraient nécessaires.

Le suivi financier consiste en la mise a jour a chaque phase pendant la durée des études, chaque
mois en phase travaux, de la décomposition par lots du montant des travaux.

Le maitre d’ceuvre remet un modele faisant apparaitre la décomposition de I'estimation du
montant des travaux par lots quand le marché est alloti, la marge de tolérance de cette estimation
sera répartie entre lots, en fonction des aléas et modifications.

Apres accord du maitre d’ouvrage, cet état sera tenu a jour, en sorte que notamment, la
répartition de la marge affectée aux différents lots puisse étre modifiée a mesure de I'avancement
des études et des marchés de travaux, en particulier au moment de la remise du dossier de
consultation des entreprises et a la notification des marchés de travaux.

De plus, cet état comporte en annexe les fiches mentionnant 'origine et le montant des
modifications apportées au projet en distinguant pour chaque phase de |'opération
conformément a I'article 15.3 et 15.4 ci-apreés :

- Les prestations Tm sur modifications demandées par le maitre d’ouvrage,
- Les prestations Ts introduites par le maitre d’ceuvre.

- Les prestations Ta consécutives d’erreurs ou d’omissions du maitre d’ceuvre

N

Le maitre d’ceuvre devra conduire ses études de maniére a proposer des prestations
supplémentaires éventuelles « techniques » telles qu’a tous les stades de I'opération, |’estimation
ou le colt effectif des travaux puisse étre ramené dans les limites acceptées par le maitre
d’ouvrage.

Si le maitre d’ouvrage constate des dérives dans I'estimation que le maitre d’ceuvre est tenu de
fournir, il peut exiger de celui-ci la reprise des études pour revenir dans les limites fixées. Les
changements de prestations en résultant seront classés en Ts.

Pour parer, sans délai, aux difficultés susceptibles de résulter de la consultation des entreprises,
le maitre d’ceuvre peut préparer des variantes « économiques ». Ces variantes, sont soumises a
I'accord du maitre d’ouvrage et étudiées par le maitre d’ceuvre a ses frais, leurs études et
réalisations doivent étre sans incidences sur les délais d’exécution. Ces variantes économiques
sont classées en Ts.
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Lors de I'analyse des offres et en fonction des prix proposés, le maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité de retenir certaines variantes.

1.53 AJUSTEMENT DE LA REMUNERATION DU MAITRE D’ CEUVRE SUITE A MODIFICATIONS

1.53.1 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES CONSECUTIFS DE DEMANDES DU MAITRE D’OUVRAGE (TM)

Si le maitre d’ouvrage est amené a faire une extension ou une réduction du programme
postérieurement a la validation de I’AVP, et d’une fagon générale a lui apporter des modifications
ayant une incidence financiere, la rémunération du maitre d’ceuvre est ajustée au taux de
rémunération initial de la maitrise d’ceuvre.

En cas de réduction du programme, le maitre d’ceuvre sera rémunéré pour la partie de la mission
déja effectuée concernant les ouvrages ou les parties d’ouvrages supprimés.

Les conséquences éventuelles des modifications d’un texte réglementaire applicable au projet
sont assimilées aux modifications de programme.

Ces modifications peuvent faire I'objet d’honoraires supplémentaires, a I'exception :

- Des modifications n’ayant pas d’impact sur le programme (simples aléas techniques)
- Des modifications en moins-values

- Des modifications suite a un sinistre d( a une erreur du titulaire

- Des modifications suite a une erreur ou un oubli du titulaire

1.53.1 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES CONSECUTIFS DE DEMANDES DU MAITRE D’GEUVRE (TS)

Dans le cas de modifications du projet apportées par le maitre d’ceuvre postérieurement a la
phase AVP et entrainant un cout supplémentaire de travaux, la rémunération du maitre d’ceuvre
n’est pas modifiée.

Pendant la phase d’études, ces prestations modificatives ne peuvent avoir comme conséquence
de modifier globalement les estimations initiales ou définitives sur lesquelles le maitre d’ceuvre
s’est engagé.

Le maitre d’ceuvre est tenu d’informer le maitre d’ouvrage de toutes les modifications de type Ts,
y compris celles qui n’apportent pas de modifications de co(t.

1.53.2 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES CONSECUTIFS D’ERREURS OU D’OMISSIONS DU MAITRE D’CEUVRE (TA)

Dans le cas de travaux supplémentaires consécutifs d’erreurs ou d’omissions du maitre d’ceuvre
dans la conduite des éléments de missions qui lui sont attribués, la rémunération du maitre
d’ceuvre n’est pas modifiée.

1.54 FICHES DE TRAVAUX MODIFICATIFS (FTM)

Les ordres de service pouvant avoir une incidence financiere ou sur les délais, tels que prévus a
I'Article 21 du présent CCP, devront étre précédés de I'émission d’'une fiche travaux
modificatifs(FTM). Cette FTM indiquera une évaluation des incidences financiéres et calendaires
des dispositions proposées. Aprés visa du maitre d’ouvrage, elle peut donner lieu a une demande
de devis par I'entrepreneur (FTM provisoire) ou a I'émission d’un ordre de service exécutoire.
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Le maitre d’ceuvre remettra au maitre d’ouvrage un projet de modéles de FTM et d’ordre de
service a la remise du DCE.

Les FTM feront I'objet d’avenants, au maximum tous les 6 mois.

1.55 PENALITE POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE (COUT CONSTATE DES TRAVAUX)

A l'issue de I'ensemble des travaux, si le colt constaté des travaux est supérieur au seuil de
tolérance, le maitre d’ceuvre pourra supporter une pénalité égale au dépassement du cout
prévisionnel des travaux multiplié par le taux de rémunération du maitre d’ceuvre.

Le taux de rémunération du maitre d’ceuvre est le rapport entre le cout prévisionnel des travaux
validé a l'issue de I'’élément de mission AVP et le montant de la rémunération du maitre d’ceuvre
pour I'ensemble des éléments de missions de son marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des éléments
postérieurs a |'attribution des marchés de travaux (VISA, DET et AOR).

CHAPITRE IX. MODALITES DE SUIVI DU PROJET

1.56 PRESENCE DU MAITRE D’CEUVRE DURANT LA CONDUITE DES ETUDES DE CONCEPTION

Pendant la réalisation des études de conception, des réunions sont organisées afin d’examiner
I’'avancement des études et de rencontrer au besoin les services instructeurs.

Ces réunions se tiendront a une fréquence répondant aux besoins de I'opération.

Le maitre d’ceuvre assurera la préparation et I'organisation de ces réunions et établira les projets
de compte-rendu correspondants dans un délai de 48h ouvrées.

1.57 PRESENCE DU MAITRE D’CEUVRE DURANT LES PHASES TRAVAUX

Pendant la période de préparation des chantiers et de |'exécution des travaux, le maitre d’ceuvre
doit également participer aux réunions des cellules de syntheses mises en place par les
entreprises.

La direction de I'exécution des contrats de travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est I'unique
responsable du contréle de I'exécution des ouvrages et qui est I'unique interlocuteur des
entreprises. Il est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché
de travaux et ne peut y apporter aucune modification.

A minima, le maitre d’ceuvre pilotera une réunion de chantier hebdomadaire et établira le compte
rendu spécifique. Il se rendra par ailleurs disponible sur site chaque fois que la résolution d’une
problématique spécifique est de nature a ralentir ou interrompre I’exécution des prestations.

Au-dela des réunions de chantier organisées entre le maitre d’ceuvre et les entreprises dans le
cadre de la mission DET, un rendez-vous de chantier sera organisé entre le maitre d’ouvrage et le
maitre d’ceuvre a une fréquence convenue entre les parties.

Ce rendez-vous a pour objet :

- La vérification de I‘avancement des programmes de travaux découlant du calendrier
d’exécution contractuel
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- L'examen des problemes imprévus rencontrés en cours d’exécution des travaux, qu’il
s’agisse de problemes techniques ou administratifs, étant précisé que si ces problemes
nécessitent des discussions ou des études prolongées avec des tiers (entreprises etc.), ils
feront I'objet de réunions spéciales ultérieures dont la date est fixée a I'occasion du
rendez-vous.

Un compte-rendu est établi par le maitre d’ceuvre. Il est diffusé par le maitre d’ceuvre a tous les
intervenant, sous 48h ouvrées aprés chaque rendez-vous.

1.58 DEROULEMENT DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION (OPR)

Les OPR sont conduites par le maitre d’ceuvre. Le maitre d’ouvrage est convié, sa présence est
facultative.

La durée des opérations préalables a la réception sera précisée dans chaque marché de travaux.
A défaut, elle sera de quinze jours.

Les opérations préalables a la réception comprendront notamment :

- Les visites de pointage d’achevement de toutes les parties de I'ouvrage
- Les essais de réception des installations techniques

A minima, il est demandé au titulaire d’intégrer a I'opération des points d’arréts en cours de
travaux pour :
- Des essais d’étanchéité a I'air (clos couvert)
- Des essais d’étanchéité de tous les réseaux de ventilation
- Des essais de mise en eau de toutes les installations de plomberie
- Des essais d’étanchéité et vérification de la bonne réalisation de tous les réseaux enterrés
avant réalisation du gros ceuvre

1.59 ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d’ceuvre s'achéve a I'expiration du délai de « garantie de parfait achevement
» ou apres prolongation de ce délai, si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes
levées a la fin de cette période et ce, a condition qu’aient été instruits, par le maitre d’ceuvre, les
éventuels mémoires en réclamation des entreprises.

Dans cette hypothese, I'achevement de la mission intervient lors de la levée de la derniére
réserve, si la condition énoncée ci-dessus est remplie.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision de réception établie par le maitre d'ouvrage
constatant qu'il a rempli toutes ses obligations
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CHAPITRE X. RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES -
RESPONSABILITES — ASSURANCES

1.60 INTERRUPTION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

Dans le cas ou l'arrét de I'exécution de la prestation au terme d’un élément de mission est
temporaire, il n’entraine pas la résiliation du marché.

SI le maitre d’ouvrage décide I'arrét des prestations, les éléments de mission déja réalisées et
acceptées par |'acheteur public seront rémunérés sur la base des montants portés a la D.P.G.F.,
déduction faite de I'ensemble des sommes déja versées au titulaire, et a I'exclusion de toute autre
rémunération.

Dans les autres cas, I'arrét peut emporter résiliation du marché. Le maitre d’ouvrage informe le
maitre d’ceuvre si I'arrét est temporaire ou définitif. La décision d’interrompre I'exécution des
prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

1.61 RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 36 du C.C.A.G.-P.l., avec les précisions
suivantes :

1.61.1 RESILIATION DU FAIT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors
taxes du marché, diminué du montant initial hors taxes des prestations recues, un pourcentage
fixé a 2 %.

1.61.2 RESILIATION EN COURS D'EXECUTION D’UN ELEMENT DE MISSION

Il pourra étre fait application de I'article 33 du C.C.A.G.-P.1., dés lors que cette résiliation intervient
en cours de résiliation d’un élément de mission.

1.62 RESILIATION AUX TORTS DU TITULAIRE

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 32 et 36 du CCAG avec les
précisions suivantes :

- le maftre d'ouvrage pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par
le marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies a l'article 36 du CCAG . La
décision de résiliation le mentionnera expressément.

- le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

1.63 RESILIATION : CAS DU GROUPEMENT

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants, désignés comme
tels dans I'acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations
de I'article 12 du CCAG sont applicables.
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En conséquence, les articles du CCAG traitant de la résiliation aux torts du titulaire (article 32) et
les autres cas de résiliation (article 29 a 33) peuvent s’appliquer dés lors qu’un seul des cotraitants
du groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

1.64 ASSURANCES

Tous les intervenants (architectes, bureaux d’études techniques, maitres d’ceuvre...) assument les
risques et responsabilité découlant des lois, reglements et normes en vigueur.

1.65 RESPONSABILITE CIVILE (EN COURS DE CHANTIER, PROFESSIONNELLE ET APRES LIVRAISON)

Le titulaire du contrat de maftrise d’ceuvre ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit
justifier au moyen d’une attestation de son assureur portant mention de I’étendue de la garantie
au moment de la consultation, puis en cours d’exécution des prestations si le contrat dure plus
d’une année, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprés d'une
compagnie d'assurance notoirement solvable.

Cette police d’assurance garantira I'intégralité des conséquences pécuniaires des responsabilités
pouvant incomber au maitre d’ceuvre a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-
traitants, a raison des dommages corporels, matériels et/ ou immatériels consécutifs ou non
causés aux tiers, y compris au maitre d’ouvrage et a son représentant du fait ou a I'occasion de la

réalisation des prestations objet du présent marché de maitrise d’ceuvre.

En cas de groupement, le mandataire devra également étre couvert pour son activité de
mandataire de groupement.

La liste exacte des activités pour lesquelles lI'intervenant est garanti sera détaillée dans
I'attestation.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée d’exécution du contrat et le
titulaire unique du contrat de maitrise d’ceuvre ou chacun des cotraitants en cas de groupement
devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement de la prime.

L'intervenant fera insérer a ses différents contrats une clause stipulant que son assureur s’engage
a aviser le maitre d’ouvrage lors d’une éventuelle mise en demeure de paiement de prime (article
L 113-3 du Code des Assurances) ainsi qu’a I'occasion de la réalisation du contrat quel qu’en soit
le motif.

Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et a son
environnement.

1.66 DELAIS DE PRODUCTION DES JUSTIFICATIFS D’ ASSURANCE

Les attestations d’assurance de responsabilité civile exigées des intervenants devront étre :
- remises dans les 15 jours apres notification du marché attribué ;
- adressées a tout moment de I'exécution de I'ouvrage.
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Les attestations produites devront étre datées de moins de trois mois et émaner de la seule
Compagnie d’assurance (tout document émis par une autre société sera considéré comme nul).
Elles devront comporter mention que I’Assuré est a jour de ses primes.

1.67 DEVOIR DE CONSEIL DU MAITRE D’CEUVRE CONCERNANT LES ASSURANCES

Le maftre d’ceuvre doit assistance au maitre d’ouvrage pour tous les problemes liés a I'application
des polices d’assurance garantissant le chantier et notamment :
- il doit veiller a I'assurabilité des matériaux et/ou systémes constructifs mis en ceuvre,
- il informe le maitre d’ouvrage de toutes les difficultés rencontrées a ce sujet, par la
rédaction de notes et rapports appropriés,
- il doit fournir tous documents et explications, assister a toutes réunions, aussi bien dans
le cadre de la mise en place des polices d’assurances, spécifiques a I'opération, que dans
le cadre de la résolution des sinistres pouvant survenir.

1.68REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION

En cas de redressement judiciaire, I’administrateur est mis en demeure par I’établissement de se
prononcer sur la capacité du titulaire a poursuivre I'exécution du marché. Sans réponse de sa part
dans un délai d’'un mois, le marché est résilié de plein droit.

En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur peut prononcer la continuation du marché. A défaut,
le marché sera en effet résilié a la date du jugement du tribunal de Commerce.

1.69 REGLEMENT DES DIFFERENDS

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties, celle-ci s’obligent a rechercher préalablement
les voies d’un accord amiable, a défaut, le tribunal local depuis lequel le prestataire opere est
compétent.

Signature & cachet du titulaire
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