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I. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet I’exécution des travaux de désensablement de la Base Navale de Dégrad
des Cannes, située a Rémire-Montjoly, Guyane (973).

Les travaux de désensablement, objet de ce marché sont complémentaires aux opérations de curage et de
dragage de la base navale de Dégrad-des-cannes, eux-mémes prévus dans un accord-cadre distinct du
présent marché de travaux.

Il est rappelé que les travaux de curage et dragage sont réalisés sous des chronologies distinctes des présents
travaux et qu’il ne s’agit pas d’une opération simultanée ou a coordonner avec le présent marché. Toutefois,
les travaux sont techniquement complémentaires.

L’opération de désensablement revét un caracteére urgent au regard des ouvrages portuaires impactés par
cet ensablement. Un ras débordoir a notamment été neutralisé en raison de 1’état d’avancement de 1’avant-
plage.

Cette opération constitue une intervention indispensable a la Marine Nationale permettant la remise a

hauteur d’un tirant d’eau satisfaisant et le dégagement des abords et de la souille constituant la zone de
stationnement des navires, lourds et 1égers

II. CARACTERE URGENT DE I’OPERATION

Les travaux de désensablement seront principalement a mener depuis la plage jusque dans le fleuve
MAHURY, et constituent une opération urgente et prioritaire pour ’'UNITE MARINE.

Cette urgence s’applique a :

- La nécessité de rétablir des conditions satisfaisantes et normales d’exploitation de la zone
stationnement et d’appontement de la Base Navale de Dégrad des Cannes (BNDDC)

- Les contraintes opérationnelles et logistiques de la base qui nécessitent une intervention dans les
plus brefs délais afin de rendre la zone plus fonctionnelle.

II1. OBJECTIF DES TRAVAUX

Le but des travaux de désensablement est d’assurer une intervention entre la « plage » et le milieu marin
« zone de stationnement » de la base navale de Dégrad-des-Cannes :

Restaurer les conditions d’acces nautique optimales pour la BNDDC et les engins de dragage en réduisant
I’accumulation de sable et des matériaux obstruant ou génant les manceuvres de la zone d’appontement
pour la Marine Nationale et la gendarmerie Maritime.

Dégager en particulier les ouvrages spécifiques de la zone d‘appontement, comme les ras débordoirs, les
pieux d’ancrage, les ducs d’albe particulierement impactés par les conditions d’ensablement de la zone.

Assurer les profondeurs contractuelles avec un tirant d’eau satisfaisant en référence au zéro des cartes
Maritimes.

Garantir une zone de manceuvre conforme aux besoins opérationnel de la BNDDC

Etablir un compte rendu par étape de I’opération afin de communiquer a ’autorité environnementale
I’avancement des opérations.

Transport des sédiments vers la zone de stockage au Grand Port Maritime.

IV. LOCALISATION ET ACCES AU SITE

Les travaux seront réalisés au sein de la base navale de Dégrad des Cannes, située sur la commune de
Rémire-Montjoly en Guyane (973).
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L’acceés au chantier s’effectuera par I’entrée principale de la base navale. L’entreprise devra réaliser
I’ensemble des démarches administratives nécessaires pour obtenir les autorisations d’accés pour ses
personnels et ses véhicules. L’acces sera strictement controlé.

Il est & noter que D’entreprise interviendra a proximité immédiate de la zone d’appontement afin de
désencombrer I’ouvrage et de rétablir 1’écoulement des eaux pluviales du site. Compte tenu de la
configuration d’ensablement (presque jusque sous le tablier) et de la situation de cet ouvrage, le titulaire
devra utiliser des moyens d’intervention adaptés, voire spécifique, de maniere a préserver I’intégrité de
I’ouvrage pendant toute la durée des travaux.

Un état des lieux avant travaux et pendant les travaux sera effectué.

Exutoire EP — parcelles AP331 -
AP332, partiellement obstruée-
nécessite de dégager I'ouvrage
ponton, (ensablement jusque sous
le tablier)

En rouge : Zonage de ’engraissement et avancée sableuse dans la zone de stationnement des navires. La fleche indique la progression
de I’ensablement — engraissement de la plage vers la zone de stationnement. (Photographie aérienne de 2021 — site géo portail urbanisme
— voir dossier PDF de photos actualisés de la base navale)
En Orange : Zone ou I’influence sablonneuse est la plus élevée, réduisant drastiquement le tirant d’eau des navires.
Zone ponton fortement ensablé, nécessitant un dégagement jusque sous le tablier (notamment en raison de la présence de
divers organes d’alimentation et évacuations)

V.DELAI D’EXECUTION

Le titulaire disposera d’un délai maximal d’exécution de 1 mois, interruptions incluses, et ce quel que soit
le niveau des marées. L’entreprise devra organiser son intervention de manicre a limiter autant que possible
les interruptions.

Le délai d’exécution sera précédé d’une période de préparation de 15 jours.

Sous réserve des impératifs opérationnels de la Base Navale de Dégrad-des-Cannes, les travaux devraient
étre réalisés du 1°" au 31 octobre 2025.

VL. INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire pourra, sous sa responsabilité et avec I’accord du maitre d’ceuvre, raccorder ses installations de
chantier aux réseaux existants :

- Electricité,
- Eau potable,
- Eaux usées.

Ces branchements provisoires s’effectueront aux frais du titulaire.
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Le titulaire devra installer des compteurs. La consommation d’eau et d’¢électricité pourra faire I’objet d’une
facturation.

VII. MOYENS D’INTERVENTION PRECONISES

Pour I’exécution des travaux de désensablement, le titulaire devra mettre en ceuvre des moyens adaptés a
la configuration et aux contraintes spécifiques de la base navale de Dégrad des Cannes.

1. Désignation du matériel

1.1 Moven de désensablement

I1 est préconisé la mise en ceuvre d’une mixité des matériels, afin de passer aisément de la berge, aux
premicres profondeurs de la zone de stationnement, 1’utilisation d’un Watermaster ou d’un matériel
équivalent associé a des moyens de type travaux public est particulierement avisé.

Ce type de matériel est adapté aux travaux pour les raisons suivantes :

- il permet une grande souplesse d’utilisation dans des espaces restreints, notamment a proximité des
ouvrages portuaires existants (appontement, ducs-d’Albe, exutoire) :;

- il offre une capacité d’intervention efficace, garantissant la performance des travaux sur la durée la
plus optimiste possible, tout en tenant compte de 1’activité opérationnelle de la base navale ;

- il limite ’emprise et les nuisances sur le site, assurant une intervention sécurisée et controlée ;

- il permet de minimiser les temps d’arrét liés aux conditions de marée, en optimisant les phases de
pompage et d’extraction.

1.2 Transport vers le Grand Port Maritime (GPM)

Le transport des sédiments extraits depuis la zone de désensablement jusqu’au site de dépdt sera assuré par
voie routiere.

A cet effet, le titulaire mettra en ceuvre des moyens adaptés, notamment des camions benne ou tout autre
équipement équivalent, permettant d’acheminer les matériaux vers la zone 1 du Grand Port Maritime
(GPM) de Guyane, identifiée comme zone de dépot autorisée (cf. plan ci-dessous).

Le titulaire sera entierement responsable des opérations de chargement et de déchargement des sédiments,
depuis la zone de désensablement jusqu’au lieu de dépdt. Il devra mettre en place les dispositions
nécessaires pour garantir un transport sécurisé, sans nuisance pour I’environnement ni pour les voies
empruntees.

I1 lui appartiendra de :
o adapter le type et le nombre de véhicules aux contraintes d’accés et aux volumes a transporter ;
e prévoir un bachage systématique des bennes pour éviter les envols ou ruissellements ;

e nettoyer les roues et les surfaces de circulation si nécessaire pour maintenir la propreté des acces ;
o se conformer aux conditions d’acces, horaires et procédures imposées par les autorités du GPM.

GUYANE (973) - REMIRE MONTJOLY — BNDDC — DESENSABLEMENT

Page 5 sur 20



GUYAN E Grand Port Maritime de la Guyane : Zones de stockage de sable

PORT

L'Eurape oy carrefour des Amériques

Planning de disponibilitQ des zones de stockage de sable : Zone 1: Octobre 2025

1.3 Transport vers les zones de tampons stockage de la BNDDC

En cas d’indisponibilités temporaire ou définitive des zones de dépot prévue au Grand Port Maritime le
titulaire devra pouvoir mobiliser si nécessaire des moyens de transport terrestre adaptés pour 1’évacuation
des sédiments extraits vers les zones tampons de stockage situées sur le site.

Les transports seront réalisés au moyen de camions de chantier adaptés a la configuration du terrain.
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Le type et le cubage des camions seront laissés a I’appréciation du titulaire qui devra adapter les moyens
déployés en fonction :

- Des contraintes d’acces.
- De la portance des sols.
- De I’aménagement des pistes internes a la base navale.

Le titulaire devra veiller a organiser les rotations de camions de manicre a assurer une fluidité de
fonctionnement et des évacuations, sans encombrement ni stationnement prolongé sur le site.

Le nombre de camions, ainsi que leur capacité de chargement, devront étre ajustés par 1’entreprise afin de
garantir le respect des délais d’exécution.

VIII. ORGANISATION DES REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier seront organisées sur convocation du maitre d’ceuvre
Le compte rendu de chaque réunion sera notifi¢ au titulaire par ordre de service.
Ces comptes rendus auront une valeur contractuelle.

Ils feront notamment office de convocation officielle a la réunion suivante des lors qu'ils mentionneront les
informations relatives a la date, I'heure et le lieu de la prochaine réunion.

La participation aux réunions de chantier est obligatoire pour le titulaire.

Il est prévu qu’au minimum un rendez-vous hebdomadaire soit tenu pendant toute la durée des travaux,
sauf indication contraire du maitre d’ceuvre.

L’objectif de ces réunions sera de suivre I’avancement, de valider les points d’étape et de traiter rapidement
les éventuelles difficultés rencontrées sur le chantier.

Le titulaire devra également produire un compte rendu photographique hebdomadaire qui viendra
compléter les échanges en réunion.

Ces photos constitueront une base de suivi de ’avancement des travaux et seront intégrées au suivi du
dossier pour obtention de I’arrété d’autorisation environnementale portant approbation de 1’augmentation
temporaire de I’activité de dragage de la loi sur I’eau a 120 000 m3 annuel (rubrique IOTA n° 4.1.3.0-3-a
de la nomenclature ) et exploitée par la base navale de Dégrad-des-cannes et situé¢ sur la commune de
Rémire-Montjoly et validée par la DTIE le 20 juin 2025 document placé en annexe de ce marché de travaux.

IX. PROTECTION DE I’ENVIRONNEMENT

Le titulaire devra exécuter 1I’ensemble de ses travaux dans le strict respect de la réglementation
environnementale en vigueur, et notamment des dispositions relatives a la loi sur 1’eau.

Il veillera a limiter I’impact de son intervention sur le milieu naturel, en mettant en place toutes les mesures
de protection nécessaires. Le titulaire veillera en particulier a disposer de kit anti-pollution et de fiits en cas
d’avaries de matériels de I’un de ces engins.

1.1 Nettoyage préalable

Avant le démarrage des travaux, le titulaire devra effectuer un nettoyage préalable de la plage et des abords
immédiats.

1.2 Gestion et évacuations des déchets collectés

Le titulaire est responsable de la gestion de I’ensemble des déchets générés en dehors des sédiments extraits.
Cela comprend :
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e Les déchets issus du nettoyage préalable de la zone d’intervention, autres que les végétaux :
plastiques, résidus divers, déchets flottants ou échoués (cordages, filets, déchets urbains, etc.) ;

e Les déchets végétaux (bois flottés, branches, racines, feuillages...) présents sur la plage ou a
proximité immédiate des zones d’intervention ;

e Les déchets issus des installations de chantier : consommables, emballages, déchets banals, petits
équipements, etc. ;

e Les déchets techniques, le cas échéant (huiles, chiffons souillés, filtres, contenants vides, etc.).

1.3 Protection des zones tampons de stockage

L’entreprise devra également assurer la protection des zones tampons de stockage des sédiments extraits.

Ces zones devront étre :

- Délimitées et sécurisées par des barrieéres physiques.

- Identifiées clairement par une signalétique adaptée et visible.

- Aménagées de maniere a permettre un compactage régulier des matériaux afin d’assurer la stabilité
des dépots et éviter tout risque de dispersion.

X. PLANNING D’EXECUTION ET LIBERATION DE I’APPONTEMENT

Le titulaire devra établir et soumettre au maitre d’ceuvre un planning détaillé de réalisation.

Ce planning devra impérativement étre transmis au minimum deux semaines avant le démarrage effectif

des travaux.

Le planning devra faire apparaitre :

- Les différentes phases d’interventions comme suit :

O

@)
©)

(1) Etat des lieux entrant et relevé en bathymétrie initial, référentiel topo. au niveau de la
bande cotiere concerné par des mesures correctives du profil,

(2) Mise en place de la zone de chantier, et cantonnement de la zone vie

(3) Défrichage des terrains, préparation et nettoyage des deux zones de stockage pour
I’accueil des sédiments, matériaux de chantier.

(Permanent) Phases prévisionnelles de mise en déchetteries de divers déchets verts et autres,
(4) Intervention sur la fagade littorale sur un trongon unique de 200 ml, mesure corrective
sur le profil de plage et I’avant-plage, intervention dans la fosse de stationnement afin de
rétablir le tirant d’eau de 2,50 m au zéro des cartes Maritimes.

(5) Intervention spécifique au niveau des deux Duc d’albe et des pieux d’ancrage des ras
débordoirs n°3, n°4 et N°5 de la zone 2, et prises de mesures ponctuelles,

(6) Intervention spécifique au niveau de la zone d’appontement des PAG, des deux duc
D’albe et des pieux d’ancrage des ras débordoirs n°1 et n°2 de la zone 1, et prise de mesures
ponctuelles

(7) Intervention spécifique de la zone de I’ouvrage « ponton », objectif de rétablissement de
I’écoulement principales des eaux pluviales de la parcelle AP331 et AP332.

(8) Les phases état des lieux sortant, contradictoires de relevé en bathymétrie, nouveau
référentiel topo au niveau de la bande cotiere aprés modification du profil de la plage, et
avant plage.

(9) Ajustement in situ si nécessaires pour assurer le tirant d’eau de la zone 2 a -2,50 m., des
¢léments de la zone 1 a -4,00 m par rapport au zéro des cartes Maritimes

- Les moyens nautiques, et terrestres TP engagés, les matériels et les moyens humains mobilisés ainsi
que la durée prévisionnelle pour chacune des étapes ;

- Les éventuelles contraintes liées aux marées, hauteur de marnage ou vis-a-vis de 1’organisation de
la base navale ;

- Les traitements points particuliers en particulier aux abords de I’ouvrage ponton, des pieux et des
ducs d’albe ;
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- L’organisation de 1’évacuation des sédiments vers la zone de stockage.

Aprés validation par le maitre d’ceuvre, ce planning sera communiqué a la base navale de Dégrad des
Cannes afin de permettre 1’organisation interne et la libération de I’appontement durant la période
d’intervention.

Le titulaire s’engage a respecter le planning validé et a informer immédiatement le maitre d’ceuvre de toutes
difficultés susceptibles d’entrainer des modifications.

Il est rappelé que I’organisation des travaux devra limiter autant que possible les interruptions et fera 1’objet
d’un suivi entre le maitre d’ceuvre et le titulaire.

XI. CLAUSE VERTE ET DEMARCHE SOGED

Dans le cadre des prestations de désensablement, I’entreprise devra adopter une démarche
environnementale responsable, intégrant les principes de la clause verte et de la gestion réglementaire des
déchets.

Textes communs — Gestion des déchets (Clause verte et SOGED)

e Code de ’Environnement :
Article LL541-1 et suivants : Principes généraux de la prévention et de la gestion des déchets.
Article 1.541-3 : Interdiction des dépdts sauvages de déchets.
Article L541-21-1 : Obligation de tri des déchets a la source sur les chantiers de construction
et de démolition.
o Articles R541-49 a R541-52 : Modalités d’organisation du tri des déchets et de gestion des
flux.
o Article R541-12-17 : Obligation d’évacuer les déchets vers des installations de traitement
appropriées.
e Décret n°2020-1817 du 29 décembre 2020 : Obligation de tri des déchets issus des chantiers (5
flux minimum : bois, métal, plastique, verre, platre).
e Arrété du 29 février 2012 : Obligation de tenue d’un registre chronologique des déchets.

Le titulaire devra mettre en place une gestion conforme a la réglementation des déchets.

En amont de ’opération de désensablement, I’entreprise devra procéder au nettoyage de la plage et des
abords immédiats.

Cette intervention vise a évacuer les déchets végétaux, les plastiques, et tout autre déchet flottant ou échoué
pouvant géner 1’exécution des travaux.

Les déchets collectés devront étre :

- Triés a la source.
- Transportés et évacués vers des centres de traitement agréés.
- Tracables via la fourniture des bordereaux de suivi des déchets (BSD).

Les sédiments extraits du site ne sont pas considérés comme des déchets au sens réglementaire et seront
donc acheminés et stockés conformément au § VI.1.2

Une analyse des sédiments caractérisant le statut figure en annexe du présent marché (analyse réalisée en
date du 26 mai 2025)
En revanche, le titulaire devra assurer :

- Laprotection et la surveillance des zones de stockage des s€diments sur les deux sites désignés (voir
annexes) ;
- Le compactage régulier des s€diments extraits et permettre 1’asséchement de ces derniers ;
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- La mise en place de protections et de barriéres physiques et accompagné par une signalisation
adaptée envers le public des dangers encourues sur la zone de chantier et de stockage des sédiments ;

L’entreprise veillera a maintenir la propreté générale du site pendant toute la durée des travaux.

Tout manquement constaté dans la gestion des déchets pourra faire 1I’objet d’observations formelles et, le
cas échéant, entrainer des mesures correctives immédiates a la charge du titulaire.

XII. OPERATIONS DE VERIFICATION ET CONTROLE DE LA CONFORMITE DES
TRAVAUX

Durant les travaux, le titulaire devra fournir :

- Des relevés contradictoires en bathymétries en référence au zéro des cartes maritimes ces mesures
seront impérativement réalisés « Avant » pendant la phase de préparation, et « Apres » I’opération
de désensablement, des étapes de mesures ponctuelles pourront étre établi en intermédiaire ;

- Une présentation de type reportage des travaux exécutés sera €tabli afin de permettre le suivi global
des travaux vers l’autorité environnementale, les quantités extraites seront renseignés dans le
document.

Les informations et les relevés devront étre suffisamment précis et exploitables pour permettre de vérifier
I’atteinte de I’objectif fixé, a savoir :

- Le dégagement de la zone d’intervention sur une largeur totale de 200 meétres linéaires incluant au
centre la zone d’appontement ;

- Un tirant d’eau minimal de moins 4,00 métres minimum dans la zone 1 au niveau des ducs-d’Albe
en référence au plan de stationnement de la souille (cf. schéma ci-dessous / § XIII ;

- Pour information, la zone 2 est concernée par une fosse de moins de 4,00 m par rapport au zéro des
cartes. Cette zone 2 n’est pas concernée par les travaux (cf. schéma ci-dessous / § XIII).

Les relevés en bathymétries et ou réalisés a la pige en phase intermédiaire seront réalisés sous la
responsabilité du titulaire et a ses frais. Ils permettront de contrdler de maniére objective :

- L’¢état général de la zone de stationnement, quant a son dégagement, 1’état d’avancement des
opérations de curage au fil de I’eau ;
- Le respect des profondeurs contractuelles souhaitées par le maitre d’ouvrage.

Les documents produits dans ce cadre seront soumis au visa du maitre d’ceuvre.

Les résultats de ces vérifications conditionneront la réception des travaux et la validation finale de
I’intervention.

XIII. DEFINITION DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE DE TRAVAIL

L’opération se situe a Dégrad-des-Cannes sur une masse d’eau dite de transition « polyhaline » (référencé
FRKTO063) sur la rive gauche du fleuve Mahury devant la parcelle cadastrée n°’AP331 et AP332, de la
commune de Rémire-Montjoly.

La zone d’intervention s’étend sur 1 seul trongon inférieur a 500 m de fagade maritime de I’océan Atlantique
Nord :
- Sur une fagade longitudinale totale d’environ 200 meétres de part et d’autre de I’appontement,
horizontalement ;
- Jusqu’aux ducs-d’Albe (référencé ci-dessous), verticalement, intégrant leur pourtour et accessibilité
a un batiment de la Marine nationale.

Ci-apres les coordonnées géographiques de I’AOT maritime de la BNDDC :
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- Zone 1: En bleu, c’est la zone de stationnement qui doit étre maintenu dans une profondeur de -
4,00 m minimum par rapport au zéro des carte1 5000s maritimes. Il s’agit de garantir le tirant d’eau.
- Zone 2: En rose, elle correspond a la zone de travail intense entre la berge et la zone de
stationnement nécessitant en particulier la reprise du profilage de la plage actuelle pour le rendre
moins abrupte. Le titulaire devra proposer une reprise de 1’avant-plage afin que cette derniére ne

« glisse » pas dans la zone bleue par un apport massif de sédiments.

Deux zones de stockage des s€diments extraits seront aménagées :
Une de chaque c6té de I’appontement autorisé par le Préfet de Guyane le 18 juin 2025 a I’arrété

actualis¢ R03-2025-06-18-00001 portant actualisation de I’autorisation d’occupation temporaire du
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domaine public maritime de la base navale de Dégrad-des-cannes et des modalités de maintien de
I’acces aux ouvrages situés sur le fleuve Mahury, et la commune de Rémire-Montjoly

Le titulaire adaptera la répartition précise des matériaux en fonction des contraintes techniques et de
I’avancement des travaux.

Les deux parcelles dévolues sont dénommées :

AP872
La parcelle 50 pas géométriques située a I’avant des parcelles AP331 et AP332.

Sur la parcelle AP872, il est porté attention a la présence d’une crique et d’un écoulement naturelle
vers le fleuve, qu’il conviendra de préserver, ainsi qu’une servitude de passage qu’il conviendra de
maintenir durant les travaux.

Les terrains dévoués aux stockages des divers matériaux et sédiments feront 1’objet d’une
préparation initiale, de nettoyage et défrichage, et d’une organisation méthodique qui devra
clairement étre exprimé par le titulaire.

Il est porté attention sur la présence la hauteur de marnage haut et la présence de « laisses de mer »
qui indiquent la limite a ne pas franchir pour le stockage des sédiments, des matériaux sans risque
de glissement dans le fleuve. Le titulaire veillera tout particuliérement a ce que le stockage puisse
étre entreposée de long mois sans étre inquiété par un risque de retour vers le fleuve.

Ci-aprés la cartographie des zones de stockages des matériaux réservées a l’opération de
désensablement est a intégrer comme suit dans cette opération.
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Le titulaire veillera a assurer la délimitation physique de la zone par une signalisation visible et des barriéres
de sécurité.

- Un affichage spécifique d’interdiction d’acces au public devra étre maintenu durant le chantier.

Ci-apres un exemple de sécurisation de la zone de travail pouvant étre pris en référence par le candidat, afin
de sécuriser et d’interdire momentanément 1’acces au chantier en cours. Cette « barriere » fera I’objet de
contrdle quotidien de la part du titulaire pour en vérifier I’intégrité en particulier avant le démarrage des
travaux et sera consigné au cahier de chantier les reprises correctives.

La zone d’intervention est particulierement sensible du fait de :

- L’étroitesse des espaces disponibles entre la plage et les zones de stockage.
- La proximité immédiate de la base navale et des infrastructures existantes.

Il est donc impératif qu’un seul responsable de chantier soit désigné sur place, y compris en cas de sous-
traitance.

Cette organisation vise a garantir une maitrise parfaite des flux, une gestion optimisée de la coactivité, et
une réduction des risques.

Le titulaire restera seul responsable de la sécurité de sa zone de chantier, des matériels et des véhicules
présents sur le site, y compris lorsqu’ils stationneront ou circuleront dans 1’enceinte militaire de la base
navale.

Cette zone tampon de stockage ne sera utilisée que sur ordre, en fonction des besoins et de la capacité réelle
du Grand Port Maritime (GPM) a recevoir les sédiments extraits.

Voir article VII. 1.3 pour les conditions d’emploi

XIV. QUANTITES A EVACUER ET GESTIONS DES SEDIMENTS EXTRAITS DU MILIEU

La quantité de sédiments a extraire et a évacuer dans le cadre du présent marché est estimée a au moins

20 000 m*. L’atteinte de cet objectif par le titulaire devra étre spécifi¢ expressément par le titulaire au
Maitre d’ceuvre.

Le volume évacué sera comptabilisé et devra étre confirmé a I’issue des opérations de relevés contradictoire
du titulaire en liaison avec le maitre d’ceuvre.

Les sédiments extraits devront étre :

- Transportés vers le Grand Port Maritime par voie routicre :
e Le titulaire sera entierement responsable des opérations de déchargements extraits depuis
les barges jusqu’aux zones de dépdt identifiées au sein du Grand port Maritime (GPM). Il
lui appartiendra de mettre en ceuvre les moyens humains et matériels nécessaire pour garantir
une manutention sécurisée, continue et sans risque de pollution, dans le respect des
consignes portuaires et environnementales en vigueur
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e Transportés et stockés vers les zones tampons de stockage définies sur site de la base navale
de degard-des-cannes en cas d’indisponibilité de la zone GPM. La zone devra étre
parfaitement organisée et sécurisée, afin notamment d’€tre reprise par un tiers lors des
opérations de transports et ultérieurs des s€diments par voies fluviales et par voies terrestres.

e Le compactage devra étre assuré régulierement afin d’optimiser 1’espace et d’assurer la
stabilité des zones de dépots.

Le compactage est obligatoire.

Le titulaire devra organiser ses interventions pour assurer une gestion efficace des flux et une bonne stabilité
des matériaux stockés.

Le transport des sédiments depuis la zone d’extraction jusqu’aux zones tampons de stockage devra
s’effectuer :

- A l’aide de camions adaptés a la configuration du terrain.
- Avec une capacité et un nombre de véhicules ajustés en fonction des contraintes d’acces et de
circulation.

Le choix des engins TP et des itinéraires intérieurs fera 1’objet d’un ou plusieurs plans de circulation
spécifiques. Les manceuvres des engins, la sécurisation des gabarits ou la mobilité de certains engins TP
sur I’aire de manceuvre relévera de la responsabilité du titulaire qui devra veiller en permanence a limiter
les risques et les nuisances afin d’assurer la fluidité des rotations et in fine la cadence des opérations.

XV. OPERATION DE DEFRICHEMENT DES ZONES TAMPONS DE STOCKAGE DES
SEDIMENTS

Dans le cadre du présent marché, il est rendu nécessaire la préparation des zones de stockage tampon par
la mise en ceuvre d’une opération de défrichement du terrain. Ces opérations pourront avoir lieu durant la
période de préparation.

Le titulaire devra :

- Identifier la méthodologie assurer le défrichement et le nettoyage de la zone.
- Procéder au nettoyage et a la préparation des terrains,

Cette intervention comprendra :

- La préparation des terrains pour le stockage des sédiments
- L’enlévement des déchets et des matériaux accumulés naturel et non naturel.
- L’évacuation des déchets vers une filiere agréée.

XVI. TRAITEMENT DE LA PLAGE ET DE I’ AVANT-PLAGE, VERS LA FOSSE :

Dans le cadre du présent marché, il a ét€ constaté un engraissement trés appuy¢ du trait de cote de la bande
littorale de la base navale de Dégrad-des-cannes qu’il s’agisse de la partie émergée de la plage et de la
partie avant-plage, cette derniére ayant une tendance a migrer massivement dans la zone de stationnement
des navires de la marine mettant ainsi des difficultés majeures au maintien du tirant d’eau dans ce secteur.

Le titulaire devra aussi intervenir dans le fleuve que sur la bande littorale afin d’assurer le dégagement
partiel de la zone de stationnement des navires jusqu’au Duc d’Albe afin de maintenir un tirant d’eau de
moins 2,50 m au zéro des cartes maritimes.

Ci-apres une carte aérienne d’identification de la zone d’intervention :
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La photo date de 2021 démontre I’évolution et I’engraissement trés important observé en 2025, et
trés probablement renforcée par la présence de I’ouvrage appontement.

Les fléches indiquent les points d’attention de traitement de la plage et de I’avant-plage.

En orange figure le périmetre d’intervention au rétablissement du tirant d’eau

Le trait jaune indique 1’engraissement et le fort apport de sédiments, depuis 2021.

Le titulaire devra :

Identifier les méthodologies nécessaires pour opérer dans la zone de la plage et de I’avant —plage
afin de rétablir un profil moins abrupt afin de désencombrer la fosse de la zone 2 et la retraiter a
moins 2,50 m par rapport au zéro des cartes maritimes.

Procéder a la reprise du troncon des 200 ml de la plage au moyen de bulldozers, de bouteurs et
d’engin nautique multi techniques de type WATERMASTER. L’absence de moyen nautique de
type drague amphibie devra faire 1’objet d’une justification de mise en ceuvre de moyens palliatifs.
Les sables et les sédiments extraits seront ensuite déchargés et refoulés sur les deux zones de
stockage tampon situées quelques meétres en arricre.

Les moyens engagés jusqu’au Duc d’albe seront a préciser tout comme 1’emploi de pelle long bras
de 30 T avec portée de 18 m pour le curage des zones difficiles d’acces ou éloignés de la berge, en
action complémentaire de moyen nautique dans la zone de dragage.

Les manceuvres de chargement /déchargement du point d’extraction vers la zone de stockage
tampon des sédiments seront également précisées en nombre et qualité.

Cette intervention comprend :

L’enlévement des matériaux sédiments vers la zone tampon et des déchets verts et autres accumulés.
L’organisation et la gestion de la zone de stockage des sédiments afin de permettre le séchage des
matériaux extraits du fleuve. L optimisation et la sécurisation de I’entreposage des sédiments.
L’évacuation des déchets spécifique vers une filiere agréée.

Le profil général de la plage sera en conséquence remanié pour ne pas étre ensuite considérer filante
dans la fosse des navires de la base navale.

L’ensemble des opérations relatives a la remise en état de la fosse de stationnement de la zone 2 et des
abords intégrant la plage et I’avant-plage sera réalisé sous la responsabilité du titulaire, et devra étre pris en
compte dans le planning global des travaux.

XVII. INTERVENTIONS SPECIFIQUES

Les opérations de travaux du trongon unique sur 200 ml comprennent des interventions spécifiques autour
d’ancrage, de Ducs d’albe et de fondations du ponton. Elles sont présentées ci-apres :
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1. Intervention spécifique au niveau des deux ducs d’albe et des pieux d’ancrage des ras
débordoir

I1 a été constaté un encombrement autour des pieux d’ancrage des ras débordoir n°4, n°3 et n°5 et des ducs
d’albe de part et d’autre de la zone d’intervention par 1’apport excessif de matériau et sédiments ;

Le titulaire devra :

- Identifier la méthodologie pour opérer dans ces zones spécifiques ;

- Procéder au curage de la zone par des moyens terrestres et nautiques, afin d’assurer le tirant d’eau
a moins 2,5 metres par rapport au zéro des cartes ;

- Laprésence de I’appontement, et des ras débordoir favorisent I’accumulation des sédiments au droit
de I’ouvrage.

Cette intervention comprend :

- L’enlévement des matériaux accumulés ;
- L’évacuation des sédiments vers la zone tampon ;
- La vérification des profondeurs adéquate de la fosse.

L’ensemble des opérations relatives au dégagement de la fosse et de la zone d’appontement sera réalisé
sous la responsabilité du titulaire, qui assurera la coordination nécessaire entre des moyens nautiques
déployés et terrestres quel que soit la hauteur de marée.

2. Intervention spécifique au niveau de la zone des PAG et les deux duc d’albes et des pieux
d’ancrage des ras débordoir n°1 et n°2

I1 a été constaté un encombrement autour des pieux d’ancrage des ras débordoir n°1, n°2 de part et d’autre
de la zone n°1 dédié a I’accueil des PAG par un apport excessif de matériau et sédiments ;

Le titulaire devra :

- Identifier la méthodologie pour opérer dans cette zone spécifique en ayant pour zone d’appuis le
ponton ;
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- Procéder au curage de la zone des ras débordoir let 2 et des 2 Duc d’Albe par des moyens terrestres
et nautiques, afin d’assurer le tirant d’eau @ moins 4 meétres par rapport au zéro des cartes ;

- La présence de I’appontement, et des ras débordoirs favorisent I’accumulation des sédiments au
droit de I’ouvrage. Il a été constaté derniérement un apport massif de matériaux vers cette zone 1.
Il n’est pas demandé¢ au titulaire de traiter toute la zone 1, mais d’assurer le dégagement de I’ouvrage
autour des pieux et Duc d’albe.

Cette intervention comprend :

- L’enlévement des matériaux accumulés au droit des ducs d’albe RB1 et RH2, puis au niveau des
pieux du ras débordoir n°1 et n°2 ;

- L’évacuation des sédiments vers la zone tampon ;

- La vérification des profondeurs adéquate de la fosse sur cette zone a — 4,00 m pour cette zone.

L’ensemble des opérations relatives au dégagement de la fosse et de la zone d’appontement sera réalisé
sous la responsabilité du titulaire, qui assurera la coordination nécessaire entre des moyens nautiques
déployés et terrestres quel que soit la hauteur de marée.

3. Intervention spécifique sur I’ouvrage « ponton », et I’exutoire des eaux pluviales.

Il a été constaté un encombrement et un ensablement important du ponton, jusque sous le tablier sur au
moins 50 ml. L’écoulement des eaux pluviales de I’exutoire principal des eaux pluviales situé¢ dans la zone
d’intervention est obstrué¢ par ’apport massif des sédiments des derniers mois et par 1’arrivée de divers
déchets végétaux, tronc arbres, branches et autres matériaux.

Dans le cadre du présent marché,
Le titulaire devra :

- Identifier la méthodologie pour opérer dans zone de 1’appontement et rendre 1’exutoire des eaux
pluviales a nouveau fonctionnel ;

- Procéder au nettoyage et a la remise en état de fonctionnement ;

- L’appontement, le ponton présente un fort ensablement sur au moins 50 m. et fera I’objet d’une
intervention spécifique qui devra étre elle aussi détaillée vis-a-vis de I’ouvrage et de son intégrité.

Cette intervention comprend :

- L’enlévement des déchets et des matériaux accumulés sous le ponton et aux abords ;
- L’évacuation des déchets et matériaux vers une filicre agréée ;
- La vérification visuelle d’un écoulement des eaux pluviales vers le fleuve.

L’ensemble des opérations relatives au dégagement du ponton et a la remise en service de 1’exutoire sera
réalisé par le titulaire, et devra €tre pris en compte dans le planning global des travaux.

XVIII. PENALITES DE RETARD ET OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Compte tenu du caractére urgent de 1’opération, le respect des délais contractuels est une exigence
essentielle du présent marché.

1. Documents a remettre avant le démarrage des travaux
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra impérativement transmettre au maitre d’ceuvre :

- La liste nominative du personnel devant intervenir sur le chantier, accompagnée des picces
d’identité ;

- La liste des véhicules et matériels devant accéder a la base navale, avec les caractéristiques
techniques des équipements ;

- Le calendrier d’exécution, qui devra étre visé par le maitre d’ceuvre ;

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ou, a défaut, un plan hygiéne
et sécurité adapté ;
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- Les fiches techniques des équipements utilisés, incluant les rapports de visites périodiques de
contrdle réglementaire.

Le titulaire devra également fournir une attestation d’assurance couvrant :

- Les dommages pouvant survenir a ses propres matériels ;

- Les dommages causés au maitre d’ceuvre, au représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) et aux
tiers ;

- Saresponsabilité civile dans le cadre de I’exécution des travaux.

Le titulaire est responsable de la surveillance et de la sécurité de ses matériels et véhicules, y compris
lorsqu'ils sont stationnés dans 1'enceinte militaire de la base navale.

2 Caractere urgent de I’opération

L’intervention de désensablement constitue une condition préalable indispensable a 1’intervention future
des engins de dragage, prévue dans le cadre d’un accord-cadre distinct.

Le titulaire doit avoir pleinement conscience :

- Durdle critique de cette opération dans la continuité des futurs travaux ;
- De I’'importance de la libération rapide de I’appontement pour la base navale.

3 Engagement du titulaire
Le titulaire s’engage a respecter I’ensemble des exigences :

- Techniques ;

- Environnementales ;
- Organisationnelles ;
- Administratives.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieéres (CCTP) constitue le référentiel contractuel des
prestations attendues.

XIX. DOCUMENTS REMIS AU TITULAIRE

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition du titulaire, au démarrage du marché, les documents suivants :
- L’analyse des sédiments réalisée en amont de I’opération.

Cette analyse fournira des indications sur la nature et la qualité des matériaux a extraire. Elle permettra au
titulaire d’adapter ses moyens d’intervention et ses mesures de protection en conséquence.

- Leplan de la zone d’intervention et des zones de stockage, incluant les coordonnées géographiques
précises ;

- L’arrété d’autorisation Loi sur I’eau encadrant les opérations pré-citées ;

- Les arrétés complémentaires délivrés par la préfecture portant autorisation pour le travail a terre et
le stockage des sédiments sur les zones tampons désignés ;

- Les éventuelles contraintes techniques et organisationnelles propres a la base navale, notamment
les régles d’acces et de sécurité spécifiques au site militaire ;

- Les études environnementales précisant les phénoménes en cours dans 1’estuaire du Mahury, a
I’origine des bouleversements de méthodes pour la réalisation d’un dragage satisfaisant sur la zone.

L’ensemble de ces documents constituera le jeu de base documentaire de référence pour 1’exécution des
travaux
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XX. PLAN D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le titulaire fournira un plan qui précisera :

- La délimitation des zones d’interventions pour le désensablement et le traitement des points
spécifiques ;

- Le fonctionnement des deux zones de stockage des sédiments extraits, situées de part et d’autre de
I’appontement ;

- Les acces au chantier, les points de controle et les chemins de circulation des engins marche en
avant, les modalités d’interventions tres particuliere d’intervention ;

- Un planning par phases des interventions envisagées.
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