Taches M1 i M2 i M3i M4 i M5 M6 M7 i M8 i M9 | M10i{ M11}| M12i M13; M14 i M15} M16 | M17 | M18

OS de notification du marché ( ORI-01) 3¢ ORI-01
Période de préparation et études EXE
Période de préparation (doc prépa et plans d'instal) % DPEO1
Etudes EXE (procédures, plans, etc.) %¢ DPE02

DG-Délais global

v

Travaux
OS de notification de début des travaux ( ORI-02) % ORI-02
Installations de chantier et travaux préparatoires i:? DPTO1
0S début du 1er plot (ORI-03) ¢ ORI03
Réalisation du 1er plot d'injection (essais initiaux,
forages, injections, essais de contréle)

OS début du 2nd plot ( ORI-04) 3 ORI-04
Réalisation du 2nd plot d'injection (essais initiaux, J
forages, injections, essais de contrdle)

OS début sondages complémentaires (ORI-05) < ORI-05
Sondages carottés complémentaires DPT04
Suivi des piézometres et analyse
Remise en état 3¢ DPTO5

DOE et rapports de synthése
Rédaction rapport de synthése amiante DPEOS
Rédaction rapport de synthése géotechnique

%( DPT02

( DPT03




