
Tâches M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
OS de notification du marché ( ORI-01)     ORI-01

Période de préparation et études EXE
Période de préparation (doc prépa et plans d'instal)     DPE01

Etudes EXE (procédures, plans, etc.)     DPE02

DG-Délais global
Travaux

OS de notification de début des travaux ( ORI-02)      ORI-02

Installations de chantier et travaux préparatoires     DPT01

OS début du 1er plot (ORI-03)      ORI-03

Réalisation du 1er plot d'injection (essais initiaux, 
forages, injections, essais de contrôle)

    DPT02

OS début du 2nd plot ( ORI-04)      ORI-04

Réalisation du 2nd plot d'injection (essais initiaux, 
forages, injections, essais de contrôle)

    DPT03

OS début sondages complémentaires (ORI-05)      ORI-05

Sondages carottés complémentaires     DPT04

Suivi des piézomètres et analyse
Remise en état     DPT05

DOE et rapports de synthèse
Rédaction rapport de synthèse amiante
Rédaction rapport de synthèse géotechnique

    DPE03

M6


