
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

19 Notifications Marchés travaux 0 jour Lun 01/09/25Lun 01/09/25
20 TRAVAUX 65 jours Mar 02/09/25Lun 01/12/25
21 Préparation chantier 2 semaines Mar 02/09/25Lun 15/09/25
22 Installation chantier 1 semaine Mar 16/09/25Lun 22/09/25
23 TRAVAUX PHASE A : Aile sud + MDE 30 jours Mar 16/09/25Lun 27/10/25
24 Lot 1 A : Démolition (&évacuation) 1 semaine Mar 16/09/25Lun 22/09/25
25 Lot 1 A : Menuiseries intérieures / Plâtrerie3 semaines Mar 23/09/25Lun 13/10/25
26 Lot 2 A : Electricité CFO/CFA 2 semaines Mar 30/09/25Lun 13/10/25
27 Lot 2 A : Climatisation /CVC 1 semaine Mar 14/10/25Lun 20/10/25
28 Lot 3 A : Peinture / Signalétique 2 semaines Mar 07/10/25Lun 20/10/25
29 Lot 3 A : Revêtement de sol (carrelage) 2 semaines Mar 14/10/25Lun 27/10/25
30 Lot 4 : Couverture / Etanchéité (MDE) 3 semaines Mar 16/09/25Lun 06/10/25
31 TRAVAUX PHASE B : Aile Nord & Ouest 30 jours Mar 14/10/25Lun 24/11/25
32 Lot 1 B : Démolition (&évacuation) 1 semaine Mar 14/10/25Lun 20/10/25
33 Lot 1 B : Menuiseries intérieures / Plâtrerie3 semaines Mar 21/10/25Lun 10/11/25
34 Lot 2 B : Electricité CFO/CFA 2 semaines Mar 28/10/25Lun 10/11/25
35 Lot 2 B : Climatisation /CVC 1 semaine Mar 11/11/25Lun 17/11/25
36 Lot 3 B : Peinture / Signalétique 2 semaines Mar 04/11/25Lun 17/11/25
37 Lot 3 B : Revêtement de sol (carrelage & parquet)2 semaines Mar 11/11/25Lun 24/11/25
38 Levée de réserves et réception travaux 2 semaines Mar 18/11/25Lun 01/12/25
39 OPR 0 jour Lun 17/11/25Lun 17/11/25
40 Notification réception travaux 0 jour Lun 01/12/25Lun 01/12/25

Valid

Notifications Marchés travaux 01/09
65 jours TRAVAUX

Préparation chantier 15/09
Installation chantier 22/09

30 jours TRAVAUX PHASE A : Aile sud + MDE
Lot 1 A : Démolition (&évacuation) 22/09

Lot 1 A : Menuiseries intérieures / Plâtrerie 13/10
Lot 2 A : Electricité CFO/CFA 13/10

Lot 2 A : Climatisation /CVC 20/10
Lot 3 A : Peinture / Signalétique 20/10
Lot 3 A : Revêtement de sol (carrelage) 27/10

Lot 4 : Couverture / Etanchéité (MDE) 06/10
30 jours TRAVAUX PHASE B : Aile Nord & Ouest

Lot 1 B : Démolition (&évacuation) 20/10
Lot 1 B : Menuiseries intérieures / Plâtrerie 10/11

Lot 2 B : Electricité CFO/CFA 10/11
Lot 2 B : Climatisation /CVC 17/11

Lot 3 B : Peinture / Signalétique 17/11
Lot 3 B : Revêtement de sol (carrelage & parquet) 24/11

Levée de réserves et réception travaux 01/12
OPR 17/11

Notification réception travaux 01/12
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