N° Nom de la tache Durée Début Fin Tri 4, 2025
Aol ‘ Sep Oct Nov Déc
19 | Notifications Marchés travaux 0 jour Lun 01/09/2F Lun 01/09/2¢/otifications Marchés travaux ¢ 01/09
20 | TRAVAUX 65 jours Mar 02 / 09 / 2Lun 01 / 12 / 2! 65 jours & ]
21 Préparation chantier 2 semaines Mar 02/09/2!Lun 15/09/2¢ Préparation chantier | i, 15/09
22 Installation chantier 1semaine  Mar 16/09/2 Lun 22/09/2¢ Installation chantier - 1 22/09
23 TRAVAUX PHASE A : Aile sud + MDE 30 jours Mar 16/09/2 Lun 27/10/2¢ 30 jours 71 TRAVAUX PHASE A : Aile sud + MDE
24 Lot 1 A : Démolition (&évacuation) 1semaine  Mar 16/09/2!Lun 22/09/2¢ Lot 1 A : Démolition (&évacuation) |7 I, 22/09
25 Lot 1 A : Menuiseries intérieures / Platrerie 3 semaines Mar 23/09/2!Lun 13/10/2¢ Lot 1 A : Menuiseries intérieures / Platrerie | 1, 13/10
26 Lot 2 A : Electricité CFO/CFA 2 semaines Mar 30/09/2.Lun 13/10/2¢ Lot 2 A : Electricité CFO/CFA ) 1 13/10
27 Lot 2 A : Climatisation /CVC 1semaine  Mar 14/10/2.Lun 20/10/2¢ Lot 2 A : Climatisation /CVC 7. 20/10
28 Lot 3 A : Peinture / Signalétique 2 semaines Mar 07/10/2.Lun 20/10/2¢ Lot 3 A : Peinture / Signalétique )| 1 20/10
29 Lot 3 A : Revétement de sol (carrelage) 2 semaines Mar 14/10/2!Lun 27/10/2¢ Lot 3 A : Revétement de sol (carrelage) |7 1 27/10
30 Lot 4 : Couverture / Etanchéité (MDE) 3 semaines Mar 16/09/2!Lun 06/10/2¢ Lot 4 : Couverture / Etanchéité (MDE) | 1 06/10
31 TRAVAUX PHASE B : Aile Nord & Ouest 30 jours Mar 14/10/2 Lun 24/11/2¢ 30 jours 71 TRAVAUX PHASE B : Aile Nord &
32 Lot 1 B : Démolition (&évacuation) 1 semaine  Mar 14/10/2.Lun 20/10/2¢ Lot 1 B : Démolition (&évacuation) |~ izo/m
33 Lot 1 B : Menuiseries intérieures / Platrerie 3 semaines Mar 21/10/2!Lun 10/11/2¢ Lot 1 B : Menuiseries intérieures / Platrerie | h 10/11
34 Lot 2 B : Electricité CFO/CFA 2 semaines Mar 28/10/2.Lun 10/11/2¢ Lot 2 B : Electricité CFO/CFA )} + 10/11
35 Lot 2 B : Climatisation /CVC 1semaine  Mar 11/11/2!Lun 17/11/2¢ Lot 2 B : Climatisation /CVC | 1 17/1
36 Lot 3 B : Peinture / Signalétique 2 semaines Mar 04/11/2/Lun 17/11/2¢ Lot 3 B : Peinture / Signalétique ) 17/11
37 Lot 3 B : Revétement de sol (carrelage & p:2 semaines Mar 11/11/2 Lun 24/11/2¢ Lot 3 B : Revétement de sol (carrelage & parquet) | 1 24/11
38 Levée de réserves et réception travaux 2 semaines Mar 18/11/2/Lun 01/12/2¢ Levée de réserves et réception travaux | 1, 01/12
39 OPR 0 jour Lun 17/11/25Lun 17/11/2¢ OPR ¢ 17/11 l
40 Notification réception travaux 0 jour Lun 01/12/2%Lun 01/12/2¢ Notification réception travaux ¢ 01/12
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