CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'CEUVRE

Mission de maitrise d'ceuvre pour les travaux de
compensation zone humide relatifs au projet de
reconstruction du barrage de Beaulieu.

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction de lingénierie et de la maitrise d'ouvrage - Unité opérationnelle de Paris
18 quai d'Austerlitz
75013 PARIS

Consultation n® : 2025-SOP-MOEzh-BB



Table des matieres

1. OBJEtAUMAICRE. ........ceeeeieiiiiiiiieiiiititeieteietetetesesesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnns 4
1.1 L0701 11 (=) - N 4
1.2 Contenu de la MIiSSION c..cuieieiiiiiiiiieieiiiiiieiiieittieitetetetecetetecetestetesescecacescnsecanenns 7
1.2.1 Eléments de missions issus de 1a « LOi MOP » ........uueeeeeeieeieeeeeisiinneeeeeeeeessesssnsesssssesssnns 7
1.2.2 Eléments de misSions COMPLEMENTAIIES ....ceeveveeeeereiiireeeeernnneeiieeeeeeeessssssssseeeeeesessssnes 7
1.3.1 DEcomposition ENtranNChes ....cccivieiiiiiieiiiiiieiiiieieiietettiesetestasecescasecessssesessasessssasesassasess 8

b |1 (=T 7= T 11 £ N 9
2.1 LamaitriSe d’OUVIAZE ..ucueieiniiiieirieieiertetetessacesessecessssesessssesessssssessasessssasessssesessssssnssssesanss 9
2.2 Laconduite d’ oPeratioN....ccccieiieiieiiieieietereeieteececerescacesescacsescocassacessssacessssacessscnsessscnsanes 9
2.3 Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs............. 9
2.4 LP’exploitant de Pouvrage exXiStantS....ccccveiiriiieiiiieieiiireieriireiercesecessasecessasecassasessssasessssesases 9

3. Descriptions des éléments de MiSSiON.......c.c.eeeieiieieieiieiaierietarertecarescacerescacesescacessacasesanes 10
T I 1T T 1T o S 10
3.2 Les éléments de mission (code de la commande publiqUe).....cccceeeeieierieieiereeeecereecacernens 10
3.2.1 Définition de la miSSION ACT.....c.iuiieiiuiiiiiiniiuiiiiiieiieiiieiieiieitececeicetteceecatesteceecesssscans 10

3.2.1.1 Prescriptions générales — Assistance a la passation des Contrats de Travaux (ACT) ....10

3.2.1.2 Dossier de consultation des Entreprises (DCE) ...ccccuiiiiiiiiieiieiietiaiiecescscescaseoccacancanes 11
3.2.1.3 Sélection des candidatures......c..ccceuceuieieiinieniiiiniieiiieiieiiiiieieiieieececetetteceecescscans 1
3.2.1.4 Choix du(des) eNtrePreNEUIS(S) c.cccceieiererrecereasecressecessasesssasesssasessssssesassasessssasesssses 11
3.2.1.5 Cas d’appel d’offres iNfruCTUBUX ....cccciiiiieiiiiieieiieieierieteiertecetessacesessecesssacessssasessnses 12
3.2.1.6 Cas de sélection d’une variante.......cc.ccceceeuieieieninieieiinieieiiieieiiieieieteteieeteceereceneens 12
3.2.1.7 Engagement du Maitre d’0BUVIE ......cceieiiiieiiieieiiiereierietetessasesessasesssasesssasessssasessnses 12
3.2.1.8 Livrable de la misSion ACT ....ccciciiiieieieieieteieterecetetesesesesesssesssssssssssssssssssesssssssssesoses 13
3.2.2 Définition de la MisSSion VISA .....cuiuiiiiiiiiiieiiiiiitttetetetetesesesesssesesesssesssssessseseses 14
3.2.2.1 Prescriptions générales — VISA des études d’exécution .......ccceeeieieiiiieieiieieienienecennnns 14
3.2.2.2 SOUS-Traitants c.cccciuieiuieieieiiieiieieieieietetetetetesesesesssesesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssoses 15
3.2.2.3 Livrables de la mMiSSiON VISA ......ciiiiiiiieieiiieiietetetetetesesesesesesesssssssssesssessssseseses 15
3.2.3 Définition des MiSSIONS DET.....c.cuiiuiiuieiiiiiiiiniiiiiieiieiiieieiieiieceieietteseecetesteseecescsscans 15
3.2.3.1 Prescriptions générales - Direction d’Exécution des Contrats de TravauX ...........c....... 15
3.2.3.2 Vérification de la demande de paiement des entreprises.....ccccceieieieieieieieieiececerenenenes 16
3.2.3.3 VErification des devVis....c..ccceuieuieiiuiiuiiniiiiiiiniiiiiiiiieiiiiiiiitiiiiieiteirececetatteceecesssans 16

Consultation n° : 2025-SOP-MOEzh-BB Page 2 sur 26



4.
5.

3.2.2.4 Livrables de la MiSSION DET ....uciiiiiiiiiieiiieiieeiieteieresecesscessesssesssesssessesssessssssssssesssensses 16

3.2.3 Définition des MissSionS AOR —GPA .......cuiuiiiiiiiiiiiiiiiierietitetetrerateterateresassresasserens 17
3.2.3.1 Prescriptions générales — Assistance au maitre d’ouvrage lors des Opérations de
Réception et de Garantie de Parfaite Achevement .......ccciviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicinicnssnnens 17
3.2.3.2 Consistance des OPEratioNS....ccccciiiieiiiieieiietetetetetetetecetesecesosesesesesesesesesesesesesnnes 18
3.2.3.3 Dossier des oUVIages EXECULES. ...cuiiiiiiieieteietetetetetetecocecesesesosesosesesosesesesesesesnsenes 18
3.2.3.4 Livrables des missions AOR = GPA........cccuieiuieieiieieiinieieiiieieitteteieececeenceceeececencnes 18
3.3 Eléments de MiSSionNs COMPLEMENTAIIES c.ccevvueereriierieeerrreeeeniieeeeeeerrsssssssseeseeesssssssssnnnes 20
3.3.1 Définition de la miSSION MC ... cuuuiuiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiirieiitr ittt easaaaes 20
3.3.1.1 Prescriptions générales — Reprise partielle des études PRO.......cccccieeieieieiecernnecennnnns 20
3.3.1.2 Livrables de la miSSiON MCT .....c.cuiuiuiininiiieininieiiieieiiieieitiiieretateeeteteeereceeesaceneens 21
3.3.2 Définition de la misSion MC2.........cueuieiininiiieiieieiiiiieiiieieitieieitteteieeteteteeteceeesaceneens 21
3.3.2.1 Prescriptions générales — Mission de controleur exXtérieur .......ccccveiieieieiieiecercncacennnes 21
3.3.2.2 Livrables de la misSioN MC2 .........cuceeniuiiienininieinieieiiieieitieieitceteieeteteteeseceeesecenenns 22
3.3.3 Définition de la misSSION MC3......cciiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiteittiteitectceitetteceececeeane 22
3.3.3.1 Prescriptions générales - Elaboration et contrdle du plan de gestion des déchets de
o T T = U 22
3.3.3.2 Livrables de la miSSiON MC3 .......c.cuiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiieiiciieitcateitecaceiencacesencacasencacancnes 23
3.3.4 Définition de la misSSION MCA.......c.cuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiiitieteitettetecetetteceecescscans 23
3.3.4.1 Prescriptions générales - Elaboration d’un manuel de gestion de la zone humide a
destination des eXpPloitantS....ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiietietitietieteetescescescssssssscssssssescsscsscsssssssssasasces 23
3.3.4.2 Livrables de la miSSION MCA4 .......c.cueuiiiiiiiiininiiieiniiieiiceieiteceieieececeiencacesescacesescacascnes 24
Calendrier PréViSiONNEL ..........eeueeeieeieieieeieieteeiacereecacereacasessacosessacesessacessssasessnsssessnsssassnce 26
¥ 2 == N 26

Consultation n° : 2025-SOP-MOEzh-BB Page 3 sur 26



1. Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) concernent la mis-

sion de maitrise d’ceuvre relative au projet de restauration d’une zone humide dans le cadre des
mesures compensatoires du projet de reconstruction du barrage de Beaulieu).

Le projet concerne la reconstruction du barrage de Beaulieu, implanté sur la Seine, dans le
département de ['Aube en région Grand Est. La rive droite se situe sur la commune du Mériot et

la rive Gauche sur la commune de la Motte-Tilly. Le projet est localisé en figure suivante au 1/25
000.
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Plan de localization du projet

Il s’agit d’un barrage datant de 1864 permettant d’assurer un mouillage minimum pour la

navigation dans le canal de dérivation de Beaulieu a Villiers ainsi que le Port céréalier de Nogent
sur Seine.

Les grandes composantes du programme de reconstruction sont :

e La création d’un nouveau barrage mécanisé en remplacement de ’existant,
e La mise en place d’une passe a poissons,

e La possibilité de franchissement du barrage par une passerelle publique d’une rive a
[’autre,

e La téléconduite du barrage a partir du Poste de Commande Centralisé de Mouy-sur-Seine,
e Le réaménagement du local technique existant en rive droite,
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e La démolition de l’ancien barrage.

L’incidence du projet sur les zones humides a été évaluée en comparant l’emprise du projet par
rapport aux zones humides inventoriées par Biotope en 2018

Cette emprise a été légérement surévaluée, afin de prendre en considération les impacts
potentiels de la phase chantier. En effet, il est difficile d’estimer les surfaces entre les pieux qui
seront ou non impactées. L’emprise finale est de 1 090 m2.

e

—
ARTELIA

Etude des fonctionnalités de zones
humides

Voies Navigables de France — Direction
Territoriale du Bassin de la Seine
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Emprise de la zone humide impactée.

Le site compensatoire est localisé sur la commune du Mériot a environ 200 m du site impacté. Il
est situé en rive droite de la Seine. La détermination des habitats a été réalisée par ARTELIA le 17
juillet 2024. La superficie du site de compensation est de 2 600 m2.
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Localisation du site de compensation

Le site de compensation est une ancienne zone humide présente sur la parcelle D1882 (ancienne-
ment OD 1789) et qui a été remblayée par des gravats. La hauteur de remblais atteint a certains
endroits pres de 4 m.

La superficie du site de compensation est de 2 600 m2. La surface détruite sur le site impacté
correspond a 1090 m?. La surface proposée est donc 2,4 fois supérieure.

Ce projet est soumis au régime de d’autorisation au titre de la loi sur ’eau du Code de
’environnement. Sa réalisation demeure conditionnée a l’obtention d’un arrété préfectoral au
titre du Code de Uenvironnement, qui encadrera les conditions de déconstruction, de
reconstruction et d’exploitation du barrage de Beaulieu. Le projet sera mis en ceuvre dans le strict
respect des prescriptions de l’arrété a venir.

Il s’inscrit conformément au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
2022-2027 du bassin Seine-Normandie, dont les modalités de compensation au titre des zones
humides impactées par les projets figurent a Uarticle D1.3.1. Ces dispositions sont les suivantes :

« L’équivalence fonctionnelle doit étre respectée, et vérifiée préférentiellement grace
a la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides ;

« La compensation doit avoir lieu en priorité sur des « milieux déja altérés » et en-dehors
des terres agricoles sauf si les propriétaires et exploitants y consentent (absence d’ex-
propriation) ;

+ Le ratio surfacique de compensation est au moins de 150% si la compensation a lieu
dans la méme unité hydrographique. A défaut, il est au moins de 200% ;

« Les mesures doivent étre de qualité et le suivi doit démontrer leur fonctionnalité ;

« Une méme surface de compensation ne peut étre compatibilisée plusieurs fois ;

« La compensation sur des terres agricoles est possible uniquement si propriétaires et
exploitants y consentent.

Enfin, le SDAGE porte une stratégie d’adaptation au changement climatique en fixant un objectif
de restauration des zones d’expansion des crues sur 20% des linéaires des rivieres d’ici 2050.
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Il s’agit d’une Mission de maitrise d'ceuvre partielle relative a 'aménagement d’une zone humide
sur la parcelle D1882 (anciennement OD 1789). Elle comprend plusieurs missions tels que définies
dans le Code de la Commande Publique :
- Missions de base
o ACT;
o VISA;
o DET;
o AOR-GPA.
- Missions complémentaires :
o MC1;
o MC2;
o MC3;
o MC4.

Sauf stipulations contraires explicitement mentionnées, l’ensemble des éléments de mission
décrits ci-apres concernent l’opération d’aménagement d’une zone humide sur la parcelle D1882
(anciennement OD1789), conformément aux mesures de compensation des zones humides définies
dans le dossier d’autorisation environnementale unique.

Ces missions devront impérativement étre menées dans le respect des prescriptions
réglementaires et des obligations issues de ’arrété d’autorisation a venir, attendu pour décembre
2025, lequel conditionnera le démarrage des travaux. Une obligation de résultats s’applique
notamment quant a l’atteinte des objectifs de fonctionnalité écologique de la zone humide créée,
tels que définis dans le cadre réglementaire et validés par les services instructeurs.

D’ici a la délivrance de l’arrété, les documents d’étude et piéces nécessaires a la conception du
projet feront "objet d’itérations régulieres avec les services instructeurs, jusqu’a leur validation
formelle.

Les éléments des missions de base de maitrise d’ceuvre partielle sont détaillés ci-dessous :

- ACT : Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;

- VISA : Examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par
les entrepreneurs ;

- DET : Direction de ’exécution des contrats de travaux ;

- AOR-GPA : Assistance au maitre d’ouvrage lors des Opérations de Réception et pendant la
« Garantie de Parfait Achevement » prévue par U'article 44 du CCAG Travaux 2021.

Les éléments de missions complémentaires sont détaillés ci-dessous :

- Mission Complémentaire 1 (MC1) : Reprise partielle des études PRO ;

- Mission Complémentaire 2 (MC2) : Mission de controleur extérieur ;

- Mission Complémentaire 3 (MC3) : Elaboration et contrdle du plan de gestion des déchets
de chantier

- Mission Complémentaire 4 (MC4) : Elaboration d’un manuel de gestion de la zone humide
a destination des exploitants
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La décomposition des tranches par éléments de mission est la suivante :

Code Mission Désignation
Tranche
Mission complémentaire 1 : Reprise partielle des études PRO
MC1
TF ; -
Assistance pour la passation du contrat de travaux
ACT
Conformité et visa d'exécution au projet
VISA
Direction de l'exécution des travaux
DET
Assistance aux opérations de réception et de garantie de
AOR- parfait achévement
GPA
Mission complémentaire 2 (MC2) : Mission de controleur
TO001 MC2 extérieur
Mission complémentaire 3 (MC3) : Elaboration et contréle du plan
TO002 MC3 de gestion des déchets de chantier
MC4 Mission complémentaire 4 (MC4) : Elaboration d’un manuel de
TO003 gestion de la zone humide a destination des exploitants

L’ordre d’enchainement des missions est donné a titre indicatif et informatif.
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2. Intervenants

La maitrise d’ouvrage de la prestation est assurée par Voies navigables de France (VNF) - Direction
UIngénierie et de la Maitrise d’Ouvrage (DIMOA).

Le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) est Monsieur le directeur de I’Ingénierie et de la
Maitrise d’ouvrage. Le RPA est la personne habilitée a signer tout acte ou décision relatif a la
conclusion ou I’exécution du présent marché.

Au sein de la maitrise d’ouvrage, la fonction de conduite d’opération est assurée par :

VoIES NAVIGABLES DE FRANCE
DIRECTION DE L’ INGENIERIE ET DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
SERVICE OPERATIONNEL DE PARIS
18 QUAI D’AUSTERLITZ

75013 PARIS

Un coordonnateur SPS sera désigné par VNF des le démarrage des travaux.

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par l’intervention du ou des coordonnateur(s) en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné(s) dans le présent marché sous
le nom de “coordonnateur SPS”.

Notamment, le titulaire met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°,
3°,5°,6° et 8°, de larticle L.4121-2 du Code du Travail.

Le titulaire du présent marché doit faciliter la mission ainsi confiée au CSPS par le maitre
d’ouvrage.

Sur le site concerné, dénommé par la suite « maintenance », est représenté pour |’opération par
’Unité Territoriale d’Itinéraire Seine-Amont (UTI SA).
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3. Descriptions des éléments de mission

Le contenu des éléments de la mission du présent marché est lié aux objectifs et aménagements
décrit dans Uannexe | « étude de fonctionnalité zone humide » du CCTP. Cette étude faisant
’objet d’une annexe dans la demande d’autorisation environnementale unique, le titulaire sera
soumis au respect des exigences qui seront formulées dans |’arrété préfectoral d’autorisation, le
cas échéant.

Le maitre d’ceuvre mettra en place, des le début de sa mission, des outils de planification,
d’ordonnancement et de suivi de U'opération. Il s’agit en particulier de s’assurer du bon
déroulement des travaux.

Le maitre d’ceuvre devra notamment tenir un calendrier global détaillé a jour jusqu’a la fin de
son contrat. Il assurera également un suivi financier en colt complet sur toute la durée de sa
mission.

A chaque début élément de mission, le titulaire transmettra dans un délai de dix (10) jours, pour
validation de la MOA :
- Une liste détaillée des documents qu’il envisage de remettre dans le cadre du livrable de
mission, en précisant la nature, les échelles ;
- Un calendrier détaillé du déroulement de la mission indiquant les dates envisagées pour la
tenue des réunions d’étapes importantes, les déplacements sur le terrain, la remise de
livrables intermédiaires, etc.

Le Titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du Maitre d’ouvrage ou sur le chantier
toutes les fois qu'il en est requis et notamment pour les réunions d’avancement, inspections de
chantier, réunions de coordination, réunions SPS et toute autre réunion provoquée par le maitre
d’ouvrage. Le titulaire assistera également a toutes les réunions pour lesquelles sa présence est
jugée nécessaire par le maitre d’ouvrage

Le titulaire organise également les réunions en tant que de besoin afin de permettre la bonne
exécution du marché.

LE TITULAIRE ETABLIT A SA CHARGE TOUS LES COMPTES RENDUS DE REUNION SUR LA DUREE GLOBALE DU
MARCHE.

Le titulaire fait viser tous les comptes rendus de réunion a la maitrise d’ouvrage avant leur
diffusion dans les délais prévus au CCAP.

L’assistance a la passation des marchés de travaux est une mission charniere qui intervient une
fois le projet arrété, cloturant ainsi la phase de conception, et permettant a la phase de
réalisation de débuter.

Le dossier de projet et de demande d’autorisation environnementale unique servent a
I’établissement des dossiers de consultation des entreprises.
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L’assistance du maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux a
pour objet :

- D’établir le dossier de consultation ;

- De préparer et d’analyser les candidatures ;

- D’assister le maitre d’ouvrage lors des négociations avec les candidats et rédiger les

comptes rendus ;

- D’analyser les offres des entreprises (y compris des variantes, le cas échéant) ;

- D’établir les rapports d’analyse pour les instances décisionnaires ;

- De préparer les mises au point nécessaires pour la passation du marché travaux.

Le maitre d'ceuvre doit dans un premier temps soumettre a l'approbation du maitre d'ouvrage, un
rapport présentant les modalités de la mise en concurrence et les clauses administratives
importantes du ou des marchés de travaux (type dappel doffre, critere de sélection des
candidatures, critere d'analyse des offres, principes d'attribution des points, montant de l'avance,
cautionnement, niveau d'assurance...).

Les critéres d'analyse des offres seront proposés par le maitre d'ceuvre. Ils incluent un critere
relatif a la politique de prévention et de sécurité des entreprises et un critere relatif a la
politique en termes de développement durable. Ils sont rendus publics dans l'avis d'appel public
a la concurrence.

Dans le cas ou l'appel d'offres serait ouvert aux variantes, le maitre d'ceuvre devra préciser les
exigences minimales que les variantes devront respecter et préciser les critéres de notations
propres aux variantes.

L’ensemble des documents doit étre établi dans un format permettant leur mise en ligne sur la
plateforme de dématérialisation des marchés publics du maitre d’ouvrage (fichiers non
compressés, lisibles par des logiciels libres de droits).

Le maitre d'oeuvre est associé a l'examen des candidatures ainsi qu'a 'agrément des cotraitants et
a lacceptation des sous-traitants présentée par les entreprises ou par les groupements
d'entreprises.

Le maitre d'ceuvre établit un rapport de présentation de son analyse des candidatures. Une version
provisoire est transmise préalablement au conducteur d'opération.

Le maitre d'ouvrage choisit, aprés avis de la commission réunie par ses soins, la liste des
entrepreneurs admis a déposer une offre.

Le maitre d’ouvrage procéde a l'ouverture des offres, en commission a laquelle le maitre d'ceuvre
pourra étre invité a participer.

Apres l'ouverture des plis, le maitre d’ouvrage transmet au maitre d'ceuvre, pour avis, un dossier
complet des propositions recues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers, aucune des informations
contenues dans ce dossier. Il ne peut engager d’échange d’informations avec un candidat, sous
quelques formes que ce soit sans autorisation du maitre d’ouvrage.

Consultation n° : 2025-SOP-MOEzh-BB Page 11 sur 26



Le maitre d'ceuvre établit, a partir des pieces qui lui sont remises et sans prendre contact avec
les entrepreneurs, un rapport d'analyse précis dans lequel il examine :
- Les points sur lesquels ces offres ne seraient pas conformes au DCE ;
- Les réserves éventuelles qu’elles appellent, que ce soit dans le domaine technique ou le
domaine financier ;
- Les imprécisions, erreurs ou omissions relevées notamment dans les décompositions
forfaitaires.

A lissue de cette premiere analyse, le maitre d'ceuvre peut proposer au maitre d'ouvrage la liste
des questions qu'il souhaite poser sur les offres.

Au titre de ’analyse financiere, le maitre d'oeuvre ne saurait se satisfaire de tableaux statistiques
comparant, méme poste par poste, le prix de chaque entreprise a la moyenne arithmétique de
’ensemble des prix remis. Il devra notamment s'appuyer sur sa propre estimation des travaux.

Le rapport d’analyse établit, pour toutes les offres, une proposition d’attribution de note pour
chaque critére et de note globale compte-tenu des coefficients de pondération.

Le rapport est remis en premiere lecture au conducteur d'opération qui propose, si nécessaire,
une réunion au cours de laquelle sont examinées les remarques.

Le choix définitif de l'entrepreneur a retenir appartient au maitre d'ouvrage, qui reste libre de
suivre, ou non, les remarques du maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage dans la mise au point des marchés de travaux. Il
participe a ce titre a toutes les réunions de mise au point et formule préalablement a leur tenu
une synthése des points a aborder, basée sur les remarques établies a la suite de l'analyse des
offres.

La rédaction et l'envoi des lettres de rejet des offres non retenues ainsi que la notification des
marchés sont assurés par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d'oeuvre doit également, en cas dappel doffres infructueux, assister le maitre
d'ouvrage, pour la passation des marchés notamment aprés un nouvel appel d'offres. Dans ce cas,
le maitre dceuvre ne peut prétendre a aucune rémunération complémentaire pour les
modifications du dossier de consultation des entreprises, rendues éventuellement nécessaires
pour une nouvelle mise en concurrence des entreprises, ni pour l’assistance du maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d'ouvrage retient une variante et choisit d'attribuer le marché sur cette
base, le titulaire doit compléter les études de projet pour assurer la cohérence de toutes les
dispositions de la variante. Il doit également établir des plans et spécifications émanant d'une
part des études du maitre d'ceuvre et d'autre part des propositions de l'entrepreneur.

Le maitre d'ceuvre doit respecter le caractére secret des offres (prix, méthodes...). Il ne doit en
aucun cas communiquer les informations dont il a connaissance au travers de l'appel d'offres.
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Le maitre d’ceuvre peut voir sa responsabilité contractuelle engagée pour les fautes commises
dans le cadre de l’exécution de sa mission ACT, au titre de son devoir de conseil.

A titre d’exemple la responsabilité du maitre d’ceuvre peut étre engagée :

Si les spécifications techniques des contrats de travaux difféerent du programme de
"opération arrété par le maitre d’ouvrage au vu des études réalisées par le maitre d’ceuvre
et si, de ce fait, les caractéristiques de la construction ne répondent pas aux souhaits du
maitre d’ouvrage, et a fortiori si cette faute provoque des malfacons ;

S’il conseille au maitre d’ouvrage de retenir une entreprise qui ne présente pas les
qualifications et les garanties suffisantes ;

Du fait des difficultés imputables aux imprécisions de rédaction du dossier de consultation
qui ont justifié ’indemnisation de U’entreprise de travaux du fait du renchérissement du
colt de son marché.

Si le quai de stockage et de chargement réalisé sous sa direction ne répond pas au besoin
du maitre d’ouvrage.

Les aménagements devront étre concus dans le respect des reglementations en vigueur,
notamment aux obligations liées au PPRI et des engagements pris lors de |’instruction du
DAE par la maitrise d’ouvrage.

Les éléments attendus sont les suivants :

Le dossier de consultation (DCE) comprenant les pieces suivantes :
o Lavis d’appel public a candidature conforme aux exigences du bulletin officiel des
annonces des marchés publics et journal officiel de [’union Européenne ;
Le réglement de consultation (RC) ;
L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes éventuelles ;
Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;
Le dossier du site (ensemble des documents, plans, diagnostics, etc.... relatifs au
contexte de ’opération) :
Les autorisations délivrées pour cette opération y compris les documents d’appui ;
o Une demande de schéma organisationnel de gestion environnementale liée aux
travaux ;
o Une demande de schéma organisationnel du plan d’assurance qualité ;
o Une demande de mémoire justificatif, dont le contenu sera précisé par le maitre
d’ceuvre de maniére a faciliter ’analyse des offres ;
o Un Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé, établi par le coordinateur SPS, le cas échéant.
o Un schéma organisationnel des contrdles de la qualité des travaux
o Les piéces relatives aux prix qui peuvent comprendre :
= Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;
* Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) vierge ; il remettra également au
maitre d’ouvrage un exemplaire du DQE complété avec son estimation ;
o Tout autre document permettant la bonne compréhension par les candidats des
travaux a réaliser ;
La réalisation des ordres du jour, documents préparatoires, et des comptes-rendus des
réunions avec le candidat a qui le marché a été attribué. ;
Le rapport d’analyse des offres et les justifications associées ainsi qu’une synthese ;
Le rapport de mise au point des marchés, sur demande du maitre d’ouvrage.

O O O O O

o

ACT — Assistance a la passation des contrats de travaux

Elément de mission Délais
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Remise du dossier de consultation | Point de départ du délai : A la réception de la demande du MOA

des entreprises (DCE) Délai : 3 semaines pour la VO et 1 semaine pour les reprises soit 1 mois
pour finaliser le dossier

Production du rapport d’analyse | Point de départ du délai : A la réception des offres

des offres et des documents | Délai: 2 semaines

associés
Remise des rapports de mise au | Point de départ du délai : A la réception de la demande du MOA
point du marché Délai : 1 semaine

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution faites par les entrepreneurs, ainsi
que leur visa par le titulaire, ont pour objet d’assurer au maitre de ’ouvrage que les documents
établis par les entrepreneurs respectent les dispositions du projet établi par le titulaire.

Dans ce cadre, le titulaire doit procéder a ’examen de la conformité au projet des études
d’exécution établies par les entreprises et délivrer son visa.

CE VISA EST PREALABLE A TOUT COMMENCEMENT DE L’EXECUTION ET CONCERNE INDIFFEREMMENT LES
PLANS, NOTES DE CALCUL, PROCEDURES PARTICULIERES ET DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT DES SOUS-
TRAITANTS.

Pendant la période de préparation de chantier, ’entreprise titulaire du marché de travaux élabore
le calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation avec le maitre d’ceuvre.
Le titulaire dresse un document récapitulant ’ensemble des études, plans d’exécution et plans
de synthése soumis a son visa et aux avis éventuels du maitre etdu coordonnateur SPS.

Un calendrier de production et de visa de ces pieces est également établi durant cette période.
Il devient, une fois signé des entrepreneurs et de la maitrise d'ceuvre, contractuel dans le
périmetre des marchés qui les concernent.

LE DEFAUT DE FOURNITURE DE CE DOCUMENT FAIT OBSTACLE A TOUT REGLEMENT, MEME PARTIEL, DE
L’EXECUTION DE L’ELEMENT VISA.

Pendant la période d’exécution des travaux, le titulaire édite mensuellement la liste des plans
d’exécution émis par les entreprises, en y faisant figurer la date des visas, le responsable du visa
et le statut du plan (nouvel indice, réserves, observation, statut, ...).

Le titulaire assure la cohérence des documents d’exécution des différents corps d’état. Il s’assure
que Uentrepreneur a respecté les prescriptions du marché ainsi que l’optimisation des colits de la
construction.

Le titulaire dispose d’un délai fixé pour viser les documents d’exécution des entreprises lors de
leur premiere présentation. De méme, le marché prévoit un délai de deuxieme présentation au
visa. A ce titre, le maitre d’ceuvre doit posséder un outil pour assurer le suivi des visas et une
tracabilité des échanges sur les documents.

Le titulaire doit étre en mesure d’effectuer un rendu sur ’avancement des visas au conducteur
de U'opération.

Outre les pénalités encourues et dans [’hypothése ou le non-respect de ce délai de visa entraine
des colits supplémentaires supportés par le maitre de ’ouvrage, le remboursement de ces surcodts
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sera réclamé en sus au maitre d’ceuvre. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas ou le
retard est motivé par une complexité particuliere non prévisible ou par un manquement du maitre
d’ouvrage.

Les dossiers d’agrément des sous-traitants sont considérés comme des documents d’exécution, et
doivent donc étre examinés et visés par le MOE. Au titre du visa de ces documents, le maitre
d’ceuvre doit formuler un avis sur :
- La capacité financiere et le niveau d’assurance du sous-traitant ;
- La capacité technique du sous-traitant, en égard aux qualifications demandées par le
maitre d’ouvrage vis-a-vis des moyens exposés dans le dossier d’agrément ;
- Les chantiers éventuels que le maitre d’ceuvre a gérés avec le sous-traitant.

Et a ce titre, le titulaire doit proposer au maitre d’ouvrage l’agrément ou non du sous-traitant.

Les éléments attendus sont les suivants :
- Un tableau de suivi de ’ensemble des documents d’étude, notes de calcul, des plans
d’exécution, plans de synthese soumis a VISA ;
- Un planning de remise des VISAS réguliéerement mis a jour ;
- Le VISA sur les divers éléments transmis par Uentreprise (favorable, défavorable,
éventuellement avec des commentaires) :
o VSO : VISA Sans Observations ;
o VAO : VISA Avec Observations ;
o VSAOB : VISA Avec Observations Bloquant ;
o REF : VISA Refusé ;
o VNR : VISA Non Requis.

VISA - Visa des études d’exécution
Elément de mission Délais

Remise du tableau de suivi de | Point de départ du délai : A la réception de la demande du MOA
'ensemble des documents soumis | Délai : 1 semaine
a VISA mis a jour
Mise & jour du planning de VISA | Point de départ du délai : A la réception de la demande du MOA
Délai : 1 semaine

Cette mission a principalement pour objet :
- Lorganisation des chantiers ;
- Organiser les réunions et visites de chantiers
- La gestion des approvisionnements ;
- La gestion financiére et administrative des marchés travaux ;
- Le pilotage et la mobilisation en tant que de besoin des marchés d’assistance et de
controles extérieurs mis a disposition par le maitre d’ouvrage ;
- Le traitement des litiges ;
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- D’assurer la tenue des délais, du calendrier et de l’enveloppe financiere de |’opération ;
- D’identifier les risques pouvant impacter ’opération et d’avertir la maitrise d’ouvrage ;
- D’assurer la bonne exécution des travaux ;

- D’assurer le respect des réglementations relatives a l’opération.

Le titulaire présentera pour linformation du maitre d'ouvrage, avant le démarrage des travaux,
son organisation en phase chantier (domaines de compétences mobilisés, interactions des
différents intervenants de la maitrise d'ceuvre...) et les outils qu’il compte mettre en place afin
de réaliser sa mission.

Le titulaire doit procéder a la vérification du projet de décompte mensuel établi par
Uentrepreneur. Le maitre d’ceuvre controle la pertinence et la cohérence du pourcentage
d’exécution des travaux proposé par l’entrepreneur. Le titulaire controle également le relevé des
travaux exécutés joint au projet de décompte mensuel, sur la base de son appréciation et des
constatations contradictoires réalisées dans le cadre de son suivi.

Le titulaire est chargé de procéder a l'analyse technique et financiere de toutes les propositions
de prix établies par lentrepreneur, quelles soient en plus-value ou en moins-value. Ces
propositions de prix peuvent étre établies a la suite d'une demande de la maitrise d'ouvrage, de
la maitrise d'ceuvre ou spontanément par l'entrepreneur.

Le titulaire procéde a une négociation de ces devis avec !’entrepreneur. La négociation prend la
forme écrite. Le titulaire conserve les versions successives d’un méme devis et les transmet au
conducteur d’opération ainsi que toutes les pieces se rapportant a la négociation de maniére a
éclairer le maitre d'ouvrage sur la position a adopter.

Le titulaire établit également une note de synthése des devis d’entreprises devant conduire a
l’établissement d’un éventuel avenant ou d'un éventuel prix provisoire. Cette note expose
’analyse technique et financiere précise de toutes les propositions établies par l’entrepreneur et
justifie leur incidence financiére sur le marché de travaux. Cette note s’accompagne de ’avis du
titulaire sur la demande de ’entrepreneur.

Les livrables attendus pour la mission DET sont a minima :

- Les ordres de service, permettant au maitre d’ceuvre d’ordonner des prestations aux
entreprises ;

- Les constats d’admission des fournitures, prototypes ou échantillons, permettant au maitre
d’ouvrage de formaliser sa décision sur [’admission des fournitures livrées par les
entreprises ;

- Les procés-verbaux contradictoires, par lesquels le maitre d’ceuvre constate avec les
entreprises les quantités mises en ceuvre ;

- Le rapport d’analyse des situations financieres des entreprises travaux ;

- Une note de synthése détaillée pour tous les devis, demandes de rémunérations
complémentaires ou réclamation des entreprises travaux et l’avis du titulaire sur la
demande ;

- La rédaction et la diffusion des comptes-rendus de chantier ;
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- Tous documents utiles au déroulement de l’exécution du contrat de travaux.

DET - Direction d’exécution des contrats de travaux

Elément de mission

Délais

Rédaction d’'un Ordre de Service

Point de départ du délai : A la réception de la demande du MOA
Délai : 5 jours

Notifications des ordres de service
consécutifs aux décisions du MOA

Point de départ du délai : A la réception de la décision du MOA

Délai : 3 jours

Rédaction des constats | Point de départ du délai : A la réception de la demande
d'admission Délai : 1 semaine
Rédaction des procés-verbaux | Point de départ du délai : A la réception de la demande

contradictoires

Délai : 1 semaine

Vérification des projets de
décompte mensuels,

établissement et transmission...

Vérification des projets de décompte mensuels, établissement et
transmission des états d’acompte correspondants

Point de départ du délai : A la réception du document
Délai : 4 jours

Information du maitre d’ouvrage a
I'approche de la masse initiale des
travaux

Point de départ du délai : Information du maitre d’'ouvrage a I'approche
de la masse initiale des travaux
Délai : 3 jours

Vérification du projet de décompte
final,

Vérification du projet de décompte final, établissement et transmission
de I'états d’acompte correspondant et du solde

Point de départ du délai : A la réception du document
Délai : 15 jours

Analyse du mémoire en réclamation

de I'entreprise

Point de départ du délai : A la réception du mémoire
Délai : 4 semaines

Analyse d'une proposition de devis
en vue de I'établissement d’un prix
provisoire.

Analyse d’'une proposition de devis en vue de I'établissement d’un prix
provisoire

Point de départ du délai : A la réception de la proposition de devis
Délai : 5 jours

Rédaction d’un avis sur une
demande de prolongation de délai

Point de départ du délai : A la réception de la demande de prolongation
des délais
Délai 2 semaines

Cette mission d’assistance aux opérations de réception et de Parfaite Achevement (AOR-GPA) a

pour objet :

- D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;
- D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur

levée ;

- De procéder a ’examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage ;

- D’assurer le suivi et le controle de la constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
nécessaires a l’exploitation de l’ouvrage, a partir des plans conformes a l’exécution remis
par les entreprises, des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance
des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en ceuvre.
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La (ou les) réceptions aura(ont) lieu a l’achévement des travaux d'une tranche conformément aux
dispositions du CCAG-Travaux.

Le maitre d'ceuvre dresse un calendrier, en accord avec les entreprises et du maitre d’ceuvre en
sa qualité de controleur extérieur. :

- Des visites préparatoires aux opérations préalables a la réception (s’il y a lieu) ;

- Des opérations préalables a la réception.

Les opérations préalables a la réception sont faites en présence du représentant du pouvoir
adjudicateur, lequel fait ses observations éventuelles au maitre d'ceuvre. Ce dernier doit alors
faire procéder aux travaux nécessaires par les entrepreneurs dans les délais qui leurs sont indiqués
par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Les opérations préalables a la réception comprennent :

- Les visites de constatation d'achévement de ’entiéreté de l’aménagement. Le calendrier
de ces visites est arrété avec lentrepreneur et la maitrise douvrage. Ces visites
exhaustives sont effectuées en présence des participants aux réunions de chantier
hebdomadaires. Le titulaire s'engage a y participer ;

- Des essais supplémentaires qui n‘auraient pas été prévus initialement peuvent étre
effectués, en particulier, a linitiative du conducteur d’opération.

Tous ces essais sont exécutés en présence des représentants qualifiés du maitre d'ceuvre et
éventuellement du conducteur d’opération, ou le cas échéant du maitre d’ceuvre en sa qualité de
controleur extérieur. Les dates des essais sont fixées au moins une semaine a l'avance a l'occasion
des réunions de chantier hebdomadaires.

ILS NE PEUVENT SE LIMITER AUX AUTOCONTROLES DE L’ENTREPRISE, OU AU RECENSEMENT ETA LA
COMPILATION DES FICHES D’ESSAIS ET DE CONTROLE CORRESPONDANTES.

Les opérations préalables a la réception font ’objet d’un procés-verbal établi dans les conditions
fixées a ’article 41 du CCAG Travaux.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) devra étre fourni, diment visé par le titulaire, au
conducteur d’opération et au coordinateur SPS. Le titulaire informera la conduite d'opération de
la réception du DOE dans les meilleurs délais.

Outre les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages a exiger des entrepreneurs en
application de larticle 40 au CCAG Travaux.

Le DOE contiendra également un sous-dossier spécifique reprenant les plans de recollement et
autres pieces exigées au titre des autorisations (notamment arrété loi sur l’eau).

Le dossier (DOE) sera fourni en exemplaire numérique.

Plusieurs documents sont attendus lors de la phase réception des travaux et de mise en service :
- Le proces-verbal des opérations préalables a la réception ;
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Le calendrier des visites de constatation d’achevement ;

Le programme des essais, le cas échéant ;

La proposition du titulaire sur la décision de réception ou de non-réception, permettant
au maitre d’ouvrage de formaliser sa décision relative a la réception ou non des travaux
apres la réalisation des opérations préalables a la réception des ouvrages, le proces-verbal
qui les consigne, et les propositions du maitre d’ceuvre ; il permet au maitre d’ouvrage
d’indiquer s’il décide de prononcer la réception avec ou sans réserve, et de fixer la date
qu’il retient pour l’achévement des travaux ;

Le procés-verbal de levée des réserves ;

Les propositions du maitre d’ceuvre et la décision du maitre d’ouvrage relatives a la levée
des réserves, permettant au maitre d’ceuvre de formaliser ses propositions relatives a la
levée des réserves ; il est renseigné par le maitre d’ceuvre et transmis au maitre d’ouvrage
apres la réalisation des opérations relatives a la levée des réserves et |’établissement du
procées-verbal qui les consigne ;

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE), constitué et controlé par le maitre d’ceuvre

a partir des éléments a fournir par les entreprises titulaires des marchés de travaux ; il
doit étre suffisamment exhaustif pour permettre U’exploitation et la maintenance de
ouvrage dans des conditions satisfaisantes de fonctionnement, de fiabilité, de
maintenabilité et de sécurité.

Les comptes rendus des visites ;

- Les comptes rendus des réunions de chantier ;
- Tableau de suivi des désordres GPA.

AOR-GPA - Assistance au maitre d’ouvrage lors des operation de réception et garantie de parfait

achevement

Elément de mission

Délais

Procéder aux Opérations
préalables a la Réception (OPR)

Point de départ du délai : A la réception de I'avis de I'entrepreneur ou a
la date prévisible d’achévement indiquée dans l'avis
Délai : 2 semaines

Rédaction de la proposition de
réception au RPA et notifier la
proposition ...

Rédaction de la proposition de réception au RPA et notifier la
proposition a I'entrepreneur

Point de départ du délai : A la notification du procés-verbal des OPR
Délai : 1 semaine

Etablissement du procés-verbal de
levée des réserves

Point de départ du délai : A la réception de I'avis de I'entrepreneur ayant
levé les réserves
Délai : 3 jours

Remise du programme des essais

Point de départ du délai : A la réception de la demande du MOA

Délai : 2 semaines

Visa des dossiers des ouvrages
exécutés

Point de départ du délai : A la réception des documents

Délai : 3 semaines

Etablissement du rapport de fin de
GPA

Point de départ du délai : Date de tenue de la réunion de fin de GPA

Délai : 1 semaine

Rédaction des comptes rendus de
visite

Point de départ du délai : A la date de la visite

Délai : 1 semaine

Examen des désordres en GPA

Date de début du délai : A la notification du constat ou signalement du
MOA
Délai : 1 semaine

Mise a jour du tableau du suivi des
désordres GPA

Date de début du délai : A la réception de la demande du MOA
Délai : 1 semaine

Reprise de documents

Point de départ du délai : A la réception de la demande du MOA
Délai : Indiqué dans la demande du MOA ou par défaut 1 semaine
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Rédaction des comptes rendus de | Point de départ du délai : Date de tenue de la réunion
réunion (hors réunion de chantier) | Délai : 3 jours

Diffusion des comptes rendus de Point de départ du délai : A la date d’approbation du MOA
réunion (hors réunion de chantier) | Délai : 1 jour

Réalisation des ordres du jour et Point de départ du délai : Deux jours avant la réunion
des documents préparatoires de Délai : 1 jour
réunion

La phase projet (PRO) consiste a consolider la solution technique approuvée lors des études
d’avant-projet, afin de permettre la production des dossiers de consultation des entreprises.

Les études de projet sont conduites par le maitre d’ceuvre sur la base du dossier d’avant-projet
approuvé et du colt d’objectif des travaux arrété.

Pour rappel, les objectifs du PRO ont pour objet :
- De procéder a la compléte définition des solutions techniques ;
- D’intégrer les prescriptions découlant des procédures réglementaires ;
- De consolider la stratégie d’achat et d’allotissement ;
- De consolider les estimations financiéres réalisées lors des études d’avant-projet et
d’affiner le colt prévisionnel des travaux, décomposé en éléments techniques homogénes.

L’objectif de ces études est de permettre a la maitrise d’ouvrage :
- De consolider le colit d’objectif prévisionnel de I’opération et de fixer le colt d’objectif
des travaux ;
- De préciser les colits d’exploitation et de maintenance ;
- De fixer ’échéancier d’exécution ;
- D’arréter la stratégie d’achat et d’allotissement.

Cette Mission Complémentaire 1 (MC1) a pour objectif de permettre au titulaire de modifier
des aspects techniques, budgétaires et de durée de la phase exécution ultérieurement
réalisées, permettant d’engager sa responsabilité sur ces derniers. Ces modifications devront
étre justifiées aupres de la maitrise d’ouvrage durant le délai de reprise du PRO.

Les limites de ces modifications sont :

- Tolérance supplémentaire de 5% sur le colt prévisionnel des travaux des études
PRO antérieures ;

- Tolérance de modification des aspects techniques des études PRO ultérieurs. Cependant,
la solution technique générale devra répondre aux engagements pris par le maitre
d’ouvrage lors de ’instruction du DAEU.

Le titulaire aura a sa charge la conception et ’intégration des modifications qu’il souhaite
effectuer.

LE TITULAIRE DEVRA PRENDRE EN COMPTE POUR SES MODIFICATIONS, LES DIFFERENTES ETUDES REALISEES
PREALABLEMENT TELS QUE LE RAPPORT PRO, LES ETUDES GEOTECHNIQUES, PLANS ET DOCUMENTATIONS...
MIS A DISPOSITION EN ANNEXE AU CCTP. AUCUNE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE NE POURRA ETRE
DEMANDEE.
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La MC1

a pour objet :

L’appropriation des études PRO ultérieurement exécutées ;

L’étude, la conception et l’intégration aux études PRO des modifications souhaitées par le
titulaire ;

La présentation en réunion des modifications a la maitrise d’ouvrage ;

La reprise des livrables dépendamment des remarques de la maitrise d’ouvrage ;

La remise définitive des études PRO.

Les éléments attendus sont les suivants :

Le dossier des études PRO et ses annexes comprenant les modifications effectuées.

MC1 - Reprise partielle des études PRO

Elément de mission Délais

Remise du dossier des études | Point de départ du délai : notification de la mission
PRO et ses annexes Délai : 2 semaines

Cette Mission Complémentaire 2 (MC2) a pour objet, suite a la réception compléte de |’ouvrage
et le début du délai de garantie de parfait achévement :

Le role de contrdle extérieur indépendant pendant l’exécution des travaux d’aménagement
d’une zone humide.

Cette mission vise a assurer un regard technique externe pour garantir la qualité de réalisation,
la conformité aux prescriptions techniques et réglementaires, et la cohérence environnementale
du chantier.

Vérifier la conformité des travaux exécutés par U’entreprise aux documents contractuels
(CCTP, plans, prescriptions environnementales, autorisations réglementaires) ;

Réaliser des visites réguliéres de terrain a des phases clefs du chantier, selon un calendrier
validé par la maitrise d’ouvrage, afin de suivre l’évolution du chantier et d’émettre des
constats techniques ;

Produire des comptes-rendus de visites précisant les points de conformité, les écarts
constatés, et les recommandations éventuelles ;

De controler les prestations et d’illustrer par des photos ;

Controler la mise en ceuvre des mesures environnementales, notamment celles visant a
protéger les milieux humides, la faune, la flore, etc ;

Appuyer la maitrise d’ouvrage dans l’analyse technique des documents d’exécution
produits par U’entreprise (plans, modes opératoires, fiches matériaux, phasage, etc.) ;
Proposer des actions correctives ou adaptations techniques en cas de désordres, d’écarts
d’exécution ou tout autre situation en mode dégradé ;

Participer, sur sollicitation de la MOA, a certaines réunions de chantier ou réunions
techniques spécifiques ;

Fournir un rapport final de mission reprenant les constats, les points de vigilance identifiés,
les écarts constatés et les recommandations éventuelles pour la réception et le suivi post-
travaux ;

Diagnostic de contexte + évaluation comparative des fonctions en amont des travaux ;
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Définir les ratios fonctionnels et durée de suivi prescrit ;
Choix des Indicateurs fonctionnels hydrologie, biogéochimie, cycle biologique a suivre
post-travaux en conformité avec la méthode nationale et en adéquation avec l’arrété
préfectoral d’autorisation lié au projet de reconstruction du barrage de Beaulieu ;
Conformément a U'obligation de résultat, "objectif est de vérifier la bonne évolution
fonctionnelle de la zone humide créée, sur la base des indicateurs définis (Méthode
nationale V2 et démarche MHéO). Ces demandes pourront étre renforcé par l'arrété et a
mettre en place par le titulaire.
Rédaction de rapports annuels et bilan final intégrant les résultats fonctionnels.
o Années 1 a 3 - Suivi renforcé :

= Suivi pédologique : structure, taux d’humidité, évolution du sol ;

= Suivi hydrologique : fonctionnement hydraulique, nappes, écoulements ;

= Suivi biodiversité : flore, odonates (libellules), amphibiens, selon les

indicateurs MHéO.

Les éléments attendus sont, a minima, les suivants :

Planning prévisionnel des visites de contrdle extérieur ;
Comptes-rendus de visites et rapports intermédiaires ;
Recommandations techniques en cours de chantier (note de synthese ou fiches ponctuelles)

)
Rapport d’évaluation final de suivi précisant U’atteinte des objectifs, les éventuelles
adaptations a prévoir, et les perspectives de gestion a long terme.
Rapport final de mission, incluant :
= Un bilan des écarts constatés et actions correctives ;
= Une appréciation globale de la conformité des ouvrages ;
= Des préconisations éventuelles pour la réception et le suivi

MC?2 — Mission de contrdleur extérieur

Elément de mission Délais

Planning prévisionnel des visites | Point de départ du délai : Validation du planning général des travaux
de contrble extérieur par la MOA

Délai : 1 semaine

Comptes-rendus de visites et | Point de départ du délai : Date de tenue de la réunion
rapports intermédiaires Délai : 3 jours

Rapport annuel de suivi Point de départ du délai : passage sur site

Délai : 1 mois

Rapport final de mission Point de départ du délai : A la réception de la demande du MOA

Délai : 1 mois

Rapport d’évaluation final de suivi | Point de départ du délai : N+5 aprés la fin des travaux.

Délai : 1 mois

Cette Mission Complémentaire 3 (MC3) a pour objet, pendant la phase d’exécution des travaux
d’aménagement d’une zone humide, de confier a la maitrise d’ceuvre la mission suivante :
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L’élaboration d’un plan de gestion des déchets de chantier conforme a la réglementation
en vigueur et aux objectifs environnementaux du projet ;

La quantification prévisionnelle des déchets générés par le chantier, selon la nomenclature
des déchets, en distinguant les catégories et les filieres matériaux concernés ;

Le recensement des filieres de traitement existantes ou prévues, incluant ’analyse de
leurs capacités d’accueil, leur proximité et leur conformité réglementaire ;
L’identification et la détermination d’installations nouvelles de gestion des déchets si
nécessaire, dans une logique de proximité et de réduction de l’empreinte carbone des flux

)

La réalisation d’un bilan des ressources en matériaux utilisées sur le chantier, en particulier
concernant le recours aux matériaux recyclés ou réemployés ;

La mise en ceuvre d’un controle rigoureux du respect du plan de gestion des déchets durant
toute la phase travaux, via des vérifications sur site, des échanges avec U’entreprise, et
des constats documentés ;

L’émission de recommandations et mesures correctives en cas de non-conformité constatée
dans ’application du plan ;

La rédaction d’un rapport final de gestion des déchets a ’issue du chantier, intégrant les
données collectées, le taux de valorisation atteint, les éventuels écarts, et des
propositions d’amélioration.

La mission s’étend sur toute la durée du chantier, depuis la phase préparatoire jusqu’a la fin des
travaux et la remise du rapport final de gestion des déchets.

Les éléments attendus sont, a minima, les suivants :

Le plan de gestion des déchets de chantier, incluant tous les éléments mentionnés ci-dessus

Les documents de suivi de la gestion des déchets en phase chantier (bordereaux, comptes-
rendus de visites, fiches d’écarts éventuels) ;

Les recommandations techniques en matiére de gestion des déchets, en lien avec les
pratiques observées ;

Le rapport final de gestion des déchets, présentant un bilan détaillé et argumenté de la
phase travaux.

MC3 - Elaboration de contréle du plan de gestion des déchets de chantier

Elément de mission Délais

Elaboration du plan de gestion des | Point de départ du délai : notification de la mission
déchets de chantier Délai : 10 jours

Reprise suite aux retours du MOA | Réception des remarques de la MOA

Délais : 5 jours
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Cette Mission Complémentaire 4 (MC4) a pour objet, a Uissue des travaux d’aménagement de la
zone humide, de fournir aux futurs exploitants et gestionnaires un manuel opérationnel de gestion,
destiné a garantir dans le temps le maintien des fonctionnalités de la zone humide.

Ce manuel devra étre concu comme un document pratique, pédagogique et structurant, servant
de référence pour U'entretien et le suivi post-travaux, tout en prenant en compte les obligations
réglementaires découlant notamment de l’arrété préfectoral a venir.

La mission comprendra les éléments suivants :
L’élaboration d’un plan de gestion pluriannuel de la zone humide sur la durée prévue dans
Uarrété (le plus probable est 30 ans) permettant de répondre aux obligations
réglementaires découlant de l’arrété préfectoral, précisant :
o Les objectifs de gestion et de préservation des fonctionnalités écologiques ;
o Les actions de suivi a réaliser apres travaux ;
o Les opérations d’entretien courant, avec leurs modalités (fréquences, périodes
sensibles a éviter, méthodes recommandées) ;
o Les recommandations spécifiques a la zone, en lien avec les prescriptions de
’arrété préfectoral ;
o L’intégration des échanges avec les services instructeurs sur le plan de gestion ;
o Il faudra aussi prévoir un délai de révision de ce plan de gestion (6 ans) selon les
résultats observés sur le site.

- La rédaction d’une fiche opérationnelle dédiée au suivi des fonctionnalités écologiques,
permettant aux gestionnaires de réaliser, de maniére autonome, des campagnes de suivi
écologique (indicateurs clés, méthodologie, seuils d’alerte, etc.) ;

- Larédaction d’une fiche de suivi dédiée a ’entretien régulier de la zone humide, précisant
les taches a effectuer (curage, fauche, désherbage, gestion des espéces exotiques
envahissantes, entretien des ouvrages hydrauliques...), les fréquences recommandées et
les bons gestes a adopter pour préserver la biodiversité et la fonctionnalité du site ;

- La production d’un planning pluriannuel des interventions, regroupant les actions de suivi
et d’entretien sur plusieurs années (nombre d’années nécessaires a déterminer par le
titulaire du présent marché), en distinguant les taches annuelles, saisonniéres, ou
ponctuelles, afin d’assurer une visibilité claire pour l’exploitant.

- Un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) sera rédigé en vue de confier un marché
de suivi écologique spécifique aux zones humides selon la méthode nationale. Ce suivi sera
réalisé par un écologue, selon les modalités et sur la durée recommandée dans le plan de
gestion, afin de suivre U’évolution du site et d’évaluer Uefficacité des mesures de
compensation mises en ceuvre en adéquation avec l'arrété préfectoral. La maitrise
d’ceuvre devra s’appuyer sur ces éléments pour ’élaboration du DCE. Le titulaire devra
par ailleurs prévoir une phase de passation avec le futur prestataire comportant des
réunions de présentation, afin d’assurer la continuité des pratiques de suivi et la cohérence
des données collectées.

Cette mission est a réaliser dans les mois suivant la fin des travaux et avant la cloture de la mission
de maitrise d’ceuvre, afin de permettre une prise en main immédiate du site par les exploitants
ou gestionnaires désignés. Cette mission comprend également des réunions de présentation de
manuel afin d’explicité les éléments et les techniques pour la gestion de cette zone humide.

Les éléments attendus sont, a minima, les suivants :
- Un manuel de gestion complet de la zone humide, structuré, illustré si nécessaire, et
adapté a une lecture opérationnelle par des non-spécialistes ;
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- Une fiche de suivi et tableau des fonctions des zones humides selon la méthode nationale
(« le guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides - version
2»);

- Une fiche d’entretien courant de la zone humide ;

- Un planning pluriannuel des interventions, au format lisible et directement exploitable par
les exploitants ;

- Rédaction d’un Dossier de Consultation des Entreprises.

MC4 — Elaboration d’'un manuel de gestion des zones humides a destination des exploitants

Elément de mission Délais

Elaboration du manuel de gestion | Point de départ du délai : notification de la mission
Délai : 1 mois

Reprise suite aux retours du MOA | Point de départ du délai : réception des remarques de la MOA
Délais : 2 semaines

Rédaction d’'un DCE Point de départ du délai : notification de la mission
Délai : 1 mois

Reprise suite aux retours du MOA | Point de départ du délai : réception des remarques de la MOA
Délais : 2 semaines
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4. Calendrier prévisionnel

Date a titre indicatif Etape
Septembre 2025 Notification du présent marché
Décembre 2025 Obtention de ’arrété préfectoral d’autorisation environne-
mentale.

Janvier 2026 - Avril 2026 Travaux d’aménagement de la zone humide.

Mai 2026 - Décembre 2029 | Travaux principaux de reconstruction du barrage de Beaulieu

5. Annexe

Annexe | : Etude de fonctionnalité zone humide
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