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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 — Objet du contrat

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent la mission de
maitrise d’ceuvre relative au projet de restauration d’'une zone humide dans le cadre des mesures
compensatoires du projet de reconstruction du barrage de Beaulieu.

Le projet concerne la reconstruction du barrage de Beaulieu, implanté sur la Seine, dans le département de
I'Aube en région Grand Est. La rive droite se situe sur la commune du Mériot et la rive Gauche sur la
commune de la Motte-Tilly. Le projet est localisé en figure suivante au 1/25 000.
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Plan de localisation du projet

Il s’agit d’un barrage datant de 1864 permettant d’assurer un mouillage minimum pour la navigation
dans le canal de dérivation de Beaulieu a Villiers ainsi que le Port céréalier de Nogent sur Seine.
Les grandes composantes du programme de reconstruction sont :

La création d’'un nouveau barrage mécanisé en remplacement de I'existant,

e La mise en place d’'une passe a poissons,

La possibilité de franchissement du barrage par une passerelle publique d’une rive a l'autre,
La téléconduite du barrage a partir du Poste de Commande Centralisé de Mouy-sur-Seine,
Le réaménagement du local technique existant en rive droite,

e La démolition de I'ancien barrage.

L'incidence du projet sur les zones humides a été évaluée en comparant 'emprise du projet par
rapport aux zones humides inventoriées par Biotope en 2018

Cette emprise a été légérement surévaluée, afin de prendre en considération les impacts potentiels

de la phase chantier. En effet, il est difficile d’estimer les surfaces entre les pieux qui seront ou non
impactées. L'emprise finale est de 1 090 m?2.
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Le site de compensation est une ancienne zone humide présente sur la parcelle D1882
(anciennement OD 1789) et qui a été remblayée par des gravats. La hauteur de remblais atteint a
certains endroits prés de 4 m.
La superficie du site de compensation est de 2 600 m2. La surface détruite sur le site impacté
correspond a 1090 m2. La surface proposée est donc 2,4 fois supérieure.

Ce projet est soumis au régime de d’autorisation au titre de la loi sur 'eau du Code de
'environnement. Sa réalisation demeure conditionnée a I'obtention d’un arrété préfectoral au titre du
Code de I'environnement, qui encadrera les conditions de déconstruction, de reconstruction et
d’exploitation du barrage de Beaulieu. Le projet sera mis en ceuvre dans le strict respect des
prescriptions de 'arrété a venir.

Il s’inscrit conformément au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
2022-2027 du bassin Seine-Normandie, dont les modalités de compensation au titre des zones
humides impactées par les projets figurent a I'article D1.3.1. Ces dispositions sont les suivantes :
L’équivalence fonctionnelle doit étre respectée, et vérifiée préférentiellement grace a la méthode
nationale d’évaluation des fonctions des zones humides ;
La compensation doit avoir lieu en priorité sur des « milieux déja altérés » et en-dehors des terres
agricoles sauf si les propriétaires et exploitants y consentent (absence d’expropriation) ;

Le ratio surfacique de compensation est au moins de 150% si la compensation a lieu dans la
méme unité hydrographique. A défaut, il est au moins de 200% ;

Les mesures doivent étre de qualité et le suivi doit démontrer leur fonctionnalité ;
Une méme surface de compensation ne peut étre compatibilisée plusieurs fois ;
La compensation sur des terres agricoles est possible uniquement si propriétaires et exploitants

y consentent.

Enfin, le SDAGE porte une stratégie d’adaptation au changement climatique en fixant un objectif de
restauration des zones d’expansion des crues sur 20% des linéaires des rivieres d’ici 2050.

Il s’agit d’'une Mission de maitrise d'ceuvre partielle relative a 'aménagement d’une zone humide sur
la parcelle D1882 (anciennement OD 1789). Elle comprend plusieurs missions tels que définies
dans le Code de la Commande Publique :

- Missions de base

O
©]
©]
©]

ACT ;
VISA ;
DET ;

AOR-GPA.

- Missions complémentaires :

O

o O O

MC1;
MC2;
MC3;
MC4.

1.2 — Décomposition du contrat
La décomposition des tranches par éléments de mission est la suivante :

Code Mission Désignation
Tranche . : ) :
Mission complementaire 1 : Reprise partielle des etudes PRO
MC1
TF - .
Assistance pour la passation du contrat de travaux
ACT
Conformité et visa d'exécution au projet
VISA
Direction de I'exécution des travaux
DET
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Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
AOR-GPA | achavement

Mission complémentaire 2 (MC2) : Mission de contréleur extérieur

TO001 MC2
Mission complémentaire 3 (MC3) : Elaboration et controle du plan de
TO002 MC3 gestion des déchets de chantier
MC4 )
TOO003 Mission complémentaire 4 (MC4) : Elaboration d’un manuel de gestion de

la zone humide a destination des exploitants

L’ordre d’enchainement des missions est donné a titre indicatif et informatif.

1.3 — Sous-traitance

Le maitre d’ceuvre peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché sous réserve de :
- L’acceptation du ou des sous-traitants par le maitre d’ouvrage ;
- L’agrément par le représentant du pouvoir adjudicateur des conditions de paiement de chaque sous-
traitant.

Les demandes d’acceptation de sous-traitants et d’agréments des conditions de paiement sont formulées
dans le projet d’acte spécial.

Le titulaire doit joindre en sus du projet d’acte spécial et des renseignements exigés aux articles R.2193-1 &
R.2193-2 du code de la commande publique :
- Une attestation sur 'honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait I'objet, au cours des cinqg
derniéres années, d’'une condamnation inscrite au bulletin n® 2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.8221-1 et 2, L.8221-3 et 5, L.8251-1, L.5221-8 et 11, L.8231-1 et L.8241-1 et 2
du Code du Travail ;
- L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
- Les capacités professionnelles du sous-traitant.

1.4 — Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-
7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

1.5 - Obligation de résultats

A titre de condition substantielle et déterminante du présent marché sans laquelle le maitre de I'ouvrage
n’aurait pas contracté, le maitre d’ceuvre souscrit une obligation de résultat qui porte a la fois sur :

- La conception et le contrble de la réalisation des aménagements exempts de vices, conformes a la
réglementation en vigueur, et aux droits des tiers, répondant aux objectifs, données et contraintes du
programme ;

- La maitrise des colts de réalisation dans les conditions définies ci-apres ;

- Lerespect du calendrier des études et des travaux, tel que défini dans le marché.

En application des articles 2 et 3.8 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage a la possibilité d’émettre des ordres

de services en vue de préciser les modalités d'exécution des prestations prévues par le marché et le maitre
d’ceuvre se devra de les exécuter.
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2 — Pieces contractuelles

2.1 — Pieces particulieres
Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaires original conservé dans les
archives du pouvoir adjudicateur fait seul fois ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du maitre d’ouvrage fait seul foi ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes, dont 'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait seul foi ;

- La Décomposition du Prix Global et Forfaire (DPGF) dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

- Le mémoire technique défini a I'article 6.1 du réglement de consultation et qui est remis avec I'offre,
décrivant les dispositions que le candidat propose d’adopter pour exécuter sa mission. Il est précisé
que ce document est contractuel pour les dispositions conformes aux termes du dossier de
consultation ;

2.2 — Piéces générales
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel qu’il est
défini en page 1 de 'AE :
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de maitrise
d’ceuvre (CCAG-MOE) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 (JORF n°0078 du 1 avril 2021) ;

2.3 — Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du marché

Aprés sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par :
- L’arrété préfectoral d’autorisation ;
- Les avenants
- Les décisions du maitre d’ouvrage ;
- Les actes spéciaux établis conformément au présent CCAP ;
- Les ordres de service.

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme. Au sein de la maitrise d'ouvrage,
la conduite d'opération est assurée par la Direction de I'Ingénierie et de la Maitrise d'Ouvrage (DIMOA), le
Service Opérationnel de Paris (SOP), située 18 quai d'Austerlitz, 75013 Paris.

3.2 - Contrdle technique
Sans objet.

3.3 — Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération pourra étre assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.3.1 — Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer sans délai la personne publique et le maitre d’ceuvre, de toute violation
par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il peut arréter tout ou partie du chantier.
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La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre journal de la coordination.
Les reprises, décidées par le maitre d’'ouvrage aprés avis du coordonnateur SPS, sont également inscrites au
registre journal.

Le coordonnateur SPS, comme le maitre d’ouvrage, le conducteur d’opération ou le maitre d’ceuvre peut
également évincer du chantier :
- Tout travailleur ne figurant pas sur la liste, tenue par le coordonnateur sécurité, des personnes
autorisées a accéder au chantier, notamment les sous-traitants occultes ;
- Tout travailleur dont I'attitude présente un risque pour la sécurité sur le chantier, notamment en cas
de récidive.

A ce titre le coordonnateur SPS n'est pas obligé de demander I'accord préalable du maitre d'ouvrage sur la
mesure qu'il souhaite voir appliquer. La constatation et I'ordre sont exécutoires sur simple injonction faite
aupres de I'entreprise principale concernée, avec, le cas échéant, copie au sous-traitant incriminé.
L'inscription du fait générateur au registre journal du chantier tient lieu de preuve de l'injonction.

3.3.2 — Moyens donnés au coordonnateur SPS — Obligation du titulaire

Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du maitre
d'ceuvre pour ses réunions.

Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS, en incluant dans les échanges le maitre
d’ouvrage :
- Tous les documents relatifs au projet et aux études d’exécution ;
- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
Le calendrier détaillé d’exécution.

Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
I’'exécution de sa mission, aussi bien au stade des études qu’a celle du suivi des travaux.

Le maitre d'ceuvre s'engage a :
- Fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tous les documents et informations nécessaires au
bon déroulement de sa mission. En particulier, tous les comptes rendus de réunion lui sont transmis;
- Respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants.

Le maitre d’oceuvre donne suite, pendant toute la durée de sa mission, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au représentant du pouvoir
adjudicateur.

Le maitre d’ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d’ceuvre consulte si besoin le coordonnateur SPS et intégre
son avis dans le rapport d’analyse des offres.

Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal
de chantier.

Si le seuil réglementaire visé a l'article R.4532-77 du Code du Travail est dépassé, le maitre d'ceuvre est
membre du College Inter-entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) et participe
a toutes les réunions.

Dans le cas d’une soumission réglementaire a la rédaction d’'un plan général de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé, le maitre d’ceuvre ne pourra notifier I'ordre de service de démarrage des
travaux que lorsqu’il aura été informé par le coordinateur SPS de l'intégration du PPSPS ce plan.
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3.4 — Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a I'opération, leurs
coordonnées ainsi que leurs missions.

Dans le cadre de ses missions, le maitre d'oceuvre est autorisé a échanger directement avec chacun des
intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent marché.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maftre d'ceuvre
informe le maitre d'ouvrage sans délais.

4 — Confidentialité et mesures de sécurité
4.1 - Obligation de confidentialité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-MOE.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et ne
peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont la
qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets ne
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage, ni
reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations
faisant I'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une clause
imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément article 5.3 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

4.2 — Inspection commune Préalable et Plan de Prévention

Avant toute intervention, une Inspection Commune Préalable (ICP) et un Plan de Prévention (PP) ou Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) devront étre réalisés. Le titulaire se doit de
prévenir VNF a minima 15 jours avant la date d'intervention afin de mettre en place ces derniers.

Par ailleurs, la maitrise d'ouvrage se réserve la possibilité sans indemnisation de décaler le démarrage des
prestations si le PP ou PPSPS ne sont pas signés.

5 - Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent & respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard
du traitement des données a caractere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire celle de "sous-traitant" du
responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données, voir
sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.
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6 — Missions

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission de base :

Mission(s) Désignation
Assistance pour la passation du contrat de travaux
ACT Mission compléte telle que définie dans le Code de la Commande Publique.

Conformité et visa d'exécution au projet
VISA Mission compléte telle que définie dans le Code de la Commande Publique.

Direction de I'exécution des travaux
DET Mission compléte telle que définie dans le Code de la Commande Publique.

Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
achévement

AOR-GPA Mission compléte telle que définie dans le Code de la Commande Publique.
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Missions complémentaires (Les présentes missions sont définie dans le CCTP) :

Mission(s) Désignation
Mission complémentaire 1 (MC1) : Reprise partielle des études PRO.
MC1
Mission complémentaire 2 (MC2) : Mission de controleur extérieur
MC2
Mission complémentaire 3 (MC3) : Elaboration et controle du plan de
MC3 gestion des déchets de chantier
Mission complémentaire 4 (MC4) : Elaboration d’un manuel de gestion
MC4 de la zone humide a destination des exploitants

Les éléments de missions sont détaillés a I'article 3 du CCTP du présent marché.

Répartition des missions par tranche :

Code Mission Désignation
Tranche
Mission complémentaire 1 : Reprise partielle des études PRO
MC1
TF - -
Assistance pour la passation du contrat de travaux
ACT
Conformité et visa d'exécution au projet
VISA
Direction de l'exécution des travaux
DET
Assistance aux opérations de réception et de garantie de
AOR- parfait achévement
GPA
Mission complémentaire 2 (MC2) : Mission de controleur
TO001 MC2 extérieur
Mission complémentaire 3 (MC3) : Elaboration et contréle du plan
TO002 MC3 de gestion des déchets de chantier
MC4 Mission complémentaire 4 (MC4) : Elaboration d’un manuel de
TO003 gestion de la zone humide a destination des exploitants
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7 — Durée et délais d'exécution

7.1 — Durée du contrat

L’exécution des prestations de la tranche ferme débute a partir de la date de notification par OS de la maitrise
d’'ouvrage.

A titre indicatif, sans que cela n’engage le pouvoir adjudicateur, la durée globale prévisionnelle du marché
est estimée a 3 ans.

Les tranches optionnelles sont non successives et peuvent étre affermies simultanément.

Toutefois la mission de maitrise d'ceuvre débute a la notification du présent marché et se termine a la
notification de la décision établie par le RPA de prononcer 'achévement de la mission conformément a
l'article 12.7 du présent CCAP.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
I'article 15.3 du CCAG-MOE.
8 — Prix

8.1 — Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

L’ensemble des prestations objet du présent marché est réglé par application d’'un prix global et forfaitaire.

Le prix global et forfaitaire est précisé dans I'acte d’engagement et détaillé au moyen de la Décomposition du
Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

Le prix est réputé complet. Il comprend notamment toutes les dépenses résultant des prestations objet du
marché, les frais généraux, les impéts et taxes. Il est réputé comprendre une marge pour risques et bénéfices.

Le titulaire s’engage a n’accepter aucune restriction de la part d’un tiers au titre de la mission qui lui est confiée
dans le présent marché.

8.2 — Forfait de rémunération

8.2.1 — Forfait de rémunération des missions de bases (code de la commande
publigue)
Le forfait de rémunération fixé a I'acte d'engagement est définitif.
Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme

mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation
de l'opération.

8.2.2 — Forfait de rémunération des missions complémentaires

Le forfait de rémunération des missions complémentaires est définitif. Les montants des rémunérations sont
égaux aux montants hors TVA mentionnés a I'article 4 de I'acte d’engagement.

8.3 — Modalités de variation des prix et révisions

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de I'offre

par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :

Cn =15.0% + 85.0% (ING (n-3) / ING (0))
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Selon les dispositions suivantes :
- Cn: coefficient de révision.
- Index (n-3) : valeur de l'index de référence au mois n diminué de 3 mois de décalage (sous réserve
que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).
- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index ING « Index divers
dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

8.4 — Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre de I'ouvrage du fait du retard
pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du champ
d’application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA :

- Le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n’ayant pas d’'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le pouvoir
adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des imp6ts (article 283-1) justifiant que
la taxe n’est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

- Le ftitulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d’acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impbts.

Ces dispositions s’appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés directement par

le maitre d'ouvrage. Le maitre d’ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la base d’'une facture hors taxe et
la TVA afférente au titulaire.

9 - Avance

Sans objet

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 — Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-MOE.
Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et lI'avoir invité a s'y conformer.

Préalablement au dépét, I'entrepreneur devra soumettre a validation un projet de facturation affichant les
révisions prévues dans le présent document.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
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de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique :
- ldentifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100034 ;
- Le numéro de marché qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la notification du marché ;
- Le code du service exécutant de la dépense : 802 ; Le numéro d’engagement juridique (EJ) qui sera
transmis par le service ordonnateur suite a la notification du marché.
Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, et dans la limite
de I'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
ACT A la remise du DCE 40.0
ACT A 'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
ACT A la remise du rapport d’analyse des offres 30.0
ACT A la fin de la phase ACT 10.0
VISA A la décision de démarrage des travaux 70.0 (sous forme

d’acomptes
mensuels)
VISA A la décision de prononcer la réception des travaux 30.0
DET Avant la remise du DGD 90.0 (sous forme
d’acomptes
mensuels)
DET Apres la remise du DGD 10.0
AOR-GPA | Avant la levée des réserves 60.0
AOR-GPA | Aprés la levée des réserves 15.0
AOR-GPA | Alaremise du DOE 15.0
AOR-GPA | A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0
AOR-GPA | A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0
MC1 A la remise du PRO 60.0
MC1 A l'approbation du PRO 40.0
MC2 Une fois les livrables des contrbles externes regus et 40.0
approuvés par la MOA
MC2 A la fin du chantier 20.0
MC2 Aprés le dernier contréle de suivi année N+1 20.0
MC2 Aprés le dernier contrble de suivi année N+2 20.0
MC3 A la remise du plan de gestion 60.0
MC3 A I'approbation du maitre d’ouvrage 40.0
MC4 A la remise du plan de gestion 60.0
MC4 Une fois les livrables de la mission regus et approuvés par la 40.0
MOA

Dans le cas ol la demande d’acompte établie par le titulaire indique le pourcentage d’avancement de I'élément
de mission. Elle est accompagnée du compte rendu d’avancement. Ce pourcentage, apres accord du RPA,
sert de base au calcul du montant de 'acompte correspondant.
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La demande d’acompte indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence
aux éléments de mission définies a l'articles 6 du présent CCAP, ainsi que leurs prix, évalués en prix de base
et hors TVA.

10.2 — Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portalil
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique :

- ldentifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100034 ;

- Le numéro de marché qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la notification du marché ;

- Le code du service exécutant de la dépense : 802

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché.

10.3 — Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours & compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-MOE.

10.4 — Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

10.5 — Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément & la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d’acompte ou du projet de
décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur
payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I'annexe de I'acte d’engagement.

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d’acompte ou du projet de
décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur
payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 'annexe de I'acte d’engagement.
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En complément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG-MOE, le paiement direct des sous-traitants est
effectué selon les dispositions suivantes :

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du maitre d’'ouvrage, au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, la dépose auprées du titulaire contre
récépissé ou la transmet par voie dématérialisée au titulaire du marché avec demande d’un accusé
de réception ;

Le titulaire dispose d’'un délai de quinze jours a compter de la date de I'accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’'une part, au sous-traitant et, d’autre part, au
RPA ;

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au RPA via CHORUS PRO,
accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien
recu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé ;

Le RPA adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant ;

Le maitre d’ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 10.5 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d’ouvrage de I'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa
si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par
le maitre d’ouvrage de I'avis postal mentionné au troisiéme alinéa ;

Le maitre d’ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant ;

Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d’établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le
marché, 'avenant ou I'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d’'ouvrage une attestation
par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu’il a réalisées dans le cadre du marché
sont payées en totalité ;

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions d’établissement des prix du présent marché, empiéete
sur le montant sous-traité.

10.6 — Demande de paiement du solde et décompte général

10.6.1 — Demande de paiement du solde

Aprés constatation de 'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 12.7 du présent
CCAP, le titulaire adresse au RPA la demande de paiement du solde correspondant aux prestations fournies,
en précisant leurs prix évalués en prix de base et hors TVA.

La demande de paiement est envoyée au RPA selon les modalités énoncées ci-dessous.

10.6.2 — Décompte général

Le pouvoir adjudicateur établit le projet de décompte général qui comprend :

Le décompte final qui fait apparaitre :

e Le montant figurant dans la demande de paiement du solde adressée par le titulaire,
éventuellement rectifié par le RPA ;

e b) les pénalités, réfactions ou réductions éventuelles, et ce, depuis le début du marché ; Les
pénalités pour retard font I'objet d’'un décompte spécifique indiquant les montants journaliers, le
nombre de jours de retard et les dates d’échéance contractuelle retenues ;

e ) le montant, en prix de base et hors TVA, d( au titre de la mission, qui est égal au poste a
diminué du poste b ci-dessus ;

e d)le montant, en prix de base et hors TVA, du poste ¢ de I'état d’'acompte précédent ;

e ¢e)le montant, en prix de base et hors TVA, du solde, qui est égal au poste ¢ du présent décompte
diminué du poste d ci-dessus ;

o f)Iincidence de la clause de variation des prix appliquée, sur le poste e ci-dessus ;

e g)lincidence de la TVA;

L’état du solde, établi a partir de la demande de paiement final, son montant est la récapitulation des

montants e, f, g ci-dessus ;

La récapitulation des acomptes et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniere récapitulation.
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Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le
décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la
plus tardive des deux dates ci-apres :
- Quarante jours aprés la date de remise au pouvoir adjudicateur de la demande de paiement final par
le titulaire ;
- Douze jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

Si le pouvoir adjudicateur s’abstient de notifier au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte
général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du
décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours a compter
de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent en cas
de désaccord. Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal
administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter la lettre de réclamation mentionnée
a l'article 24 du CCAG-MOE.

A compter de la date d’acceptation du décompte général par le titulaire, ce document devient le décompte
général et définitif, et ouvre droit a paiement du solde.

11 - Engagement du maitre d'ceuvre

11.1 - Exécution de la mission de maitrise d’ceuvre jusqu’a la passation des
marchés de travaux

11.1.1 — Codt prévisionnel des travaux
Le codt prévisionnel des travaux est défini par le Mission Complémentaire 1.

Ce colt comprend le montant cumulé de 'ensemble des marchés de travaux et de fournitures nécessaires a
la réalisation de l'ouvrage, y-compris les éventuels aménagements préalables, frais de dépollution, frais
d’évacuation de matériaux, frais de dévoiements des réseaux. En revanche, il exclut les frais d’études et de
maitrise d’ouvrage, il exclut notamment :

- La rémunération du maitre d’ceuvre ;

- Les dépenses liées a I'acquisition de terrains ;

- Les dépenses liées aux éventuelles fouilles archéologiques ;

- Les frais de contrdle technique ;

- Les frais de contrdle extérieurs ;

- Les frais de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé ;

- Les éventuels frais d’assistance a maitrise d’'ouvrage ;

- Les frais financiers et les provisions pour révisions de prix.

Ce codt prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5.0 %
Seuil de tolérance = colit prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Ce codt est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo fixé en page de garde de I'acte
d’engagement.

Chagque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le
maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le codt prévisionnel des travaux, I'avenant
défini a l'article 12.8.4 du présent CCAP fixe le nouveau cot prévisionnel des travaux.

11.1.2 — Co(t de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre établit
le colt de référence des travaux selon la formule suivante :

Le calcul de ce colt prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5,00 %
Seuil de tolérance = co(t prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Consultation n°: 2025-SOP-MOEzh-BB Page 20 sur 37



Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le
maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

11.1.3 — Variantes et solutions techniques complémentaires ou alternatives

Le titulaire propose au maitre de I'ouvrage d’autoriser ou non les variantes, y compris celles permettant
I'utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante, il propose les exigences minimales a respecter.

Sur proposition du titulaire, le maitre de l'ouvrage décide du contenu des solutions techniques
complémentaires ou alternatives a retenir dans les dossiers de consultation.

Le choix des modalités de consultation relatives aux variantes reléeve du choix du MOA. Le nombre de
variantes a déposer par les candidats ne sera pas limité.

11.2 — Durant I'exécution des marchés de travaux

Dans le cadre de sa présente mission, le titulaire est chargé de faire appliquer les dispositions des contrats
de travaux liant I'/les entreprise(s) et le maitre de I'ouvrage et ne peut y apporter aucune modification sans
accord préalable de ce dernier.

11.2.1 - Co(t de référence des travaux

Le codt de référence des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre d'ceuvre
assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des
montants initiaux des marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre s'engage a le respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions
economiques du mois m0 du ou des marchés de travaux.

11.2.2 — Tolérance sur le co(t initial des contrats de travaux

Sans objet
11.2.3 — Travaux modificatifs ou supplémentaires

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée par le
titulaire et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois mo du PREMIER CONTRAT de
travaux.

Ces modifications sont classées par le maitre de I'ouvrage sur proposition du titulaire dans l'une des catégories
suivantes :

- Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le co(t du projet, demandées par le maitre de
I'ouvrage ou s'imposant a lui.

o L'incidence financiére de ces modifications n'est pas prise en compte dans le co(t total définitif
des travaux.

o Le titulaire estime l'incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire
en la justifiant par éléments de missioo.

- Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le titulaire en cours d'exécution
par suite dimprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans la
conduite des travaux.

o L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu & une rémunération
complémentaire du titulaire.

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le titulaire, sont soumises a
décision du RPA.

Les décisions du RPA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche de
travaux modificatifs rédigée par le titulaire.

Dans le cas ou le co(t des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a I'estimation du
titulaire, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifi€e pour acceptation et décision par le RPA.
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11.2.4 — Comparaison entre réalité et tolérance

Le co(t constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix de
base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour
la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a I'exclusion des co(ts supplémentaires non imputables a la maitrise
d'ceuvre.

11.2.5 — Suivi de ’exécution des travaux

La « direction de I'exécution des contrats de travaux » incombe au titulaire du présent marché qui est l'unique
responsable du contrdle de l'exécution de ces derniers. A ce titre il est l'interlocuteur privilégié des
entrepreneurs.

11.2.6 — Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des contrats de travaux », le titulaire est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires par le
titulaire a l'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés de
travaux et complétées dans le marché de travaux. Le titulaire transmet une copie de l'ordre de service au
maitre de l'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile conformément
a l'article 17.3 du présent CCAP.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiere ne peuvent étre notifiés par le titulaire qu'apres
décision du RPA prise selon les modalités prévues dans le présent CCAP :

- Travaux supplémentaires ou modificatifs ;

- Augmentation de la masse initiale des travaux ;

- Date de commencement d’'une période de préparation ou d’une période d’exécution ;

- Date de démarrage d’un délai partiel d’exécution de travaux ;

- Modification de délais d’exécution en dehors de ceux prévus en cas de journées d’'intempérie ;

- Interruption ou ajournement de travaux (sauf en cas de danger grave et imminent intéressant la

sécurité) ;

- Affermissement d’une tranche optionnelle ;

- Prix nouveaux pour des ouvrages ou travaux non prévus ;

- Planning d’exécution.

Les ordres de service consécutifs a une décision du pouvoir adjudicateur doivent étre notifiés dans les délais
fixés a l'article 17.3 du présent CCAP.

11.2.7 — Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le titulaire sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, & ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la Coordination.
Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également
consignées dans le registre journal.
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Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du titulaire pour
ses différentes réunions.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- Tous les documents relatifs aux études d’exécution ;
- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- Laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
- Chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.
Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de
I'exécution de sa mission.

Le titulaire s’engage a:
- Fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires au
bon déroulement de la mission de coordination ;
- Respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maitre de I'ouvrage.
Le titulaire vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal de la
coordination. Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le titulaire doit prendre toute disposition
pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le titulaire arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur SPS

- Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais n’est pas
comprise dans le délai d'exécution :
e Le titulaire ne pourra notifier 'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été informé par
le coordonnateur SPS de l'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de
la Santé (PGCSPS) ;
- Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et comprise
dans le délai d'exécution :
e Le titulaire, apres avoir :
o Visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
conditionnent le démarrage des travaux,
o Eté informé par le coordonnateur SPS de l'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et
de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS), avise par écrit le maitre de I'ouvrage que
les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires des marchés copie de ce document
qui vaut autorisation de commencer les travaux.

Le cas échéant, le titulaire est membre du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail et participe a toutes ses réunions.

12 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

12.1 — Présentation des livrables

12.1.1 — Généralités

Les rapports, notes, mémoires et compte-rendu établis dans le cadre de sa mission sont remis sur support
informatique. Le RPA se réserve le droit pour certains rapports de demander en complément un support papier
en 3 exemplaires dont un reproductible. Les fichiers informatiques remis seront tous lisibles par des logiciels
libres et de préférence par la suite bureautique Open Office ou Microsoft.
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Les délais de reprographie sont inclus dans les délais d’élaboration des documents.

Si la maitrise d’ceuvre n’a pas recgu les documents qu’elle estime nécessaires a son intervention, elle est tenue
de le signaler dans les plus brefs délais au conducteur d’opération. En particulier, 'absence non signalée de
document ne pourra étre évoquée comme justifiant un retard dans la remise des piéces prévues au titre de
sa mission.

Sur le fond, les documents remis seront conformes a la commande, objet du présent CCTP. Ce niveau
d’exigence doit étre considéré comme minimal par le titulaire du marché qui est libre d’y apporter des
compléments, en accord avec le maitre d’ouvrage, s'il les juge nécessaires.

Pour chague mission, en I'absence de demande particuliere du MOA, les livrables (décrits dans le présent
CCTP) seront remis dans les délais mentionnés a I'article 17.3 du CCAP

Sauf mention contraire, par défaut, le délai de vérification d’un livrable est fixé a 3 mois.

Par dérogation a l'article 21 du CCAG MOE, si le maitre d’ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai
mentionné dans le tableau ci-dessous, les prestations ne sont pas considérées comme admises a compter de
'expiration du délai. La décision du maitre d’ouvrage d’ordonner le démarrage d’'un élément de mission de
maitrise d’ceuvre ne vaut pas en tout état de cause admission tacite de I'élément de mission précédent.

L'approbation tacite d'un livrable ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission qui suit.

Par dérogation a I'article 20.2 du CCAG-MOE, ces délais de vérification peuvent étre prolongés par le RPA
par simple notification au titulaire en fonction des consultations nécessaires a la vérification des livrables.

12.1.2 — Réfaction

Par dérogation a l'article 21.3 du CCAG-MOE, la décision motivée d’admission avec réfaction est, sans autre
formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations ne satisfont pas
entierement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités d’admission en I'état, il notifie
au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction, c’est-a-dire entrainant une réduction de prix
selon I'étendue des imperfections constatées.

Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations ou adresser une lettre de
réclamation ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du pouvoir adjudicateur. Si le titulaire
formule des observations, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite d’'un délai de deux mois pour confirmer sa
décision ou pour notifier une nouvelle décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la
réclamation.

12.2 — Organisation des réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux
jusqu'a leur réception.

Fréguence des réunions : Hebdomadaire

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion. Celui-ci devra étre illustré pour la bonne information de 'avancement des travaux.

Une réunion aura lieu hebdomadairement sur site. Le jour sera déterminé apres la passation du marché
travaux avec le titulaire de ce présent marché, l'entreprise travaux contracté ultérieurement ainsi que la
maitrise d'ouvrage.

12.3 — Emission des ordres de services

Les éléments de missions du présent marché débutent a la notification de la décision de démarrage par ordre
de service ou par décision d’affermissement du maitre d’'ouvrage adressé au titulaire du marché.

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.
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Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 3 jours a compter de la décision du
maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a l'application
d'une pénalité journaliere de retard fixée a 200,00 €.

Cependant, en I'absence de décision préalable du maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre ne peut jamais notifier
des ordres de service relatifs :

- Notification de la date de commencement des travaux ;

- Passage a I'exécution d'une tranche optionnelle ;

- Natification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus.

12.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

12.4.1 — Vérifications des projets de décomptes mensuels

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis
par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.

Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
l'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de l'ouvrage, sur le portail public de
facturation, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie & I'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 4 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
I'entrepreneur.

12.4.2 — Vérifications du projet de décompte final

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public de
facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d'ceuvre
établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général et le met
a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa
transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la date de
réception du document.

12.4.3 — Conditions d’intervention du MOe en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation « Chorus Pro » et
d'activer I'espace de travail « Factures de travaux ».

Lorsque I'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a la
disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » (https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe/).

12.5 — Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 4 semaines a compter de leur date de réception par
le maitre d'ceuvre.
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12.6 — Arrét de I'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du
marché, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des
prestations entraine la résiliation du marché conformément a l'article 20.1.3 du présent CCAP.

12.7 — Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception, a I'achévement de la mission, sur demande du maitre d'ceuvre,
dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE. Cette décision constate que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.

L’achévement de la mission fait I'objet d’'une décision établie par le RPA, sur demande du titulaire.
La mission du titulaire s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
- L’expiration du/des délai(s) de « Garantie de Parfait Achévement » (GPA prévue a l'article 44.1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
- Lalevée de la derniére réserve ;
- Llinstruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
- Le bilan de I'opération est validé par le maitre d’'ouvrage ;
- Lafin de la mission MCA4.

Ou lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du titulaire sont globalement remplies.

12.8 — Reglement du prix des prestations non prévues

12.8.1 — Généralités

Le présent article concerne la rémunération des prestations de maitrise d’ceuvre rendues indispensables suite
a des modifications de programme décidées par le maitre d’'ouvrage ou a des modifications dans la
consistance du projet s’imposant au maitre d’'ouvrage.

Ces maodifications sont notifiées au titulaire par ordre de service du représentant du maitre d’'ouvrage ou de
son assistant.

12.8.2 — Prix nouveaux

L’ordre de service mentionné au paragraphe précédent définit les prestations nouvelles ou modificatives. Ce
méme ordre de service notifie au titulaire, par dérogation a larticle 3.8 du CCAG-MOE, un ou des prix
provisoires pour le reglement de ces prestations. Ce ou ces prix constituent des prix nouveaux.

Les prix nouveaux sont des prix forfaitaires. lls sont arrétés par la personne publique aprés consultation du
titulaire. Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mémes bases que les prix du marché de maitrise
d’ceuvre, notamment aux conditions économiques en vigueur au mois d’établissement de ces prix.

Les prix nouveaux tiendront compte des critéres d’étendue et de complexité des prestations nouvelles et du
taux de rémunération de la mission de base déja contractée.

Les prix nouveaux sont, dans un premier temps, provisoires. Ce sont des prix d’attente qui n’impliquent ni
'acceptation de la personne publique ni celle du titulaire. lls sont appliqués pour I'établissement des
décomptes jusqu’a la fixation des prix définitifs.

12.8.3 — Acceptation des prix provisoires

Le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si dans le délai de 15 jours suivant I'ordre de service
qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observations a la personne publique en indiquant avec toutes
justifications utiles, les prix qu’il propose.

12.8.4 — Prix définitifs

Lorsque le représentant du maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-
ci font I'objet d’'un avenant.
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12.9 — Notifications

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

12.10 — Processus de remplacement d'une personne nommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que cette
personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de l'article
3.4.3 du CCAG-MOE (dérogation au délai).

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplacant dans un délai de
7 jours a compter de la date d'envoi de cette information.

13 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans I'exécution du marché.

14 — Clauses d’insertion sociale par I'activité économique

Sans objet

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une
concession au profit du pouvoir adjudicateur. Cette concession vaut pour les seuls besoins découlant de I'objet
du marché. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris
commercialement.

16 — Garantie des prestations

Les garanties particulieres suivantes sont également prévues dans les conditions suivantes :

Par dérogation a l'article 42.3 du CCAG Travaux, le délai de garantie des ouvrages ou ensemble de prestations
qui font I'objet d'une réception partielle court jusqu'a I'expiration du délai de garantie généré par la derniére
réception permettant I'établissement du décompte final du ou des marchés de travaux.

17 — Délais d’exécution et pénalités

Il est indiqué que le Maitre d’ouvrage invitera le titulaire & présenter ses observations dans un délai de 15
jours calendaire. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptible d’étre appliquées, le ou les
retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.

A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si I'acheteur considére que les observations formulées par
le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable
a celui-ci ou a ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées a compter du
lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

17.1 — Pénalités générales

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 1,00/3000, conformément aux stipulations de l'article 16.2.3 du CCAG-
MOE.

Par dérogation a Il'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités
de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
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Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

17.2 — Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité

correspondant a 10,00 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

17.3 — Délais d’exécution et pénalités associés

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans I'exécution des délais définis ci-
dessous, le titulaire subit une pénalité journaliére définie dans le tableau ci-aprés.
Le délai d’exécution, ainsi que les pénalités appliquées par jour en cas de retard du maitre d’ceuvre dans la

remise des livrables pour chaque tranche, sont définis comme suit :

Pénalités générales

établissement et transmission...

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Remise du dossier de consultation | ;5 raliere 200.00 € Point de départ du délai : A la réception
des entreprises (DCE) ’ de la demande du MOA
Délai : 3 semaines pour la VO et 1
semaine pour les reprises soit 1 mois
pour finaliser le dossier
Production du rapport d'analyse | j,,rnaliere 100,00 € Point de départ du délai : A la réception
des offres et des documents des offres
associés Délai : 2 semaines
Remise des rapports de mise au | j5,rnaliere 50.00 € Point de départ du délai : A la réception
point du marché ' de la demande du MOA
Délai : 1 semaine
VISA d’un document d’exécution | Journaliére 50,00€ | Pointde départdu délai: Alaréception
du document
Délai : 1 semaine
Remise du tableau de suivi de | ;. maliere 50.00 € Point de départ du délai : A la réception
'ensemble des documents soumis ' de la demande du MOA
a VISA mis a jour Délai : 1 semaine
Mise & jour du planning de VISA Journaliére 100,00 € | Pointde départ du délai: A la réception
de la demande du MOA
Délai : 1 semaine
Rédaction d’un Ordre de Service | Journaliére 200,00€ | Pointde départdu délai: A laréception
de la demande du MOA
Délai : 5 jours
Notifications des ordres de service |y, ,rnaliere 50.00 € Point de départ du délai : A la réception
consécutifs aux décisions du MOA ' de la décision du MOA
Délai : 3 jours
Rédaqtion des constats |y rnaliere 50,00 € Point de départ du délai : A la réception
d'admission de la demande
Délai : 1 semaine
Rédaction des proces-verbaux | o, rnaliere 50.00 € Point de départ du délai : A la réception
contradictoires ' de la demande
Délai : 1 semaine
Vérification ~des  projets de | jqrnaliere 50.00 € Vérification des projets de décompte
décompte mensuels, ' mensuels, établissement et

transmission des états d’acompte
correspondants

Point de départ du délai : A la réception
du document
Délai : 4 jours
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Information du maftre d’ouvrage a

Point de départ du délai : Information

final

o Journaliére 100,00 € s t
'approche de la masse initiale des du maitre d’ouvrage a I'approche de la
travaux masse initiale des travaux
Délai : 3 jours
Vérification du projet de décompte Journaliere 200,00 € Vérification du projet de décompte

final, établissement et transmission de
I'états d’acompte correspondant et du
solde

Point de départ du délai : A la réception
du document
Délai : 15 jours
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Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Analyse  du mémoire  en | jo.rmaliére 50.00 € Point de départ du délai : A la réception
réclamation de I'entreprise ’ du mémoire
Délai : 4 semaines
Analyse d'une proposition de | j5,rnaliere 50,00 € Analyse d’une proposition de devis en
devis en vue de I'établissement vue de [I'établissement d'un prix
d’un prix provisoire. provisoire
Point de départ du délai : A la réception
de la proposition de devis
Délai : 5 jours
Rédaction d'un avis sur une | ;55 maliere 50.00 € Point de départ du délai : A la réception
demande de prolongation de délai ' de la demande de prolongation des
délais
Délai 2 semaines
Procéder aux Operations | 35 raliere 200.00 € Point de départ du délai : A la réception
préalables a la Réception (OPR) ’ de l'avis de I'entrepreneur ou a la date
prévisible d’achévement indiquée dans
l'avis
Délai : 2 semaines
Rédaction de la proposition de Journaliére 100,00 € Rédaction de la proposition de
réception au RPA et notifier la réception au RPA et notifier la
proposition ... proposition a I'entrepreneur
Point de départ du délai : A la
notification du procés-verbal des OPR
Délai : 1 semaine
Etablissement du procés-verbal Journaliere 100.00 € Point de départ du délai : A la réception
de levée des réserves ’ de l'avis de I'entrepreneur ayant levé
les réserves
Délai : 3 jours
Remise du programme des essais | Journaliére 50,00 € Point de départ du delai : A la réception
de la demande du MOA
Délai : 2 semaines
Visa des dossiers des ouvrages | journaliere 50.00 € Point de départ du délai : A la réception
exécutés ' des documents
Délai : 3 semaines
Etablissement du rapport de fin de Journaliere 50.00 € Point de départ du délai : Date de tenue
GPA ' de la réunion de fin de GPA
Délai : 1 semaine
Rédaction des comptes rendus de | j,,,rnaliere 50,00 € Point de départ du délai : A la date de

visite

la visite
Délai : 1 semaine
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des documents préparatoires de
réunion

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Examen des désordres en GPA Journaliére 50,00 € Date de début du délai : Ala notification
du constat ou signalement du MOA
Délai : 1 semaine
Mise a jour du tableau du suivi des Journaliere 50.00 € Date de début du délai : A la réception
désordres GPA ' de la demande du MOA
Délai : 1 semaine .
Reprise de documents Journaliére 50,00 € Point de depart du délai: A la réception
de la demande du MOA
Délai : Indiqué dans la demande du
MOA ou par défaut 1 semaine
Rédaction des comptes rendus de | 35, rnaliere 100.00 € Point de départ du délai : Date de tenue
réunion (hors réunion de chantier) ’ de la réunion
Délai : 3 jours
Diffusion des comptes rendus de | 34 rnaliere 50.00 € Point de départ du délai : A la date
réunion (hors réunion de chantier) ' d’approbation du MOA
Délai : 1 jour
Réalisation des ordres du jour et Journaliere 100.00 € Point de départ du délai : Deux jours

avant la réunion
Délai : 1 jour

MC1 - Reprise partielle des études PRO

Remise du dossier des études
PRO et ses annexes

Journaliere

200,00 €

Point de départ du délai : notification de
la mission
Délai : 2 semaines

MC2 — Mission de controleur extérieur

Planning  previsionnel  des | journaliere 50.00 € Point de départ du délai : Validation du
visites de contrdle extérieur ’ planning général des travaux par la
MOA
Délai : 1 semaine
Comptes-rendus de visites et | ;o nalicre 50.00 € Point de départ du délai : Date de tenue
rapports intermédiaires ' de la réunion
Délai : 3 jours
Rapport final de mission Journaliere 100,00 € Point de départ du délai : A la réception

de la demande du MOA
Délai : 1 mois

MC3 —Elaboration et controle du plan de gestion des déchets de chantier

Elaboration du plan de gestion des | Journaliére 100,00 € Point de départ du délai : notification
déchets de chantier de la mission

Délai : 10 jours
Reprise suite aux retours du MOA | Journaliére 100,00 € Réception des remarques de la MOA

Délais : 5 jours

MC4 — Elaboration d’un manu

el de gestion des zones humides a destination des exploitants

Elaboration du manuel de gestion

Journaliére

100,00 €

Point de départ du délai : notification
de la mission
Délai : 1 mois

Reprise suite aux retours du MOA

Journaliere

50,00 €

Réception des remarques de la MOA
Délais : 2 semaines

Rédaction d’'un DCE

Journaliére

100,00 €

Point de départ du délai : notification
de la mission
Délai ;: 1 mois

Reprise suite aux retours du MOA

Journaliére

50,00 €

Réception des remarques de la MOA
Délais : 2 semaines

18 - Assurances

Par dérogation de l'article 9.1.3 du CCAG-MOE, pour justifier 'ensemble de ces garanties les titulaires doivent
fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les
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attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Ensuite, pendant toute la
durée de leur mission, ils doivent adresser ces attestations au maitre de l'ouvrage au cours du premier
trimestre de chaque année.

Sur simple demande du maitre de 'ouvrage, les titulaires doivent justifier & tout moment du paiement de leurs
primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

18.1 — Responsabilité

D'une facon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et
normes en vigueur.
Il doit donc contracter :
- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux ;
- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

18.2 — Assurance de responsabilité civile professionnelle

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile autre que décennale en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de
l'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération
en cours de réalisation ou aprés sa réception.
Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie suivants :

- Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

- Dommages matériels et immatériels consécutifs ou non : 1 500 000 € par sinistre et par année.

18.3 — Assurance de responsabilité civile décennale

Le titulaire déclare étre titulaire d’'une police d’assurance de responsabilité décennale en état de validité au
jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'imposer la souscription ou de souscrire un contrat collectif de
responsabilité décennale.

18.4 — Disposition communes

Par dérogation a l'article 9.1.3 du CCAG-MOE pour justifier 'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent
fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d’assurance, ainsi que les
attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. lls doivent adresser ces
attestations au maitre d’ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de
leur mission.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels sous-
traitants, qu’il a acquitté ses primes d’assurances et que les garanties pour le présent projet sont en cours de
validité et qu’elles n’ont fait 'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d’ouvrage toutes modifications affectant son contrat d’assurances (activités garanties,
nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc...).

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants), le
maitre d’'ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d’'une assurance complémentaire dont
le co(it sera a la charge du titulaire.

Tout versement d’acompte pourra étre différé si les justifications demandées ne sont pas fournies.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit
du marché par le maitre d’ouvrage.

18.5 — Assurances des sous-traitants

Les sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur responsabilité civile
autre que décennale en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage, a la suite de tout
dommage corporel, matériel et immatériel, consécutif ou non, du fait de I'opération en cours de réalisation ou
apres sa réception.
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Lorsque le montant des prestations réalisées est inférieur a 20 000 € HT, leurs polices doivent apporter les
minimums de garantie suivants :
- Dommages corporels : 100 fois le montant hors taxes des prestations réalisées par sinistre ;
- Dommages matériels et immatériels consécutifs ou non : 20 fois le montant hors taxes des prestations
réalisées par sinistre et par année.

Lorsque le montant des prestations réalisées est supérieur ou égal a 20 000 € HT, leurs polices doivent
apporter les mémes garanties que celles des membres du groupement de maitrise d’ceuvre, précisées au titre
précédent.

Pour justifier de I'ensemble de ces garanties, les sous-traitants doivent fournir une attestation avant la
notification de I'acte spécial de sous-traitance au titulaire, émanant de leur propre compagnie d’assurance. lls
doivent adresser ces attestations au maitre d’ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année,
pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, les sous-traitants doivent justifier a tout moment du paiement de
leurs primes.

18.6 — Assistance au maitre d’ouvrage dans le cadre de I’assurance

Le titulaire devra assurer I'assistance a la personne publique pour tous les problémes liés a I'application des
polices d’assurance garantissant le chantier, et notamment :
- Il vérifiera que les sous-traitants présentés par les titulaires des marchés de travaux bénéficient
d’assurances suffisantes au regard des prestations qui leur seraient confiées ;
- Il veillera a I'existence d’'une assurance spécifique des matériaux et/ou systémes constructifs mis en
ceuvre ;
- llinformera la personne publique de toutes les difficultés rencontrées a ce sujet, par la rédaction de
notes et rapports circonstanciés ;
- llIfournira tous documents et explications, assistera a toutes les réunions nécessaires, aussi bien dans
le cadre de la mise en place des polices d’assurances spécifiques a chaque opération, que dans le
cadre de la résolution des sinistres pouvant survenir.

19 — Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des articles
L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions d'exécution
acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché,
et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir
adjudicateur peut également procéder a un contrble des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n'interrompt
en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour se
prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que
la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a recours
pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut-étre initiée dans les cas suivants :

- Si des modifications de la réglementation en matiére d’environnement, d’'urbanisme ou de
construction non prévisibles a la date de passation du marché rendent nécessaire des modifications
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du programme ou du projet ou la réalisation de prestations supplémentaires non prévues au marché.
L’intégration de ces prescriptions complémentaires pourra prendre la forme de prix nouveaux ;

- En cas d’évolutions postérieures a la notification du marché, de la réglementation relative a la
préservation de la biodiversité, aux zones humides, a la faune et a la flore, a I'évaluation
environnementale ou aux autorisations environnementales ;

- Si, a la suite de crues, de catastrophe naturelle, ou de I'apparition de désordres importants sur les
ouvrages de VNF, I'environnement naturel ou bati se modifie de maniére substantielle et non
prévisible par rapport a I'état initial connu au moment de la passation du marché, et rendent
nécessaire des modifications du programme ou du projet ou la réalisation de prestations
supplémentaires non prévues au marché. L'intégration de ces prescriptions complémentaires pourra
prendre la forme de prix nouveaux ;

- Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens non répertoriés sont découverts
apres la notification du marché ;

La mise en ceuvre de la clause de réexamen fera 'objet d’'une décision écrite de VNF sous la forme d’un ordre
de service ou d’'un avenant contractualisant les modifications apportées.

En application de l'article R.2194-1 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit de réexaminer les étapes d’avancement des études et des travaux et ainsi de modifier I'ordre de
réalisation des différents éléments de mission. Il pourra également réétudier les années de réalisation des
phases. Cette modification sera rendue contractuelle via un avenant. La mise en ceuvre de cette clause de
réexamen fera I'objet d’'une décision écrite de VNF et prendra la forme d’un avenant.

L’avenant aura pour objet d’intégrer ces prestations supplémentaires au marché initial. Le cas échéant, les
prix nouveaux proposés par le titulaire du marché devront étre établis sur les mémes bases que les prix du
marché. Ces prix seront arrétés par le maitre d’ouvrage aprés consultation du titulaire. lls seront
obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’'une décomposition, s’il s’agit de prix
forfaitaires. Lorsque VNF et le titulaire seront d’accord pour arréter la consistance et les prix de ces prestations
supplémentaires, celles-ci feront 'objet d’'un avenant au marché sur le fondement de I'article précité.

20 - Résiliation du contrat

20.1 — Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

20.1.1 — Résiliation pour motif d’intérét général
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a

titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

20.1.2 — Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particulier

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre
société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate
par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG-MOE complétés par I'acte portant la décision
de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 27 du CCAG-
MOE.
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En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

En cas de résiliation pour travail dissimulé, Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux
mois et en application de l'article L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
de résilier le marché en cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit étre
notifiée par écrit et assortie d’'un délai ; a défaut d’indication de délai, le titulaire dispose d’'un mois a compter
de la natification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses
observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, aprés résiliation, sont prélevés sur
les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d’ouvrage.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

20.1.3 - Résiliation du marché par arrét des prestations ou autre cas de
résiliation
Le marché pourra étre résilié dans I'un des cas suivants :

- Le titulaire s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux
traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article 11.1.2 du présent CCAP ;

- Aprés appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou
permettant la dévolution des marchés dans les limites du codt prévisionnel.

- Le RPA décide d'arréter I'exécution des prestations a l'issue d’'un élément de mission de base. L'arrét
de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché et ne donne lieu a aucune indemniteé.

20.2 — Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immeédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
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ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a

poursuivre l'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

Consultation n°: 2025-SOP-MOEzh-BB Page 36 sur 37



21 - Réglement des litiges et langues

21.1 — Intervention du pouvoir adjudicateur

Conformément a l'article 35.2 du CCAG-MOE, tout différend, survenu sous la forme de réserves a un ordre
de service ou sous toute autre forme, entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire I'objet, de la part du
titulaire, d’'un mémoire de réclamation qui doit étre remis au pouvoir adjudicateur et indiquant les motifs et les
montants de ses réclamations.

Le représentant du pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois & compter de la réception du
mémoire de réclamation pour notifier sa décision.

L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

21.2 — Procédure contentieuse

Si, dans le délai de deux mois a partir de la date de réception, par le pouvoir adjudicateur, de la lettre ou du
mémoire du titulaire mentionné a l'article précédent, aucune décision n’a été notifiée au titulaire ou si celui-ci
n’accepte pas la décision qui lui a été notifiée, le titulaire peut saisir le tribunal administratif compétent.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lille est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francgais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Passé ce délai, le titulaire est considéré comme ayant accepté la décision du pouvoir adjudicateur.

22 — Dérogations

- L'article 2.1 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L’article 12.1.1 du CCAP déroge a l'article 21 du CCAG — Maitrise d’ceuvre

- L’article 12.1.1 du CCAP déroge a l'article 20.2 du CCAG — Maitrise d’ceuvre
- L’article 12.1.2 du CCAP déroge a l'article 21.3 du CCAG — Maitrise d’ceuvre
- L’article 12.8.2 du CCAP déroge a l'article 3.8 du CCAG — Maitrise d’ceuvre
- L’article 12.10 du CCAP déroge a l'article 3.4.3 du CCAG — Maitrise d’ceuvre
- L’article 16 du CCAP déroge a l'article 42.3 du CCAG — Travaux

- L’article 17.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.1 du CCAG — Maitrise d’ceuvre
- L’article 17.3 du CCAP déroge a l'article 16.2.3 du CCAG — Maitrise d’ceuvre
- L’article 18 du CCAP déroge a l'article 9.1.3 du CCAG — Maitrise d’ceuvre

- L’article 18.4 du CCAP déroge a l'article 9.1.3 du CCAG — Maitrise d’ceuvre
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