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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent cahier des clauses particuliéres (CCP) concernent la mission de maitrise
d’ceuvre relative au projet de création d’'une zone humide dans le parc du Patis, qui se situe a
proximité immédiate de la Marne a Meaux (77).

!

g égy~lés-Meaux

Figure 1: Plan de localization du parc du Péatis a Meaux (77)

L’opération vise a compenser 3 860 m? de zone humide qui a été détruite dans le cadre des travaux
de reconstruction du barrage de Meaux.

Ce projet est soumis au régime de déclaration au titre de la loi sur 'eau du Code de I'environnement,
et a été autorisé par un arrété préfectoral portant autorisation au titre de I'article 1.214-3 du code de
I'environnement de déconstruire, reconstruire et exploiter le barrage de Meaux et d’installer et
exploiter une centrale hydroélectrique intégrée au barrage.

L’arrété prévoit la compensation de la zone humide impactée a I'occasion des travaux. Cette
compensation se fait par la création de 5 912 m2 de zone humide, répartis en 4 806 m2 de boisement
alluvial, 1 106 m2 de mégaphorbiaie, ainsi que 7 002 m?2 de prairie humide.

Il s’inscrit conformément au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
2022-2027 du bassin Seine-Normandie, dont les modalités de compensation au titre des zones
humides impactées par les projets figurent a I'article D1.3.1. Ces dispositions sont les suivantes :

» L’équivalence fonctionnelle doit étre respectée, et vérifiee préférentiellement grace a la
méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides ;

» La compensation doit avoir lieu en priorité sur des « milieux déja altérés » et en-dehors des
terres agricoles sauf si les propriétaires et exploitants y consentent (absence d’expropriation)

* Le ratio surfacique de compensation est au moins de 150% si la compensation a lieu dans

la méme unité hydrographique. A défaut, il est au moins de 200% ;
* Les mesures doivent étre de qualité et le suivi doit démontrer leur fonctionnalité ;
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* Une méme surface de compensation ne peut étre compatibilisée plusieurs fois ;
* La compensation sur des terres agricoles est possible uniquement si propriétaires et
exploitants y consentent.

Enfin, le SDAGE porte une stratégie d’adaptation au changement climatique en fixant un objectif de
restauration des zones d’expansion des crues sur 20% des linéaires des riviéres d’ici 2050.

Lieu(x) d'exécution :

La zone humide a créer se trouve sur la commune de Meaux, dans la Seine-et-Marne (77). Elle se
situe a proximité immeédiate de la Marne, a 2 km du site impacté.

77100 Meaux

Figure 2: Photos du site du Patis
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1.2 - Décomposition du contrat

Il n‘est pas prévu de décomposition en lots.
En effet, les prestations objets du marché sont indissociables et ne s’appliquent qu’a un seul et
unique site.

Les prestations sont réparties en 3 tranches :

Tranche(s) Désignation

TF Tranche ferme : Etudes et suivi d’exécution de création de la zone
humide a Patis

TO001 Tranche optionnelle 1 : Elaboration des dossiers de consultation
relatifs aux contrbles extérieurs, suivi de la consultation, et 'analyse
des offres

TO002 Tranche optionnelle 2 : Elaboration et le contrdle du plan de gestion
des déchets de chantier

TOO003 Tranche optionnelle 3 : Suivi et bilan NO N+1 N+2 jusqu’a la fin de

garantie de reprise des aménagements sur 3 ans.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1
et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés
pourront étre conclus ne peut dépasser 3 ans a compter de la notification du présent marché.

1.4 - Conflit d'intéréts

Le titulaire prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre
I'exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérét peut résulter notamment d’intéréts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou toutes autres relations ou tous intéréts
communs. Tout conflit d’'intérét surgissant pendant I'exécution du contrat doit étre signalé sans délai
et par écrit a VNF. Le titulaire doit prendre immédiatement toute mesure nécessaire pour y mettre
fin et en informe VNF.

Une attestation sur I’honneur devra étre fournie chaque année ou sur simple demande afin de
justifier qu’il n’y a pas de conflit d’intérét. En cas de constat d’une situation de conflit d’intérét par la
maitrise d’ouvrage, le titulaire sera invité a I'interrompre et précisera les mesures prises pour le faire
cesser au représentant du pouvoir adjudicateur.

1.5 - Obligation de confidentialité

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de
I'exécution du présent marché. Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués
au titulaire le sont a titre confidentiel et ne peuvent, sans autorisation expresse, étre transmis ou
divulgués, méme a titre gratuit, a des tiers.
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Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

2.1 - Pieces particuliéres

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) ;
- Le cahier des clauses particuliéres (CCP), valant Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
et Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre d’ouvrage fait seul foi ;
- Le mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour I'exécution du
contrat. Ce document comprendra toutes justifications et observations de I'entreprise ;
- La décomposition des éléments de missions par prix et temps passeés ;
- Les annexes :
- annexe 1 : Le programme de I'opération
- annexe 2 : L’arrété d’autorisation environnementale et ses deux arrétés modificatifs :
- larrété préfectoral n° 2020/DRIEE/SPE/016 du 14 avril 2020 portant autorisation au titre de
I'article 1.214-3 du code de I'environnement de déconstruire, reconstruire et exploiter le barrage
de Meaux et d'installer et exploiter une centrale hydroélectrique intégrée au barrage ;
- l'arrété préfectoral n° 2022/DRIEAT/SPPE/072 du 15 décembre 2021 portant complément a
l'arrété n° 2020/DRIEE/SPE/016 du 14 avril 2020 portant autorisation au titre de I'article 1.214-3
du code de I'environnement a déconstruire, reconstruire et exploiter le barrage de Meaux et
d’installer et exploiter une centrale hydroélectrique intégrée au barrage Ouvrage de classe C au
titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques au bénéfice des Voies navigables de France
- l'arrété préfectoral n° 2022/DRIEAT/SPPE/079 du 31 octobre 2022 portant complément a
l'arrété n° 2020/DRIEE/SPE/016 du 14 avril 2020 portant autorisation au titre de l'article 1.214-3
du code de I'environnement a déconstruire, reconstruire et exploiter le barrage de Meaux et
d’installer et exploiter une centrale hydroélectrique intégrée au barrage Ouvrage de classe C au
titre de la sécurité des ouvrages hydrauliqgues au bénéfice des Voies navigables de France.

2.2 -Pieces générales
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’'établissement des prix
tel qu'il est défini en page 1 de I'Acte d'Engagement :

- ledécretn°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre confiées
par des maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé ;

- larrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de
mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrages publics a des prestataires
de droit privé ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
maitrise d’oeuvre (CCAG-MOE) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021,

- le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) fascicule 61 titre Il "Conception, calculs et
épreuves des ouvrages d’'art" ;

- les Eurocodes ;

- les normes francaises transposant les Eurocodes et les annexes nationales de ces derniers,
et les normes frangaises complétant les Eurocodes.

NOTA : les piéces générales ne sont pas jointes au marché. Le Titulaire du marché ne pourra en
aucun cas invoquer l'ignorance de celles-ci pour se dérober aux indications qui y sont contenues.

Consultation n°: MOE-ZH-PATIS Page 8 sur 41



La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la/des personne(s) physique(s)
nommément désignée(s) dans 'acte d’engagement, les stipulations de l'article 3.4.3 du CCAG-
MOE sont applicables.

3.1 - Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage de la prestation est assurée par Voies navigables de France (VNF) —
Direction de I'lngénierie et de la Maitrise d’Ouvrage (DIMOA).

Le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) est Monsieur le responsable de I'Unité
Opérationelle de Paris. Le RPA est la personne habilitée a signer tout acte ou décision relatif a
la conclusion ou a I'exécution du présent marché.

3.2 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.3 - Assistance a maitrise d'ouvrage
Pour le volet foncier, I'assistance a la maitrise d’ouvrage est assurée par la société Archipel.

3.4 .- Contrble technique
Aucun contréleur technique n’est prévu dans le cadre de cette opération

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée par
un coordonnateur désigné ultérieurement.

3.6 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par
tout moyen (courrier électronique ou physiqgue, réunion d'information) la liste des intervenants a
l'opération, leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre
d'ceuvre est autorisé a échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et
limites fixées par le présent marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec
I'un des autres intervenants, le maitre d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité du marché.

En application des articles L2193-1 a L2193-14 et R2193-3 a R2193-4 du code de la commande
publique, le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché sous réserve
de:

* L’acceptation du ou des sous-traitants par le pouvoir adjudicateur ;

» L’agrément par le pouvoir adjudicateur des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du ou
des sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément a
I'article L 8271-1-1 du code du travalil.

En sus de la déclaration de sous-traitance et des renseignements exigés a l'article R.2193-1 du

code de la commande publique, le dossier de candidature de chaque sous-traitant comportera les
attestations d’assurance visées dans le présent CCP, ainsi que les renseignements permettant
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I’évaluation de leur situation juridique, leur capacité économique, financiére et technique (cf. liste au
6.1 du reglement de la consultation).

En cours de marché, les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions
de paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus du projet d’acte spécial et des renseignements exigés par l'article
R.2193-1du CCP, les mémes documents listés précédemment.

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code
de la commande publique.

La mission confiée au titulaire est constituée d’éléments de missions définis dans I'annexe Il a
l'arrété du 22 mars 2019. La décomposition de ces éléments de mission est détaillée en annexe
du présent CCP.

Compte tenu des délais contraints, une seule mission AVP/PRO conjointe est prévue, et un
dossier unique est attendu de la part du titulaire :

Tranche | Mission(s) Désignation
TF AVP/PRO | Etudes d’avant-projet et de projet
TF ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
TF VISA Conformité et visa d'exécution au projet
TF DET Direction de I'exécution des travaux
TF AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
achevement

Le détail de ces missions ainsi que les livrables sont développés ci-dessous dans le paragraphe
5.1.

Missions complémentaires :

Tranche | Mission(s) Désignation
TF MC1 |[Mission complémentaire 1 : I'élaboration d’'un manuel de gestion de la zone
humide a destination des exploitants

TO1 MC2 Mission complémentaire 2 : I'élaboration des dossiers de consultation
relatifs aux contréles extérieurs, suivi de la consultation et analyse des
offres

TO2 MC3 Mission complémentaire 3 : I'élaboration et le contréle du plan de gestion

des déchets de chantier

TO3 MC4 Mission complémentaire 4 : Suivi et bilan NO N+1 N+2 jusqu’a la fin de
garantie de reprise des aménagements sur 3 ans.

5.1 Description des éléments de mission

Le contenu des éléments de la mission est celui défini dans 'annexe Il a I'arrété du 22 mars
2019 auxquelles s’ajoutent les précisions ci-dessous, incluses dans le forfait de rémunération.
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De plus, le maitre d’ceuvre mettra en place, dés le début de sa mission, des outils de
planification et d’ordonnancement de l'opération. Il s’agit en particulier de s’assurer du bon
déroulement des études, des autorisations administratives requises, des travaux. Le maitre
d’ceuvre devra notamment tenir un calendrier détaillé a jour jusqu’a la fin de son contrat. Il
assurera également un suivi financier en colit complet sur toute la durée de sa mission.

Le titulaire du présent marché devra organiser toutes les réunions nécessaires a la bonne
exécution du marché. Cela indique également qu’il aura a sa charge I'établissement de tous les
compte-rendus de réunions sur la durée globale du marché.

Le maitre d’ceuvre devra reprendre a ses frais tout ou partie des éléments de mission pour
répondre aux observations éventuellement faites par les autorités compétentes et tenir compte
de la concertation.

Le maitre d’ceuvre participera aux réunions d’échange et de concertation avec 'ensemble des
acteurs et partenaires du projet ou a la demande du maitre d’ouvrage.

Définition de la mission AVP/PRO :

La mission de maitrise d’ceuvre s’inscrit pleinement dans un objectif de compensation écologique a
obligation de résultats, tel que défini par la réglementation zones humides et précisé dans l'arrété
préfectoral précité.

Les études d'avant-projet, fondées sur la solution retenue et le programme précisé a l'issue des
études préliminaires ou de diagnostic approuvé par le maitre de I'ouvrage, ont pour objet de :

« confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et reconnaissances
complémentaires et en particulier de celles du sous-sol éventuellement effectuées ;

» préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la répartition des
ouvrages et leurs liaisons, contrdler les relations fonctionnelles de tous les €léments majeurs
du programme ;

* proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ;

» vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site
ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiene et a la
sécurité ;

« apprécier, le cas échéant, la volumétrie, l'aspect extérieur des ouvrages, et les
aménagements paysagers ainsi que les ouvrages annexes a envisager ;

* proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas
de réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-sol et les
réseaux souterrains, et préciser la durée de cette réalisation ;

* permettre au maitre de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet,
d'en arréter définitivement le programme ainsi que certains choix d'équipements en fonction
des codts d'investissement, d'exploitation et de maintenance, d'en fixer les phases de
réalisation et de déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ;

« établir I'estimation du coQt prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie

d'ouvrage et nature de travaux, et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte-tenu
des bases d'estimation utilisées ;
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* permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le
contrat de maitrise d'ceuvre.

Les études d'avant-projet comprennent également I'établissement des dossiers a déposer, le cas
échéant, en vue de l'obtention du permis de construire et autres autorisations réglementaires
nécessaires et qui relévent de la compétence de la maitrise d'ceuvre, ainsi que 'assistance du maitre
de l'ouvrage au cours de leur instruction.

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvees par
le maitre de l'ouvrage et sur les prescriptions de celui-ci, découlant des procédures réglementaires,
définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

» préciser la solution d'ensemble au niveau de chacun des ouvrages d'infrastructure
qgu'elle implique(y compris la définition des mesures environnementales) ;

» confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature et
la qualité des matériaux et équipements et les conditions de leur mise en oeuvre ;

« fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des
différents ouvrages de la solution d'ensemble ainsi que leurs implantations
topographiques, en vue de leur exécution ;

« vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance
des ouvrages est assurée dans les conditions d'exploitation auxquelles ils pourront
étre soumis ;

» préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des
réseaux souterrains existants et, en fonction du mode de dévolution des travaux,
coordonner les informations et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des
ouvrages ;

* préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements
répondant aux besoins de I'exploitation ;

« établir un codt prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement
homogeénes ;

* permettre au maitre de l'ouvrage d'arréter le colt prévisionnel de la solution
d'ensemble ou, le cas échéant, de chaque tranche de réalisation, et d'évaluer les
co(ts d'exploitation et de maintenance ;

+ permettre au maitre de l'ouvrage de fixer I'échéancier d'exécution et d'arréter, s'ily a
lieu, le partage en lots ;

En outre, lorsqu'aprés mise en concurrence sur la base de I'avant-projet ou sur la base des
études de projet, une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier
de consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre de
l'ouvrage, les études de projet doivent étre complétées pour :

- assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les
dispositions découlant, le cas échéant, d'un permis de construire modifié ;
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- établir la synthese des plans et spécifications émanant d'une part de l'avant-projet
définitif établi par le maitre d'oeuvre et d'autre part des propositions de I'entrepreneur.

Le dossier comprendra les rubriques suivantes :

- Note de synthese : destinée en particulier aux acteurs du projet externes a la maitrise
d’'ouvrage opérationnelle et a la maitrise d’oeuvre (maitrise d’ouvrage décisionnelle,
financeurs,partenaires,collectivités,...) ; cette note décrit au minimum :

* les caractéristiques du projet, de son contexte et de ses contraintes,

* les objectifs de l'investissement,

* les fonctionnalités et les performances attendues,

* la description et la justification de la solution technique proposée, répondant au
cahier des charges d’opération de référence,

* le budget (estimations prévisionnelles, évolutions par rapport a la phase
précédente),

* le planning de réalisation,

* les préconisations pour I'étape suivante, en particulier pour la stratégie d’achat afin
d’orienter le découpage des estimations pour la phase PRO.

- Dossier technique : destiné principalement a la maitrise d’'ouvrage opérationnelle ; ce dossier
décrit, par partie d’ouvrage ou par nature des travaux, les caractéristiques de la solution
technique retenue, notamment :
* la description de I'existant,
* les études réalisées,
* les caractéristiques détaillées des réparations (implantation, dimensionnement, principes
constructifs, installations techniques, choix des matériaux, etc.), y compris les mesures
prises pour éviter ou réduire les effets négatifs du projet sur 'environnement ou la santé
humaine,
* les écarts par rapport aux référentiels (le cas échéant) et leur justification (risque lié
I'écart, possibilité de I'éviter ou de le réduire...),
* les mesures d’ordre environnemental et les aspects Iégislatifs et réglementaires pris en
compte dans I'étude,
* les conditions de réalisation des travaux et de maintenance des installations, y compris
le phasage, le découpage en tranches de réalisation (le cas échéant),
* |la liste et la description des interfaces avec d’autres projets ou opérations,
* le bilan de la concertation, en précisant notamment les suites données aux éventuelles
demandes des entités contactées.
* 'analyse des risques et les préconisations pour les phases suivantes,
* les estimations financiéres : estimation détaillée des colts des travaux pour la solution
retenue par partie d’'ouvrage ou nature de travaux, y compris les colts des mesures de
suppression, d’évitement et de compensation des impacts, et en indiquant I'incertitude qui y
est attachée, estimation du codt global de I'opération, intégrant notamment les colts de
maintenance et les colts d’exploitation, justification des évolutions par rapport a la phase
précédente,
* le planning détaillé de réalisation, incluant les procédures administratives éventuelles,
* les principales dispositions de sécurité a prendre (pendant le chantier et en exploitation),la
liste des marchés a passer pendant les phases suivantes et une proposition de stratégie
d’achat et d’allotissement.
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Définition de la mission ACT

L’assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur
la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

préparer, s'ily a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues

préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent
présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier
constitué des piéces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des
pieces élaborées par la maitrise d'oeuvre correspondant a I'étape de la conception
PRO choisie par le maitre de I'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent
selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises
groupées ou a l'entreprise générale ;

Réponse aux questions des candidats lors de la consultation ;

analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes a ces offres, procéder
a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation,
analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties
de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas
d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme
de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles
d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisées dans le
réglement de la consultation ; la partie financiere de l'analyse comporte une
comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux ;

préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des
contrats de travaux par le maitre de l'ouvrage.

Les éléments attendus de cette mission sont les suivants :

+ Le dossier DCE comprenant les piéces suivantes :

- avis d’appel public a candidature,

- le réglement de consultation,

- lacte d’engagement et ses annexes éventuelles,

- le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP),

- le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP),

- les piéces relatives aux prix qui peuvent comprendre notamment :

+ la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

+ Les compte-rendus des réunions de négociation avec les candidats,
+ Les rapports d’'analyse des offres

Le maitre d’ceuvre peut voir sa responsabilité contractuelle engagée pour les fautes commises
dans le cadre de I'exécution de sa mission ACT, au titre de son devoir de conseil.

A titre d’exemple la responsabilité du maitre d’ceuvre peut étre engagée :

si les spécifications techniques des contrats de travaux difféerent du programme de
I'opération arrété par le maitre d’ouvrage au vu des études réalisées par le maitre
d’ceuvre et si, de ce fait, les caractéristiques de la construction ne répondent pas
aux souhaits du maitre d’ouvrage, et a fortiori si cette faute provoque des malfagons
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.« s’il conseille au maitre d’ouvrage de retenir une entreprise qui ne présente pas les
gualifications et les garanties suffisantes ;

« du fait des difficultés imputables aux imprécisions de rédaction du dossier de
consultation qui ont justifié I'indemnisation de I'entreprise de travaux du fait du
renchérissement du codt de son marcheé.

Le montant de cette mission ne change pas en fonction du nombre de lot des futurs travaux.

Définition de la mission VISA

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution faites par les entrepreneurs, ainsi
que leur visa par le titulaire, ont pour objet d’assurer au maitre de I'ouvrage que les documents
établis par les entrepreneurs respectent les dispositions du projet établi par le titulaire.

Dans ce cadre, le titulaire doit procéder a 'examen de la conformité au projet des études
d’exécution établies par les entreprises et délivrer son visa.

Ce visa est préalable a tout commencement d’exécution et concerne indifféremment les
plans, notes de calcul, procédures particuliéres et dossiers de demande d’agrément des sous-
traitants.

Pendant la période de préparation de chantier, I'entreprise titulaire du marché de travaux
élabore le calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation avec le maitre
d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre intégre dans ce calendrier un synoptique récapitulant 'ensemble
des études, plans d’exécution, plans de synthése, soumis a son visa ou bien a I'avis du CSPS
le cas échéant.

Le défaut de fourniture de ce document fait obstacle a tout reglement, méme partiel, de
'exécution de I'élément VISA.

Pendant la période d’exécution des travaux, le maitre d’ceuvre édite mensuellement la liste des
plans d’exécution émis par les entreprises, en y faisant figurer la date des visas, le responsable
du visa et le statut du plan (nouvel indice, réserves, observation, refus d’approbation...etc).

Le maitre d’ceuvre assure la cohérence des documents d’exécution des différents corps d’état.
Il s’assure que I'entrepreneur a respecté les prescriptions du marché ainsi que I'optimisation
des codts de la construction.

Le maitre d’ceuvre dispose d’un délai fixé pour viser les documents d’exécution des entreprises
lors de leur premiére présentation. Ce délai comprend I'éventuel avis du contréleur technique
préalable a celui du maitre d’ceuvre. De méme le marché prévoit un délai de deuxiéme
présentation au visa. Outre les pénalités encourues et dans I'’hypothése ou le non-respect de
ce délai de visa entraine des codlts supplémentaires supportés par le maitre de I'ouvrage, le
remboursement de ces surcolts sera réclamé en sus au maitre d’ceuvre. Cette disposition ne
s’applique pas dans le cas ou le retard est motivé par une complexité particuliére non prévisible
ou par un manquement du maitre d’ouvrage.

Les dossiers d’agrément des sous-traitants sont considérés comme des documents
d’exécution. Au titre du visa de ces documents, le maitre d’oeuvre doit formuler un
avis sur :

+ la capacité financiére et le niveau d’assurance du sous-traitant ;

.+ la capacité technique du sous-traitant, en égard aux qualifications demandées par le
maitre de I'ouvrage vis-a-vis des moyens exposés dans le dossier d’agrément ;

+ les chantiers éventuels que le maitre d’ceuvre a géré avec le sous-traitant.

Les livrables attendus de cette mission sont les suivants :
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Un document récapitulant les études, plans d’exécution, plan de synthése a remettre
par les entreprises ;

Un planning de remise des visas régulierement mis a jour ;

Une copie de I'ensemble des visas délivrés ;

Un document récapitulant les dates de visa par le maitre d’ceuvre et le contrdleur
technique des études, plans d’exécution et plans de synthése émis durant la durée des
travaux.

Définition de la mission DET

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de :

e s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation

respectent les études effectuées ;

s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du
ou des contrats de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur,
ni omission, ni contradiction décelables par un homme de l'art ;

s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats
de travaux, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne |'application effective d'un
schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;

délivrer tous ordres de service et établir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution
du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,
organiser et diriger les réunions de chantier ;

informer systématiguement le maitre de l'ouvrage sur l'état d'avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par
le ou les entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final
établi par I'entrepreneur, établir le décompte général ;

donner un avis au maitre de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par

I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
maitre de l'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi
gu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.

Les livrables attendus pour la mission de DET sont a minima :

ordres de service, permettant au maitre d’ceuvre d’ordonner des prestations aux
entreprises ;

rédaction des compte-rendus de réunion de chantier lors de la réunion de chantier et
signature par les parties a la fin de la réunion ;

admission des fournitures, permettant au maitre d’ouvrage de formaliser sa
décision sur I'admission des fournitures livrées par les entreprises ;

proces-verbaux contradictoires, par lesquels le maitre d’ceuvre constate avec les
entreprises les quantités mises en ceuvre.

Définition de la mission AOR

Cette mission d’assistance aux opérations de réception (AOR) a pour objet :

d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur
levée ;

de procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage ;
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de constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires a I'exploitation de
'ouvrage, a partir des plans conformes a I'exécution remis par les entreprises, des
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d’éléments d’équipements mis en ceuvre.

Les opérations préalables a la réception font I'objet d’'un procés-verbal établi dans les conditions
fixées a l'article 41 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.

Sous un délai de 5 jours, le maitre d’ceuvre signale a I'entrepreneur s’il a proposé ou non au
représentant du pouvoir adjudicateur la réception de 'ouvrage et lui transmet l'intégralité de ses
propositions.

Les mémes clauses s’appliquent aux procés-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont
'exécution a fait I'objet de réserves lors de la réception, et aux propositions complémentaires
correspondantes du maitre d’ceuvre a la personne publique.

Les mémes dispositions sont appliquées s’il y a recours a des réceptions partielles.

Plusieurs documents sont attendus lors de la phase de réception des travaux et de mise en
service :

proces-verbal des opérations préalables a la réception ;

proposition du maitre d’ceuvre, par laquelle il formalise ses propositions relatives a la
réception des ouvrages ayant fait I'objet d’'opérations préalables ;

décision de réception ou de non réception, permettant au maitre d’ouvrage de formaliser
sa décision relative a la réception ou non des travaux apres la réalisation des opérations
préalables a la réception des ouvrages, I'établissement du proces-verbal qui les
consigne, et les propositions du maitre d'ceuvre ; il permet au maitre d’ouvrage
d’'indiquer s'’il décide de prononcer la réception avec ou sans réserve, et de fixer la date
qu’il retient pour 'achévement des travaux ;

procés-verbal de levée des réserves ;

propositions du maitre d’ceuvre et décision du maitre d’ouvrage relatives a la levée des
réserves, permettant au maitre d’ceuvre de formaliser ses propositions relatives a la
levée des réserves ; il est renseigné par le maitre d’ceuvre et transmis au maitre
d’'ouvrage aprés la réalisation des opérations relatives a la levée des réserves et
I'établissement du procés-verbal qui les consigne.

le dossier des ouvrages exécutés (DOE), constitué par le maitre d’ceuvre a partir des
éléments a fournir par les entreprises titulaires des marchés de travaux ; il doit étre
suffisamment exhaustif pour permettre I'exploitation et la maintenance de I'ouvrage dans
des conditions satisfaisantes de fonctionnement, de fiabilité, de maintenabilité et de
sécurité.

L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage pendant la période de garantie de parfait
achévement ainsi que pendant garantie de reprise des aménagements sur 3 ans
Ces garanties portent sur travaux paysagers ainsi que le bon fonctionnement hydraulique.

5.2 Le détail des missions complémentaires

Le détail des missions complémentaires est le suivant :

Mission complémentaire 1 :

Dans le cadre de sa mission, le titulaire devra élaborer un plan de gestion de la zone humide
créée, a destination des futurs exploitants du site, en vue d’assurer sa pérennité écologique et

fonctionnelle sur le long terme. Cette prestation inclut notamment les éléments suivants :

e Larédaction d’'un plan de gestion détaillé, précisant :
e les objectifs écologiques a atteindre,
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e |es modalités de suivi de la fonctionnalité de la zone humide,

¢ les interventions d’entretien courant a réaliser a court, moyen et long terme,

¢ les indicateurs de performance a suivre, en lien avec les objectifs fixés par 'arrété
préfectoral.

La production de :

e une fiche opérationnelle de suivi écologique, synthétique, destinée a guider les actions de
contrdle de la fonctionnalité écologique (suivi de la mégaphorbiaie, du boisement alluvial,
etc.) ;

¢ une fiche de suivi de I'entretien régulier, identifiant les opérations a mener selon les
périodes de I'année (fauche, débroussaillage, contréle d’espéces invasives, etc.) ;

¢ un planning pluriannuel des interventions, organisé par tranches temporelles (N, N+1,
N+3), avec échéances indicatives et fréquence des actions.

Articulation avec la DRIEAT — Police de I'eau

Cette mission devra étre menée en parallele des phases AVP/PRO. Le plan de gestion et les
documents associés seront transmis a la DRIEAT — Police de I'eau pour instruction et validation
obligatoire, conformément aux prescriptions de I'arrété préfectoral autorisant le projet.

Aucune validation du RPA ne pourra intervenir sans I'accord explicite de la DRIEAT.

Le maitre d’ceuvre devra intégrer les éventuelles remarques ou demandes de compléments
formulées par la DRIEAT a l'issue de l'instruction. Il assurera, le cas échéant, plusieurs allers-retours
avec les services instructeurs jusqu’a I'obtention de I'avis favorable.

Références temporelles

Le plan de gestion devra intégrer une trajectoire de suivi sur 20 ans, comme exigé dans l'arrété
préfectoral, et proposer des jalons de contréle aux horizons N, N+1 et N+3, avec une attention
particuliere portée aux premiéres années de fonctionnement écologique du site.

Mission complémentaire 2 :

Le maitre d’ceuvre sera chargé de I'élaboration des dossiers de consultation relatifs aux contréles
extérieurs, suivi de la consultation et analyse des offres.
Le maitre d’ceuvre sera chargé de I'élaboration des dossiers de consultation relatifs aux contréles
extérieurs. Cette mission a pour objet :

- détablir les piéces technigues et financiéres des dossiers de consultation ;

- de préparer et d’analyser les candidatures ;

- danalyser les offres des entreprises ;

- de préparer les mises au point nécessaires pour la passation du marché de controles

extérieurs ;
- de suivre la prestation de contrdle extérieur.

Mission complémentaire 3:

Elaboration et contrdle du plan de gestion des déchets de chantier. Le contenu du plan devra
comprendre au moins :
- la quantification des déchets de chantier prenant en compte la catégorie des déchets selon
la nomenclature des déchets et les filieres matériaux ;
- le recensement des filieres de traitement existantes et prévues ainsi que leurs capacités ;
- la détermination des installations nouvelles nécessaires dans une logique de proximité ;
- un bilan de la gestion des ressources en matériaux et du recours aux matériaux recyclés.
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Un contrdle rigoureux concernant le respect du plan élaboré sera effectué tout au long de la phase
travaux.

Mission complémentaire 4 :

Suivi et bilan NO N+1 N+2 jusqu’a la fin de garantie de reprise des aménagements sur 3 ans
conformément a l'arrété préfectoral et son complémentent annexe, concernant le volet D pour la
compensation zone humide.

Réalisation d’'un dossier pour la DRIEAT pour chaque année correspondante.

6.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations

En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale estimée pour I'exécution de
I'ensemble des prestations est de 2 ans.

6.2 - Durée du contrat

L'exécution des prestations de la tranche ferme débute & compter de la date de natification du
contrat.

Ces délais partent, pour la tranche ferme, a compter de la date de notification du marché et, pour
les tranches optionnelles, a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer
I'exécution des prestations de la tranche considérée.

6.3 - Délais et pénalités appliqués aux éléments de mission :

L’ensemble des pénalités (de retard et autres) sont appliquées sans mise en demeure préalable,
sans invitation préalable faite au titulaire a présenter ses observations (par dérogation a l'article
16.2.4 du CCAG-MOE), et sont cumulables dans leur montant, sans seuil d’exonération (par
dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE).

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de retard et des
autres pénalités n’est pas plafonné.

L’ensemble des pénalités (de retard et autres) s’entendent par jour ouvré (sauf mention autre) et ne
sont pas soumises a la TVA.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans I'exécution des délais définis
ci-dessous, le titulaire subit une pénalité journaliere définie dans le tableau ci-apres.

Les délais d’exécution,ainsi que les pénalités appliquées par jour en cas de retard du maitre d’ceuvre
dans les taches ou la remise des livrables pour chaque tranche, sont définis comme suit :

-Eléments de mission AVP/PRO :

Définition de la tache Point de départ du délai Délai (jours | Pénalité
ouvrés)
Etablir et diffuser les Date de réunion 3 jours 200 €

comptes rendus de réunion
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Remise du dossier Date précisée dans la décision du RPA| 30 jours 300 €
pour commencer I'exécution de I'élément
de mission ou date de réception de cette
décision si celle-ci est postérieure.
Reprendre le dossier Date de transmission des demandes 10 jours 300 €
de compléments par le MOA ou date de
réception de cette demande si celle-ci est
postérieure.
Eléments de mission ACT :
Définition de la tache Point de départ du délai Délai (jours| Pénalité
OUVIés)
Remettre le Dossier de Date de l'ordre de service du RPA | 20 jours 300 €
consultation des entreprises (DCE) | de commencer la procédure de
rédaction du DCE
Intégrer des observations au DCE | Transmission des observations 5 jours 300 €
Répondre aux questions des| Date de transmission de la question 3 jours 300 €
entreprises par le MOA
Fournir le(s) rapport(s) d’analyse |Date de la remise au titulaire des 15 jours 300 €
des offres plis contenant les offres
Intégrer les modifications a Date de transmission des demandes| 5 jours 300 €
'analyse des offres de compléments par le MOA ou date
de réception de cette décision si
celle-ci est postérieure.
Remettre le rapport de mise au point| Date de transmission des demandes| 5 jours 300 €
par le MOA
-Eléments de mission VISA :
Définition de la tache Point de départ du délai Délai (jours| Pénalité
0uVvrés)
Viser des documents Remise des documents par 8jours | 300€
d’exécution d’indice 1 |’entreprise_
Viser des documents d'indice Remise du document par I'entreprise | 5 jours 300 €
supérieur a 1
Viser des .demandes d’agrément | Remise du dossier complet de 4 jours 300 €
de sous-traitants demande par I'entreprise
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Remettre le document récapitulant | Notification de I'OS de démarrage de | 4 jours 300 €
les études, plans d’exécution, plan| |a période de préparation a
de synthése a remettre par les| [|entreprise travaux
entreprises
Remettre le document récapitulantDemande d'OPR de [Ientreprise/l5 jours 300 €
les dates de visa par le MOE, planstravaux
d’exécution et plans de synthése
émis durant toute la durée des
travaux, ainsi que les justifications
associéees
-Eléments de mission DET :
Définition de la tache Point de départ du délai Délai (jours| Pénalité
OUVIés)
Diffuser les comptes rendus de Date de la réunion 3 jours 200 €
réunion
Procéder aux constatations. Date de la demande de 5 jours 200 €
I'entrepreneur

Notifier les ordres de service | Date de réception de la décision du 3 jours 200 €
consécutifs aux décisions du RPA RPA
Avis motivé sur des réserves Date de réception de la réserve 5 jours 200 €
formulées par une entreprise sur
un ordre de
service
Instruire les mémoires de Date de réception de la réclamation| 15 jours 200 €
réclamation de I'entrepreneur
en phase d’exécution.
Analyser les propositions de devis en | Date de réception de la proposition| 5 jours 200 €
vue de [I'établissement d'un prix | de devis ou de prolongation
provisoire ou d'une demande de
prolongation de délai.
Vérifier les projets de décompte| Date de l'accusé de réception du| 5 jours 700 €
mensuels, établissement et document de [I'entreprise déposé
transmission sur Chorus
des états d’acompte correspondants
Veérifier les projets de décomptes des 3 |a plus tardive des 2 dates suivantes| 10jours | 1000 €
marchés de travaux et établir les |
décomptes généraux et soldes. . 7 jours aprés la réception

du projet de décompte final ;

. 7 jours apres la publication de
'index de référence permettant
la révision du solde.
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Avertir le RPA de l'atteinte de la Date de réception de la lettre du 3 jours 700 €
masse des travaux. titulaire prévue a l'article 14.4 du
CCAG Travaux

-Eléments de mission AOR :

Définition de la tache Point de départ du délai Délai (jours| Pénalité
0uVvrés)
Procéder aux Opérations Date de réception de lavis de| 20 jours 1000 €
Préalables a la Réception (OPR). |I'entrepreneur ou date prévisible
d’achévement des travaux indiquée
dans
lavis.
Effectuer le compte rendu des OPR | Date des OPR 1 jour 300 €
Proposer la réception au RPA et/ Date du procés-verbal des OPR 5 jours 300 €

notifier la proposition de réception
a l'entrepreneur.

Remettre le Dossier des Aprées réception par le titulaire de 20 jours 300 €
Ouvrages Exécutés (DOE) au tous les documents dus par les

maitre de entrepreneurs.

ouvrage.

Procéder a 'examen des désordres | Date de saisine par le RPA 3 jours 300 €

signalés pendant la Garantie de
Parfait Achévement (GPA)

Etablirle(s) procés-verbal(aux) de| Visite(s) de levée des réserves 5 jours 300 €
levée des réserves.

Réunion de constat de garantie de | Date de fin de garantie de reprise 15 jours 300 €
reprise

Rapport de fin de garantie de Tenue de la réunion de fin de garantie] 5 jours 300 €
reprise de reprise

Réunion de fin de GPA Date de fin de GPA 15 jours 300 €
Rapport de fin de GPA Tenue de la réunion de fin de GPA 5 jours 300 €

[1 Certains documents (piéces nécessaires a I'ouverture au public, au fonctionnement et a la
maintenance de I'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables
a la réception

-Eléments de missions complémentaires :

Définition de la tache Point de départ du délai Délai (jours| Pénalité
ouvrés)

MC1
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Elaboration d’un manuel de gestion | Date précisée dans l'ordre de service| 15 jours 100 €
de la zone humide a destination des | du RPA pour commencer I'exécution
exploitants de I'élément de mission ou de la date
de réception de cette décision si
celle-ci est postérieure.
Reprise suite aux retours du MOA Réception des remarques du MOA 5 jours 100 €
MC2
Pieces techniques et financiéres des |Date précisée dans l'ordre de 15 jours 100 €
dossiers de consultation relatifs aux [service du RPA pour commencer
contrbles extérieurs de la phase 'exécution de [I'élément de
chantier mission ou de la date de réception
de cette décision si celle-ci est
postérieure.
Reprise suite aux retours du MOA Réception des remarques du 5 jours 100 €
MOA
MC3
Elaboration du plan de gestion des  [Date précisée dans lordre de 10 jours 100 €
déchets de chantier service du RPA pour commencer
l'exécution de ['élément de
mission ou de la date de réception
de cette décision si celle-ci est
postérieure.
Reprise suite aux retours du MOA  |Réception des remarques du 5 jours 100 €
MOA
MC4
Elaboration du dossier année N Date précisée dans l'ordre de 15 jours |100€
service du RPA pour commencer
'exécution de TI'élément de
mission ou de la date de réception
de cette décision si celle-ci est
postérieure.
Reprise suite aux retours du MOA  |Réception des remarques du 5 jours 100 €
MOA

Par dérogation a I'article 21 du CCAG MOE, si le maitre d’ouvrage ne notifie pas de décision, les
prestations ne sont pas considérées comme admises.

La décision du maitre d’ouvrage d’ordonner le démarrage d’'un élément de mission de maitrise
d’oeuvre ne vaut pas admission tacite de I'élément de mission précédent.

En cas de non respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a l'article 11 Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de
retard, est fixé & 1,00/3000 du montant du décompte général.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses

créances des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 1,00/3000 du montant initial du
marché.

6.4- Intéréts moratoires

Indépendamment de I'application éventuelle de pénalités de retard, si du fait d’'un retard imputable
au maitre d’ceuvre, la personne publique est contrainte de verser des intéréts moratoires aux
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entrepreneurs concernés, la quote-part des intéréts moratoires imputable au retard du maitre
d’ceuvre sera remboursée par le maitre d’ceuvre a la personne publique.

Un état des intéréts moratoires effectivement versés et de la quote-part imputable au maitre d’'ceuvre
sera établi par la personne publique et proposé au maitre d’ceuvre. A la réception de cet état, le
maitre d’ceuvre disposera d’un délai d’'un mois pour émettre ses observations éventuelles. Passé
ce délai, le maitre d’ceuvre, s'il ne I'a pas contesté, sera réputé avoir accepté cet état.

Le maitre d’ceuvre se libérera alors des sommes dues a ce titre par paiement a réception du titre de
perception émis par la personne publique.

6.5 -Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine I'application d’'une pénalité forfaitaire de 100 € par demande présentée.

En cas d’absence a un rendez-vous auquel il aura été convoqué par le représentant du maitre
d’'ouvrage, la MOE encourt une pénalité forfaitaire de 500 €, sans mise en demeure préalable.

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salari€, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché. Le montant de cette pénalité ne
pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction pénale par le Code
du travail en matiére de travail dissimulé.

En cas de non-respect de la réglementation en vigueur concernant les travailleurs détachés ou
étrangers, le titulaire sera soumis a une pénalité forfaitaire de 1000 euros sur simple constat (et
sans mise en demeure préalable). Cette pénalité ne pourra en aucun cas exonérer le titulaire des
poursuites prévues par la Iégislation.

En cas de constatation du conflit d’'intérét, le titulaire se verra appliquer une pénalité forfaitaire de
500 euros.

En cas de non remise de l'attestation sur 'honneur afin de justifier qu’il n’y a pas de conflit d’intérét,
le titulaire se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 500 euros.

En cas de constatation du non-respect de I'obligation de confidentialité, le titulaire se verra appliquer
une pénalité forfaitaire de 500 euros.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de fixer de nouveaux délais nécessaires a la bonne
réalisation des prestations. Le cas échéant, ces délais seront fixés par un ordre de service adressé
au titulaire précisant le point de départ du délai et le montant des pénalités.

6.6 -Sujétion particuliére au marché

Le maitre d’oeuvre mettra en place, dés le début de sa mission, des outils de planification et
d’ordonnancement de I'opération. |l s’agit en particulier de s’assurer du bon déroulement des études,
des autorisations administratives requises, des travaux. Le maitre d’oeuvre devra notamment tenir
un calendrier détaillé a jour jusqu’a la fin de son contrat. Il assurera également un suivi financier en
colt complet sur toute la durée de sa mission.

Le titulaire du présent marché devra organiser toutes les réunions nécessaires a la bonne exécution
du marché. Cela implique également qu’il aura a sa charge I'établissement de tous les compte-
rendus de réunions sur la durée globale du marché. Lors de I'établissement de son offre, il devra en
tenir compte.
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7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

7.2 - Forfait de rémunération
Les modalités de rémunération des prestations sont définies par tranche.

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé a
I'acte d'engagement par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de
l'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission
AVP/PRO.

Le forfait définitif de rémunération est fixé dans les conditions suivantes :

Un avenant arréte définitivement le co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre
d'ceuvre et le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1,
L. 2432-2 et R. 2432-2 a R. 2432-7 du Code de la commande publique.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre
de la méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans
le cadre de la réalisation de 'opération.

7.3 - Modalités de variation des prix

Par dérogation aux articles 10.1.1. et 10.1.2. du CCAG-MOE, les prix du marché sont réputés établis
sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres de la
consultation, ou de remise des offres finales ; ce mois est appelé " mois zéro ". Il est indiqué en
page de garde de I'acte d’engagement.

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par la formule :

Cn = 15.0% + 85.0% (ING (n-6) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du
nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opere sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment
de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index ING «
Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».
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7.4 -Prix nouveaux

Les prix nouveaux constituent la rémunération des prestations de maitrise d’ceuvre rendues
indispensables suite a des modifications de programme décidées par le maitre d’ouvrage ou a
des modifications dans la consistance du projet s’imposant au maitre d’ouvrage.

Ces modifications sont notifiées au titulaire par ordre de service du représentant du maitre
d’ouvrage ou de son assistant.

Par dérogation a l'art.14 du CCAG MOE, l'ordre de service mentionné a l'article précédent
définit les prestations nouvelles ou modificatives. Ce méme ordre de service notifie au titulaire
un ou des prix provisoires pour le réglement de ces prestations. Ce ou ces prix constituent des
prix nouveaux.

Les prix nouveaux sont des prix forfaitaires. Ils sont arrétés par la personne publique aprés
consultation du titulaire. Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mémes bases que les
prix du marché de maitrise d’ceuvre, notamment aux conditions économiques en vigueur au
mois d’établissement de ces prix (mois zéro).

Les prix nouveaux tiendront compte des critéres d’étendue et de complexité des prestations
nouvelles et du taux de rémunération de la mission de base déja contractée.

Les prix nouveaux sont, dans un premier temps, provisoires. Ce sont des prix d’attente qui
n’impliquent ni 'acceptation de la personne publique ni celle du titulaire. lls sont appliqués pour
I'établissement des décomptes jusqu’a la fixation des prix définitifs.

Acceptation des prix provisoires :

Le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de 15 jours suivant
'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observations a la personne
publique en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose.

Prix définitifs :

Lorsque le représentant du maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix
définitifs, ceux-ci font 'objet d'une modification de marché en cours d’exécution.

7.5 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Maitrise d'ceuvre.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur
a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication
contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de 'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche
affermie, si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze
mois, l'avance est égale a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus
divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé & 10,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.
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Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement
ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

8.2 - Garanties financieres de l'avance
Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-
MOE.

Pour chaque tranche, les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement
de la mission, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous :

Tranche | Code mission Acompte(s) Pourcentage
TF En fonction de 'avancement des études 60.0
A la remise du dossier AVP/PRO 20.0
AVP/PRO Apres approbation et obtention des 20.0
autorisations administratives '
correspondantes
Apres approbation par le RPA du dossier 50.0
de consultation des entreprises (DCE)
ACT A la remise du rapport de I'analyse des 15.0
offres
Aprés mise au point des marchés de 20.0
travaux
A la notification des marchés de travaux 15.0
A la remise d’'un document soumis au 10.0
visa du MOE et au CT '
VISA En fonction de 'avancement des travaux 80.0
A la remise d’un document récapitulant 10.0
les dates de visa par le MOE et le CT '
DET En fonction de 'avancement du montant 100.0
es travaux
Apres réception de derniére proposition 30.0
avec/sans réserve adressée par titulaire '
Apres acceptation sans réserve de tous 20.0

les décomptes généraux
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Apres réception de la derniére

- > . 20.0
proposition de levée des réserves
AOR adressées
Aprés réception par RPA de la totalité 20.0
des Dossiers des Ouvrages Exécutés '
(DOE)
Apres la fin du délai de garantie de 10.0
parfait achevement du marché de '
travaux
A la remise du plan de gestion au RPA 60.0
avant validation du RPA et de la '
MC1 DRIEAT.
Apres échanges avec le service 40.0
instructeur et RPA et approbation du
Maitre d’ouvrage
A la validation du DCE du marché de 60.0
TOO001 contréles extérieurs par le Maitre '
MC2 d’ouvrage
A la notification du marché de controles 40.0
extérieurs '
TO002 A la remise du plan de gestion 60.0
MC3 Apres approbation du Maitre d’ouvrage 40.0
TO003 MC4 A la remise du rapport N 20.0x 3

Apreés approbation du Maitre d’ouvrage

10.0x 2 et 20.0
pour la derniére

année
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9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépat, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie €électronique correspond a la
date de notification du message électronigue informant l'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le
systeme d'information budgétaire et comptable de |'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

Identifiant de la structure publique (SIRET) : 130 017 791 00034 ;
Le numéro de marché qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la notification du marché

Le code du service exécutant de la dépense : 802 ;
Le numéro d’engagement juridique (EJ) qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché et sera spécifiqgue a chaque tranche.

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.

10.1 - Jusqu'ala passation des marchés de travaux
Les dispositions concernant I'engagement du maitre d'ceuvre sont fixées par tranche.

Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiéere comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du
programme annexe.
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Définition du colt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement :

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de la mission AVP/PRO sur la base du codt
prévisionnel des travaux.

Le calcul de ce co(t prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5,00 %
Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chagque fois gqu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance
et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des
marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage
le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si aprés fixation du co(t prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére
sur le codt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors
fixé par avenant.

Prise en compte des éléments de l'arrété complémentaire :

Un dossier de porter a connaissance concernant le projet de compensation de la zone humide sur
le parc du Patis a Meaux sera déposé auprés de la police de I'eau au mois de juin 2025.

Un retour de la préfecture, sous la forme d’un arrété complémentaire, modificatif ou annexe a l'arrété
principal, est attendu au second semestre.

Le maitre d’ceuvre sera tenu d’intégrer ses prescriptions dans le dossier AVP/PRO.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre
d'ceuvre établit le colt de référence des travaux selon la formule suivante :

Codt de référence des travaux = colt cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement

Le colt cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de l'offre ou des offres
considérée(s) comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.

Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre I'index TP01 du mois m0O du marché de
maitrise d'ceuvre, et I'index TP01 du mois mO de Il'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est
arrondi au millieme supérieur.

Conséquences du non respect de I'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut
déclarer sans suite I'appel d'offres. Il peut également demander la reprise des études dans un délai
de 30 jours. Le maitre d'ceuvre a I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial
et sans que cela n'ouvre droit & aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et apres acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours a
compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de
lancer une nouvelle procédure.
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10.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux

Colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal
a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre
s'engage a le respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois mO du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,00 %
Seuil de tolérance = codt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le co(t constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant,
en prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et
avenants, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le codt de référence est le colt constaté a I'exclusion des co(ts supplémentaires non imputables a
la maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non respect de I'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 5,00 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique,
le montant de cette pénalité ne pourra excéder 5,00 % du montant de la rémunération des éléments
de mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de
l'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux €éléments de mission
précédemment cités.

Examen et avis sur les devis établis par I'entrepreneur

Le maitre d’ceuvre est chargé de procéder a I'analyse critique technique et financiére de toutes les
propositions de prix établies par I'entrepreneur, qu’elles soient spontanées, a l'initiative du maitre
d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre entame une négociation de ces devis avec I'entrepreneur sur la base des sous-
détails de prix du marché et sur la base de listings références par la profession (CSTB,...). La
négociation est consignée par écrit et transmise ensuite au conducteur d’opération. Le maitre
d’ceuvre conserve les versions successives d'un méme devis qu'il transmet également au
conducteur d’opération, accompagnées de toutes les piéces susceptibles d’éclairer la décision du
maitre d’ouvrage sur sa décision.

La procédure aboutit alors, soit a la création d’'un prix provisoire, soit a I'établissement d’une
modification de marché en cours d'exécution. Le maitre d’ceuvre établit alors un rapport de synthése
circonstancié qu’il transmet au conducteur d’opération. Ce rapport relate précisément I'analyse
technique et financiére de toutes les propositions établies par I'entrepreneur et justifie leurs
incidences financiéres sur le marché de travaux.

Réserves sur ordres de service et mémoire de réclamation :
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e Ordres de service :

Le maitre d’ceuvre procéde aux analyses des réserves formulées par I'entreprise sur un ordre de
service. Les conclusions de la maitrise d’ceuvre font I'objet d’un avis motivé en respect du délai
fixé a l'article 6.3 du présent CCP.

e Mémoires en réclamation :

Si un entrepreneur dépose un mémoire en réclamation, le maitre d’ceuvre en assure le traitement
dans les délais prévus a l'article 6.3 du présent CCP.

Il instruira la totalité de ces mémoires, quel que soit leur nombre.

Dans I'hypothése ou un mémoire apporte des éléments mettant sérieusement en cause la
responsabilité du maitre d’ceuvre, le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de confier a ses
services ou a un autre prestataire le soin de procéder a l'instruction du mémoire en réclamation.
Dans ce cas, le maitre d’ceuvre est tenu d’apporter sa coopération au prestataire désigné par le
maitre d’ouvrage.

Connaissance des lieux et des conditions de travail :

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance de la nature et de 'emplacement des travaux, des
conditions générales et locales et, particulierement, des conditions relatives aux moyens de
communication et de transport, d’accessibilité au chantier.

Par ailleurs, le Titulaire reconnait avoir une connaissance compléte des installations existantes et
de leurs conditions de fonctionnement.

Les conséquences des erreurs et carences du Titulaire dans l'utilisation des renseignements mis a
disposition ne pourront que demeurer a sa charge.

Travaux modificatifs ou supplémentaires :

e Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d’une fiche de travaux modificatifs rédigée
par le titulaire et comprenant son estimation aux conditions économigques au Mois Mo travaux-

Ces modifications sont classées par le maitre d’ouvrage sur proposition du titulaire dans l'une
des catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colt du projet demandées par le maitre
d'ouvrage ou ne relevant pas de la catégorie 2 ou relevant de sujétions techniques imprévues.

L’incidence financiere de ces modifications n’est pas prise en compte dans le co(t total définitif
des travaux.

Le titulaire estime l'incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en
la justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de l'article 7 ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par suite d’erreurs de

conception, d’'imprévisions, d’'imprécisions ou d’adaptations dans les études du titulaire ou dans
le visa du titulaire
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sur les études d’exécutions ou d’erreurs dans la direction d’exécution des travaux par le titulaire
ou l'assistance aux opérations de réceptions.

L’incidence financiere des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une
rémunération complémentaire du titulaire.

e Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatives, et les propositions de classement, établies par le titulaire,
sont soumises a validation du RPA.

La validation du RPA relative aux travaux madificatifs ou supplémentaires est portée sur la fiche
de travaux modificatifs rédigée par le titulaire.

Dans le cas ou le co(t des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a I'estimation
du titulaire, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifi€ée pour acceptation et décision par
le RPA.

Suivi de I'exécution des travaux :

Conformément aux dispositions de l'article 5 du présent CCP, la “direction de I'exécution des
contrats de travaux” incombe au titulaire qui est I'unique responsable du contréle de I'exécution des
ouvrages. A ce titre, il est 'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Autres obligations découlant du CCAG Travaux :

e Atteinte de la masse des travaux :

Le maitre d’ceuvre est tenu d’avertir le maitre d’ouvrage de la réception de la lettre mentionnée a
I'article 14.4 du CCAG travaux avertissant que I'entreprise va atteindre la masse initiale des travaux,
dans le délai prévu a l'article 6 ci-aprés.

¢ Demande de prolongation de délai :

Dans le cas ou I'entreprise demande une prolongation de délai dans les conditions précisées a
l'article 18.2 du CCAG travaux, le maitre d’ceuvre doit fournir un avis motivé au maitre d’ouvrage,
dans le délai prévu a l'article 6 ci-apres.

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Adresse d'exécution :

Voies Navigables de France - Direction de I'lngénierie et de la Maitrise d’Ouvrage
18 quai d'Austerlitz
75013 PARIS

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur ou par messagerie dématérialisée. Le titulaire est alors réputé avoir
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recu cette notification a la date et heure de I'envoi effectué par l'acheteur (a une adresse mail
mentionnée par le titulaire dans les documents particuliers du marché), par dérogation aux
dispositions des articles 3.1 et 3.2 du CCAG-MOE.

11.1 - Organisation des réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des
travaux jusqu'a leur réception.

Fréquence des réunions : Hebdomadaire

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours
ouvrés qui suivent la réunion.

11.2 - Emission des ordres de services

Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie
au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur
dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 10 jours a compter
de la décision du maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a
I'application d'une pénalité journaliére de retard fixée a 1,00/3000 du montant du marché.

Toutefois les ordres de service portant sur un des volets listés ci-aprées, et d'une maniére générale
tout ordre de service susceptible d’avoir une incidence financiére, ne pourront étre émis par le
maitre d’ceuvre qu’aprés accord explicite du Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) :

- travaux supplémentaires ou madificatifs ;

- augmentation de la masse initiale des travaux ;

- date de commencement d’'une période de préparation ou d’'une période d’exécution ;

- date de démarrage d’un délai partiel d’exécution de travaux ;

- modification de délais d’exécution en dehors de ceux prévus en cas de journées
d’intempérie ;

- interruption ou ajournement de travaux (sauf en cas de danger grave et imminent
intéressant la sécurité) ;

- affermissement d’'une tranche optionnelle ;

- prix nouveaux pour des ouvrages ou travaux non prévus ;

- planning d’exécution.

Les ordres de service consécutifs & une décision du pouvoir adjudicateur doivent étre notifiés
dans les délais fixés a I'article 6.3 du présent CCP.
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11.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Apres vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le
montant de I'acompte mensuel a régler a lI'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de l'ouvrage,
sur le portail public de facturation, I'état d'acompte correspondant, gu'il notifie & I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur
le portail public de facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre

d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte
général et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro"
et d'activer I'espace de travail "Factures de travaux".

Lorsque I'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au
maitre d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans
Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux
est a la disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro »
(https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-
une-moe/).

11.4 - Arrét de I'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet
du marché, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCP.

La décision d'arréter lI'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de
I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

11.5 - Achévement de la mission
La mission du titulaire s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :

- Expiration du/des délais de garantie de parfait achévement du marché de travaux (GPA
prévue a l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés travaux), apreés la réception sur
demande du maitre d'ceuvre, dans les conditions de l'article 21 du CCAG MOE)

- A la fin de garantie de reprise des aménagements sur 3 ans, si affermissement de la
tranche optionnelle 3 (MC4) .

- LA levée de la derniére réserve
- Linstruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises
Ou lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du titulaire sont globalement remplies.

L’achévement de la mission fait 'objet d’'une décision établie par le RPA, sur demande du titulaire.

Cette décision constate que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
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12.1 -Clauses sociales
Les clauses sociales seront a intégrer dans les DCE travaux.

12.2 -Clauses environnementales

Les prescriptions environnementales, notamment pour la réduction des nuisances, les modalités de
transport, et la qualité environnementale des matériaux seront a intégrer dans les DCE travaux.

Le titulaire du marché de maitrise d’ceuvre est également tenu de respecter les réglementations
applicables en matiére de respect de I'environnement.

Par dérogation a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
I'objet d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire met ses connaissances antérieures au service du maitre d’ouvrage. La conclusion du
marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre
nature afférents aux connaissances antérieures. Le maitre d’ouvrage, le titulaire du marché et les
tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété
intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

14.1 -Application de laréglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection
de la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des

obligations prévues par les huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du
Travail et par le Code du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acceés a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
30.1 du CCAG-MOE.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les
six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution
du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2
a 5 du Code du Travail.
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14.2 -Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francgaise est seule applicable. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais.

Le tribunal administratif compétent lors de litiges résultant de I'application des clauses du CCP
sera le Tribunal administratif de Melun - 43 Rue du Général de Gaulle, 77008 Melun.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du travail, le titulaire, s’il est établi ou domicilié
a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du travail et avant la notification du marché,
le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a
5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas
de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article 134 du Décret n° 2016-360, une
déclaration du sous- traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents
pour I'exécution en sous-traitance du marché N°................... du ... ayant
pour objet

Les demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 4
du présent CCP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francais."

14.3 -Responsabilité

D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes
dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

14.4 -Assurance de responsabilité civile professionnelle

Chaque membre du groupement et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une
police destinée a couvrir leur responsabilité civile autre que décennale en cas de préjudices
causeés a des tiers, y compris le maitre d’'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel
et immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération en cours de réalisation ou aprés sa
réception.
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En cas de travaux sur existants, leurs polices doivent apporter les minimums de garantie suivants

- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

- dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

14.5 -Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1.3 du CCAG-MOE pour justifier 'ensemble de ces garanties, les
titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. lls doivent adresser ces attestations au maitre d’ouvrage au cours du
premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous- traitants, qu’il a acquitté ses primes d’assurances et que les garanties pour le
présent projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I'objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Il notifiera au maitre d’ouvrage toutes modifications affectant son contrat d’assurances (activités
garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ...)

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses
sous- traitants), le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d’une
assurance complémentaire dont le codt sera a la charge du titulaire.

Tout versement d’acompte pourra étre différé si les justifications demandées ne sont pas fournies.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation
de plein droit du marché par le maitre d’ouvrage.

14.6 -Assurances des sous-traitants

Les sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile autre que décennale en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d’ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel, consécutif ou
non, du fait de I'opération en cours de réalisation ou aprés sa réception.

Lorsque le montant des prestations réalisées est inférieur a 20 000 € HT, leurs polices doivent
apporter les minimums de garantie suivants :

- dommages corporels : 100 fois le montant hors taxes des prestations réalisées par
sinistre,

- dommages matériels et immatériels consécutifs ou non : 20 fois le montant hors taxes
des prestations réalisées par sinistre et par année.

Lorsque le montant des prestations réalisées est supérieur ou égal a 20 000 € HT, leurs polices
doivent apporter les mémes garanties que celles des membres du groupement de maitrise
d’ceuvre, précisées au titre précédent.

Pour justifier de 'ensemble de ces garanties, les sous-traitants doivent fournir une attestation
avant la notification de l'acte spécial de sous-traitance au titulaire, émanant de leur propre
compagnie d’assurance. lls doivent adresser ces attestations au maitre d’'ouvrage au cours du
premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, les sous-traitants doivent justifier & tout moment du
paiement de leurs primes.
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14.7 -Assistance au maitre de I’ouvrage dans le cadre de Passurance

Le titulaire devra assistance a la personne publique pour tous les problémes liés a I'application
des polices d’assurance garantissant le chantier, et notamment :

- il vérifiera que les sous-traitants présentés par les titulaires des marchés de travaux
bénéficient d’assurances suffisantes au regard des prestations qui leur seraient confiées

- il veillera a la bonne transmission des justificatifs d’assurance par le titulaire du marché
de travaux ;

- il veillera a l'existence d’une assurance spécifique des matériaux et/ou systémes
constructifs mis en ceuvre ;

- il informera la personne publique de toutes les difficultés rencontrées a ce sujet, par la
rédaction de notes et rapports circonstanciés ;

- il fournira tous documents et explications, assistera a toutes les réunions nécessaires,
aussi bien dans le cadre de la mise en place des polices d’assurances spécifiques a
chaque opération, que dans le cadre de la résolution des sinistres pouvant survenir.

La mise en oeuvre de la clause de réexamen prévue aux articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la
commande publique fera 1’objet d’une décision écrite de VNF sous la forme d’un avenant contractualisant les
modifications apportées.

Conformément aux articles précités, le présent marché public peut étre modifié, dans les
circonstances suivantes :

— En cas d’évolution significative de la durée des travaux, sous réserve que cette
augmentation justifie une rémunération complémentaire ;

— Si des modifications de la réglementation en matiére d’environnement, d’'urbanisme ou
de construction non prévisibles a la date de passation du marché rendent nécessaire des
modifications du programme ou du projet ou la réalisation de prestations
supplémentaires non prévues au marché. L'intégration de ces prescriptions
complémentaires pourra prendre la forme de prix nouveaux ;

— Si, les études relatives au projet de modernisation de I'exploitation et de la maintenance
de VNF ou a la téléconduite des ouvrages nécessitent des adaptations du programme
ou du projet ou la réalisation de prestations supplémentaires non prévues au marché.
L’intégration de ces prescriptions complémentaires pourra prendre la forme de prix
nouveaux ;

— Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens non répertoriés sont
découverts.

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal & 0
%.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues
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aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travalil
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.
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Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€ée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'‘ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Melun est compétent en la matiére.

Les stipulations du CCAG sont applicables a I'exception de I'article 35.3. Par dérogation a ce dernier,
le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire sa décision motivée dans un délai de 90
jours, a compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

- L'article 2 du CCP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 6.3 du CCP déroge aux articles 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3, 16.2.4 et 21 du CCAG - Maitrise
d'ceuvre

- L'article 7.3 du CCP déroge aux articles 10.1.1 et 10.1.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 7.4 du CCP déroge a l'article 14 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 11 du CCP déroge aux articles 3.1 et 3.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 13 du CCP déroge a l'article 24 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 14.5 du CCP déroge a l'article 9.1.3 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 18 du CCP déroge a l'article 35.3 du CCAG - Maitrise d'ceuvre.
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