RN164 — Guerlédan ouest - Coordination Environnementale : CCTP Domaine PI juin 2019

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

(CCTP)

(CCTP N° DREAL-BZH-RN164-Mur-CEE du 16 avril 2025)

Pouvoir adjudicateur

Etat — Ministére de I’aménagement du territoire et de la transition écologique —
Direction régionale de I’environnement, de I’aménagement et du logement
(DREAL) de Bretagne

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)

Monsieur le Directeur Régional de I'Environnement, de 1’Aménagement et du
Logement de la région Bretagne, nommé au ler novembre 2021, par arrété
ministériel en date du 20 septembre 2021, et ayant recu délégation de signature par
arrété préfectoral n°2024/DREAL/DSF, en date du 30 octobre 2024

Objet du marché

Coordination environnemental des travaux de mise a 2 X 2 voies de la RN164 dans
le secteur de Guerlédan, dans sa section ouest entre Caurel et le Rossuliet

Le présent CCTP comporte pages.

1/23 30/07/2025



RN164 — Guerlédan ouest - Coordination Environnementale : CCTP Domaine PI juin 2019¢

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
(CCTP)

SOMMAIRE

Pages

ARTICLE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES.......ccovstureunensenssssssnssessensssssessesssssnes 3
1-1. Objet du MATCRA......cuueiiieriiinriinsniiinsnriissntisssstissssnessssnesssssesssssssssssosssssssssssssssssssssssssssssssassssss 3
1-2. Organisation de 1a qUALIe........ueeneeereensueiseiisensennsnensenssnecssenssnesssessssesssessssesssessssssssssssssases 5
1-3. HiStOrique du Projet.....cccceecccceicssriessnnncssnnicsssnecsssnesssnesssssesssssosssssosssssssssssssssssssssasssssssssssssss 6
1-4. Conditions générales d’eXECULiON.....ccceeereerrseensensreisaensnnnsaensnesssesssnssssesssnssssessssssssssssassssases 8
1-5. Textes réglementaires, rapports et documents de référence...........ceceeeveeesvercsuercsssnerccsnnes 11
1-6. Hy@Ii€ne et SECUTTLE......uccouueineiiiuiiiiiiiniisiinsniisiisssicsessssssssssssssessssssssssssssssesssssssssssssssssssssssses 12
ARTICLE 2. LA MISSION DE CONTROLE EXTERIEUR ENVIRONNEMENTAL....... 12
2-1. ODbjet AU CONLIOI....ueierreressricssnecssanssssanssssassssssnsssassssssssssasssssasssssasssssasssssssssssasssssssssssssassssss 12
2-2. Organisation des PreStationS.. ... . eeeicccisssriccsssssecssssssnesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 13
2-3. Gestion des points critiques et des Points d’ArTet.....c.ccvveierrerssercserssnrcssesssasossesssssossesssssans 16
2-4, RENAUS...cccuueiieeisenisanisencssnessiessnssssesssessssssssnssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssasssssssass 19
ARTICLE 3. DOMAINES D’INTERVENTION DES VISITES DE TERRAIN................... 19
3-1. Généralités 19
3-2. Protection de Pail ... ceeeieeiiiiiinienninenninnniieiiecniisesessieseiscsessessssssssssssssssesssssss 19
3-3. Protection du CAdre de Vie.......cuueenseecsrenisaensnnssnecssnnssaenssncsssesssnessansssacsssesssasssassssassssassssessans 19
3-4. Gestion du Milieu NATUTEL....ccuueiiriirinisiiisieiiiinicssnicsssnicsssnessssnessssnessssssssssssssssssssssssssssssses 20
3-5. Protection de I@al......uecceeicrceicsseeicssnnesssnnessenessssncssssncssssscssssssssssssssssesssssssssssesssssessssssasssses 20
36, BASE @ VIC...c.eieuiiiieiieie ettt et h et et a et et e b et e e e e 22
37 SEOCKAZE. ...ttt ettt ettt na ettt e 23
3-8. GeStion des dECRELS......uuieuieveiirriiisiiiiniiniinninnticstsssessstssstssstessssssesssstessssssssssssssssessssssssnss 23
3-9. Information du PersONNEL......ccccccvericeissnrecssssennecsssnsrssssssnsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 23

2/23 30/07/2025



RN164 — Guerlédan ouest - Coordination Environnementale : CCTP Domaine PI juin 2019.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
(CCTP)

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations du marché concernent une mission de coordination environnementale des travaux
de mise a 2 X 2 voies de la RN164 dans le secteur de Guerlédan, dans sa section ouest entre
Caurel et le Rossuliet.

Le coordonnateur environnemental assure la protection des enjeux environnementaux dans le
cadre des travaux.

Le projet porte sur I’aménagement a 2X2 voies de la RN164 sur 11,8 km sur le secteur de Mir
de Bretagne.
Un phasage des travaux a conduit a découper I’opération en trois parties qui seront réalisées dans
cet ordre chronologique :
* la section ouest entre Caurel et le Rossuliet
* la section est entre le Rossuliet et Colmain, a I’exception du viaduc de Poulancre
* le viaduc de Poulancre, ouvrage d’art non courant n°7

Le présent marché concerne uniquement la la section Ouest. Les principales caractéristiques du
projet sont ainsi :

Défrichement et déboisement

Réalisation des ouvrages d’arts OA6, OAS, OA4 et OA3 et leurs rétablissements, ainsi
que I’ouvrage hydraulique OH5 — PPF E

travaux de terrassement, assainissement, chaussée et équipements, OA2, OH1 et 4
Réalisation de 1’ouvrage d’art OA1 et ses rétablissements, les ouvrages hydrauliques
OH2 — PPF B (en 2 parties) et OH3 — PPF C (en 2 parties) et les PPF-A1 et PPF-A2
ameénagements paysagers

aménagements €cologiques

VYV VYV VYV

Le présent cahier des clauses techniques particulicres définit le réle du coordonnateur
environnemental. Il assure la protection des enjeux environnementaux dans le cadre des travaux
routiers de la RN164. Les enjeux environnementaux regroupent d’une part la réduction de
I’impact de la phase chantier sur I’environnement et d’autre part I’application des mesures
prévues pour compenser les effets permanents du projet.

Les principales missions demandées dans le cadre de ce marché sont les suivantes :
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- Analyse et avis sur les documents transmis par les entreprises de travaux.

- Vérification du respect des prescriptions de I’arrété d’autorisation environnementale et de
I’application des PRE des entreprises de travaux.

- Vérification de I’absence d’especes protégées dans les emprises au démarrage des travaux ou a
certaines périodes, puis déplacement si nécessaire.

Les prestations attendues dans le cadre de ce marché consistent en la réalisation par le titulaire
des éléments suivants :

- Appropriation de la mission avec production d’une note de synthese.

- Appropriations des documents généraux de chaque marché (CCTP, SOPRE) avec production
d’une note de synthése par marché.

- Analyses des documents spécifiques et avis sur les documents listés au 2-2.3 du CCTP pour
chaque marché.

- Visites de terrains avec production des comptes-rendus de visite.

- Expertises ponctuelles en fonction des constats effectués avec production des comptes-rendus
d’expertise.

- Dossier de syntheése pour chaque marché.

- Participation aux diverses réunions avec production des comptes-rendus de réunion.

Les prestations de coordination environnementale concerneront plus précisément les 6 marchés
suivants:

Parties techniques Délais Départs délais
Marché défrichement déboisement Ouest 24 mois entout |01/01/26

(6 semaines TF +

5 mois TO)
Marché OAC n°1 Ouest 20 mois 01/06/26
Marché TACE Ouest 36 mois 01/08/27
Marché OAC n°2 Ouest 14 mois 01/03/27
Marché Aménagements paysagers Ouest 10 mois 01/06/28
Marché aménagements écologiques Ouest 15 mois 01/06/28

Ces dates de démarrage et délais de marchés sont donnés a titre indicatif.
Un planning prévisionnel des travaux sera fourni au démarrage de la mission.
Il est & noter que le calendrier est prévisionnel et qu’il est donc susceptible d’évoluer.

Le coordonnateur environnemental devra vérifier que les dispositions prescrites dans I’arrété
d’autorisation environnementale et que les engagements des titulaires de ces marchés concernant
I’environnement soient bien respectés pendant toute la période de chantier.

Il contrélera que la transmission des enjeux environnementaux a €té correctement prise en
compte par les personnels du chantier. Il assurera le suivi de la mise en application des Plans de
Respect de I'Environnement (PRE) et de la notice environnementale sur le chantier.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le présent
CCTP.

Ces prestations doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées ou équivalentes.
Ces résultats seront utilisés par l'acheteur dans le cadre de la concession (option A).

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : communes de Caurel et Guerledan
(22).

4/23 30/07/2025



RN164 — Guerlédan ouest - Coordination Environnementale : CCTP Domaine PI juin 2019.

1-2. Organisation de la qualité

Le titulaire soumet au maitre d’ceuvre un Plan d'Assurance Qualité (PAQ) lors de la phase
d’appropriation de la mission qui comprend au moins :

- une note décrivant l'organisation mise en place, précisant l'engagement de respecter les
indications du présent cahier des charges, précisant la consistance des opérations d'analyses, de
visites, d’expertises et des réunions prévues avec les partenaires concernés ;

- une présentation claire de 1’équipe-projet avec notamment le nom du coordonnateur principal,
servant d'interface avec les partenaires, et des autres chargés de controle devant réaliser les
analyses de documents et les constats suite aux visites de terrain et aux expertises, avec leur
curriculum vitae prouvant qu'ils ont les compétences requises dans le domaine. Le coordonnateur
principal doit avoir des connaissances générales en environnement sur toutes les thématiques
(air, bruit, eau, biodiversité, déchets, milieu naturel, zones humides, especes protégées,
assainissement). Il doit pouvoir s’appuyer, au besoin, sur des chargés de contrdle spécialistes tels
qu’'un naturaliste botanique pour les espéces invasives, mollusques, amphibiens, reptiles,
avifaune, insectes, poissons, mammifeéres, chiroptéres et loutre, et tels qu’un
hydrogéologue/hydraulicien pour la gestion de I’eau et de I’assainissement provisoire.

- des modeles de fiches de suivi et des exemples de notes d'avis sur des PRE, des
d’assainissement provisoire, des plans d’installation de chantier et des acces de chantier, des
documents EXE ;

- des modeles et exemples de compte-rendus de visites de terrain ;

- un engagement sur les différents délais pour la transmission des analyses et des avis sur les
PRE, les plans d’assainissement provisoire, les plans d’installation de chantier et des acces de
chantier, les documents EXE, pour la transmission des avis concernant les suivis des piéces
environnement (chapitre environnement du journal de chantier notamment), ainsi que pour la
transmission des comptes-rendus de visites de terrain et des réunions ;

- les moyens et méthodes éventuelles dont peut disposer le titulaire pour procéder a des
expertises éventuelles.

Ce Plan d’Assurance Qualité constituera la mise a jour du Plan d’Assurance Qualité remis au
moment de I’offre. Il devra donc étre spécifique a la mission demandée dans le cadre du présent
marché.

1-3. Historique du projet

1-3.1. Contexte général

L’opération s’inscrit dans le cadre du programme d’aménagement de 1’ensemble de I’itinéraire
de la RN 164.

La RN 164 assure la liaison venant de Rennes par la RN 12 a partir de Montauban-de-Bretagne,
dessert Loudéac, Carhaix et Chateaulin ou elle rejoint la RN 165 en direction de Brest au nord ou

Quimper au sud.

Le principe d’aménagement a 2 x 2 voies avec échangeurs dénivelés de la RN 164 a été acté par
décision ministérielle du 21 mars 1995.

Cet aménagement s’est constamment inscrit dans les problématiques nationales d’aménagement
du territoire.
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Le rapport Mobilité 21 « pour un schéma national de mobilité durable », remis le 27 juin 2013 et
repris par le Gouvernement dans son Programme d’Investissement pour I’ Avenir, a souligné le
caractere indispensable qui s’attache a la modernisation des axes routiers dont le réle en matiere
de désenclavement est incontestable, en citant notamment I’aménagement de la RN164.

Cet investissement a ainsi été pris en charge par les politiques publiques majeures en région Bre-
tagne et en premier lieu le Pacte d’Avenir pour la Bretagne, signé le 13 décembre 2013 par le
Premier Ministre pour accompagner la crise du modéle, économique breton, et qui affirme la
priorit¢é donnée a I’achévement de la mise a 2x2 voies de la RN 164. Il a été traduit dans le
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 11 mai 2015 par un investissement sans précé-
dent pour I’aménagement de la RN164, en y consacrant 237 M€, soit plus de 85 % des crédits
dédiés aux investissements routiers.

Cet engagement a été fortement réaffirmé dans le Pacte d’ Accessibilité pour la Bretagne, signé le
8 février 2019 par le Premier Ministre suite a ’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame-
des-Landes. Ceci en cohérence avec la Loi d’Orientation sur les Mobilités promulguée le 24 dé-
cembre 2019 qui donne la priorité aux investissements en faveur des mobilités du quotidien, et
inclut un plan de désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux dont fait
partie ’aménagement de la RN164.

Actuellement la RN164 est déja aménagée a 2x2 voies sur plus de 80 % de son lin€aire de
162km.

La mise a 2 x 2 voies de la section Ouest, opération de Guerledan, est financée dans le cadre du
CPER 2021-2027.

Le statut de route express sera octroyé a la RN164 a I’issue de 1’enquéte publique portant sur la
totalité de I’itinéraire, une fois tous les aménagements terminés.

En application des dispositions de I’instruction gouvernementale du 29 avril 2014, fixant les mo-
dalités d’élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier national,
et de son instruction technique modifiée le 20 novembre 2019, la DIT a passé¢ une commande
concernant les études de conception détaillée par courrier du 24 janvier 2019.

Cette commande demandait la conduite des études de conception détaillée du projet routier, les
acquisitions fonciéres et les procédures préalables a I’engagement des travaux (enquétes parcel-
laires, archéologie préventive, obtention de I’arrété d’autorisation environnementale, réalisation
de I’audit de sécurité routiere en phase de conception détaillée...).

Ce dossier de Projet sera approuvé localement par la DREAL Bretagne aprés la réalisation d’un
controle extérieur, de 1’audit de sécurité routiere et apres avoir recueilli I’avis de ’'IGR de la mis-
sion TEDET territorialement compétent.

Cette commande de la DIT fixe un colt plafond de I’opération a 116,8 millions d’euros courants.

En termes de procédure, I’opération nécessite une demande d’autorisation au titre de la loi sur

I’eau et une demande de dérogation au titre de la destruction d’espéces protégées, regroupées
dans un dossier d’autorisation environnementale unique, dont le dépdt en préfecture a été effec-

tué en 2025. 11 est visé une obtention de ’arrété en 2026.

La réalisation d’un diagnostic archéologique a été prescrite par arrété du Préfet de région du 8 fé-
vrier 2023 ; ce diagnostic a eu lieu en novembre-décembre 2023. A I’issue de ce diagnostic, la
DRAC a prescrit la réalisation de fouilles archéologiques, qu’il faudra réaliser avant le démar-
rage des travaux routiers de la section est (la zone a fouiller ne concernant pas la section ouest).

Une enquéte parcellaire, nécessaire pour les acquisitions fonciéres, a été menée en novembre
2022 et a donné lieu a un avis favorable de la commissaire enquétrice. Une enquéte parcellaire
complémentaire menée en septembre 2024 a également donné lieu a un avis favorable de la com-
missaire enquétrice.
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Le principe de réalisation d’un AFAFE a été validé en CIAF du 28 juin 2022. 11 est réalisé sous
maitrise d’ouvrage du Conseil Départemental des Cotes d’Armor, avec un conventionnement
prévoyant la prise en charge financiere par I’Etat comme prescrit par les textes. Une CIAF s’est
tenue fin 2023 pour proposer un périméetre de I’AFAFE et le principe de I’inclusion d’emprises.
Le périmeétre a été soumis a enquéte publique en juin 2024. La commissaire enquétrice a donné
un avis favorable. La CIAF du 22 novembre 2024 a validé¢ le périméetre et I’inclusion d’emprises.
L’arrété de prise de possession anticipée des emprises est attendu pour début 2026 permettant
ainsi le démarrage des travaux.

1-4. Conditions générales d’exécution

1-4.1. Maitrise d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage de cette opération est assurée par :

Direction Régionale de 1'Environnement, de I'Aménagement et du Logement de Bretagne
Service Infrastructures Sécurité Transports / Division Mobilités et Maitrise d’Ouvrage
Bétiment I’ Armorique

10 rue Maurice Fabre

35000 Rennes

1-4.2. Maitrise d’ccuvre

La maitrise d’ceuvre de cette opération est assurée par :

Direction Interdépartementale des Routes Ouest (DIRO)
Service Ingénierie Routiere

I1 assure le role de maitre d’ceuvre général pour le présent marché. Il est chargé d'une mission
comprenant :

- Les études d'avant-projet (AVP) ;

- Les ¢études de projet (PRO) ;

- L'assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

- L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

- La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

- L'assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de
- Parfait Achevement" (AOR) ;

- L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC).

1-4.3. Marchés de travaux

Les prestations de contrdle extérieur environnemental pour la section ouest de Guerlédan
concerneront plus précisément les 6 marchés suivants:

Marché n°1 : Défrichement et déboisement

Marché n°2 : Réalisation des ouvrages d’arts OA6, OAS, OA4 et OA3 et leurs rétablissements,
ainsi que I’ouvrage hydraulique OH5 — PPF E.
Ce marché de travaux comporte :
* fourniture de signalisation provisoire et équipements pour les CEI de Loudéac et
Rostrenen qui assureront le balisage des travaux' ;

1 Il est proposé de faire porter ces fournitures au premier marché de travaux pour en disposer dés que le CEI devra en disposer
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création d’une piste de chantier a ’emplacement de la trace entre ’OAG6 et la zone du
Rossuliet et réalisation d’un acces la RN164
travaux de préparation de la zone de dépot du Rossuliet ;
mise en place de clotures provisoires,
construction de 1’ouvrage hydraulique OH5 — PPF E*;
la construction de 1’ouvrage OA6 et de ses rétablissements, y compris la création de la
voie de rétablissement d’acces entre le Quélo et ’habitation desservie ;
la construction de I’ouvrage OAS (PS) et ses rétablissements ;
la construction de 1’ouvrage OA4 (PI) et ses rétablissements, raccordement sur Kermur ;
la réalisation de la voie provisoire de la RD767 pour la création de I’OA3 ;
la construction de 1’ouvrage OA3 (PS) et de ses rétablissements sur la RD767 et Kermur
©  Quverture de la fouille
o Intervention de RTE (hors marché)

Création de I’OA et fermeture de la fouille

Marché n°3 : travaux de terrassement, assainissement, chaussée et équipements

mise en place de clotures provisoires,

réalisation des giratoires de 1I’échangeur ouest de part et d’autre de ’OAS et des voies de
rétablissements sur la RN 164 existante depuis les giratoires® ;

réalisation des voies de rétablissement des voies communales Kermur et Tarabust ;
réalisation de la section courante entre la zone du Rossuliet et ’OAS ;

réalisation de la section courante entre les ouvrages OAS et OA2,

construction des ouvrages hydrauliques OH1 et OH4 (buses)

construction de I’OA2

réalisation de l’itinéraire de substitution (IS) du Martray et son raccord a la RN164
existante®,

réalisation de la section courante de I’ouvrage OA2 jusqu’au raccord du Martray a la
RN164,

construction de la voie d’accés aux établissements SENAN et ses dessertes,

réalisation de la section courante a 1’ouest a partir de Senan, entre le raccord du Matray a
la RN164 et le raccord a la 2 % 2 voies existante sur la commune de Caurel (extrémité de
Mir ouest),

réalisation des bretelles de I’échangeur ouest

démolition du raccord entre I’IS de la Martray et la RN164.
construction des bassins d’assainissement n°1,2 et 3,

Marché n°4 : Réalisation de I’ouvrage d’art OA1° et ses rétablissements, les ouvrages hydrau-
liques OH2 — PPF B (en 2 parties) et OH3 — PPF C (en 2 parties) et les PPF-A1 et PPF-A2

Marché n°5 : aménagements paysagers section ouest

Marché n°6 : aménagements écologiques (restauration de zones humides, remplacement d’ou-
vrages hydrauliques existants...)

[ I SN USI S ]

OHS couplé au passage petite faune E

OAS-exrn_nord et OAS-exrn_sud

Aprés réalisation des OH2-PPF-B (1¢re partie) et OH3+PPF-C (1ére partie) sous I’IS de la Martray

Le marché 4 devra étre attribué pendant le déroulement du marché 3 notamment car la construction de ’OA1
sera nécessaire pour assurer la continuité de circulation vers les établissements Senan.
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Concernant les marchés 5 et 6, la nature des travaux est telle que I’intervention du titulaire du
marché sera allégée par rapport a celle relative aux autres marchés de travaux, beaucoup plus
lourds en termes de risques pour I’environnement. De plus le marché n°6 fera I’objet d’un suivi
par I’assistant a maitrise d’ouvrage en matiere d’environnement de la DREAL Bretagne. Le suivi
de ces deux marchés par le titulaire n’est donc pas dimensionnant par rapport au reste des presta-
tions attendues.

1-4.4. Déplacements de réseaux des concessionnaires

Des travaux de déplacements de réseaux des concessionnaires ENEDIS, ORANGE, RTE,
commune de Guerlédan pour I’AEP, sont prévus en paralléle des travaux du projet de la mise a
2x2 voies de la RN164. Certains travaux auront lieu en amont des noétres, d’autres aprés ou
encore d’autres en interaction.

La DREAL Bretagne n’est pas maitre d’ouvrage de ces travaux. En revanche, compte-tenu des
incidents sur I’environnement lors d’opérations antérieures, notamment pour les déplacements
des réseaux d’ENEDIS et plus particulierement lors d’opération de forages avec des boues qui se
sont déversées dans les cours d’eau et milieux naturels, il sera pertinent de prévoir des visites de
terrain.

1-4.5. Coordonnateur SPS

La mission de coordination en matiére de SPS en phase conception/réalisation est assurée par :
BTP Consultants

1 place Charles de Gaulle _Immeuble Central Gare

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

1-4.6. AMO environnement

Le bureau d’étude EGIS est titulaire du marché d’assistance a la maitrise d’ouvrage pour
I’environnement.

La mission d’EGIS a consisté a élaborer le dossier PROJET des mesures compensatoires
environnementales liées au projet routier et le dossier de demande d’autorisation
environnementale. Il a aussi une mission d’AMO pour I’exécution des mesures compensatoires,
et pour la prise en compte de 1’environnement dans les marchés de travaux routiers. Il a élaboré
la notice de respect de I’environnement qui sera jointe aux DCE travaux.

1-4.7. Autres intervenants

Les autres intervenants sur le projet sont les suivants :

=> DIRO / District de St Brieuc / CEI de Loudéac et Rostrenen : En charge de 1’exploitation de
la RN164 et de la mise en ceuvre de la signalisation de chantier sur la RN164 et les voies
secondaires;

=> les communes de Caurel et de Guerledan en charge de 1’exploitation des voies communales ;
=> le conseil départemental 22 en charge de 1’exploitation des voies départementales ;

=>» les concessionnaires de réseaux (ORANGE, ENEDIS, RTE, SDE22, Commune de
Guerlédan, Syndicat d’Hilvern,Loudeac Communauté AEP, SFR, SAUR)

=>» Un prestataire pour les prestations topographiques en phase travaux (a désigner)

=> Le prestataire désigné pour la réalisation des sondages et études géotechniques (GINGER)
=> Le prestataire désigné pour la mission de maitrise d’ceuvre relative a la réalisation des
ouvrages d’art courants et leur conception architecturale (SEGIC et son architecte, AEI) ;
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=>» Le prestataire désigné pour la mission de maitrise d’ceuvre relative a la réalisation de
I’OANC et les études architecturales (SCE et son architecte, AEI) ;

=>» le conseil départemental 22 en tant que facilitateur pour l'insertion sociale.

1-5. Textes réglementaires, rapports et documents de référence

Le maitre d'ouvrage attire 1'attention du titulaire sur la prise en compte, dans la conduite de la
prestation, des textes et directives européennes relatifs a l'environnement, des rapports d’états
initiaux et des documents de référence des marchés de travaux.

1-5.1. Textes réglementaires

Annexes 1 a 3 de la Directive 2009/147/CE dite Directive « Oiseaux » ;

Annexe 2 de la Directive 92/43/CEE dite Directive « Habitats - Faune Flore » ;

Le Code de 1'Environnement et plus particulierement la loi relative a la protection de la
nature n°76-629 du 10 juillet 1976 codifiée aux livres Troisiéme et Quatrieme ;

La Loi sur I'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 et ses décrets
d'application ;

La Loi sur I'Air n°96-1236 du 30 décembre 1996 ;

Le décret relatif, entre autres, au bruit des engins de chantier n°95-79 du 23 Janvier 1995
et ses arrétés d’application ;

Le SDAGE 2022-2027 du bassin Loire Bretagne ;

Arrété du 23 avril 2007 fixant la liste des mammiféres terrestres protégés ;

Arrété du 14 octobre 2019 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés ;
Arrété du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés ;

Arrété du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés ;

Les modifications successives de ces textes doivent étre connues et prises en compte par le
titulaire.

La présente liste n'est pas exhaustive, il revient au titulaire de se tenir informé de la
réglementation en vigueur.

1-5.2. Rapports concernant le site

Il sera remis au titulaire, au démarrage de la mission, les documents suivants :

Dossier DUP comprenant 1’étude d’impact (consultable sur le site Internet de la DREAL:
https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/rn164-amenagement-du-secteur-
de-mur-de-bretagne-1-a3707.html;

Arrété DUP ;
Dossier de demande d’autorisation environnementale ;

Arrété d’autorisation environnementale (procédure en cours, 1’objectif est d’obtenir
I’arrété en 2026) ;

Planning prévisionnel des travaux de la section ouest ;
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1-5.3. Documents de référence des entreprises chargées des travaux

Les cahiers des charges, les SOPRE puis les PRE, les plans d’assainissement provisoire, les
plans d’installation de chantier et des accés de chantier, les documents EXE des entreprises
titulaires des marchés cités au 1-4 du présent CCTP seront disponibles aupreés du maitre
d'ouvrage des que les entreprises auront €té retenues.

1-6. Hygiéne et sécurité

L’Entrepreneur se conforme aux principes généraux de prévention pour maintenir la sécurité, tant
pour leurs salariés (article L.230-2 du Code du Travail) que pour des tiers :

Eviter les risques, les évaluer quand ils ne peuvent étre évités ;

Concevoir des postes de travail et choisir des équipements de travail et des méthodes
de travail adaptées a I’homme ;

Tenir compte de 1’évolution des techniques ;

Plantfier la prévention ;

Privilégier la protection collective par rapport a la protection individuelle ;

Informer les salariés.

ARTICLE 2. LA MISSION DE COORDINATION ENVIRONNEMENTALE

2-1. Objet de la coordination

La coordination comprend, pour tous les marchés cités au 1-4 du présent CCTP, les prestations
ci-apres :

La rédaction d’une note de synthése d’appropriation de la mission (commun a tous les
marchés) ;

La mise a jour du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) si besoin et si des ¢léments ont évolué
depuis la version du PAQ au moment de la remise des offres ;

La rédaction d’une note de synthése sur le SOPRE et les parties et annexes
environnementales du CCTP ;

La fourniture d’un programme prévisionnel de visites de terrain ;

La fourniture d’un avis sur le PRE de D’entreprise titulaire au regard du SOPRE, des
exigences du CCTP, de ’arrété d’autorisation environnemental, de la NRE et des textes
réglementaires cités ci-avant ;

La participation a I’actualisation du PRE si besoin au cours du chantier ;
La fourniture d’un avis sur le plan d’assainissement provisoire de I’entreprise titulaire ;

La fourniture d’un avis sur le plan des installations de chantier et des acces de chantier de
I’entreprise titulaire ;

La fourniture d’un avis sur les documents d’EXE a caractére environnemental de
I’entreprise titulaire, notamment pour les opérations suivantes : réalisation du passage
grande faune; réalisation des passages petite faune; réalisation des ouvrages
hydrauliques avec reconstitution du lit, réalisation des bassins de rétention avec mise en
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place des équipements spécifiques ; déviation de cours d’eau si besoin ; aménagement
des berges si besoin; mise en place des clotures et des barrieres anti-intrusion ;
réalisation des hibernaculum

* La consultation de la partie environnementale du journal de chantier ;

* Les demandes d’agrément des fournitures (conformité des produits utilisés avec
I’environnement) ;

* Les visites de contrdles réguliers ou inopinés ;

* Les visites de terrain avec vérification de l'application des mesures et des dispositions
prises en faveur de l'environnement conformément aux exigences du CCTP, au PRE, a
I’arrété d’autorisation environnementale et a la NRE ;

* Les visites de terrain avec prescription de mesures et de dispositions a mettre en ceuvre
lors de points environnementaux sensibles : inspection plantes invasives ; vérification de
I’absence d’especes protégées dans les emprises au démarrage des travaux ou a certaines
périodes, et déplacement si nécessaire ; réalisation du passage grande faune ; réalisation
des passages petite faune ; réalisation des ouvrages hydrauliques avec reconstitution du
lit, réalisation des bassins de rétention avec mise en place des équipements spécifiques ;
déviation de cours d’eau si besoin ; aménagement des berges si besoin ; mise en place des
clotures et des barriéres anti-intrusion ; évacuation des HAP ; réalisation des mares de
substitution ; repérage des arbres a cavité nécessitant un abattage doux;

* Les visites de terrain et 1’assistance pour la levée des points d’arrét ;

* La sensibilisation et la formation du personnel des entreprises titulaires et de leurs sous-
traitants aux enjeux environnementaux, a la prise en compte de I'environnement et aux
bonnes pratiques ;

* Larédaction des compte-rendus de visites de terrain et de réunions ;

» Laréalisation d’un dossier de synthése reprenant tous les éléments produits.

2-2. Organisation des prestations

2-2.1. Appropriation de la mission

En premier lieu, le titulaire devra s'approprier les documents relatifs a la protection de
I'environnement et plus particuliérement a la préservation des enjeux environnementaux présents
sur le site. Il devra notamment prendre connaissance de 1’ensemble des documents cités dans la
partie 1-5.

Le prestataire devra également s’approprier 1’allotissement et le planning prévisionnel des
travaux en lien avec les enjeux environnementaux.

Il sera demand¢ la rédaction d’une note de synthése sur ces ¢léments, et la mise a jour du Plan
d’Assurance Qualité (PAQ) si besoin et si des éléments ont évolué depuis la version du PAQ au
moment de la remise des offres.

Le titulaire aura un délai de 1 mois a compter de la date de notification du marché pour
rédiger la note de synthése et pour mettre a jour le PAQ.

2-2.2. Appropriation de documents généraux

Pour chaque marché de travaux cités au 1-4 du présent CCTP, le titulaire devra s’approprier et
analyser les documents généraux, notamment le SOPRE et le CCTP (parties et annexes
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environnementales).

Il sera demand¢ la rédaction d’une note de synthese sur ces €¢léments et la transmission d’un
programme prévisionnel de visites de terrain en fonction des enjeux environnementaux.

Pour chaque marché, le titulaire aura un délai de 7 jours a compter de la transmission par
le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage du CCTP et du SOPRE de I’entreprise pour
rédiger la note de synthése et pour transmettre le programme prévisionnel de visites de
terrain.

2-2.3. Analyses de documents spécifiques

Pour chaque marché de travaux cités au 1-4 du présent CCTP, le titulaire devra s’approprier,
analyser, formuler un avis et assurer le suivi sur les documents transmis par les entreprises
titulaires des différents travaux, en lien avec la protection de I’environnement, et notamment :

* La fourniture d’un avis sur le PRE de I’entreprise titulaire au regard du SOPRE, des
exigences du CCTP, de ’arrété d’autorisation environnemental, de la NRE et des textes
réglementaires cités ci-avant ;

* La participation a I’actualisation du PRE si besoin au cours du chantier ;
* La fourniture d’un avis sur le plan d’assainissement provisoire de I’entreprise titulaire ;

* La fourniture d’un avis sur le plan des installations de chantier et des acces de chantier de
I’entreprise titulaire ;

* La fourniture d’un avis sur les documents d’EXE a caractere environnemental de
I’entreprise titulaire, notamment pour les opérations suivantes : réalisation du passage
grande faune; réalisation des passages petite faune ; réalisation des ouvrages
hydrauliques avec reconstitution du lit, réalisation des bassins de rétention avec mise en
place des équipements spécifiques ; déviation de cours d’eau si besoin ; aménagement
des berges si besoin ; mise en place des clotures et des barriéres anti-intrusion ;

* La consultation de la partie environnementale du journal de chantier ;

* Les demandes d’agrément des fournitures (conformité des produits utilisés avec
I’environnement).

Le prestataire devra veiller a la conformité de ces documents avec les textes législatifs et
réglementaires (code de I’environnement, arrété¢ d’autorisation environnementale), avec les
¢léments figurant aux DCE travaux, avec les SOPRE et la NRE.

Pour chaque marché et chaque document devant faire I’objet d’un avis, le titulaire aura un
délai de 15 jours a compter de la transmission par le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage dudit document pour formuler son avis.

2-2.4. Visites de terrain

Le prestataire procede a des visites de terrain réguliéres et inopinées. Il est proposé une
intervention avec une fréquence a adapter en fonction des enjeux de chantier et des mesures a
suivre. Prévoir en moyenne une visite par mois et par marché.

Avant de démarrer sa prestation de suivi d’un marché de travaux, le prestataire proposera a la
validation préalable du Maitre d’Ouvrage un programme prévisionnel de visites de terrain et de
controles inopinés définis en fonction des enjeux connus.

Le prestataire doit vérifier l'application des PRE fournis et validés pendant les phases de
préparation du chantier par les groupements titulaires des marchés. Le coordonnateur extérieur
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environnemental doit identifier les taches susceptibles d’avoir un impact sur I’environnement et
doit étre présent, au moins, lors de leur démarrage pour s’assurer que toutes les personnes sont
sensibilisées aux enjeux du site, pour ’inspection du terrain afin de vérifier la non colonisation
de plantes invasives et 1’absence d’especes protégées dans les emprises, lors de la réalisation des
passages grande faune et petite faune, lors de la déviation de cours d’eau si besoin, lors de la
réalisation des équipements des bassins de rétention lors de la reconstitution du lit dans les
ouvrages hydrauliques, lors de [D’évacuation des HAP (hydrocarbures aromatiques
polycycliques), lors de la réalisation des hibernaculum et des mares de substitution, lors du
repérage des arbres a cavités, lors de la délimitation des zones sensibles..

Le coordonnateur effectue des controles inopinés, en ne prévenant aucun des interlocuteurs du
chantier.

Lors de ses visites de terrain, il devra porter les équipements de protection individuelle adéquats
et respecter les régles de sécurité du chantier.

En cas de pollution accidentelle grave, de destruction imminente d’espace naturel ou d'espece
patrimoniale, le prestataire saisira le maitre d’ceuvre et informera I’entreprise des mesures
nécessaires pour faire supprimer le danger si les procédures correspondantes ne sont pas prévues
au PRE. Le maitre d’ceuvre prendra, le cas échéant, les dispositions pour arréter le chantier.

Chacune des visites fera 1’objet d’un bilan et d’un échange verbal avec I’entreprise ainsi que
d’un compte rendu envoyé conjointement au maitre d’ceuvre et au Responsable environnement
de I’entreprise concernée. Ces comptes rendus seront transmis dans un délai de 7 jours maximum
suivant la visite.

Le coordonnateur aura également le role de sensibiliser le personnel aux enjeux
environnementaux. Il devra également conseiller / former le personnel aux bonnes procédures
d’exécution, notamment en ce qui concerne les travaux pour les passages faune et
I’aménagement des berges.

Le titulaire est libre d’organiser les visites de chantier a sa convenance. Il sera cependant
possible que le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre commande expressément une visite. Dans
ce cas la visite devra étre réalisée au plus tard 2 jours apres le constat de I’anomalie ou du
dysfonctionnement, avec information du maitre d’ceuvre sur la date et heure de visite. Le
compte-rendu devra €tre transmis dans un délai de 1 jour apres la réalisation de la visite.

En cas d'enjeux environnementaux non détectés lors des études précédentes ou points
environnementaux délicats (déplacement d’espéces protégées, dépassement d’emprises sur zones
sensibles, abattage d'arbres en période printanicre/estivale, travaux en cours d'eau, et tout autres
problématiques...), le coordonnateur pourra étre sollicité par la maitrise d’ceuvre et/ou la maitrise
d'ouvrage pour réaliser des expertises complémentaires. Ces expertises donneront lieu a au moins
une visite sur site et a 1'élaboration et I'envoi du compte-rendu au maitre d’ceuvre, maitre
d'ouvrage et au responsable environnement du groupement/entreprise concerné par le chantier.

Pour chaque visite de terrain prescrite expressément par le maitre d’ouvrage ou le maitre
d’ceuvre, le titulaire aura un délai de 7 jours pour exécuter la visite.

Pour chaque visite de terrain, le titulaire aura un délai de 7 jours a compter de la visite
pour transmettre le compte-rendu.

Pour chaque expertise prescrite expressément par le maitre d’ouvrage ou le maitre
d’ceuvre, le titulaire aura un délai de 2 jours pour exécuter la visite.

Pour chaque expertise, le titulaire aura un délai de 1 jour a compter de la visite pour
transmettre le compte-rendu.
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2-2.5. Dossiers de synthése

Pour chaque marché de travaux cités au 1-4 du présent CCTP, le titulaire réaliser un dossier de
syntheése du contrdle extérieur environnemental sous la forme d’un dossier A4 couleur et sous
version numeérique.

Ce dossier doit regrouper I’ensemble des documents, a savoir :

- tous les comptes-rendus de réunions.

- tous les comptes-rendus de visites de chantier (contrdles réguliers, contrdles inopinés,
controles pour la levée de points d'arrét).

- tous les comptes-rendus d’expertises.

- les avis sur le PRE, sur le plan d’assainissement provisoire, sur le plan des installations de
chantier et des accés de chantier, sur les documents EXE a caractére environnemental.

- les avis sur les mesures et dispositions prises pour améliorer la situation dans le cadre du suivi
de chantier et notamment en cas d’anomalies.

- tous les documents et photos qui ont été élaborés en cours de chantier pour la prise en compte
de I'environnement.

Pour chaque marché, le titulaire aura un délai de 1 mois a compter de la fin des travaux
pour transmettre un dossier de synthese.

2-2.6. Réunions

Le titulaire prendra part aux réunions suivantes :

* réunions de coordination et de pilotage des prestations avec le maitre d’oeuvre et le
maitre d’ouvrage ;

* réunions de lancement pour chacun des marchés de travaux cités au 1-4 du présent
CCTP;

* réunions nécessaires avec les entreprises ou les groupements d’entreprises et la maitrise
d’ceuvre lorsqu’il y aura un enjeu environnemental fort identifié (notamment pour les
travaux a proximité du cours d’eau, et lors de I’aménagement des berges en sortie des
ouvrages hydrauliques) ;

* réunions de chantier en tant que de besoin et notamment lorsqu’il y aura un enjeu
environnemental fort identifié ;

* la tenue éventuelle d’une réunion de restitution en cas de dysfonctionnement,
Pour chaque réunion, le titulaire aura un délai de 7 jours a compter de la date de la
réunion pour transmettre le compte-rendu.

2-3. Gestion des points critiques et des points d’arrét

Des points critiques et des points d’arrét complémentaires pourront étre proposés par les
entreprises dans le cadre de leur PAQ.

Point critique : étape pour laquelle le titulaire prévient le maitre d’ceuvre pour qu’il puisse, s’il
le juge utile ou non, y assister et en vérifier les conditions d’exécution. L’approbation du maitre
d'ceuvre est nécessaire mais la prestation peut se poursuivre tant qu’il n’a pas donné d’avis
contraire.

Point d’arrét : étape pendant laquelle le titulaire ne peut engager I’exécution qu’avec 1’accord
express du maitre d’ceuvre. Le point d’arrét correspond a un point sensible ou a des exigences

pour lesquels une non-conformité aurait ou pourrait avoir des conséquences majeures. Il est
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rappelé que la poursuite d'une activité au-dela d’un point d’arrét requiert l'accord formel et
préalable du maitre d'ceuvre.

Le titulaire pourra, a la demande du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre, participer a ces
points critiques ou a ces points d’arrét lorsqu’un enjeu environnemental fort aura été détecté.

La liste minimale des points critiques et points d’arrét est définie dans le tableau ci-apres :
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Domaines

Exigences — Mesures envisagées

Points d’arrét -
Point critique — visa

Protection de I"air

Interdiction des brilages de toute nature

Point critique

Emission de poussiéres devront &tre limitées : stockage des produits pulvérulents a I'abri du vent

Point critique

Contréle de I'entretien et de la maintenance des équipements producteurs de fumée et ou de poussiéres

Point critique

Protection du
cadre de vie

Evaluation des vibrations liés aux travaux

Point critique

Matériels et engins homologués (bruit)

Point critique

Matériaux temporairement stockés (merlons) a des hauteurs inférieures a 2 métres

Point critique

Engazonnement des espaces paysagers rapide aprés la fin des travaux

Point critique

Remise en état des lieux rapide aprés la fin des travaux
Procéder au nettoyage des chaussées salies par le chantier

Point critique

Protection du
milieu naturel

Vérification du bon entretien des clétures zones écologiques sensibles

Point d’arrét

Aménagement des installations de chantier et des zones de stockages hors des zones sensibles (ZH, habitats
d’espéces, zones inondables) et & plus de 20 métres des cours d'eau, et dans les emprises du projet ou aux
abords immédiats

Point d’arrét

Défrichement devront avoir lieu entre octobre et mars

Point critique

Application du plan « espéces exotiques envahissantes »

Point critique

Inspection pour faire un état des lieux « espéces exotiques envahissantes »

Point critique

Prévention de toute pollution des sols par les hydrocarbures.

Point critique

Vérification de la bonne réalisation des passages grandes faunes et petites faunes et aménagements des abords

Point critique

Protection de I'eau

Présence de moyens de dépollution sur le chantier (kits anti-pollution)

Point critique

Plan d'intervention en cas de pollution accidentelle

Point critique

Fonctionnement du dispositif d’assainissement provisoire dont dispositifs de filtration : contrdle des eaux en sortie
des bassins de décantation provisoire, contrdle filtre a paille.

Point critique

Assainissement de la base du chantier

Point critique

Stockage des produits dangereux dans des bacs de rétention a I'abri des intempéries

Point critique

Stockage des matériaux sensibles a I'eau (sacs de ciments et matériaux pollués (HAP) a I'abri des intempéries

Point critique

Limitation des opérations de décapage au strict nécessaire , conformément aux plans des travaux

Point critique

Engazonnement des talus dés que possible

Point critique

Travaux sur les OH en période d'étiage

Point d’arrét

Déviation des cours d'eau

Point d’arrét

Création des aires spécifigues de stockage pour les carburants, huiles ..

Point critique

Vérification de I'étanchéité des engins

Point critique

Création d'aires de stationnement des engins

Point d’arrét

Aires spécifiques de lavage, entretien, ravitaillement pour les engins étanches avec recueil des eaux entretenues.

Point d’arrét

Création de fossés autour des aires de stationnement

Point d’arrét

Réalisation anticipée des bassins de rétention

Point d’arrét

Réalisation des équipements des bassins de rétention précisés dans I'AU

Point d’arrét

Travaux de reconstitution du lit dans les OH et hors OH

Point d’arrét

Interdiction de franchissements des cours d'eau

Point d’arrét

Prélévements d'eau pour les besoins du chantier - chaque pompage sera déclarée.

Point d’arrét

Réalisation des banquettes dans les OHF et raccordement en sortie et entrée d'ouvrage au TN

Point d’arrét

Création d'une zone de stockage spécifique

Point critique

Stockage et évacuation des espéces invasives

Point critique

Stockage et évacuation des HAP

Point critique

Gestion des o0 e sélective Point critique
déchets
Signalétique spécifique Point critique
Mise en place de bordereau de suivi Point critique
Evacuation selon filiéres d'élimination adéquates Point critique
Archéoclogie Toute découverte devra immédiatement étre déclarée au service Régional de I'archéclogie et conservée dans I'attg Point d’arrét éventuel
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2-4. Rendus

Tous les documents devront étre livrés sous format numérique, comprenant a la fois le format
natif du fichier et son format pdf. Concernant les plans, il devront étre transmis sous les formats
DWG, DXF et SHP.

Le maitre d’ouvrage peut demander, s’il le juge utile, la livraison d’une version sous format
papier.

ARTICLE 3. DOMAINES D’INTERVENTION DES VISITES DE TERRAIN

3-1. Généralités

Hormis l'analyse préalable des documents, le prestataire doit effectuer plus concreétement les
missions suivantes :

*  Vérification de l'application du PRE et en particulier I’application des mesures en faveur
de I’environnement inscrites au journal de chantier ;

*  Vérification du respect des prescriptions de ’arrété d’autorisation environnementale ;

* Vérification de D’absence d’especes protégées dans les emprises au démarrage des
travaux ou a certaines périodes, puis déplacements si nécessaires ;

* Suivi de la gestion des anomalies, analyse des points critiques et levée des points d’arrét ;
* Analyse des résultats du contrdle intérieur des entreprises (efficacité ou non).
. o . ,
Le coordonnateur travaille en coordination avec le maitre d’ceuvre.

Selon les mesures a vérifier, le coordonnateur supplée le maitre d’ceuvre dans les contrdles
(coordination a prévoir avec maitre d’ceuvre dans le planning des suivis) ou a en charge le suivi
seul de la mesure quand il s’agit notamment de points qui nécessitent une connaissance
environnementale spécifique (engins homologués, travaux de génie écologique, ...).

Les contrdles ont lieu de mani¢re hebdomadaire, mensuelle ou a exécution selon le type de
mesures a suivre.

3-2. Protection de ’air

Les briilages sont interdits sur le chantier.

Sur la plate-forme de terrassement, une aspersion régulicre de la piste permet de limiter la
production de poussieres. L’arrosage des pistes se réalise au moyen d’eau en provenance du
réseau d’eau potable, d’eau de récupération ou par pompage apres accord du maitre d’ceuvre et
déclaration préalable a la DDTM 22.

Le coordonnateur veille a ce que le stockage des produits pulvérulents se trouve a 1’abri du vent.
Il contréle que I’entretien et la maintenance des équipements producteurs de fumées et ou de

poussieres soient effectués.

3-3. Protection du cadre de vie

Le coordonnateur évalue les vibrations émises par les travaux.
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Pendant la phase chantier, les entreprises ont obligation d'utiliser du matériel insonorisé. Le
coordonnateur vérifie que les engins de chantier sont aux normes et homologués (bruit). Les
travaux bruyants ne sont pas autorisés la nuit. Conformément a 1’article R1334-31 a 36 du Code
de la Santé Publique (Décret n°2006-1099 du 31 aotit 2006), I’activité du chantier ne pourra pas
occasionner une émergence globale supérieure a 5 dB(A) en période diurne (7h — 22h) et 3
dB(A) en période nocturne.

L’engazonnement rapide des espaces paysagers et la remise en état des lieux sont effectués aprés
la fin des travaux.

3-4. Gestion du milieu naturel

3-4.1. Les zones sensibles

Le coordonnateur a en charge la supervision de la mise en place et de I’entretien des barriéres
anti-intrusion dans les zones sensibles et la vérification du respect et de la mise en ceuvre des
dispositions relatives aux especes protégées.

Ces différents ¢éléments sont détaillés dans le volet C du dossier de demande d’autorisation
environnementale.

3-4.2. Protection des zones sensibles

L’aménagement des installations de chantier et des zones de stockage devront se trouver hors des
zones sensibles et a plus de 20 metres des cours d’eau. Les aires de chantier (bases de vie
notamment) seront prévues dans les emprises du projet ou aux abords immédiats.

Afin de limiter au maximum les risques de dérangement, et les destructions directes d'individus
en phase chantier, il est demandé d’effectuer les défrichements entre octobre et fin février.

Pour réduire les risques d'amplification de la présence des especes exotiques envahissantes, le
coordonnateur demandera que les groupements/entreprises appliquent le plan d’action contre les
especes exotiques envahissantes. Une inspection pour faire un état des lieux des especes
exotiques envahissantes devra étre effectuée.

Le coordonnateur veille au fait que les entreprises évitent toute pollution des sols par les
hydrocarbures : les produits de vidange ou issus de fuites (hydrocarbures, huile de graissage des
coffrages, solvants,...) ne devront pas entrer en contact avec les milieux naturels. Ces produits,
ainsi que les terrains qu’ils auraient souillés, seront récupérés et évacués a la charge de
I’entreprise dans des sites conformes a la réglementation en vigueur. Les bons de décharge seront
fournis au maitre d’ceuvre.

Le coordonnateur vérifie que la réalisation des passages a faune, des passages hydrauliques et de
I’aménagement des abords, soient bien effectués, en concordance avec le dossier de demande
d’autorisation environnementale et la note de cadrage passage a faune.

Le coordonnateur prendra les mesures de précaution sanitaire contre les chytridiomycoses
(protocole de la société herpétologique de France — SHF) lors de la capture et de la relache des
spécimens d’amphibiens.

3-5. Protection de ’eau

3-5.1. Pollutions accidentelles

Il est impératif de récupérer immédiatement les éventuelles infiltrations et propagations de
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produits toxiques. Chaque conducteur d’engins devra avoir dans sa cabine des kits anti-pollution.

Le chantier est muni de produits absorbants (sciure de bois, boudin absorbant, lingettes) en un
lieu dédié, toujours accessible et matérialisé avec un protocole d’intervention établi.

Les portions de terre imprégnées par d'éventuelles souillures sont immédiatement extraites pour
une mise en décharge.

Le coordonnateur émet un avis sur le plan d’intervention en cas de pollution accidentelle et il
veillera a ce qu’il soit applicable sur le terrain.

En cas de pollution accidentelle, I’entreprise en charge des travaux est responsable de cette
pollution. Elle doit ainsi prévenir le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et le coordonnateur
extérieur environnemental et la DDTM?22 avant toute mise en ceuvre d’une solution curative.
Elle sera reconnue entiérement responsable du dommage.

3-5.2. Assainissement du chantier

Les rejets des eaux sont suivis ainsi que le fonctionnement du dispositif d’assainissement
provisoire dont les dispositifs de filtration : contréle des eaux en sortie des bassins de décantation
provisoire, controle filtre a paille ou granulométrique.

Les eaux rejetées ne devront pas contenir de substances de nature a favoriser la manifestation
d’odeurs, ni contenir de substances susceptibles de nuire a la qualité des eaux souterraines ou
d’entrainer la destruction de la faune aquatique, de nuire a son alimentation ou a sa reproduction,
ni d’altérer sa valeur alimentaire. Leur couleur aprés traitement ne doit pas provoquer de
coloration visible des milieux récepteurs.

Les bassins de décantation provisoires sont mis en place au fur et a mesure de I'avancement du
chantier, pour récupérer les eaux ruisselant sur les plate-formes et voies d’acces, de préférence a

I'emplacement des bassins prévus dans le projet.

Les groupements/entreprises ont 'obligation de gérer les eaux du chantier et elles doivent mettre
en ceuvre les moyens nécessaires a leur traitement et a leur évacuation.

L'interruption par un épisode pluvieux nécessitera d'observer une attente de ressuyage.

Les opérations de décapage sont limitées au strict nécessaire

3-5.3. Ouvrages hvdrauliques, engins de chantier et lavage des toupies

Les travaux sur les ouvrages hydrauliques devront avoir lieu prioritairement en période d’étiage.

Le coordonnateur veille a ce que les ouvrages hydrauliques de rétablissement de cours d’eau
soient conformes (les buses doivent étre suffisamment enfoncées pour que I’eau ne passe pas en
dessous) et positionnés aux endroits adéquats.

Il supervise également les travaux de déviation de cours d’eau le cas échéant, et les péches
¢lectriques associées.

Le stationnement des engins de chantier se fera sur des places prévues a cet effet, et en dehors
des zones sensibles.

Des aires spécifiques de lavage, d’entretien et de ravitaillement pour les engins étanches avec
recueil des eaux entretenues sont prévues.

Le lavage des engins, des toupies et des bennes a béton est interdit en dehors des aires de lavage
spécifiques et controlées. Un systéme de lavage des goulottes des toupies de béton et de gestion
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de bétonnage (fosses de lavages des toupies) permettant d’éviter la dispersion du béton dans le
milieu naturel devra €tre prévu par les groupements/ entreprises, notamment pour la réalisation
des ouvrages d’art. Ces fosses de dépotages se trouveront en dehors des zones sensibles et a plus
de 20 metres des cours d’eau. Le lavage des engins, des toupies et des bennes a béton est interdit
en dehors de ces aires de lavage spécifiques et contrdlées.

L'emprise des travaux sera isolée du milieu environnant par la mise en place de fossés en pied de
remblais (fossés de collecte des eaux de chantier).

Le coordonnateur veille a ce que 1I’engazonnement des talus soit correctement réalisé par les
groupements/entreprises.

Le coordonnateur veille au bon déroulement de la réalisation des équipements des bassins de
rétention conformément aux prescriptions du dossier de demande d’autorisation
environnementale.

Ces bassins de rétention doivent étre réalisés avant les travaux de terrassement et chaussée
(réalisation anticipée — contrdle du phasage des travaux).

3-5.4. Supervision des travaux dans les cours d’eau

Le franchissement des cours d’eau par les engins est interdit.

Le coordonnateur supervise les travaux et hauteurs de reconstitution du lit des cours d’eau dans
les ouvrages hydrauliques.

Le coordonnateur veille a ce que la réalisation des banquettes dans les ouvrages hydrauliques de
franchissement, soit conforme aux recommandations du dossier de demande d’autorisation
environnementale et de la note de cadrage passage a faune.

11 doit controler que le raccordement en sortie et entrée d’ouvrage au niveau du talus naturel soit
pertinent d’un point de vue écologique.

3-5.5. Pompage

En ce qui concerne les prélévements d’eau pour les besoins du chantier :
- le pompage dans les cours d’eau sera interdit,

- le pompage dans la nappe sera autorisé pour la construction des fouilles des ouvrages, et
¢ventuellement pour éviter les poussicres.

Chaque pompage sera déclaré. Une fiche d’intervention type sera a déclarer aupres de la
DDTM?22 — service police de I’eau, en indiquant :

- la localisation,
- les motifs,
- la capacité de pompage,

- la date de démarrage du pompage et sa durée prévisionnelle.

3-6. Base de vie

Les bases de vie / travaux seront pourvues d'un systéme de traitement des effluents. Des leur
construction, il est édifi¢ un fossé de ceinture permettant de recueillir les eaux de ruissellement
ainsi qu'un bassin de rétention provisoire qui sera €quipé, en aval, dun dispositif de filtration
(filtre a pailles, géotextile drainant,...) de facon a assurer une rétention complémentaire des
matieres en suspension.
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Le coordonnateur s’assure que les dispositifs de filtration soient correctement mis en place.

Tout rejet liquide d’eaux de ruissellements en provenance des plates-formes des bases de vie et
des installations de chantier, sera strictement interdit s’il n’est pas précédé d’un traitement adapté
aux types d’eaux recueillies par chaque zone. Les eaux usées a caractére domestique provenant
des installations sanitaires temporaires pourront étre évacuées séparément dans les réseaux
d’assainissement des eaux usées existants, sous réserve de convention avec le gestionnaire de ces
réseaux, ou étre recueillies dans une fosse qui sera vidée périodiquement.

3-7. Stockage

Le stockage des produits dangereux se fait a 1’abri des intempéries et sur des bacs de rétention
dans des aires spécifiques prévues a cet effet.

Les stocks de produits et matériaux (sac de ciment, matériaux pollués HAP) doivent étre gérés
dans des zones appropriées, a 1’abri des intempéries et avec un suivi permanent de I'éventuelle
fuite de polluants.

La zone de stockage des hydrocarbures et lubrifiants est rendue étanche et confinée (bacs de
rétention) et a I’abri des intempéries ; les vidanges des engins seront, quant a elles, réalisées sur
une plate-forme étanche avec recueil des eaux vers un bassin de décantation. L’étanchéité des
engins sera régulicrement contrélée. Les produits de vidange seront recueillis et évacués en fits
fermés vers une filiere de traitement adaptée.

Les réserves de carburant doivent étre munies de bacs de rétention équivalents aux citernes
d'approvisionnement.

3-8. Gestion des déchets

Le coordonnateur veillera a ce que les groupements/entreprises gerent correctement leurs
déchets :

* création d’une aire de stockage spécifique,
* collecte sélective,

* stockage et évacuation des HAP,

* ¢évacuation selon les filieres adéquates,

* signalétique.

Tous les déchets (ordures, béton, produits de découpe ou de rabotage, gravats, etc,...) sont traités
selon les dispositions annoncées par I’entreprise dans son SOPRE. Le Maitre d’ouvrage se
réserve le droit de donner un avis sur le devenir de ces matériaux, avis auquel le titulaire du
marché doit se plier.

Les bons de décharge sont fournis au maitre d’ceuvre (mise en place de bordereaux de suivi).

Dans un souci de développement durable, le coordonnateur veille a ce que le SOPRE optimise,
dans la mesure du possible, le transport des déchets (colt du carburant et bilan carbone).

3-9. Information du personnel

Le prestataire doit s'assurer que le personnel des entreprises et les sous-traitants soient informés
des enjeux environnementaux, sensibilisés a la prise en compte de I'environnement et formés aux
bonnes pratiques.

Le manuel environnement des entreprises doit étre disponible pour I'ensemble du personnel.
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L'existence de documents supports doit faciliter la bonne intégration de ces notions (aide-
mémoire, affiches, ...).
Un questionnement des divers employés peut étre réalisé.
Un compte-rendu de I’information et de la sensibilisation des personnels des entreprises et des
sous-traitants sera demandé¢ par le maitre d’ouvrage pour s’assurer que le coordonnateur

extérieur environnemental a bien transmis les notions relatives au respect et a la protection de
I’environnement.
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